

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa“

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Město Letovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice

IČO: 00280518

DIČ: CZ00280518

Zastoupená: Mgr. Petr Novotný, starosta

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy:

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Novotný, starosta

- ve věcech technických:

Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

820631/0100

Telefon, fax, e-mail:

516 482 230, 516 482 111

Kontaktní e-mail:

Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230,
mobil: 603 564 298,
Email: mu.narozny@letovice.net

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

K.T.S. MONTÁŽE, s.r.o.

se sídlem: Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice

Statutární zástupce:

Miroslav Smejkal

Zmocněná osoba:

Miroslav Smejkal

IČ:

26287579

DIČ:

CZ26287579

zapsán v Obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Miroslav Smejkal

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Miroslav Smejkal

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-2584380287/0100

(dále jen zhotovitel)

Čl. II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **11.1.2023** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa“ a následně dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2023, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.9.2023 a dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 22.11.2023.
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a v souladu s odstavci 8.,9., 12., článku V. Cena díla a s odstavcem 13.článku XI. Závěrečná ustanovení se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu a ceny díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4.

Čl. III.

Předmět dodatku

3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v **Čl. I. Předmět díla** původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o vícepráce a méně práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně o vícepráce, které si objednatel vyžádal. Předmětné vícepráce a méněpráce jsou detailně vymezeny ve změnovém rozpočtech rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.4. Předmětné vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.2. Vícepráce nutné k řádnému dokončení díla spočívají:

- IO 02 Zpevněné plochy – oprava vodící linie v ploše od II365 k lékárně, zabezpečení velkoformátových dlažeb v zelených plochách nerez pásnicemi, úprava místní komunikace v ul. Čapkova, provedení pokládky dlažby na vodním prvku dle technologického postupu dodavatele stavební chemie, přípravné práce na II365 před pokládkou živičného krytu, oprava chodníků po pokládce kabelu VO
- IO 10 NN Provedení nové elektroinstalace NN v objektu MěÚ v souvislosti s připojením nových odběrných míst v prostoru náměstí – vodní prvek, úřední deska, kamerový systém, rozvaděč, vánoční strom
- IO 12 Přesazení keřů v souvislosti s úpravou křižovatky II365 a MK v ul. Čapkova
- IO 13 Provedená části plochy ve velkoformátové dlažbě délky 1000,1500,a 2000mm

3.3 Vícepráce, které si objednatel vyžádal spočívající v rozšíření předmětu plnění díla:

- IO 02 Zpevněné plochy - změna materiálu plocha pro dalekohled
- IO 07 B Veřejné osvětlení – změna typu a počtu sloupů a svítidel
- IO 07 C Datové a kamerové rozvody
- IO 08B Závlahový systém pro strom u lékárny
- IO 13 Mobiliář - Zřízení základu pro vánoční strom

3.4 Méněpráce tvoří položky, které nebyly s ohledem na výše uvedené změny realizovány.

3.5. Cena díla specifikovaná v **Čl. V. Cena díla** původní smlouvy o dílo **se mění tak, že odstavec č.1 nově zní:**

Rekapitulace ceny díla			
Cena za dodávku předmětu plnění v Kč	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Cena díla dle SOD	21198988,82	4451787,65	25650776,47
Celkem cena díla ve znění dodatku č. 1	23857945,61	5010168,59	28868114,20
Celkem cena díla ve znění dodatku č. 4	25846544,54	5427774,36	31274318,90
	25.846.544,54	5.427.774,36	31.274.318,9

a) Vícepráce a méněpráce nutné k řádnému dokončení díla.		bez DPH	DPH celkem	Cena celkem
1.2.2	IO 02 Rekonstrukce náměstí II.etapa - oprava vodící linie I.etapa - k lékárně	29106,29	6112,32	35218,61
1.2.3	IO 02 Zpevněné plochy - nerez pásnice, vpusti	79398,48	16673,68	96072,16
1.2.4	IO 02 Zpevněné plochy - úprava části komunikace Čapkova	548734,42	115234,23	663968,65
1.2.5	IO 02 Zpevněné plochy - úprava části komunikace Čapkova - odpočty	-135187,50	-28389,38	-163576,88
1.2.6	IO 02 Zpevněné plochy - vodní plocha SIKa	73709,30	15478,95	89188,25
1.2.7	IO 02 Zpevněné plochy - Práce spojené s II/365	61657,24	12948,02	74605,26
1.2.8	IO 02 Zpevněné plochy - chodník lávka - pošta	200181,36	42038,09	242219,45
6.2	IO 10 NN - obecní úřad	133240,69	27980,54	161221,23

7.2	IO 12 Sadové úpravy - přesazení keřů v prostoru u tabáku	13581,00	2852,01	16433,01
8.2.1	IO 13 Mobiliář - rozšíření - strom u lékárny	329245,60	69141,58	398387,18
8.2.2	IO 13 Mobiliář + atypy - velkoformátová dlažba	260273,97	54657,53	314931,50

Celkem		1593940,85	334727,57	1928668,42
---------------	--	-------------------	------------------	-------------------

b) Vícepráce nad rozsah původního zadání, méněpráce změny rozsahu		bez DPH	DPH celkem	Cena celkem
1.2.1	IO 02 Zpevněné plochy - změna plochy pro dalekohled	82350,00	17293,50	99643,50
1.2.9	IO 02 Zpevněné plochy - různé	102177,91	21457,36	123635,27
2.2.1	IO 07 B Veřejné osvětlení - změna sloupů VO pozink za hliník, odpočet svítidel	67036,00	14077,56	81113,56
2.2.2	IO 07C Datové a kamerové rozvody	63 843,90	13 407,22	77 251,12
3.2	IO08b Závlahový systém pro strom u lékárny	39186,38	8229,14	47415,52
8.2.3	IO 13 Mobiliář - základ pro vánoční strom	69681,89	14633,20	84315,09
5.2.1	IO 15 Obnova dešťové kanalizace - odpočty	-29618,00	-6219,78	-35837,78

Celkem		394658,08	82878,20	477536,28
---------------	--	------------------	-----------------	------------------

Celkem a) + b)		1988598,93	417605,77	2406204,70
-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
- 4.3. Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.4. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.5. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 11.1.2023 zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 – VCP, MNP_změnové položkové rozpočty

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2023-RM-24-11 přijatém na 24. schůzi Rady města Letovice konané dne 13.12.2023

V Letovicích dne

V Letovicích dne

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Novotný
starosta

.....
Miroslav Smejkal
jednatel