LANEX Olomouc s.r.o.	Tiskopis	Strana: 1/1
	Harmonogram prací	Zpracoval: Ing. Jiří Havran
		Datum: 30. 4. 2020

Název akce :

"Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám. Svobody, Šternberk"

rok 2020

časový plán úkolů, termín splnění úkolů

čís.	popis úkolu	týden plán	týden skut	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
1.	Předání a převzetí staveniště															
2.	Bourací práce															
3.	Vyzdívky nových příček, dozdívky															
4.	Elektro, ZTI, UT, VZT															
5.	Výměna výplní otvorů															
6.	Ostatní stavební práce															
	Parkety tělocvična, podlahářské práce															
7.	Zateplení fasády															
	Rampa pro imobilní, komunikace															
	Izolace podkroví															
	Střešní konstrukce															
9.	Úklid staveniště															
10.	Předání díla															
	FINANČNÍ PLNĚNÍ s DPH:			750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000.00	750.000,00	500.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00	994.724,93

Jednotlivé úseky budou realizovány po předem avizovaných částech, nikoli jako celek po celou dobu plnění dle harmonogramu.
V případě uspíšení prací a potřeby zahájit další etapu bude investor v dostatečném časovém předstihu informován a upozorněn.

Legenda:

- jednou naplánovaná událost
- 2 znovu naplánovaná událost
- číslo udává pořadí změny
- dokončená událost
- doba trvání mezi plánovanými událostmi
- postup v čase
- pokračující činnost
- pokračující činnost
- předpokládaný skluz
- skutečný skluz

Schválil:

Poznámka: Termíny uvedené v harmonogramu jsou orientační a závislé na vhodných klimatických podmínkách.