STAVBA	Obecní knihovna Dolní Bečva
ROK	energetické úspory 2018

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

MESÍC	SRPEN					ZÁŘÍ				ŘÍJEN				
KALENDÁŘNÍ TÝDEN / POPIS ČINNOSTI	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Výměna výplní otvorů														
Zateplení obvodového pláště														
Kompletní střešní konstrukce														
Elektromontáže														
Přípravné práce, stavba lešení														
Vytápění														
Malba,dokončovací práce														
Úprava povrchů uvnitř objektu														
Vybourání průchodu 1.01 a 1.08														
Podlahy														
Klempířské práce														
Bourací práce														
Finační harmonogram v tis. Kč bez DPH	1 454 103,83 bez DPH					1 539 586,42 bez DPH				935 000,25 bez DPH				767 240,55 bez DPH

Termín zahájení stavebních prací: 1.8.2018

Termín dokončení stavbních prací: 1.11.2018

Zahájení realizace: 1.8.2018

Dokončení realizace: 1.11.2018

V Dolní Bečvě dne: 15.3.2018

Zhotovitel:

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

JAROSLAV LUŠOVSKÝ
- STAVEBNÍ PRÁCE, ZEDNICTVÍ, INSTALATÉRSTVÍ, MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ -
756 55 Dolní Bečva 506
IČ: 73196754, Mobil: 737 965 420