DODATEK č. 3
k SoD ze dne 14. 4. 2014

Smluvní strany:

Objednatel: **Domov Slunovrat**
Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace
Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz, 702 00

Zhotovitel: **DRŽIK s.r.o.**
Švermova 323/61
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Předmět smlouvy: **"REKONSTRUKCE PŮDNÍCH PROSTOR A PŘESTAVBA VSTUPNÍHO PROSTORU DOMOVA SLUNOVRAT"**

Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. V oddíle 3. Předmět smlouvy, se dílo upravuje o provedené vícepráce.

2. V oddíle 6. Cena díla, se cena díla upravuje o cenu víceprací a méněprací takto:

Méněpráce – Úprava vstupu bez DPH	**-59 918,33 Kč**
Vícepráce – Úprava vstupu bez DPH	**24 360,35 Kč**
Rozdíl MNP/VCP - Úprava vstupu bez DPH	**- 35 557,98 Kč**

Změna ceny díla dle SoD ze dne 2.9.2013
Cena díla - 4 542 663,- Kč bez DPH
Oprava chybného přepisu ceny díla části „přestavby podkroví" z krycího listu 2 839 386 Kč do listu souhrnu cen projektů „přestavba podkroví" 2 843 656 Kč, rozdíl: **- 4 269,94 Kč**
Cena díla dle SoD po úpravě: 4 538 393,06 Kč bez DPH

Cena dle SoD a dodateku č.2. bez DPH	**4 601 463,91 Kč**
MNP/VCP	**- 35 557,98 Kč**
Součtová chyba	**- 4 269,94 Kč**
Cena za dílo dle dodatku č.3. celkem bez DPH	**4 561 635,99 Kč**
DPH 15%	**684 245,40 Kč**
Cena za dílo celkem s DPH	**5 245 881,39 Kč**

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních.

V Ostravě dne: 14.4.2013

1

DS SLUNOVRAT
Domov Slunovrat,
Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace
Tel.: 596 133 530, IČ: 70631841

.....
Za objednatele
Mgr. Bc. Vojtěch Curylo
ředitel organizace

2

DRŽIK
realizace a projekce staveb
DRŽIK s.r.o.
Švermova 323/61
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ:28657454
DIČ:CZ28657454

.....
Za zhotovitele
Markéta Jahnová, Jan Chreno
jednatelé společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	**Úprava vstupu**	**VCP**
Objekt :	**Domov Slunovrat - Na Mlýnici 203/5, Ostrava-Přívoz**	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
8	R-RT2	Betonový květináč D+M vč. dopravy	ks	1,00	13 853,00	13 853,00
	Celkem za	**2 Základy a zvláštní zakládání**				**13 853,00**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
14	620001	Prodloženi vodovodního šoupátka D+M	ks	1,00	722,35	722,35
	Celkem za	**62 Úpravy povrchů vnější**				**722,35**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
19	767001	Kovové zábradlí s madlem a rámem květináče vč. kotvení D+M	ks	1,00	9 785,00	9 785,00
	Celkem za	**767 Konstrukce zámečnické**				**9 785,00**

		CELKEM	24 360,35
		CELKEM VCP	**24 360,35**

DRŽIK s.r.o.
Svornova 323/61
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ:28657454
DIČ:CZ28657454