HARMONOGRAM VÝSTAVBY

POPIS PRACÍ	2015																																		
	Únor				Březen					Duben				Květen				Červen				Červenec					Srpen				
	týden				týden					týden				týden				týden				týden					týden				
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

Nástavba ZŠ Rozdrojovice a Multifunkční hřiště - II.

Nástavba ZŠ

- Přípravné a přídružné práce
- Stavební část - nový
- zemní práce
- základy
- svislé konstrukce (zdivo, příčky, ocel)
- vodorovné konstrukce
- úpravy povrchů - vnitřní
- úpravy povrchů - vnější
- podlahy
- trubní vedení
- dokončovací konstrukce
- bourací práce (vč. dmtž krovu)
- izolace proti vodě
- živičné krytiny
- izolace tepelné
- konstrukce tesařské
- konstrukce klempířské
- krytiny tvrdé
- konstrukce truhlářské
- konstrukce zámečnické
- podlahy z dlaždic a obklady
- podlahy povlakové
- malby
- Zdravotechnika
- Topení - nový
- Požárně bezpečnostní řešení - nový
- Vybavení - nový
- Vybavení-výdej stravy ZŠ, MŠ - nový
- Elektroinstalace - R1
- Elektroinstalace - R2
- Elektroinstalace - nový
- Vzduchotechnika - nový
- Opěrná zídka

Multifunkční hřiště

- Přípravné a přídružné práce
- OPĚRNÉ STĚNY vč.zem.prací
- TĚLOCVIČNA
- zemní práce
- základy
- svislé konstrukce (OK, zdivo, příčky)
- stropy
- zastřešení
- úpravy povrchů - vnitřní
- úpravy povrchů - vnější
- podlahy
- trubní vedení
- dokončovací konstrukce
- izolace proti vodě
- izolace tepelné
- konstrukce tesařské
- konstrukce klempířské
- konstrukce truhlářské
- konstrukce zámečnické
- otvorové prvky z plastu
- podlahy z dlaždic a obklady
- podlahy povlakové
- podlahy ze syntetických hmot
- nátěry
- malby
- zvedací plošina
- protipožární opatření
- NN - část 1.
- NN - část 2.
- Topení
- VZT - část 1.
- VZT - část 2.
- ZTI
- Lajnování a sport.vybavení
- Vnitřní vybavení
- PERGOLA
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Finanční harmonogram	587 000	3 556 300	4 995 000	5 720 000	5 838 000	4 450 000	531 908
	25 678 208,00						

Zahájení: 15.2.2015
Dokončení: 15.8.2015

V Brně dne 23.12.2014

Ing. Pavel Betlach
Prokurista společnosti

ESOX spol. s r.o.
Libušina tř. 23, 623 00 Brno

078