Interwand.CZ s.r.o.
Osadní 36
Praha 7
170 00

Harmonogram prací - Rekonstrukce výkladců Komunardů 14/432

Typ prováděné práce	Pracovní týden	Pracovní týden	Pracovní týden	Pracovní týden	Pracovní týden	Pracovní týden	Pracovní týden	Pracovní týden	Pracovní týden	Pracovní týden	Pracovní týden	Pracovní týden	Pracovní týden
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	01.01. - 07. 01. 208	08.01. - 14. 01. 2018	15. 01. - 21. 01. 2018	22. 01. 28. 01. 2018	29.01. - 04. 02. 2018	05.02. - 11. 02. 2018	12.02. - 18. 02. 2018	19.02. - 25. 02. 2018	26.02. - 04.03. 2018	05. 03. - 11. 03. 2018	12.03. - 18. 03. 2018	19.03. - 25. 03. 2018	25. 03. 01. 04. 2018
Počet pracovních dní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zaměřování													
Výrobní dokumentace													
Schválení výrobní dokumentace													
Výroba													
Demontáž a montáž nových výkladců													
Zednické zapravení výkladců													
Rezerva													
Předání													