Dodatek €.1 SOD , na provedeni dila ,,Opérné zdi v obci Miroslav*

(f,islo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele: 027/2016

EVROPSKA UNIE STATNI FOND
Fond soudrznosti ZIVOTNIHO PROSTRED|
Operaéni program Zivotni prostfedi CESKE REPUBLIKY

Dodatek ¢.1 ke smlouvé o dilo ze dne 31.8.2016

podle obéanského zakoniku ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdg&;jiich piedpisti na provedeni dila

.Opérné zdi v obci Miroslav*

Projekt €. CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_003/0000222

Clanek I.
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Miroslav
namésti Svobody 1, 671 72 Miroslav

Zastupce pro véci smluvni: Ing. Augustin Forman — starosta mésta

Zastupce pro véci technické:  Ing. Augustin Forman — starosta mésta

ICO: 00293164

DIC: CZ 00293164

E-mail: . urad@mesto-miroslav.cz
Zhotovitel : DEV COMPANY, spol. s r.o.

Cs. Legii 145/18, 702 00 Ostrava

Statutarni zastupce: Ing. Marek Vavrecka - jednatel

Smluvni zastupce: Ing. Marek Vavrecka - jednatel

Zastupce pro véci technické, stavbyvedouci: Ing. Daniel Kolaf
Bankovni spojeni: CSOB a.s., pobo¢ka Ostrava

¢.u.: 348234/0300

ICO: 47679620

DIC: CZ47679620

E- mail: firma@devcompany.cz

Zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
viozka €.4298



Smluvni strany se na zakladg €l. IV. DOBA A MISTO PLNENI dohodly na nasledujici
zméné smlouvy:

Mceéni se ¢l. IV. bod ¢. 3

Lhtita pro dokonceni stavebnich praci 19.4.2017

Davodem pro posunuti terminu plnéni jsou klimatické podminky.

Ostatni ¢lanky zakladni smlouvy se neméni a zlistavaji v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve &tyfech vytiscich s platnosti originalu, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrZi po dvou vyhotovenich.

V Miroslavi dne 7, », sz V Ostravé dne 28 .. 2017

za objednatele za zhotovitele

| Sa',i COMPANY, spol. s ko,
N Cs. Legii 145/18, 702 00 Ostrava 1
: | I¢: 47-@79§.2o DIC: CZ476796205

\/_,

Ing. Augustin Forman Ing. Marek Vavrecka
starosta mésta Miroslav jednatel spole¢nosti

.



