
Smlouva o díl  o  

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Čl. 1 
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel                       Město Hlinsko
adresa:            Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: PhDr. Magdou Křivanovou - starostkou města
Zástupci oprávněni
jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dvořák vedoucí OIMM
Kontaktní osoba: Petr Klinecký - OIMM
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení:             Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33628531/0100
(dále jen(dále jen Objednatel Objednatel))

a

Zhotovitel SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
adresa: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633
zastoupený: Jiřím Sedláčkem, předsedou představenstva

Jindřichem Nyčem, místopředsedou představenstva
Zástupce oprávněný

     jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Fáber
     Kontaktní osoba: Iva Krulová, 777 755 168, krulova@sam.lit.cz

IČ: 25274104
DIČ: CZ25274104
daňový režim: bude stanoven po dohodě s objednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl
č. účtu: 29702-591/0100
(dále jen Zhotovitel)

Čl. 2
ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1   Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1 Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

Lávka pro pěší přes řeku Chrudimku v Hlinsku. 
2.1.2 Přesný rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací stavby zpraco-

vanou  fy.  ILB-prostav  s.r.o.,  Boženy  Němcové  2625,  530  02  Pardubice  s popisem
a vyznačením  rozsahu  prací  a  podrobným  výkazem  výměr,  předanou  objednatelem
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zhotoviteli při  podpisu smlouvy.  Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí
smlouvy.

2.1.3 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních  prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení
nezbytných  pro  řádné  dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a
kompletační činnosti celé stavby.

2.1.4 Součástí dodávky stavby je geodetické zaměření díla. 
2.1.5 Mimo  všechny  definované  činností  patří  do  dodávky  stavby  i  následující  práce  a

činnosti:
2.1.5.1 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení

díla,
2.1.5.2 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení

během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
2.1.5.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně  technologického

charakteru k řádnému provedení díla, 
2.1.5.4 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně  jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
2.1.5.5 doložení kvality použitých  betonových  směsí  dle  požadavků  projektové

dokumentace k předmětnému dílu
2.1.5.6 zajištění  atestů  a  dokladů  o  požadovaných  vlastnostech  výrobků  ke  kolaudaci

(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.5.7 zajištění  všech  ostatních  nezbytných  zkoušek,  atestů  a  revizí  podle  ČSN  a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění
a  předání  díla,  kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a
předepsaných technických parametrů díla,

2.1.5.8 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.1.5.9 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
2.1.5.10 uvedení  všech  povrchů  dotčených  stavbou  do  původního  stavu  (komunikace,

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
2.1.5.11 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního

povolení nebo jiných dokladů,
2.1.5.12 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
2.1.5.13 projednání  a  zajištění  případného  zvláštního  užívání  komunikací  a  veřejných

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
2.1.5.14 ostraha  stavby  a  staveniště,  zajištění  bezpečnosti  práce  a  ochrany  životního

prostředí,
2.1.5.15 zajištění  dopravního  značení  k dopravním  omezením,  jejich  údržba  a

přemisťování a následné odstranění.

2.2   Geodetické zaměření díla
2.2.1 Geodetické zaměření skutečného provedení  díla bude provedeno a ověřeno opráv-

něným  zeměměřičským  inženýrem  podle  zák.  200/1994  Sb.,  ve  znění  pozdějších
předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. 
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Čl. 3
TERMÍNY A MÍSTO PLN ĚNÍ

3.1 Termínem zahájení stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí Stave-
niště  mezi  Objednatelem a Zhotovitelem.  Údaj  o  předání  a  převzetí  staveniště  bude
prvním zápisem ve stavebním deníku.

3.2 Zhotovitel je povinen započít stavební práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději
do deseti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

3.3 Termín  zahájení  je  stanoven  na  14.  8.  2013,  pokud  se  strany  následně  písemně
nedohodnou jinak,  nebo pokud z objektivních příčin,  které nezapříčinila ani  jedna ze
smluvních stran nebude možné termín dodržet.

3.4 Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že
dokončil veškeré práce a dodávky.

3.5 Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení.
3.6 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  dílo  sjednané  dle  této  Smlouvy  dokončí  nejpozději  do  

30. 10. 2013.
3.7 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel

je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3.8 Termín  dokončení  je  závislý  na  řádném a  včasném splnění  součinností  Objednatele

dohodnutých  ve smlouvě.  Po dobu prodlení  Objednatele  s  poskytnutím dohodnutých
součinností  není  Zhotovitel  v  prodlení  s  plněním závazku.  Nedojde-li  mezi  stranami
k jiné  dohodě,  prodlužuje  se  termín  dokončení  díla  o  dobu  shodnou  s  prodlením
Objednatele v plnění jeho součinností.

3.9 Prodlení  Zhotovitele  s  dokončením díla  delší  jak  30  dnů  se  považuje  za  podstatné
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na
straně Objednatele a Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.10 Místem plnění je Hlinsko - místní část Blatno.

Čl. 4
CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1.  Výše sjednané ceny
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla  1 118 693,-Kč bez DPH
Výše  DPH 234 926,-Kč
Cena díla celkem 1 353 619,-Kč vč. DPH

4.2.    Obsah ceny
4.2.1. Cena  díla  je  oběma  smluvními  stranami  sjednána  v souladu  s ustanovením  

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty
(DPH).

4.2.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli.
Pro  obsah  sjednané  ceny  je  rozhodující  výkaz  výměr,  který  je  součástí  předané
projektové dokumentace. 

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla. 
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4.2.4. Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb  nebo
nedostatků  v položkovém rozpočtu,  pokud jsou tyto  chyby  důsledkem nepřesného
nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

4.2.5. Veškerá  manipulace  se  stavebním materiálem,  popřípadě  s vybouranými  hmotami
nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny.  Pokud Objednatel  výslovně
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena,
pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými
právními  předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je  součástí
nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot
je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.3.    Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  za  níže

uvedených podmínek.
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám
sazeb DPH;
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než
těch,  které  byly  předmětem  projektové  dokumentace  nebo  pokud  Objednatel
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4.    Způsob sjednání změny ceny
4.4.1. Nastane-li  některá  z podmínek,  za  kterých  je  možná  změna  sjednané  ceny,  je

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli
k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  ne-
oznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného
odkladu  poté,  kdy  se  ukázalo,  že  je  zvýšení  ceny  nevyhnutelné.  Toto  písemné
oznámení  však  nezakládá  právo  Zhotovitele  na  zvýšení  sjednané  ceny.  Zvýšení
sjednané ceny je možné pouze na základě dohody obou smluvních stran.

4.4.4. Obě strany změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

Čl. 5
PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.    Zálohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Zálohové faktury nejsou přípustné.

5.2.    Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur)

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10
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dne  příslušného  měsíce.  Nedílnou  součástí  faktury  musí  být  soupis  provedených
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)  ve výši  10% bude uhrazena po převzetí  díla  Objednatelem.
Pokud  se  při  předání  díla  vyskytnou  vady  a  nedodělky,  tak  úhrada  pozastávky
proběhne až po jejich úplném odstranění.

5.4.    Náležitosti faktury
5.4.1.  Faktura bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle Zákona o účetnictví a

Zákona o  DPH, v platném znění

5.4.2.  Součástí faktury musí být jednoznačná specifikace prací, které byly provedeny a jsou
fakturovány,  tzn.  soupis  prací,  ve  kterém  budou  podrobně  rozepsány  jednotlivé
fakturované položky včetně jejich množství a ceny za měrnou jednotku.

5.5.    Lhůty splatnosti
5.5.1. Faktury je Zhotovitel povinen vystavit vždy do 10. kalendářního dne měsíce následu-

jícího. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do  15  dnů ode
dne následujícího po dni doručení faktury. 

Čl. 6
MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a dokončení díla, je povinen

zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  5.000,- Kč za každý i  započatý den
prodlení. 

6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy
delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstra-

ňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objedna-
teli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve
sjednaném termínu, a to za každý den  prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohod-
nutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou vadu, u níž
je v prodlení, a to za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dese-

ti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za
každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž
je v prodlení, a to za každý den prodlení.
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6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání
díla,  případně  hrozí  nebezpečí  škody  velkého  rozsahu  (havárie),  sjednávají  obě

smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě
do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.4.2. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení vy-
účtování buď pokutu zaplatit, nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na úhradu škody způ-
sobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

6.5. Sankce za nedodržení splatnosti 
Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,03% z dlužné
částky za každý den prodlení. 

Čl. 7
STAVENIŠTĚ

7.1.  Předání a převzetí staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté

práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo,
pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 

7.1.2. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé
splnění termínu předání a převzetí díla.

7.1.3. O předání  a  převzetí  staveniště  vyhotoví  Objednatel  písemný protokol,  který  obě
strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustran-
nému podpisu příslušného protokolu.

7.2.    Vybudování zařízení staveniště
7.2.1. Provozní,  sociální  a případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  Zhotovitel

v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na
projekt, vybudování,  zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

7.3.    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
7.3.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací (popř. jiných veřejných

ploch) zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
7.3.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit

nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará
tyto  práce Zhotovitel.  Zhotovitel  dále zodpovídá i  za umisťování,  přemisťování a
udržování dopravních značek v souvislosti  s průběhem provádění  prací.  Jakékoliv
pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

7.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
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7.3.4. Zhotovitel  je  povinen  průběžně  ze  staveniště  odstraňovat  všechny  druhy  odpadů,
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby
odpad  vzniklý  z jeho  činnosti  nebo  stavební  materiál  nebyl  umísťován  mimo
staveniště.

7.4.    Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
7.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická

opatření  a  opatření  na  ochranu  životního  prostředí,  a  to  v rozsahu  a  způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.

7.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup
a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.5.    Vyklizení staveniště
7.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do

15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
7.5.2. Nevyklidí-li  Zhotovitel  staveniště  ve  sjednaném  termínu,  je  Objednatel  oprávněn

zabezpečit  vyklizení  staveniště  třetí  osobou  a  náklady  s tím  spojené  uhradí
Objednateli Zhotovitel.

Čl. 8
STAVEBNÍ DENÍK

8.1.     Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které

provádí, stavební deník.
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným

osobám  Objednatele,  případně  jiným  osobám  oprávněným  do  stavebního  deníku
zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů
je  Zhotovitel  povinen  předat  Objednateli  nejméně  1x  měsíčně,  pokud  se  strany
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu  staveniště,  počasí,  počtu  pracovníků  a  nasazení  strojů  a  dopravních
prostředků,

- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě  neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další

postup  stavby  pořizuje  Zhotovitel  i  příslušnou  fotodokumentaci,  která  se  stane
součástí stavebního deníku.
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8.2.    Kontrolní dny
8.2.1. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  Objednatel  Kontrolní  dny

v termínech  nezbytných  pro  řádné  provádění  kontroly,  nejméně  však  jedenkrát
měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně
pět dnů před jeho konáním.

8.2.2. Kontrolních  dnů  jsou  povinni  se  zúčastnit  zástupci  Objednatele  včetně  osob
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

8.2.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
8.2.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola

časového  a  finančního  plnění  provádění  prací,  připomínky  a  podněty  osob
vykonávajících  funkci  Technického  a  Autorského  dozoru  a  stanovení  případných
nápravných opatření a úkolů.

8.2.5. Objednatel  pořizuje  z kontrolního dne zápis  o  jednání,  který  písemně  předá všem
zúčastněným.

8.2.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 9
ZMĚNY V REALIZACI DÍLA 

9.1.Postup při schvalování změn
9.1.1. Zhotovitel  je  povinen  oznámit  všechny  změny  v realizaci  díla,  a  to  s dostatečným

předstihem  před  jejich  provedením.  Součástí  oznámení  změn  bude  popis  změny,
zdůvodnění změny a finanční vyčíslení změny. 

9.1.2. V případě  změn, které nemohly být  předem očekávány a provedení těchto změn ve
vztahu  k řádné  realizaci  projektu  nesnese  odkladu,  je  Zhotovitel  povinen  ohlásit
Objednateli nezbytnost změny nejpozději do 2 pracovních dní ode dne jejího zjištění. 

Čl. 10
VÍCEPRÁCE A MÉN ĚPRÁCE

10.1    Klasifikace víceprací a méněprací
10.1.1. Za  vícepráce  jsou  považovány  práce,  dodávky  a  služby,  které  nejsou  zahrnuty

v předmětu díla dle této Smlouvy, a to vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu.
10.1.2. Méněpráce jsou práce, dodávky a služby, které jsou zahrnuty v předmětu díla dle

této Smlouvy, ale jsou realizovány v menším nebo nulovém rozsahu (při zachování
sledovaných parametrů projektu).

10.1.3. Pro  uplatnění  více  či  méně  prací  v průběhu  realizace  je  Zhotovitele  povinen
zabezpečit, aby 

10.1.3.1. každá více a méně práce byla řádně a úplně zdokumentována a zaznamenána ve
stavebním deníku nebo jiném adekvátním dokumentu,  podepsána Technickým
dozorem Objednatele. 

10.1.3.2. souhrn více a méně prací byl ve finančním vypořádání vzájemně kompenzován,
tj. bude proveden jejich vzájemný zápočet.

10.1.3.3. objem víceprací nepřesáhl 10 % celkové sjednané ceny a současně nebyl vyšší
než objem méněprací, a to ani v rámci měsíční fakturace.
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Čl. 11
PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPE ČNOST PRÁCE

11.1.   Pokyny Objednatele
11.1.1. Při  provádění díla postupuje Zhotovitel  samostatně.  Zhotovitel  se však zavazuje

respektovat veškeré pokyny Objednatele, případně koordinátora BOZP, týkající se
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povin-
ností Zhotovitele.

11.1.2. Zhotovitel  je  povinen  upozornit  Objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na
nevhodnou  povahu  věcí  převzatých  od  Objednatele  nebo  pokynů  daných  mu
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při
vynaložení odborné péče.

11.2.   Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
11.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních

opatření  a  hygienických  opatření  a  opatření  vedoucích  k  požární  ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11.3.   Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
11.3.1. Pokud  činností  Zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  Objednateli  nebo  třetím

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze
zákona,  technických  nebo jiných  norem nebo vyplývajících  z  této  smlouvy,  je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

11.3.2. Zhotovitel  odpovídá  i  za  škodu  způsobenou  činností  těch,  kteří  pro  něj  dílo
provádějí.

11.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při
provádění díla.

11.4.    Další podmínky pro zajištění řádného plnění
Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými
českými technickými normami, technickými specifikacemi a technologickými postupy
stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. Předmětné stavební práce budou
provedeny  v  souladu  s  ustanoveními  následujících  dokumentů  (dokumenty  jsou
seřazeny v sestupném pořadí, tzn. že ustanovení dokumentů uvedených výše v pořadí
jsou nadřazena ustanovením dokumentů uvedených v pořadí nižším):

• české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické
normy přejímající evropské normy

• evropská technická schválení

• obecné  technické  specifikace  stanovené  v  souladu  s  postupem  uznaným
členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie

• mezinárodní normy, nebo

• jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními
orgány.
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11.4.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný výrobek a
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy
a  který  nemá  požadovanou  certifikaci,  je-li  pro  jeho  použití  nezbytná  podle
příslušných předpisů. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
Objednatele  provést  okamžitě  nápravu  a  veškeré  náklady  s  tím  spojené  nese
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě při použití nových
nepoužitých zařízení a výrobků.

11.4.2. Zhotovitel  doloží  na vyzvání  Objednatele,  nejpozději  však v termínu předání a
převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
Na vyžádání Objednatele, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu pro-
vádění  prací  příslušné  certifikáty  pro  jednotlivé  materiály  a  výrobky,  taktéž
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků  a technologické
postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání Objednatele tyto doklady
Zhotovitel nepředloží, má osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle
této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez
toho, že by Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

11.4.3. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi)
a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících
problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospod-
dářství apod.

Čl. 12
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1.   Organizace předání díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy

bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do
tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm
pokračovat.

12.1.2. Od  data  převzetí  přechází  odpovědnost  za  škody  způsobené  provozováním
předaného  díla  na  Objednatele  a  současně  začíná  běžet  lhůta  pro  uplatnění
odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka.

12.1.3. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. 

12.1.4. Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako celek, případně může
probíhat  po  jednotlivých  zcela  dokončených  dílčích  etapách  nebo  objektech,
schopných  samostatného  užívání.  V  případě  dílčích  přejímek  bude  dohodnut
způsob užívání předaných částí a podmínky provádění dalších prací v předané části
objektu.

12.2.   Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li  dílo,  které  je  předmětem  předání  a  převzetí,  Vady  musí  protokol

obsahovat i:
- soupis zjištěných vad, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě  o jiném způsobu

narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
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12.2.3. V případě,  že  Objednatel  odmítá  dílo  převzít,  uvede  v protokolu  o  předání  a
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení
dalších dodatečných zkoušek včetně  zdůvodnění proč  je požaduje a s uvedením
termínu  do  kdy  je  požaduje  provést.  Tento  požadavek však  není  důvodem
k odmítnutí převzetí díla.

12.2.5. Zhotovitel  zajistí  průběžnou fotodokumentaci,  která  bude zachycovat  stav  před
realizaci,  průběh  výstavby  a  výsledný  stav  po  realizaci.  Tuto  fotodokumentaci
předá Objednateli při předání a převzetí díla.

Čl. 13
ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

13.1.   Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za

vady díla zjištěné v záruční době. Po dobu záruční doby má Objednatel právo poža-
dovat a Zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit. 

13.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 kalendářních měsíců.
13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro

vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovi-

telem opraveny, běží záruční  doba opětovně od počátku ode dne provedení rekla-
mační opravy.

13.1.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli a po
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závazný-
mi ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za
to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá poža-
davkům sjednaným ve smlouvě.

13.1.6. Zhotovitel  neodpovídá za vady,  jestliže byly způsobeny použitím podkladů  pře-
daných mu ke zpracování Objednatelem a jím určenými osobami v případě, že Zho-
tovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů  zjistit
nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití písemně trval.

13.1.7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvede-
ny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě  v příloze k tomuto protokolu
(vady zjevné).

13.1.8. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly
porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo
v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

13.1.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyk-
lých  způsobů  užívání  či  za  závady způsobené  nesprávnou  údržbou nebo zane-
dbáním údržby a oprav Zhotovitel nenese odpovědnost.

13.1.10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové
dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími
přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí
nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu,
ke kterému je určeno. Dílo se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v
případě, že nebude příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.

13.1.11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo užívat pro vady,
za které odpovídá Zhotovitel.
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13.1.12. Zhotovitel poskytne, resp. tímto poskytuje, Objednateli záruku, že:

a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
b) veškeré dodané zboží, technologická zařízení a materiály,
c) veškeré provedené stavební a montážní práce,
d) veškeré poskytnuté služby,

budou prosty jakýchkoliv vad a Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní
náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a
části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že
dílo bude v souladu s plány,  specifikacemi a výkresy,  které připravil  a dodal v
průběhu  provádění  díla  a  které  byly  v  míře  stanovené  touto  smlouvou
Objednatelem schváleny.

13.2.  Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu na-
stoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdr-
žení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Ob-
jednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fy-
zickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po
obdržení reklamace (oznámení).

13.2.4. Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení Obchodního zákoníku a ujednání této
smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Vyhlášení
konkurzu na Zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy.

ČL. 14
VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1.   Vlastnictví díla
 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2.   Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku
Zhotovitel,  a  to  až  do  doby  řádného  předání  a  převzetí  díla  mezi  Zhotovitelem a
Objednatelem.

Čl. 15
VYŠŠÍ MOC

15.1.   Definice vyšší moci
Za  vyšší  moc  se  považují  okolnosti  mající  vliv  na  dílo,  které  nejsou  závislé  na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
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15.2.   Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsled-
ku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou
stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době  plnění. Pokud nedojde
k dohodě,  má  strana,  která  se  důvodně  odvolala  na  vyšší  moc,  právo  odstoupit
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

Čl. 16
ZMĚNA SMLOUVY

16.1.   Forma změny smlouvy
16.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

16.1.2 Změny  smlouvy  se  sjednávají  jako  dodatek  ke  smlouvě  s číselným  označením
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Čl. 17
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

17.1. Nastanou-li  u některé  ze stran skutečnosti  bránící  řádnému plnění  této smlouvy,  je
povinna  to  bez  zbytečného  odkladu  oznámit  druhé  straně  a  vyvolat  jednání
oprávněných zástupců smluvních stran.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného
porušení smlouvy:

17.2.1. prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než
90 dnů,

17.2.2. nepředložení dokladů Zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu Objednateli
ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

17.2.3. pokud Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy
nebo  z  obecně  závazných  předpisů,  Objednatel  zjednání  nápravy  požadoval  a
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto
vadným  prováděním,  nebo  po  uplynutí  této  lhůty  nepřestal  dílo  provádět
nevhodným způsobem.

17.3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní
straně  bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti
dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který
strana  od  smlouvy  odstupuje  s  výslovným  odvoláním  na  příslušné  ustanovení
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení
neplatné.
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17.4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Odstoupí-li Objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají
se povinnosti smluvních stran takto:

17.4.1. Objednatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět staveniště,

17.4.2. Objednatel  umožní  přístup Zhotoviteli  na  staveniště,  aby mohl  provést  veškeré
potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,

17.4.3. Zhotovitel  do  15  dnů  od  data  odstoupení  od  smlouvy  vyhotoví  soupis  všech
provedených  prací  a  uskutečněných  dodávek  a služeb,  oceněný podle  způsobu,
kterým byla stanovena cena díla,

17.4.4. Zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá Objednateli
k odsouhlasení,

17.4.5. Objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5
dnů od jeho obdržení,

17.4.6. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,

17.4.7. Objednatel  je povinen do 15 dnů  od obdržení vyzvání  zahájit  přebírání  prací  a
sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

17.4.8. Zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí
staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem. 

17.4.9. Zhotovitel  provede  (s  použitím  oceněného  soupisu  prací,  dodávek  a  služeb,
zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích  ustanovení  tohoto odstavce)
finanční  vyčíslení  všech  provedených  prací,  dodávek  a  služeb,  všech  dosud
vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje
konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční
nároky vůči Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,

17.5. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. V. této smlouvy.
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Čl. 18
ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ

18.1. Smlouva a nabývá platnost a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
18.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě  a o změně  některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších  předpisů,  osobou  povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž  předmětem je pojištění  odpovědnosti  za  škodu způsobenou Zhotovitelem třetí
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že
po celou dobu trvání  této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu
tohoto  ustanovení  a  že  nedojde  ke  snížení  pojistného  plnění  pod  částku  uvedenou
v předchozí větě.

18.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané
dle  této  smlouvy  či  v souvislosti  s ní  byly  platné  po  celou  dobu  provádění  díla  a
v přiměřeném rozsahu  i  po  dobu  záruky.  V  případě,  že  dojde  k zániku  pojištění,  je
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně  informovat Objednatele a ve lhůtě 3
pracovních  dnů  uzavřít  pojistnou smlouvu ve výše  uvedeném rozsahu.  Porušení  této
povinnosti  ze strany Zhotovitele  považují  strany této smlouvy za podstatné porušení
smlouvy zakládající právo Objednatele od smlouvy odstoupit.

18.5. Zavinil-li  vznik  škody Zhotovitel,  zavazuje se  Zhotovitel  v  rozsahu,  ve  kterém není
Objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě
pojištění, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se
ztrátami,  výdaji,  náklady,  újmou, škodou či  odpovědností  za škodu na majetku nebo
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

18.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit  Objednateli informace o tom, že Technický
dozor Objednatele vykonává osoba s ním propojená nebo sám Zhotovitel. Takovýto stav
je důvodem pro odstoupení Objednatele od smlouvy.

18.7. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické
řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností,
seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozorní Objednatele na
případnou  neúplnost,  či  chybnost  projektové  dokumentace.  Neupozorní-li  Zhotovitel
Objednatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla
nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto
bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného
porozumění  nebo jakékoli  obdobné příčiny  k  odůvodnění  žádosti  o  zvýšení  ceny ve
vztahu k sjednané ceně v této smlouvě.

18.8. Obě strany předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném
přístupu k informacím) a v souladu se zněním zákona č.  137/2006 Sb. (o veřejných
zakázkách) se zpřístupněním a zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.

18.9. Projektovou dokumentaci  poskytnutou  Objednatelem Zhotoviteli,  jakož i  další  doku-
mentaci  a  doklady  spojené  s  realizací  stavby,  může  Zhotovitel  použít  pouze  pro
provádění stavby a související správní  řízení se stavbou a nesmí je poskytovat  třetím
osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Lávka pro pěší přes řeku Chrudimku v Hlinsku JKSO  

Název objektu  EČO

Název části  Místo Hlinsko, místní část Blatno

IČ DIČ

Objednatel Město Hlinsko

Projektant

Zhotovitel 25274104 CZ25274104

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

24.7.2013

               Měrné a účelové jednotky

            Počet              Počet                 Počet

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 9 0,00 14 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 12 0,00 19 0,00

20 HZS 0,00 21 0,00### 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

Datum a podpis Razítko 24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % DPH

26

Datum a podpis Razítko E
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

ILB prostav s.r.o.

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

    Náklady / 1 m.j.      Náklady / 1 m.j.         Náklady / 1 m.j.

Základní rozp. náklady

2 605,00

590 600,50 Bez pevné podl. Mimostav. doprava

234 137,47

291 350,52

ZRN (ř. 1-6) 1 118 693,49 DN (ř. 8-11) NUS (ř. 13-18)

Kompl. činnost

1 118 693,49

1 118 693,49 234 925,70

Cena s DPH ( ř. 23-25) 1 353 619,19

Přípočty a odpo čty



REKAPITULACE ROZPO ČTU
Stavba: Lávka pro pěší přes řeku Chrudimku v Hlinsku

Objekt:  

Část:  

JKSO:  

Objednatel: Město Hlinsko

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Datum: 24.07.2013

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2 Zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

469 Stavební práce p ři elektromontážích

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce záme čnické

783 Dokon čovací práce - nát ěry

Celkem

601 881,50

54 535,46

34 597,02

283 283,71

120 927,64

5 304,20

43 341,85

59 891,62

59 891,62

516 811,99

425 614,05

91 197,94

1 118 693,49



ROZPOČET
Stavba: Lávka pro pěší přes řeku Chrudimku v Hlinsku
Objekt:  
Část:  
JKSO:  

Objednatel: Město Hlinsko
Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
Datum: 24.7.2013

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 001 122301101 m3 25,000 156,00 21,0

2 K 001 122301109 m3 25,000 15,00 375,00 21,0

3 K 001 124303101 m3 9,253 99,00 916,05 21,0

4 K 001 124303109 m3 9,253 19,00 175,81 21,0

5 K 001 162601602 m3 34,253 95,00 21,0

6 K 001 167101101 m3 34,253 84,00 21,0

7 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 34,253 11,00 376,78 21,0

8 K 001 171201211 65,081 130,00 21,0

9 K PK 2302900078 45,000 760,00 21,0

D 2 Zakládání

10 K 252 270352131 kus 3,000 676,00 21,0

11 K 015 274356021 m2 36,140 237,00 21,0

12 K 015 274356022 m2 36,140 56,00 21,0

13 K 015 278311042 m3 7,000 21,0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

14 K 011 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 97,305 300,00 21,0

15 K 011 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 97,305 102,00 21,0

16 K 011 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari - mostní nosná konstrukce 0,552 21,0

17 K 211 334224111 m3 17,501 21,0

D 4 Vodorovné konstrukce

18 K 254 451575111 m3 12,050 720,00 21,0

19 K 211 451315113 m2 1,800 235,00 423,00 21,0

20 K 015 274316231 Základové pásy z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 XF3 m3 7,800 21,0

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Sazba 
DPH

601 881,50

54 535,46

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 3 900,00

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost

Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 5000 m 3 254,04

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 2 877,25

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 8 460,53

Jímka z big bagů rozměru 0,9 x 0,9 x 0,9 m   m 34 200,00

34 597,02

Zřízení kotevních otvorů nad 0,05 do 0,1 m2 hl do 1 m 2 028,00

Bednění základových pásů z betonu vodostavebného ploch rovinných zřízení 8 565,18

Bednění základových pásů z betonu vodostavebného ploch rovinných odstranění 2 023,84

Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 16/20 objemu do 0,10 m3 3 140,00 21 980,00

283 283,71

29 191,50

9 925,11

t 27 000,00 14 904,00

Obklad z lomového kamene zdiva mostů kotvený dvoustranně lícovaný kvádrový tl 
do 350 mm 13 100,00 229 263,10

120 927,64

Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku 8 676,00

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm

2 850,00 22 230,00



21 K 211 421321127 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 25/30 m3 19,500 21,0

22 K 211 421331131R Nové těleso lávky z betonu C 30/37, XF4, XD3 m3 7,138 21,0

23 K 211 421361411 Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí 0,263 21,0

D 469

24 K 469 596212000 Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových m2 12,050 224,00 21,0

25 M MAT 592453110 m2 11,300 200,00 21,0

26 M MAT 592453090 m2 0,750 460,00 345,00 21,0

D 6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní

27 K 015 627452911R m2 36,000 786,00 21,0

28 K 211 632664111 m2 28,550 320,00 21,0

29 K 211 632664113 m2 28,550 207,00 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

D 99 Přesun hmot

30 K 211 998212111 83,249 80,00 21,0

31 K 211 948421112 0,162 21,0

32 K 211 948421212 0,162 21,0

33 K 211 948421292 0,162 21,0

34 K 211 963041221 Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prokládaného m3 16,500 21,0

35 K 221 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km 34,650 47,00 21,0

36 K 221 979087213 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot 34,650 80,00 21,0

37 K 013 979098231 34,650 495,00 21,0

38 K PK R2 Dočasné dopravní značení 1,000 21,0

39 K PK R3 Povodňový plán 1,000 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce záme čnické

40 K 767 767161210 389,300 150,00 21,0

41 M MAT 132112960 1,726 21,0

42 K 767 767995102R kg 0,148 34,00 5,03 21,0

43 M MAT 133844250RR 0,028 845,60 21,0

44 M MAT 133834150RR 0,029 875,80 21,0

45 M MAT 136112380RR 0,083 21,0

3 030,00 59 085,00

3 280,00 23 412,64

t 27 000,00 7 101,00

Stavební práce p ři elektromontážích 5 304,20

2 699,20

dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní 2 260,00

dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní

43 341,85

Spárování starého zdiva zdí a valů z lomového kamene hl 80 mm - pouze odhad, 
bude upřesněno skutečností 28 296,00

Nátěr betonové podlahy mostu dousložkový epoxidový penetrační 1x, spotřeba 0,7 
kg/m2 9 136,00

Nátěr betonové podlahy mostu vrchní - dousložková kyselinovzdorná epoxidová 
hmota 5 909,85

59 891,62

59 891,62

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 6 659,92

Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z nosníku IP 100 délky do 26 m t 8 400,00 1 360,80

Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z nosníku IP 100 délky do 26 m t 16 400,00 2 656,80

Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z nosníku IP 100 délky do 26 m t 6 400,00 1 036,80

1 250,00 20 625,00

t 1 628,55

t 2 772,00

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 17 151,75

kpl 5 000,00 5 000,00

kpl 1 000,00 1 000,00

516 811,99

425 614,05

Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg - 
zábradelní výplň m 58 395,00

tyč ocelová kruhová, zn.oceli S 235 JR (11 373) D 25 mm, pozink - zábradelní výplň t 22 800,00 39 352,80

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg - kotevní profily 
zábradlí

tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100, pozink - kotevní profil 
zábradlí t 30 200,00

tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100, pozink - kotevní 
profily zábradlí t 30 200,00

kotevní plech P12-150, pozink t 31 000,00 2 573,00



46 K 767 767995103 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 248,055 24,00 21,0

47 M MAT 553505330R kg 248,055 43,00 21,0

48 K 767 767991912 35,360 28,00 990,08 21,0

49 K 767 767995103R Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - sloupky zábradlí kg 396,118 24,00 21,0

50 M MAT 133834150 0,353 21,0

51 M MAT 133844250 0,043 920,20 21,0

52 K 767 767995105 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 369,990 13,00 21,0

53 M MAT 154111900 profil ocel L 40x40x4 mm 0,102 21,0

54 M MAT 136112180 lemující profil - pás - S 235 JR, 5-150 0,248 21,0

55 M MAT 136112140R kotevní pracna - pás 5-50 0,020 548,00 21,0

56 K 767 767995107R Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg - madla zábradlí kg 12,00 21,0

57 M MAT 133844250R 1,115 21,0

58 K 767 767995108 kg 12,00 21,0

59 M MAT 133834250 tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140 0,241 21,0

60 M MAT 136407200R kotevní plech P15-150 0,044 884,40 21,0

61 M MAT 135408300R ocel široká jakost S235JR 400x30 mm 5,742 21,0

62 K 767 998767203 % 2,00 21,0

63 K PK R1 Všesměrně pevné ložisko (specifikace viz. PD) kus 4,000 21,0

D 783 Dokon čovací práce - nát ěry

64 K 783 783122952 Nátěry syntetické ocelových konstrukcí železničních mostů dvojnásobné m2 125,617 482,00 21,0

65 K 783 783122959 Nátěry syntetické ocelových konstrukcí železničních mostů základní m2 125,617 244,00 21,0

Celkem

5 953,32

trapézový plech  TR 150/280, oboustranný pozink 10 666,37

Úpravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem - úprava 
tvaru trapézového plechu m

9 506,83

tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 - sloupky zábradlí, 
pozink t 28 200,00 9 954,60

tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 - sloupky zábradlí, 
pozink t 21 400,00

4 809,87

t 28 900,00 2 947,80

t 29 200,00 7 241,60

t 27 400,00

1 115,385 13 384,62

tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 - madla zábradlí, pozink t 27 300,00 30 439,50

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg - nosná 
konstrukce lávky 6 026,920 72 323,04

t 21 400,00 5 157,40

t 20 100,00

t 21 200,00 121 730,40

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 6 054,395 12 108,79

3 500,00 14 000,00

91 197,94

60 547,39

30 650,55

1 118 693,49


