


Rok,měsíc, týden

Název 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Předání staveniště

Stavební objekty:

SO 01 Rekonstrukce objektu F

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Provedení  statického zajištění    31.10.2012 Dokončení statických úprav objektu

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí a přesuny hmot

Staveništní přesun hmot

Živičné krytiny     18.11.2012 Dokončení izolace střech

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní plynovod

Ústřední vytápění

Sádrokartonové kce a podhledy

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry 

Malby

Elektromontáže

Slaboproud  - SK, EZS

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Montáže ocelových konstrukcí

Montáže stabilních hasících zařízení

SO 02 Demolice skladu brambor Dokončení demolice

IO 01 Kanalizace vč.odlučovače tuků     14.10.2012

IO 03 Zpevněné plochy

Zpevněná plocha - východní část

Zpevněná plocha - severní část

Provozní soubory: Stavební připravenost pro gastrotechnologie Termín provozních zkoušek    18.3.2013

PS 01 Vzduchotechnika

Vzduchotechnika     18.3.2013

Vytápění

MaR

PS 03 Doplnění tabletového systému a myčky

Předání stavby

Hlavní milník Úkol Kritický úkol

Milník Souhrnný úkol

1.8.2012

31.3.2013

1.1.2013

30.9.2012

Objekt

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "
08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013





Rozpočet 0 RSO 01 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 11.82

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 639 511 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 4 028 648 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 738 463 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 9 406 621 Zařízení staveniště 112 880

Provoz investora 75 253

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 9 406 621 Ostatní náklady neuvedené 0

9 594 754 Ostatní náklady celkem 188 132

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZPOČET

1 918 951 Kč
0 Kč

GG ARCHICO, a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

0 Kč

11 513 705 Kč

GG ARCHICO, a.s.

Zlinský kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

9 594 754 Kč



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet :
KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 17 560 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 31 125 0 0 0 0
21 Úprava podloží a základ.spáry 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 692 836 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 29 600 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 918 243 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 36 831 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 564 123 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 61 818 0 0 0 0
8 Trubní vedení 561 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 96 630 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 866 612 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 257 829 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 211 900 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 203 581 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 0 0 0 0
723 Vnitřní plynovod 0 0 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 0 0 0 0
763 Dřevostavby 0 274 312 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 51 723 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 732 603 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 277 614 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 1 113 269 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 51 435 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 52 521 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 21 369 0 0 0
781 Obklady keramické 0 884 953 0 0 0
783 Nátěry 0 28 046 0 0 0
784 Malby 0 125 324 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 0 0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0 0 0 648 000 0
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 0 77 957 0
M44 Montáže stabilních hasících zařízení 0 0 0 12 506 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 065 742 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 4 639 511 4 028 648 0 738 463 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 8 668 158 0
Oborová přirážka 8 668 158 0
Přesun stavebních kapacit 8 668 158 0
Mimostaveništní doprava 8 668 158 0
Zařízení staveniště 112 880 9 406 621 112 880
Provoz investora 75 253 9 406 621 75 253
Kompletační činnost (IČD) 9 406 621 0
Rezerva rozpočtu 9 406 621 0

CELKEM VRN 188 132

Stavba :
Objekt : RSO 01



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 22,85 388,00 8 866,77

3,71

19,14

2 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 22,82 23,40 534,05

3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 2,92 955,00 2 784,78

2,92

4 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 2,92 128,00 373,25

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 5,85 221,00 1 293,18

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 5,85 162,50 950,87

25,77

-19,92

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 5,85 15,10 88,36

8 171201211U00 Skládkovné zemina t 9,66 150,00 1 448,25

9,66

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,92 61,30 1 220,91

2,97

14,36

2,59

Celkem za 1 Zemní práce 17 560,41
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 (B 25) m3 5,53 2 875,00 15 891,56

0,74

4,79

11 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 29,15 379,50 11 060,53

5,22

23,93

12 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 29,15 77,30 2 252,91

13 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 (B 25) m3 0,32 2 875,00 931,50

0,32

14 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 2,16 380,50 821,88

2,16

15 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 2,16 77,30 166,97

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 31 125,35
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
16 STATIKA OBJEKTUStatiké zajištění objektu -viz.samostatný rozpočet kpl 1,00

Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
17 311233121U00 Zeď nosná tl 44 keramické P+D P10 m3 35,08 3 392,00 118 990,68

1,69

0,53

31,45

1,42

Uroven -0,380 až -1,830 :(5,0+3,25)*1,6*1,45

Venkovní rampa:

Uroven -1,000 až -1,900:(1,8*1,8*0,9)

Kubatůra výkopů:(22,8525+2,916)

Kubatůra zásypů:-19,917

Kubatůra zeminy:(5,8515*1,650)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Venkovní rampa:

Uroven -0,150 nebo -0,700 až -1,050 nebo -1,600:(2,75*1,5*0,9)

Rozpočet

Uroven -0,380 až -1,830 :(5,0+3,25)*2*1,45

Venkovní rampa:

Venkovní rampa:Uroven -0,150 nebo -0,700 až -1,050 nebo -1,600:(2,75*1,5*0,9)-

(2,75*0,3*0,9)

Uroven -0,380 až -1,830 :(5,0+3,25)*1,6*1,45-(5,0+3,25)*0,4*1,45

Venkovní rampa:

Uroven -1,000 až -1,900:(0,6*0,6*0,9)

Venkovní rampa:

Uroven -1,000 až -1,900:(0,6+0,6)*2*0,9

Uroven -1,000 až -1,900:(1,8*1,8*0,9)-(0,6*0,6*0,9)

Venkovní rampa:

Uroven -0,150 nebo -0,700 až -1,050 nebo -1,600:(2,75*0,3*0,9)

Uroven -0,380 až -1,830 :(5,0+3,25)*0,4*1,45

Venkovní rampa:Uroven -0,150 nebo -0,700 až -1,050 nebo -

1,600:(2,75+0,3+2,75)*0,9

1.PP - dozdívání otvorů:

Otvor 2500/1500/450mm:(2,5*1,5*0,45)

1.NP - dozdívání otvorů:

Otvor 900/650/450mm:(0,9*0,65*0,45)*2

Nadpraží oken:((5,4*1,6*0,45)*8+(1,52+1,54)*0,25*0,45)

Otvor 3500/900/450mm:(3,5*0,9*0,45)



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

18 311233125U00 Zeď nosná tl 30 keramické P+D P10 m3 10,30 3 340,00 34 388,64

1,35

1,08

0,45

0,72

3,40

1,22

0,59

0,20

9,01

1,19

0,10

1,29

19 311233126U00 Zeď nosná tl 24 keramické P+D P10 m3 0,96 3 340,00 3 204,40

0,96

20 317168111R00 Překlad keramický plochý 11,5/7,1/100 cm kus 4,00 204,50 818,00

4,00

21 317168112R00 Překlad keramický plochý 11,5/7,1/125 cm kus 29,00 279,00 8 091,00

29,00

22 317168113R00 Překlad keramický plochý 11,5/7,1/150 cm kus 10,00 317,00 3 170,00

10,00

23 317168114R00 Překlad keramický plochý 11,5/7,1/175 cm kus 3,00 365,50 1 096,50

3,00

24 317321311R00 Beton překladů železový  C 16/20  (B 20) m3 4,39 3 040,00 13 346,82

3,80

0,59

25 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 20,96 476,00 9 976,96

17,28

3,68

26 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 20,96 124,00 2 599,04

27 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,10 7 885,00 795,60

0,01

0,01

0,03

0,06

0,04

0,04

28 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,64 7 235,00 4 636,91

0,34

0,34

0,31

0,31

29 317944313R00 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů t 0,42 24 830,00 10 311,90

0,42

1.PP - dozdívání otvorů:

Otvor 2100/2700/600mm:(2,1*2,7*0,6)

Otvor 1800/2250/300mm:(1,8*2,25*0,3)

Otvor 880/2250/300mm:(0,88*2,25*0,3)

Pilíř 300/300/2200:(0,3*0,3*2,2)

Otvor 1500/1500/600mm:(1,5*1,5*0,6)

Otvor 2400/1500/600mm:(2,4*1,5*0,6)-(1,2*1,5*0,6)

Otvor 1250/2100/600mm:(1,25*2,1*0,6)-(1,25*1,5*0,6)

Otvor 1500/1500/600mm:((1,5*1,5*0,6)-(1,1*1,5*0,6))*2

2.NP - dozdívání otvorů:

Otvor 1200/550/300mm:(1,2*0,55*0,3)*6

Otvor 300/550/300mm:(0,3*0,55*0,3)*2

Mezisoučet

Mezisoučet

1.NP:

0

Mezisoučet

P/3:10

P/4:3

P/7:(5,4*0,4*0,22)*8Profil I 

č.16:((1,4*0,45*0,16)*2+(1,7*0,3*0,16)+(1,7*0,25*0,16)+(2,7*0,3*0,16)

1.NP:

Uroven -0,100 až +2,970:(1,25*3,07*0,25)

P/1:4

P/2:29

P/6:(1,75*2)*3,75*0,001

P/9:(2,2*2)*2*3,75*0,001

Mezisoučet

Profil L 60/60/6mm:

P/7:(5,4*0,4)*8

Profil I č.16:((1,4*0,45)*2+(1,7*0,3)+(1,7*0,25)+(2,7*0,3)+(2,7*0,25))

Profil L 50/50/5mm:

P/5:(1,95*2)*3,75*0,001

Mezisoučet

Profil I č.20:

U výtahové šachty:((2,5*2)+(3,3*2))*26,3*0,001

Mezisoučet

P/8:(1,85*2)*2*5,42*0,001

Mezisoučet

Profil I č.22:

P/7:(5,4*2)*31,09*0,001

Profil I č.16:

1.NP:((1,4*4)+(1,7*4)+(2,7*4))*17,9*0,001



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

30 342241162R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm m2 9,66 668,00 6 453,15

0,47

0,47

0,93

8,73

8,73

31 342248113U00 Příčka tl.14 keramické P+D P10 MVC m2 46,49 551,00 25 617,37

31,68

12,00

2,81

32 342272248U00 Příčka 75mm pórobeton hl 500kg/m3 m2 34,85 422,00 14 705,10

34,85

33 342272323U00 Příčka 100mm pórobeton hl 500kg/m3 m2 248,56 497,00 123 535,46

1,76

0,90

2,07

1,98

125,92

8,51

141,15

98,30

98,30

9,12

9,12

34 342272523U00 Příčka 150mm pórobeton hl 500kg/m3 m2 350,89 666,00 233 689,74

1,65

123,87

125,52

3,58

41,53

162,23

4,00

211,34

14,03

14,03

35 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 2,30 646,00 1 488,38

2,30

36 346244382R00 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm m2 19,01 616,00 11 708,93

19,01

1NP:(0,155+0,055)*2,22

Mezisoučet

Přístřešek VZT na střeše:

Uroven +9,300 až +10,880:(2,4+1,0)*2*1,58-(0,8*0,63)*4

Dozdívání otvoru do výtahu:

1.PP:(0,155+0,055)*2,22

Nové zábradlí:

Uroven -0,100 až +1,150:(2,25*1,25)

1.PP :Uroven -3,450 až -

0,400:((0,16+0,31+0,16)*6+(0,16+0,4)+(0,25+0,57)+(0,16+1,05+0,16)

Mezisoučet

1.NP:

Uroven +0,300 až +3,300:((6,0*3,0)-(1,2*1,8))*2

Uroven +3,450 až +5,450:(6,0*2,0)

Otvor do m.č. 0,11:(0,9*2,2)Uroven -3,450 až -

0,400:(0,3+3,75+2,9+2,85+3,0+1,0+1,6+5,7+3,3+3,0+0,9+2,85+1,0+1

Uroven -3,450 až -1,250:(2,05+(0,88*4))*2,2-((0,7*2,2)+(1,0*2,2))

Mezisoučet

1.PP:

Otvor do m.č. 0,04:(0,8*2,2)

Otvor do m.č. 0,10:(0,41*2,2)

Otvor do m.č. 0,14:(0,94*2,2)

Uroven +6,200 až +9,050:(1,1+2,1)*2,85

Mezisoučet

1.PP:

Otvor do m.č. 0,13 a 0,15:(0,75*2,2)

1.NP:Uroven -0,100 až 

+2,970:(4,05+2,95+(0,35*3)+1,4+0,6+4,2+1,2+1,9+4,55+5,15+(0,3*2)

Mezisoučet

3.NP:

Uroven -0,100 až +2,970:(3,05+3,21+3,23+1,2+4,2)*3,07-

((0,8*2,2)+(1,1*2,2))Uroven +0,300 až +3,300 

:(2,825+2,8+2,825+10,31+1,1+1,75+17,0+4,82+3,295+4,9+2,675+0,6

Uroven +3,450 až +5,450:(2,0*2,0)

Mezisoučet

Uroven -3,450 až -0,400:(5,0+6,15+6,15+6,35+6,35+6,3+5,62)*3,05-

((0,9*2,1)+(1,0*2,1))

Mezisoučet

1.NP:

Urovem -0,100 až +2,650:(1,3*2,75)

1.NP:((1,4*0,16)*2*2+(1,7*0,16)*2+(2,7*0,16)*2)

P/7:(5,4*0,22)*2*8

2.NP:

Uroven +3,190 až +5,760:(2,41+3,05)*2,57

Mezisoučet

Profil I č.16:



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

37 346481121R00 Zaplentování rýh pod stropy rabicovým pletivem m2 71,90 343,00 24 661,70

0,98

0,88

54,00

5,55

2,20

8,30

38 SVAROVANI Svařováni ocelových nosníků vzájemně po osazení překladů 

na stěny - D+M hod 10,00 288,00 2 880,00

39 UPRAVA P/5,P/6 Uprava ocelového překladu P/5,P/6 vč.navaření plechu a 

kotvení do ZB sloupu - D+M ks 2,00

1,00

1,00

40 UPRAVA P/7 Uprava ocelového překladu P/7 vč.navaření plechu a kotvení 

do ZB sloupu - D+M ks 8,00 220,00 1 760,00

8,00

41 VYZTUZ PRICKYVýztuž ve spárách příčky m.č. 1,23 - D+M m 132,00 21,00 2 772,00

132,00

42 ZIDKA Z TVARNICZídka z betonových štípaných tvárnic 500/250/250mm 

vč.bet.tvarovek,vrtání,betonu,bet.hlavice - D+M M2 5,00 1 089,00 5 445,00

5,00

43 13331712 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375   50x 50x 5 mm T 0,07 22 990,00 1 508,14

0,07

44 13331732 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375   60x 60x 6 mm T 0,04 22 990,00 995,47

0,04

45 13380630 Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11375 T 0,45 20 064,00 8 998,70

0,45

46 13480915 Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,33 21 945,00 7 230,88

0,33

47 13480920 Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,36 21 945,00 7 959,45

0,36

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 692 835,91
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
48 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 9,00 170,50 1 534,50

9,00

49 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30) m3 3,06 3 140,00 9 608,40

3,06

50 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 2,17 331,00 718,14

2,17

51 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 2,17 95,10 206,33

52 411354255R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm m2 25,50 365,00 9 307,50

25,50

53 411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari t 0,16 24 800,00 4 084,56

0,16

54 413232221R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm kus 7,00 187,00 1 309,00

2,00

5,00

55 59341226 Deska stropní plná betonová  179x29x9 cm kus 9,00 314,60 2 831,40

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 29 599,83

P/5:(1,95*0,5)

P/6:(1,75*0,5)

P/5:1

P/6:1

P/7:8

1.NP - příčka v m.č. 1,23:

P/7:(5,4*1,25)*8

P/8:(1,85*1,5)*2

P/9:(2,2*0,5)*2

Profil I č.16:((1,4*1,0)*2+(1,7*1,25)+(2,7*1,25))

Venkovní rampa:

Prořez:(0,4153*1,08)

Prořez:(0,3051*1,08)

Prořez:(0,3358*1,08)

Profil I č.200:5

Uroven +0,300 až +3,300:(6,0*11)*2

Venkovní rampa:(5,0*1,0)

Prořez:(0,0607*1,08)

Prořez:(0,0401*1,08)

Přístřešek VZT na střeše:

PZD 30/10:9

Venkovní rampa:(25,5*0,12)

Venkovní rampa:(2,925+8,63+2,925+3,6)*0,12

Venkovní rampa:25,5

Venkovní rampa:(25,5*1,30)*4,968*0,001

Kapsy u výtahové šachty:

Profil 2*I č.200:2



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
56 611473112R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 471,12 408,50 192 452,52

82,30

10,20

19,90

6,30

5,50

10,80

7,90

29,90

11,60

6,60

18,30

18,40

17,40

11,00

7,50

19,80

10,60

9,70

17,70

10,30

7,10

13,40

18,60

10,10

9,50

15,90

406,30

17,83

13,93

10,26

12,10

54,12

7,50

1,80

1,40

10,70

57 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 910,47 197,00 179 363,28

910,47

58 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 1 710,26 319,50 546 426,82

-910,47

-910,47

9,41

9,41

33,19

12,00

11,15

56,34

m.č. 0,07:10,80

m.č. 0,08:7,90

1.PP:

m.č. 0,02:82,30

m.č. 0,03:10,20

m.č. 0,04:19,90

m.č. 0,05:6,30

m.č. 0,06:5,50

m.č. 0,14:18,40

m.č. 0,15:17,40

m.č. 0,16:11,00

m.č. 0,17:7,50

m.č. 0,10:29,90

m.č. 0,11:11,60

m.č. 0,12:6,60

m.č. 0,13:18,30

m.č. 0,22:10,30

m.č. 0,23:7,10

m.č. 0,24:13,40

m.č. 0,25:18,60

m.č. 0,18:19,80

m.č. 0,19:10,60

m.č. 0,20:9,70

m.č. 0,21:17,70

1.NP:

m.č. 1,03:17,83

m.č. 1,08:13,93

m.č. 1,11:10,26

m.č. 0,26:10,10

m.č. 0,27:9,50

m.č. 0,28:15,90

Mezisoučet

m.č. 2,05:1,80

m.č. 2,06:1,40

Mezisoučet

Odd.781,pol.č. - keramický obklad :910,4735

m.č. 1,12:12,10

Mezisoučet

2.NP:

m.č. 2,04:7,50

Mezisoučet

2.NP:

Uroven +3,290 až +5,760:m.č. 2,04:((1,9+5,75)*2*2,47+(0,9+1,15)*2*0,3)-

((0,6*2,0)*4+(0,9*1,15))

Odd.781,pol.č. - keramický obklad :-910,4735

Mezisoučet

3.NP:

Uroven +6,200 až +9,050:(1,1+2,2)*2,85

m.č. 2,05:((0,9+0,9)*2*2,0-(0,6*2,0))*2

m.č. 2,06:(0,8+1,7)*2*2,47-(0,6*2,0)

Mezisoučet



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

74,77

29,17

47,64

16,56

28,24

15,38

18,14

42,05

40,59

22,42

36,36

38,91

52,17

64,21

69,46

35,92

66,37

38,18

69,55

44,44

172,63

127,92

60,22

1 211,30

202,24

41,21

51,00

30,24

29,71

30,73

34,97

69,87

40,38

27,66

55,34

53,16

52,29

37,21

44,76

56,37

36,60

62,92

54,66

36,29

43,85

49,23

54,30

35,17

62,08

51,49

1 343,69

Uroven +0,000 až +2,970:m.č. 1,01:(7,85+7,605+0,5)*2*2,97-

((0,7*2)+(0,8*2,0)*2+(0,9*2,0)*3+(1,1*2,0)+(1,8*2,6)+(1,05*2,97))

m.č. 1,02:(3,25+3,21)*2*2,97-((0,9+1,1)*2,0+(1,75*2,97))m.č. 1,03:((4,35+4,05)*2*2,97+(1,5+1,45)*2*0,3*2)-

((0,8*2,0)+(1,5*1,4)*2)

1.NP:

m.č. 1,08:((4,55+3,2)*2*2,97+(3,6+1,45)*2*0,3)-((0,9*2,0)+(3,6*1,45))

m.č. 1,09:((3,25+4,05)*2*2,97+(2,4+1,45)*2*0,3)-((0,8*2,0)+(2,4*1,45))

m.č. 1,10:(3,25+1,05+3,25)*2,97

m.č. 1,11:(3,47+2,955)*2*2,97-(0,9*2,0)

m.č. 1,04:(1,36+1,9)*2*2,97-(0,7*2,0)*2

m.č. 1,05:(3,09+1,9)*2*2,97-(0,7*2,0)

m.č. 1,06:(1,86+1,2)*2*2,97-(0,7*2,0)*2

m.č. 1,07:(2,09+1,2)*2*2,97-(0,7*2,0)

m.č. 1,13:((6,15+3,45+0,47)*2*3,55+(5,4+1,8)*2*0,3)-

((0,9*2,1)+(5,4*1,8))m.č. 1,14:((6,41+3,45+0,95)*2*3,55+(5,4+1,8)*2*0,3)-

((0,9*2,1)+(5,4*1,8))

m.č. 1,15:(2,5+2,825)*2*3,55-(0,9*2,1)m.č. 1,16:((4,97+5,645+0,47)*2*3,55+(2,1+1,17+2,1)*0,15)-

((1,1*2,1)+(1,17*2,1)+(2,5*3,35))

m.č. 1,12:((2,95+4,1)*2*2,97+(2,4+1,45)*2*0,3)-((0,9*2,0)+(2,4*1,45))

Uroven -0,100 až +2,970:m.č. 1,20:((6,0+2,895)*2*3,07+(0,9+1,15)*2*0,3*4+(2,2+1,4+2,2)*0,3)-

((0,9*1,15)*4+(0,9*2,1)+(1,4*2,2))

Uroven -0,100 až +3,450:

m.č. 

1,22:((10,57+12,04+6,24+6,15+4,335+1,9)*3,55+(5,4+1,8)*2*0,3*2+(1m.č. 1,23:((6,0+4,035)*2*3,55+(2,25+3,5+2,25)*0,3+(3,5+0,9)*2*0,3)-

((1,2*2,1)*2+(3,5*2,25)+(3,5*0,9))

Mezisoučet

1.PP:

m.č. 1,17:((2,0+6,425+2,0+0,6)*3,55+(1,54+2,0)*2*0,3)-(1,54*2,0)m.č. 

1,18:((10,04+6,425+4,0+0,6+0,15+1,9)*3,55+(5,4+1,8)*2*0,3*2+(2,1+

m.č. 1,19:(4,0+2,525)*2*3,55-(0,9*2,1)m.č. 

1,21:((12,79+13,40+0,9+0,25+0,25)*2*3,55+(1,9*3,55)*3+(5,4+1,8)*2*

m.č. 0,05:((1,75+3,45)*2*3,05+(1,25+1,5)*2*0,3)-((0,6*2,1)+(1,25*1,5))

m.č. 0,06:((1,525+3,45)*2*3,05+(2,5+1,25+2,5)*0,2)-(0,9*2,1)m.č. 0,07:((2,9+3,6)*2*3,05+(2,5+1,0+2,5)*0,3+(2,8+1,6+2,8)*0,3)-

((0,8*2,1)+(0,9*2,1)*2+(1,4*2,1)+(1,6*2,8))m.č. 0,08:((2,16+3,45)*2*3,05+(1,25+1,5)*2*0,3+(2,5+0,9+2,5)*0,45)-

((0,8*2,1)+(1,25*1,5))

Uroven -3,450 až -0,400:m.č. 

0,02:((30,06+5,33)*2+(0,23*6)+(2,02+0,3+0,68+0,3+0,2+0,2+0,6+1,0+

m.č. 0,03:(2,1+5,0)*2*3,05-(1,0*2,1)m.č. 0,04:((3,975+5,0)*2*3,05+(2,5+1,45)*2*0,25)-

((1,0*2,1)+(2,5*1,45))

m.č. 0,14:((2,85+6,35)*2*3,05+(2,8+1,1+2,8)*0,3)-((0,9*2,1)+(1,1*2,8))

m.č. 0,15:(2,85+6,1)*2*3,05-(1,1*2,1)

m.č. 0,16:(3,0+3,65)*2*3,05-(0,8*2,1)*2m.č. 0,17:((3,0+2,6)*2*3,05+(0,9+1,6)*2*3,05+(1,5+1,5)*2*0,3)-

((0,6*2,1)*2+(0,8*2,1)+(1,5*1,5))

m.č. 0,10:((5,75+6,15)*2*3,05+(1,5+1,46)*2*0,3)-((1,1*2,1)+(1,5*1,46))

m.č. 0,11:(2,85+4,08)*2*3,05-(0,9*2,1)

m.č. 0,12:((2,85+2,17)*2*3,05+(2,8+1,1+2,8)*0,3)-((0,9*2,1)+(1,1*2,8))

m.č. 0,13:(3,0+6,15+0,3)*2*3,05-(1,1*2,1)

m.č. 0,22:(2,85+3,65)*2*3,05-(0,8*2,1)*2m.č. 0,23:((2,85+2,6)*2*3,05+(0,9+1,6)*2*3,05+(1,5+1,5)*2*0,3)-

((0,6*2,1)*2+(0,8*2,1)+(1,5*1,5))m.č. 0,24:((2,175+6,15)*2*3,05+(0,45+0,45)*2*0,3)-

((0,9*2,1)+(0,45*0,45))

m.č. 0,25:((2,95+6,3)*2*3,05+(1,5+1,5)*2*0,3)-((0,8*2,1)+(1,5*1,5))

m.č. 0,18:((3,25+6,15+0,3)*2*3,05+(1,5+1,54)*2*0,3)-

((1,1*2,1)+(1,5*1,54))

m.č. 0,19:(3,3+3,25)*2*3,05-(0,8*2,1)*2m.č. 

0,20:((2,3+3,0+0,25)*2*3,05+(0,9+1,45)*2*3,05*2+(0,9*2,1)*4+(1,5+1,m.č. 0,21:((2,9+6,15+0,3)*2*3,05+(1,5+1,54)*2*0,3)-

((0,9*2,1)+(1,5*1,54))

m.č. 0,26:(3,3+3,05)*2*3,05-((0,8*2,1)+(0,9*2,1))m.č. 0,27:((2,3+3,0)*2*3,05+(0,9+1,45)*2*3,05*2+(0,9*2,1)*4)-

((0,6*2,0)*4+(0,8*2,1))

m.č. 0,28:((2,525+6,3)*2*3,05+(1,5+1,5)*2*0,3)-((0,9*2,1)+(1,5*1,5))

Mezisoučet



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 918 242,62
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
59 621421144R00 Omítka vnější podhledů, MVC,.štuková, slož. 1-2 m2 2,00 485,00 970,00

2,00

60 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 98,66 363,50 35 861,09

3,75

1,17

69,89

3,15

2,25

1,80

0,75

1,38

10,02

4,50

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 36 831,09
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
61 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 0,95 2 990,00 2 840,50

0,95

62 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15  (B 12,5) m3 13,00 2 885,00 37 514,23

12,64

0,36

63 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15  (B 12,5) m3 8,51 2 820,00 24 006,94

8,51

64 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30  (B 30) m3 3,00 3 125,00 9 375,00

3,00

65 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 3,00 61,60 184,80

3,00

66 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 0,90 253,00 227,70

0,90

67 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 0,90 62,50 56,25

68 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 3,01 24 800,00 74 556,24

0,25

0,11

0,58

0,25

0,49

1,67

0,08

0,24

0,03

0,56

0,16

0,13

1,20

0,13

0,13

Otvor 3500/900/450mm:(3,5*0,9)

1.PP - dozdívání otvorů:

Otvor 1500/1500/600mm:(1,5*1,5)

Otvor 2400/1500/600mm:(2,4*1,5)-(1,2*1,5)

Otvor 1250/2100/600mm:(1,25*2,1)-(1,25*1,5)

Otvor 1500/1500/600mm:((1,5*1,56)-(1,1*1,5))*2

Přístřešek VZT na střeše:(2,7+1,3)*2*0,25

1.PP - dozdívání otvorů:

Otvor 2500/1500/450mm:(2,5*1,5)

1.NP - dozdívání otvorů:

Otvor 900/650/450mm:(0,9*0,65)*2

Nadpraží oken:((5,4*1,6)*8+(1,52+1,54)*0,25)

Odd.771,pol.č. :

EPS T 3500 tl.30mm:

Skladba e:(62,63*1,30)*3,014*0,001

Skladba f:(27,53*1,30)*3,014*0,001

Skladba g:(148,10*1,30)*3,014*0,001

Skladba h:(63,43*1,30)*3,014*0,001

Venkovní rampa:(20,0*0,15)

Venkovní rampa:(20,0*0,15)

Přístřešek VZT na střeše:(2,7+1,8)*2*0,1

Přístřešek VZT na střeše:

Uroven +9,300 až +11,070:(2,4+1,0)*2*1,77-(0,8*0,63)*4

Venkovní rampa:(3,6*1,25)

3.NP:

m.č. v 3.NP:((1,0*0,5)*15+(0,5*0,5)*8)*0,10

3.NP - ochoz:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))*0,065

Přístřešek VZT na střeše:(2,7*1,8*0,075)

Střecha:

Vodorovná:(5,3*12,85)*0,125

Sklladba k:(61,60*1,30)*3,014*0,001

Skladba l:(6,60*1,30)*3,014*0,001

Skladba m:(143,10*1,30)*3,014*0,001

Skladba n:(42,00*1,30)*3,014*0,001

Skladba i:(125,61*1,30)*3,014*0,001

Mezisoučet

EPS 100 S tl.30mm:

Skladba j:(19,90*1,30)*3,014*0,001

Skladba o:(33,80*1,30)*3,014*0,001

Mezisoučet

Venkovní rampa:(20,0*1,30)*4,968*0,001

Mezisoučet



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

69 631581000R00 Násyp recyklovaným materiálem m3 14,91 987,00 14 713,21

0,25

0,25

0,51

14,40

14,40

70 631581000R00 Násyp recyklovaným materiálem m3 12,40 987,00 12 238,80

12,40

71 632411104R00 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm m2 214,65 200,50 43 037,33

77,00

67,95

32,70

37,00

72 632451136R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm m2 734,30 241,00 176 966,30

62,63

27,53

148,10

63,43

125,61

427,30

19,90

61,60

6,60

143,10

42,00

33,80

307,00

73 632451229R00 Pripl zkd 1 cm tl m2 734,30 35,90 26 361,37

74 632451441R00 Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm m2 9,50 303,50 2 883,25

9,50

75 DLAZBA NA TERCEBetonová dlažba na terče - D+M m2 194,44 547,00 106 359,56

194,44

76 SKLADBA P Skladba p - nátěr betonu - D+M m2 77,00 426,00 32 802,00

77,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 564 123,47

1.PP:

m.č. 0,03:(0,65*0,65*0,6)

m.č. 0,10:(0,65*0,65*0,6)

Mezisoučet

Odd.776,pol.č. - skladba b:67,95

Odd.776,pol.č. - koberec v 3.NP:32,70

Odd.775,pol.č. - dřevěné parkety v 3.NP:37,00

Odd.771,pol.č. :

Venkovní rampa:(20,0*0,72)

Mezisoučet

Venkovní rampa:(20,0*0,62)

Odd.6,pol.č. - skladba p:77,0

Skladba h:63,43

Skladba i:125,61

Mezisoučet

EPS 100 S tl.30mm:

EPS T 3500 tl.30mm:

Skladba e:62,63

Skladba f:27,53

Skladba g:148,10

Skladba n:42,00

Skladba o:33,80

Mezisoučet

3.NP:

Skladba j:19,90

Sklladba k:61,60

Skladba l:6,60

Skladba m:143,10

m.č. v 3.NP:((1,0*0,5)*15+(0,5*0,5)*8)

3.NP:

Ochoz:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))

2.NP:

m.č. 2,07:77,0



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

Díl: 64 Výplně otvorů
77 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 45,00 575,00 25 875,00

6,00

1,00

4,00

6,00

2,00

4,00

7,00

7,00

2,00

2,00

3,00

1,00

78 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 3,00 685,00 2 055,00

1,00

1,00

1,00

79 55330315 Zárubeň ocelová 600x1970x110 L kus 3,00 656,70 1 970,10

2,00

1,00

80 55330316 Zárubeň ocelová 600x1970x110 P kus 4,00 656,70 2 626,80

4,00

81 55330317 Zárubeň ocelová 700x1970x110 L kus 1,00 669,90 669,90

1,00

82 55330318 Zárubeň ocelová 700x1970x110 P kus 3,00 669,90 2 009,70

3,00

83 55330319 Zárubeň ocelová 800x1970x110 L kus 4,00 684,20 2 736,80

3,00

1,00

84 55330320 Zárubeň ocelová 800x1970x110 P kus 8,00 684,20 5 473,60

3,00

2,00

3,00

85 55330321 Zárubeň ocelová 900x1970x110 L kus 11,00 694,10 7 635,10

5,00

4,00

2,00

86 55330322 Zárubeň ocelová 900x1970x110 P kus 5,00 694,10 3 470,50

2,00

3,00

87 55330323 Zárubeň ocelová 1100x1970x110 L kus 2,00 773,30 1 546,60

1,00

1,00

88 55330324 Zárubeň ocelová 1100x1970x110 P kus 4,00 773,30 3 093,20

2,00

2,00

Zárubně 800/1970mm:

T/4:3+3

Zárubně 600/1970mm:

T/1:4+2

PO/1:1

Zárubně 700/1970mm:

T/2:3+1

T/7:3+4

PO/3:2

Zárubně 1000/1970mm:

T/8:2

T/5:2

PO/2:3+1

Zárubně 900/1970mm:

T/6:2+5

T/13:1

PO/6:1

Zaruben 1600/1970mm:

PO/5:1

Zárubně 1100/1970mm:

T/9:2+1

T/10:1

Záruben 1450/1970mm :

T/2:3

T/4:3

PO/2:1

T/4:3

T/1:2

PO/1:1

T/1:4

T/2:1

PO/3:2

T/6:2

T/7:3

T/9:1

T/5:2

PO/2:3

T/6:5

T/7:4

T/10:1

T/8:2

T/9:2



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

89 55330326 Zárubeň ocelová 1450x1970x110 kus 2,00 873,40 1 746,80

1,00

1,00

90 55330327 Zárubeň ocelová H 110  1600x1970x110 kus 1,00 908,60 908,60

1,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 61 817,70
Díl: 8 Trubní vedení
91 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00 561,00 561,00

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 561,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
92 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 961,49 100,50 96 629,95

32,00

7,10

12,40

21,20

11,96

21,20

21,80

177,00

2,40

5,80

2,30

2,60

10,70

27,53

18,23

116,15

82,30

10,20

19,90

6,30

5,50

10,80

7,90

29,90

11,60

6,60

18,30

18,40

17,40

11,00

7,50

19,80

10,60

9,70

17,70

10,30

7,10

13,40

18,60

10,10

1.NP:

PO/6:1

PO/4:1

Z/1:1

T/13:1

m.č. 1.01,1.10:32,0

m.č. 1,15:7,10

m.č. 1,19:12,40

m.č. 1,23:21,20

1.NP:

m.č. 1,05:5,80

m.č. 1,02:(11,0+(0,305+2,1)*0,4)

m.č. 1,13:21,2

m.č. 1,06:2,30

m.č. 1,07:2,60

m.č. 1,09:10,70

m.č. 1,14:21,8

m.č. 1.17,1.18,1.22:177,0

1.NP:

m.č. 1,04:2,40

1.PP:

m.č. 0,02:82,30

m.č. 0,03:10,20

m.č. 0,04:19,90

1.NP - VZT podhled:

m.č. 1,16:27,53

m.č. 1,20:18,23

m.č. 1,21:116,15

m.č. 0,10:29,90

m.č. 0,11:11,60

m.č. 0,12:6,60

m.č. 0,13:18,30

m.č. 0,05:6,30

m.č. 0,06:5,50

m.č. 0,07:10,80

m.č. 0,08:7,90

m.č. 0,18:19,80

m.č. 0,19:10,60

m.č. 0,20:9,70

m.č. 0,21:17,70

m.č. 0,14:18,40

m.č. 0,15:17,40

m.č. 0,16:11,00

m.č. 0,17:7,50

m.č. 0,26:10,10

m.č. 0,22:10,30

m.č. 0,23:7,10

m.č. 0,24:13,40

m.č. 0,25:18,60



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

9,50

15,90

896,67

17,83

13,93

10,26

12,10

54,12

7,50

1,80

1,40

10,70

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 96 629,95
Díl: 96 Bourání konstrukcí
93 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 26,18 488,50 12 788,93

26,18

94 113107132R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm m2 20,25 822,00 16 642,79

20,25

95 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 26,18 78,00 2 042,04

26,18

96 712300831R00 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé m2 583,32 12,60 7 349,89

583,32

97 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 107,15 40,40 4 328,86

107,15

98 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 68,11 24,60 1 675,38

68,11

99 764317800R00 Demontáž krytiny hladké železobetonových desek m2 68,11 28,40 1 934,18

68,11

100 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 69,06 28,40 1 961,30

6,00

5,00

3,60

2,90

1,52

1,54

3,50

43,20

1,80

101 767122812R00 Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných m2 41,89 277,80 11 636,26

30,87

11,02

m.č. 0,27:9,50

m.č. 0,28:15,90

Mezisoučet

m.č. 1,12:12,10

Mezisoučet

2.NP:

m.č. 2,04:7,50

1.NP:

m.č. 1,03:17,83

m.č. 1,08:13,93

m.č. 1,11:10,26

Odkaz O:

Střecha:(12,85*5,3)

1.PP:

Okno 1500/1500mm:(1,5*4)

Okno 2500/1500mm:(2,5*2)

1.NP:

Střecha:((5,3*13)+(12,75*3))

Odkaz O:

Střecha:(12,85*5,3)

m.č. 2,05:1,80

m.č. 2,06:1,40

Mezisoučet

Venkovní rampa:(9,35*2,8)

Venkovní rampa:(5,45*3,715)

Venkovní rampa:(9,35*2,8)

Odkaz M:

3.NP - ochoz:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))*3

Odkaz O:

Okno 3500/900mm:(3,5*1)

Okno 5400/3600mm:(5,4*8)

Dveře 900/2100mm:(0,9*2)

Odkaz I:

Okno 900/1150mm:(0,9*4)

Okno 1450/1450mm:(1,45*2)

Okno 1520/2000mm:(1,52*1)

Okno 1540/2000mm:(1,54*1)

1.PP:(1,4+4,0+5,625)*2,8

1.NP:((2,2*2,4)+(2,5+2,8)/2*2,165)



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

102 767590830R00 Demontáž ocelových poklopů a rampy m2 27,45 85,00 2 333,04

0,42

0,42

0,42

1,27

26,18

26,18

103 775531800R00 Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt m2 37,00 46,00 1 702,00

37,00

104 776511810R00 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky m2 194,07 25,40 4 929,25

18,71

15,60

14,80

8,30

18,10

75,51

94,86

94,86

23,70

23,70

105 776551830R00 Sejmutí povlaků volně položených m2 32,70 2,40 78,48

32,70

106 919735122R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m 31,30 131,00 4 099,65

31,30

107 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 70,15 258,00 18 098,70

9,15

9,15

61,00

61,00

108 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,45 2 505,00 6 144,51

1,36

1,09

109 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 9,83 5 180,00 50 893,50

9,83

110 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 168,49 82,00 13 816,26

55,21

55,21

92,84

11,33

104,16

9,12

9,12

m.č. 0,03:(0,65*0,65)

m.č. 0,10:(0,65*0,65)

Mezisoučet

Venkovní rampa:(9,35*2,8)

1.PP:

m.č. 0,02:(0,65*0,65)

m.č. 0,08:(6,45*2,9)

m.č. 0,09:15,60

m.č. 0,10:14,80

m.č. 0,11:8,30

Mezisoučet

3.NP:

m.č. v 3.NP:(5,3+5,5+5,4+5,3+3,5+8,5+3,5)

1.PP:

Mezisoučet

3.NP:

m.č. v 3.NP:(5,4+6,1+5,0+3,7+3,5)

Mezisoučet

m.č. 0,17:18,10

Mezisoučet

1.NP:

m.č. v 1.NP:(30,52+12,10+8,25+12,10+16,37+8,11+7,41)

Odkaz E:

1.NP:(6,0+1,4+1,75)

Mezisoučet

3.NP:

3.NP:

m.č. v 3.NP:(25,20+7,50)

Odkaz E:

1.PP:(5,0+3,75+1,625+2,85+6,15+3,3+3,0+5,62)

Přístřešek VZT:(2,4*1,3*0,35)

Venkovní rampa:((4,8*0,5*1,0)+(5,0+3,25)*0,6*1,5)

1.PP:Uroven -3,450 až -0,400:(1,1+1,525+1,525+1,05+5,0+5,7+6,3)*3,05-

((0,6*2,0)*2+(0,9*2,0)+(1,0*2,0)+(1,55*2,0)+(1,6*2,0))

m.č. v 3.NP:((1,0+0,5)*2*15+(0,5+0,5)*2*8)

Mezisoučet

2.NP - základy v m.č. 2,08:Uroven +3,190 až 

+3,410:((1,4*1,13)+(1,1*1,36)+(1,1*1,4)+(1,4*1,12))*0,22

Mezisoučet

3.NP:

Uroven +6,200 až +9,050:(1,1+2,1)*2,85

Mezisoučet

Mezisoučet

1.NP:Uroven -0,170 až +2,970:(4,1+6,0+4,2+5,1+3,15+4,25+5,95)*3,14-

((0,6*2,0)*3+(0,8*2,0)*4)

Uroven -0,170 až +5,450:(2,3*5,62)-(0,8*2,0)



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

111 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 304,52 100,00 30 452,09

64,18

14,29

18,03

16,22

138,63

53,18

112 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 24,89 604,00 15 035,43

17,01

0,79

7,10

113 964076221R00 Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 4 m, 20 kg/m t 0,59 7 855,00 4 639,95

0,59

114 965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 71,32 2 060,00 146 923,53

8,23

1,99

0,63

1,08

0,79

2,99

0,66

1,83

3,68

1,74

1,10

0,75

2,12

1,94

1,03

0,71

1,34

2,02

1,90

36,53

1,74

1,74

33,06

33,06

115 965043421R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 m3 1,43 2 545,00 3 626,63

1,43

116 965043441R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 71,46 1 742,00 124 485,41

71,46

Uroven -0,170 až +1,800:(3,1+1,75+4,3)*1,97

Uroven -0,170 až +2,500:(3,9+1,25+1,75)*2,67-(1,1*2,0)Uroven -0,170 až 

+5,450:(1,75+2,5+2,25+3,0+1,75+5,8+3,6+2,35+3,5)*5,62-

2.NP:

1.PP:

Uroven -3,450 až -0,400:(6,15+6,35+5,625+1,8+2,1)*3,05-(1,5*2,0)

1.NP :

Uroven -0,170 až +2,970:(4,55*3,14)

Uroven -0,170 až +1,800:(1,9*1,97*0,21)

Uroven -0,170 až +5,450:(2,3+3,44)*5,62*0,22

Venkovní rampa:(3,0*17,9)*11*0,001

Odkaz E:

Uroven +3,190 až +5,760:(2,7+(2,85*2)+2,7+(3,0*2)+2,56+2,9)*2,57-

(0,6*2,0)*4

1.PP :Uroven -3,450 až -

0,400:((2,32+2,84)*0,3+(2,7*0,3)+(1,91*0,38)+(1,68*0,45)+(2,91*0,87

1.NP:

m.č. 0,07:(10,80*0,1)

m.č. 0,08:(7,90*0,1)

m.č. 0,10:(29,90*0,1)

m.č. 0,12:(6,60*0,1)

1.PP:

m.č. 0,02:(82,30*0,1)

m.č. 0,04:(19,90*0,1)

m.č. 0,05:(6,30*0,1)

m.č. 0,17:(7,50*0,1)

m.č. 0,19:(10,60*0,1)*2

m.č. 0,20:(9,70*0,1)*2

m.č. 0,22:(10,30*0,1)

m.č. 0,13:(18,30*0,1)

m.č. 0,14:(18,40*0,1)*2

m.č. 0,15:(17,40*0,1)

m.č. 0,16:(11,00*0,1)

Mezisoučet

1.NP:

m.č. 1,20:(6,0*2,895*0,1)

Mezisoučet

m.č. 0,23:(7,10*0,1)

m.č. 0,24:(13,40*0,1)

m.č. 0,26:(10,10*0,1)*2

m.č. 0,27:(9,50*0,1)*2

m.č. v 3.NP:((1,0*0,5)*15+(0,5*0,5)*8)*0,15

Odkaz E:

m.č. v 1.NP:(24,8*16,95*0,17)

Odkaz M:

3.NP - ochoz:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))*(0,03+0,1+0,04)

Mezisoučet

3.NP:



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

117 965081813R00 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 1 190,97 75,70 90 156,80

1,50

1,60

8,50

8,10

8,00

17,40

18,00

20,20

4,30

5,30

8,30

20,80

122,00

458,55

458,55

7,50

1,80

1,40

10,70

16,40

16,40

583,32

583,32

118 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 48,61 189,50 9 211,67

48,61

119 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 27,49 92,10 2 531,78

0,08

0,25

0,29

0,34

1,08

0,86

1,20

1,35

1,62

1,22

1,34

4,39

2,97

2,97

0,83

Odkaz CH:

m.č. 0,18:8,10

m.č. 0,19:8,00

m.č. 0,20:17,40

m.č. 0,23:18,00

1.PP:

m.č. 0,12:1,50

m.č. 0,13:1,60

m.č. 0,14:8,50

m.č. 0,28:20,80

Mezisoučet

1.NP:m.č. v 

1.NP:(11,18+33,75+4,42+2,61+5,14+4,96+21,29+315,98+25,56+33,6

m.č. 0,24:20,20

m.č. 0,25:4,30

m.č. 0,26:5,30

m.č. 0,27:8,30

m.č. 2,06:1,40

Mezisoučet

3.NP:

m.č. v 3.NP:(8,1+(1,15*1,3)*2+(1,15*1,4)+1,7+1,0+1,0)

Mezisoučet

2.NP:

m.č. 2,04:7,50

m.č. 2,05:1,80

Odkaz M:

3.NP - ochoz:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))*0,25

1.PP :

Otvor 280/140/100mm:(0,28+0,14)*2*0,1

Mezisoučet

Odkaz M:

3.NP - ochoz:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))*3

Mezisoučet

Otvor 400/200/300mm:((0,4+0,2)*2*0,3)*3

1.PP:

Otvor 200/520/600mm:(0,2+0,52)*2*0,6

1.PP:

1.PP :

Otvor 280/140/300mm:(0,28+0,14)*2*0,3

Otvor 280/200/300mm:(0,28+0,2)*2*0,3

Otvor 315/250/300mm:(0,315+0,25)*2*0,3

1.PP:

Otvor 500/520/600mm:(0,5+0,52)*2*0,6

Otvor 600/520/600mm:(0,6+0,52)*2*0,6

Otvor 700/520/600mm:((0,7+0,52)*2*0,6)*3

Otvor 600/1800/250mm:(0,6+1,8)*2*0,25

1.NP:

Otvor 2400/300/250:(2,4+0,3)*2*0,25

Otvor 2400/300/300:(2,4+0,3)*2*0,3

Otvor do m.č. 0,03:(2,2+1,1+2,2)*0,15

1.NP:

Otvor 1000/650/450mm:((1,0+0,65)*2*0,45)*2

Otvor 2400/300/550mm:(2,4+0,3)*2*0,55

1.PP:



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

0,93

0,89

0,86

0,94

3,08

120 967042713R00 Odsekání zdiva plošné z betonu tl. 15 cm m2 40,61 583,00 23 674,46

40,61

121 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 4,00 6,50 26,00

4,00

122 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 19,00 13,00 247,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

8,00

123 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 37,00 10,80 399,60

2,00

9,00

3,00

1,00

3,00

7,00

2,00

1,00

6,00

2,00

1,00

124 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 16,00 19,50 312,00

1,00

1,00

6,00

3,00

1,00

1,00

2,00

1,00

125 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 4,14 172,50 714,15

4,14

Otvor do m.č. 0,04:(2,2+1,8+2,2)*0,15

Otvor do m.č. 0,10:(2,2+1,51+2,2)*0,15

Otvor do m.č. 0,13:(2,2+1,3+2,2)*0,15

1.NP - uroven -0,170 až 

+0,150:((24,8+16,95+2,4+3,1+6,65)*2+(6,1+3,45)*2)*0,32

1.NP:

Okno 900/1150mm:4

1.PP:

Otvor do m.č. 0,14:(2,2+1,84+2,2)*0,15

1.NP:

Otvor 1400/2100/550mm :(2,1+1,4+2,1)*0,55

Odkaz B:

Okno 1520/2000mm:1

Okno 1540/2000mm:1

Okno 3500/900mm:1

Okno 5400/3600mm:8

Okno 1500/1500mm:4

Okno 2500/1500mm:2

1.NP:

Okno 1450/1450mm:2

Dveře 1100/1970mm:1

1.NP:

Dveře 600/1970mm:3

Dveře 800/1970mm:7

1.PP:

Dveře 600/1970mm:2

Dveře 800/1970mm:9

Dveře 900/1970mm:3

Dveře 800/1970mm:2

Dveře 900/1970mm:1

1.PP:

Dveře 1100/1970mm:1

Dveře 900/2100mm:2

Dveře 1100/1970mm:1

2.NP:

Dveře 600/1970mm:6

Dveře 1600/1970mm:1

Dveře 1600/3000mm:1

Dveře 1600/3150mm:2

2.NP:

Dveře 1250/2100mm:1

Dveře 1500/1970mm:6

1.NP:

Dveře 1450/1970mm:3

Dveře 1450/1970mm:1

1.NP:

Okno 900/1150mm:(0,9*1,15)*4



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

126 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 29,98 135,00 4 046,63

9,00

7,50

4,21

3,04

3,08

3,15

127 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 155,52 115,50 17 962,56

155,52

128 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 50,18 256,50 12 871,17

2,40

14,40

5,40

3,60

8,40

3,78

7,20

3,20

1,80

129 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 54,71 198,50 10 858,94

2,20

2,63

18,00

2,20

8,70

3,20

4,80

10,08

2,90

130 968072876R00 Vybourání mřížových ploch nad 2 m2 m2 15,00 48,40 726,00

15,00

131 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 1,00 52,70 52,70

1,00

132 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 4,00 54,60 218,40

2,00

1,00

1,00

133 971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 8,00 91,10 728,80

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

Okno 1500/1500mm:(1,5*1,5)*4

Okno 2500/1500mm:(2,5*1,5)*2

1.NP:

Okno 1450/1450mm:(1,45*1,45)*2

1.PP:

Okno 5400/3600mm:(5,4*3,6)*8

1.PP:

Dveře 600/1970mm:(0,6*2,0)*2

Dveře 800/1970mm:(0,8*2,0)*9

Okno 1520/2000mm:(1,52*2,0)*1

Okno 1540/2000mm:(1,54*2,0)*1

Okno 3500/900mm:(3,5*0,9)*1

1.NP:

Dveře 900/2100mm:(0,9*2,1)*2

2.NP:

Dveře 600/1970mm:(0,6*2,0)*6

Dveře 800/1970mm:(0,8*2,0)*2

Dveře 900/1970mm:(0,9*2,0)*3

1.NP:

Dveře 600/1970mm:(0,6*2,0)*3

Dveře 800/1970mm:(0,6*2,0)*7

Dveře 1500/1970mm:(1,5*2,0)*6

1.NP:

Dveře 1100/1970mm:(1,1*2,0)*1

Dveře 1450/1970mm:(1,45*2,0)*3

Dveře 900/1970mm:(0,9*2,0)*1

1.PP:

Dveře 1100/1970mm:(1,1*2,0)*1

Dveře 1250/2100mm:(1,25*2,1)*1

Dveře 1450/1970mm:(1,45*2,0)*1

Mřížové plochy:

1.PP:((1,5*1,5)*5+(2,5*1,5))

1.PP:

Dveře 1600/1970mm:(1,6*2,0)*1

Dveře 1600/3000mm:(1,6*3,0)*1

Dveře 1600/3150mm:(1,6*3,15)*2

2.NP:

VZT otvor 280/200/150mm:1

1.PP :

Otvor VZT 280/140/300mm:1

Otvor VZT 350/100/300mm:1

Otvor VZT 100/100/300mm:1

1.PP :

VZT otvor 280/140/100mm:2

VZT otvor 280/140/150mm:1

Otvor VZT 450/100/300mm:1

Otvor VZT 280/200/300mm:1

Otvor VZT 315/250/300mm:1

Otvor VZT 400/200/300mm:3



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

134 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 1,00 206,00 206,00

1,00

135 971033361R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC kus 1,00 282,50 282,50

1,00

136 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 1,00 54,60 54,60

1,00

137 971033461R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC kus 1,00 472,50 472,50

1,00

138 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,78 1 271,00 995,19

0,27

0,12

0,18

0,22

139 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,98 1 462,00 2 893,88

0,16

0,19

0,66

0,59

0,40

140 971033621R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC m2 7,61 88,00 669,68

0,82

1,76

1,52

1,26

2,25

141 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,62 926,00 1 497,34

1,62

142 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 2,00 181,00 362,00

2,00

143 973042251R00 Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 30 cm kus 5,00 425,50 2 127,50

5,00

144 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 26,00 201,50 5 239,00

26,00

145 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 462,62 71,60 33 123,59

82,90

15,60

14,80

8,30

1,50

1,60

8,50

29,90

18,10

1.PP:

Otvor VZT 350/100/450mm:1

1.PP:

Otvor 150/520mm:1

1.PP:

Otvor 600/1800/250mm:(0,6*1,8*0,25)

Otvor VZT DN 250/300mm:(0,39*0,3)

1.NP:

1.PP:

VZT otvor 400/250/100mm:1

1.PP:

Otvor 200/520mm:1

Otvor 600/520/600mm:(0,6*0,52*0,6)

Otvor 700/520/600mm:(0,7*0,52*0,6)*3

1.NP:

Otvor 1000/650/450mm:(1,0*0,65*0,45)*2

Otvor 2400/300/250:(2,4*0,3*0,25)

Otvor 2400/300/300:(2,4*0,3*0,3)

1.PP:

Otvor 500/520/600mm:(0,5*0,52*0,6)

Otvor do m.č. 0,10:(1,51*2,2)-(0,9*2,0)

Otvor do m.č. 0,13:(1,3*2,2)-(0,8*2,0)

Otvor do m.č. 0,14:(1,84*2,2)-(0,9*2,0)

1.NP:

Otvor 2400/300/550mm:(2,4*0,3*0,55)

1.PP:

Otvor do m.č. 0,03:(1,1*2,2)-(0,8*2,0)

Otvor do m.č. 0,04:(1,8*2,2)-(1,1*2,0)

1.NP:

Profil I č.16:((1,4*3)*2+(1,7*2)*2+(2,7*2)*2)

Odkaz J:

1.PP:

Otvor 1400/2100/550mm :(1,4*2,1*0,55)

Kapsy u výtahové šachty:

Profil 2*I č.200:2

Venkovní rampa:5

m.č. 0,12:1,50

m.č. 0,13:1,60

m.č. 0,14:8,50

m.č. 0,16:29,90

m.č. 0,08:82,90

m.č. 0,09:15,60

m.č. 0,10:14,80

m.č. 0,11:8,30

m.č. 0,17:18,10



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

8,10

8,00

17,40

38,00

17,30

18,00

20,20

4,30

5,30

8,30

20,80

50,90

397,80

17,83

13,93

10,26

12,10

54,12

7,50

1,80

1,40

10,70

146 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1 729,86 56,40 97 564,27

229,97

68,44

43,46

40,32

73,51

56,12

53,99

54,60

75,34

77,78

79,00

197,06

1 049,57

241,15

374,60

615,76

37,79

14,40

12,35

64,54

147 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 354,93 73,50 26 087,65

4,46

4,55

14,95

35,80

24,23

m.č. 0,21:38,00

m.č. 0,22:17,30

m.č. 0,23:18,00

m.č. 0,24:20,20

m.č. 0,18:8,10

m.č. 0,19:8,00

m.č. 0,20:17,40

m.č. 0,29:50,90

Mezisoučet

1.NP:

m.č. 1,03:17,83

m.č. 0,25:4,30

m.č. 0,26:5,30

m.č. 0,27:8,30

m.č 0,28:20,80

2.NP:

m.č. 2,04:7,50

m.č. 2,05:1,80

m.č. 2,06:1,40

m.č. 1,08:13,93

m.č. 1,11:10,26

m.č. 1,12:12,10

Mezisoučet

m.č. 0.09,0.10 :(6,22+5,0)*2*3,05

m.č. 0.11,.12,0.13:(3,375+3,75)*2*3,05

m.č. 0,14:(3,16+3,45)*2*3,05

m.č. 0,16:(5,9+6,15)*2*3,05

Mezisoučet

Odkaz J:

1.PP - uroven -3,450 až -0,400:

m.č. 0,08:(26,0+9,0+2,7)*2*3,05

m.č. 0.22,0.24:(6,6+6,15)*2*3,05

m.č. 0.23,0.28:(6,6+6,35)*2*3,05

m.č. 0.25,0.26,0.27,0.28:(5,625+26,68)*2*3,05

Mezisoučet

m.č. 0,17:(2,85+6,35)*2*3,05

m.č. 0.18,0.19:(2,7+6,15)*2*3,05

m.č. 0,20:(2,85+6,1)*2*3,05

m.č. 0,21:(6,0+6,35)*2*3,05

2.NP - uroven +3,290 až +5,760:

m.č. 2,04:(1,9+5,75)*2*2,47

m.č. 2,05:((0,9+0,9)*2*2,0)*2

m.č. 2,06:(0,8+1,7)*2*2,47

1.NP:Uroven -0,170 až 

+2,970:((4,3+4,1)*2+(10,6+14,75+0,75+2,85+0,6+0,45)*2)*3,14

Uroven -0,170 až +3,550:((24,85+16,95)*2+(1,9*9))*3,72

Mezisoučet

m.č. 0,13:(1,525+1,0)*1,8

m.č. 0,18:(2,69+2,7+2,69)*1,85

m.č. 0,20:(2,85+6,1)*2*2,0

m.č. 0,24:(3,3+6,15+3,3)*1,9

Mezisoučet

Odkaz K:

1.PP:

m.č. 0,12:(0,95+1,525)*1,8



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

3,53

9,18

5,88

12,07

114,63

203,57

203,57

15,27

12,00

5,50

32,77

3,96

3,96

148 DEMONT.ZABRADLIDemontáž ocelového zábradlí na venkovní rampě m 13,00 58,00 754,00

13,00

149 ODKAZ D Odkaz D - demontáž vnitřních parapetů m 69,06 49,60 3 425,38

6,00

5,00

3,60

2,90

1,52

1,54

3,50

43,20

1,80

150 ODKAZ F Odkaz F - odstranění chladících boxů vč.chladících 

jednotek,dveří a technologie ks 6,00 4 750,00 28 500,00

5,00

1,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 866 611,82
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
151 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 462,89 557,00 257 829,36

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 257 829,36
Díl: 712 Živičné krytiny
152 712311101R00 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP m2 194,44 8,00 1 555,53

194,44

153 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením m2 194,44 72,70 14 135,90

154 712361702R00 Povlaková krytina do 10°, fólií lepenou bodově m2 373,76 138,50 51 765,70

194,44

83,99

278,43

68,11

27,23

95,33

155 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 373,76 31,50 11 773,43

156 PRISTRESEK VZTDetail střešní izolace přístřešku VZT na střeše - D+M kpl 1,00 4 060,00 4 060,00

Mezisoučet

1.NP:m.č. v 

1.NP:((3,05+6,0+5,95+2,85)*1,25+(24,85+16,95)*2*1,8+(1,9*1,8)*9)

Mezisoučet

m.č. 0,25:(1,91*1,85)

m.č. 0,26:(2,91+1,68)*2,0

m.č. 0,27:(2,8*2,1)

m.č. 0,28:(6,35*1,9)

Mezisoučet

3.NP:

WC ženy:(1,1+2,2)*1,2

Mezisoučet

2.NP:

m.č. 2,04:(5,75+1,9)*2*1,25-((0,6*1,25)*4+(0,9*0,95))

m.č. 2,05:((0,9+0,9)*2*2,0)*2-(0,6*2,0)*2

m.č. 2,06:(0,8+1,7)*2*1,25-(0,6*1,25)

1.NP:

Okno 900/1150mm:(0,9*4)

Okno 1450/1450mm:(1,45*2)

Okno 1520/2000mm:(1,52*1)

Venkovní rampa:(2,5+3,75+2,25+0,5+0,5+0,5+3,0)

1.PP:

Okno 1500/1500mm:(1,5*4)

Okno 2500/1500mm:(2,5*2)

Okno 1540/2000mm:(1,54*1)

Okno 3500/900mm:(3,5*1)

Okno 5400/3600mm:(5,4*8)

Dveře 900/2100mm:(0,9*2)

3.NP - ochoz:

Vodorovná:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))

Střecha:

Vodorovná:(5,3*12,85)

1.PP:5

1.NP:1

Svislá:(5,3+12,85)*2*0,75

Mezisoučet

3.NP - ochoz:

Vodorovná:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))

Svislá:((50,57+1,9)*2+(50,57+1,945)*2)*0,4

Mezisoučet



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

157 11163110 Lak asfaltový izolační T 0,04 26 400,00 1 026,96

0,04

158 28322103 Fólie střešní tl. 2, š. 1300 mm pod dlažbu m2 324,39 215,20 69 809,48

223,61

100,79

324,39

159 28322104 Fólie střešní tl.2, š. 1300 mm stř. barevná m2 110,99 215,20 23 885,20

78,32

32,67

110,99

160 62833159 Pás asfaltovaný těžký m2 223,61 97,20 21 734,69

223,61

161 68536855 Plsť metrová vpichovaná 350g/m2 kg 152,38 59,20 9 021,16

78,26

35,28

113,54

27,41

11,43

38,85

162 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 1,50 2 087,68 3 131,52

Celkem za 712 Živičné krytiny 211 899,58
Díl: 713 Izolace tepelné
163 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 734,30 23,80 17 476,34

62,63

27,53

148,10

63,43

125,61

427,30

19,90

61,60

6,60

143,10

42,00

33,80

307,00

164 713121211U00 Izolace tep podlah volně pásek m 987,81 12,00 11 853,66

44,62

44,62

14,20

10,35

13,86

19,40

18,70

18,50

17,65

3.NP - ochoz:

Vodorovná:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))*1,15

3.NP - ochoz:

Vodorovná:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))*0,0002

Střecha:

Vodorovná:(5,3*12,85)*1,15

Svislá:(5,3+12,85)*2*0,75*1,20

Mezisoučet

Svislá:((50,57+1,9)*2+(50,57+1,945)*2)*0,4*1,20

Mezisoučet

Odd.771,pol.č. :

EPS T 3500 tl.30mm:

3.NP - ochoz:

Vodorovná:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))*1,15

3.NP - ochoz:

Vodorovná:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))*1,15*0,35

Svislá:((50,57+1,9)*2+(50,57+1,945)*2)*0,4*1,20*0,35

Mezisoučet

Střecha:

Vodorovná:(5,3*12,85)*1,15*0,35

Svislá:(5,3+12,85)*2*0,75*1,20*0,35

Mezisoučet

Skladba i:125,61

Mezisoučet

EPS 100 S tl.30mm:

Skladba j:19,90

Skladba g:148,10

Skladba h:63,43

Skladba o:33,80

Mezisoučet

3.NP:m.č. v 

3.NP:((2,8+2,17)*2+(0,95+1,02)*2*2+(1,3*1,15)*2*2+(1,4*1,15)*2+(1,2

Skladba e:62,63

Skladba f:27,53

Sklladba k:61,60

Skladba l:6,60

Skladba m:143,10

Skladba n:42,00

m.č. 0,11:(2,85+4,08)*2

m.č. 0,18:(3,25+6,15+0,3)*2

m.č. 0,21:(2,9+6,15+0,3)*2

m.č. 0,25:(2,95+6,3)*2

Mezisoučet

Skladba a:

m.č. 0,03:(2,1+5,0)*2

m.č. 0,06:(1,525+3,65)*2

m.č. 0,28:(2,525+6,3)*2



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

31,50

12,92

157,08

6,72

10,18

6,12

6,58

12,85

14,10

15,30

7,20

5,00

84,05

19,20

19,62

10,65

14,85

64,32

20,93

20,93

11,53

18,39

53,98

83,90

20,72

20,72

39,34

20,07

59,41

17,95

17,95

24,10

18,90

16,65

59,65

10,04

10,04

79,00

10,40

13,00

11,22

12,20

17,90

143,72

13,30

13,10

Skladba c:

m.č. 1,04:(1,36+2,0)*2

m.č. 1,05:(3,09+2,0)*2

m.č. 1,06:(1,86+1,2)*2

m.č. 1,01:(7,75+7,5+0,5)*2

m.č. 1,02:(3,25+3,21)*2

Mezisoučet

m.č. 2,05:(0,9+0,9)*2*2

m.č. 2,06:(0,8+1,7)*2

Mezisoučet

Skladba e:

m.č. 1,07:(2,09+1,2)*2

m.č. 1,11:(3,47+2,955)*2

m.č. 1,12:(2,95+4,1)*2

m.č. 2,04:(1,9+5,75)*2

Mezisoučet

Skladba f:

m.č. 1,16:(4,82+5,645)*2

Mezisoučet

m.č. 1,13:(6,15+3,45)*2

m.č. 1,14:(6,41+3,4)*2

m.č. 1,15:(2,5+2,825)*2

m.č. 1,19:(4,9+2,525)*2

Mezisoučet

Skladba h:

m.č. 1,18:(0,6+3,9+6,425+9,79)

Mezisoučet

Skladba g:

m.č. 1,17:(0,6+2,25+6,425+2,25)

m.č. 1,20:(6,3+2,895)*2

m.č. 1,21:(12,79+13,3+0,9)*2

Skladba j:

m.č. 0,04:(3,975+5,0)*2

Mezisoučet

Skladba k:

Skladba i:

m.č. 1,22:(10,57+12,04+6,24+6,15+4,335)

m.č. 1,23:(6,0+4,035)*2

Mezisoučet

Skladba l:

m.č. 0,12:(2,85+2,17)*2

Mezisoučet

Skladba m:

m.č. 0,10:(5,9+6,15)*2

m.č. 0,13:(3,0+6,15+0,3)*2

m.č. 0,24:(2,175+6,15)*2

Mezisoučet

m.č. 0,14:(2,85+3,25)*2

m.č. 0,15 :(2,85+6,1)*2

Mezisoučet

Skladba n :

m.č. 0,02:(31,5+5,25+2,75)*2

m.č. 0,05:(1,75+3,45)*2

m.č. 0,07:(2,9+3,6)*2

m.č. 0,08:(2,16+3,45)*2

m.č. 0,16:(3,0+3,65)*2

m.č. 0,19:(3,3+3,25)*2



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

13,00

12,70

52,10

16,20

23,60

15,90

22,00

77,70

16,80

15,18

14,60

46,58

45,05

45,05

165 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 388,88 18,00 6 999,90

388,88

166 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 734,30 30,30 22 249,29

62,63

27,53

148,10

63,43

125,61

427,30

19,90

61,60

6,60

143,10

42,00

33,80

307,00

167 28375329 Pásek dilatační okrajový š. 120mm tl. 5 mm m 1 007,56 4,73 4 765,76

1 007,56

168 28375603 Deska EPS T 3500 N/m2 tl. 30 mm m2 435,85 65,97 28 752,76

63,88

28,08

151,06

64,70

128,12

435,85

169 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 43,11 2 530,00 109 069,31

0,61

1,89

0,20

4,38

1,29

Mezisoučet

Skladba o:

m.č. 0,17:((3,0+2,6)*2+(0,9+1,6)*2)

m.č. 0,20:((2,3+3,0+0,9+0,9)*2+(0,9+1,45)*2*2)

m.č. 0,22:(2,85+3,65)*2

m.č. 0,26:(3,3+3,05)*2

1.NP:

m.č. 1,03:(4,35+4,05)*2

m.č. 1,08:(4,55+3,04)*2

m.č. 1,09:(3,25+4,05)*2

m.č. 0,23:((2,85+2,6)*2+(0,9+1,6)*2)

m.č. 0,27:((3,3+3,0)*2+(0,9+1,45)*2*2)

Mezisoučet

Skladba b:

3.NP - ochoz:

Vodorovná:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))*2

Odd.771,pol.č. :

EPS T 3500 tl.30mm:

Mezisoučet

3.NP :m.č. v 

3.NP:((3,04+1,8)*2+(3,485+1,8)*2+(2,8+1,8)*2+(3,0*1,15)*2+(3,2+1,1

Mezisoučet

Skladba i:125,61

Mezisoučet

EPS 100 S tl.30mm:

Skladba j:19,90

Skladba e:62,63

Skladba f:27,53

Skladba g:148,10

Skladba h:63,43

Skladba o:33,80

Mezisoučet

Ztratné:(987,805*1,02)

Odd.771,pol.č. :

Sklladba k:61,60

Skladba l:6,60

Skladba m:143,10

Skladba n:42,00

Skladba h:(63,43*1,02)

Skladba i:(125,61*1,02)

Mezisoučet

Odd.771,pol.č. :

EPS T 3500 tl.30mm:

Skladba e:(62,63*1,02)

Skladba f:(27,53*1,02)

Skladba g:(148,10*1,02)

EPS 100 S tl.30mm:

Skladba j:(19,90*0,03)*1,02

Sklladba k:(61,60*0,03)*1,02

Skladba l:(6,60*0,03)*1,02

Skladba m:(143,10*0,03)*1,02

Skladba n:(42,00*0,03)*1,02



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

1,03

9,39

33,72

33,72

170 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 1,20 2 011,67 2 414,00

Celkem za 713 Izolace tepelné 203 581,03
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
171 ZTI ZTI - viz.samostatný rozpočet kpl 1,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace
Díl: 723 Vnitřní plynovod
172 PLYNOINSTALACEPlynoinstalace - viz.samostatný rozpočet kpl 1,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod
Díl: 730 Ústřední vytápění
173 VYTAPENI Vytápění - viz.samostatný rozpočet kpl 1,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění
Díl: 763 Dřevostavby
174 763111113R00 Příčky sádrokartonové W111 12,5 GKB 150 m2 13,65 585,00 7 985,25

13,65

175 PODHLED TYPU AKazetový podhled typu A pro méně náročné části kuchyně 

dle výkresu podhledy v 1.NP - D+M m2 72,70 690,00 50 163,00

32,00

7,10

12,40

21,20

176 PODHLED TYPU BKazetový podhled typu B pro více náročné části kuchyně dle 

výkresu podhledy v 1.NP - D+M m2 231,96 792,00 183 713,90

11,96

21,20

21,80

177,00

177 PODHLED TYPU CKazetový podhled typu C minerální,obyčejný dle dle výkresu 

podhledy v 1.NP - D+M m2 23,80 464,00 11 043,20

2,40

5,80

2,30

2,60

10,70

178 SDK PREDSTENASDK předstěna za záchodovými mísami a SDK obklad 

stupaček a podrubí - D+M m2 33,05 525,00 17 352,56

7,83

3,05

9,65

10,35

2,18

179 998763403U00 Přesun SDK kce objekt v -24m % 1,50 2 702,58 4 053,87

Celkem za 763 Dřevostavby 274 311,79

Příčka výtahové šachty:(2,41+3,05)*2,5

1.NP:

3.NP - ochoz:

Vodorovná:((50,57*1,9)+(50,57*1,945))*0,17*1,02

Mezisoučet

Skladba o:(33,80*0,03)*1,02

Mezisoučet

m.č. 1.01,1.10:32,0

m.č. 1,15:7,10

m.č. 1,19:12,40

m.č. 1,23:21,20

1.NP:

m.č. 1,04:2,40

1.NP:

m.č. 1,05:5,80

m.č. 1,06:2,30

m.č. 1,02:(11,0+(0,305+2,1)*0,4)

m.č. 1,13:21,2

m.č. 1,14:21,8

m.č. 1.17,1.18,1.22:177,0

1.NP:

Uroven +0,000 až +1,300:((0,9+1,2)*(1,3+0,15))

Uroven +0,000 až +2,970:((0,25+0,25)*5+(0,25+0,25+0,25))*2,97Uroven +0,000 až 

+3,450:((0,25+0,25)+(0,25+0,5)+(0,25+0,25+0,25)+(0,25+0,5+0,25))*

m.č. 1,07:2,60

m.č. 1,09:10,70

1.PP:

Uroven -3,350 až -2,050:(0,9*(1,3+0,15))*6

SDK obklad potrubí:

m.č. 1,03:(0,25+0,25)*4,35



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

Díl: 764 Konstrukce klempířské
180 764317200R00 Krytina hladká  Pz železobetonových desek m2 4,86 753,00 3 659,58

4,86

181 764333240R00 Lemování zdí na plochých střechách Pz, rš 400 mm m 109,00 261,00 28 449,00

109,00

182 764352201R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 2,70 224,00 604,80

2,70

183 764359211R00 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm kus 1,00 392,00 392,00

1,00

184 764410250R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm m 58,00 301,50 17 487,00

58,00

185 764454201R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm m 1,60 229,00 366,40

1,60

186 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1,50 509,59 764,38

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 51 723,16
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
187 766 - PL/1 Plastové okno 5400/1800 dle výpisu vč.kování a vnitřního 

plast.parapetu - specifikace dle c.n. ks 8,00 27 289,00 218 312,00

188 766 - PL/2 Plastové okno 1550/1800 dle výpisu vč.kování a vnitřního 

plast.parapetu - specifikace dle c.n. ks 2,00 7 545,00 15 090,00

189 766 - PL/3 Plastové okno 900/1150 dle výpisu vč.kování a vnitřního 

plast.parapetu - specifikace dle c.n. ks 4,00 2 870,00 11 480,00

190 766 - PL/4 Plastové okno 2400/1450 dle výpisu vč.kování a vnitřního 

plast.parapetu - specifikace dle c.n. ks 2,00 8 349,00 16 698,00

191 766 - PL/5 Plastové okno 1250/1500 dle výpisu vč.kování a vnitřního 

plast.parapetu - specifikace dle c.n. ks 2,00 3 850,00 7 700,00

192 766 - PL/6 Plastové dveře s nadsvětlíkem 1600/2700 dle výpisu 

vč.kování zárubně,prah.lišty-specifikace dle c.n. ks 2,00 26 444,00 52 888,00

193 766 - PL/7 Plastové dveře s nadsvětlíkem 1100/2700 dle výpisu 

vč.kování zárubně,prah.lišty-specifikace dle c.n. ks 2,00 17 833,00 35 666,00

194 766 - PO/1 Vnitřní dveře 600/1970 typu EW 30/DP3-C dle výpisu 

vč.kování - specifikace ks 1,00 4 193,00 4 193,00

1,00

195 766 - PO/2 Vnitřní dveře 800/1970 typu EW 30/DP3-C dle výpisu 

vč.kování - specifikace ks 4,00 4 261,00 17 044,00

3,00

1,00

196 766 - PO/3 Vnitřní dveře 900/1970 typu EW 30/DP3-C dle výpisu 

vč.kování - specifikace ks 2,00 4 278,00 8 556,00

2,00

197 766 - PO/4 Vnitřní dveře 1600/1970 typu EW 30/DP3-C dle výpisu 

vč.kování - specifikace ks 1,00 8 136,00 8 136,00

1,00

198 766 - PO/5 Vnitřní dřevěná stěna 1800/26000 typu EW 30/DP3-C s 

dveřmi dle výpisu vč.kování - specifikace ks 1,00 34 908,00 34 908,00

1,00

199 766 - PO/6 Vnitřní dveře 1450/1970 typu EW 30/DP3-C dle výpisu 

vč.kování - specifikace ks 1,00 8 033,00 8 033,00

1,00

200 766 - T/1 Vnitřní dveře 600/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 6,00 3 394,00 20 364,00

4,00

2,00

201 766 - T/10 Vnitřní dveře 1100/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 1,00 4 075,00 4 075,00

1,00

202 766 - T/11 Vnitřní dveře 900/2000 dle výpisu vč.kování, pojezdného 

mechanismu - D+M ks 1,00 6 793,00 6 793,00

1,00

P:1

P:4

Přístřešek VZT:(2,7*1,8)

K/4:109,0

K/2:2,7

K/2:1

K/1:58,0

K/3:1,60

L:1

P:3

L:1

L:2

P:1

P:1

L:2

L:1

L:1



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

203 766 - T/12 Vnitřní dveře 1100/2000 dle výpisu vč.kování, pojezdného 

mechanismu - D+M ks 4,00 8 152,00 32 608,00

3,00

1,00

204 766 - T/13 Vnitřní dveře 1400/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 1,00 5 434,00 5 434,00

1,00

205 766 - T/14 Vnitřní dveře 600/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 2,00 3 994,00 7 988,00

1,00

1,00

206 766 - T/15 Vnitřní dveře 800/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 1,00 3 394,00 3 394,00

1,00

207 766 - T/16 Montovaná stěna pro WC a úklidovou místnost dle výpisu 

vč.kování - specifikace dle c.n. ks 1,00 21 560,00 21 560,00

208 766 - T/17 Montovaná zástěna do WC dle výpisu - specifikace dle c.n.

ks 2,00 3 680,00 7 360,00

209 766 - T/18 Kuchynská linka dl.1,71m vč.zařizovacích předmětů dle 

výpisu - D+M ks 1,00 14 960,00 14 960,00

210 766 - T/2 Vnitřní dveře 700/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 4,00 3 394,00 13 576,00

3,00

1,00

211 766 - T/4 Vnitřní dveře 800/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 6,00 3 394,00 20 364,00

3,00

3,00

212 766 - T/5 Vnitřní dveře 800/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 2,00 3 394,00 6 788,00

2,00

213 766 - T/6 Vnitřní dveře 900/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 7,00 3 394,00 23 758,00

2,00

5,00

214 766 - T/7 Vnitřní dveře 900/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 7,00 3 394,00 23 758,00

3,00

4,00

215 766 - T/8 Vnitřní dveře 1000/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 2,00 3 950,00 7 900,00

2,00

216 766 - T/9 Vnitřní dveře 1100/1970 dle výpisu vč.kování - D+M ks 3,00 3 950,00 11 850,00

2,00

1,00

217 MONTAZ PL/1-7 Montáž plastových výplní PL/1 až PL/7 dle c.n. kpl 1,00 37 082,00 37 082,00

218 MONTAZ PO/1-6 Montáž a doprava požárních výplní PO/1 až PO/6 (10ks) dle 

c.n. kpl 1,00 8 900,00 8 900,00

219 MONTAZ T/16-17Montáž a přesun hmot výplní T/16 až T/17 dle c.n. kpl 1,00 4 560,00 4 560,00

220 SLEVA PL/1-7 Sleva plastových výplní PL/1 až PL/7 dle c.n. kpl -1,00

221 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,50 7 217,76 10 826,64

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 732 602,64
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
222 767 - HL/1 Al vnější stěna 3600/3150mm s dvěmi dveřmi a 

nadsvětlíkem dle výpisu vč.kování - D+M dle c.n. ks 1,00 97 524,00 97 524,00

223 767 - Z/1 Ocelový poklop 600/600mm z nerezové oceli dle výpisu - 

D+M ks 1,00 11 890,00 11 890,00

224 767 - Z/10 Venkovní zábradlí v.1,0m dl.5,0m kotvené do kce shora dle 

výpisu vč.žár.zinkování - D+M ks 1,00 16 987,00 16 987,00

225 767 - Z/11 Pochůzí rošty pro obsluhu VZT jednotek(321,0kg) dle výpisu - 

D+M vč.nátěru ks 1,00 32 718,00 32 718,00

226 767 - Z/12 Ochrana hrany ZB desky zásobovací rampy pomoci profilu 

L50/50/5mm, dle výpisu - D+M vč.nátěru m 8,90 238,00 2 118,20

227 767 - Z/13 Ocelový rám pod VZT jednotky na střeše(134,0kg) - D+M 

vč.žár.zinkování ks 1,00 18 212,00 18 212,00

228 767 - Z/14 Ocelový rám pod VZT jednotky na střeše(146,0kg) - D+M 

vč.žár.zinkování ks 1,00 19 841,00 19 841,00

229 767 - Z/2 Nerezové madlo dl.5,8m na schodišti vč.kotvení ocelovými 

plotnami - D+M ks 1,00 5 128,00 5 128,00

L:1

L:1

P:1

L:1

P:3

L:3

P:2

P:2

L:5

P:1

P:3

L:1

P:3

P:3

L:4

P:2

P:2

L:1



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

230 767 - Z/3 Vnitřní nerezové zábradlí v.1,0m dl.1,05m kotvené do kce 

shora dle výpisu - D+M ks 1,00 5 706,00 5 706,00

231 767 - Z/4 Nerezová přechodová lišta na podlaze přes dilatační spáru 

dl.1,4m dle výpisu - D+M ks 1,00 712,00 712,00

232 767 - Z/5 Nerezová lišta na stěně přes dilatační spáru dl.5,6m dle 

výpisu - D+M ks 1,00 2 850,00 2 850,00

233 767 - Z/6 Nerezová přechodová lišta na podlaze přes dilatační spáru 

dl.1,8m dle výpisu - D+M ks 1,00 916,00 916,00

234 767 - Z/7 Nerezová lišta na stěně přes dilatační spáru dl.5,6m dle 

výpisu - D+M ks 1,00 2 850,00 2 850,00

235 767 - Z/8 Venkovní zábradlí v.1,0m dl.10,5m kotvené do kce shora dle 

výpisu vč.žár.zinkování - D+M ks 1,00 35 673,00 35 673,00

236 767 - Z/9 Venkovní zábradlí v.1,0m dl.6,0m kotvené do kce shora dle 

výpisu vč.žár.zinkování - D+M ks 1,00 20 386,00 20 386,00

237 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,50 2 735,11 4 102,67

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 277 613,87
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
238 711212002R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 945,49 408,00 385 759,84

139,91

45,49

8,39

62,63

27,53

148,10

63,43

125,61

19,90

61,60

6,60

143,10

42,00

33,80

17,40

239 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 18,00 124,00 2 232,00

18,00

240 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 18,00 71,90 1 294,20

18,00

241 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 937,10 352,00 329 859,20

17,40

17,40

10,20

5,50

11,60

19,80

17,70

18,60

15,90

30,16

10,45

139,91

1,78

5,75

2,38

Skladba m:143,10

Skladba n  :42,00

Skladba o:33,80

m.č. v 3.NP:17,40

Skladba h:63,43

Skladba i:125,61

Skladba j:19,90

Skladba k:61,60

Skladba l:6,60

Skladba a:139,91

Skladba c:45,49

Skladba d:(0,1861+0,28)*1,0*18

Skladba e:62,63

Skladba f:27,53

Skladba g :148,10

3.NP:

m.č. v 3.NP:(8,1+(1,3*1,15)*2+(1,4*1,15)+1,7+(1,0*3))

Mezisoučet

Skladba a:

Skladba d:

m.č. 1,10:(1,0*18)

Skladba d:

m.č. 1,10:(1,0*18)

m.č. 0,21:17,70

m.č. 0,25:18,60

m.č. 0,28:15,90

m.č. 1,01:30,16

m.č. 0,03:10,20

m.č. 0,06:5,50

m.č. 0,11:11,60

m.č. 0,18:19,80

m.č. 1,05:5,75

m.č. 1,06:2,38

m.č. 1,02:10,45

Mezisoučet

Skladba c:

m.č. 1,04:1,78



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

2,52

10,26

12,10

7,50

1,80

1,40

45,49

21,12

21,78

7,21

12,52

62,63

27,53

27,53

13,72

18,23

116,15

148,10

63,43

63,43

100,61

25,00

125,61

19,90

19,90

29,90

18,30

13,40

61,60

6,60

6,60

82,30

6,30

10,80

7,90

18,40

17,40

143,10

11,00

10,60

10,30

10,10

42,00

7,50

9,70

7,10

m.č. 1,07:2,52

m.č. 1,11:10,26

Mezisoučet

Skladba e:

m.č. 1,13:21,12

m.č. 1,14:21,78

m.č. 1,12:12,10

m.č. 2,04:7,50

m.č. 2,05:1,80

m.č. 2,06:1,40

m.č. 1,16:27,53

Mezisoučet

Skladba g:

m.č. 1,17:13,72

m.č. 1,15:7,21

m.č. 1,19:12,52

Mezisoučet

Skladba f:

m.č. 1,18:63,43

Mezisoučet

Skladba i:

m.č. 1,22:100,61

m.č. 1,20:18,23

m.č. 1,21:116,15

Mezisoučet

Skladba h:

Mezisoučet

Skladba k:

m.č. 0,10:29,90

m.č. 0,13:18,30

m.č. 1,23:25,00

Mezisoučet

Skladba j:

m.č. 0,04:19,90

Mezisoučet

Skladba m:

m.č. 0,02:82,30

m.č. 0,05:6,30

m.č. 0,24:13,40

Mezisoučet

Skladba l:

m.č. 0,12:6,60

Mezisoučet

Skladba n :

m.č. 0,16:11,00

m.č. 0,19:10,60

m.č. 0,07:10,80

m.č. 0,08:7,90

m.č. 0,14:18,40

m.č. 0,15 :17,40

m.č. 0,17:7,50

m.č. 0,20:9,70

m.č. 0,23:7,10

m.č. 0,22:10,30

m.č. 0,26:10,10

Mezisoučet

Skladba o:



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

9,50

33,80

242 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 896,18 51,00 45 704,93

44,62

44,62

14,20

10,35

13,86

19,40

18,70

18,50

17,65

31,50

12,92

157,08

6,72

10,18

6,12

6,58

12,85

14,10

15,30

7,20

5,00

84,05

19,20

19,62

10,65

14,85

64,32

20,93

20,93

11,53

18,39

53,98

83,90

20,72

20,72

39,34

20,07

59,41

17,95

17,95

24,10

18,90

16,65

59,65

m.č. 0,27:9,50

Skladba a:

m.č. 0,03:(2,1+5,0)*2

m.č. 0,06:(1,525+3,65)*2

m.č. 0,11:(2,85+4,08)*2

Mezisoučet

3.NP:m.č. v 

3.NP:((2,8+2,17)*2+(0,95+1,02)*2*2+(1,3*1,15)*2*2+(1,4*1,15)*2+(1,2

Mezisoučet

m.č. 1,01:(7,75+7,5+0,5)*2

m.č. 1,02:(3,25+3,21)*2

Mezisoučet

Skladba c:

m.č. 0,18:(3,25+6,15+0,3)*2

m.č. 0,21:(2,9+6,15+0,3)*2

m.č. 0,25:(2,95+6,3)*2

m.č. 0,28:(2,525+6,3)*2

m.č. 1,11:(3,47+2,955)*2

m.č. 1,12:(2,95+4,1)*2

m.č. 2,04:(1,9+5,75)*2

m.č. 2,05:(0,9+0,9)*2*2

m.č. 1,04:(1,36+2,0)*2

m.č. 1,05:(3,09+2,0)*2

m.č. 1,06:(1,86+1,2)*2

m.č. 1,07:(2,09+1,2)*2

m.č. 1,14:(6,41+3,4)*2

m.č. 1,15:(2,5+2,825)*2

m.č. 1,19:(4,9+2,525)*2

Mezisoučet

m.č. 2,06:(0,8+1,7)*2

Mezisoučet

Skladba e:

m.č. 1,13:(6,15+3,45)*2

m.č. 1,17:(0,6+2,25+6,425+2,25)

m.č. 1,20:(6,3+2,895)*2

m.č. 1,21:(12,79+13,3+0,9)*2

Mezisoučet

Skladba f:

m.č. 1,16:(4,82+5,645)*2

Mezisoučet

Skladba g:

m.č. 1,22:(10,57+12,04+6,24+6,15+4,335)

m.č. 1,23:(6,0+4,035)*2

Mezisoučet

Skladba j:

Skladba h:

m.č. 1,18:(0,6+3,9+6,425+9,79)

Mezisoučet

Skladba i:

m.č. 0,13:(3,0+6,15+0,3)*2

m.č. 0,24:(2,175+6,15)*2

Mezisoučet

m.č. 0,04:(3,975+5,0)*2

Mezisoučet

Skladba k:

m.č. 0,10:(5,9+6,15)*2



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

10,04

10,04

79,00

10,40

13,00

11,22

12,20

17,90

143,72

13,30

13,10

13,00

12,70

52,10

16,20

23,60

15,90

22,00

77,70

243 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 19,18 9,40 180,29

9,30

9,30

1,78

2,38

2,52

1,80

1,40

9,88

244 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 945,70 20,60 19 481,42

139,91

45,49

8,39

62,63

27,53

148,10

63,64

125,61

19,90

61,60

6,60

143,10

42,00

33,80

17,40

245 KERAM.DLAZBA Keramická dlažba protiskluzná dle výběru investora - 

specifikace m2 1 034,49 286,00 295 865,51

153,90

50,04

3,68

68,89

30,28

Skladba l:

m.č. 0,05:(1,75+3,45)*2

m.č. 0,07:(2,9+3,6)*2

m.č. 0,08:(2,16+3,45)*2

m.č. 0,14:(2,85+3,25)*2

m.č. 0,12:(2,85+2,17)*2

Mezisoučet

Skladba m:

m.č. 0,02:(31,5+5,25+2,75)*2

m.č. 0,19:(3,3+3,25)*2

m.č. 0,22:(2,85+3,65)*2

m.č. 0,26:(3,3+3,05)*2

Mezisoučet

m.č. 0,15 :(2,85+6,1)*2

Mezisoučet

Skladba n :

m.č. 0,16:(3,0+3,65)*2

m.č. 0,27:((3,3+3,0)*2+(0,9+1,45)*2*2)

Mezisoučet

3.NP:

m.č. v 3.NP:((1,3*1,15)*2+(1,4*1,15)+1,7+(1,0*3))

Skladba o:

m.č. 0,17:((3,0+2,6)*2+(0,9+1,6)*2)

m.č. 0,20:((2,3+3,0+0,9+0,9)*2+(0,9+1,45)*2*2)

m.č. 0,23:((2,85+2,6)*2+(0,9+1,6)*2)

m.č. 1,07:2,52

m.č. 2,05:1,80

m.č. 2,06:1,40

Mezisoučet

Mezisoučet

Skladba c:

m.č. 1,04:1,78

m.č. 1,06:2,38

Skladba f:27,53

Skladba g :148,10

Skladba h:63,64

Skladba i:125,61

Skladba a:139,91

Skladba c:45,49

Skladba d:(0,1861+0,28)*1,0*18

Skladba e:62,63

Skladba n  :42,00

Skladba o:33,80

m.č. v 3.NP:17,40

Skladba a:(139,91*1,10)

Skladba j:19,90

Skladba k:61,60

Skladba l:6,60

Skladba m:143,10

Skladba c:(45,49*1,10)

Skladba d:(0,1861*1,0)*18*1,10

Skladba e:(62,63*1,10)

Skladba f:(27,53*1,10)



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

162,91

69,77

138,17

21,89

67,76

7,26

157,41

46,20

37,18

19,14

246 KERAM.SOKLIK Keramický soklík vč.PVC hrany - D+M m 334,42 62,00 20 733,73

44,62

44,62

10,35

13,86

19,40

18,70

18,50

17,65

98,46

10,65

14,85

25,50

8,98

8,98

24,10

18,90

43,00

10,04

10,04

10,40

11,22

12,20

17,90

51,72

13,30

13,10

13,00

12,70

52,10

247 KERAM.STUPNICEKeramická stupnice protiskluzná š.280mm-specifikac m 19,80 252,00 4 989,60

19,80

248 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 1,00 7 168,15 7 168,15

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 113 268,86

Skladba g :(148,10*1,10)

Skladba h:(63,43*1,10)

Skladba i:(125,61*1,10)

Skladba j:(19,90*1,10)

Skladba o:(33,8*1,10)

m.č. v 3.NP:(17,40*1,10)

3.NP:m.č. v 

3.NP:((2,8+2,17)*2+(0,95+1,02)*2*2+(1,3*1,15)*2*2+(1,4*1,15)*2+(1,2

Skladba k:(61,60*1,10)

Skladba l:(6,60*1,10)

Skladba m:(143,10*1,10)

Skladba n  :(42,0*1,10)

m.č. 0,18:(3,25+6,15+0,3)*2

m.č. 0,21:(2,9+6,15+0,3)*2

m.č. 0,25:(2,95+6,3)*2

m.č. 0,28:(2,525+6,3)*2

Mezisoučet

Skladba a:

m.č. 0,06:(1,525+3,65)*2

m.č. 0,11:(2,85+4,08)*2

Mezisoučet

Skladba j:

m.č. 0,04:(3,975+5,0)

Mezisoučet

Mezisoučet

Skladba e:

m.č. 1,15:(2,5+2,825)*2

m.č. 1,19:(4,9+2,525)*2

Skladba l:

m.č. 0,12:(2,85+2,17)*2

Mezisoučet

Skladba m:

Skladba k:

m.č. 0,10:(5,9+6,15)*2

m.č. 0,13:(3,0+6,15+0,3)*2

Mezisoučet

Mezisoučet

Skladba n :

m.č. 0,16:(3,0+3,65)*2

m.č. 0,19:(3,3+3,25)*2

m.č. 0,05:(1,75+3,45)*2

m.č. 0,08:(2,16+3,45)*2

m.č. 0,14:(2,85+3,25)*2

m.č. 0,15 :(2,85+6,1)*2

m.č. 0,22:(2,85+3,65)*2

m.č. 0,26:(3,3+3,05)*2

Mezisoučet

Ztratné:(18,0*1,10)



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
249 775536225R00 Podlahy mozaikové lepené 1. třída vč.olištování stěn 

dřevěnými lištami m2 37,00 835,00 30 895,00

37,00

250 DREV.PARKETY Dřevěné parkety mozaikové dubové vč.soklových lišt - 

specifikace m2 40,70 486,00 19 780,20

40,70

251 998775203R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m % 1,50 506,75 760,13

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 51 435,33
Díl: 776 Podlahy povlakové
252 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC m 91,63 23,50 2 153,31

16,80

15,18

14,60

46,58

45,05

45,05

253 776521100R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC m2 67,95 133,00 9 037,35

17,83

13,93

12,49

44,25

23,70

23,70

254 776525111U00 Spojování podlah svařování za tepla m 47,57 27,10 1 289,01

30,98

16,59

255 776572100R00 Lepení povlakových podlah z pásů textilních m2 32,70 108,00 3 531,60

32,70

256 776590210U00 Podlaha povlaková pastování+leštění m2 67,95 27,00 1 834,65

44,25

23,70

257 KOBER.SOKLIK Kobercový soklík - D+M m 32,00 74,00 2 368,00

32,00

258 ZATEZ. KOBERECKoberec zátěžový š. 4 m - specifikace m2 34,34 268,00 9 201,78

34,34

259 28342400 Soklík profil z měkčeného PVC lišta m 93,46 16,50 1 542,13

93,46

260 28412285 Podlahovina PVC 1500x2,0 mm m2 69,99 297,00 20 786,58

45,58

24,41

261 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 1,50 517,44 776,17

Celkem za 776 Podlahy povlakové 52 520,58

Skladba b:

3.NP:

m.č. v 3.NP:(5,3+5,5+5,4+5,3+3,5+3,5+8,5)

Ztratné:(37,0*1,10)

1.NP:

m.č. 1,03:(4,35+4,05)*2

m.č. 1,08:(4,55+3,04)*2

m.č. 1,09:(3,25+4,05)*2

Mezisoučet

m.č. 1,08:13,93

3.NP :m.č. v 

3.NP:((3,04+1,8)*2+(3,485+1,8)*2+(2,8+1,8)*2+(3,0*1,15)*2+(3,2+1,1

m.č. 1,09:12,49

Mezisoučet

3.NP :

Mezisoučet

Skladba b:

1.NP:

m.č. 1,03:17,83

3.NP:

m.č. v 3.NP:(25,2+7,5)

m.č. v 1.NP:44,25

m.č. v 3.NP:23,70

m.č. v 3.NP:(5,4+6,1+5,0+3,5+3,7)

Mezisoučet

m.č. v 1.NP:(44,25*0,7)

m.č. v 3.NP:(23,70*0,7)

Ztratné:

m.č. v 1.NP:(44,25*1,03)

m.č. v 3.NP:(23,7*1,03)

3.NP:

m.č. v 3.NP:((6,0+4,2)*2+(3,85+1,95)*2)

Ztratné:(32,70*1,05)

Ztratné:(91,63*1,02)



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
262 777315167R00 Podlahy epoxidové plastmalt. tl. 3mm m2 66,94 314,50 21 053,51

66,94

263 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 1,50 210,54 315,80

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 21 369,31
Díl: 781 Obklady keramické
264 711212002R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 910,47 284,00 258 574,47

265 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 910,47 418,00 380 577,92

90,48

19,80

19,03

12,98

3,00

28,13

41,45

28,73

23,63

6,00

40,80

314,02

33,47

12,06

10,24

18,56

9,44

11,76

10,95

17,93

25,32

36,26

39,22

37,99

25,49

37,03

33,58

92,10

70,60

22,16

544,14

26,76

12,80

8,80

48,36

3,96

3,96

266 781419191U00 Přípl obklad pórov plocha -10m2 m2 31,20 30,10 939,12

3,00

6,00

9,00

9,44

9,44

m.č. 0,08:(1,1+0,9)*1,5m.č. 0,17:((3,0+2,6)*2*2,0+(0,9+1,6)*2*2,0+(0,8+1,5+0,8)*0,3)-

((0,6*2,0)*2+(0,8*2,0)+(1,5*0,8))m.č. 

0,20:((2,3+3,0+0,23+0,9+0,9)*2*2,0+(0,9+1,45)*2*2,0*2+(0,8+1,5+0,8m.č. 0,23:((2,85+2,6)*2*2,0+(0,9+1,6)*2*2,0+(0,8+1,5+0,8)*0,3)-

((0,6*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 0,24:(2,175+6,15)*2*1,5-(0,9*1,5)

Venkovní rampa:(20,0+(5,03*2,5)+(2,4*2,5)+(2,5*1,25)+(8,63*2,925))

1.PP:m.č. 

0,02:((30,06+5,33)*2+(0,23*6)+(2,02+0,3+0,68+0,3+0,2+0,2+0,6+1,0+

m.č. 0,03:(2,1+5,0)*2*1,5-(1,0*1,5)

m.č. 0,04:((3,975+5,0+1,0)*2,0+(0,88+2,5+0,88)*0,3)-(2,5*0,88)

m.č. 0,07:(3,225+3,9)*2*1,5-(0,8+(0,9*2)+1,4+1,6)*1,5

m.č. 1,01:(7,85+7,605+0,5)*2*1,5-

((0,7*2)+(0,8*2)+(0,9*3)+1,0+1,1+1,8)*1,5

m.č. 1,02:(3,25+3,21+3,08+0,25+0,25)*1,5-(0,9+1,1)*1,5

m.č. 1,04:(1,36+1,9)*2*2,0-(0,7*2,0)*2

m.č. 1,05:(3,09+1,9)*2*2,0-(0,7*2,0)

m.č. 0,25:(3,0+1,0)*1,5m.č. 0,27:((2,3+3,0+0,9+0,9)*2*2,0+(0,9+1,45)*2*2,0*2)-

((0,6*2,0)*4+(0,8*2,0))

Mezisoučet

1.NP:

m.č. 1,12:((2,95+4,1)*2*2,0+(1,0+2,4+1,0)*0,3)-((0,9*2,0)+(2,4*1,0))m.č. 1,13:((6,15+3,45+0,47)*2*2,0+(0,8+5,4+0,8)*0,3)-

((0,9*2,0)+(5,4*0,8))m.č. 1,14:((6,41+3,45+0,95)*2*2,0+(0,8+5,4+0,8)*0,3)-

((0,9*2,0)+(5,4*0,8))m.č. 1,16:((5,05+5,645+4,82+3,1+0,15+1,9)*2,0+(0,15*2,0)*4)-

(1,1+1,17)*2,0

m.č. 1,06:(1,86+1,2)*2*2,0-(0,7*2,0)*2

m.č. 1,07:(2,09+1,2)*2*2,0-(0,7*2,0)

m.č. 1,10:(3,65*1,5)*2

m.č. 1,11:(3,47+2,955)*2*1,5-(0,9*1,5)

m.č. 

1,22:((10,57+12,04+6,24+6,15+4,335+1,88)*2,0+(0,8+5,4+0,8)*0,3*2+

m.č. 1,23:(6,2+4,035)*2*1,5-((1,1*1,5)*2+(3,5*1,5))

Mezisoučet

2.NP:

m.č. 

1,17:((2,0+6,425+2,0+0,6)*2,5+(1,75+1,3)*0,3+(1,25+1,54+1,25)*0,3)-m.č. 

1,18:((10,04+6,425+4,0+0,6+0,15)*2,0+(0,8+5,4+0,8)*0,3+(0,8+3,65)*m.č. 1,20:((6,0+2,895)*2*2,0+(0,4+0,9+0,4)*0,3*4+(0,5*2,0)*2)-

((0,9+1,4)*2,0+(0,9*0,4)*4)m.č. 

1,21:((12,99+13,40+0,9+0,25+0,25)*2*2,0+(1,88*2,0)*3+(0,8+5,4+0,8)

3.NP:

WC ženy:(1,1+2,2)*1,2

Mezisoučet

1.PP:

m.č. 2,04:((5,75+1,9)*2*2,0+(1,7+0,9+1,7)*0,3)-((0,6*2,0)*3+(0,9*1,7))

m.č. 2,05:((0,9+0,9)*2*2,0+(0,1*2,0)*2)*2-(0,6*2,0)*2

m.č. 2,06:(0,8+1,7)*2*2,0-(0,6*2,0)

Mezisoučet

m.č. 1,06:(1,86+1,2)*2*2,0-(0,7*2,0)*2

Mezisoučet

m.č. 0,08:(1,1+0,9)*1,5

m.č. 0,25:(3,0+1,0)*1,5

Mezisoučet

1.NP:



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

8,80

8,80

3,96

3,96

267 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 910,47 24,20 22 033,46

268 KERAM.OBKLADKeramický obklad dle výběru investora -specifikace m2 1 001,52 151,00 151 229,64

1 001,52

269 OBKLAD. HRANAObkladová PVC hrana - D+M m 1 146,65 54,80 62 836,15

170,22

18,70

16,24

36,75

5,00

34,20

58,96

35,90

21,15

7,00

56,90

461,02

66,41

20,54

16,52

16,73

14,12

11,78

10,30

18,85

21,50

31,14

32,62

34,67

23,12

40,67

34,59

117,58

72,24

33,97

617,33

39,60

15,20

9,00

63,80

4,50

4,50

270 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 1,00 8 761,91 8 761,91

Celkem za 781 Obklady keramické 884 952,67

2.NP:

m.č. 2,06:(0,8+1,7)*2*2,0-(0,6*2,0)

Ztratné:(910,4735*1,10)

1.PP:m.č. 

0,02:((30,06+5,33)*2+(0,23*6)+(2,02+0,3+0,68+0,3+0,2+0,2+0,6+1,0+

m.č. 0,03:((2,1+5,0)*2+(1,5*3))

Mezisoučet

3.NP:

WC ženy:(1,1+2,2)*1,2

Mezisoučet

m.č. 

0,20:((2,3+3,0+0,23+0,9+0,9)*2+(0,9+1,45)*2*2+(0,8+1,5+0,8)+(2,0*1

m.č. 0,23:((2,85+2,6)*2+(0,9+1,6)*2+(0,8+1,5+0,8)+(2,0*8)+0,9)

m.č. 0,24:((2,175+6,15)*2+(1,5*3))

m.č. 0,25:(1,5+3,0+1,0+1,5)

m.č. 0,04:((3,975+5,0+1,0)+(0,88+2,5+0,88)+2,0)

m.č. 0,07:((3,225+3,9)*2+(1,5*15))

m.č. 0,08:(1,5+1,1+0,9+1,5)

m.č. 0,17:((3,0+2,6)*2+(0,9+1,6)*2+(0,8+1,5+0,8)+(2,0*7)+0,9)

m.č. 1,02:((3,25+3,21+3,08+0,25+0,25)+(1,5*7))

m.č. 1,04:((1,36+1,9)*2+(2,0*5))

m.č. 1,05:((3,09+1,9)*2+(2,0*3)+0,75)

m.č. 1,06:((1,86+1,2)*2+(2,0*4))

m.č. 0,27:((2,3+3,0+0,9+0,9)*2+(0,9+1,45)*2*2+(2,0*16)+(0,65*2))

Mezisoučet

1.NP:

m.č. 1,01:((7,85+7,605+0,5)*2+(1,5*23))

m.č. 1,13:((6,15+3,45+0,47)*2+(0,8+5,4+0,8)+(2,0*2))

m.č. 1,14:((6,41+3,45+0,95)*2+(0,8+5,4+0,8)+(2,0*2))

m.č. 1,16:((5,05+5,645+4,82+3,1+0,15+1,9)+(2,0*7))

m.č. 1,17:((2,0+6,425+2,0+0,6)+(1,75+1,3)+(1,25+1,54+1,25)+(2,5*2))

m.č. 1,07:((2,09+1,2)*2+(2,0*2)+1,2)

m.č. 1,10:((3,65*2)+(1,5*2))

m.č. 1,11:((3,47+2,955)*2+(1,5*4))

m.č. 1,12:((2,95+4,1)*2+(1,0+2,4+1,0)+(1,5*2))

m.č. 1,23:((6,2+4,035)*2+(1,5*9))

Mezisoučet

2.NP:

m.č. 2,04:((5,75+1,9)*2+(1,7+0,9+1,7)+(2,0*10))

m.č. 

1,18:((10,04+6,425+4,0+0,6+0,15)+(0,8+5,4+0,8)+(0,8+3,65)+(2,0*4))

m.č. 1,20:((6,0+2,895)*2+(0,4+0,9+0,4)*4+(2,0*5))

m.č. 1,21:((12,99+13,40+0,9+0,25+0,25)*2+(0,8+5,4+0,8)*2+(2,0*24))m.č. 

1,22:((10,57+12,04+6,24+6,15+4,335+1,88)+(0,8+5,4+0,8)*2+(0,75+1

m.č. 2,05:((0,9+0,9)*2+(2,0*2))*2

m.č. 2,06:((0,8+1,7)*2+(2,0*2))

Mezisoučet

3.NP:

WC ženy:(1,1+2,2+1,2)

Mezisoučet



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

Díl: 783 Nátěry
271 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 54,66 145,00 7 925,70

272 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 54,66 45,20 2 470,63

5,86

1,93

0,97

3,96

6,02

2,02

1,01

4,03

7,06

7,09

2,06

2,10

3,14

1,07

1,14

1,08

1,18

1,93

1,01

273 783522000R00 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x m2 69,29 102,00 7 067,17

19,14

1,35

0,34

43,60

4,86

274 783650120R00 Epox nat m26 4x na stolar vyr b mas m2 37,00 286,00 10 582,00

37,00

Celkem za 783 Nátěry 28 045,50
Díl: 784 Malby
275 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální1x m2 2 576,05 10,40 26 790,88

471,12

1 710,26

95,80

54,95

75,90

168,02

276 784195222R00 Malba tekutá barva, 2 x m2 2 576,05 37,20 95 828,91

277 MALBA SDK KCI Malba SDK kcí dvojnásobná - D+M m2 60,35 44,80 2 703,79

33,05

27,30

Celkem za 784 Malby 125 323,59
Díl: M21 Elektromontáže
278 SILNOPROUD Silnoproud - viz.samostatný rozpočet kpl 1,00

Zárubně 700/1970mm:

T/2:((2*2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*3+1

Zárubně 800/1970mm:

T/4:((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*3+3

T/5:((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*2

T/15:((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*1

Zárubně 600/1970mm:

T/1:((2*2,0+0,6)*(0,11+2*0,05))*4+2

T/14:((2*2,0+0,6)*(0,11+2*0,05))*(1+1)

PO/1:((2*2,0+0,6)*(0,11+2*0,05))*1

PO/3:((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2

Zárubně 1000/1970mm:

T/8:((2*2,0+1,0)*(0,11+2*0,05))*2

Zárubně 1100/1970mm:

PO/2:((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*4

Zárubně 900/1970mm:

T/6:((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2+5

T/7:((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*3+4

PO/6:((2*2,0+1,145)*(0,11+2*0,05))*1

Záruben 1600/1970mm:

PO/4:((2*2,0+1,6)*(0,11+2*0,05))*1

Stáv.zárubně:

T/9:((2*2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*2+1

T/10:((2*2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*1

Záruben 1450/1970mm :

T/13:((2*2,0+1,45)*(0,11+2*0,05))*1

K/2:(2,7*0,25)*2

K/3:(1,6*0,21)

K/4:(109,0*0,4)

Přístřešek VZT:(2,7*1,8)

3.NP:

Záruben 600/1970mm:((2*2,0+0,6)*(0,11+2*0,05))*2

Záruben 800/1970mm:((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))

K/1:(58,0*0,33)

Odd.763,pol.č. - SDK předstěna:33,0525

Odd.763,pol.č. - SDK příčřka tl.150mm:(13,65*2)

Odd.775,pol.č. - dřevěné parkety:37,00

Odd.6,pol.č. - omítka stropů:471,12

Odd.6,pol.č. - omítka stěn:1710,2561

2.NP:

m.č. 2,01:(24,60+(13,66+1,8)*2*2,5)-((0,8*2,0)*2+(1,45*2))

m.č. 2,02:(17,9+(4,35+4,1)*2*2,5)-((1,5*1,2)*2+(0,8*2,0))

m.č. 2,03:(29,10+(4,5+6,5)*2*2,5)-((0,6*2,0)+(0,8*2,0)+(3,6*1,5))m.č. 2,07:(77,0+(6,0+14,8)*2*2,5)-

((0,9*2,0)+(1,45*2,0)+(0,9*1,2)*3+(2,1*1,2)*2)



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO01 SO 01 Rekonstrukce objektu F

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : RSO 01

Rozpočet

Celkem za M21 Elektromontáže
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
279 SLABOPROUD Slaboproud - viz.samostatný rozpočet kpl 1,00

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
280 VYTAH 700kg Osobonákladní výtah o nosnosti 700kg/9,počet stanic 2/2 - 

D+M dle c.n. ks 1,00 648 000,00 648 000,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 648 000,00
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
281 OK RAMPY Ocelová kce rampy vč.nátěru - D+M kg 1 045,00 74,60 77 957,00

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 77 957,00
Díl: M44 Montáže stabilních hasících zařízení
282 PHP PRASKOVYPHP práškový PR 6kg - D+M ks 13,00 962,00 12 506,00

Celkem za M44 Montáže stabilních hasících zařízení 12 506,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
283 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 838,05 239,00 200 292,79

284 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 838,05 141,50 118 583,39

285 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 838,05 253,00 212 025,42

286 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 542,41 14,60 110 119,13

287 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 838,05 204,00 170 961,21

288 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 838,05 22,80 19 107,43

289 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 838,05 280,00 234 652,64

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 065 742,01





Zhotovitel : PROXIMA projekt, s.r.o. , Houbalova 

Datum : 06.10.2011

Rozpočtové náklady

č.p. popis m.j. množství j.cena celkem
v.č. 01.2.14 219 564,00 Kč

1. Odkopy včetně přesunů m3 10,20 845,00 8 619,00 Kč
((10+5,5)*2+1,0*3)*0,5=17*0,6=10,2m3

2. Osekání ploch do tl. 50mm m2 63,00 164,00 10 332,00 Kč
41+22=63m2

3. Očištění ploch vodou a vzduchem m2 63,00 60,00 3 780,00 Kč
63m2

4. Očištění drátěnými kartáči m2 63,00 33,00 2 079,00 Kč
63m2

5. Vrty pro kotvičky m 59,10 180,00 10 638,00 Kč
63/,16=394ks*0,15=59,10m

6. KARI sítě KH-30 kg 392,00 24,80 9 721,60 Kč
392

7. Kotvičky R10 s nalepením ks 394,00 38,00 14 972,00 Kč
394ks

8. Spojovací můstek s pasivací výztuže m2 63,00 150,00 9 450,00 Kč
63m2

9.
Sanace stříkaným betonem C25/30 XC2 XD1 XF2 na tl. 

do 80mm prům. směsí
m2 63,00 1 360,00 85 680,00 Kč

63m2

10. Stržení a zahlazení plochy m2 63,00 52,00 3 276,00 Kč
63m2

11. Sanační stěrka do 5mm m2 63,00 302,00 19 026,00 Kč
63m2

12. Zásyp hubeným betonem m3 8,00 1 765,00 14 120,00 Kč
8m3

13. Obnovení asfaltového povrchu m3 2,20 6 940,00 15 268,00 Kč
2,2m3

14. Odvozy na skládku t 26,70 472,00 12 602,40 Kč

10,2+3,15=13,35*2=26,7t

v.č. 01.2.07 155 263,23 Kč

15. Odkopy včetně přesunů m3 12,00 845,00 10 140,00 Kč
12*1=12m3

16. Osekání ploch do tl. 50mm m2 32,00 164,00 5 248,00 Kč
16ks*2m2=32m2

17. Očištění ploch vodou a vzduchem m2 32,00 60,00 1 920,00 Kč
32m2

18. Očištění drátěnými kartáči m2 32,00 33,00 1 056,00 Kč
32m2

19. Vrty pro kotvičky m 38,40 180,00 6 912,00 Kč
16*8*0,30=38,4m

20. Lepení výztuží epoxy tmelem m 38,40 190,00 7 296,00 Kč
38,4m

21. Kotvičky R6 s nalepením ks 160,00 35,00 5 600,00 Kč
160ks

22. Armarura položky 1 a 2 kg 334,25 28,90 9 659,83 Kč
334,25kg

23. Spojovací můstek s pasivací výztuže m2 32,00 150,00 4 800,00 Kč
32m2

24.
Sanace stříkaným betonem C25/30 XC2 XD1 XF2 na tl. 

do 70mm prům. směsí
m2 32,00 1 305,00 41 760,00 Kč

32m2

Stavba : KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a.s. – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ – D.P.S., STAVEBNĚ 

KONSTRUKČNÍ ČÁST



25. Sanační stěrka do 5mm m2 32,00 302,00 9 664,00 Kč
32m2

26. Zásyp hubeným betonem m3 9,00 1 765,00 15 885,00 Kč
9m3

27. Obnovení asfaltového povrchu m3 3,00 6 940,00 20 820,00 Kč
3m3

28. Stržení a zahlazení plochy m2 32,00 52,00 1 664,00 Kč
32m2

29. Odvozy na skládku t 27,20 472,00 12 838,40 Kč
1,6+12=13,6*2=27,2t

v.č. 01.2.08 58 693,00 Kč

30. Odkopy včetně přesunů m3 4,00 845,00 3 380,00 Kč
4m3

31. Osekání ploch do tl. 50mm m2 15,00 164,00 2 460,00 Kč
15m2

32. Očištění ploch vodou a vzduchem m2 15,00 60,00 900,00 Kč
15m2

33. Očištění drátěnými kartáči m2 15,00 33,00 495,00 Kč
15m2

34. Vrty pro kotvičky m 9,60 180,00 1 728,00 Kč
16*2=32ks*0,30=9,60m

35. Lepení výztuží epoxy tmelem m 9,60 190,00 1 824,00 Kč
9,6m

36. Kotvičky R6 s nalepením ks 40,00 35,00 1 400,00 Kč
40ks

37. Armarura položky 1 a 2 kg 88,40 30,00 2 652,00 Kč
88,4kg

38. Spojovací můstek s pasivací výztuže m2 15,00 150,00 2 250,00 Kč
15m2

39.
Sanace stříkaným betonem C25/30 XC2 XD1 XF2 na tl. 

do 70mm prům. směsí
m2 15,00 1 305,00 19 575,00 Kč

15m2

40. Sanační stěrka do 5mm m2 15,00 302,00 4 530,00 Kč
15m2

41. Zásyp hubeným betonem m3 3,00 1 765,00 5 295,00 Kč
3m3

42. Obnovení asfaltového povrchu m3 1,00 6 940,00 6 940,00 Kč
1m3

43. Stržení a zahlazení plochy m2 15,00 52,00 780,00 Kč
15m2

44. Odvozy na skládku t 9,50 472,00 4 484,00 Kč

4+0,75=4,75*2=9,5t

v.č. 01.2.06 54 720,00 Kč

45. Obnovení dilatací m 160,00 342,00 54 720,00 Kč
130 + 30=160m

75 705,60 Kč

46. Odstranění omítky a betonu do 30mm m2 80,00 148,00 11 840,00 Kč
80m2

47.
Odrezení a odstranění nesoudržné výztuže ocelovými 

kartáči
m2 80,00 38,00 3 040,00 Kč

80m2

48. Pasivace a spojovací můstek m2 80,00 150,00 12 000,00 Kč
80m2

49. Reprofilace sanační maltou do 30mm m2 80,00 582,00 46 560,00 Kč
80m2

50. Odvozy na skládku t 4,80 472,00 2 265,60 Kč
2,4*2=4,8

Sanace povrchových a starých záteků do hloubky 30mm (bez lešení) v.č. 01.2.10



116 592,00 Kč

51. Odstranění omítky a betonu do 50mm m2 100,00 164,00 16 400,00 Kč
100m2

52.
Odrezení a odstranění nesoudržné výztuže ocelovými 

kartáči
m2 100,00 38,00 3 800,00 Kč

100m2

53. Pasivace a spojovací můstek m2 100,00 150,00 15 000,00 Kč
100m2

54. Reprofilace sanační maltou do 50mm m2 100,00 762,00 76 200,00 Kč
100m2

55. Odvozy na skládku t 11,00 472,00 5 192,00 Kč
100*0,05=5m3x2,2=11t

Sanace hloubkových záteků (bez lešení) v.č. 01.2.11 114 026,40 Kč

56. Odstranění omítky a betonu do 50mm m2 45,00 164,00 7 380,00 Kč
45m2

57.
Odrezení a odstranění nesoudržné výztuže ocelovými 

kartáči
m2 45,00 38,00 1 710,00 Kč

45m2

58. Pasivace a spojovací můstek m2 45,00 150,00 6 750,00 Kč

45m2
59. Vrty pro helikální výztuže m 36,00 180,00 6 480,00 Kč

180*0,20=36m
60. Helikální výztuže průměr 6.0mm m 180,00 306,00 55 080,00 Kč

180m
59. Reprofilace sanační maltou do 50mm m2 45,00 762,00 34 290,00 Kč

45m2
60. Odvozy na skládku t 4,95 472,00 2 336,40 Kč

2,25*2,2=4,95t

Sanace záteků v cihelném zdivu 85 207,40 Kč

61. Osekání omítky m2 85,00 79,00 6 715,00 Kč
85m2

62. Vysekání a vyčištění spár m2 85,00 128,00 10 880,00 Kč
85m2

63.
Hloubkové spárování maltou vápennocementovou 

nastavovanou
m2 85,00 390,00 33 150,00 Kč

85m2
64. Přezdění zdiva s vysekáním v CPp - doplnění ks 952,00 36,20 34 462,40 Kč

20m2=952ks

Sanace trhlin 90 186,00 Kč
65. Zednické zapravení trhlin m 57,00 248,00 14 136,00 Kč

57m

66.
Sešívání trhlin helikální výztuží včetně drážek malt, 

injketáže trhliny
m 45,00 1 690,00 76 050,00 Kč

45m

74 465,00 Kč
67. Lamely CFRP do 50/1.2, příprava podkladu m 53,00 1 405,00 74 465,00 Kč

53m

Spřažená deska v.č. 01.2.12 (bez výklizů ploch) 513 195,06 Kč

68. Dočištění ploch vodou a vzduchem m2 420,00 60,00 25 200,00 Kč
420m2

69. Vrty pto kotvy do stěn a sloupů, položky 5 a 7 m 75,10 220,00 16 522,00 Kč
63,7+11,7=75,1m

70. Armatury KARI sítě KH-30 kg 2 530,80 24,80 62 763,84 Kč

2530,8kg
71. Lepení položka 6 do 40cm ks 380,00 51,00 19 380,00 Kč

380ks

Sanace povrchových a starých záteků do hloubky 50mm (bez lešení)

Spínaní uhlíkovými lamelami - vyztužení kolem dodatečných otvorů



72. Lepení položka 5 do 35cm ks 182,00 42,00 7 644,00 Kč

182ks
73. Lepení položka 7 do 20cm ks 57,00 34,00 1 938,00 Kč

57ks
74. Vrty pro kotvičky položky 3, 4 a 6 m 457,00 180,00 82 260,00 Kč

72+233+152=457m

75. Lepení kotviček položka 4 a položka 3 do hloubky 10cm ks 3 050,00 20,00 61 000,00 Kč

3050ks

76. Betonáž desky C16/20 XC1 m3 30,00 2 460,00 73 800,00 Kč
30m3

77. Armatura podélná a příčná vázaná kg 1 410,89 28,90 40 774,72 Kč
1410,89kg

78. Bednění trámců pod příčkami, montáž+demontáž m2 60,00 415,00 24 900,00 Kč

60m2
79. Beton trámců pod příčkami C16/20 XC1 m3 4,50 2 705,00 12 172,50 Kč

4,5m3
80. Stržení plochy m2 420,00 52,00 21 840,00 Kč

420m2
81. Spojovací můstek a pasivace výztuží m2 420,00 150,00 63 000,00 Kč

420m2

Nové věnce na příčkách 25 900,00 Kč

82. Bednění, montáž+demontáž m2 25,00 415,00 10 375,00 Kč

25m2
83. Armatura věnců kg 350,00 28,90 10 115,00 Kč

350kg
84. Beton věnců m3 2,00 2 705,00 5 410,00 Kč

2m3

Spřažená deska v.č. 01.2.13 (bez výklizů ploch) 181 227,93 Kč

85. Dočištění ploch vodou a vzduchem m2 175,00 60,00 10 500,00 Kč
175m2

86. Vrty pto kotvy položka 1 a 2 m 170,00 180,00 30 600,00 Kč
129+41=170m

87. Nalepení výztuží položky 1 a 2 m 170,00 190,00 32 300,00 Kč

170m
88. KARI sítě KH-30 kg 1 332,00 24,80 33 033,60 Kč

1332kg
89. Armatura podélná a příčná vázaná kg 287,52 28,90 8 309,33 Kč

287,52kg
90. Spojovací můstek a pasivace výztuží m2 175,00 150,00 26 250,00 Kč

175m2
91. Betonáž C25/30 XC2 XF2 m3 13,00 3 095,00 40 235,00 Kč

13m3

Celkem bez DPH 1 764 745,61 Kč

92. přesun hmot 52 942,00 Kč
93. VRN 14 118,00 Kč
94. GZS 17 647,00 Kč

celkem bez DPH 1 849 452,61 Kč



KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR ZTI RDS

Název stavby

Název objektu

Název části Kroměříž

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Kovářová

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště 0,00% 23 046,77

2 Montáž 373 592,96 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava 0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy 0,00%

4 Montáž 1 546 971,57 11 16 Provozní vlivy 0,00% 15 364,52

5 "M" Dodávky 17 Ostatní 0,00%

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 1 920 564,53 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 38 411,29

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 958 975,82

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 391 795,16

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 350 770,98

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + -

Dne

06.10.2011

JKSO

EČO

Místo

IČO

Kroměřížská nemocnice a.s.

Rekonstrukce kuchyně

Zařízení ZTI-DPS



REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR ZTI  RDS

Stavba:   Kroměřížská nemocnice a.s.

Objekt:   Rekonstrukce kuchyně Objednatel:   

Část: Zařízení ZTI-DPS Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.10.2011

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 

celkem
Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 373 592,96
1 Zemní práce 210 444,86

4 Vodorovné konstrukce 7 308,92

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 155 839,18

99 Přesun hmot 155 839,18

PSV Práce a dodávky PSV 1 546 971,57
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 424 111,58

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 732 506,48

724 Zdravotechnika - strojní vybavení 15 755,45

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 365 200,42

767 Konstrukce zámečnické 8 233,40

783 Dokončovací práce - nátěry 1 164,24

Celkem 1 920 564,53



VÝKAZ VÝMĚR ZTI RDS
Stavba:   Kroměřížská nemocnice a.s.

Objekt:   Rekonstrukce kuchyně JKSO:   

Část: Zařízení ZTI-DPS EČO:   

Objednatel:   Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   6.10.2011

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 373 592,96

1 Zemní práce 210 444,86

1 001 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 80,795 1 436,00 116 021,62

0,8*13,1*0,975 10,218

0,8*27,4*0,46 10,083

0,8*14,1*0,6 6,768

0,8*13,0*0,54 5,616

0,8*4,0*0,49 1,568

0,8*8,9*0,51 3,631

0,8*13,1*0,53 5,554

1,0*7,5*1,55 11,625

1,0*14,3*1,77 25,311

1,0*1,4*(0,5-0,2) 0,420

2 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 99,417 87,10 8 659,22

2*(1,77*14,3) 50,622

2*(1,55*7,5) 23,250

2*(0,975*13,1) 25,545

3 001 151101111

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m m2 99,417 18,50 1 839,21

4 001 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m m3 36,936 73,70 2 722,18

1,0*1,77*14,3 25,311

1,0*1,55*7,5 11,625

5 001 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 42,736 339,00 14 487,50

1,0*14,3*(0,2+0,3) 7,150

1,0*7,5*(0,16+0,3) 3,450

0,8*93,6*(0,125+0,3) 31,824

1,04*1,0*0,3 0,312

6 583 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 80,771 244,20 19 724,28

42,736*1,89 80,771

7 001 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 28,251 274,50 7 754,90

80,795-(42,736+9,808) 28,251

8 001 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 

1 až 4 m3 46,744 246,50 11 522,40

36,936+9,808 46,744

9 001 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 

1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 233,720 20,30 4 744,52

46,744*5 233,720

10 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 46,744 15,10 705,83

11 001 171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné) t 88,346 252,00 22 263,19

46,744*1,89 88,346



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Vodorovné konstrukce 7 308,92

12 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,808 745,20 7 308,92

1,0*14,3*0,1 1,430

1,0*7,5*0,1 0,750

0,8*93,6*0,1 7,488

1,4*1,0*0,1 0,140

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 155 839,18

99 Přesun hmot 155 839,18

13 003 946112114

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m 

dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 2,000 1 770,00 3 540,00

14 003 946112214

Příplatek k pojízdným věžím š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 

4,5 m za první a ZKD den použití kus 10,000 415,00 4 150,00

15 003 946112814

Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 

m dl do 3,2 m v do 4,5 m kus 2,000 1 010,00 2 020,00

16 013 977151118

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 

stavebních materiálů m 14,400 2 610,00 37 584,00

prostup z 1.NP do 1.PP-53 prostupů

tl. konstrukce 240 mm

prostup z 2.NP do 1.NP-7 prostupů

tl. konstrukce 240 mm

0,24*60 14,400

17 013 977151123

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 

stavebních materiálů m 10,820 3 070,00 33 217,40

prostup z 1.PP do tepeláku-8 prostupů

tl. konstrukce 150 mm

prostup z 1.NP do 1.PP-28 prostupů

tl. konstrukce 240 mm

prostup z 2.NP do 1.NP-8 prostupů

tl. konstrukce 240 mm

prostup z 3.NP do 2.NP-2 prostupy

tl. konstrukce 240 mm

prostup z 3.NP na střechu-2 prostupy

tl. konstrukce 250 mm

(0,15*8)+(0,24*38)+(0,25*2) 10,820

18 013 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 

stavebních materiálů m 1,020 4 670,00 4 763,40

prostup z 1.PP do tepeláku-2 prostupy

tl. konstrukce 150 mm

prostup z 1.NP do 1.PP-3 prostupy

tl. konstrukce 240 mm

(0,15*2)+(0,24*3) 1,020

19 013 977151127

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 

stavebních materiálů m 1,920 5 100,00 9 792,00

prostup z 1.NP do 1.PP-8 prostupů

tl. konstrukce 240 mm

0,24*8 1,920

20 211 979087113

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu t 7,334 396,50 2 907,93

21 211 979084113

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 

vzdálenost do 1000 m t 7,334 314,50 2 306,54

22 211 979084119

Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot t 102,816 6,20 637,46

7,344*14 102,816

23 006 979093111 zhutnění t 7,334 9,70 71,14

24 001 171201222 Poplatek za skládku-keram. materiálu s příměsí 10% t 7,334 252,00 1 848,17

25 271 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop t 107,073 495,00 53 001,14

PSV Práce a dodávky PSV 1 546 971,57



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 424 111,58

26 721 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 2,000 305,00 610,00

27 721 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 91,000 81,50 7 416,50

28 721 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 21,000 114,00 2 394,00

29 721 721210818 Demontáž vpustí podlahových DN 100 kus 15,000 77,50 1 162,50

30 721 721210822 Demontáž vpustí balkónových DN 100 kus 4,000 82,00 328,00

31 721 721220802 Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 kus 2,000 88,00 176,00

32 721 721290822

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní 

kanalizace v objektech výšky do 12 m t 2,362 1 050,00 2 480,10

33 721 721140912 Potrubí litinové propojení potrubí DN 50 kus 2,000 238,00 476,00

34 721 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 70 kus 13,000 265,00 3 445,00

35 721 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 7,000 324,00 2 268,00

36 721 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 kus 3,000 376,00 1 128,00

37 721 721170101 100 m 14,000 153,00 2 142,00

38 721 721170102 125 m 38,000 208,50 7 923,00

39 721 721170103 150 m 11,000 245,50 2 700,50

40 721 721173401

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 

systém KG m 88,000 311,50 27 412,00

41 721 721173402

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 

systém KG m 76,000 347,00 26 372,00

42 721 721173403

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 

systém KG m 42,000 380,50 15 981,00

43 721 721173404

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 

systém KG m 23,000 410,00 9 430,00

44 721 721174003 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 50 m 36,000 209,00 7 524,00

45 721 721174004 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 70 m 57,000 247,00 14 079,00

46 721 721174005 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100 m 23,000 305,00 7 015,00

47 721 721174006 Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 125 m 11,000 444,00 4 884,00

48 721 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 m 41,000 267,00 10 947,00

49 721 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 m 134,000 340,00 45 560,00

50 721 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 48,000 482,00 23 136,00

51 721 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 4,000 192,00 768,00

52 721 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 14,000 184,00 2 576,00

53 721 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 82,000 203,00 16 646,00

54 721 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 24,000 396,00 9 504,00

55 721 722181244

Ochrana kanal. potrubí přilepenými tepelně izolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN 75 mm-v průjezdu m 3,000 140,00 420,00

56 721 722182114 Ochrana kanal. potrubí plstěnými pásy  DN 40 mm m 14,000 60,00 840,00

57 721 722182116 Ochrana kanal. potrubí plstěnými pásy DN 50 m 82,000 55,00 4 510,00

58 721 722182118

Ochrana kanal. potrubí plstěnými pásy DN 100 mm 

(dešťové) m 45,000 85,00 3 825,00

59 721 722182119

Ochrana kanal. potrubí plstěnými pásy do DN 125 mm 

(dešťové) m 63,000 110,00 6 930,00

60 721 722183004 Montáž pěnové izolace DN 100 a více m 15,000 60,00 900,00

61 283 283770009

Potrubní pouzdro z pěnové izolace tl. 20 mm pro kanal. 

potrubí DN 110 a DN 125- v průjezdu m 15,000 130,00 1 950,00

62 721 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN  32-40 kus 20,000 38,50 770,00

63 721 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 48,000 43,00 2 064,00

64 721 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 37,000 64,00 2 368,00

65 721 721226412 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50 kus 1,000 391,00 391,00

určeno pro vestavěný dřez v odpočinkové místnosti v 1.NP



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
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jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

66 721 721210001 Montáž HL (10% z dodávky) % 0,150 91 944,00 13 791,60

67 286 286116252

Potrubní průchodka (těsnící manžeta) určená pro těsné 

prostupy kanalizačních potrbí hydroizolací a k izolaci 

proti půdní vlhkosti, těsnost proti pronikání plynu, vody, 

difůzi radonu-pro prostupy svodné kanalizace z 

tepelného kanálu- DN 110 kus 1,000 130,00 130,00

68 286 286116253

Potrubní průchodka (těsnící manžeta) určená pro těsné 

prostupy kanalizačních potrbí hydroizolací a k izolaci 

proti půdní vlhkosti, těsnost proti pronikání plynu, vody, 

difůzi radonu-pro prostupy svodné kanalizace z 

tepelného kanálu- DN 125 kus 4,000 185,00 740,00

69 286 286116254

Potrubní průchodka (těsnící manžeta) určená pro těsné 

prostupy kanalizačních potrbí hydroizolací a k izolaci 

proti půdní vlhkosti, těsnost proti pronikání plynu, vody, 

difůzi radonu-pro prostupy svodné kanalizace z 

tepelného kanálu- DN 160 kus 2,000 260,00 520,00

70 286 286116255

Potrubní průchodka (těsnící manžeta) určená pro těsné 

prostupy kanalizačních potrbí hydroizolací a k izolaci 

proti půdní vlhkosti, těsnost proti pronikání plynu, vody, 

difůzi radonu-pro prostupy svodné kanalizace z 

tepelného kanálu- DN 200 kus 1,000 290,00 290,00

71 551 551618511 Kondenzační sifon HL 138 DN 32 kus 1,000 320,00 320,00

72 551 551617232

Podlahová vpust HL 90Pr DN 40/50 s zápach uzávěrem - 

systém proti vyschnutí vody(min. zapuštění 69 mm v 

podlaze) kus 7,000 869,00 6 083,00

73 551 551311305

Izolační souprava HL83 s EPDM fólií k podlahové vpusti 

HL 310 NPr kus 19,000 1 223,00 23 237,00

74 551 551617501

Podlahová vpust HL 310NPr DN 50/75/110 PRIMUS 

mřížka nerez kus 19,000 1 083,00 20 577,00

75 551 551699015 Hlavice přivětrávací HL900N DN 50/75/110 kus 18,000 1 506,00 27 108,00

76 551 551699017 Ventilační střešní souprava HL 810 DN 110

ko

mpl 2,000 1 295,00 2 590,00

77 551 551699025

Vtok se zápach. uzávěrkou  a uzávěrem proti zápachu 

pro suchý stav HL21-32 kus 3,000 631,00 1 893,00

78 551 551169029

Dvorní (balkónový) vtok DN 100, svislý, s litin. rámem 

250x250mm a litinovou mříží, odkalovacím košem, 

suchá klapka proti pronikání zápachu, , izolační 

souprava  pro napojení vodor. hydroizol., vyhřívací sada-

samoregulovatelné topné těleso 36 W/230 V

sou

b 4,000 415,00 1 660,00

79 551 551618551

Čistící tvarovka s hl.koncem DN 110 na plast.potr.,krycí 

dvířka HL 98 kus 1,000 6 796,00 6 796,00

80 721 721280100 Protipožární manžeta ČSN EN 1366-3 D 50 kus 9,000 200,00 1 800,00

81 721 721280101 Protipožární manžeta ČSN EN 1366-3 D 75 kus 19,000 300,00 5 700,00

82 721 721280102 Protipožární manžeta ČSN EN 1366-3 D 110 kus 32,000 380,00 12 160,00

83 721 721280103 Protipožární manžeta ČSN EN 1366-3 D 125 kus 8,000 450,00 3 600,00

84 721 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 216,000 12,10 2 613,60

85 721 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 76,000 15,70 1 193,20

86 721 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 474,000 14,50 6 873,00

87 721 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 5,527 540,00 2 984,58

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 732 506,48

88 721 722130801

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

25 m 428,000 34,00 14 552,00

89 721 722130802

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

40 m 66,000 40,50 2 673,00

90 721 722130804

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

65 m 67,000 50,50 3 383,50

91 721 722130805

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

80 m 48,000 58,50 2 808,00

92 721 722130806

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 

100 m 5,000 66,00 330,00

93 721 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 32,000 10,30 329,60
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demontáž plastových rozvodů v sociálce šiček ve 2.NP

94 721 722260803 Demontáž vodoměrů přírubových DN 100 kus 1,000 114,00 114,00

95 721 722250801 Demontáž hydrantů D-25 kus 3,000 250,00 750,00

96 721 722290822

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 

vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 2,520 580,00 1 461,60

97 721 722130901 Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu kus 1,000 14,70 14,70

98 721 722130233

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25 m 2,000 326,00 652,00

99 721 722130234

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32 m 1,000 353,00 353,00

100 721 722130235

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 40 m 7,000 410,00 2 870,00

101 721 722130236

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 50 m 27,000 496,00 13 392,00

102 721 722130239

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 100 m 4,000 895,00 3 580,00

103 721 722130913

Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky 

do DN 25 kus 35,000 14,30 500,50

104 721 722131931 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15 kus 39,000 170,00 6 630,00

105 721 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 7,000 187,00 1 309,00

106 721 722131934 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 kus 1,000 265,00 265,00

107 721 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 kus 2,000 440,00 880,00

108 721 722131937 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 65 kus 1,000 655,00 655,00

109 721 722131938 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN100 kus 1,000 935,00 935,00

110 721 722174022

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

20 x 3,4 mm m 135,000 217,00 29 295,00

111 721 722174023

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

25 x 4,2 mm m 72,000 269,00 19 368,00

112 721 722174024

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 

32 x5,4 mm m 8,000 309,00 2 472,00

113 721 722174371

Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PPR-Al-PPR PN 

20  20 x 2,8 (1/2")včetně tvarovek, uchycení-D+MTŽ m 199,000 135,00 26 865,00

114 721 722174372

Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PPR-Al-PPR PN 

20  25 x 3,5 (3/4")včetně tvarovek, uchycení-D+MTŽ m 266,000 163,50 43 491,00

115 721 722174373

Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PPR-Al-PPR PN 

20  32 x 4,4 (1")včetně tvarovek, uchycení-D+MTŽ m 260,000 206,50 53 690,00

116 721 722174374

Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PPR-Al-PPR PN 

20  40 x 5,5 (5/4")včetně tvarovek, uchycení-D+MTŽ m 117,000 318,00 37 206,00

117 721 722174375

Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PPR-Al-PPR PN 

20  50 x 6,9 (6/4")včetně tvarovek, uchycení-D+MTŽ m 48,000 339,50 16 296,00

118 721 722174376

Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PPR-Al-PPR PN 

20  63 x 8,6 (2")včetně tvarovek, uchycení-D+MTŽ m 66,000 449,00 29 634,00

119 721 722174377

Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PPR-Al-PPR PN 

20  75 x 10,3 (2.1/2")včetně tvarovek, uchycení-D+MTŽ m 62,000 590,00 36 580,00

120 721 722181113

Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 

mm m 2,000 22,00 44,00

121 721 722181114

Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a 

DN 40 mm m 8,000 32,00 256,00

122 721 722181116

Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a 

DN 65 mm m 27,000 45,50 1 228,50

123 721 722181118 mm m 4,000 68,50 274,00

124 721 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 76,000 37,20 2 827,20

125 721 722181212

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 48,000 39,80 1 910,40

126 721 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 113,000 43,20 4 881,60

127 721 722181222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 307,000 50,20 15 411,40
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128 721 722181223

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 62 mm m 47,000 57,90 2 721,30

129 721 722181224

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm m 62,000 67,80 4 203,60

130 721 722181231

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm m 145,000 49,80 7 221,00

131 721 722181232

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm m 2,000 62,50 125,00

132 721 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm m 147,000 81,40 11 965,80

133 721 722181252

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm m 150,000 106,00 15 900,00

134 721 722183002 Montáž pěnové izolace DN 32-40 m 91,000 25,00 2 275,00

135 721 722183003 Montáž pěnové izolace DN 50-80 m 45,000 35,00 1 575,00

136 283 283770014 Potrubní pouzdro PE 42 x 30   -dodávka m 69,000 65,00 4 485,00

137 283 283770025 Potrubní pouzdro PE 49 x 40-dodávka m 22,000 72,00 1 584,00

138 283 283770036 Potrubní pouzdro PE 60 x 50-dodávka m 45,000 120,00 5 400,00

139 721 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 7,000 111,00 777,00

140 721 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 59,000 88,00 5 192,00

141 721 722220112 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem kus 26,000 113,00 2 938,00

142 721 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 19,000 177,00 3 363,00

143 721 722212440

Orientační štítky lepicí (pro označení druhu dopravované 

kapaliny, směru toku, umístění uzavíracích armatur na 

potrubí)-odhad

sou

bor 60,000 280,00 16 800,00

144 721 722219103

Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 ostatní 

typ kus 3,000 770,00 2 310,00

145 551 551010135 Kulový kohout přírubový DN 65-dodávka kus 3,000 2 800,00 8 400,00

146 721 722219105

Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 ostatní 

typ kus 3,000 1 330,00 3 990,00

v ceně započítáno i dodání protipřírub pro montáž

147 551 551010137 Kulový kohout přírubový DN 100-dodávka kus 3,000 3 600,00 10 800,00

148 551 551010108 Redukční ventil PN 16  G 4" (DN 100)-dodávka kus 0,000 0,00

Rezerva-použít dle tlakových poměrů-v době zpracování DPS 

nebyly známy.

149 721 722213113

Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 200°C 

samočinná-dodávka včetně montáže

sou

bor 2,000 3 270,00 6 540,00

150 721 722213115

Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 200°C 

samočinná-dodávka včetně montáže

sou

bor 1,000 4 470,00 4 470,00

151 721 722224115

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 

závitem kus 72,000 170,00 12 240,00

152 721 722229101

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 

ostatní typ

sou

bor 3,000 50,00 150,00

153 551 551010180 Teploměr (zadní 1/2",jímka L=80mm) 0-120°C -dodávka kus 2,000 340,00 680,00

154 551 551010172 Manometr (spodní 1/4",d=63mm) 0-10 bar   -dodávka kus 1,000 1 150,00 1 150,00

155 721 722231073 Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 387,00 387,00

156 721 722231074 Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 160,00 160,00

157 721 722231075 Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 755,00 755,00

158 721 722231077 Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 745,00 1 490,00

159 721 722231142

Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" (0,45-0,75 MPa)-

dodávka včetně montáže kus 1,000 418,00 418,00

160 551 551010591

Automatický odvzdušňovací ventil R 88-1/2"-dodávka 

včetně montáže kus 1,000 195,00 195,00

161 551 551010109

Kulový kohout pračkový s filtrem a zpětnou klapkou 

1/2"x1/2" -dodávka včetně montáže kus 1,000 210,00 210,00

pro potřeby ÚT  v předávací stanici

162 721 722232043

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit-

dodávka včetně montáže kus 7,000 130,00 910,00
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163 721 722232044

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit-

dodávka včetně montáže kus 7,000 183,00 1 281,00

164 721 722232045

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit-

dodávka včetně montáže kus 16,000 241,00 3 856,00

165 721 722232046

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit-

dodávka včetně montáže kus 5,000 323,00 1 615,00

166 721 722232047

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit-

dodávka včetně montáže kus 5,000 498,00 2 490,00

167 721 722232048

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit-

dodávka včetně montáže kus 5,000 720,00 3 600,00

168 721 722232221

Kohout kulový rohový G 1/2"x3/8" PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s 2x vnějším závitem (pro TLG)-dodávka 

včetně montáže kus 46,000 226,00 10 396,00

169 721 722232222

Kohout kulový rohový G 3/4"x3/4" PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s 2x vnějším závitem (pro TLG)-dodávka 

včetně montáže kus 26,000 282,00 7 332,00

170 721 722232223

Kohout kulový rohový G 1"x1" PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s 2x vnějším závitem (pro TLG)-dodávka 

včetně montáže kus 2,000 350,00 700,00

171 721 722234271 Filtr bronzový G 4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 3 530,00 3 530,00

172 721 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 13,000 42,50 552,50

173 721 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 2,000 53,00 106,00

174 551 551010204

Cirkulační regul.ventil automat.(50-60°C) G 1/2", chrom-

dodávka kus 12,000 1 400,00 16 800,00

175 551 551010217

Cirkulační regulační ventil manuální G 1/2", chrom-

dodávka kus 1,000 1 300,00 1 300,00

176 551 551010218

Cirkulační regulační ventil manuální G 3/4", chrom-

dodávka kus 2,000 1 900,00 3 800,00

177 721 722250001 Montáž hydrantů D-19 kus 5,000 400,00 2 000,00

178 721 722250132

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 20 m 

celoplechový-dodávka

sou

bor 5,000 7 200,00 36 000,00

179 721 722260902 Montáž vodoměrů závitových do G 2" (DN 50) kus 1,000 67,50 67,50

180 388 388210211

Vodoměr na studenou vodu 10-40-300 DN 40 (závit) 

L=300, závit 2", T max=50°C, PN 16, Qn=10 m3/h, 

poloha horizontální nebo vertikální, s možností 

impulzního výstupu-dodávka kus 1,000 3 102,00 3 102,00

pro měření spotřeby SV pro ohřev TV kuchyně a kanceláří 3.NP-

umístěno v předávací stanici

181 721 722260904 Montáž vodoměrů přírubových DN 65-80 kus 1,000 474,00 474,00

182 388 388210214

Vodoměr na studenou vodu 20-65-300 PN 16 DN 65 

(příruba) L=300, Qn=20 m3/h, Qmax=25 m3/h, poloha 

horizontální,  Tmax=50°C, kus 1,000 11 900,00 11 900,00

pro měření SV kuchyně, umístěno v 1.PP (HUP)

183 721 722260905 Zpětná montáž vodoměrů přírubových DN 100 kus 1,000 515,00 515,00

184 388 388210216

Vodoměr na studenou vodu 50-100-350  PN 16 DN 100 

(příruba) L=350, Qn=50 m3/h, otočné příruby PN 16, 

horizontální poloha, Tmax=50°C, s možností impulzního 

výstupu-dodávka kus 0,000 0,00

fakturační vodoměr pro měření SV celého objektu

položka vynulována, použit původní vodoměr

185 721 722260923 Montáž vodoměrů závitových G 1" kus 1,000 55,50 55,50

186 388 388214720

vodoměr na teplou vodu, AN90 QN5 1"  260 mm, 

Qmax=6m3/h, do 90°C, PN 16-montáž do všech poloh-

dodávka kus 1,000 2 100,00 2 100,00

1x pro měření cirkulace TV kuchyně a kanceláří 3.NP-umístění v 

1.PP v předávací stanici

187 721 722260924 Montáž vodoměrů závitových G 6/4" kus 1,000 67,50 67,50

188 388 388214730

vodoměr na teplou vodu, AN90 QN10 6/4"  300 mm, 

Qmax=10m3/h, do 90°C, PN 16-montáž do všech poloh-

dodávka kus 1,000 3 102,00 3 102,00

1x pro měření TV kuchyně a kanceláří 3.NP-umístění v 1.PP v 

předávací stanici



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

189 721 722280001 Protipožární manžeta ČSN EN 1366-3  D 63-75 kus 12,000 450,00 5 400,00

190 721 722280012

Utěsnění prostupu kolem potrubí protipožárním tmelem- 

pro potrubí menší než DN 50 kus 148,000 200,00 29 600,00

191 721 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 1 208,000 24,50 29 596,00

192 721 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 66,000 48,50 3 201,00

193 721 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 270,000 16,10 20 447,00

194 721 722290237 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 m 4,000 24,00 96,00

195 721 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 9,441 580,00 5 475,78

724 Zdravotechnika - strojní vybavení 15 755,45

196 721 724150001 Montáž cirkulačního čerpadla kus 1,000 350,00 350,00

197 426 426100011

Cirkulační čerpadlo jednofázové 1x 230 V, 50 Hz, Q=0-

3,5 m3/h, H=0-3 m, p=30-60 W, motorová ochrana není 

nutná-dodávka kus 1,000 11 000,00 11 000,00

198 721 724150051 Montáž tlakové expanzní nádoby kus 1,000 600,00 600,00

Upevnění expanzní nádoby do zdi na hmoždinky a packy (na 

nádobě)

199 541 541319005

Expanzní tlaková nádoba na SV pro ohřev TV, G=3/4", 

10 barů/70°C, 33 litrů kus 1,000 2 841,00 2 841,00

200 541 541319011 Průtočná armatura 3/4"   k expanzní nádobě kus 1,000 600,00 600,00

201 541 541319012 Podpěrná konzola pro horizontální montáž KH 8-25 kus 1,000 350,00 350,00

202 721 998724102 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech v do 12 m t 0,017 850,00 14,45

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 365 200,42

203 721 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží

sou

bor 5,000 100,00 500,00

204 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

sou

bor 16,000 100,00 1 600,00

205 721 725310828

Demontáž dřez jednoduchý velkokuchyně bez 

výtokových armatur

sou

bor 1,000 100,00 100,00

206 721 725320822

Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských 

sestavách bez výtokových armatur

sou

bor 4,000 100,00 400,00

207 721 725330820 Demontáž výlevka diturvitová

sou

bor 2,000 100,00 200,00

208 721 725590812

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro 

zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,543 940,00 510,42

209 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4

sou

bor 23,000 100,00 2 300,00

210 721 725840850 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 kus 3,000 100,00 300,00

211 720 725001000

Sestava WC-závěsný klozet šxdxv=360x560x400mm, 

upevněný v kovové konstrukci pro motáž do lehké stěny 

nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž 

suchým procesem s nádržkou do stěny, ovládací tlačítko 

zepředu-barva bílá, WC sedátko duroplastové-D+M

sou

b 9,000 11 000,00 99 000,00

212 720 725001111

Sestava PM-pisoár keramický bílý typ Golem s 

automatickým splachováním, ovládání teplotním 

snímačem, sifon DN 50 samonasávací, RV-1/2" s filtrem, 

napájecí zdroj 230/12 V-vše dodávka včetně montáže

ko

mp 3,000 10 500,00 31 500,00

Jeden z napájecích zdrojů v 1.NP bude výkonu 50 VA, krytí IP 55, 

výstup 230 V, 50 Hz a budou z něho napájeny i dvě umyvadlové 

baterie

213 720 725001201

Sestava U-umyvadlo š.600x490 mm, keramické-bílé, 

zápach uzávěrka plast, kryt sifonu keramický-bílý-vše 

dodávka včetně montáže

ko

mp 9,000 3 300,00 29 700,00

214 720 725001601

Sestava VL-výlevka keramická bílá se sklopnou 

plastovou mřížkou-stojící, odpad DN100, splach. nádržka 

vysokopoložená, RV-1/2" s trubičkou-vše dodávka včetně 

montáže

ko

mp 3,000 6 200,00 18 600,00

215 720

7250029042

5

Sestava SK-sprch. vanička čtvercová 900x900x185mm 

plastová, sifon pro sprch. vaničky DN40/50 plast, sprch. 

dveře posuvné třídílné 900mm-výplň PEARL, pevná 

stěna levá 90 (870-905mm)-výplň PEARL-D+MTŽ

ko

mpl 6,000 18 000,00 108 000,00



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

216 721 725312111 Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů

sou

bor 1,000 450,00 450,00

určeno pro montáž dřezu v kuchyňské sestavě v odpočinkové 

místnosti v 1.NP, dřez bude dodávkou stavby

217 721 725821312

Sestava BDN-baterie dřezové nástěnné pákové s 

otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (pro 

výlevky)-dodávka včetně montáže

sou

bor 3,000 2 300,00 6 900,00

218 721 725822642

Sestava BUSa-baterie umyvadlové automatické 

senzorové s přívodem teplé a studené vody-dodávka 

včetně montáže

sou

bor 2,000 5 500,00 11 000,00

219 721 725822711

Sestava BUN-baterie umyvadlová nástěnná páková 

směšovací G1/2"x150, ploché ústí 200 mm-dodávka 

včetně montáže kus 7,000 1 900,00 13 300,00

220 721 725841311

Sestava BS-baterie sprchové nástěnné pákové prosté 

směšovací G1/2"x150, příslušenství sprchový komplet-

pohyb. držák 80cm, hadice, masážní sprcha, mýdlenka, 

vše chrom-dodávka včetně montáže

sou

bor 8,000 3 800,00 30 400,00

221 721 725980122 Dvířka 15/30 kus 44,000 135,00 5 940,00

222 721 725981212 Větrací mřížka plastová 300/300 kus 18,000 250,00 4 500,00

223 721 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 

12 m t 0,041 0,00

767 Konstrukce zámečnické 8 233,40

224 767 767995101

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg kg 89,000 45,00 4 005,00

225 154 154112350

profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901630 50x50x3 

mm t 0,089 20 600,00 1 833,40

Pro uchycení vody a kanalizace jednotné i tukové v tepelném 

kanálu

226 767 767996801

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg-stávající uchycení 

vody v tepelném kanále kg 94,000 25,00 2 350,00

227 767 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v 

do 12 m t 0,100 450,00 45,00

783 Dokončovací práce - nátěry 1 164,24

228 783 783221130 Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní m2 23,520 49,50 1 164,24

Celkem 1 920 564,53





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Kroměříž

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Markéta Gabrlíková

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště 0,00% 31 857,13

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava 0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy 0,00%

4 Montáž 2 654 760,56 11 16 Provozní vlivy 0,00% 21 238,08

5 "M" Dodávky 17 Ostatní 0,00%

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 2 654 760,56 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 53 095,21

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 2 707 855,77

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 541 571,15

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 3 249 426,92

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + -

Kroměřížská nemocnice - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Rekonstrukce objektu F

Vytápění

Dne

07.10.2011

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Kroměřížská nemocnice - Rekonstrukce kuchyně

Objekt:   SO 01 Rekonstrukce objektu F Objednatel:   

Část: Vytápění Zhotovitel:   

Datum:   7.10.2011

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Cena celkem 

CZK CZK CZK CZK

1 2 3 4 5 6

PSV Práce a dodávky PSV 2 654 760,56
713 Izolace tepelné 77 521,50

732 Ústřední vytápění - strojovny 854 780,29

733 Ústřední vytápění - potrubí 722 710,52

734 Ústřední vytápění - armatury 525 865,92

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 414 546,32

783 Dokončovací práce - nátěry 59 336,00

Celkem 2 654 760,56



ROZPOČET  
Stavba:   Kroměřížská nemocnice - Rekonstrukce kuchyně

Objekt:   SO 01 Rekonstrukce objektu F Objednatel:   

Část: Vytápění Zhotovitel:   

Datum:   7.10.2011

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem 

CZK CZK CZK CZK

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12

PSV Práce a dodávky PSV 2 654 760,56

713 Izolace tepelné 77 521,50

1 713 713463111

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 

staženými drátem 1x D do 100 mm m 578,000 25,00 14 450,00 14 450,00

2 713 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 2,200 617,14 1 357,70 1 357,70

3 631 631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 11,000 170,00 1 870,00 1 870,00

4 631 631546100 pouzdro potrubní izolační minerální 108/50 mm m 80,000 167,60 13 408,00 13 408,00

5 631 631546080 pouzdro potrubní izolační minerální 89/40 mm m 130,000 115,10 14 963,00 14 963,00

6 631 631545770 pouzdro potrubní izolační minerální 76/40 mm m 100,000 109,80 10 980,00 10 980,00

7 631 631545760 pouzdro potrubní izolační minerální 70/40 mm m 20,000 97,80 1 956,00 1 956,00

8 631 631545740 pouzdro potrubní izolační minerální 49/40 mm m 36,000 90,30 3 250,80 3 250,80

9 631 631545320 pouzdro potrubní izolační minerální 34/30 mm m 96,000 69,40 6 662,40 6 662,40

10 631 631545310 pouzdro potrubní izolační minerální 27/20 mm m 36,000 63,10 2 271,60 2 271,60

11 631 631545350 pouzdro potrubní izolační minerální 60/30 mm m 80,000 79,40 6 352,00 6 352,00

732 Ústřední vytápění - strojovny 854 780,29

12 732 732010015 MTZ expanzní nádoby kus 1,000 1 100,00 1 100,00 1 100,00

13 732 732010028 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy soub 1,000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

14 732 732010031 Zásobníkový ohřívač TV  600 l kus 1,000 55 900,00 55 900,00 55 900,00

15 732 732010033 Servoventil k ohřevu TV -6/4", 200Kv+SM230A, 20Nm, 150s kus 1,000 14 100,00 14 100,00 14 100,00

16 731 732010038 Kompenzátor osový kus 6,000 1 808,00 10 848,00 10 848,00

17 732 732020171 Odvaděč kondenzátu termodynamický, přírubový,  DN 15, PN 40 kus 8,000 8 370,00 66 960,00 66 960,00

18 732 732020201 Kompaktní PST nabídka. komp 1,000 535 900,00 535 900,00 535 900,00

pára - vody, 2 větve se samostatným měřením 1.větev 385kW, 2.větev 

160kW, cena včetně dopravy, doplňování vody, exp. nádoby, úpravny 

vody, armatur a příslušenství, vč systému MaR

19 732 732020204 MTZ kompaktní předávací stanice+izolace komp 1,000 29 800,00 29 800,00 29 800,00

20 732 732020212 Řídící systém pro PST, vč.měření kus 1,000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Řídící člen musí být volen s ohledem na integraci s BMS nemocnice 

prostřednictvím sběrnice N2-bus. Sdílení dat na sběrnici musí odpovídat 

areálovým zvyklostem. Součástí dodávky je mimojité i vizuální prezentace 

významných stavů na vizualizační stanici BMS.

21 731 732100134 Čerpadlo elektronicky řízené 3,3 m.3/hod; 4,5 m v.sl.;230V; 50Hz kus 2,000 17 581,00 35 162,00 35 162,00

22 731 732100143 Oběhové čerpadlo tříotáčkové7,2 m3/hod; 3,1 m v.sl. 230V; 50Hz kus 1,000 14 257,00 14 257,00 14 257,00

23 731 732100199 Orientační štítky na potrubí kus 30,000 150,00 4 500,00 4 500,00

24 731 732110812 Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 m 18,000 195,00 3 510,00 3 510,00

25 732 732200101 Montáž RS kombi 250 ks 2,000 1 400,00 2 800,00 2 800,00

26 732 732200103 Kombinovaný RS 250 kus 2,000 19 800,00 39 600,00 39 600,00

27 731 732211822 Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah do 4000 litrů kus 1,000 2 580,00 2 580,00 2 580,00

28 731 732213823 Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 6300 litrů kus 1,000 3 440,00 3 440,00 3 440,00

29 731 732214823 Vypuštění vody z ohříváku obsah do 6300 litrů kus 1,000 570,00 570,00 570,00

30 731 732429113 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 do potrubí soub. 4,000 350,00 1 400,00 1 400,00

31 731 732890802

Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech 

výšky do 12 m t 1,000 975,00 975,00 975,00

32 731 998732202 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m % 1,590 8 414,02 13 378,29 13 378,29

733 Ústřední vytápění - potrubí 722 710,52

33 730 730101103 Topná zkouška systému, vyregulování, odvzdušnění HOD 72,000 290,00 20 880,00 20 880,00

34 733 733101112 Montáž osového kompenzátoru kus 8,000 1 800,00 14 400,00 14 400,00

35 733 733101560 Protipožární tmel kus 10,000 650,00 6 500,00 6 500,00

36 733 733101565 Provedení protipožárních prostupů, označení štítkem ks 20,000 800,00 16 000,00 16 000,00

37 733 733101570 Nosné oceloé konstrukce a uložení potrubí - dodávka kg 400,000 32,00 12 800,00 12 800,00

38 733 733101571 Nosné oceloé konstrukce a uložení potrubí - montáž kg 400,000 43,00 17 200,00 17 200,00

39 731 733111302 Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 10 m 472,000 160,00 75 520,00 75 520,00

40 731 733111303 Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 15 m 196,000 175,00 34 300,00 34 300,00

41 731 733113112

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení 

závitové ocelové přípojky DN 10 kus 182,000 56,00 10 192,00 10 192,00

42 731 733113113

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení 

závitové ocelové přípojky DN 15 kus 25,000 58,50 1 462,50 1 462,50

43 731 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 100,000 23,00 2 300,00 2 300,00

44 731 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 60,000 49,50 2 970,00 2 970,00

45 731 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 500,000 56,00 28 000,00 28 000,00

46 731 733120836 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 159 m 60,000 62,00 3 720,00 3 720,00

47 731 733121112 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 28x2,6 m 131,000 170,00 22 270,00 22 270,00

48 731 733121114 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 31,8x2,6 m 105,000 190,00 19 950,00 19 950,00

49 731 733121115 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 38x2,6 m 114,000 260,00 29 640,00 29 640,00

50 731 733121116 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 44,5x2,6 m 106,000 300,00 31 800,00 31 800,00

51 731 733121118 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 57x2,9 m 90,000 410,00 36 900,00 36 900,00

52 731 733121121 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 70x3,2 m 20,000 489,00 9 780,00 9 780,00

53 731 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 m 100,000 590,00 59 000,00 59 000,00

54 731 733121125 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 m 130,000 705,00 91 650,00 91 650,00

55 731 733121128 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 m 80,000 840,00 67 200,00 67 200,00



56 731 733123110

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z 

trubek ocelových hladkých D 22x2,6 kus 6,000 91,50 549,00 549,00

57 731 733123115

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z 

trubek ocelových hladkých D 38x2,6 kus 12,000 178,00 2 136,00 2 136,00

58 731 733123116

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z 

trubek ocelových hladkých D 44,5x2,6 kus 6,000 211,00 1 266,00 1 266,00

59 731 733123118

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z 

trubek ocelových hladkých D 57x2,9 kus 4,000 244,00 976,00 976,00

60 731 733123125

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z 

trubek ocelových hladkých D 89x3,6 kus 4,000 461,00 1 844,00 1 844,00

61 731 733124113

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z 

trubek hladkých kováním DN 25/15 kus 15,000 267,00 4 005,00 4 005,00

62 731 733124115

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z 

trubek hladkých kováním DN 40/25 kus 12,000 300,00 3 600,00 3 600,00

63 731 733124118

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z 

trubek hladkých kováním DN 50/25 kus 4,000 491,00 1 964,00 1 964,00

64 731 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 1 124,000 5,30 5 957,20 5 957,20

65 731 733190219

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 

60,3x2,9 m 90,000 8,70 783,00 783,00

66 731 733190225

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 

89x5,0 m 250,000 11,60 2 900,00 2 900,00

67 731 733190232

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 

133x5,0 m 80,000 15,20 1 216,00 1 216,00

68 731 733190801 Odřezání objímky dvojité do DN 50 kus 300,000 1,50 450,00 450,00

69 731 733193820

Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu 

do 80x80x8 mm kus 60,000 8,00 480,00 480,00

70 731 733890803

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v 

objektech výšky přes 6 do 24 m t 60,000 985,00 59 100,00 59 100,00

71 731 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m % 3,000 7 016,61 21 049,82 21 049,82

734 Ústřední vytápění - armatury 525 865,92

72 731 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 kus 40,000 117,00 4 680,00 4 680,00

73 734 734101101 Vyvažovací ventil  DN 32 kus 9,000 2 233,00 20 097,00 20 097,00

74 734 734101102 Vyvažovací ventil  DN 15 kus 1,000 1 448,00 1 448,00 1 448,00

75 734 734101103 Vyvažovací ventil  DN 25 kus 1,000 1 818,00 1 818,00 1 818,00

76 734 734101104 Vyvažovací ventil DN 20 kus 1,000 1 652,00 1 652,00 1 652,00

77 734 734101105 Vyvažovací ventil  DN 40 kus 2,000 2 850,00 5 700,00 5 700,00

78 734 734101108 Vyvažovací ventil  DN 65 kus 1,000 10 160,00 10 160,00 10 160,00

79 734 734101109 Vyvažovací ventil  DN 50 kus 1,000 3 616,00 3 616,00 3 616,00

80 734 734101110 Nastavení vyvažovacího ventilu kus 17,000 450,00 7 650,00 7 650,00

81 734 734101113 Vyvažovací ventil  DN 80 kus 1,000 19 013,00 19 013,00 19 013,00

82 734 734101128 Třícestný ventil  s pohonem  DN 32, PN 16; 0-10 V, 24 V, ;kvs=16 kus 2,000 11 500,00 23 000,00 23 000,00

83 734 734101134 Zpětná klapka DN 65 kus 1,000 1 886,00 1 886,00 1 886,00

84 734 734101137 Zpětná klapka DN 80 kus 2,000 2 563,00 5 126,00 5 126,00

85 734 734101141 Klapka uzavírací bezpřírubová  DN 65, PN 16 kus 3,000 1 950,00 5 850,00 5 850,00

86 734 734101142 Klapka uzavírací bezpřírubová  DN 80, PN 16 kus 6,000 2 200,00 13 200,00 13 200,00

87 734 734103108 MTZ termostatické hlavice kus 91,000 60,00 5 460,00 5 460,00

88 731 734109211 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 15 soub. 32,000 382,00 12 224,00 12 224,00

89 731 734109212 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 20 soub. 14,000 461,00 6 454,00 6 454,00

90 731 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 soub. 6,000 780,00 4 680,00 4 680,00

91 731 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 soub. 10,000 1 050,00 10 500,00 10 500,00

92 731 734109217 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 soub. 2,000 1 390,00 2 780,00 2 780,00

93 731 734111411

Ventil přírubový uzavírací přímý DN 15 PN 16 do 300°C ovládaný 

ručně soub. 24,000 1 110,00 26 640,00 26 640,00

94 731 734111412

Ventil přírubový uzavírací přímý DN 20 PN 16 do 300°C ovládaný 

ručně soub. 14,000 1 270,00 17 780,00 17 780,00

95 731 734111418

Ventil přírubový uzavírací přímý DN 100 PN 16 do 300°C 

ovládaný ručně soub. 1,000 4 860,00 4 860,00 4 860,00

96 731 734121212

Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 25 PN 16 do 200°C 

do vodorovného potrubí soub. 8,000 2 290,00 18 320,00 18 320,00

97 731 734134641

Ventil přírubový pojistný DN 25 PN 40 do 300°C pružinový nárožní 

proporcionální soub. 1,000 7 690,00 7 690,00 7 690,00

otv. přetlak 1,5 bar

98 731 734140823 Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem DN 50/100 kus 2,000 750,00 1 500,00 1 500,00

99 731 734144613 Ventil přírubový redukční PN 40 impulsní odběr pára soub. 2,000 45 000,00 90 000,00 90 000,00

100 731 734149218 Montáž ventilu přírubového redukčního PN 40 DN 100 soub. 2,000 1 640,00 3 280,00 3 280,00

101 731 734160812 Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 kus 10,000 86,50 865,00 865,00

102 731 734163426 Filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou soub. 1,000 2 400,00 2 400,00 2 400,00

103 731 734163427 Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou soub. 1,000 3 100,00 3 100,00 3 100,00

104 731 734163428 Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou soub. 2,000 3 600,00 7 200,00 7 200,00

105 731 734169411 Montáž odvaděče kondenzátu přírubového DN 15 soub. 8,000 372,00 2 976,00 2 976,00

106 731 734173411 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 15 soub. 32,000 286,00 9 152,00 9 152,00

107 731 734173412 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 20 soub. 14,000 347,00 4 858,00 4 858,00

108 731 734173416 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65 soub. 6,000 590,00 3 540,00 3 540,00

109 731 734173417 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 soub. 10,000 760,00 7 600,00 7 600,00

110 731 734173418 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 100 soub. 2,000 1 030,00 2 060,00 2 060,00

111 731 734190818 Rozpojení přírubového spoje do DN 100 kus 8,000 56,50 452,00 452,00

112 731 734191821 Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do DN 50 kus 8,000 15,80 126,40 126,40

113 731 734200823 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 kus 50,000 89,00 4 450,00 4 450,00

114 731 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 18,000 15,00 270,00 270,00

115 731 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 1,000 48,50 48,50 48,50

116 731 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 59,00 59,00 59,00

117 731 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000 64,00 64,00 64,00



118 731 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 9,000 74,50 670,50 670,50

119 731 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 2,000 95,00 190,00 190,00

120 731 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 5,000 113,00 565,00 565,00

121 731 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 16,000 172,00 2 752,00 2 752,00

122 731 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otop. těles VK kus 91,000 298,00 27 118,00 27 118,00

123 731 734261402 Arm. připojovací rohová G 1/2x18 PN10 do 110°C rad. typ VK kus 91,000 600,00 54 600,00 54 600,00

124 731 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 91,000 167,00 15 197,00 15 197,00

125 731 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 18,000 167,00 3 006,00 3 006,00

126 731 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 126,00 126,00 126,00

127 731 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 195,00 195,00 195,00

128 731 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 306,00 306,00 306,00

129 731 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 437,00 3 933,00 3 933,00

130 731 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 647,00 1 294,00 1 294,00

131 731 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 647,00 1 294,00 1 294,00

132 731 734292718 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 987,00 4 935,00 4 935,00

133 731 734410811

Demontáž teploměru přímého nebo rohového s ochranným 

pouzdrem kus 5,000 34,00 170,00 170,00

134 731 734411133

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 

délky 160 mm kus 8,000 540,00 4 320,00 4 320,00

135 731 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 8,000 140,00 1 120,00 1 120,00

136 731 734419111

Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem 

a jímkou kus 8,000 119,00 952,00 952,00

137 731 734420811 Demontáž tlakoměru se spodním připojením kus 5,000 4,65 23,25 23,25

138 731 734421130

Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní 

připojení kus 8,000 1 150,00 9 200,00 9 200,00

139 731 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 8,000 294,00 2 352,00 2 352,00

140 731 734494111 Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm kus 8,000 113,00 904,00 904,00

141 731 734499211 Montáž návarku M 20x1,5 kus 8,000 67,50 540,00 540,00

142 731 734890803

Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v 

objektech výšky přes 6 do 24 m t 1,457 825,00 1 202,03 1 202,03

143 731 998734203 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m % 0,500 5 232,50 2 616,25 2 616,25

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 414 546,32

144 731 735152161

Otopné těleso panelové čisté POZINK Ventil Kompakt typ 10 VK 

výška/délka 500/1500 mm kus 4,000 2 649,00 10 596,00 10 596,00

145 731 735152172

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 

600/500 mm kus 2,000 1 940,00 3 880,00 3 880,00

146 731 735152174

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 

600/700 mm kus 1,000 2 102,00 2 102,00 2 102,00

147 731 735152176

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 

600/900 mm kus 2,000 2 265,00 4 530,00 4 530,00

148 731 735152178

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 

600/1100 mm kus 2,000 2 432,00 4 864,00 4 864,00

149 731 735152179

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 

600/1200 mm kus 1,000 2 513,00 2 513,00 2 513,00

150 731 735152180

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 

600/1300 mm kus 2,000 2 679,00 5 358,00 5 358,00

151 731 735152183

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 

600/2300 mm kus 1,000 3 416,00 3 416,00 3 416,00

152 731 735152193

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 

900/600 mm kus 1,000 2 461,00 2 461,00 2 461,00

153 731 735152193

Otopné těleso panelové čisté POZINK Ventil Kompakt typ 10 VK 

výška/délka 900/600 mm kus 1,000 2 461,00 2 461,00 2 461,00

154 731 735152196

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 

900/900 mm kus 1,000 2 842,00 2 842,00 2 842,00

155 731 735152375

Otopné těleso panelové čisté POZINK Ventil Kompakt typ 20 VK 

výška/délka 600/800 mm kus 1,000 2 755,00 2 755,00 2 755,00

156 731 735152379

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 20 VK výška/délka 

600/1200 mm kus 1,000 3 426,00 3 426,00 3 426,00

157 731 735152383

Otopné těleso panelové čisté Ventil Kompakt typ 20 VK 

výška/délka 600/2000 mm kus 1,000 4 582,00 4 582,00 4 582,00

158 731 735152391

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 20 VK výška/délka 

900/400 mm kus 1,000 2 735,00 2 735,00 2 735,00

159 731 735152394

Otopné těleso panelové čisté Ventil Kompakt typ 20 VK 

výška/délka 900/700 mm kus 2,000 3 321,00 6 642,00 6 642,00

160 731 735152398

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 20 VK výška/délka 

900/1100 mm kus 1,000 4 272,00 4 272,00 4 272,00

161 731 735152496

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 

900/900 mm kus 1,000 4 335,00 4 335,00 4 335,00

162 731 735152576

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/900 mm kus 1,000 3 735,00 3 735,00 3 735,00

163 731 735152577

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/1000 mm kus 39,000 3 934,00 153 426,00 153 426,00

164 731 735152578

Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/1100 mm kus 1,000 4 134,00 4 134,00 4 134,00

165 731 735152580

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/1400 mm kus 1,000 4 735,00 4 735,00 4 735,00

166 731 735152581

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

600/1600 mm kus 1,000 5 131,00 5 131,00 5 131,00

167 731 735152592

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

900/500 mm kus 3,000 3 745,00 11 235,00 11 235,00

168 731 735152593

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

900/600 mm kus 1,000 4 054,00 4 054,00 4 054,00

169 731 735152595

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

900/800 mm kus 2,000 4 670,00 9 340,00 9 340,00

170 731 735152596

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 

900/900 mm kus 1,000 4 979,00 4 979,00 4 979,00



171 731 735152660

Otopné těleso panelové čisté Ventil Kompakt typ 30 VK 

výška/délka 500/1500 mm kus 8,000 5 180,00 41 440,00 41 440,00

172 731 735152661

Otopné těleso panelové čisté POZIN Ventil Kompakt typ 30 VK 

výška/délka 500/1500 mm kus 4,000 5 180,00 20 720,00 20 720,00

173 731 735152693

Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 

900/600 mm kus 1,000 5 707,00 5 707,00 5 707,00

174 731 735159220 Montáž otopných těles panelových kus 91,000 322,00 29 302,00 29 302,00

175 731 735211813

Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m 

třípramenný kus 120,000 104,00 12 480,00 12 480,00

176 731 735291800

Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo 

konvektorů do odpadu kus 120,000 6,90 828,00 828,00

177 731 735890802

Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m t 37,000 590,00 21 830,00 21 830,00

178 731 998735203 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m % 2,000 3 850,16 7 700,32 7 700,32
783 Dokončovací práce - nátěry 59 336,00

179 783 783415350

Nátěry olejové potrubí do DN 100 dvojnásobné, 1x email a 

základní m 220,000 35,00 7 700,00 7 700,00

180 783 783425512

Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x 

antikorozní, 1x základní, 2x email m 1 324,000 39,00 51 636,00 51 636,00

Celkem 2 654 760,56



JKSO

EČO

místo

IČO DRČ

Dne Položek

10/2011

Náklady/1M.j. Náklady/1M.j.

1 Dodávky 681 468 8 13 27 589

2 montáž 1 617 641 9 14

3 Dodávky 0 10 15

4 montáž 0 11 16 18 393

5 Dodávky 0 17

6 montáž 0 18

7 2 299 109 12 0 19 45 982

20 2 450 21 22 19 175

23 2 366 716

Datum a podpis 24 20% 2 366 716 DPH 473 343

25 0% 0 DPH 0

26 2 840 058,79

Datum a podpis

27

28

Datum a podpis 29

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní
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Investor: Proj.stup:

Stavba:  Kroměřížská nemocnice-rek.kuchyně Vypracoval:

Objekt:: SO 01-Rekonstrukce objektu F Datum:  

Soubor: Zařízení silnoproudá a bleskosvody Dodavatel:  

REKAPITULACE 

Pol. Náklady % z pol. 1-dodávka 2-montáž

 1. Dodávka a montážní práce 674 720,6 1 551 280,8

 2. Mimostav. doprava dodávek 1,00 1/1 6 747,2

 3. Přesun dodávek 1 1/1 6 747,2

 4. Podíl přidružených výkonů PPV 1,0 1/2 15 512,8

 5. Zednická výpomoc

 6. Základna pro DRN

 7. Obstarání a zajištění materiálu 0,0

 8. Hodinové zúčtovací sazby 44 100,0

 9. Dodávka a montáž celkem 681 468 1 617 641

 10. Základní rozpočtové náklady - ZRN 2 299 109

 2.   Mimořádně ztížená doprava

 3.   Doprava zaměstnanců

 11.  4.   Práce přesčas

 5.   Práce v neobvyklé výšce

 6.   Mimostaveništní doprava

       Dopňkové náklady celkem

 12. Rozpočtové náklady  hlava II - hlava III

 13. Základna pro VRN 2 299 108,7

 1.   Zařízení staveniště 0,0 27 589,0

 2.   Přesun stavebních kapacit

 3.   Území se ztíž. výr. podmínkami

 14.  4.   Horská oblast

 5.   Provoz investora 0,0 18 393,0

 6.   Silniční provoz

 7.   Železniční a kolejový provoz

 8.   Oborová přirážka

 Vedlejší náklady celkem 45 982,0

 15. Stroje, zařízení, nářadí, inventář Hlava IV

 16. Ostatní náklady Hlava VII

 17. Jiné investice Hlava IX

 18. Výchozí revize Hlava XI 19 175,0

 19. Repr. hodnota stávajících str.

Vician, Ing.Weiss

RDS

10/2011



Stavba Kroměřížská nemocnice-rek.kuchyně Soubor SO 01-Rekonstrukce objektu F

E L E K T R O M O N T Á Ž N Í  P R Á C E Nosný materiál Montáž

Kč Kč

201 Nosný materiál - součet 1 092 834,5

202 Montáž - součet 447 518,0

203 1 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,01) 10 928,3

204 5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :0 0,0

205 Materiál celkem: (201+203+204) 1 103 762,8

206 Montáž celkem: 447 518,0

Celkem montáž+nosný mater. 1 551 280,8

208 Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 Množství Jednotková cena Celkem

Vyhotovení revizí zprávy. 65 295 19 175,0

                                   HODINOVÉ  ZÚČTOVACÍ  SAZBY

209 Popis: Množství Jednotková cena Celkem

H Z S

1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku 44 100,0

Přepojení stáv.vývodů v rozvodně, vč. přech stavů kpl. 40 245 9 800,0

Demontáže 1.PP - 2.NP, vč. repase vybr. zařízení ve spol. 140 245 34 300,0

s investorem, všeobecná součinnost 

210 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz 10 245 2 450,0



Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množství Jednotková Nosný Montáž

čís cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem

Nosný materiál

1 CYKY-O 3*1.5(A) m 305 11,34 3 457,9

2 CYKY-J 3*1.5(C) m 2 805 11,34 31 801,7

3 CYKY-J 3*2.5(C) m 4 875 18,41 89 760,9

4 CYKY-J 3*6(C) m 17 51,98 883,6

5 CYKY-J 4*1.5(B) m 105 18,36 1 928,1

6 CYKY-J 5*1.5(C) m 160 18,68 2 988,0

7 CYKY-J 5*2.5(C) m 650 30,29 19 686,9

8 CYKY-J 5*4  (C) m 250 48,08 12 018,8

9 CYKY-J 5*6  (C) m 355 70,74 25 111,8

10 CYKY-J 5*10  (C) m 200 118,56 23 712,5

11 CYKY-J 5*16  (C) m 62 186,14 11 540,5

12 CYKY-J 5*25(C) m 60 323,06 19 383,8

13 CGSG-J 3x2,5 m 36 36,14 1 301,0

14 CGSG-J 5x2,5 m 0 0,00 0,0

15 CGSG-J 5x4 m 75 86,84 6 513,3

16 CGSG-J 5x6 m 15 115,73 1 735,9

17 CGSG-J 5x10 m 30 202,06 6 061,9

18 CGSG-J 5x16 m 11 289,89 3 188,8

19 CGSG-J 5x25 m 14 453,10 6 343,4

20 vodic CY 4 z/z m 420 10,54 4 425,8

21 vodic CY 6 z/z m 900 15,85 14 265,0

22 vodic CY 10 z/z m 420 26,21 11 009,3

23 vodic CY 16 z/z m 150 36,19 5 428,1

24 vodic CY 25 z/z H07V-R 25 ZZ m 120 80,93 9 711,0

25 CYKY-J 3*120+70(B) m 9 1076,85 9 691,7

26 CYKY-J 4*35 (B) m 0 0,00 0,0

27 CYKY-J 4*50(B) m 65 520,51 33 833,3

28 CYKY-J 3*70+50(B) m 41 651,35 26 705,4

29 CYKY-J 3*95+50(B) m 31 845,39 26 207,1

30 AYKY-J 3*240+120(B) m 38 285,95 10 866,1

31 AYKY-J 4*16(B) m 15 34,61 519,2

32 AYKY-J 4*35(B) m 3 65,61 196,8

33 AYKY-J 3*120+70(B) m 5 157,75 788,8

34 AYKY-J 4*25(B) m 6 70,13 420,8

35 spínač řaz.1 zapuštěný, bílá, vč.krytu a rámečku, IP20 ks 33 122,80 4 052,4

36 spínač řaz.5 zapuštěný, bílá, vč.krytu a rámečku, IP20 ks 3 157,94 473,8

37 spínač řaz.6 zapuštěný, bílá, vč.krytu a rámečku, IP20 ks 15 128,05 1 920,8

38 spínač řaz.7 zapuštěný, bílá, vč.krytu a rámečku, IP20 ks 0 0,00 0,0

39 Tlačítko 10A,250V, řaz 1/0S zapuštěný, bílá, vč.krytu a rám., IP20 ks 10 128,94 1 289,4

40 spínač řaz.6+6 zapuštěný, bílá, vč.krytu a rámečku, IP20 ks 2 187,80 375,6

41 spínač řaz.2 zapuštěný, bílá, vč.krytu a rámečku, IP20 ks 3 144,28 432,8

42 dom. zás jednonás.16A/250V vč.rámečku, bílá, IP20 ks 60 107,50 6 450,0

43 Zásuvka dvoj s ochr.proti př, 16A/250V ,s natoč.duť R + rám ks 4 802,46 3 209,9

44 Zásuvka dvoj 16A/250V ,s natoč.duť + rám Bo ks 6 137,35 824,1

45 Zásuvka dvoj 16A/250V ,s natoč.duť + rám Bí ks 9 132,73 1 194,5

46 dom.zás.jednonás.16A/250V vč. rámečku, zelená ks 19 107,95 2 051,1

47 Zásuvka IP44 zapuštěná s víčkem,16A/250V ks 71 148,93 10 573,7

48 Spínač řaz.1 IP44 zapuštěný vč. rámečku a krytu, bílá, ks 11 139,66 1 536,3

49 spínač řaz.5 IP44, zapuštěný, bílá, vč.krytu a rámečku, ks 0 0,00 0,0

50 spínač řaz.6 IP44, zapuštěný, bílá, vč.krytu a rámečku, ks 15 139,66 2 094,9

51 spínač řaz.7 IP44, zapuštěný, bílá, vč.krytu a rámečku, ks 2 169,75 339,5

52 Spínač řaz.6+6 IP44 zapuštěný vč. rámečku a krytu, bílá, ks 0 0,00 0,0

Součet dle C21M 458 305,4 0,0



Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množství Jednotková Nosný Montáž

čís cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem

53 Tlačítko 10A,250V, řaz 1/0S zapuštěný, bílá, vč.krytu a rám., IP44 ks 14 158,95 2 225,3

54 Spínač řaz.1 IP55 zapuštěný vč. rámečku a krytu, bílá, ks 1 139,15 139,2

55 spínač řaz.6 IP55, zapuštěný, bílá, vč.krytu a rámečku, ks 2 139,15 278,3

56 Zásuvka jednopólová. na omítku IP44,16A/250VAC ks 1 69,45 69,5

57 Časový spínač (ventilátor.relé) + krabice KR97 ks 1 247,55 247,6

58 Spínač řaz.1, napovrch v plast krabici, IP44 ks 4 65,25 261,0

59 Spínač řaz.6, napovrch v plast krabici, IP44 ks 0 0,00 0,0

60 Spínač řaz.5, napovrch v plast krabici, IP44 ks 0 0,00 0,0

61 Prostorový termostat průmysl.5-35°C, IP54 ks 2 304,41 608,8

62 Bezp. vypínač v platové skříňce IP65 (400V/16A) ks 6 624,45 3 746,7

63 Bezp. vypínač v platové skříňce IP65 (400V/25A) ks 8 663,34 5 306,7

64 Bezp. vypínač v platové skříňce IP65 (400V/32A) ks 0 0,00 0,0

65 Bezp. vypínač v platové skříňce IP65 (400V/40A) ks 3 766,66 2 300,0

66 Bezp. vypínač v platové skříňce IP65 (400V/63A) ks 3 1205,55 3 616,7

67 Bezp. vypínač v platové skříňce IP65 (400V/80A) ks 0 0,00 0,0

68 Vypínač 16A/400V/3f, IP44 ks 2 426,03 852,1

69 Vypínač 25A/400V/3f, IP44 ks 5 505,30 2 526,5

70 Vypínač 40A/400V/3f, IP44 ks 1 654,83 654,8

71 Skříňka na vyrovnání potenciálu 2přípojnice, NEREZ.DVÍŘKA ks 7 1234,50 8 641,5

72 Zás.32A/3x400V+N+PE,IP44,zapu., víčko,krab. ks 0 0,00 0,0

73 MDO Zás.16A/3x400V+N+PE,IP44,zapu., víčko,krab. ks 4 340,28 1 361,1

74 DO Zás.16A/3x400V+N+PE,IP44,zapu., víčko,krab. ks 10 340,28 3 402,8

(označit zeleně)

75 Zás.16A/3x400V+N+PE,IP67,zapu., víčko,krab. ks 1 140,63 140,6

76 přístroj.krabice pod omítku pr.68 ks 272 5,85 1 591,2

77 propojovací krabice pod omítku pr.68+svorkovnice+víčko ks 255 44,75 11 411,3

78 propojovací 5p krabice na povrch ks 185 66,76 12 351,1

79 Protipožární ucpávka m2 1,50 7787,50 11 681,3

80 Pásovina 30x2mm kg 195 41,88 8 165,6

81 Barva syn.základní kg 6 156,25 937,5

82 Barva syn.krycí kg 6 406,25 2 437,5

83 Ředidlo S6006 kg 3,0 75,00 225,0

84 svorka zemnici ZSA 16 ks 92 12,25 1 127,0

85 CU pasek k ZS 16 15*500 ks 92 16,19 1 489,5

86 štitek ks 170 4,48 760,8

87 kabelovy rost R1,5 ks 20 480,11 9 602,3

88 kabelovy rost šíře 200mm (délka 3m/kus) ks 60 487,21 29 232,8

89 kabelovy rost šíře 300mm (délka 3m/kus) ks 75 529,83 39 736,9

90 kabelovy rost šíře 400mm (délka 3m/kus) ks 35 552,60 19 341,0

91 kabelovy rost šíře 600mm (délka 3m/kus) ks 15 620,74 9 311,1

92 Totál stop - v krabici  s aretací, odblok s klíčem IP65 ks 3 1114,39 3 343,2

93 chranicka kab.   32mm m 18 8,68 156,2

94 chranicka kab.   50mm m 85 15,51 1 318,6

95 chranicka kab.   75mm m 22 26,98 593,5

96 Spojka pro spojkování stávajících vývodů z RM AYKY 4x16 ks 3 225,29 675,9

97 Spojka pro spojkování stávajících vývodů z RM 4x35 ks 4 312,50 1 250,0

98 Spojka pro spojkování stávajících vývodů z RM 3x120+70 ks 1 672,96 673,0

99 Spojka pro spojkování stávajících vývodů z RM 5x1,5 - 4 ks 17 138,09 2 347,5

100 Spojka pro spojkování stávajících vývodů z RM 4x10 ks 10 225,29 2 252,9

101 Spojka pro spojkování stávajících vývodů  4x25 ks 2 312,50 625,0

102 Zdroj pro napojení bezdotyk.baterií a pisoárů 230V~/12V~,50VA ks 3 1736,25 5 208,8

103 Zásuvka IP55 zapuštěná s víčkem,16A/250V ks 1 413,66 413,7

Součet dle C21M 214 638,4 0,0



Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množství Jednotková Nosný Montáž

čís cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem

104 A VESTAVNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO M600, AL PROFIL, ks 42 4417,88 185 550,8

 MULTIWATT PŘEDŘ., T5 2x54W, IP54

105 B PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO S EL.PŘEDŘ. S OPÁL. ks 21 1798,13 37 760,6

.DEKORAT. DIFUZOREM, T8 2x58W, IP54

106 BN Svítidlo B + modul nouzového osvětlení 1hod ks 7 2487,26 17 410,8

107 C PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO S EL.PŘEDŘ., ks 8 1203,89 9 631,1

VYSOCE LEŠŤ.OPT.SYSTÉM, T5 2x54W, IP20

108 D PŘISAZENÉ PRŮMYSL. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO S EL.PŘEDŘ., ks 50 1528,31 76 415,6

POLYESTER, PRISMA, T5 2x35W, IP65

109 E VESTAVNÉ KRUH. ZÁŘ. SVÍTIDLO S KRYCÍM SKLEM, ks 6 708,98 4 253,9

 EL.PŘEDŘ., VYSOCE LEŠŤ. AL REFLEKTOR,

DEKORATIVNÍ RÁMEČEK, CFL 2x18W, IP44

110 F PŘISAZ. KRUH. ZÁŘ. SVÍTIDLO S POLYKARBONÁTU, ks 8 1155,00 9 240,0

EL.PŘEDŘ., DIFUZOR-OPÁL PMMA, CFL 2x18W, IP65

111 N NOUZOVÉ SVÍTIDLO S AKUMULÁTOREM A PIKTOGRAMEM, 8W, IP54, 1h ks 11 463,66 5 100,3

112 B1 Vestavné zář.sv. s el.předř. S opál dekorat.difuzorem,T5 2x54W,IP40 ks 2 2974,13 5 948,3

113 B1N Svítidlo B1 (T5 2x54W),IP40s modulem nouzového osvětlení - 1hod ks 3 3663,26 10 989,8

114 C1 Vestavné zář.sv. s el.předř. Vysoce lešť.opt.systém,T5 2x54W,IP20 ks 1 2310,00 2 310,0

115 Žlab plný, plechový 250/100 3m ks 14 420,34 5 884,7

116 Příslušenství pro žlab ks 1 157,00 157,0

117 Trubka tuhá, pancéř. Pr.29mm m 25 160,40 4 010,0

118 Plech pochůzí do rozvodny - tl.6mm m2 7 1960,00 13 720,0

119 poplatek za likvidaci svítidla ks 159 10,50 1 669,5

120 poplatek za likvidaci světelného zdroje (zářivky) ks 307 6,51 1 999,3

121 Zářivková trubice  54W, třípásmová ks 112 86,25 9 660,0

122 Zářivková trubice  58W, třípásmová ks 56 55,00 3 080,0

123 Zářivková trubice  35W, třípásmová ks 100 81,25 8 125,0

124 Zářivková trubice  18W, kompakt ks 28 86,25 2 415,0

125 PN1   250A gG ks 6 108,48 650,9

126 drat FeZn 8mm 0.4kg=m,1kg=2,5m kg 20 31,24 624,8

127 Jímací tyč - 3m ks 7 438,21 3 067,5

128 SS svorka spojovaci ks 18 8,43 151,7

129 SP1 svorka pripojovaci ks 6 10,70 64,2

Součet dle C21M 419 890,6 0,0



Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množství Jednotková Nosný Montáž

čís cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem

Montáže 

130 742232100 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový nedělitelný do 100 kg ks 1 15400,00 15 400

131 742232100 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový nedělitelný do 500 kg ks 3 12000,00 36 000

132 742111200 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg ks 2 8500,00 17 000

133 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 ks 255 25,00 6 375

134 743412111 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901 ks 272 20,00 5 440

135 743414321 Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2 ks 185 60,00 11 100

136 743541221 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 570 80,00 45 600

137 743541222 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 45 80,00 3 600

138 743619242 Montáž pospoj.ochr.konstrukce ostatní vodičem do 25 mm2 uloženým pevně m 2 010 10,00 20 100

139 743622320 Montáž svorka hromosvodná na potrubí typ Bernard ks 92 55,00 5 060

140 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně CYKY-O 3*1.5(A) m 305 14,00 4 270

141 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně CYKY-J 3*1.5(C) m 2 805 14,00 39 270

142 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně CYKY-J 3*2.5(C) m 4 875 14,00 68 250

143 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně CYKY-J 3*6(C) m 17 14,00 238

144 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně CYKY-J 4*1.5(B) m 105 14,00 1 470

145 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně CYKY-J 5*1.5(C) m 160 14,00 2 240

146 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně CYKY-J 5*2.5(C) m 650 14,00 9 100

147 744441200 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně CYKY-J 5*4  (C) m 250 14,00 3 500

148 744441200 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně CYKY-J 5*6  (C) m 355 14,00 4 970

149 744441300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně CYKY-J 5*10   © m 200 14,00 2 800

150 744441400 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně CYKY-J 5*16  (C) m 62 16,00 992

0

151 744441500 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený pevně CYKY-J 4*35  (B) m 0 0,00 0

152 744441500 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený pevně CYKY-J 4*50  (B) m 65 16,00 1 040

153 744441600 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 4,00 kg uložený pevně CYKY-J 3*70+50(B) m 41 16,00 656

154 744441600 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 4,00 kg uložený pevně CYKY-J 3*95+50(B) m 31 16,00 496

155 744441700 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený pevně CYKY-J 3*120+70(B) m 9 16,00 144

156 745441120 Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně AYKY-J 4*16(B) m 15 16,00 240

157 745441140 Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně AYKY-J 4*35(B) m 3 16,00 48

158 745441150 Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený pevně AYKY-J 3*120+70(B) m 5 16,00 80

159 745441170 Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený pevně AYKY-J 3*240+120(B) m 38 16,00 608

160 744331221 Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 0,40 kg uložená volně CGSG-J 3x2,5 m 36 14,00 504

161 744331221 Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 0,40 kg uložená volně CGSG-J 5x2,5 m 0 0,00 0

162 744331222 Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 0,63 kg uložená volně CGSG-J 5x4 m 75 14,00 1 050

163 744331223 Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 1,00 kg uložená volně CGSG-J 5x6 m 15 14,00 210

164 744331224 Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 1,60 kg uložená volně CGSG-J 5x10 m 30 14,00 420

165 744331225 Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 2,50 kg uložená volně CGSG-J 5x16 m 11 16,00 176

166 744331225 Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 2,50 kg uložená volně CGSG-J 5x25 m 14 16,00 224

167 746312100 Ukončení šňůra 3x0,35 až 4 mm2 se zapojením ks 8 5,00 40

168 746315300 Ukončení šňůra 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením ks 14 5,00 70

169 746315400 Ukončení šňůra 5x6 mm2 se zapojením ks 2 5,00 10

170 746315500 Ukončení šňůra 5x10 mm2 se zapojením ks 6 25,00 150

171 746315600 Ukončení šňůra 5x16 mm2 se zapojením ks 4 25,00 100

172 746315700 Ukončení šňůra 5x25 mm2 se zapojením ks 6 25,00 150

173 746413150 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 132 2,00 264

174 746413160 Ukončení kabelů 3x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 1 2,00 2

175 746413560 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 30 2,00 60

176 746413570 Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 12 2,00 24

177 746413580 Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 12 2,00 24

178 746413450p Ukončení kabelů 4x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 3 125,00 375

179 746413460 Ukončení kabelů 4x35 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 2 125,00 250

180 746413470 Ukončení kabelů 4x50 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 4 125,00 500

181 746413320 Ukončení kabelů 3x70+50 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 2 200,00 400

182 746413330 Ukončení kabelů 3x95+50 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 2 200,00 400

183 746413340 Ukončení kabelů 3x120+50 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 4 250,00 1 000

184 744441500 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený pevně CYKY-J 5*25  (C) m 60 16,00 960

185 744441400 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně CYKY-J 4*25  (C) m 6 16,00 96

Součet dle C21M 0,0 313 546,0



Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množství Jednotková Nosný Montáž

čís cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem

186 746 413 370 Ukončení kabelů 3x240+120 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování ks 2 250,00 500

187 746413590 Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací záklopkou bez letování ks 2,0 120,00 240

188 746413440 Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkoubez letování ks 6,0 120,00 720

189 747161050 Montáž zásuvka chráněná  2P+PE prostředí základní, vlhké ks 1,0 55,00 55

190 747112111 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový ks 45 50,00 2 250

191 747112222 Montáž ovladač (polo)zapušt.šroub.přip.1/0S -zapínací se signální doutn. ks 24 50,00 1 200

192 747112121 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2 -dvoupólový ks 3 50,00 150

193 747112451 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení ks 3 50,00 150

194 747112461 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 -střídavý ks 32 50,00 1 600

195 747112466 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý ks 2 50,00 100

196 747112471 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7 -křížový ks 2 50,00 100

197 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké ks 4 50,00 200

198 747111125 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké ks 0 50,00 0

199 747111126 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké ks 0 50,00 0

200 747161230 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ks 62 55,00 3 410

201 747161240 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroub.přip.2P+PE dvojí zapojení-průb. ks 108 55,00 5 940

202 747523410 Montáž relé pomocné ventilátorové ks 1 70,00 70

203 747111126p Montáž termostatu ks 2 250,00 500

204 746212130 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici ks 60 5,00 300

205 746212140 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici ks 80 5,00 400

206 746212150 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici ks 40 5,00 200

207 746212160 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici ks 20 5,00 100

208 743 414 122 Montáž SPVP ks 6 1200,00 7 200

209 Montáž protipožárních ucpávek typ CP671-HILTI m2 1,5 1800,00 2 700

210 747121110 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí obyčejné nebo vlhké ks 8 90,00 720

211 747121120 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A prostředí obyčejné nebo vlhké ks 13 90,00 1 170

212 747121130 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A prostředí obyčejné nebo vlhké ks 7 90,00 630

213 747162136 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A ks 14 60,00 840

214 747162137 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A ks 0 0,00 0

215 747162126 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A ks 1 60,00 60

216 742894220 Montáž  - tabulka pro přístroje lepená ks 170 20,00 3 400

217 743131212 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 32 mm uložená volně m 18 20,00 360

218 743131214 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená volně m 85 20,00 1 700

219 743131216 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 75 mm uložená volně m 22 20,00 440

220 747411111 Montáž totál stop ks 3 90,00 270

221 746513721  Propojení kabel celoplast.spojkou smršť.do 1 kV SVCZ 4x10-16 mm2 ks 13 50,00 650

222 746513722 Propojení kabel celoplast.spojkou smršť.do 1 kV SVCZ 4x25-35 mm2 ks 6 50,00 300

223 746511421 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní páskovou do 1 kV SVPe 5x2,5 mm2 ks 17 20,00 340

224 746513724 Propojení kabel celoplast.spojkou smršť.do 1 kV SVCZ 3x120+70 mm2 ks 1 250,00 250

225 749111110 Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných kg 195 150,00 29 250

226 749111120 Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných kg 0 0,00 0

227 783901200 Úprava povrchu podkladů kov.konstr.el.zař.oklepáním nebo opálením m2 48 12,00 576

228 783902210 Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové základní m2 48 20,00 960

229 783902220 Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové krycí m2 48 22,00 1 056

230 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 50 60,00 3 000

231 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby ks 18 55,00 990

232 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby ks 6 55,00 330

233 743631400 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben ks 7 320,00 2 240

234 742111100 Montáž zásuvkové skříně ks 1 650,00 650

Součet dle C21M 0,0 78 267,0



Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Množství Jednotková Nosný Montáž

čís cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem

235 747219520 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů ks 6 5,00 30

236 748121114 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem ks 44 210,00 9 240

237 748121142 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 2 zdroje ks 54 210,00 11 340

238 748122114 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem ks 50 210,00 10 500

239 748121212 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní ks 11 210,00 2 310

240 Půjčení lešení ks 1 15000,00 15 000

0

241 743552124 Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 250 mm bez víka m 42,0 80,00 3 360

242 743121116 Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D 29 mm uložená pevně m 25,0 25,00 625

243 749111110 Montáž konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných kg 90,0 25,00 2 250

244 747611110 Montáž transformátor 1fázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 200 VA se zapojením vodičůks 3,0 350,00 1 050

Součet dle C21M 0,0 55 705,0



Poř. Položka Popis položky M.J. Množství Jednotková 

čísl DODÁVKA cena 

(bez DPH)

1 ROZVADĚČ MRH1 (MDO) ks 1 190 953

2 kompenzační rozv.MRC1 (MDO)-nebude zatím realizován ks 0 0

3 ROZVADĚČ DRH1 (DO) ks 1 114 108

4 kompenzační rozv.DRC1 (DO)-nebude zatím realizován ks 0 0

5 HOP vč. svorkovnice ks 1 3 221

6 ROZVADĚČ  1RMS1 ks 1 228 067

7 ROZVADĚČ 2RMS1 ks 1 67 783

8 ROZVADĚČ 01RMS1 ks 1 64 553

9 Zásuvková skříň 1x400/16A, 1x230V/16A, 1x24V ks 1 6 038

vč.chrániče

Součet dle C21M 674 720,6

190 952,5

0,0

67 782,5

64 552,5

6 037,5

3 220,6

228 066,9

Dodávka

celkem

0,0

114 108,1



Akce

Místo

Investor

Objednatel

196 242 Kč

SOUBOR

Rozpočet

Strukturovaná kabeláž

Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce kuchyně

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

CENA

Uvedené ceny jsou bez DPH 

Elekrická zabezpečovací signalizace

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ

AKCE : Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce kuchyně

Kroměříž

Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, 761 90 Zlín

GG Archico a.s.

112 682 Kč

83 560 Kč



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce kuchyně

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název mn. ks/m jedn. cena cena celkem jedn. cena cena celkem

Technologie

RACK 19" - 12U, 600x600 - nástěnný 1 ks 3 750,00 3 750,00 740,00 740,00
Patch panel osazený 24port RJ45, cat.5e UTP 3 ks 980,00 2 940,00 1 090,00 3 270,00
Vyvazovací panel 1U 3 ks 194,00 582,00 48,60 145,80
Rozvodný panel 19", 1U  5x 230V 1 ks 775,00 775,00 344,00 344,00
Vana pod rozvodný panel 1 ks 184,00 184,00 122,00 122,00
Patch kabel UTP Cat.5e, 1m 54 ks 18,20 982,80 5,20 280,80
Patch kabel UTP Cat.6, 1m 3 ks 24,40 73,20 5,20 15,60
Zásuvka 2xRJ 45 Cat.5e, UTP (komplet vč., krabičky, nosné masky, 

KeyStone) 
27 ks 173,50 4 684,50 136,00 3 672,00

Průchozí panel 1 ks 148,00 148,00 102,00 102,00
Patch panel telefonní 25x RJ45 (8p4c), UTP, 1U, 1 ks 880,00 880,00 1 120,00 1 120,00
Aktivní prvek SWITCH: 24-Port 10 / 100 / 1000Mbps: 24x 10/100 Mbit TP 

(RJ-45) Fast Ethernet port, 2x 10/100/1000 Mbit TP (RJ-45)
1 ks 3 575,00 3 575,00 580,00 580,00

Převodník optika / metalika - pro připojení systému na přípojku optického 

kabelu (pro 3x metalický kabel k novému RACKu - připojení systému do 

datové sítě areálu a vytvření propoje pro stravovací terminál)
3 ks 1 340,00 4 020,00 580,00 1 740,00

Drobný instalační materiá, pomocný materiál (popisné štítky, konektory, záslepky)1 kpl 450,00 450,00 400,00 400,00
Mezisoučet 23 044,50 12 532,20

Rozvody
Kabel UTP 4p.cat.5e 1800 m 4,60 8280,00 6,20 11160,00
Kabel UTP 4p.cat.6 - propoj nového a stávající RACKu 120 m 7,60 912,00 6,20 744,00
Kabel SYKFY 20x2x0,5 60 m 35,80 2148,00 8,40 504,00
Kabel CYKY 3Cx1,5 20 m 13,50 270,00 8,40 168,00
Trubka PVC 16mm p.o. 200 m 6,40 1280,00 19,40 3880,00
Trubka PVC 23mm p.o. 150 m 7,80 1170,00 23,80 3570,00
Trubka PVC 29mm p.o. 90 m 11,40 1026,00 26,00 2340,00
Kabelový žlab plechový 62/50 (komplet vč. žlabu, víka, nosných 

závitových tyčí, kolen) - společná trasa i pro ostatní instalace a propoj 

objektů
80 m 152,00 12160,00 95,00 7600,00

Krabice KU68 p.o. 30 ks 6,80 204,00 44,00 1320,00
Krabice KO 97 p.o. 45 ks 18,40 828,00 56,00 2520,00
Krabice KO 125 p.o. 10 ks 60,50 605,00 68,00 680,00
Požární ucpávky prostupů kabeláže 3 ks 420,00 1260,00 180,00 540,00
Průraz zdivem 10 ks 0,00 0,00 95,00 950,00
Pomocné montážní práce: drobné zednické vypomoci, zapravení, 10 hod 0,00 0,00 250,00 2500,00
Drobný montážní materiál: zdící materiál, drobné příchytky, hmoždinky, šroubky1 kpl 1050,00 1050,00 600,00 600,00
Mezisoučet 31 193,00 39 076,00

Revize, koordinace, zkoušky
Měření a kontrola met.vedení 57 ks 0,00 0,00 48,00 2 736,00
Uvedení zařízení do provozu, nastavení a připojení 1 ks 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00
Výchozí revize 1 ks 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00
Projektová dokumentace ( skutečný stav ) 1 ks 0,00 0,00 800,00 800,00
Mezisoučet 0,00 5 936,00

Dodávka celkem

Doprava

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Ceny jsou uvedeny bez DPH

54 238 Kč

900 Kč

57 544 Kč

112 682 Kč

112 682 Kč



ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ 

SIGNALIZACE
AKCE : Kroměřížská nemocnice a.s. - 

rekonstrukce kuchyně

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název mn. ks/m jedn. cena cena celkem jedn. cena cena celkem

Technologie

Ústředna EZS: sběrnicová, 8 (16ATZ) zón na PCB rozšiřitelné na 48 zón, 

4 podsystémy, 96 uživatelů, až 254 modulů, 3 PGM + 1 relé na PCB, 

paměť 1024 událostí. 
1 ks 2 840,00 2 840,00 700,00 700,00

ZDP pro přenos na PCO - konkrétní typ zařízení bude určen uživatelem, 

respektive hlídací službou, která bude objekt na své PCO připojovat 1 ks 8 960,00 8 960,00 520,00 520,00

Transformátor:  15/50 VA (1ks pro ústřednu, 1ks pro ZDP) 2 ks 445,00 890,00 160,00 320,00
Akumulátor  12 V / 18 Ah (1ks pro ústřednu, 1 ks pro ZDP) 2 ks 848,00 1 696,00 52,00 104,00
Zdroj spínaný - 1,7 A (pro ZDP) 1 ks 565,00 565,00 245,00 245,00
Box pro ústřednu, ZDP 2 ks 735,00 1 470,00 205,00 410,00
PIR detektor pohybu: 12x12 m 31 ks 314,00 9 734,00 280,00 8 680,00
Ikonová klávesnice LCD 2 ks 2 420,00 4 840,00 280,00 560,00
Sběrnicový modul - koncentrátor 8 smyček 4 ks 1 435,00 5 740,00 860,00 3 440,00
Siréna vnitřní: 110 dB, 12 V, 150 mA 2 ks 415,00 830,00 280,00 560,00
Drobný instalační materiá, pomocný materiál (popisné štítky, vyvaž. 

odpory, záslepky) 1 kpl
480,00 480,00 370,00 370,00

Mezisoučet 38 045,00 15 909,00

Rozvody
Kabel SYKFY 3x2x0,5 700 m 9,80 6860,00 6,20 4340,00
Kabel CYKY 3Cx1,5 20 m 13,10 262,00 8,40 168,00
Trubka PVC 16 mm p.o. 100 m 6,40 640,00 19,40 1940,00
Trubka PVC 23 mm p.o. 75 m 7,80 585,00 23,80 1785,00
Plechové kabelové žlaby nad podhled - společné trasy viz. Soubor SK 0 m 0,00 0,00 0,00 0,00
Krabice KU 68 p.o. 35 ks 6,80 238,00 44,00 1540,00
Krabice KO 97 p.o. 20 ks 18,40 368,00 56,00 1120,00
Průraz zdivem 10 ks 0,00 0,00 95,00 950,00
Požární ucpávky prostupů kabeláže 3 ks 420,00 1260,00 180,00 540,00
Pomocné montážní práce: drobné zednické vypomoci, zapravení, 5 hod 0,00 0,00 250,00 1250,00
Drobný montážní materiál: zdící materiál, drobné příchytky, hmoždinky, 

šroubky
1 kpl 760,00 760,00 600,00 600,00

Mezisoučet 10 973,00 14 233,00

Revize, koordinace, zkoušky
Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks 1200,00 1 200,00
Výchozí revize 1 ks 1200,00 1 200,00
Projektová dokumentace ( skutečný stav ) 1 ks 800,00 800,00
Vyškolení obsluhy 1 ks 600,00 600,00

Mezisoučet 3 800,00

Dodávka celkem

Doprava

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Ceny jsou uvedeny bez DPH

49 018 Kč

600 Kč

33 942 Kč

83 560 Kč

83 560 Kč





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název části Kroměříž

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

307-55315

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště 0,00% 446,69

2 Montáž 7 594,00 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava 0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy 0,00%

4 Montáž 1 064,15 11 16 Provozní vlivy 0,00% 297,79

5 "M" Dodávky 17 Ostatní 0,00%

6 Montáž 28 566,10 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 37 224,25 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 744,48

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 37 968,73

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 7 593,75

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 45 562,48

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + -

Dne

05.10.2011

0,00

45 957,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyně

SO 01 Rekonstrukce objektu F

01.9 Plynoinstalace

Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, 76190 Zlín 

IDOP Olomouc a.s.



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyně

Objekt:   SO 01 Rekonstrukce objektu F Objednatel:   Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, 76190 Zlín 

Část: 01.9 Plynoinstalace Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   5.10.2011

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 

celkem
Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 7 594,00

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní 1 371,00

8 Trubní vedení 6 223,00

PSV Práce a dodávky PSV 1 064,15

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 708,65

783 Dokončovací práce - nátěry 355,50

M Práce a dodávky M 28 566,10

23-M Montáže potrubí 27 681,10

25-M Povrchová úprava strojů a zařízení 885,00

OST Ostatní

Celkem 37 224,25



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyně

Objekt:   SO 01 Rekonstrukce objektu F JKSO:   

Část: 01.9 Plynoinstalace EČO:   

Objednatel:   Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, 76190 Zlín Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   5.10.2011

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 7 594,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 371,00

1 011 612421637

Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová 

štuková m2 0,500 345,80 172,90

Konečná povrchová úprava v prostoru varny viz. 

stavební řešení.

2 946 460680215

Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,09 m2, 

tloušťky do 75 cm kus 1,000 1 160,00 1 160,00

3 014 612401191 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 0,500 76,20 38,10

8 Trubní vedení 6 223,00

4 141 141110410

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D38 tl 

2,6 mm m 9,000 86,00 774,00

5 141 141109710

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D28 tl 

2,6 mm m 0,500 70,00 35,00

6 Ply PlyDod900107 Kulový kohout DN 32, 1 1/4" s 3,000 437,00 1 311,00

Nátrubkové provedení, s páčkou - žluté barvy, se 

zřejmou polohou OTEVŘENO/ZAVŘENO. Certifikováno 

pro ZEMNÍ PLYN

7 Ply PlyDOD899729 Protipožární tmel kus 1,000 840,00 840,00

Zatěsnění prostupu do 1.NP

8 Ply PlyDOD817010 Těsnící tmel ks 1,000 350,00 350,00

K zatěsnění potrubí v chráničce při průchodu stěnou 

nebo stropem.

9 Ply PlyDOD800091 Přechody ocelové kus 2,000 195,00 390,00

10 Ply PlyDOD817110 Značení potrubí-štítky kus 4,000 110,00 440,00

Nápis na štítku např. : druh plynu "ZEMNÍ PLYN", šipka 

směru toku, přetlak "2 kPa"

11 Ply PlyDOD817113 Drobný trubní materiál kg 4,000 182,00 728,00

Napojovací šroubení, fitinky, zátky, návarky, těsnění, 

apod.

12 Ply PlyDOD817115 Uložení potrubí do DN50

ko

mpl 6,000 142,00 852,00

Typové uložení : kotva/hmoždina, závitová tyč/šroub, 

trubková objímka včetně šroubů matek a podložek

13 Ply PlyDOD900104 Kulový kohout DN 20 kus 1,000 238,00 238,00

Nátrubkové provedení, s páčkou - žluté barvy, se 

zřejmou polohou OTEVŘENO/ZAVŘENO. Certifikováno 

pro ZEMNÍ PLYN

14 Ply PlyDOD800206 Plynová hadice pro spotřebiče G3/4~ kus 1,000 265,00 265,00

Délka do 1,50 m, dodávka včetně napojovacích 

závitových koncovek. Certifikováno pro ZEMNÍ PLYN

15 Ply PlyDOD813170 Plynoměr membránový ks

Obchodní měřidlo. Součást dodávky dodavatele zemního 

plynu.

PSV Práce a dodávky PSV 1 064,15



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 708,65

16 721 723160335 Rozpěrka přípojek plynoměru G 5/4

sou

bor 1,000 221,00 221,00

17 721 723150367 Chránička D 57x2,9 mm m 2,000 231,00 462,00

18 721 998723192

Příplatek k přesunu hmot 723 za zvětšený přesun do 100 

m t 0,030 380,00 11,40

19 721 998723101 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 0,030 475,00 14,25

783 Dokončovací práce - nátěry 355,50

20 246 246216100

barva syntetická základní antikorozní červenohnědá (á 

10 kg) kg 1,000 122,00 122,00

21 246 246216900 email syntetický univerzální 6200 žluť (á 9 kg) kg 1,000 189,00 189,00

22 246 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem kg 0,500 89,00 44,50

M Práce a dodávky M 28 566,10

23-M Montáže potrubí 27 681,10

23 923 230081039 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 57 mm, tl 3,2 mm kus 42,000 131,50 5 523,00

24 923 230081068 mm kus 25,000 138,00 3 450,00

25 923 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 11,000 27,90 306,90

26 923 230200116 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50 m 1,000 1 081,00 1 081,00

27 923 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 15,000 9,70 145,50

28 923 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 11,000 45,10 496,10

29 923 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125

sad

a 1,000 1 560,00 1 560,00

30 923 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40

sad

a 1,000 1 242,00 1 242,00

31 923 230120072 Značení potrubí smaltovým štítkem upínací páskou kus 4,000 55,20 220,80

32 923 230120041 32 m 11,000 27,90 306,90

33 923 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 21,000 14,60 306,60

34 923 230040025 Zhotovení vnějšího závitu G DN 20 kus 1,000 30,90 30,90

35 923 230040027 Zhotovení vnějšího závitu G DN 32 kus 6,000 45,70 274,20

36 923 230040024 Zhotovení vnějšího závitu G DN 15 kus 1,000 24,50 24,50

37 923 230040005 Montáž trubní díly závitové DN 20 kus 2,000 55,50 111,00

38 923 230040004 Montáž trubní díly závitové DN 15 kus 1,000 48,50 48,50

39 923 230040007 Montáž trubní díly závitové DN 32 kus 3,000 75,50 226,50

40 923 230020861 Příplatek zhotovení svařované přechody na montáži kus 2,000 705,00 1 410,00

41 923 230020845

Příplatek za zhotovení ohyb při montáži D 38 mm, tl 2,6 

mm kus 3,000 96,00 288,00

42 923 230020837

Příplatek za zhotovení ohyb při montáži D 22 mm, tl 2,6 

mm a DN 10 kus 1,000 56,00 56,00

43 923 230020645 Zhotovení odbočky tř.11-13 D 38 mm, tl 2,9 mm kus 2,000 169,00 338,00

44 923 230020627 Zhotovení odbočky tř.11-13 D 22 mm, tl 2,6 mm kus 2,000 130,00 260,00

45 923 230011026

Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 38 mm, 

tl 2,6 mm m 9,000 38,40 345,60

46 923 230011017

Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 28 mm, 

tl 2,6 mm m 0,500 33,20 16,60

47 Ply MTZ900006 Ověření výkonnosti systému hod 1,000 290,00 290,00

48 Ply MTZ900104 Proškolení obsluhy vyhrazeného plynového zařízení hod 2,000 290,00 580,00

49 Ply MTZ900103 Místní provozní řád hod 6,000 290,00 1 740,00

50 Ply MTZ900102 Revizní kniha hod 6,000 290,00 1 740,00

51 Ply MTZ900014 Kontrola vzájemného propojení hod 0,500 290,00 145,00

52 Ply MTZ900101 Výchozí revize hod 8,000 290,00 2 320,00

53 Ply MTZ900011 Plnění příslušným plynem hod 1,000 290,00 290,00

54 Ply MTZ900003 Kontrola značení a podpěr potrubí hod 0,500 290,00 145,00

55 Ply MTZ900105 Změření skutečného stavu plynového zařízení hod 8,000 290,00 2 320,00



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

56 923 230011008

Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 22 mm, 

tl 2,6 mm m 0,500 85,00 42,50

25-M Povrchová úprava strojů a zařízení 885,00

57 925 250030201

Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů potrubí 

do DN 50 m2 3,000 182,00 546,00

58 925 250030101

Zhotovení nátěru 1 složkového základního povrchů 

potrubí do DN 50 m2 1,500 56,00 84,00

59 925 250030051 Oprášení povrchů průmyslového potrubí do DN 50 m2 1,500 80,00 120,00

60 925 250030005

Okartáčování intenzivní povrchů průmyslového potrubí do 

DN 50 m2 1,500 90,00 135,00

Celkem 37 224,25





Rozpočet 0 SO 02 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

KNRK_SO02 SO 02 Demolice bývalého skladu brambor Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 11.82

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 514 090 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 514 090 Zařízení staveniště 6 169

Provoz investora 4 113

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 514 090 Ostatní náklady neuvedené 0

524 372 Ostatní náklady celkem 10 282

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZPOČET

GG ARCHICO, a.s.

Zlinský kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

524 372 Kč
104 874 Kč

0 Kč

GG ARCHICO, a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

0 Kč

629 246 Kč



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet :
KNRK_SO02 SO 02 Demolice bývalého skladu brambor

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

2 Základy a zvláštní zakládání 24 536 0 0 0 0
5 Komunikace 184 149 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 277 477 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 27 928 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 514 090 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 514 090 0
Oborová přirážka 514 090 0
Přesun stavebních kapacit 514 090 0
Mimostaveništní doprava 514 090 0
Zařízení staveniště 6 169 514 090 6 169
Provoz investora 4 113 514 090 4 113
Kompletační činnost (IČD) 514 090 0

Rezerva rozpočtu 514 090 0
CELKEM VRN 10 282

Stavba :
Objekt : SO 02



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_SO02 SO 02 Demolice bývalého skladu brambor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
1 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 276,00 88,90 24 536,40

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 24 536,40
Díl: 5 Komunikace

2 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 1 114,21 67,10 74 763,66

3 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 1 114,21 14,20 15 821,82

1 114,21

4 564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 276,00 339,00 93 564,00

276,00

Celkem za 5 Komunikace 184 149,48
Díl: 96 Bourání konstrukcí

5 113107224R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 276,00 63,90 17 636,40

6 113107231R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm m2 276,00 118,00 32 568,00

7 113107242R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm m2 276,00 36,50 10 074,00

276,00

8 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 450,00 18,50 8 325,00

450,00

9 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 40,80 604,00 24 643,20

40,80

10 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 7,56 3 325,00 25 137,00

7,56

11 962052314R00 Bourání pilířů železobetonových m3 1,17 3 600,00 4 212,00

1,17

12 963051213R00 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 42,90 3 610,00 154 881,27

38,05

4,86

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 277 476,87
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 423,79 65,90 27 927,64

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 27 927,64

Stáv.shozy do skladu brambor:((0,6+1,5)*2*0,8*0,25)*9

Stáv.pilíře skladu brambor:(0,3*0,3*1,0)*13,0

Stáv.strop skladu brambor:((13,75*15,75)+(3,6*6,1)+(5,5*2,75))*0,15

Stáv.žebra 

stropu:((13,75*0,3*0,25)*3+(17,25*0,3*0,25)+(6,25*0,3*0,25))

Plocha skladu brambor:((16,3*5,65)+(13,0*9,0)+(5,85*2,35))*5

Odkaz L:((15,0*17,0)+(3,5*6,0))

Stáv.zdivo skladu brambor:(19,25+14,75)*2*0,6*1,0

Stavba :
Objekt : SO 02

Odkaz L:((15,0*17,0)+(3,5*6,0))

Stáv.poklopy shozů do skladu brambor:(50,0*9)

Rozpočet





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

IO-01 Ing.Janečková

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00% 2 905,24

2 Montáž 242 103,66 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0,00

4 Montáž 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 1 936,83

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 242 103,66 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 4 842,07

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 246 945,73

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 49 389,15

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 296 334,87

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Areál Kroměřížské nemocnice 

a.s., budova F

202 402,00

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICEa.s. -REKONSTRUKCE 

KUCHYNĚ

Dne

03.10.2011

0,00

KANALIZACE VČETNĚ ODLUČOVAČE TUKŮ

Zlínský kraj, tř,T.Bati č.p.21, 761 90 Zlín

pro Archico IDOP Olomouc a.s.

JKSO

EČO

Místo

IČO



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICEa.s. -REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

Objekt:   KANALIZACE VČETNĚ ODLUČOVAČE TUKŮ Objednatel:   Zlínský kraj, tř,T.Bati č.p.21, 761 90 Zlín

Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   3.10.2011

Kód položky Popis Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem

1 2 3 4 5

HSV Práce a dodávky HSV 242 103,66

1 Zemní práce 64 674,73

2 Zakládání 16 492,20

3 Svislé a kompletní konstrukce 62 859,20

4 Vodorovné konstrukce 11 591,26

5 Komunikace 1 679,54

8 Trubní vedení 58 435,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 441,42

99 Přesun hmot 21 929,81

Celkem 242 103,66



VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:   KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICEa.s. -REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

Objekt:   KANALIZACE VČETNĚ ODLUČOVAČE TUKŮ JKSO:   827

EČO:   

Objednatel:   Zlínský kraj, tř,T.Bati č.p.21, 761 90 Zlín Zpracoval:   Ing.Janečková

Zhotovitel:   Datum:   3.10.2011

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 242 103,66

1 Zemní práce 64 674,73

1 001 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 156,00 156,00

2 221 113107123

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 

300 mm m2 5,300 411,00 2 178,30

5,3*1 5,300

3 221 113107144 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm m2 5,300 341,50 1 809,95

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,520 47,00 165,44

2,75*6,4*0,2 3,520

5 001 131201201

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3 m3 4,400 585,00 2 574,00

2,2*1*2 4,400

5,3*1*1,82 9,646

6 001 131201209

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3 m3 4,400 40,60 178,64

7 001 132201202

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3 m3 42,344 246,00 10 416,62

4,2*(2,35+2*0,6)*2,84 42,344

8 001 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3 m3 42,344 23,40 990,85

9 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 11,600 87,10 1 010,36

(5,3+1+5,3) 11,600

10 001 151101111

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m m2 11,600 18,50 214,60

11 001 151931102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 32,900 169,00 5 560,10

"lapol" (4,5+2,75+4,5)*2,8 32,900

"zbytek rýhy" (2,1+2,75+2,1) 6,950

12 001 151931112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 32,900 234,00 7 698,60

13 001 161101101

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m m3 46,744 73,70 3 445,03

4,4+42,344 46,744

14 001 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 

1 až 4 m3 14,468 221,00 3 197,43

(42,334+4,4)-(3,337+1,877+27,052) 14,468

15 001 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 

1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 14,486 20,30 294,07

2,8972 * 5 14,486

16 001 171290001 Terénní úpravy zeleně m2 10,000 208,00 2 080,00

17 001 171290002 Terénní úpravy chodníku m2 4,000 435,00 1 740,00

18 001 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním m3 27,052 61,30 1 658,29

19 583 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 45,177 345,00 15 586,07

27,052 * 1,67 45,177

20 001 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 4,984 339,00 1 689,58

21 583 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 8,323 244,00 2 030,81

4,984 * 1,67 8,323



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Zakládání 16 492,20

22 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,335 24 800,00 8 308,00

"Deska pod lapolem" 4,55*2,75 12,513

"Deska nad 1.komorou" 1,2*1,2*3,14 4,522

"Deska nad 2.komorou" 0,8*0,8*3,14 2,010

(12,513+4,522+2,01)*2*7,99*1,1*0,001 0,335

23 011 279311961 Základové zdi z betonu prostého tř. C 25/30 m3 3,020 2 710,00 8 184,20

3 Svislé a kompletní konstrukce 62 859,20

24 271 386942112 Montáž    odlučovače tuků velikosti  NS10 kus 1,000 2 099,20 2 099,20

25 562 5624155

odlučovač tuků plastový dvouplášťový  včetně výztuže, 

velikost NS10 kus 1,000 54 960,00 54 960,00

26 721 1 Doprava, kompletace, zaškolení t 1,000 5 800,00 5 800,00

4 Vodorovné konstrukce 11 591,26

27 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,377 828,00 2 796,16

"lože pod potrubí" (5,3*1*0,15) +(2,2*2,2*0,15) 1,521

"lože pod lapol" ( 4,5*2,75*0,15) 1,856

Součet 3,377

28 271 452321151 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 2,857 2 780,00 7 942,46

"Deska nad 1.komorou" 1,2*1,2*3,14*0,15 0,678

"Deska nad 2.komorou" 0,8*0,8*3,14*0,15 0,301

" Deska pod lapol " 4,55*2,75*0,15 1,877

29 271 452351101

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového 

lože otevřený výkop m2 2,920 292,00 852,64

(4,55*2+2,75*2)*0,2 2,920

5 Komunikace 1 679,54

30 221 566901111

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým 

nebo štěrkopískem m3 2,120 515,00 1 091,80

5,3*1*0,4 2,120

31 221 566904111

Vyspravení podkladu po překopech obalovaným 

kamenivem OK t 0,265 1 974,00 523,11

5,3*1*0,05 0,265

32 221 572404111

Posyp živičného podkladu nebo krytu drobným 

kamenivem v množství 5 kg/m2 m2 0,530 3,70 1,96

5,3*1*0,1 0,530

33 221 572952111

Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým 

betonem tl 50 mm m2 0,265 236,50 62,67

5,3*1*0,05 0,265



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Trubní vedení 58 435,50

34 271 871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN8 DN150 m 2,000 463,00 926,00

35 271 871355221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN8 DN200 m 6,000 724,00 4 344,00

36 271 877313122

Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC 

těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 kus 1,000 90,70 90,70

37 271 877315211

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus 1,000 164,00 164,00

38 286 286115680 objímka převlečná kanalizace plastové KGU DN 150 kus 1,000 92,00 92,00

39 271 892351111 Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200 m 12,000 17,90 214,80

40 271 894000050

Šachta kanalizační betonová prefabr. D=1m (hl.1,0m) 

včetně poklopu pachotěsného typuD+ montáž kus 2,000 11 960,00 23 920,00

41 271 894000052

Šachta kanalizační betonová prefabr. D=1m (hl.2,0m) 

včetně poklopu pachotěsného typuD+ montáž kus 1,000 17 430,00 17 430,00

42 271 894000102 Úprava stávající betonové prefabrikované šachty D=1m kus 1,000 5 680,00 5 680,00

43 271 894009022 Napojení kanalizace do stávající stoky kus 2,000 1 860,00 3 720,00

44 271 894009026 Vybourání otvoru do betonové skruže kus 1,000 1 492,00 1 492,00

45 271 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 2,000 181,00 362,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 441,42

46 221 919731123

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl 

do 200 mm m 12,600 47,70 601,02

5,3+1+5,3+1 12,600

47 221 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 12,600 137,00 1 726,20

48 221 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4,505 40,90 184,25

49 221 979082219

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 15 km t 63,070 10,60 668,54

50 221 979099155 Poplatek za uložení odpadu suti na skládce (skládkovné) t 4,505 280,00 1 261,40

99 Přesun hmot 21 929,81

51 271 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop t 27,242 805,00 21 929,81

Celkem 242 103,66





Rozpočet 0 IO 03 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

KNRK_IO03 IO 03 Zpevněné plochy Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 11.82

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 338 337 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 338 337 Zařízení staveniště 16 060

Provoz investora 10 707

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 338 337 Ostatní náklady neuvedené 0

1 365 104 Ostatní náklady celkem 26 767

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZPOČET

GG ARCHICO, a.s.

Zlinský kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

1 365 104 Kč
273 021 Kč

0 Kč

GG ARCHICO, a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

0 Kč

1 638 125 Kč



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet :
KNRK_IO03 IO 03 Zpevněné plochy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

5 Komunikace 1 338 337 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 338 337 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 1 338 337 0
Oborová přirážka 1 338 337 0
Přesun stavebních kapacit 1 338 337 0
Mimostaveništní doprava 1 338 337 0
Zařízení staveniště 16 060 1 338 337 16 060
Provoz investora 10 707 1 338 337 10 707
Kompletační činnost (IČD) 1 338 337 0
Rezerva rozpočtu 1 338 337 0

CELKEM VRN 26 767

Stavba :
Objekt : IO 03

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_IO03 IO 03 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 5 Komunikace
1 Z.PLOCHA-SEVERZpevněná plocha - severní část - viz.samostatný rozpočet

kpl 1,00 910 021,06 910 021,06

2 Z.PLOCHA-VYCHODZpevněná plocha - východní část - viz.samostatný rozpočet

kpl 1,00 428 316,26 428 316,26

Celkem za 5 Komunikace 1 338 337,32

Rozpočet

Stavba :
Objekt : IO 03

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, 761 90 Zlín

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Čiklová 10/2011

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 91 618,23 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 20 % 10 920,25

2 Montáž 818 402,83 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 20 % 7 280,17

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 910 021,06 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 18 200,42

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 928 221,48

Datum a podpis Razítko
24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 20 % 928 221,48 DPH 185 644,30

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 113 865,78

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00

Kroměříčská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyně

IO 03 - Zpevněné plochy

Zpevněná plocha SEVERNÍ ČÁST Kroměříž



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Kroměříčská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyně

Objekt: IO 03 - Zpevněné plochy

Část: Zpevněná plocha SEVERNÍ ČÁST

JKSO: 

Objednatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel:

Datum: 10.11

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 910 021,06

1 Zemní práce 383 209,87

4 Vodorovné konstrukce 2 334,96

5 Komunikace 372 224,02

8 Trubní vedení 52 071,80

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 100 180,41

99 Přesun hmot 21 861,83

Celkem 910 021,06



ROZPOČET
Stavba: Kroměříčská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyně

Objekt: IO 03 - Zpevněné plochy

Část: Zpevněná plocha SEVERNÍ ČÁST

JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel:

Datum: 10.11

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Hmotnost sutě 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV 910 021,06 386,935 76,754

D 1 Zemní práce 383 209,87 211,226 76,754

1 K 221
113107137 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého 

sítěmi tl 300 mm
m2 45,000 961,00 43 245,00 22,680

2 K 221
113107170 Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu 

prostého tl 100 mm
m2 170,000 122,00 20 740,00 31,450

"obalované kamenivo pod asfaltovou plochou"       

170,0
170,000

3 K 221
113107181 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 

50 mm
m2 170,000 35,00 5 950,00 16,660

4 K 221
113151114 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 

50 mm s naložením
m2 29,600 216,50 6 408,40 0,000 3,789

"opravovaná plocha - předpoklad 20%"     148,0*0,20 29,600

5 K 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 15,000 52,90 793,50 2,175

6 K 001
121101101

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 21,750 47,00 1 022,25

145,0*0,15 21,750

7 K 001
122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
m3 195,460 133,00 25 996,18

"výkop pro komunikaci"       337,0*0,28 94,360

"výkop pro sanaci"       337,0*0,30 101,100

Součet 195,460

8 K 001
162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny 

tř. 1 až 4
m3 195,460 221,00 43 196,66

9 K 001
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 977,300 20,30 19 839,19

10 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 195,460 15,10 2 951,45

11 K 001
171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 369,419 280,00 103 437,32

12 K 001
174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 15,510 61,30 950,76

"zásyp přípojek ŠD"       28,20*1,0*1,0-28,20*0,45 15,510

13 M MAT 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 25,902 345,40 8 946,55 25,902

14 K 001
174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 

zhutněním
m3 101,100 61,40 6 207,54

"sanace lomovým kamenem"       337,0*0,30 101,100

15 M MAT 583441990 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 168,837 390,50 65 930,85 168,837

16 K 001
175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 

4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 9,870 313,90 3 098,19

28,20*0,35*1,0 9,870

17 M MAT 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 16,483 244,20 4 025,15 16,483

18 K 231
180402112

Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 m2 145,000 22,10 3 204,50

19 M MAT 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 3,625 95,00 344,38 0,004

20 K 001
181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 337,000 10,50 3 538,50

21 K 001 182201101 Svahování násypů m2 145,000 36,10 5 234,50

22 K 001
182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 150 mm
m2 145,000 56,20 8 149,00

D 4 Vodorovné konstrukce 2 334,96 5,332

23 K 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,820 828,00 2 334,96 5,332

"lože přípojek"       28,20*1,0*0,10 2,820

D 5 Komunikace 372 224,02 145,582

24 K 221 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm m2 337,000 202,50 68 242,50 143,333

25 K 221
565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
m2 337,000 258,00 86 946,00

26 K 221
565211111 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou 

maltou ŠCM tl 150 mm
m2 337,000 300,00 101 100,00

27 K 221
573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

do 1 kg/m2
m2 337,000 18,90 6 369,30 2,025

28 K 221
573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 

kg/m2
m2 366,600 8,70 3 189,42 0,224

"skladba 1"      337,0 337,000

"opravovaná plocha - předpoklad 20%"      148,0*0,20 29,600

Součet 366,600



29 K 221
577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 366,600 228,00 83 584,80

"skladba 1"      337,0 337,000

"opravovaná plocha - předpoklad 20%"      148,0*0,20 29,600

Součet 366,600

30 K PK
919000001 D+M modifikovaná zálivka do pracovní spáry hloubky 

25 mm + proříznutí
m 61,000 272,00 16 592,00

"skladba 1"     36,0 36,000

"opravovaná plocha - předpoklad"      25,0 25,000

Součet 61,000

31 K PK 961001001 Úprava povrchových znaků inženýrských sítí ks 5,000 1 240,00 6 200,00

D 8 Trubní vedení 52 071,80 0,775

32 K 271
871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost 

třídy SN8 DN150
m 28,200 563,00 15 876,60 0,093

33 K 271 895941002 D+M uliční vpusť kus 2,000 7 960,00 15 920,00 0,682

34 K PK 871001001 D+M betonová chránička pro NN kabel DN 100 m 35,200 576,00 20 275,20

17,60*2 35,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 100 180,41 24,021

35 K 221
916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 48,150 218,00 10 496,70 7,490

36 M MAT 592174600 obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm kus 48,632 124,60 6 059,55 4,134

37 K 221
916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 57,650 231,00 13 317,15 9,719

"silniční přídlažba"      48,15+9,50 57,650

38 M MAT 592185610 krajník silniční betonový 50x25x8 cm kus 116,453 54,20 6 311,75 2,678

57,65/0,50*1,01 116,453

39 K 221
916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,926 2 530,00 4 872,78

48,15*0,40*0,10 1,926

40 K 221 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 25,000 49,60 1 240,00

"opravovaná plocha předpoklad"     25,0 25,000

41 K 221 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 76,754 40,90 3 139,24

42 K 221
979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 1 074,556 10,60 11 390,29

43 K 221 979099155 Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) t 76,754 280,00 21 491,12

D 99 Přesun hmot 21 861,83

44 K 221
998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 

krytem živičným
t 386,935 56,50 21 861,83

Celkem 910 021,06 386,935 76,754



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, 761 90 Zlín

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Čiklová 10/2011

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 23 620,82 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 20 % 5 139,80

2 Montáž 404 695,44 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 20 % 3 426,53

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 428 316,26 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 8 566,33

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 436 882,59

Datum a podpis Razítko
24 10 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 20 % 436 882,59 DPH 87 376,60

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 524 259,19

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění + - 0,00

Kroměříčská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyně

IO 03 - Zpevněné plochy

Zpevněná plocha - VÝCHODNÍ ČÁST Kroměříž



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Kroměříčská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyně

Objekt: IO 03 - Zpevněné plochy

Část: Zpevněná plocha - VÝCHODNÍ ČÁST

JKSO: 

Objednatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel:

Datum: 10.11

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 428 316,26

1 Zemní práce 179 452,74

4 Vodorovné konstrukce 438,84

5 Komunikace 144 094,38

8 Trubní vedení 77 747,80

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 582,50

99 Přesun hmot 5 669,49

Celkem 428 316,26



ROZPOČET
Stavba: Kroměříčská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyně

Objekt: IO 03 - Zpevněné plochy

Část: Zpevněná plocha - VÝCHODNÍ ČÁST

JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p. 21, 761 90 Zlín

Zhotovitel:

Datum: 10.11

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Hmotnost 

sutě celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV 428 316,26 100,345 16,179

D 1 Zemní práce 179 452,74 53,559 16,179

1 K 221
113151114 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s 

naložením
m2 126,400 216,50 27 365,60 0,001 16,179

"opravovaná plocha - předpoklad 20%"     632,0*0,20 126,400

2 K 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 15,150 47,00 712,05

(91,0+10,0)*0,15 15,150

3 K 001
122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 

m3 v hornině tř. 3
m3 57,330 133,00 7 624,89

"výkop pro komunikaci"       91,0*(0,48-0,15) 30,030

"výkop pro sanaci"       91,0*0,30 27,300

Součet 57,330

4 K 001
162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 70,980 221,00 15 686,58

"výkop"     57,330 57,330

"odvoz přebytečné ornice"        15,15-(10,0*0,15) 13,650

Součet 70,980

5 K 001
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 354,900 203,00 72 044,70

6 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 70,980 15,10 1 071,80

"výkop"     57,330 57,330

"odvoz přebytečné ornice"        15,15-(10,0*0,15) 13,650

Součet 70,980

7 K 001
171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 108,354 280,00 30 339,12

8 K 001
174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 2,915 61,30 178,69

"zásyp přípojek ŠD"       5,30*1,0*1,0-5,30*0,45 2,915

9 M MAT 583441550 štěrkodrť frakce 0-22 t 4,868 345,40 1 681,41 4,868

10 K 001
174101103

Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 27,300 52,60 1 435,98

"sanace lomovým kamenem"       91,0*0,30 27,300

11 M MAT 583441990 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 45,591 390,50 17 803,29 45,591

12 K 001
175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 1,855 339,00 628,85

5,30*0,35*1,0 1,855

13 M MAT 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 3,098 244,20 756,53 3,098

14 K 231 180402112 Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 m2 10,000 22,10 221,00

15 M MAT 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 0,250 95,00 23,75 0,000

16 K 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 91,000 10,50 955,50

17 K 001 182201101 Svahování násypů m2 10,000 36,10 361,00

18 K 001
182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 

150 mm
m2 10,000 56,20 562,00

D 4 Vodorovné konstrukce 438,84 1,002

19 K 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,530 828,00 438,84 1,002

"lože přípojek"       5,30*1,0*0,10 0,530

D 5 Komunikace 144 094,38 39,384

20 K 221 564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm m2 91,000 202,50 18 427,50 38,704

21 K 221
565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

OKS) tl 60 mm š do 3 m
m2 91,000 258,00 23 478,00

22 K 221
565211111 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou 

ŠCM tl 150 mm
m2 91,000 300,00 27 300,00

23 K 221
573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1 

kg/m2
m2 91,000 18,90 1 719,90 0,547

24 K 221
573211111

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 217,400 8,70 1 891,38 0,133

"skladba 1"      91,0 91,000

"opravovaná plocha - předpoklad 20%"      632,0*0,20 126,400

Součet 217,400

25 K 221
577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 

3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 217,400 228,00 49 567,20

"skladba 1"      91,0 91,000

"opravovaná plocha - předpoklad 20%"      632,0*0,20 126,400

Součet 217,400

26 K PK
919000001 D+M modifikovaná zálivka do pracovní spáry hloubky 25 mm + 

proříznutí
m 70,700 272,00 19 230,40

"skladba 1"     20,70 20,700

"opravovaná plocha - předpoklad"      50,0 50,000

Součet 70,700

27 K PK 961001001 Úprava povrchových znaků inženýrských sítí ks 2,000 1 240,00 2 480,00



D 8 Trubní vedení 77 747,80 0,008

28 K PK 871001002 Přeložka plynovodního potrubí (případně pouze chránička) m 14,000 2 840,00 39 760,00

29 K 271
871265221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 

DN100
m 5,300 226,00 1 197,80 0,008

30 K PK 877999002 D+M odvodňovací žlab s mříží, šířka 130 mm m 13,000 2 830,00 36 790,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 582,50 6,393

31 K 221
916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 9,350 218,00 2 038,30 1,454

32 M MAT 592174600 obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm kus 9,444 124,60 1 176,72 0,803

33 K 221
916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 9,350 231,00 2 159,85 1,576

"silniční přídlažba"      9,35 9,350

34 M MAT 592185610 krajník silniční betonový 50x25x8 cm kus 18,887 54,20 1 023,68 0,434

9,35/0,50*1,01 18,887

35 K 221
916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 13,000 180,00 2 340,00 1,685

36 M MAT 592172200 obrubník betonový parkový 100 x 8 x 25 cm šedý kus 13,130 88,00 1 155,44 0,440

37 K 221
916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého
m3 0,374 2 530,00 946,22

9,35*0,40*0,10 0,374

38 K 221 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 50,000 49,60 2 480,00

"opravovaná plocha předpoklad"     50,0 50,000

39 K 221 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 16,179 40,90 661,72

40 K 221
979082219

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t 226,506 10,60 2 400,96

41 K 221 979099155 Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) t 16,179 280,00 4 530,12

D 99 Přesun hmot 5 669,49

42 K 221
998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 100,345 56,50 5 669,49

Celkem 428 316,26 100,345 16,179



Rozpočet 0 PS 01 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

KNRK_PS01 PS 01 Vzduchotechnika Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 11.82

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 6 859 803 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0

ZRN celkem 6 859 803 Vzduchotechnika 123 583

Vytápění 9 074

HZS 5 440 Mar 19 122

ZRN+HZS 6 865 243 Ostatní náklady neuvedené 0

7 017 021 Ostatní náklady celkem 151 779

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZPOČET

1 403 404 Kč
0 Kč

GG ARCHICO, a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

0 Kč

8 420 425 Kč

GG ARCHICO, a.s.

Zlinský kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

7 017 021 Kč



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet :
KNRK_PS01 PS 01 Vzduchotechnika

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 6 859 803 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 6 859 803 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Vedlejší rozpočtové náklady 0 0
Vzduchotechnika 123 583 6 859 803 123 583
Vytápění 9 074 6 859 803 9 074
Mar 19 122 6 859 803 19 122
Rezerva rozpočtu 6 859 803 0

CELKEM VRN 151 779

Stavba :
Objekt : PS 01



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_PS01 PS 01 Vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
1 VZDUCHOTECHNIKAPS 01.1 Zařízení vzduchotechniky - viz.samostatný rozpočet

kpl 1,00 5 450 053,00 5 450 053,00

2 ZA.PRO VYTAPENIPS 01.2 Zařízení pro vytápění - viz.samostatný rozpočet

kpl 1,00 453 684,92 453 684,92

3 ZARIZENI MaR PS 01.3 Zařízení MaR - viz.samostatný rozpočet kpl 1,00 956 064,83 956 064,83

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 6 859 802,75

Stavba :
Objekt : PS 01

Rozpočet





KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby JKSO

Název objektu            PS 01 Vzduchotechnika EČO

Název části           Zařízení vzduchotechniky Místo

IČO DRČ

Objednávatel Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín

Projektant Archico, IDOP Olomouuc a.s. 18050077 CZ18050077

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek

Ing.Zdeněk Smolka 10/2011

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.
0,0 0 0,0 0 0,0 0

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 20 971

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava 47 811

3 PSV Dodávky 0 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy 0,00% 0

4 Montáž 0 11 16 Provozní vlivy 0,00% 0

5 "M" Dodávky 4 751 027 17 Ostatní-zaregulování ap. 0,00% 0

6 Montáž 699 026 18 NUS z rozpočtu 54 801

7 ZRN ( ř. 1-6 ) 5 450 053 12 DN ( ř. 8-11 ) 19 NUS ( ř. 13-18 ) 123 583

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 5 573 636

Datum a podpis Razítko 24 DPH 0,00

Objednávatel 25 20% DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř.23-25)

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednavatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + -

Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce kuchyně

  Rozpočtové náklady v CZk 

Zednické výpomoci



Zařízení Popis

Dodávka 

elementů a potrubí

Montáž 

elementů a potrubí 

Cena 

celkem

Váha 

celkem

1  Z 1 Větrání kuchyně v 1.NP 2 602 322,00 315 374,00 2 917 696,00 8516,80
2  Z 2 Větrání zázemí kuchyně v 1.NP a 1.PP 1 099 160,00 132 788,00 1 231 948,00 4 995,20
3 Z 3 Větrání tabletu v 1.NP  865 746,00 104 259,00 970 005,00 4102,20
4 Z 4 Větrání chlazených skladů v 1.PP 60 388,00 13 569,00 73 957,00 298,00
5 Z 5 Odsávání skladu odpadů v 1.PP 8 745,00 1 624,00 10 369,00 14,80
6 Z 6 Větrání šaten v 1.PP   114 666,00 23 792,00 138 458,00 651,50
7 Z 7 Demontáže stávající vzduchotechniky 0,00 35 700,00 35 700,00 700,00

Lešení 0,00 58 000,00 58 000,00 0,00
8 Ostatní práce 0,00 13 920,00 13 920,00 0,00

Celkem vzduchotechnika 4 751 027,00 699 026,00 5 450 053,00 19 278,50

Rekapitulace s profesemi
VZDUCHOTECHNIKA 4 751 027,00 699 026,00 5 450 053,00 19278,5

Celková rekapitulace
Převod 4 751 027,00 699 026,00 5 450 053,00 19278,5
Náklady na dopravu  z cen dodávek vzt. 47 811,00 47 811,00
Zednické výpomoci:  z cen montáží vzt. 20 971,00 20 971,00
CELKEM: 4 751 027,00 767 808,00 5 518 835,00 19278,5
CELKEM ZAKÁZKA: 5 518 835,00



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 

celkem (Kč)

váha/M

J (kg)

váha 

celkem (kg)

 Z 1 Větrání kuchyně v 1.NP
1.001 Klimatizační jednotka ve vnitřním se základovým rámem a nohami. 

Parametry skříně dle normy EN 1886(2007):
Tloušťka stěny pláště 50mm,mechanická stabilita D2,vzduchotěsnost skříně 
s těsněním L2,koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů 
TB2,aluzinkovaný ocelový plech  s vrstvou proti otiskům prstů FePO2G AZ 
185 třída protikorozivní ochrany III dle DIN 55928,rámové profily hliník 
AlMgSi 0,5.
Vyskládání jednotky:
Přívod: 
pružná manžeta,klapka,fitr G4,deskový rekuperátor s obtokovou klapkou a 
kondenzátní vanou a sifonem účinnost 47,1%, přívodní ventilátor  
13800m3/h pext=500Pa, 1ot motor 11kW s FM, komora ohřívače voda 
80/60-101,9kW, komora chladiče-přímý R410A-90,8kW včetně kondenzátní 
vany, eliminátor,sifon, filtr F7, pružná manžeta. 
Rychlost v čistém průřezu jednotky: 2,5m/s
Odvod:
pružná manžeta, tukový filtr,filtr G4, odvodní ventilátor 13800m3/h 
pext=400Pa, 1ot motor 7,5kW s FM, deskový rekuperátor s obtokovou 
klapkou a kondenzátní vanou a sifonem účinnost 47,1%, pružná 
manžeta,klapka. 
Rychlost v čistém průřezu jednotky: 2,5m/s
Rozměr jednotky dxšxv = 4360x1720x2240(bez nohou)

1 ks 570 895,00 19 926,00 570 895,00 19 926,00 2 088,0 2 088,0

1.002 Neobsazeno

1.003 Vzduchem chlazená kondenzační jednotka ve venkovním provedení pouze
chlazení 30.2kW, včetně chladiva R-410, komunikačního modulu, expanzní
ventil,plynulá regulace výkonu a kotvícího rámu.

1 ks 164 846,00 5 466,00 164 846,00 5 466,00 240,0 240,0

1.004 Vzduchem chlazená kondenzační jednotka ve venkovním provedení pouze
chlazení 21,4kW, včetně chladiva R-410, expanzní ventil, ON/OFF a
kotvícího rámu.

2 ks 124 241,00 6 866,00 248 482,00 13 732,00 245,0 490,0

1.005 Chladivové izolované Cu potrubí pro chladivo R410a, včetně izolace 
(kapalina, plyn)

115 bm 753,00 167,00 86 595,00 19 205,00 1,0 115,0

1.006 Neobsazeno

1.007 Filtrační stop GIF, včetně filtrů, osvětlení 
Standard GIF

1 ks 1 182 650,00 170 250,00 1 182 650,00 170 250,00 1 720,0 1 720,0

1.008 Neobsazeno

1.009 Tlumič hluku buňkový 1500x800x1000 v hygienickém provedení
Buňka 200x500x1000.1 - 12ks

4 ks 12 206,00 2 699,00 48 824,00 10 796,00 120,0 480,0



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 

celkem (Kč)

váha/M

J (kg)

váha 

celkem (kg)

1.010 Tlumič hluku buňkový 1540x900x1600 v hygienickém provedení
atyp

1 ks 16 078,00 3 555,00 16 078,00 3 555,00 140,0 140,0

1.011 Tlumič hluku buňkový 1300x800x1000 v hygienickém provedení 2 ks 9 614,00 2 126,00 19 228,00 4 252,00 110,0 220,0

1.012 Lamelová regulační klapka 800x630 1 ks 2 090,00 462,00 2 090,00 462,00 14,0 14,0

1.013 Lamelová regulační klapka 250x800 1 ks 1 589,00 352,00 1 589,00 352,00 11,0 11,0

1.014 Lamelová regulační klapka 355x630 1 ks 1 422,00 315,00 1 422,00 315,00 9,0 9,0

1.015 Lamelová regulační klapka 630x200 2 ks 1 338,00 296,00 2 676,00 592,00 9,0 18,0

1.016 Lamelová regulační klapka 500x315 2 ks 1 338,00 296,00 2 676,00 592,00 9,0 18,0

1.017 Lamelová regulační klapka 400x250 18 ks 1 087,00 241,00 19 566,00 4 338,00 6,0 108,0

1.018 Lamelová regulační klapka 400x200 3 ks 1 087,00 241,00 3 261,00 723,00 6,0 18,0

1.019 Listová regulační klapka DN 160 1 ks 836,00 185,00 836,00 185,00 2,0 2,0

1.020 Listová regulační klapka DN 100 1 ks 836,00 185,00 836,00 185,00 3,0 3,0

1.021 Neobsazeno

1.022 Neobsazeno

1.023 Protidešťová žaluzie2100x1200 1 ks 6 688,00 1 479,00 6 688,00 1 479,00 15,0 15,0

1.024 Protidešťová žaluzie800x630 2 ks 1 505,00 333,00 3 010,00 666,00 7,0 14,0

1.025 Neobsazeno

1.026 Neobsazeno

1.027 Neobsazeno

1.028 Neobsazeno

1.029 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1500 mm -trouby rovné

1 m2 293,00 81,00 293,00 81,00 5,6 5,6

1.030 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1500 mm -tvarovky

2 m2 368,00 102,00 736,00 204,00 5,6 11,2

1.031 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -trouby rovné

1 m2 335,00 93,00 335,00 93,00 7,2 7,2

1.032 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -tvarovky

5 m2 418,00 116,00 2 090,00 580,00 7,2 36,0

1.033 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 2630 mm -trouby rovné

28 m2 335,00 93,00 9 380,00 2 604,00 7,2 201,6

1.034 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 2630 mm -tvarovky

15 m2 418,00 116,00 6 270,00 1 740,00 7,2 108,0

1.035 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 3500 mm -trouby rovné

48 m2 377,00 104,00 18 096,00 4 992,00 8,8 422,4

1.036 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 3500 mm -tvarovky

23 m2 460,00 128,00 10 580,00 2 944,00 8,8 202,4

1.037 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 4460 mm -trouby rovné

2 m2 377,00 104,00 754,00 208,00 8,8 17,6

1.038 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 4460 mm -tvarovky

3 m2 460,00 128,00 1 380,00 384,00 8,8 26,4



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 

celkem (Kč)

váha/M

J (kg)

váha 

celkem (kg)

1.039 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 5600 mm -trouby rovné

16 m2 418,00 116,00 6 688,00 1 856,00 10,0 160,0

1.040 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 5600 mm -tvarovky

25 m2 502,00 139,00 12 550,00 3 475,00 10,0 250,0

1.041 Neobsazeno

1.042 Neobsazeno

1.043 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1500 mm -rovné - vodotěsné provedení,

 Odtahové potrubí

4 m2 377,00 104,00 1 508,00 416,00 5,6 22,4

1.044 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1500 mm -tvarovky - vodotěsné provedení,

 Odtahové potrubí

2 m2 452,00 125,00 904,00 250,00 5,6 11,2

1.045 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -rovné - vodotěsné provedení,

 Odtahové potrubí

3 m2 418,00 116,00 1 254,00 348,00 7,2 21,6

1.046 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -tvarovky - vodotěsné provedení,

 Odtahové potrubí

1 m2 502,00 139,00 502,00 139,00 7,2 7,2

1.047 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 2630 mm -trouby rovné  vodotěsné provedení,

 Odtahové potrubí

12 m2 418,00 116,00 5 016,00 1 392,00 7,2 86,4

1.048 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 2630 mm -tvarovky  vodotěsné provedení,

 Odtahové potrubí

4 m2 502,00 139,00 2 008,00 556,00 7,2 28,8

1.049 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 3500 mm -trouby rovné - vodotěsné provedení,

 Odtahové potrubí

11 m2 502,00 139,00 5 522,00 1 529,00 8,8 96,8

1.050 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 3500 mm -tvarovky  vodotěsné provedení,

 Odtahové potrubí

10 m2 586,00 162,00 5 860,00 1 620,00 8,8 88,0

1.051 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 5600 mm -tvarovky  vodotěsné provedení,

 Odtahové potrubí

2 m2 544,00 151,00 1 088,00 302,00 10,0 20,0

1.052 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 5600 mm -tvarovky  vodotěsné provedení,

 Odtahové potrubí

10 bm 669,00 185,00 6 690,00 1 850,00 10,0 100,0

1.053 Neobsazeno

1.054 Neobsazeno

1.055 Potrubí Spiro DN100 - 0% tvarovek 5 bm 92,00 26,00 460,00 130,00 1,8 9,0

1.056 Potrubí Spiro DN160 - 30% tvarovek 5 bm 352,00 98,00 1 760,00 490,00 2,8 14,0



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 

celkem (Kč)

váha/M

J (kg)

váha 

celkem (kg)

1.057 Neobsazeno

1.058 Neobsazeno

1.059 Ohebná hadice DN 100 10 bm 140,00 39,00 1 400,00 390,00 1,0 10,0

1.060 Neobsazeno

1.061 Izolace potrubí tepelná minerálními deskami s = 60mm s povrchovou 
ochrannou Al folií - kompletní rozvody VZT ve strojovně

70 m2 410,00 114,00 28 700,00 7 980,00 4,0 280,0

1.062 Izolace potrubí tepelná minerálními deskami s = 40mm s povrchovou 
ochrannou Al folií - přívodní potrubí

100 m2 360,00 100,00 36 000,00 10 000,00 3,0 300,0

1.063 Neobsazeno

1.064 Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky Spiro MF 250 kg 209,00 47,00 52 250,00 11 750,00 1,0 250,0

Celkem 2 602 322,00 315 374,00 8 516,8

 Z 2 Větrání zázemí kuchyně v 1.NP a 1.PP 
2.001 Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení se základovým rámem a 

nohami. 
Parametry skříně dle normy EN 1886(2007):
Tloušťka stěny pláště 50mm,mechanická stabilita D2,vzduchotěsnost skříně 
s těsněním L2,koeficient prostupu tepla T2, faktor tepelných mostů 
TB2,aluzinkovaný ocelový plech  s vrstvou proti otiskům prstů FePO2G AZ 
185 třída protikorozivní ochrany III dle DIN 55928,rámové profily hliník 
AlMgSi 0,5.
Vyskládání jednotky:
Přívod: 
pružná manžeta,klapka,boční komora,fitr G4,deskový rekuperátor s 
obtokovou klapkou a kondenzátní vanou a sifonem účinnost 475%, přívodní 
ventilátor  6500m3/h pext=400Pa, 1ot motor 4kW s FM, komora ohřívače 
voda 80/60-48kW, komora chladiče-přímý R410A-32,5kW včetně 
kondenzátní vany, eliminátor,sifon, filtr F7, pružná manžeta. 
Rychlost v čistém průřezu jednotky: 2,20m/s
Odvod:
pružná manžeta, filtr G4, odvodní ventilátor 6000m3/h pext=400Pa, 1ot 
motor 2,2kW s FM, deskový rekuperátor s obtokovou klapkou a kondenzátní 
vanou a sifonem účinnost 47%, boční komora,pružná manžeta,klapka. 
Rychlost v čistém průřezu jednotky: 2,03m/s
Rozměr jednotky dxšxv = 4080x1400x1600(bez nohou)

1 ks 357 295,00 11 848,00 357 295,00 11 848,00 1 279,0 1 279,0

2.002 Neobsazeno



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 

celkem (Kč)

váha/M

J (kg)

váha 

celkem (kg)

2.003 Vzduchem chlazená kondenzační jednotka ve venkovním provedení pouze
chlazení 17.2kW, včetně chladiva R-410, komunikačního modulu, expanzní
ventil,plynulá regulace výkonu a kotvícího rámu.

1 ks 119 136,00 3 951,00 119 136,00 3 951,00 120,0 120,0

2.004 Vzduchem chlazená kondenzační jednotka ve venkovním provedení pouze
chlazení 16,5kW, včetně chladiva R-410, expanzní ventil, ON/OFF a
kotvícího rámu.

1 ks 104 473,00 3 465,00 104 473,00 3 465,00 118,0 118,0

2.005 Chladivové izolované Cu potrubí pro chladivo R410a, včetně izolace 
(kapalina, plyn)

70 bm 753,00 167,00 52 710,00 11 690,00 1,0 70,0

2.006 Neobsazeno

2.007 Venkovní jednotka SPLIT ,R410a, včetně konzol 2 ks 26 752,00 2 957,00 53 504,00 5 914,00 52,0 104,0

2.008 Vnitřní podstropní chladící jednotka ,Qch= 5,5kW,R410a, včetně ovladače, 
vyfukovaná teplota max 15stC.

2 ks 24 244,00 2 680,00 48 488,00 5 360,00 30,0 60,0

2.009 Chladivové izolované Cu potrubí pro chladivo R410a, včetně izolace 
(kapalina, plyn)

44 bm 753,00 167,00 33 132,00 7 348,00 1,0 44,0

2.010 Neobsazeno

2.011 Potrubní radiální odsávací ventilátor, Qv=600m3/h, pext=210Pa, včetně 
rychloupínacích spon.

1 ks 4 131,00 914,00 4 131,00 914,00 5,0 5,0

2.012 Neobsazeno

2.013 Tlumič hluku buňkový 1000x700x1000 v hygienickém provedení
Buňka  200x500x1000.1 - 7ks

2 ks 6 057,00 1 339,00 12 114,00 2 678,00 70,0 140,0

2.014 Tlumič hluku buňkový 800x500x1000 v hygienickém provedení
Buňka  200x500x1000.1 - 4ks

4 ks 3 846,00 851,00 15 384,00 3 404,00 40,0 160,0

2.015 Tlumič hluku buňkový 600x500x1000 v hygienickém provedení
Buňka  200x500x1000.1 - 3ks

2 ks 3 031,00 670,00 6 062,00 1 340,00 30,0 60,0

2.016 Tlumič hluku buňkový 600x300x1000 v hygienickém provedení 2 ks 2 684,00 594,00 5 368,00 1 188,00 20,0 40,0

2.017 Tlumič hluku buňkový 800x600x1000 v hygienickém provedení 2 ks 4 097,00 906,00 8 194,00 1 812,00 40,0 80,0

2.018 Přívodní anemostat vířivý vel.600 s připojovací krabicí a s regulační 
klapkou,  

5 ks 3 438,00 760,00 17 190,00 3 800,00 10,0 50,0

2.019 Přívodní vyústka 560x200-VK2.0-R1 2 ks 753,00 167,00 1 506,00 334,00 4,0 8,0

2.020 Přívodní vyústka 280x140-VK2.0-R1 4 ks 368,00 82,00 1 472,00 328,00 2,0 8,0

2.021 Přívodní ventil kovový DN 160 se zděří 1 ks 268,00 60,00 268,00 60,00 1,0 1,0

2.022 Odsávací anemostat vířivý vel.600 s připojovací krabicí a s regulační 
klapkou,  

4 ks 2 636,00 583,00 10 544,00 2 332,00 10,0 40,0

2.023 Odsávací vyústka 560x200-VK2.0-R1 1 ks 753,00 167,00 753,00 167,00 4,0 4,0

2.024 Odsávací vyústka 280x140-VK2.0-R1 5 ks 368,00 82,00 1 840,00 410,00 2,0 10,0

2.025 Neobsazeno

2.026 Odsávací ventil kovový DN 100 se zděří 6 ks 179,00 40,00 1 074,00 240,00 1,0 6,0

2.027 Odsávací ventil kovový DN 160 se zděří 4 ks 268,00 60,00 1 072,00 240,00 1,0 4,0



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 

celkem (Kč)
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J (kg)

váha 
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2.028 Neobsazeno

2.029 Lamelová regulační klapka 600x300 1 ks 1 338,00 296,00 1 338,00 296,00 9,0 9,0

2.030 Lamelová regulační klapka 400x500 2 ks 1 422,00 315,00 2 844,00 630,00 9,0 18,0

2.031 Lamelová regulační klapka 315x500 1 ks 1 338,00 296,00 1 338,00 296,00 9,0 9,0

2.032 Lamelová regulační klapka 400x200 4 ks 1 087,00 241,00 4 348,00 964,00 6,0 24,0

2.033 Lamelová regulační klapka 400x250 1 ks 1 087,00 241,00 1 087,00 241,00 5,0 5,0

2.034 Neobsazeno

2.035 Lamelová regulační klapka DN250 1 ks 1 087,00 241,00 1 087,00 241,00 5,0 5,0

2.036 Lamelová regulační klapka 180x250 2 ks 1 004,00 222,00 2 008,00 444,00 4,0 8,0

2.037 Lamelová regulační klapka 140x140 2 ks 920,00 204,00 1 840,00 408,00 4,0 8,0

2.038 Zpětná klapka RSK 200 1 ks 208,00 46,00 208,00 46,00 1,0 1,0

2.039 Protidešťová žaluzie2100x1200 1 ks 6 688,00 1 479,00 6 688,00 1 479,00 15,0 15,0

2.040 Protidešťová žaluzie800x630 2 ks 1 505,00 333,00 3 010,00 666,00 7,0 14,0

2.041 Neobsazeno

2.042 Neobsazeno

2.043 Dveřní mřížka 445x82, PT489 7 ks 230,00 51,00 1 610,00 357,00 1,0 7,0

2.044 Stěnová mřížka uzavřená SMU 400x200 2 ks 586,00 130,00 1 172,00 260,00 1,0 2,0

2.045 Neobsazeno

2.046 Neobsazeno

2.047 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 650 mm -trouby rovné

2 m2 293,00 81,00 586,00 162,00 5,6 11,2

2.048 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 650 mm -tvarovky

1 m2 368,00 102,00 368,00 102,00 5,6 5,6

2.049 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1050 mm -trouby rovné

43 m2 293,00 81,00 12 599,00 3 483,00 5,6 240,8

2.050 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1050 mm -tvarovky

8 m2 368,00 102,00 2 944,00 816,00 5,6 44,8

2.051 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1500 mm -trouby rovné

42 m2 293,00 81,00 12 306,00 3 402,00 5,6 235,2

2.052 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1500 mm -tvarovky

8 m2 368,00 102,00 2 944,00 816,00 5,6 44,8

2.053 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -trouby rovné

23 m2 335,00 93,00 7 705,00 2 139,00 7,2 165,6

2.054 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -tvarovky

16 m2 418,00 116,00 6 688,00 1 856,00 7,2 115,2

2.055 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 2630 mm -trouby rovné

27 m2 335,00 93,00 9 045,00 2 511,00 7,2 194,4

2.056 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 2630 mm -tvarovky

23 m2 418,00 116,00 9 614,00 2 668,00 7,2 165,6



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 
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2.057 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 3500 mm -trouby rovné

1 m2 377,00 104,00 377,00 104,00 8,8 8,8

2.058 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 3500 mm -tvarovky

8 m2 460,00 128,00 3 680,00 1 024,00 8,8 70,4

2.059 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 4000 mm -trouby rovné

3 m2 377,00 104,00 1 131,00 312,00 8,8 26,4

2.060 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 6000 mm -tvarovky

8 m2 502,00 139,00 4 016,00 1 112,00 10,0 80,0

2.061 Neobsazeno

2.062 Potrubí Spiro DN200 - 15% tvarovek 6 bm 377,00 104,00 2 262,00 624,00 3,5 21,0

2.063 Potrubí Spiro DN160 - 30% tvarovek 9 bm 352,00 98,00 3 168,00 882,00 2,8 25,2

2.064 Potrubí Spiro DN100 - 25% tvarovek 4 bm 293,00 81,00 1 172,00 324,00 1,8 7,2

2.065 Neobsazeno

2.066 Neobsazeno

2.067 Ohebná hadice s hlukovou izolací DN 250 17 bm 251,00 70,00 4 267,00 1 190,00 1,0 17,0
2.068 Ohebná hadice DN 100 10 bm 140,00 39,00 1 400,00 390,00 1,0 10,0

2.069 Neobsazeno

2.070 Izolace potrubí tepelná minerálními deskami s = 60mm s povrchovou 
ochrannou Al folií - kompletní rozvody VZT ve strojovně

80 m2 410,00 114,00 32 800,00 9 120,00 4,0 320,0

2.071 Izolace potrubí tepelná minerálními deskami s = 40mm s povrchovou 
ochrannou Al folií - přívodní potrubí

150 m2 360,00 100,00 54 000,00 15 000,00 3,0 450,0

2.072 Neobsazeno

2.073 Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky Spiro MF 200 kg 209,00 48,00 41 800,00 9 600,00 1,0 200,0

Celkem 1 099 160,00 132 788,00 4 995,20



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 
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Z 3 Větrání tabletu v 1.NP  
3.001 Podstropní klimatizační jednotka ve vnitřním provedení se základovým 

rámem. 
Parametry skříně dle normy EN 1886(2007):
Tloušťka stěny pláště 50mm,mechanická stabilita D2,vzduchotěsnost skříně 
s těsněním L2,koeficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů 
TB3,aluzinkovaný ocelový plech  s vrstvou proti otiskům prstů FePO2G AZ 
185 třída protikorozivní ochrany III dle DIN 55928,rámové profily hliník 
AlMgSi 0,5.
Vyskládání jednotky:
Přívod: 
pružná manžeta,klapka,fitr G4,deskový rekuperátor s obtokovou klapkou a 
kondenzátní vanou a sifonem účinnost 46,6%, přívodní ventilátor  600m3/h 
pext=400Pa, 1ot motor 4kW, komora ohřívače voda 80/60-44,3kW, komora 
chladiče-přímý R410A-33,8kW včetně kondenzátní vany, eliminátor,sifon, 
filtr F7, pružná manžeta. 
Rychlost v čistém průřezu jednotky: 2,71m/s
Odvod:
pružná manžeta, filtr G4, odvodní ventilátor 6000m3/h pext=400Pa, 1ot 
motor 3kW, deskový rekuperátor s obtokovou klapkou a kondenzátní vanou 
a sifonem účinnost 46,6%, pružná manžeta,klapka. 
Rychlost v čistém průřezu jednotky: 2,71m/s
Rozměr jednotky dxšxv = 3920x1520x1160

1 ks 335 274,00 11 117,00 335 274,00 11 117,00 1 119,0 1 119,0

3.002 Neobsazeno

3.003 Neobsazeno

3.004 Vzduchem chlazená kondenzační jednotka ve venkovním provedení pouze
chlazení 30.2kW, včetně chladiva R-410, komunikačního modulu, expanzní
ventil,plynulá regulace výkonu a kotvícího rámu.

1 ks 164 846,00 5 466,00 164 846,00 5 466,00 118,0 118,0

3.005 Chladivové izolované Cu potrubí pro chladivo R410a, včetně izolace 
(kapalina, plyn)

11 bm 753,00 167,00 8 283,00 1 837,00 1,0 11,0

3.006 Neobsazeno

3.007 Neobsazeno

3.008 Tlumič hluku buňkový 1000x600x1000 v hygienickém provedení
Buňka  200x500x1000.1 - 6ks

4 ks 5 359,00 1 185,00 21 436,00 4 740,00 60,0 240,0

3.009 Tlumič hluku buňkový 800x500x1000 v hygienickém provedení
Buňka  200x500x1000.1 - 4ks

8 ks 3 846,00 851,00 30 768,00 6 808,00 40,0 320,0

3.010 Neobsazeno

3.011 Regulátor konstantního průtoku 500x500 se servopohonem - dvě polohy 4 ks 12 122,00 2 680,00 48 488,00 10 720,00 10,0 40,0



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 

celkem (Kč)

váha/M

J (kg)

váha 

celkem (kg)

3.012 Neobsazeno

3.013 Přívodní anemostat vířivý vel.600 s připojovací krabicí a s regulační 
klapkou,  

17 ks 3 438,00 760,00 58 446,00 12 920,00 10,0 170,0

3.014 Odsávací anemostat vířívý vel.600 s připojovací krabicí a s regulační 
klapkou,  

17 ks 2 636,00 583,00 44 812,00 9 911,00 10,0 170,0

3.015 Neobsazeno

3.016 Protidešťová žaluzie 1000x600 2 ks 1 840,00 407,00 3 680,00 814,00 20,0 40,0

3.017 Neobsazeno

3.018 Neobsazeno

3.019 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1500 mm -trouby rovné

35 m2 293,00 81,00 10 255,00 2 835,00 5,6 196,0

3.020 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1500 mm -tvarovky

5 m2 368,00 102,00 1 840,00 510,00 5,6 28,0

3.021 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -trouby rovné

36 m2 335,00 93,00 12 060,00 3 348,00 7,2 259,2

3.022 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -tvarovky

6 m2 418,00 116,00 2 508,00 696,00 7,2 43,2

3.023 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 2630 mm -trouby rovné

57 m2 335,00 93,00 19 095,00 5 301,00 7,2 410,4

3.024 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 2630 mm -tvarovky

24 m2 418,00 116,00 10 032,00 2 784,00 7,2 172,8

3.025 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 3500 mm -trouby rovné

4 m2 377,00 104,00 1 508,00 416,00 8,8 35,2

3.026 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 3500 mm -tvarovky

23 m2 460,00 128,00 10 580,00 2 944,00 8,8 202,4

3.027 Neobsazeno

3.028 Neobsazeno

3.029 Ohebná hadice s hlukovou izolací DN 250 55 bm 251,00 70,00 13 805,00 3 850,00 1,0 55,0
3.030 Neobsazeno

3.031 Izolace potrubí tepelná minerálními deskami s = 60mm s povrchovou 
ochrannou Al folií - sání čerstvého vzduchu do jednotky

28 m2 410,00 114,00 11 480,00 3 192,00 4,0 112,0

3.032 Izolace potrubí tepelná minerálními deskami s = 40mm s povrchovou 
ochrannou Al folií - přívodní potrubí

70 m2 360,00 100,00 25 200,00 7 000,00 3,0 210,0

3.033 Neobsazeno

3.034 Neobsazeno

3.035 Montážní, spojovací a těsnící materiál 150 kg 209,00 47,00 31 350,00 7 050,00 1,0 150,0

Celkem 865 746,00 104 259,00 4 102,2



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 

celkem (Kč)

váha/M

J (kg)

váha 

celkem (kg)

Z 4 Větrání chlazených skladů v 1.PP
4.001 Potrubní odsávací radiální ventilátor, Qv=3000m3/h, pext=310Pa, včetně 

pružných manžet.
1 ks 17 668,00 3 906,00 17 668,00 3 906,00 43,0 43,0

4.002 Neobsazeno

4.003 Tlumič hluku 70-40/1000 3 ks 3 361,00 743,00 10 083,00 2 229,00 31,0 93,0

4.004 Lamelová regulační klapka 700x400 se servopohonem 230V 3 ks 4 094,00 905,00 12 282,00 2 715,00 10,0 30,0

4.005 Protidešťová žaluzie 700x400 3 ks 1 153,00 255,00 3 459,00 765,00 5,0 15,0

4.006 Filtrační rámeček 700x400 s filtrační tkaninou F3 2 ks 1 045,00 231,00 2 090,00 462,00 3,0 6,0

4.007 Odsávací vyústka 560x280-VK1.0-R1 6 ks 1 004,00 222,00 6 024,00 1 332,00 3,0 18,0

4.008 Neobsazeno

4.009 Neobsazeno

4.010 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1500 mm -trouby rovné

7 m2 293,00 81,00 2 051,00 567,00 5,6 39,2

4.011 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -trouby rovné

2 m2 335,00 93,00 670,00 186,00 7,2 14,4

4.012 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -tvarovky

1 m2 418,00 116,00 418,00 116,00 7,2 7,2

4.013 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 2630 mm -tvarovky

1 m2 418,00 116,00 418,00 116,00 7,2 7,2

4.014 Neobsazeno

4.015 Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky Spiro MF 25 kg 209,00 47,00 5 225,00 1 175,00 1,0 25,0

Celkem 60 388,00 13 569,00 298,0

Z 5 Odsávání skladu odpadů v 1.PP 
5.001 Malý axiální nástěnný odsávací ventilátor se zpětnou klapkou, Qv=200m3/h,       2 ks 2 926,00 486,00 5 852,00 972,00 5,0 3,0

5.002 Neobsazeno

5.003 Protidešťová žaluzie PER 160-W 2 ks 627,00 139,00 1 254,00 278,00 1,0 2,0

5.004 Dveřní mřížka 445x82, PT489 2 ks 230,00 51,00 460,00 102,00 1,0 2,0

5.005 Neobsazeno

5.006 Potrubí Spiro DN160 1 bm 134,00 37,00 134,00 37,00 2,8 2,8

5.007 Neobsazeno

5.008 Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky Spiro MF 5 kg 209,00 47,00 1 045,00 235,00 1,0 5,0

Celkem 8 745,00 1 624,00 14,80



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 

celkem (Kč)

váha/M

J (kg)

váha 

celkem (kg)

Z 6 Větrání šaten v 1.PP   
6.001 Potrubní přívodní radiální ventilátor, Qv=1400m3/h, pext=460Pa, včetně 

pružných manžet.
1 ks 14 312,00 1 582,00 14 312,00 1 582,00 32,0 32,0

6.002 Potrubní odsávací radiální ventilátor, Qv=950m3/h, pext=300Pa, včetně 
pružných manžet.

1 ks 8 994,00 995,00 8 994,00 995,00 18,0 18,0

6.003 Potrubní radiální odsávací ventilátor, Qv=450m3/h, pext=230Pa, včetně 
rychloupínacích spon.

1 ks 4 131,00 685,00 4 131,00 685,00 5,0 5,0

6.004 Neobsazeno

6.005 Filtrační komora s filtrační vložkou F5 - 60-30 1 ks 2 544,00 563,00 2 544,00 563,00 5,0 5,0

6.006 Vodní ohřívač 60-30-18kW 1 ks 5 418,00 1 198,00 5 418,00 1 198,00 30,0 30,0

6.007 Neobsazeno

6.008 Neobsazeno

6.009 Tlumič hluku 60-30/1000 2 ks 2 873,00 635,00 5 746,00 1 270,00 31,0 62,0

6.010 Tlumič hluku 50-25/1000 2 ks 2 672,00 591,00 5 344,00 1 182,00 31,0 62,0

6.011 Neobsazeno

6.012 Požární klapka PKTM-90/CZ 280x200 TPM 018/01.11 1 ks 3 010,00 666,00 3 010,00 666,00 9,0 9,0

6.013 Požární klapka PKTM-90/CZ DN250 TPM 018/01.11 2 ks 3 679,00 814,00 7 358,00 1 628,00 8,0 16,0

6.014 Neobsazeno

6.015 Lamelová regulační klapka 600x300 se servopohonem 230V 1 ks 3 452,00 763,00 3 452,00 763,00 10,0 10,0

6.016 Lamelová regulační klapka 500x250 se servopohonem 230V 1 ks 3 211,00 710,00 3 211,00 710,00 8,0 8,0

6.017 Zpětná klapka RSK 200 1 ks 208,00 46,00 208,00 46,00 1,0 1,0

6.018 Neobsazeno

6.019 Protidešťová žaluzie 600x300 1 ks 1 108,00 245,00 1 108,00 245,00 5,0 5,0

6.020 Protidešťová žaluzie 500x250 1 ks 765,00 170,00 765,00 170,00 5,0 5,0

6.021 Protidešťová žaluzie PRG 200-W 1 ks 1 157,00 256,00 1 157,00 256,00 2,0 2,0

6.022 Neobsazeno

6.023 Přívodní vyústka 560x200-VK2.0-R1 1 ks 753,00 167,00 753,00 167,00 4,0 4,0

6.024 Přívodní vyústka 400x200-VK2.0-R1 3 ks 586,00 130,00 1 758,00 390,00 4,0 12,0

6.025 Neobsazeno

6.026 Odsávací ventil kovový DN 100 se zděří 4 ks 179,00 40,00 716,00 160,00 1,0 4,0

6.027 Odsávací ventil kovový DN 160 se zděří 8 ks 268,00 60,00 2 144,00 480,00 1,0 8,0

6.028 Neobsazeno

6.029 Dveřní mřížka 445x82, PT489 6 ks 230,00 51,00 1 380,00 306,00 1,0 6,0

6.030 Stěnová mřížka uzavřená SMU 400x200 8 ks 460,00 102,00 3 680,00 816,00 1,0 8,0

6.031 Neobsazeno

6.032 Neobsazeno

6.033 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1050 mm -trouby rovné

12 m2 293,00 81,00 3 516,00 972,00 5,6 67,2



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 

celkem (Kč)

váha/M

J (kg)

váha 

celkem (kg)

6.034 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1050 mm -tvarovky

2 m2 368,00 102,00 736,00 204,00 5,6 11,2

6.035 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1500 mm -trouby rovné

3 m2 293,00 81,00 879,00 243,00 5,6 16,8

6.036 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1500 mm -tvarovky

4 m2 368,00 102,00 1 472,00 408,00 5,6 22,4

6.037 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -trouby rovné

2 m2 335,00 93,00 670,00 186,00 7,2 14,4

6.038 Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, lištové spoje                                                      

Rozměr - do obvodu 1890 mm -tvarovky

2 m2 418,00 116,00 836,00 232,00 7,2 14,4

6.039 Neobsazeno

6.040 Potrubí Spiro DN250 - 30% tvarovek 4 bm 544,00 151,00 2 176,00 604,00 4,5 18,0

6.041 Potrubí Spiro DN225 - 15% tvarovek 4 bm 335,00 93,00 1 340,00 372,00 4,0 16,0

6.042 Potrubí Spiro DN200 - 35% tvarovek 3 bm 502,00 139,00 1 506,00 417,00 3,5 10,5

6.043 Potrubí Spiro DN160 - 20% tvarovek 7 bm 318,00 88,00 2 226,00 616,00 2,8 19,6

6.044 Potrubí Spiro DN100 - 10% tvarovek 5 bm 168,00 47,00 840,00 235,00 1,8 9,0

6.045 Neobsazeno

6.046 Izolace potrubí tepelná minerálními deskami s = 60mm s povrchovou 
ochrannou Al folií - sání podstropní jednotky

5 m2 410,00 114,00 2 050,00 570,00 4,0 20,0

6.047 Protipožární izolace 5 m2 502,00 139,00 2 510,00 695,00 4,0 20,0

6.048 Neobsazeno

6.049 Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky Spiro MF 80 kg 209,00 47,00 16 720,00 3 760,00 1,0 80,0

Celkem 114 666,00 23 792,00 651,50

Z 7 Demontáže stávající vzduchotechniky 
7.001 Demontáž stávajících ventilátorů ve strojovně VZT v 2.NP, včetně rámů, 

izolátorů apod.
2 ks 7 350,00 14 700,00 100,0 200,0

7.002 Demontáž vzduchotechnického potrubí včetně distribučních elementů, 
závěsů a pod

100 bm 210,00 21 000,00 5,0 500,0

7.003 Neobsazeno

Celkem 35 700,00 700,00



č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)

montáž 

celkem (Kč)

váha/M

J (kg)

váha 

celkem (kg)

Lešení
1. Montážní pojízdná věž do výšky 8,3-10,3m 10 den 5 800,00 58 000,00

Celkem 58 000,00

Ostatní práce
1. Komplexní vyzkoušení VZT 24 hod 290,00 6 960,00

2. Zaregulování VZT 16 hod 290,00 4 640,00

3. Zaškolení obsluhy 8 hod 290,00 2 320,00

Celkem 13 920,00
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Kroměřížská nemocnice - Rekonstrukce kuchyně

PS 01 - Vzduchotechnika

Zařízení pro vytápění



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Kroměřížská nemocnice - Rekonstrukce kuchyně

Objekt:   PS 01 - Vzduchotechnika Objednatel:   

Část: Zařízení pro vytápění Zhotovitel:   

Datum:   6.10.2011

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Cena celkem 

CZK CZK CZK CZK

1 2 3 4 5 6

PSV Práce a dodávky PSV 453 684,92
713 Izolace tepelné 33 456,67

731 Ústřední vytápění - kotelny 20 880,00

732 Ústřední vytápění - strojovny 57 028,11

733 Ústřední vytápění - potrubí 193 853,54

734 Ústřední vytápění - armatury 138 404,61

783 Dokončovací práce - nátěry 10 062,00

Celkem 453 684,92



ROZPOČET  
Stavba:   Kroměřížská nemocnice - Rekonstrukce kuchyně

Objekt:   PS 01 - Vzduchotechnika Objednatel:   

Část: Zařízení pro vytápění Zhotovitel:   

Datum:   6.10.2011

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkem

CZK CZK CZK CZK

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné 33 456,67

1 713 713463111

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 

pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D 

do 100 mm m 258,000 25,00 6 450,00

2 631 631545780

pouzdro potrubní izolační s al polepem 

89/40 mm m 60,000 115,10 6 906,00 6 906,00

3 631 631545750

pouzdro potrubní izolační a Al. polepem 

60/40 mm m 60,000 95,20 5 712,00 5 712,00

4 631 631545770

pouzdro potrubní izolační s Al. polepem 

76/40 mm m 48,000 109,80 5 270,40 5 270,40

5 631 631545740

pouzdro potrubní izolační s Al. polepúem 

49/40 mm m 42,000 90,30 3 792,60 3 792,60

6 631 631546200

páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 

50 m kus 6,000 170,00 1 020,00 1 020,00

7 631 631545320

pouzdro potrubní izolační s Al. polepem 

34/30 mm m 48,000 69,40 3 331,20 3 331,20

8 713 998713203

Přesun hmot pro izolace tepelné v 

objektech v do 24 m % 3,000 324,82 974,47
731 Ústřední vytápění - kotelny 20 880,00

9 731 731105101 Topná zkouška systému hod 72,000 290,00 20 880,00
732 Ústřední vytápění - strojovny 57 028,11

10 731 732100105

Oběhové čerpadlo tříotáčkové 2,1 m3/hod; 

2,0 m v.sl. 230 V; 50 Hz kus 2,000 3 822,00 7 644,00

11 731 732100106

Oběhové čerpadlo tříotáčkové 0,88 m3/hod; 

2,4 mv.sl.;230 ; 50 Hz kus 1,000 3 469,00 3 469,00

12 731 732100141

Čerpadlo tříotáčkové 9,1 m3/hod; 10 

m.v.sl.,230 V, 50 Hz kus 1,000 27 930,00 27 930,00

13 731 732100143

Oběhové čerpadlo tříotáčkové 4,4 m3/hod; 

3,6 m v.sl. U V 50 Hz kus 1,000 14 252,00 14 252,00

14 731 732100199 Orientační štítky na potrubí kus 16,000 130,00 2 080,00

15 731 732199100 Montáž orientačních štítků kpl. 8,000 65,00 520,00

16 731 732890801

Přesun demontovaných strojoven 

vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,010 1 491,00 14,91

17 731 998732202

Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 

12 m % 2,000 559,10 1 118,20
733 Ústřední vytápění - potrubí 193 853,54

18 733 733101112 Montáž osového kompenzátoru kus 2,000 400,00 800,00

19 733 733101113 Osový kompenzátor kus 2,000 1 680,00 3 360,00

20 733 733101201 Odvzdušňovací automat 1/2" kus 6,000 180,00 1 080,00

21 733 733101560 Protipožární tmel kus 5,000 650,00 3 250,00

22 733 733101565

Provedení protipožárních prostupů, 

označení štítkem ks 8,000 500,00 4 000,00

23 733 733101570

Nosné oceloé konstrukce a uložení potrubí - 

dodávka kg 250,000 32,00 8 000,00

24 733 733101571

Nosné oceloé konstrukce a uložení potrubí - 

montáž kg 250,000 43,00 10 750,00

25 731 733120815

Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 

38 m 180,000 23,00 4 140,00

26 731 733120826

Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 

89 m 180,000 49,50 8 910,00

27 731 733120832

Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 

133 m 180,000 56,00 10 080,00

28 731 733121214

Potrubí ocelové hladké bezešvé v 

kotelnách nebo strojovnách D 31,8x2,6 m 6,000 212,00 1 272,00

29 731 733121215

Potrubí ocelové hladké bezešvé v 

kotelnách nebo strojovnách D 38x2,6 m 42,000 307,00 12 894,00

30 731 733121216

Potrubí ocelové hladké bezešvé v 

kotelnách nebo strojovnách D 44,5x2,6 m 42,000 339,00 14 238,00



31 731 733121218

Potrubí ocelové hladké bezešvé v 

kotelnách nebo strojovnách D 57x2,9 m 60,000 391,00 23 460,00

32 731 733121222

Potrubí ocelové hladké bezešvé v 

kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 m 48,000 585,00 28 080,00

33 731 733121225

Potrubí ocelové hladké bezešvé v 

kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 m 60,000 690,00 41 400,00

34 731 733123114

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za 

zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých D 31,8x2,6 kus 2,000 117,00 234,00

35 731 733123116

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za 

zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých D 44,5x2,6 kus 8,000 211,00 1 688,00

36 731 733123118

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za 

zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých D 57x2,9 kus 2,000 244,00 488,00

37 731 733123122

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za 

zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých D 76x3,6 kus 2,000 367,00 734,00

38 731 733124115

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za 

zhotovení přechodů z trubek hladkých 

kováním DN 40/25 kus 8,000 300,00 2 400,00

39 731 733190225

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké 

přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 258,000 11,60 2 992,80

40 731 733190801 Odřezání objímky dvojité do DN 50 kus 190,000 1,50 285,00

41 731 733890803

Přemístění potrubí demontovaného 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 

6 do 24 m t 4,847 985,00 4 774,30

42 731 998733201

Přesun hmot pro rozvody potrubí v 

objektech v do 6 m % 2,400 1 893,10 4 543,44
734 Ústřední vytápění - armatury 138 404,61

43 731 734100811

Demontáž armatury přírubové se dvěma 

přírubami do DN 50 kus 25,000 117,00 2 925,00

44 734 734101103 Vyvažovací ventil DN 25 kus 2,000 2 126,00 4 252,00

45 734 734101105 Vyvažovací ventil  DN 40 kus 4,000 3 161,00 12 644,00

46 734 734101108 Vyvažovací ventil  DN 65 kus 4,000 11 296,00 45 184,00

47 734 734101110 Nastavení vyvažovacího ventilu kus 10,000 450,00 4 500,00

48 734 734101124

Třícestný ventil s pohonem  DN 15, PN 16; 

0-10 V, 24 V, ;kvs=4 kus 1,000 4 100,00 4 100,00

49 734 734101126

Třícestný ventil  s pohonem  DN 20, PN 16; 

0-10 V, 24 V, ;kvs=6,3 kus 2,000 5 500,00 11 000,00

50 734 734101128

Třícestný ventil  s pohonem  DN 32, PN 16; 

0-10 V, 24 V, ;kvs=16 kus 1,000 11 500,00 11 500,00

51 734 734101137 Zpětná klapka DN 80 kus 1,000 2 563,00 2 563,00

52 734 734101141

Klapka uzavírací bezpřírubová  DN 65, PN 

16 kus 1,000 2 200,00 2 200,00

53 734 734101142

Klapka uzavírací bezpřírubová  DN 80, PN 

16 kus 3,000 2 900,00 8 700,00

54 731 734109215

Montáž armatury přírubové se dvěma 

přírubami PN 16 DN 65 kpl. 1,000 780,00 780,00

55 731 734163428

Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli 

s vypouštěcí přírubou kpl. 1,000 3 200,00 3 200,00

56 731 734173217 Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 80 kpl. 4,000 640,00 2 560,00

57 731 734209103

Montáž armatury závitové s jedním závitem 

G 1/2 kus 8,000 15,00 120,00

58 731 734209115

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 

1 kus 5,000 64,00 320,00

59 731 734209117

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 

6/4 kus 11,000 95,00 1 045,00

60 731 734209123

Montáž armatury závitové s třemi závity G 

1/2 kus 1,000 63,50 63,50

61 731 734209124

Montáž armatury závitové s třemi závity G 

3/4 kus 2,000 73,50 147,00

62 731 734209126

Montáž armatury závitové s třemi závity G 

5/4 kus 1,000 94,00 94,00

63 731 734211120

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 

do 120°C automatický kus 4,000 157,00 628,00

64 731 734291123

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 

110°C závitový kus 6,000 201,00 1 206,00

65 731 734291246

Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C 

s vnitřními závity kus 3,000 735,00 2 205,00

66 731 734291248

Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C 

s vnitřními závity kus 1,000 2 412,00 2 412,00

67 731 734292715

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 

vnitřní závit kus 2,000 306,00 612,00



68 731 734292717

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 

185°C vnitřní závit kus 4,000 647,00 2 588,00

69 731 734292718

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 

vnitřní závit kus 1,000 987,00 987,00

70 731 734411133

Teploměr technický s pevným stonkem a 

jímkou zadní připojení délky 160 mm kus 10,000 320,00 3 200,00

71 731 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 10,000 45,00 450,00

72 731 734421130

Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 

0-10 Mpa spodní připojení kus 2,000 1 140,00 2 280,00

73 731 734424101

Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá 

PN 250 do 300°C kus 2,000 294,00 588,00

74 731 734890803

Přemístění demontovaných armatur 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 

6 do 24 m t 0,130 825,00 107,25

75 731 998734203

Přesun hmot pro armatury v objektech v do 

24 m % 2,400 1 351,61 3 243,86
783 Dokončovací práce - nátěry 10 062,00

76 783 783425512

Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva 

dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x 

základní, 2x email m 258,000 39,00 10 062,00

Celkem 453 684,92





KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a.s. – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ JKSO

EČO

Místo

IČO DRČ

Dne Položek

10/2011

Náklady/1m.j. Náklady/1m.j.

1 Dodávky 271 502 8 13

2 Montáž 410 345 9 14

3 Dodávky 10 15

4 Montáž 11 16

5 Dodávky 17

6 Montáž 18

7 681 847 12 0 19 19 122

20 0 21 0 22 5 440

23 706 409

Datum a podpis 24 10% 706 409 DPH

25 20% DPH

26

Datum a podpis

27

28

Datum a podpis 29

Klouzavá doložka

Zhotovitel

Razítko

Dodávky objednatele

Zvýhodnění + -

Objednatel

Razítko

141 282

Cena s DPH (ř.23-25) 847 691

E Přípočty a odpočty

Celkové náklady

Součet 7,12,19-22

Projektant

Razítko

D

HZS Kompl.činnost Revize

Z
E

M
N

Í 

P
R

Á
C

E

ZRN (ř.1-6) DN (ř.8-11) NUS (ř.13-18)

Kulturní památka

Provozní vlivy 7 649

H
R

O
M

O
S

V
O

D

Ostatní

NUS z rospočtu

Náklady na umístění stavby

E
L
E

K
T

R
O

Práce přesčas

Bez pevné podlahy Mimostav.doprava

Územní vlivy

                                      Měrné a účelové jednotky

                                     Rozpočtové náklady v Kč

Náklady/1m.j.

Zařízení staveniště 11 473

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C

Počet Počet Počet

Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p.21, 761 90 Zlín

Projektant

Zpracoval

Ing. Mikudík

Název části Zařízení MaR

Rozpočet číslo

Ostrava - Poruba

Objednávatel

Zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČET

Název stavby

Název objektu



KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a.s. – REKONSTRUKCE KUCHYNĚSoubor

E L E K T R O M O N T Á Ž N Í  P R Á C E Nosný materiál Montáž

Kč Kč

201 Nosný materiál - součet 130 276,0

202 Montáž - součet 268 107,0

203 3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03) 3 908,3

204 1 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,03) : 1 302,8

205 Materiál celkem: (201+203+204) 135 487,0

206 Montáž celkem:  268 107,0

Celkem montáž+nosný mater.(+software) 403 594,0

Obstarání a zajištění materiálu (řádek 205 x 0,2)

208 Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 Množství Jednotková cena Celkem

Vyhotovení revizí zprávy. 16 340 Kč 5 440,0

209 Popis: Množství Jednotková cena Celkem

1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku H Z S

0 290 Kč 0,0

210 2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz 0 290 Kč 0,0

Zařízení MaR

                                   HODINOVÉ  ZÚČTOVACÍ  SAZBY



Investor: Zlínský kraj, tř. T. Bati č.p.21, 761 90 Zlín Proj.stup: RDS

Stavba:  KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a.s. – REKONSTRUKCE KUCHYNĚVypracoval: Mikudík

Objekt:: Datum:  10/2011

Soubor: Zařízení MaR Dodavatel:  

REKAPITULACE 

Pol. Náklady % z pol. 1-dodávka 2-montáž

 1. Dodávka a montážní práce 271 502,4 403 594,0

 2. Mimostav. doprava dodávek 0,0 1/1

 3. Přesun dodávek 1 1/1 2 715,0

 4. Podíl přidružených výkonů PPV 1 1/2 4 035,9

 5. Zednická výpomoc

 6. Základna pro DRN

 7. Obstarání a zajištění materiálu 0,0

 8. Hodinové zúčtovací sazby 0,0

 9. Dodávka a montáž celkem 271 502 410 345

 10. Základní rozpočtové náklady - ZRN 681 847

 2.   Mimořádně ztížená doprava

 3.   Doprava zaměstnanců

 11.  4.   Práce přesčas

 5.   Práce v neobvyklé výšce

 6.   Mimostaveništní doprava

       Dopňkové náklady celkem

 12. Rozpočtové náklady  hlava II - hlava III

 13. Základna pro VRN 681 847,4

 1.   Zařízení staveniště 11 473,0

 2.   Přesun stavebních kapacit

 3.   Území se ztíž. výr. podmínkami

 14.  4.   Horská oblast

 5.   Provoz investora 7 649,0

 6.   Silniční provoz

 7.   Železniční a kolejový provoz

 8.   Oborová přirážka

 Vedlejší náklady celkem 19 122,0

 15. Stroje, zařízení, nářadí, inventář Hlava IV

 16. Ostatní náklady Hlava VII

 17. Jiné investice Hlava IX

 18. Výchozí revize Hlava XI 5 440,0

 19. Repr. hodnota stávajících str.



Poř Položka Popis položky-montáže M.J. Mn. Jedn. Nosný Montáž

čís cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem

nosný materiál

1 kabel JYTY 2x1 m 1214 8,90 10 804,60

2 kabel JYTY 4x1 m 827 14,40 11 908,80

3 kabel JYTY 7x1 m 80 23,00 1 840,00

4 kabel CYKY 3x1,5 m 115 13,60 1 564,00

5 kabel CYKY 5x1,5 m 72 22,30 1 605,60

6 kabel CYKY 5x2,5 m 135 36,60 4 941,00

7 kabel CYKY 5x4 m 15 57,60 864,00

8 kabel CMFM 5x1,5 m 15 38,00 570,00

9 kabel CMFM 5x2,5 m 3 53,50 160,50

10 kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 170 7,80 1 326,00

11

kabelový žlab 60x60 pozink.ocel včetně  montážního 

příslušenství m 138 232,00 32 016,00

12

kabelový žlab 60x100 pozink.ocel včetně  montážního 

příslušenství m 180 258,00 46 440,00

13

kabelový žlab 60x200 pozink.ocel včetně montážního 

příslušenství m 16 365,00 5 840,00

14

elektroinst. trubka PVC průměr 25mm včetně 

montážního přísl. m 54 18,00 972,00

15

elektroinst. trubka PVC průměr 20mm včetně 

montážního přísl. m 126 13,00 1 638,00

16

elektroinst. trubka PVC průměr 16mm včetně 

montážního přísl. m 108 12,00 1 296,00

17 H07V-K 6 (CYA 6) vodič slaněný PVC 6mm GNYE m 160 19,00 3 040,00

18 minerální protipožární plsť m2 1 125,00 125,00

19 protipožární  zpevňující tmel (kartuš 310ml) ks 3 780,00 2 340,00

20 elektrorozvodná spojovací krabice IP54 svorky 5x4mm ks 11 89,50 984,50

Součet dle C21M 130 276,0 0,0



Pořadí Položka Popis položky-montáže M.J. Mn. Jedn. Nosný Montáž

cena materiál  celkem

(bez DPH) celkem

montáž

21 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg m 2646 25,00 66 150,00

22 746413110 Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 ks 93 12,00 1 116,00

23 746413150 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 16 14,00 224,00

24 746413410 Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 ks 60 16,00 960,00

25 746413560 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 ks 12 18,00 216,00

26 746413610 Ukončení kabelů 7x1,5 až 4 mm2 ks 4 20,00 80,00

27 746315300 Ukončení šňůra 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením ks 12 18,00 216,00

28 746485110 Ukončení kabelů pro počet žil do 5x2 ks 8 10,00 80,00

29 743619242

Montáž pospojování ochranné konstrukce vodičem do 16 

mm2 m 160 25,00 4 000,00

30 743552122 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 196 35,00 6 860,00

31 743552124 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 54 50,00 2 700,00

32 743552131 Montáž žlab kovový uzavření víkem m 250 20,00 5 000,00

33 743111113 Montáž trubka plastová tuhá D 16 mm uložená pevně m 108 20,00 2 160,00

34 743111115 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pevně m 126 20,00 2 520,00

35 743111116 Montáž trubka plastová tuhá D 26 mm uložená pevně m 54 20,00 1 080,00

36 7429961200 Oživení rozváděče s velmi složitou výstrojí ks 1 7 500,00 7 500,00

37 742996200 Oživení rozváděče se složitou výstrojí ks 2 5 000,00 10 000,00

38 743414321 Montáž rozvodka nástěnná plast  vodič D do 4mm2 ks 11 65,00 715,00

39 749212221

Montáž se zhotovením přepážka z desek do 150 mm ve 

stěně m2 1 1 250,00 1 250,00

40 360410111 Montáž diferenční regulátor tlaku ks 23 125,00 2 875,00

41 360020386 Montáž odběry klimatizace ks 46 65,00 2 990,00

42 360410023 Montáž snímače teploty jednoduché ks 18 125,00 2 250,00

43 360020383 Montáž odběry teploty pro čidlo ks 11 65,00 715,00

44 360410053 Montáž ochranné jímky pro spínače a regulátory teploty ks 6 65,00 390,00

45 360410050 Montáž regulátor teploty + mikrospínač, kapilárový ks 5 125,00 625,00

46 360410043

Montáž kapiláry ke snímačům a regulátorům teplot, dl 

6,3m ks 4 65,00 260,00

47 360020354 Montáž konzol regulace teploty, tlaku, podtlaku ks 28 20,00 560,00

48 360480125 Montáž průtokoměru ve VZT potrubí ks 4 125,00 500,00

49 360430028 Montáž servopohonu ks 17 125,00 2 125,00

50 360430001 Montáž ovládací skříně ks 2 375,00 750,00

51 360190091 Montáž a zhotovení štítku DYMA rozvaděče ks 157 20,00 3 140,00

52 Vytvoření SW, oživení, zaškolení, parametrování DB 157 550,00 86 350,00

53 Programování dispečinku DB 157 250,00 39 250,00

54 971031100

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 

tloušťky do 15 cm ks 22 125,00 2 750,00

55 971031200

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 

tloušťky do 30 cm ks 12 175,00 2 100,00

56 974022110 Vysekání rýh ve stropech hloubky do 3 cm šířka do 3 cm m 15 225,00 3 375,00

57 611401100

Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm 

šířky do 3 cm m 15 285,00 4 275,00

Součet dle C21M 0,0 268 107,0



Poř. Položka Popis položky M.J. Mn. Jedn. Dodávka

čísl DODÁVKA cena 

(bez DPH) celkem

Dodávka zařízení 

1

DDC regulátor s komunikací N2_BUS a ovládacím panelem rozváděče, 21xAI, 

62xDI, 10xAO, 33xDO sd 1 111 949,20 115 381,20

DDC regulátor s komunikací N2_BUS a ovládacím panelem sd 1 39 256,80 42 688,80

rozváděče, 5xAI, 15xDI, 2xAO, 7xDO

DDC regulátor s komunikací N2_BUS a ovládacím panelem sd 1 39 256,80 42 688,80

rozváděče, 2xAI, 7xDI, 3xAO, 9xDO

1 Snímač teploty nástěnný interiér, analog. signál slučitelný s DDC regulátorem ks 1 857,00 857,00

2 Snímač teploty, VZT kanál, analog. signál slučitelný s DDC regulátorem ks 11 908,00 9 988,00

3 Snímač teploty jímkový, analog. signál slučitelný s DDC regulátorem ks 6 1 258,00 7 548,00

4 Teplotní spínač kapilárový včetně kapiliáry - mrazová ochrana výměníku ks 4 3 728,00 14 912,00

5 Diferenciální tlakový spínač pro VZT aplikace ks 23 1 256,00 28 888,00

6 Snímač půtoku, VZT kanál, analog. signál slučitelný s DDC regulátorem ks 4 7 833,00 31 332,00

7

Ovladač nástěný interiérový (přepínač 0/1, signálky porucha, chod, snímač 

teploty) ks 1 2 100,00 2 100,00

8 Ovladač nástěný interiérový (přepínač 1/0/2, signálky porucha, chod 1, chod 2) ks 1 1 860,00 1 860,00

9 Pohon klapky, 2 bodová regulace, 24 Vstř./ss; s pruž. zp. chodem ks 4 4 800,00 19 200,00

10 Pohon klapeky 3 bodová regulace, 24 Vstř./ss ks 7 3 329,00 23 303,00

11 Kontaktní regulátor teploty ks 1 1 240,00 1 240,00

12 2DT1 Rozváděč oceloplechový IP54/20 (hlavní vypínač, zasuvka servisní, osvětlení, ks 1 63 000,00 63 000,00

zdroje pro DDC regulátor a napájení polní instrumentace, přepěťová ochrana,

 vývod momotový 3fázový 2x3kW+ 2x4kW+11kW+7,5kW, vývod momotový 

1fázový 2x0,5kW, 

jištění, svorky, vestavěný DDC regulátor  viz. položka 1)

13 01DT1 Rozváděč oceloplechový IP54/20 (hlavní vypínač, zasuvka servisní, osvětlení, ks 1 28 000,00 28 000,00

zdroje pro DDC regulátor a napájení polní instrumentace, přepěťová ochrana, 

 vývod momotový 3fázový 2,4kW+2x1,4kW, vývod momotový 1fázový 0,5kW, 

jištění, svorky, vestavěný DDC regulátor  viz. položka 2)

14 01DT2 Rozváděč oceloplechový IP54/20 (hlavní vypínač, zasuvka servisní, osvětlení, ks 1 25 000,00 25 000,00

zdroje pro DDC regulátor a napájení polní instrumentace, přepěťová ochrana, 

vývod momotový 1fázový 4x1kW, vývod rozváděč podružný 3fázový 1kW 

(01DT3),

 jištění, svorky, vestavěný DDC regulátor  viz. položka 3)

15 Opakovač pro prodloužení stávající seriové sbernice N2_BUS ks 1 11 160,00 11 160,00

16 Pracovní vizualizační stanice třídy PC (náhrada stávající mimo objekt) ks 1 28 000,00 28 000,00

17 Programovací licence pro DDC regulátory ks 1 22 500,00 22 500,00

18 Sériový adaptér pro uvádění do provozu DDC ks 1 858,00 858,00

19 Licence pro rozšíření stávající vizualizace (datové body a obrazovky) ks 1 22 500,00 22 500,00



Rozpočet 0 PS 03 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

KNRK_PS03 PS 03 Doplnění tabletového systému a myčky Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 11.82

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 4 878 703 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 4 878 703 Zařízení staveniště 58 544

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 39 030

ZRN+HZS 4 878 703 Ostatní náklady neuvedené 0

4 976 277 Ostatní náklady celkem 97 574

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZPOČET

GG ARCHICO, a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

GG ARCHICO, a.s.

Zlinský kraj

ZRN+ost.náklady+HZS

4 976 277 Kč
995 255 Kč

0 Kč
0 Kč

5 971 532 Kč



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet :
KNRK_PS03 PS 03 Doplnění tabletového systému a myčky

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu 0 0 0 4 878 703 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 4 878 703 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 58 544 4 878 703 58 544
Provoz investora 4 878 703 0
Kompletační činnost (IČD) 39 030 4 878 703 39 030
Rezerva rozpočtu 4 878 703 0

CELKEM VRN 97 574

Stavba :
Objekt : PS 03



11-3182 Kroměřížská nemocnice a.s. - Rekonstrukce kuchyněRozpočet:

KNRK_PS03 PS 03 Doplnění tabletového systému a myčky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu
1 TABLET. SYSTEMTabletový systém a myčka - viz.samostatný rozpočet kpl 1,00 4 878 703,00 4 878 703,00

Celkem za M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu 4 878 703,00

Stavba :
Objekt : PS 03

Rozpočet





Poz./Pos. StdPopis

Uveďte 

nabízeného 

Výrobce

Uveďte 

nabízený Typ
Poznámka

Délka/

Lenght

Šířka/

Width

Výška/

Height

Váha/

weigh

t

Obje

m/Cu

bage

Cbm.

Ks./

Pcs

Volty(Volt

age)

ELPříkon

/Power

 Cena/ks bez 

DPH 

 Cena celkem 

bez DPH 

T1

MYCÍ STROJ ELEKTRICKÝ 4 TANKOVÝ, 7 ZÓN, NAKLÁDÁCÍ ZÓNA 

700MM,PŘEDMÝVACÍ ZÓNA 900MM(PUMPA 

750LITRŮ/MINUTA) VČETNĚ PŘEDOPLACHOVÉHO RAMENA, 

3XMYCÍ ZÓNA( 900MM), DVOJITÝ OPLACHOVÝ SYSTÉM, SUŠÍCÍ 

ZÓNA 1100MM, VYKLÁDACÍ ZÓNA 1100MM, POSTRANNÍ MYCÍ 

RAMENA V 1 MYCÍ ZÓNĚ , OPLACHOVÉ ČERPADLO, PLYNULÉ 

OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI, RYCHLOST POSUVU PÁSU DLE 

DIN10510: 1,8M/MINUTA, MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PÁSU: 

3,6M/MINUTA FOLIOVÁ OVLÁDACÍ TASTATURA, 

PŘIPRAVENOST NA HROMADNÝ SBĚR DAT NA CENTRÁLNÍ PC    , 

PÁS S ROZTEČÍ PRSTŮ 100MM, KONDENZAČNÍ JEDNOTKA, 

VÝMĚNÍK TEPLA,SYSTÉM ÚSPORY ENERGIE A DETERGENTŮ, PŘI 

TEPLOTĚ VSTUPNÍ VODY 10°C NEVYŽADUJE NAPOJENÍ NA 

ODTAH, STAČÍ BĚŽNÁ VÝMĚNA VZDUCHU V MÍSTNOSTI, 

MINIMÁLNÍ VSTUPNÍ OTVOR 804X570MM, DVOUPLÁŠŤOVÁ 

IZOLOVANÁ KONSTRUKCE MYČKY, ABSENCE NOHOU U 

NAKLÁDACÍ ZÓNY - NEPŘEKÁŽÍ OBSLUZE, 

ELECTROLUX EFT4 7000 880 2200 1 400 66 1 495 000 Kč    1 495 000 Kč     

T2

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK, POJÍZDNÝ POHONNÁ JEDNOTKA, 14(2X7) 

ZÁSUVEK 230V/16A, KOMPLET VYROBEN Z CNS18/10, SÍLA 

MATERIÁLU 1,5MM,PÁS JE PERMENENTNĚ ČIŠTĚN STĚRKOU SE 

SBĚRNÝM VYJIMATELNÝM KONTEJNEREM,  BEZÚDRŽBOVÝ 

BUBNOVÝ MOTOR INSTALOVÁN UVNITŘ TĚLA DOPRAVNÍKU, 

PÁS JE VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ ZE SPODU DOPRAVNÍKU, BÍLÝ PÁS, 

ODOLNÝ PROTI OPOTŘEBENÍ, BEZPEČNÝ PRO POTRAVINY, 

SVAŘENÝ DO JEDNOHO KUSU . SVĚTELNÁ ZÁVORA 

INTEGROVANÁ V DESCE DOPRAVNÍKU, START/STOP VYPÍNAČ, 

HLAVNÍ VYPÍNAČ, POHOTOVOSTNÍ VYPÍNAČ JE UMÍSTĚN Z 

ČELA DOPRAVNÍKU, ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ A 

BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ MOTORU JE INSTALOVÁN DO 

OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ CNS18/10, KTERÁ JE UMÍSTĚNA NA 

DOPRAVNÍKU. PLYNULÁ REGULACE RYCHLOSTI PÁSU: 0 AŽ 

18M/MIN. 

BLANCO GSPV7,0M
MATERIAL NEREZ 

AISI 304
7000 500 900 48 3,5 1 400V 30 176 021 Kč       176 021 Kč        



T3

MOBILNÍ VÝDEJ.LÁZEŇ(MOKRÝ/SUCHÝ OHŘEV), 3SAMOSTANĚ 

REGULOVATELNÉ VANY PRO GN1/1,OTEVŘ, POLICE, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA MICRO- POLISHED, SVAŘOVANÝ, 

MOŽNOST CHODU BEZ VODY, NASTAVENÍ TELOTY 30°C AŽ 

95°C, NEREZOVÉ MADLO S PLASTOVÝMA KONCOVKAMA PRO 

OCHRANU OVLÁDACÍHO PANELU, SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE, 

RYSA PRO MNOŽSTVÍ VODU VE VANÁCH, VÝPUSTNÉ KOHOUTY, 

OCHRANA PROTI VODĚ IPX5, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM 

OPTIMALIZACE, V SOULADU S din 18867PART7, PART8, 4 

PLASTOVÁ KOLA PRŮM. 125MM, OTOČNÁ, 2 Z TOHO S 

BRZDOU, 4 ROHOVÉ PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY, CERTIFIKACE VDE, 

GS, CE CERTIFIKÁT, OVLÁDACÍ PANEL S 3XVYPÍNAČEM,3X 

KONTROLKAMI CHODU,3XREGULACE TEPLOTY - POD MADLEM

BLANCO SAW3
MATERIAL NEREZ 

AISI 304
1276 714 933 43 5 230 V 2,1 23 492 Kč          117 460 Kč        

T4

VOZÍK PRO OHŘEV TALÍŘŮ S CIRKULACÍ HORKÉHO VZDUCHU 

VENTILÁTOREM KAPACITA 2X50 TALÍŘŮ, CNS1//10, 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA MICRO- POLISHED, TEPLOTA  PRO 

OHŘEV TALÍŘŮ NASTAVITELNÁ 30°C AŽ 110°C, TOPNICE 

CNS18/10, POLYKARBONÁTOVÉ KRYTY TUBUSŮ, PLASTOVÉ 

VODÍCÍ TYČE PRO OCHRANU NÁDOBÍ, LOWERATORY 

SEŘIDITELNÉ POMOCÍ PRUŽIN, CNS MADLO S PLASTOVÝMA 

KONCOVKAMA CHRÁNÍCÍ OVLÁDACÍ PANEL, OCHRANA PROTI 

VODĚ IPX5, PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM OPTIMALIZACE, VE SHODĚ 

S DIN 18665 ČÁST 6, 4 PLASTOVÁ KOLA O PRŮMĚRU 125MM 2 

Z TOHO S BRZDOU, NEKORODUJÍCÍ VE SHODĚ S NORMOU  DIN 

18867 ČÁST 8, 4 ROHOVÉ  PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY, PŘIPOJENÍ 

KROUCENOU ŠŇŮROU, ZÁSUVKA PRO ODLOŽENÍ ZÁSTRČKY V 

PŘÍPADĚ NEZAPOJENÍ, CERTIFIKACE VDE A GS, CE CERTIFIKACE, 

OVLÁDACÍ PANEL S VYPÍNAČEM, KONTROLKOU CHODU A 

REGULACÍ TEPLOTY,   IZOLACE PUR PĚNA, DVOUPLÁŠŤOVÝ

BLANCO 2SHV21-26
MATERIAL NEREZ 

AISI 304
898 513 931 44 4 230 V 1,8 21 544 Kč          86 176 Kč          

T5

VOZÍK ZÁSOBNÍKOVÝ NA KOŠE 500X500MM NEUTRÁLNÍ - 

LOWEWRATOR , PROVEDENÍ DO VELKÝCH KUCHYNÍ TZV 

"HEAVY DUTY", VYROBENO Z NEREZAVĚJÍCÍ OCELI CNS18/10, 

POVRCH JE UPRAVEN LEŠTĚNÍM, OTEVŘENÉ PROVEDENÍ,  

PLASTOVÁ KOLEČKA, 4 OTOČNÁ 2 Z TOHO S BRZDOU, PRŮMĚR 

KOLEČEK 125MM, ROHY CHRÁNĚNY PLASTOVÝMY KRYTY, 

NEREZOVÉ MADLO

BLANCO CCE-53/53
MATERIAL NEREZ 

AISI 304
816 543 931 33 6 0 15 542 Kč          93 252 Kč          



T6

VOZÍK NA KOŠE 500X500MM VYHŘÍVANÝ, KOMPETNĚ 

VYROBEN ,  CNS 18/10 (AISI 304) SPECIÁLNÍ MATNÁ 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA, PRO ULOŽENÍ NÁDOBÍ V KOŠÍCH 

500X500MM, VNITŘNÍ PROSTOR JE SPECIÁLNĚ UPRAVEN 

PROTO POŠKOZENÍ NÁDOBÍ, STÁLOU POLOHU PLATFORMY 

ZAJIŠŤUJE SADA PRUŽIN,PRUŽINY LZE PŘIDÁVAT NEBO UBÍRAT 

DLE HMOTNOSTI NÁDOBÍ TAK ABY PLATFORMA ZŮSTÁVALA V 

ERGONOMICKÉ VÝŠCE, KONTROLNÍ PANEL JE UMÍSTĚN NA 

KRATŠÍ STRANĚ(VYPÍNAČ, KONTROLKA, KROUCENÝ KABEL SE 

ZÁSTRČKOU, ZÁSUVKA PRO ZÁSTRČKU, UZAVŘENÉ PROVEDENÍ, 

REGULACE TEPLOTY 30 - 110°C, OHŘEV NÁDOBÍ POMOCÍ 

HOROVZDUŠNÉ NUCENÉ CIRKULACE, TRANSPARENTNÍ VÍKO, 4 

OTOČNÁ PLASTOVÁ KOLA 125MM PRŮMĚR, 2 Z S 

BRZDOU,NEREZOVÉ MADLO UKONČENO NA OBOU STRANÁCH 

PLASTOVÝMI KRYTY CHRÁNÍCÍMI OVLÁDACÍ PANEL, 4 

PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY 

BLANCO CHV53/53
MATERIAL NEREZ 

AISI 304
898 714 931 68 6 230 V 1,8 29 256 Kč          175 536 Kč        

T7

VOZÍK NA HORNÍ A SPODNÍ DÍLY IZOLOVANÝCH TABLETŮ, 

KAPACITA 80SPODNÍCH DÍLŮ/80 HORNÍCH DÍLŮ, 4 OTOČNÁ 

KOLA 2 Z TOHO S BRZDOU, PRŮMĚR 125MM

BLANCO KTTW4
MATERIAL NEREZ 

AISI 304
1275 625 1810 0 9 0 17 490 Kč          157 410 Kč        

T8

TABLETOVÝ TRANSPORTNÍ VOZÍK 30 TABLETŮ  , 

DVOUPLÁŠŤOVÝ, 2 SAMOSTATNÉ PROSOTRY PRO 15 TABLETŮ, 

2X DVEŘE, VOZÍK JE ZA VŠECH STRAN UZAVŘEN A KOMPLETNĚ 

VYROBEN Z CNS18/10, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

MICROPOLISHED,SPODNÍ ČÁST VOZÍKU JE VYZTUŽENA 

PODÉLNĚ I PŘÍČNĚ,SPODNÍ ČÁST - DNO VOZÍKU JE Z VNĚJŠÍ 

STRANY OHRANĚNA, STĚNY STROP A DVEŘE JSOU 

DVLOUPÁŠŤOVÉ IZOLOVANÉ STYRODUREM, BOČNÍ STĚNY A 

DĚLÍCÍ PŘÍČKA JSOU OSAZENY ZÁSUVY, KTERÉ JSOU 

PROVEDENY LISOVÁNÍM PŘÍMO DO STĚN A DĚLÍCÍCH PŘÍČEK, 

ROZTEČ JEDNOTLIVÝCH ZÁSUVŮ JE 115MM, VOZÍK JE PRO 

TABLET 530X370MM(EURONORM), MOŽNOST POUŽITÍ VOZÍKU 

V NĚ I MIMO BUDOVY, DVEŘE SE MOHOU OTVÍRAT 270°, 

MOHOU BÝT ZAARETOVÁNY, ZÁMEK - DVEŘE 

SAMOZASVÍRACÍ+SEPARÁTNÍ POJISTKA PROTI OTEVŘENÍ DVEŘÍ 

PŘI SELHÁNÍ ZÁMKU ,  4VELKÁ ERGONOMICKÁ MADLA, JSOU , 

4 PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY, 2 OTOČNÁ KOLA, 2 PEVNÁ KOLA 

PRŮMĚR 200MM,CENTRÁLNÍ INTEGROVANÁ BRZDA  - PRO DVĚ 

KOLA SOUČASNĚ

BLANCO TTWF30DSDE
MATERIAL NEREZ 

AISI 304
1303 722 1554 0 20 0 68 501 Kč          1 370 020 Kč     

T9 NEREZOVÝ KOŠ BLANCO
MATERIAL NEREZ 

AISI 304
500 500 115 72 1 074 Kč            77 328 Kč          



T10

VRCHNÍ  IZOLOVANÝ DÍL PŘEKRÝVAJÍCÍ 3 SAMOSTATNÉ 

NAVZÁJEM SE TEPELNĚ NEOVLIVŇUJÍCÍ ČÁSTI: POLÉVKA, TALÍŘ 

SE ZVÝŠENÝM OKRAJEM, SALÁTOVÁ MISKA(TENTO TABLET JE V 

PROVEDENÍ SE ZÁMKEM PROTI OTEVŘENÍ); SOUČÁSTÍ 

VRCHNÍHO DÍLU JE NEIZOLOVANÝ TRANSPARENTNÍ KRYYT 

VOLNÉHO NAZAKRYTÉHO SPODNÍHO DÍLU SAMOSTATNĚ 

ODNIMATELNÝ   - KRYJE ČÁST PRO PŘÍBOR

BLANCO BLANCOGRANDE

SKOŘEPINA 
POLYPROPYLE
N, VÝPLŇ 
POLYURETANO
VÁ PĚNA

395 310 52,5 350 1 731 Kč            605 850 Kč        

T11

SPODNÍ DÍL TABLETU IZOLOVANÝ S VOLNÝM PROSTOREM NA 

SKLENIČKU A PŘÍBOR, SAMOSTATNÉ PROLISY PRO TALÍŘ, 

POLÉVKOVOU MISKU, SALÁTOVOU MISKU, EURONORM 

530X370MM

BLANCO BLANCOGRANDE

SKOŘEPINA 
POLYPROPYLE
N, VÝPLŇ 
POLYURETANO
VÁ PĚNA

530 370 52,5 350 1 451 Kč            507 850 Kč        

T12

ZÁMEK MODRÝ - SLOUŽÍ KE SPOJENÍ A UZAVŘENÍ HORNÍHO A 

SPODNÍHO DÍLU TABLETU TAK, ABY SE VRCHNÍ DÍL NEDAL 

ODDĚLIT OD SPODNÍHO DÍLU. BAREVNÉ PROVEDENÍ SLOUŽÍ K 

ODLIŠENÍ NAPŘ.DIET, ODDĚLENÍ APOD. NEBO ODLIŠENÍ OD 

OSTATNÍCH TABLETŮ.

BLANCO BLANCOGRANDE 70 48 Kč                 3 360 Kč             

T13

ZÁMEK ČERVENÝ - SLOUŽÍ KE SPOJENÍ A UZAVŘENÍ HORNÍHO A 

SPODNÍHO DÍLU TABLETU TAK, ABY SE VRCHNÍ DÍL NEDAL 

ODDĚLIT OD SPODNÍHO DÍLU. BAREVNÉ PROVEDENÍ SLOUŽÍ K 

ODLIŠENÍ NAPŘ.DIET, ODDĚLENÍ APOD. NEBO ODLIŠENÍ OD 

OSTATNÍCH TABLETŮ.

BLANCO 70 48 Kč                 3 360 Kč             

T14

ZÁMEK ZELENÝ - SLOUŽÍ KE SPOJENÍ A UZAVŘENÍ HORNÍHO A 

SPODNÍHO DÍLU TABLETU TAK, ABY SE VRCHNÍ DÍL NEDAL 

ODDĚLIT OD SPODNÍHO DÍLU. BAREVNÉ PROVEDENÍ SLOUŽÍ K 

ODLIŠENÍ NAPŘ.DIET, ODDĚLENÍ APOD. NEBO ODLIŠENÍ OD 

OSTATNÍCH TABLETŮ.

BLANCO 70 48 Kč                 3 360 Kč             

T15

ZÁMEK ŽLUTÝ - SLOUŽÍ KE SPOJENÍ A UZAVŘENÍ HORNÍHO A 

SPODNÍHO DÍLU TABLETU TAK, ABY SE VRCHNÍ DÍL NEDAL 

ODDĚLIT OD SPODNÍHO DÍLU. BAREVNÉ PROVEDENÍ SLOUŽÍ K 

ODLIŠENÍ NAPŘ.DIET, ODDĚLENÍ APOD. NEBO ODLIŠENÍ OD 

OSTATNÍCH TABLETŮ.

BLANCO 70 48 Kč                 3 360 Kč             

T16

ZÁMEK ČERNÝ - SLOUŽÍ KE SPOJENÍ A UZAVŘENÍ HORNÍHO A 

SPODNÍHO DÍLU TABLETU TAK, ABY SE VRCHNÍ DÍL NEDAL 

ODDĚLIT OD SPODNÍHO DÍLU. BAREVNÉ PROVEDENÍ SLOUŽÍ K 

ODLIŠENÍ NAPŘ.DIET, ODDĚLENÍ APOD. NEBO ODLIŠENÍ OD 

OSTATNÍCH TABLETŮ.

BLANCO 70 48 Kč                 3 360 Kč             

T17 POLÉVKOVÁ MISKA 0,4L, PORCELÁN
Není předmětem 

dodávky
0 - Kč                     - Kč                     



T18 SALÁTOVÁ MISKA 0,4L, PORCELÁN
Není předmětem 

dodávky
0 - Kč                     - Kč                     

T19 DĚLENÝ TALÍŘ NA HLAVNÍ JÍDLO(2/2), PORCELÁN
Není předmětem 

dodávky
0 - Kč                     - Kč                     

T20 VODOTĚSNÉ VÍČKO POLÉVKOVÉ MISKY, PLAST
Není předmětem 

dodávky
0 - Kč                     - Kč                     

T21 VODOTĚSNÉ VÍČKO SALÁTOVÉ MISKY, PLAST
Není předmětem 

dodávky
0 - Kč                     - Kč                     

T22 VODOTĚSNÉ VÍKO NA HLAVNÍ TALÍŘ, PLAST
Není předmětem 

dodávky
0 - Kč                     - Kč                     

CELKEM VČETNĚ MONTÁŽE A DOPRAVY 4 878 703 Kč     

DPH 20% 975 741 Kč        

CENA CELKEM VČ. DPH 5 854 444 Kč     







Objekt Název 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2012 R.N. bez DPH DPH R.N. vč. DPH

SO 01 Rekonstrukce objektu F 1 280 880 1 878 440 3 272 413 3 161 110 2 050 189 1 537 400 2 837 700 2 693 833 18 711 964 3 742 393 22 454 357

Stavební část 586 100 845 900 1 285 070 1 650 300 980 400 768 270 1 802 620 1 676 094 9 594 754 1 918 951 11 513 705

Statické úpravy objektu 425 080 746 500 677 873 1 849 453 369 891 2 219 343

Zdravotechnika 40 300 426 070 502 840 185 600 365 820 438 345 1 958 976 391 795 2 350 771

Vytápění 143 800 396 700 548 050 605 400 485 040 342 060 186 806 2 707 856 541 571 3 249 427

Silnoproud 85 600 286 040 486 700 381 300 240 820 284 090 327 200 274 966 2 366 716 473 343 2 840 059

Slaboproud 78 620 117 622 196 242 39 248 235 490

Plynoinstalace 37 969 37 969 7 594 45 562

SO 02 Demolice skladu brambor 204 080 320 292 524 372 104 874 629 247

IO 01 Kanalizace vč.odlučovače tuků 175 205 71 741 246 946 49 389 296 335

IO 03 Zpevněné plochy 776 550 588 554 1 365 104 273 021 1 638 125

Zpevněná plocha - východní část 251 730 185 153 436 883 87 377 524 259

Zpevněná plocha - severní část 524 820 403 401 928 221 185 644 1 113 866

PS 01 Vzduchotechnika 42 300 645 060 2 310 410 566 120 845 200 1 587 850 1 020 082 7 017 021 1 403 404 8 420 426

Vzduchotechnika 42 300 486 700 1 865 060 524 100 845 200 1 024 500 785 776 5 573 636 1 114 727 6 688 363

Vytápění 158 360 120 850 42 020 79 100 62 429 462 759 92 552 555 310

MaR 324 500 484 250 171 877 980 627 196 125 1 176 752

PS 03 Doplnění tabletového systému a myčky 175 200 4 801 077 4 976 277 995 255 5 971 532

Ostaní náklady (poplatky,PD, geodet) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 87 000 157 000 31 400 188 400

Měsíční finanční plnění bez DPH 1 537 260 Kč   2 383 937 Kč   3 999 214 Kč   5 481 520 Kč   2 626 309 Kč   2 392 600 Kč   5 387 300 Kč   9 190 546 Kč   32 998 685 Kč  6 599 737 Kč    39 598 422 Kč  

Harmonogram finančního plnění stavby: "Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně" 




