
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky: Výstavba nové kompostárny pro 
zpracování bioodpadů a následné využití 
pro hnojení zemědělské půdy - stavební 
práce

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 347797
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
       Název: KAHOS, spol. s r.o.
       Sídlo: Chadalíkova 405, 274 01 Slaný
       IČ: 463 53 585
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Vzhledem k tomu, že Zadavatel neposkytuje zálohu, bankovní záruku na zajištění platebních 
podmínek, ani jiné zajištění plateb, žádá uchazeč o doložení, jak bude zadavatel financovat celou 
stavbu do výše 100%, kromě poskytnuté dotace z fondů EU v rámci OPŽP.  Jestliže je část 
financování, mimi dotační část, provedena formou úvěru, žádáme o sdělení, co činí zajištění úvěru. 
Případně žádáme o sdělení subjektu, jež se bude podílet na spolufinancování. Pokud Zadavatel 
disponuje vlastními prostředky, které budou zároveň sloužit pro financování předmětné zakázky, 
žádáme o doložení této skutečnosti (formou účetní závěrky za rok 2012 či obdobným způsobem).
ODPOVĚĎ 1
Požadované doložení financování nad rámec poskytnuté dotace je předmětem vztahu mezi 
zadavatelem a poskytovatelem dotace. Tyto informace dalším osobám zadavatel poskytovat 
nebude.

DOTAZ 2
Čl. 5. Odst. 5.1. SOD „Na rozdíl od obchodních podmínek se sjednává, že provedené práce budou 
fakturovány jedenkrát za čtvrtletí, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 
příslušného čtvrtletí. Ostatní náležitosti týkající se placení provedených prací zůstávají v platnosti dle 
obchodních podmínek.“

- uchazeč si dovoluje zadavatele upozornit, že Odůvodnění veřejné zakázky, které dle § 156 
zákona č. 137/2006 Sb. byl povinen uveřejnit neodpovídá předložené smlouvě o dílo. Na 
straně 3 Odůvodnění část Platební podmínky neodpovídá textu, který zadavatel uvedl
v textu smlouvy. V odůvodnění zadavatel mluví o měsíční fakturaci a splatnosti faktur ve
lhůtě 30 dní a jak sám říká, je to optimální doba odpovídající složitosti kontroly provedených 
prací a je dostatečně krátká na to, aby zhotoviteli působila ekonomické potíže.
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- mohl by zadavatel upravit text v čl. 5. odst. 5.1. tak, aby odpovídal Odůvodnění veřejné 
zakázky a zároveň tím i obvyklé obchodní praxi?

ODPOVĚĎ 2
Zadavatel po kontrole v dotaze uvedeného rozporu konstatuje, že tazatel má pravdu. Původní záměr 
na měsíční fakturaci byl posléze modifikován dle způsobu financování tzv. „modifikovaných“ plateb 
na čtvrtletní model, který je popsán ve Smlouvě. V zájmu zachování transparentnosti upravuje 
zadavatel platební podmínky podle současných obchodních zvyklostí-  tj. fakturace 1x měsíčně 
podle skutečně provedených prací se splatností faktur 30 dnů.

DOTAZ 3
Čl. 6. odst. 6.1. SOD „lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 60 dnů“

- s odkazem na § 340 odst. 6. Obchodního zákoníku žádá uchazeč zadavatele o snížení doby 
splatnosti na 30 dní. Vzhledem k možnosti fakturovat pouze 1x za čtvrtletí uchazeč shledává 
splatnost 60 dní hrubě nespravedlivou a neplatnou, jelikož 60 dnů je možné ujednat, pouze 
pokud to bude odůvodněno povahou závazku – v daném případě, kdy proti běžné obchodní 
praxi není fakturace měsíčné, je takové odůvodnění nereálné.

ODPOVĚĎ 3
Viz opověď č.2 – splatnost bude snížena na 30 dnů.

DOTAZ 4
Čl. 6. Odst. 6. 3. SOD „Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 3%
ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky“

- domnívá se uchazeč správně, že „zajištěním závazků“ v čl. 6. Odst. 6.3. a 6.4. má zadavatel 
namysli předložení bankovní záruky za provedení díla ve výši 3% z ceny díla a bankovní 
záruky po dobu záruční doby ve výši 2% z ceny díla?

ODPOVĚĎ 4
Ano, je to tak. Zajištěním závazků zhotovitele se myslí příslušné bankovní záruky.

DOTAZ 5
Čl. 6. Odst. 6.6. SOD „Zhotovitel se zavazuje, že část díla s výjimkou položek označených 
v soupisech prací, dodávek a služeb takto: …technologie kompostování…. plně provětrávaná 
podlaha… nesmí být plněna subdodavatelem. Za porušení povinnosti dle věty první je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč.“

- uchazeč žádá zadavatele o vyjasnění – jakou část díla nesmí zhotovitel provádět pomocí 
subdodavatelů?

ODPOVĚĎ 5
Subdodavatelsky lze provádět pouze práce a dodávky spojené s vymezenými provozními soubory 
(viz bod 8.2 Svazku 2 zadávací dokumentace) a geodetické zaměření a vypracování geodetického 
plánu dokončeného díla.  Ostatní práce subdodavatelsky provádět nelze. Zadavatel má zájem na 
tom, aby do zadávacího řízení podali své nabídky dodavatelé, kteří jsou kapacitně schopni plnit 
veřejnou zakázku a nedocházelo k současnému „přeprodávání“ zakázek, které má negativní vliv na 
kvalitu a koordinaci prováděných prací. Nelze odhlédnout ani od metodického pokynu poskytovatele 
dotace, který vyžaduje pro poskytnutí dotace i podmínku, že subdodavatelské plnění nesmí 
přesáhnout 30% stavebních nákladů stavby. Vymezená podmínka se snaží zohlednit oba tyto 
důvody. 
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DOTAZ 6
Čl. 3. Odst. 3.1.4.9. OP „ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla“
ODPOVĚĎ 6
Zadavatel požaduje, aby byla zabezpečena správná funkčnost celé zakázky. K jejímu zajištění 
stanoví technické normy provedení různých zkoušek a předložení atestů vybraných materiálů a u 
některých části stavby i provedení revizí namontovaných dodávek. Touto větou obsaženou v dotaze 
zadavatel ukládá dodavateli provést všechny takové zkoušky, předložit atesty a provést revize všude 
tam, kde to technické předpisy vyžadují.

DOTAZ 7
Čl. 4. Odst. 4.4.4. OP „Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% 
z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět 
plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla“

- mohl by zadavatel stanovit konečný časový milník možnosti aplikace těchto změn bez vlivu 
na termín dokončení díla, a to například pevným bodem 4 měsíce před dokončením díla?

- navrhovaná textace: Změny předmětu plnění, které v součtu nepřesáhnou 10 % z celkové 
ceny díla, nebudou mít vliv na Lhůtu pro dokončení díla. Časovým milníkem předmětných 
změn je 4 měsíce před Lhůtou dokončení díla. Pokud změny předmětu plnění přesáhnou 
10% z celkové ceny díla, jsou smluvní strany povinny sjednat dodatkem smlouvy případnou 
změnu termínu plnění.

ODPOVĚĎ 7
Textace „Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny 
sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude 
dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla“ je dle názoru zadavatele dostačující. Z ní vyplývá, 
že překročení takové hodnoty (tedy více jak 10%) má vliv na délku lhůty, bude-li nezbytné prodloužit 
lhůtu výstavby.  Jakákoliv méněpráce či vícepráce podléhá vzájemnému odsouhlasení a otázku 
lhůty lze řešit při tomto odsouhlasování. Zadavatel nepředpokládá, že by vícepráce přesáhly 10% 
hodnoty díla (sjednané ceny).

DOTAZ 8
Čl. 4. Odst. 4.4.5. OP „běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební 
práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.“

- domnívá se uchazeč správně, že pokud nebudou panovat klimatické podmínky běžné pro 
dané období, dojde v takovém případě k prodloužení Lhůty pro dokončení díla o dobu, po 
kterou tyto klimatické podmínky trvaly?

ODPOVĚĎ 8
Ano, předpoklad dodavatele je správný. V případě extrémních klimatických podmínek je možné 
projednat a upravit lhůtu pro dokončení alespoň o dobu, po kterou trvaly tyto extrémní podmínky.

DOTAZ 9
Čl. 6. Odst. 6.4.2. OP „Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je 
Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu 
prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti 
nejvýše 2x ročně.“

- Uchazeč upozorňuje zadavatele, že pokud ve smlouvě o dílo zůstane splatnost faktur 60 dní, 
tak je čl. 6. Odst. 6.4.2. neplatný, jelikož by byl v rozporu s § 340 odst. 6 obchodního 
zákoníku (kogentní ustanovení). Uchazeč žádá o vyškrtnutí tohoto odstavce nebo snížení 
doby splatnosti na 30 dnů.
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ODPOVĚĎ 9
Zadavatel toto ustanovení obchodních podmínek vypouští. 

DOTAZ 10
Čl. 3. Odst. 3.1.4.2. „do zhotovení díla patří zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla“

- bude zhotovitel provádět, resp. zajišťovat i archeologický průzkum?
ODPOVĚĎ 10
Zhotovitel nebude zajišťovat archeologický průzkum. Zadavatel vyzve oprávněnou organizaci 
k provedení archeologického průzkumu. Zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout 
nezbytnou součinnost. Toto riziko musí zhotovitel vzít na vědomí, ale zadavatel má za to, že 
případný archeologický průzkum by natolik ovlivnil podmínky provádění, že by bylo nutné 
v souvislosti s ním uzavřít dodatek k uzavřené smlouvě a zhotoviteli z důvodu těchto komplikací 
nepřísluší nárok na finanční kompenzaci.

DOTAZ 11
Projektová dokumentace objektu  SO 01 Kompostárna a zejména PS 01.3 Kanalizace (např. výkres 
D.2 – Technická a technologická zařízení – Situace; Technická zpráva) zahrnuje vybudování 
následujících objektů:

- Záchytný příkop A, délky 216,5m, dno příkopu opatřeno BT žlabovkami v celé délce, svahy 1 
: 3 – osety trávou do humusové vrstvy tl. 0,10m chráněné kokosovou rohoží kotvenou ke 
svahu pomocí dřevěných kolíků. V ose příkopu osazeny 3ks prefabrikovaných horských 
vpustí osazených s mříží na dně příkopu, kolem mříží min. 30cm dlažba z lom. kamene do 
bet. lože.

- Příkop B – retenční poldr, délky 145m, šířka dna 0,6m. V místech vyústění potrubí kanalizace 
(do vzdálenosti min. 6m od potrubí) budou břehy a dno opevněny dlažbou z lomového 
kamene do betonového lože (tl. kce min. 25cm). Jižní břeh částečně v násypu – bude tvořen 
po vrstvách hutněnou vhodnou zeminou, resp. Po cca 20m bude proveden ze štěrku (fr. min. 
d = 32mm – štěrková pera š = 2,0m s vodorovným založením na kótě 266,80 m.n.m., 
s dotvarováním do úrovně PT).

- Povrchový příkop  - žlabovky TBM-Q 90/600 L = 500, délka 244,36.
- Drenážní svody DN 100 – 200.

Při kontrole položek výkazu výměr, v rámci zadávací dokumentace nazvaný jako „Soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb“, nebylo shledáno, že výše zmíněné objekty jsou ve výkazu PS 
01.3 zahrnuty. Žádáme o doplnění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb o chybějící položky 
včetně výměr související s vybudováním zmíněných objektů.
ODPOVĚĎ 11
Uchazeč má pravdu, při finální kompletaci výkazu výměr (soupisu prací) do jednoho souboru MS 
Excel došlo k výpadku stavebních částí PS 01.3 a PS 01.4. Předmětné části byly do výkazu výměr 
(soupisu prací) doplněny. 

DOTAZ 12
S odkazem na čl. 8.4.3. Obchodních podmínek (a dále v souvislosti se Souhrnnou technickou 
zprávou objektu SO 02, odst. d) žádáme o upřesnění, jaká média budou Objednatelem poskytnuta 
Zhotoviteli v rámci Staveniště a Zařízení staveniště včetně určení přípojných (odběrných) míst a 
případných podmínek pro jejich využití. Dále žádáme o uvedení jednotkových cen za odebíraná 
média, za účelem zohlednění nákladů za spotřebovaná média do nabídkové ceny. Chápeme 
správně, v návaznosti na Souhrnnou technickou zprávu objektu SO 01, odst. d, že pro daný objekt 
nebudou Objednatelem poskytnuty žádné přípojné body?
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ODPOVĚĎ 12
Média poskytnutá objednatelem k objektu SO 02 – elektrická energie v ceně 3,50 Kč/Kwh bez DPH 
a voda (bez stočného) v ceně 43,90 Kč/1m3 bez DPH, přípojná místa jsou v zemědělském areálu 
Vítov 17. K objektu SO 01 vzhledem k odlehlosti staveniště nejsou v místě stanoviště žádná přípojná 
místa – v případě potřeby lze využít přípojná místa náležející k objektu SO 02

DOTAZ 13
Při kontrole položek výkazu výměr, v rámci zadávací dokumentace nazvaný jako „Soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb“, byly shledány následující rozpory vzhledem k obdržené 
projektové dokumentaci:

Odkaz Dotaz / Žádost
a) Projektová dokumentace 

objektu
PS 01.3 Kanalizace
Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb

V rámci Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro 
část PS 01.3 nejsou zahrnuty položky týkající se 
provedení zemních prací, jež jsou uvedeny v rámci 
projektové dokumentace
Žádáme o doplnění Soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb o chybějící položky včetně výměr 

b) Projektová dokumentace 
objektu
PS 01.4 Zásobování vodou
Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb

V rámci Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro 
část PS 01.4 nejsou zahrnuty položky týkající se 
provedení zemních prací, jež jsou uvedeny v rámci 
projektové dokumentace
Žádáme o doplnění Soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb o chybějící položky včetně výměr

c) Výkres D.1.4B – 01 (Dešťová 
kanalizace – půdorys a řez 
v rámci SO 02.3)
Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb

V rámci Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro 
část SO 02.3 je pod položkou č. 5 uvedeno: KG DN 125 –
36,7m. Dle výkresové dokumentace pro danou část je 
výše uvedený údaj chybný (dle kontroly KG DN 160 –
22,15m, KG DN 125 – 42,4m). S tím souvisí rovněž 
výměra položky č. 7.
Žádáme o opravu či doplnění Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb o chybějící položky včetně výměr

ODPOVĚĎ 13
Body a) a b) vyřešeny v rámci dotazu č. 11. Bod c) upraven – viz nový soupis stavebních prací.

DOTAZ 14
V části d) odst. 2 dokumentu D.1.1A – 01 Technická zpráva je uvedeno:
Provede se skrývka ornice v tloušťce 250mm. Pozemek parc. č. 139/84 je v katastru nemovitostí 
veden jako o BPEJ 13311 o celkové ploše 14167m2. Plocha pozemku pro trvalé odnětí ze ZPF je
1109m2. Přepokládaný objem skrývky ornice je 366m3.
Sejmutá ornice bude uložena na mezideponii humusu. Ornice bude částečně použita na zpětné 
ohumusování zelených ploch, zbytek bude rozvezen na pole dle instrukcí stavebníka.
Žádáme o sdělení, do jakých konkrétních lokalit bude přebytečná ornice navážena a jaká je 
uvažována plocha pro její rozprostření. Dále žádáme o prohlášení, že s tímto řešením je 
uvažováváno v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
ODPOVĚĎ 14
Skrývka ornice bude provedena v průměrné tl. 60 cm, platí hodnota uvedená ve výkazu výměr. 
V technické zprávě se vyskytla tisková chyba kdy bylo uvedeno - „zbytek bude rozvezen na pole dle 
instrukcí stavebníka“, že přebytky zemin zůstanou na meziskládce a investor si až později tyto 
upotřebí. Takto je koncipován i soupis stavebních prací. Rozvoz přebytků tak není předmětem této 
veřejné soutěže.
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DODATEČNÉ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

INFORMACE 1
Zadavatel upravuje bod 9.10., svazku 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, který 
nově zní:

9.10. JISTOTA POSKYTNUTÁ FORMOU PENĚŽNÍ ČÁSTKY

V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele musí být jistota nejpozději 
do konce lhůty pro podání nabídek připsána na účtu zadavatele. Číslo bankovního účtu pro 
složení peněžní částky: 7700309684/0600, VS – IČ uchazeče.

INFORMACE 2
Zadavatel upravuje bod 3.9., svazku 2 – Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele, který nově 
zní:

3.9. JISTOTA POSKYTNUTÁ FORMOU PENĚŽNÍ ČÁSTKY

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
podle § 50 odstavec 1 písmeno b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v 
chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě 
povinen zadavateli předložit:
3.9.1. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 

písmeno j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmeno a) subdodavatelem
3.9.2. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 

plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odstavec 1 písmeno b) až d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 
písmeno a).

INFORMACE 3
Zadavatel upravuje požadavky na obsah nabídky dodavatele, kde jako povinnou součást nabídky 
dodavatele předloží dodavatel technický popis (nebo technický list výrobce – může být i v jiném, než 
českém jazyku) pro ovládací systém kompostování v kompostovací ploše a to včetně teplotních 
sond a provzdušněné podlahy. Dodavatel uvede přesný typ nabízených prvků a jejich technické 
parametry, aby bylo možné provést posouzení, zda nabídka splňuje vymezené technické parametry. 

INFORMACE 4
V rámci dodatečných informací zadavatel předkládá dodavatelům nový vzor návrhu smlouvy a nové 
upravené soupisy stavebních prací objektu SO 01.  V souvislosti s tím zadavatel prodlužuje lhůtu 
k podání nabídek. 

INFORMACE 5
Zadavatel upravuje Oznámení o zakázce, a to následovně:
Dosavadní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování 
nabídky závazným zněním uvedeným níže.
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Bod IV.3.4) nově Lhůta pro doručení nabídek : 25.11.2013 do 11:00 hodin 
Bod IV.3.8) nově Podmínky pro otevírání obálek :

Upravuje se termín otevírání obálek s nabídkami, které proběhne dne 
25.11.2013 v 11:01 hodin na adrese RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, 
zasedací místnost, 2. NP.

Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách. 
Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.
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