
Dodatek č, 1 ke Smlouvě o dílo

ktený uzavře|i

objednate] : sPoRTEs svitavy, s.r.o.
Riegrova 2098/5, 568 02 svitavy

společnost zapsaná : V obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem V Hradci Králové,
oddíl c, Vložka 7388

za niž jedná jednatel : lng. Jaroslav Kytý.
lČ: 62a 62 620
DlČ: Cz62o6262o
Banka: ČsoB a,s,, poboěka svitavy, č_ú_ 1o1421824la3oo

(dále též jako objednatel)

a

zhotovitel :

Ičoi
Dlč]
Banka:

(dále též jako zhotovitei)

ulehla lvan
Kpt, Jaroše 560/99, 568 02 SVitaVy
866 77 209
Cz7803296348
čsoe a,s.

A.

objednaiel a zhotovitel uzavřeli dne 13,8,2013 smloUVu o dí|o ohledně plovedení díla
,,zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici, svitavy_ll. etapa" (dále jen ,,srnlouva o dílo").

Př provádění díla zjistily strany, že je nutné provést tzv, VyVolanou investici související
s prováděním díla, a to rekonstrukci Vodovodu, Z toho důVodu se strany dohodly na rozšíření
předměiu díla, změně te.mínu dokončení a ceny díla, a proto uzavirají tento dodatek,

B.

objednatel a zhotovitel se dohod ] na změně srnlouvy o dí]o takio:

- Ve ll. oddílu smlouvy o dílo se za bod 2, Vkládá nový bod 2a., ktený zní:

,,2a,
Dílo dále spočivá V provedenítěchto prácí :

- suchovod - zemní práce a oprava komunikace V místě zásahu;
- rekonstíukce vodovodu DN200 - zemní práce:
- rekonstrukce vodovodu DN200 - montážni práce.
shora uvedené práce jsou specifikovány v položkových rozpoétech, které tvoří přílohu
č. 1 dodatku č. ,' této smlouvy o dilo."

- Ve lV, oddílu smlouvy o dí]o se stáVajíciznění bodu 3, rUší a nahrazuje tímto zněním:

,3,
Zhotovitel je povinen ukončit práce na di|e a díLo předat řádně dokončené objednate]i
nejpozději dne 31,10.2013."



- VV, oddilu srn louvy o dílo se stáVajíci zněn í bodu,l.ruší a nahrazuje tímto zněn ím,

,,1.
cena díla ,,zkapacitnění kanalizace ulice Na Červenici, svitavy - ll. etapa" byla dohodnuta
Ve výši 2 308 305,- Kč bez DPH."

- V Vl. oddílu smlouvy o dílo §e siáVající znění bodu 5, ruši a nahrazuje tímto zněním:

,,5.
strany se dohodly, že fakturu vystavenou dle bodu 2, tohoto oddilu objednatel neuhradí celoU,
a]e ponechá sj pozastáVku Ve Výši ,l80 000,- Kč, kterou uhradí zhotovite]i po odstraněníVšech
případných Vad a nedodě]ků dí|a.
o splnění podmínky pro uvolněni pozastávky sepíši strany pí§emný protokol. PozastáVka je
splatná do 14 dnů od podpisU protokolu stvlzujicího splnění podmínky pro uvolnění
pozastáVky oběr.a stral.am,-

ostatní ujednání smlouvy o dílo zústáVaji beze změn,

c.

Nedllnou součá§titohoto dodatku č, 1 je příloha ó, 1 - položkové lozpočty.

Uzavření tohoto dodatku §chválila Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady
spoleěnosti sPoRTEs svitavy s,r,o, dne 21,10.2013

Ve Svitavách dne : lf Ú 0/J
Za objednatele i

l/
ryT

,,,.,.,,.,., /// /,,,,,,,,,.,,,...
lng, JarosÍcv Kytyr
jednatel spoječnosti
sPoRTEs svitavy s,r,o.
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Příloha č.1 _ PoLoŽKoVÝ RozPoČET část 1/3

' Zpíacováno plogramem BUlLDpowér, o RTs, a,s,

Rožoočét 1 suchovod _ zemni práce .lKSo
obiekt sKP
so09 Na cervenici _ vodovod L,lěrná iednolka
staVba 0

20131007 kalkulace Nákladv na m.i 0

Zp.a€ovale pro ektu 0

ob edné|e
zalázIove čislo
Počet lislů

ROZPOCTOVE NAKLADY
zákIadní řozpočtové náklady ostatní rozpočtové nák!ady

Z
R

N

HSV ce kem 68 667 ztlžené výrobní podminkv 0

PsV cé kem 0 oborová Dř]íážka 0

0 přesun stavebních kapac t 0

0 [,4irnostaven štni doprava 0

ZRN celkern 68 667 zařizenístaveniště 0

0

HZS 0 FomO]etacnl c nnosr (lUU l 0

ZRN+HZs 68 667 ostatní nákladv neuvedené 0

7RN+óst nákl..]v+H7s 68 667 ostatni nákladv celkem 0

za zhotovitelé zá óbiednátele
J nréno

Daturn

Podp s

Jméno:

Datum

Podp š

J n,]éno

DatUm

Podpis:

Základ oro DPH 1s 0 % 68 667 Kó
DPH 19 0 % l3 047 Kč
Zák ad pro DPH 0 0 % 0Kč
DPH 00 E/a 0Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 81714Kě

sřana 1



Přiloha č.1 - PoLoŽKoVÝ RoZPoČET óáSt 2/3

' Zpracováno proqramem BUlLDpower, o RTs, á,s.

Rozpočet 3 výměna vodovodu DN200 montáže .]Kso
objekt sKP
so09 Na ceřVenici - vodovód [,4ěrná lednotka
stavba
2013/007 kalkulece

0

ob ednále

zakázkové čislo
počei istů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
základní rozpočtové náklady ostatní řozpočtové nákladv

z
R

N

HsV celkern ztížené vÝrobní oodrnínkv 0
psv celkérn 0 oborová přiráž[a 0

]VJ oráce ce kem 45 434 přesun stavebních kaDacit 0

0 I\,4 mostáVeniitni dooraVa 0

ZRN ce kem 75 8,]6 zařízenistavenrště 0
provoz investora 0

HZs 0 Komo eiačnl č nnost lLČD] 0

ZRN+HZs 75 816 ostatni nák adv neuvedené 0

ZRN+oSl náklady+HZs 75 816 ostatní nák ádv celkem 0
ývpracoval za zhotovitéle za obiednatele
J rnéno

Daturn

Podpis

J rnéno

Datum

Podpi§

Jméno

Datunr

Podp s:

Základ Dro DPH 19 0 75 816 Kč
DPH 19 0 % ft 4a5 Ké
Základ Dro DPH 0 0 o^ 0Kč
DPH 00 0Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 90 221 Kč

silzná'T



Příloha č.1 - PoLoŽKoVÝ RozPoČET část 3/3

Poznámka:

' Zpracováno proglanrern BUlLDpowér, o RTs, a.s,

Rozpocet 2 vyména vodovod DN200 JKso
obiekt NázeV ob]ektlr SKP
so09 Na ceřvenici - vodovod
stavba 0
20131007 kálkulacé 0

ZpracoVaie Fro]ektu 0

ob]ednale

Rozpočtova

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
základní íozpočtoVé nákladv ostatní řožpočtové náklady

z
R

N

HsV celkem 171 524 Ztížené Výrobní podrnínkV 0

PsV ce kem 0 oboíoVá pi íážka 0
M práce ceikem 0 Přesun stavebních kapac 1 0
ful dodáv[v ce kem 0 l\,4imostaVeništn i doprava 0

ZRN celkerí] 171 524 zařizenístaveniště 0
provoz ]nvestora 0

HZs 0 Kompletacnl člnnost (|ČD) 0

ZRN+HZS ,l71 524 ostaini nákladv neuvedené 0
ZRN+osl náK adv+HZs 171 524 ostatnj nákledv ce kem 0

za zhotovite!e za obiednatele
Jméno

Dat(]m

Podp s

Jméno

Datum

Podp s:

Jméno

DatUrn

Podpis

Základ pro DPH 19,0 a/d 171524 Kč
DPH 19,0 a/d 32 590 Kč
Základ pro DPH 0,0 ald 0Kč
DPH 0,0 ak 0Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2041,14 Ké

Stráne 1


