
 

 

 

 

 

 

 
 

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby na akci: 
 

Opravy nebytových prostor v objektu č.p. 1393/25 a 1392/23, ul. 
Františka Křížka - II. etapa 

 
 
Žádáme Vás o prodloužení termínu, a to z tohoto důvodů: 

 

 Vzhledem k dlouhodobému neužívání prostorů ( od ukončení I. etapy nebyl prostor 

permanentně vytápěn a větrán ) došlo ke koncentraci vlhkosti do stavebních materiálů a to 

zejména do podlah. V případě místnosti č. - 1.02 je hodnota vlhkosti v cementovém potěru 9 %, 

zhledem k pokládce laminátové plovoucí podlahy (dle projektové dokumentace a požadavku 

investora) je nutné nechat tyto prostory větrat, vytápět a vysoušet pomocí elektrických 

vysoušečů. Tento proces byl zahájen po obnovení prací na II. etapě a bude nutné tyto prostory 

větrat a vytápět tak, aby relativní vlhkost v cementovém potěru klesla na hodnotu 2,5% - dle 

ČSN 74 4505. Odhad časového úseku vysoušení je dle dlouhodobých zkušeností odhadován na 

100 dní od přejímky staveniště. Pokud by byla pokládka provedena na podlahu, která má 

vysokou hodnotu vlhkosti, v budoucnu k znehodnocení podlahy (pokroucením, zvednutím). 

 

 

Na základě těchto skutečností, Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby smlouvy o dílo 

číslo 2013/OIVZ/058 do 30.4 2014 

 

 

 

V Praze dne 19.2 2014 

 

S pozdravem 

 

Petr Cicko 

Projektový manažer 
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