
 
1  Request on ROP 0 dní 31.1.13… 31.1.13…
2  Evaluation of project 95 dní 31.1.13… 12.6.13…
3  Decision for dotation 0 dní 25.6.13… 25.6.13…

 
4  Land permit issue 0 dní 6.2.13… 6.2.13…
5  Land permit in law 0 dní 25.2.13… 25.2.13…

 
6  Reguest for buildnig permit 0 dní 12.4.13… 12.4.13…
7  Process 35 dní 15.4.13… 31.5.13…
8  Building permit issue 0 dní 3.6.13… 3.6.13…
9  Building permit in law 0 dní 28.6.13… 28.6.13…

 
10  Review of scenographie 99 dní 15.4.13… 29.8.13…
11  finální revize libreta 23 dní 15.4.13… 15.5.13…
12  1 schůzka APD sceno Praha 3 dní 23.4.13… 25.4.13…
13  2 schůzka APD sceno Praha 3 dní 21.5.13… 23.5.13…
14  dopracocání scenografie a museografie 99 dní 15.4.13… 29.8.13…
15  vydání finální podoby expoziční části 0 dní 7.6.13… 7.6.13…

 
16  Choice for tender facilitator - RTS 16 dní 1.3.13… 25.3.13…

 
17  Tender for design project team 91 dní 8.7.13… 11.11.1…
18  signing of contract for design 0 dní 19.11.1… 19.11.1…
19  Date of finishing acc. contract B/ FFE 46 dní 19.11.1… 21.1.14…
20  Date of finishing acc. contract Sceno 57 dní 19.11.1… 5.2.14…

 
21  Work on project 44 dní 20.11.1… 20.1.14…
22  Building part project 44 dní 20.11.1… 20.1.14…
23  Fix&Furnirure equipment 26 dní 16.12.1… 20.1.14…
24  Scenographie 55,8… 20.11.1… 5.2.14…
25  General Program GP finishing Time1,… 9 dní 20.11.1… 2.12.13…
26  GP client validation 6 dní 20.11.1… 27.11.1…
27  Disponibility rapport of artefacts 43 dní 20.11.1… 17.1.14…
28  Project  design for tender 40,5… 20.11.1… 15.1.14…
29  Evaluation of prices for sceno 55 dní 20.11.1… 4.2.14…
30  Hand over of Sceno files for tender 0 dní 5.2.14… 5.2.14…

 
 

31  Poublic tender for building part 78 dní 13.3.14… 30.6.14…
32  process of choice of GC for buidling 32 dní 17.4.14… 30.5.14…
33  Tender for furniture 78 dní 13.3.14… 30.6.14…
34  Signign of Building Contract 5 dní 26.5.14… 30.5.14…
35  Signign of furniture contract 0 dní 2.6.14… 2.6.14…

 
36  Tender for technical supervisor&security 55 dní 10.3.14… 23.5.14…
37  Tender for archeologie 54,5… 10.3.14… 23.5.14…

 
38  Building construction 236,… 2.6.14… 28.4.15…

 
39  Strat of work for building 0 dní 2.6.14… 2.6.14…
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40  Demolition and excavation 26 dní 2.6.14… 7.7.14…
41  Fondation, canalistaion and drainign 35 dní 2.6.14… 18.7.14…

 
42 roof 40 dní 2.6.14… 25.7.14…
43  checking of wooden structure, paint 25 dní 2.6.14… 4.7.14…
44  New roof cladding and repair 30 dní 2.6.14… 11.7.14…
45  Insulation and down ceiling 35 dní 9.6.14… 25.7.14…

 
46 1.floor 92 dní 20.6.14… 27.10.1…
47  Raw flooring 28 dní 20.6.14… 29.7.14…
48  Cables and tubes 25 dní 21.7.14… 22.8.14…
49  Windows 30 dní 28.7.14… 5.9.14…
50  Doors 30 dní 14.8.14… 25.9.14…
51  Plastering 25 dní 1.9.14… 3.10.14…
52  Final floor 15 dní 25.9.14… 16.10.1…
53  Painting and finishing surfaces 15 dní 3.10.14… 23.10.1…
54  Finishing works 20 dní 30.9.14… 27.10.1…

 
55 2.floor 97,8… 16.6.14… 29.10.1…
56  Raw flooring 30 dní 16.6.14… 25.7.14…
57  Cables and tubes 30 dní 30.6.14… 8.8.14…
58  Windows 30 dní 14.7.14… 22.8.14…
59  Doors 18 dní 5.8.14… 28.8.14…
60  Plastering 21 dní 25.8.14… 22.9.14…
61  Final floor 27 dní 8.9.14… 14.10.1…
62  Painting and finishing 8 dní 6.10.14… 15.10.1…
63  Finishing works 25 dní 24.9.14… 29.10.1…

 
64 Technical rooms and equipment 78 dní 30.6.14… 15.10.1…
65  Raw works 41 dní 30.6.14… 25.8.14…
66  Technologie assembling 21 dní 4.8.14… 1.9.14…
67  Connecting to nets 20 dní 15.8.14… 11.9.14…
68  Connecting to electricity 22 dní 27.8.14… 25.9.14…
69  Testing ang putting into operation 20 dní 18.9.14… 15.10.1…

 
70  Staircase A 49 dní 7.7.14… 11.9.14…
71  concrete structure 28 dní 7.7.14… 13.8.14…
72  Interieur design 30 dní 11.7.14… 22.8.14…
73  Finishing 14 dní 25.8.14… 11.9.14…

 
74  Staircase B 42,6… 14.7.14… 10.9.14…
75  concrete structure 35 dní 14.7.14… 29.8.14…
76  Interieur design 26 dní 18.7.14… 25.8.14…
77  Finishing 9 dní 28.8.14… 10.9.14…

 
78  General cleaning 7 dní 19.9.14… 29.9.14…

 
79  Connections 63 dní 21.7.14… 15.10.1…
80  Sawage 41 dní 21.7.14… 15.9.14…
81  Gas 27 dní 21.7.14… 26.8.14…
82  Water 41 dní 21.7.14… 15.9.14…
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83  400V, earthing &lighting conductor 61 dní 21.7.14… 13.10.1…
84  draining and rain water 63 dní 21.7.14… 15.10.1…

 
85 courtyard and terrase surfaces 186,… 11.8.14… 28.4.15…
86  demolition, down part 15 dní 11.8.14… 29.8.14…
87  finishing parts 37 dní 1.9.14… 21.10.1…
88  grass and greenery 51,8… 13.2.15… 28.4.15…
89  Lighting, small objects etc. 167,… 4.9.14… 27.4.15…

 
90  South main terrase 72 dní 18.8.14… 25.11.1…
91  take out of soil, down parts 21 dní 18.8.14… 15.9.14…
92  final surfaces 25 dní 17.9.14… 21.10.1…
93  greenery 27 dní 18.10.1… 25.11.1…

 
94 entrance to fish tanks 166,… 12.8.14… 2.4.15…
95  earth works 15 dní 12.8.14… 2.9.14…
96  finishing 21 dní 29.8.14… 26.9.14…
97  greenery 16 dní 22.9.14… 13.10.1…
98  Lights 121,… 15.10.1… 2.4.15…

 
99  Fasades 60 dní 27.8.14… 18.11.1…
100  South 55 dní 27.8.14… 11.11.1…
101  North 55 dní 27.8.14… 11.11.1…
102  East 50 dní 27.8.14… 4.11.14…
103  West 60 dní 27.8.14… 18.11.1…

 
104  FF&E 117,… 3.11.14… 15.4.15…
105  Measurements on site 6,5 dní 3.11.14… 11.11.1…
106  Fabrication of 59,8… 11.11.1… 2.2.15…
107  Assembling fix parts 24 dní 20.1.15… 20.2.15…
108  delivery other FF&E 25 dní 16.2.15… 20.3.15…
109  Signige and corporate graphics on site 82,8… 22.12.1… 15.4.15…

 
 

110  Scenographic  art works 288,… 5.3.14… 13.4.15…
111  competition for scenographe art 53,8… 5.3.14… 19.5.14…
112  nego with scenarist group 31 dní 5.5.14… 16.6.14…
113  contract for art sceno 16 dní 2.6.14… 23.6.14…

 
114 AV tech and expo furniture 286… 10.3.14… 13.4.15…
115  detailed study 65 dní 2.6.14… 29.8.14…
116  manufacturing 110… 1.9.14… 30.1.15…
117  insatling 40 dní 2.2.15… 27.3.15…
118  testing 20 dní 16.3.15… 10.4.15…

 
119 AV Production 226… 2.6.14… 13.4.15…
120  detailed study 98 dní 2.6.14… 15.10.1…
121  manufacturing 125… 8.9.14… 27.2.15…
122  insatling 37 dní 9.2.15… 31.3.15…
123  testing 16 dní 23.3.15… 13.4.15…
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124 Art elements 194,… 2.6.14… 27.2.15…
125  detailed study 98 dní 2.6.14… 15.10.1…
126  manufacturing 78 dní 15.9.14… 31.12.1…
127  insatling 40,8… 1.1.15… 27.2.15…

 
128 Grafics 190… 9.6.14… 27.2.15…
129  concept 93 dní 9.6.14… 15.10.1…
130  preparation for printout 55 dní 15.9.14… 28.11.1…
131  instaling 17 dní 5.2.15… 27.2.15…

 
132  Production 277… 10.3.14… 31.3.15…
133  historics supervision 277… 10.3.14… 31.3.15…
134  Scenographie Hard work 257… 2.5.14… 27.4.15…
135  tender for hw sceno 66 dní 2.5.14… 1.8.14…
136  contratc for HW sceno 0 dní 30.6.14… 30.6.14…
137  Data cables 44 dní 30.9.14… 28.11.1…
138  preparation works on site 44 dní 15.10.1… 16.12.1…
139  Realisation works for 156… 23.6.14… 26.1.15…
140  instalation works 45 dní 26.1.15… 27.3.15…
141  connecting and testing of elements 13 dní 30.3.15… 15.4.15…
142  Instalation of artefacts 11 dní 6.4.15… 20.4.15…

manufacturing 
143  Test service 10,7… 13.4.15… 27.4.15…
144  testing 0 dní 1.5.15… 1.5.15…

 
145  Grand OPENING 0 dní 1.5.15… 1.5.15…
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