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SMLOUV A 0 DiLO 
'OJ 

DODATEKC.l 

1. SMLUVNi STRANY 

Objednatel: 
Sidlo: 
IC: 
D1C: 
Ban kovni ustav: 

Cislo uctu: 

Osoby opravnene jednat ve vecech smluvnich a tech nickych: 

Tel. : 

E-mail: 

(dale jen "Objednatel") 


Zhotovi tel: 
Sidlo: 
IC : 
D1C: 
Bankovni ustav: 

Cis lo uctu: 

Osoby opravnene jednat ve vecech smluvnich: 

Tel.: 

E-mail: 

Osoby opravnene jednat ve vecech technickych: 

Tel.: 

E-mail: 


(dale jen "Zhotovitel") 

2. IDENTIFIKACNi UDAJE ST A VBY (DiLA) 

2.1 . Pi'edmetem Smlouvy je zhotoveni stavby (dile take diJo): 

Obec Podoll 
Podol l c.p. 1, 66403 Podoli 
002 82 332 
CZ00282332 
Ceska sporitelna, pobocka Brno, Janska 
2145846399 / 0800 
Ing. Vitezslav Elias, starosta obce 
+420 602 50 I 784 
starosta@podoliubrna.cz 

H3 Inzenyrske stavby, spol. s r.o. 
Brnenska 1002/27, 67801 Blansko 
60741 6 19 
CZ6074 16 19 
OE Money Bank, pobocka Blansko 
64380 1514/0600 
Ing. Vladimir Haska,jednatel 
+ 420 603 241 136 
xxsma ll@email .cz 
In g.arch . Radek Haska 
+ 420603241 136 
ing.arch.radekhaska@seznam.cz 

Nazev stavby : 

Uzemni rozhodnllti : 

Stavebni povoleni : 

Misto stavby : 

Projektova dokllmentace : 


Autorsky dozor : 

Koordinator BOZP objednatele : 


Technicky dozor stavebnika : 


Stavbyvedouci Zhotovitele : 


Zasit'ovani a komu nikace 10k. Brl Nad Vyhonem III 
OV-CJ/42675-13/BUR 
OZP-CJ/68757-13/SKR, O V -CJ/68756-1 3/0TR 
obec Podoli 
Zas it'ovan i a komllnikace 10k. Brl Nad Vy honem III , vypracovana firmou Ing. 
arch . Pavel Prochazka, IC: 46 95 31 91 , O lbrachtovo nam . 4, 624 00 Brno, 
leden 201 4 
Ing. arch. Pavel Prochazka, Ol brachtovo nam. 4, 624 00 Brno , IC : 46 95 31 91 
Bc. Vlad imir Milek, SPOLECNA VIZE: Bezpecnost prace na stavenisti, O.S., 

Ondrackova 946/95, 628 00 Brno, IC: 26 5749 5 1 
Ing. Zdenek Rizner, RIZNER, s.r.o., Rozm ital ova 2511115 ,678 01 Blansko, 
IC: 26228807 
Milan Hoss, + 420733729547, h3milan@seznam.cz 

mailto:h3milan@seznam.cz
mailto:ing.arch.radekhaska@seznam.cz
mailto:starosta@podoliubrna.cz


Tento dodatek c.1 postihuje nasledujici zmeny a ujednanL 

5. ZVLAs TNi OBCHODNi PODMiNKY 
5.2. Objednatel uhradi zhotoviteli reali zovane dilo na z<ikl ade dilcfch faktu r za prace provedene v prislusnem 
meslci. Fakturace se bude vzdy sjednavat za mesic, podle soucasnych vykazu vYm er a rozpoctu. Pfipadne cenove 
upravy budou provedeny v zelverecnem vyuctovani dokonceneho dila. 

Technicke specifikace 

4. UZIV A TELSKY STANDARD 

Oproti definici uzivatelskeho standardu dane v projektove dokumentaci budou provedeny nasJedujici zmeny. 

a) Retencni nadrz dest'ovych vod bude provedena jako ze lezobetonova j imka BN 9/2,5/2,35, reguJace 
odtoku 17, I lis . 

b) 	 Potrubi dest'ovych vod bude provedeno z materiai u PP Pragma DN250 SN 10, sachtova dna bez 
vystylky kameninou a bez vyzdivky kana!. cihlami KLINKER . Odbocky budo u provedeny z materialu 
PP Pragma DN2501160/45°. 

c) 	 Potrubi splaskove stoky bude provedeno z trub PP hladka DN250/6000 SN 1 0 EM-Line vcetne 
odbocek PP DN250/ 150/4So - EM-Line, sachty budou provedeny s kameninovYm zlabem z c ihel 
KLINKER. 

d) 	 Pro vodovodni fad bude pouzito potrubi PE 100 DN90/S,4 SDR 17 v tycich 6m nebo 12m, spoje 
budou provedeny elektrospojkami. 

Tyto zmeny jsou provedeny se souhlasem projektanta a budouciho provozovatele VODA RENSKE 
AKCIOVE SPOLECNOSTI, a.s., divize Brno - venkov. 

PfiJohy: 

I. 	 Souhlas V AS a.s. se zmenami die cl. C. 4 Dodatku c. 1 SOD 
2. 	 Rekapi tulace vicepraci a menepraci-vodovod 
3. 	 Rekapitulace vicepraci a menepraci-kanalizace, stoky 
4. 	 CasovY harmonogram postupu stavebnich praci 

Ostatni ujed nani SOD zustavaji beze zmeny. 

V Podoli dne 1.4.2014 

--

Za Objednatele: 

V Blansku dne 1.4.20 14 

INZENYRSKE STAVBY spa/. s r.o. 
Brnenska 1002127 Blansko 678 01 
ICO: (87·11619 D C:CZ"0741619 

1 '561 

v 01 .2 ~ 

Za Zhotovitele: Ing. Vladimir Haska 
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H3 inzenyrske stavby, spo!. s r.o. 

Brnenska 1002/27 

678 01 BLANSKO 

L 
Vas dopis C, j, : 
Cislo jednaci: BV/1191/2014-Ke 
VyfizuJe: lng, Kejvalova Eva 
Tel. : 545532240 
Datum : 21,3.2014 

Podoll u Brna - Nad Vyhonem - III. etapa 
SO 03 Vodovod 
Vyjadreni k navrzene zmeme materialu 

Ke shora uvedene stavbe vydala VOOARENSKA AKCIOvA SPOLECNOST, a,s. divize Brno
venkov (dale jen VAS) stanovisko pro uzemni a stavebn[ povoleni ze dne 26,7.2013, pod c,j, 
19103/2013-Ke. Nyni jsme obdrZeli zadost 0 vyjadreni ke zmene materialu vodovodniho potrubi 
7. puvodne navrzenych trub z tvarne litiny na potrubi PE100 RC ON 90, Soucasne nam byla 
predlozena opravena technicka zprava a situ ace. 

VAS souhlasi s navrzenou zmenou, pozadujeme, aby bylo potrubi z PE1 00 RC <p 90/5,4mm 
SDR 17, spoje pozadujeme vyhradne provadet elektrotvarovkami a potrubi je ti'eba dodavat v tycich , 
Napojeni na stavajici vodovod je treba provest vyrezem a vsazenim odbocneilo kusu s uzaviracirn 
soupetem smerem k novemu radu. 

Ve vsech ostatnich bodech plati i nadale nase puvodni vyjadfen[ c.j. 19103/2013-Ke, uvedene 
podminky je treba dodrzet. 

S pozdravem 
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vedouci technickeho utvaru 
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 IS a komunikace v Podolí u Brna
 Rekapitulace víceprací a méněprací-vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: A SO 03 Vodovod - dle PD
1 1 trubka vodovodní LTH Js80 m 152,00 550,00 83 600,00

2 2 K 11°Js80 m 14,00 920,00 12 880,00

3 3 K 22°Js80 ks 4,00 918,00 3 672,00

4 4 K 45°Js80 ks 2,00 1 066,00 2 132,00

5 5 MMA Js80 ks 15,00 450,00 6 750,00

Celkem za A SO 03 Vodovod - dle PD 109 034,00
Díl: B SO 03 Vodovod - dle skutečnosti - odpočet
6 1 potrubí PE HDPE100 DN90,RC,SDR17 m 152,00 225,00 34 200,00

7 2 K PE 11°DN90 elektro ks 14,00 1 872,00 26 208,00

8 3 K PE 22°DN90 elektro ks 4,00 2 271,00 9 084,00

9 4 K PE 45°DN90 elektro ks 2,00 348,00 696,00

10 5 navrtací pasy na PE DN90/1" ks 15,00 940,00 14 100,00

Celkem za B SO 03 Vodovod - dle skutečnosti - odpočet 84 288,00
Díl: C Vodovod - úspora
11 1 109.034,-Kč - 84.288,-Kč = 24.746,-Kč

Celkem za C Vodovod - úspora          24.746,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Stránka 1 z 1



 IS a komunikace v Podolí u Brna
 Rekapitulace víceprací a méněprací-kanalizace,stoky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: A SO 02 Kanalizace-dle PD přípočet
1 1 trubka PP Master SN12 DN250 m 149,00 520,00 77 480,00

2 2 trubka PP Master SN12 DN300 m 147,00 819,00 120 393,00

3 3 odbočka 45°kanal.PP Master DN250 ks 13,00 406,00 5 278,00

4 4 odbočka 45°kanal.PP Master DN300 ks 13,00 989,00 12 857,00

5 5 kanal.dno B30 DN300 ks 12,00 4 300,00 51 600,00

6 6 kanal.dno B30 DN250 ks 12,00 3 100,00 37 200,00

Celkem za A SO 02 Kanalizace-dle PD přípočet 304 808,00
Díl: B SO 02 Kanalizace-dle skutečnosti
7 1 trubka PP EM-LINE 250/6000 SN10 m 149,00 458,00 68 242,00

8 2 trubka PP Pragma DN250/600 SN10 m 147,00 408,00 59 976,00

9 3 odbočka kanal. DN250/45°/160 ks 13,00 2 413,00 31 369,00

10 4 odbočka kanal. DN250/45°/160-EM-LINE ks 13,00 1 625,00 21 125,00

11 5 kanal.dno B30 DN250 s výstelkou a cihl.KLINKER ks 12,00 5 562,00 66 744,00

12 6 kanal.dno B30 DN250-prosté ks 12,00 3 100,00 37 200,00

Celkem za B SO 02 Kanalizace-dle skutečnosti 284 656,00
Díl: úspora Kanalizace - stoky-úspora
13 7 304.808,-Kč  - 284,656,-Kč = 20,152,-Kč

Celkem za úspora Kanalizace - stoky-úspora 20 152,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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POC R08N Y H,.l.RMONOGRAM P05T~PU PRACi 

Na: e'J Zakd:ky : 


"Zasft'o'/ani a komunikace 10k. Sri 


Termin provedeni stavby: 1.3.2014 - 30.6.2014 

111.14 IV. 14 '1.14 VL14 VI1.14 

objekt IIO. tVden Ill .I'i de o 12 .rjdc n 1 3 .: Yd~n l.l .tYdl! n 1 1 S.rV c:~n ! 16.tYdcn n ·r-ideo 13 tyden 19.ryden 20 .ryden jZl. tV den 22.rYden 123 .~ dl!n 24.t'oI dc n 2S.t'( den 

SO 01 - kOr.1unikace 

zemnl pr,k e 
podkladni vrstvy 

obrubniky 

i ivi ce I 
SO 02 - kanalizace 

zemni prace I , 
I 

trubni vedeni 

komp letace sachet 

dokon covaci prace 

SO 03 - vodovod 

zemni prilce 

t rubni veden i 

komp1etace 

dokon cov aci prace 

SO 04 - plynovod 

'"zem ni prace e 
trubni ved eni > ~ 
komp letace 

.0 .. 
> > 

~ 
c 

dokoncovaci prace >-c ..Q 

50 05 - veiejne osvetleni , ~ 
> 

zemni prace ~ ~ 
I 

'c 
zakladani > - r .", 

"0 

kabelove ved en i ,~ I 
c. 

I 

dokoncovaci prace 

SO 06 - kana lizacni piipojky 

zemni prace 

vodorovne kce. zak lada ni 

tr ubni veden i 

dokon covaci prace 

SO 07 - vodovodni piipojky 

zemni prace 

vodorovne kce . zakladani 

trubni vedeni 

dokoncovaci prace 

SO 08 - piipojky plynu 

zemnf prace 
trubni vedeni 

vodorovne kce. zak ladam 

dokoncovad pra ce 

Ing. VI. Haska 
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