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Příloha č. 2 k SOD zhotovitel  

– podklad pro zpracování harmonogramu postupu prací  
 

3.1 ÚSEK PŘÍZŘENICE 1  

Požadavky: 
Olympia centrum – provádění stavby mimo termín 1.6.2014 (den dětí) + 7.6.2014 (akce pro 
děti venkovní areál) 

3.2 ÚSEK MODŘICE  

Požadavky:  
Olympia centrum – provádění stavby mimo termín 1.6.2014 (den dětí) + 7.6.2014 (akce pro 
děti venkovní areál) 

3.3 ÚSEK CHRLICE 1  

Požadavky: 
Agro Tuřany 
► Na pozemcích v okolí stavby Chrlice 1 bude v období 0414-1114 probíhat pěstování zelí. 

Po celou dobu pěstování musí být na tyto pozemky zajištěn přístup.  
► Zhotovitel provede objekt SO 101 do 20.7. 2014 a po jeho zprovoznění objekt SO 102 

nebo dohodne s Agro Tuřany jiný vhodný způsob výstavby tak, aby zajistil průběžnou pří-
stupnost pozemků sousedících se stavbou úseku Chrlice 1. 

3.4 ÚSEK CHRLICE 2  

Požadavky: 
Agro Tuřany 
► Stavbu Chrlice 2 provádět mimo období 0714-0814, kdy bude probíhat sklizeň obilí. 

3.5 ÚSEK REBEŠOVICE 3  

Požadavky: 
Agro Tuřany 
► Stavbu Rebešovice 3 provádět mimo období 0714-0814, kdy bude probíhat sklizeň obilí. 

3.6 ÚSEK CHRLICE 3 

Požadavky: 
Agro Tuřany 
► Stavbu Chrlice 3 provádět mimo období 0714-0814, kdy bude probíhat sklizeň obilí. 
 

3.7 ÚSEK REBEŠOVICE 4  

Požadavky: 
Agro Tuřany 
► Stavbu Rebešovice 4 provádět mimo období 0714-0814, kdy bude probíhat sklizeň obilí. 

3.8 ÚSEK RAJHRAD 1 

Požadavky: nejsou 

3.9 ÚSEK RAJHRADICE 4 

Požadavky: nejsou  
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3.10 ÚSEK ŽIDLOCHOVICE 1  

Požadavky: nejsou  

3.11 ÚSEK VRANOVICE 2 

Požadavky:  
Obec Vranovice  
► výstavbu provést v závěrečné fázi provádění díla 

3.12 ÚSEK PŘIBICE 1  

Požadavky:  
Obec Přibice  
► výstavbu provést v závěrečné fázi provádění díla 
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