
Rozpocet stavby 

Stavba : Rekonstrukce I.NP Zakladni skoly Podoli 

Objednatel : Obec Podoll 
Podoll cp 1 
664 03 Brno-venkov 

Zhotovitel : 	 KONTEST sro 

Brezina 14 

666 01 Tisnov 


Za zhotovitele 

Milos Fi)'ba, Ales Majzli k 

Datum : 13.5.2014 

leO. 00282332 
Ole CZ0028232 

le o 277 150 19 
Ole CZ27715019 

7."lklad pro DPH 
~,JH 

Zaklad pro DPH 
DPH 

Cena celkem za stavbu 

15 % 

15 % 
21 % 
21 % 

Rozpoctove naklady 

0, 00 
0,00 

1 825730 ,00 
383403,00 

2209 133 

Ing. 

Rekapitulace stavebnich objektu a provoznich souboru 

Cislo a nazev objektu I provozniho souboru Cena celkem 
Zaklad DPH 

15% 
Zaklad DPH 21 

% 
DPH celkem % 

01 Stavebni upravy 2209133 0 1 825730 383 403 100,0 

Celkem za stavbu 2209133 0 1 825730 383403 100,0 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 	 Stranka 1 z 1 



SOUHRNNY POLOZKOVY ROZPOCET 


~

Rozpocet 01 02 2014 ZS Podoli - stavebni upravy - zmena uiivani stavby 
Objekt Nazev objektu SKP 
5001 5tavebni upravy Merna jednotka 
5tavba Nazev stavby Pocet jednotek 
01 02 2014 Z5 Podoli - stavebni upravy - zmena uzivani stavb~ Naklady na m.j. o 
Projektant in g. arch . Pelikan Jii'i , Elplova 22, Brno 628 00 Typ rozpoctu 
Zpracovatel projektu ing. arch . Pelikan Jii'i, Elplova 22 , Brn o 628 00 
Objednatel obec Podoli u Brna 
Dodavatel Vybran vyberovym i'izeni m Zakazkove ci slo 01 02 2014 
Rozpoctoval Pocet listu 

ROZPOCTOV~NAKLADY 

Zaklad ni rozpoctove naklady Ostatni rozpoctove naklady 

HSV celkern 344055 Ztfzene vyrobn f podm fn ky 0 

Z psv celkem 1 031 544 Pi'esun stavebnfch kapacit 6878 

R M prace celkem 0 Mimostavenistnf doprava 0 

~N~M_d_o_d_av_k~y_c_e_lk_e_m+-_______4_25__46_3~Z_a_ff_ze_n_f_s_ta_v_e_ni_st_e________________________~--------9-6-2-9~ 

ZRN celkem 1 801 063 Provoz investora 0 

Ko mpletacn f cinnost (ICD) 0 

HZS 8 160 Rezerva rozpoctu 0 

Z RN+HZS 1 809223 Ostatnf naklady neuvedene 0 

ZRN+ost.naklady+HZS 1 825 730 Ostatn f naklady celkem 16507 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jmeno : 

Datum ' 

Podpis : 

Jmeno : Fryba Mi los 

Datum • 13. 05.~.:, 14J 

Podpis Ill/I..-

Jmeno : Vftezslav Elias 

Datum : 13.05 .2014 C P 
~~ O~ 

P~OdPiS : 0 0 
. r- -. 

~o-v,o;J 
Zaklad pro DPH 21,0 % 1 825730 KG 

DPH 21, 0 % 383 403 KG 
Zaklad pro DPH 0, 0 % oKG 
DPH 0,0 % oKc 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 209133 Kc 

Poznamka: 
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01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání Rozpočet : 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 9 363 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 301 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 34 787 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 8 033 0 0 0 0
5 Komunikace 17 293 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 97 014 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 914 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 173 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 5 734 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 8 291 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 22 216 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 26 729 0 0 0 8 160
96 Bourání konstrukcí 28 315 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 15 668 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 10 145 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 12 939 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 285 387 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 35 114 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 94 098 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 180 842 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 40 784 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 226 313 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 58 086 0 0 0
781 Obklady keramické 0 59 527 0 0 0
784 Malby 0 38 454 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 425 463 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 56 080 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 344 055 1 031 544 425 463 0 8 160

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 1 375 600 0
Přesun stavebních kapacit 0,5 1 375 600 6 878
Mimostaveništní doprava 1 375 600 0
Zařízení staveniště 0,7 1 375 600 9 629
Provoz investora 1 375 600 0
Kompletační činnost (IČD) 1 801 063 0
Rezerva rozpočtu 1 801 063 0

CELKEM VRN

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

16 507

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna uží

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
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01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užíváRozpočet: 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 29,00 32,22 934,38

29,00

2 113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 29,00 85,14 2 469,06
3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 29,00 50,22 1 456,38

29,00

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,42 810,90 1 962,38

2,42

5 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3
m3 0,10 975,60 97,56

0,10

6 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 2,52 135,90 342,47
7 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 7,56 117,90 891,32

7,56

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,52 258,30 650,92
9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 2,52 14,58 36,74
10 172702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 2,52 207,00 521,64

Celkem za 1 Zemní práce 9 362,85
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
11 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,10 3 010,00 301,00

0,10

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 301,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
12 311271177RT4 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 2 - 400, 

599 x 249 x 300 mm  m2 1,44 960,00 1 382,40

1,44

13 317121033RT2 Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 
100 mm kus 2,00 317,70 635,40

2,00

14 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,50 4 293,00 2 131,47

0,14

0,04

0,09

0,07

0,01

0,15

15 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,23 8 101,80 1 831,82

0,09

0,05

0,05

0,03

0,01

16 331231149R00 Zdivo pilířů cihelné z CP 25 cm P20 na MC 15 m3 0,58 5 382,00 3 108,11

0,58

17 342255020RT2 Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky P 4 - 600, 600 x 250 x 50 
mm m2 2,32 306,72 711,59

2,32

18 342255024RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 
100 mm m2 24,27 414,00 10 045,71

5,85

11,60

5,00

0,42

ostění mč.101:0,4*2,9*2

mč.115/116:3,3*2,5-(0,6*2,0*2)

mč.102/114:3,3*4,0-(0,8*2,0)

mč.109/108:3,3*2,0-(0,8*2,0)

mč.102/117:0,2*2,1

b Ič.140 - 14,3kg/m:2,0*3*14,3/1000

c Ič.120 - 11,1kg/m:2,05*2*11,1/1000

d Ič.120:1,5*3*11,1/1000

e Ič.120:1,5*2*11,1/1000

2,52*3

mč.104/103 roznášecí bet blok:0,5*0,5*0,4

f L 60/60/5 - 4,57kg/m:1,26*2*4,57/1000

mč.102:0,5*0,35*3,3

b Ič.140 - 14,3kg/m:0,14*0,5*2,0

c Ič.120 - 11,1kg/m:0,12*0,15*2,05

d Ič.120:0,12*0,5*1,5

e Ič.120:0,12*0,4*1,5

f L 60/60/5 - 4,57kg/m:0,06*0,1*1,26

ostění HEA 100:0,12*0,5*2,5

mč.106/101:1,2*1,2

a:2

Položkový  rozpočet

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání stavby

chodník vstup:14,5*2,0

chodník:14,5*2

přístupová plocha:0,2*12,1

mč.104/103 roznášecí bet blok:0,5*0,5*0,4
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01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užíváRozpočet: 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový  rozpočet

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání stavby

0,42

0,98

19 342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 
150 mm m2 8,55 521,84 4 461,73

2,70

2,10

1,44

2,31

20 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 42,80 118,80 5 084,64

42,80

21 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 1,92 554,40 1 066,22

0,56

0,49

0,36

0,36

0,15

22 13331552.A Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 60x60x5 mm T 0,01 21 186,00 260,59

0,01

23 13380520 Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373 T 0,14 17 476,80 2 408,30

0,05

0,05

0,04

24 13380525 Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373 T 0,09 18 070,80 1 658,90

0,09

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 786,88
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
25 271531111RK1 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj 

Jihomoravský m3 0,18 942,65 164,96

0,18

26 430321314RX0 Schodišťové konstrukce,prostý beton C 20/25 (B 25) m3 0,61 3 146,70 1 927,35

0,61

27 434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 6,70 234,96 1 574,23

6,70

28 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 5,02 816,00 4 096,32

5,02

29 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 5,02 53,72 269,67

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 8 032,54
Díl: 5 Komunikace
30 564241113R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 14 cm m2 38,80 83,70 3 247,56
31 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 38,80 198,80 7 713,44

38,80

32 59245020 Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 39,58 160,00 6 332,16

39,58

Celkem za 5 Komunikace 17 293,16
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
33 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 85,52 22,50 1 924,20

50,28

35,24

34 611421131RT2 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi m2 266,70 53,60 14 295,12

12,80

33,20

8,70mč.103:8,7

venkovní schodiště:2,0+2,5+0,7*2+0,4*2

0,6*(2,0+2,5+0,7*2+0,4*2)+0,5*2

přístupová plocha:38,8

38,8*1,02

1,5*2,1*12+1,5*2,9*2+1,5*1,8+0,6*0,9*2

0,8*2,0*14+0,9*2,6+0,9*2,0+1,5*2,8+1,8*2,5

mč.101:12,8

mč.102:33,2

c Ič.120 - 11,1kg/m:2,05*2*11,1/1000*1,07

d Ič.120:1,5*3*11,1/1000*1,07

e Ič.120:1,5*2*11,1/1000*1,07

b Ič.140 - 14,3kg/m:2,0*3*14,3/1000*1,07

mč.117/102:1,0*2,1

mč.117/116:1,2*1,2

venkovní schodiště:2,5*0,7*0,1

venkovní schodiště:((0,5+0,2)*0,7/2)*2,5

b Ič.140 - 14,3kg/m:0,14*2,0*2

c Ič.120 - 11,1kg/m:0,12*2,05*2

d Ič.120:0,12*1,5*2

e Ič.120:0,12*1,5*2

f L 60/60/5 - 4,57kg/m:0,06*1,26*2

f L 60/60/5 - 4,57kg/m:1,26*2*4,57/1000*1,07

mč.114/105:1,1*2,1

3,3*6+2,2*8+1,5*2+1,2*2

mč.103/101:0,2*2,1

mč.103:0,65*1,5

mč.102:1,8*1,5

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užíváRozpočet: 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový  rozpočet

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání stavby

23,50

26,30

66,80

5,00

3,50

7,20

8,80

2,30

7,80

60,80

35 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché 
maltové směsi kus 20,00 357,00 7 140,00

36 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 600,82 51,90 31 182,56

47,40

105,30

34,53

49,64

53,39

94,86

28,66

12,30

16,50

47,52

8,40

13,68

88,64

37 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 
maltové směsi m2 34,78 432,70 15 049,31

17,76

2,48

2,70

3,40

2,60

5,84

38 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká pod obklady
m2 80,32 164,80 13 236,74

2,60

2,80

13,20

19,00

12,12

11,60

16,20

2,80

39 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 52,00 270,00 14 039,19

6,00

23,20

7,50

7,08

4,62

2,62

0,98

mč.115/116:1,5*2,5*2

mč.102/117 a 116/117:1,0*2,1*2+1,2*1,2*2

mč.102/105:1,1*2,1*2

mč.101/106:1,15*1,14*2

mč.103:0,65*1,5

mč.114:2,0*(2,4*2+2,1)-(0,8*2,1)

mč.115:2,0*(2,5*2+1,0*2)-(0,6*2,0*2)

mč.116:2,0*(2,5+3,2*2)-(0,8*2,0)

mč.117:2,0*1,4

mč 102:0,8*2,7*6+0,8*2,0*3

0,4*2,5*2+0,4*1,2

mč.109/108:1,5*2,0*2

mč.114/102:3,3*4,0*2-(0,8*2,0*2)

0,5*2,1*2+0,5*1,0

mč 101:0,8*2,9*2+0,8*1,5

mč.116:2,0*(2,5)-(0,6*2,0*2)

mč.106:2,0*1,4

mč.108:2,0*(1,8*2+2,3*2)-(0,8*2,0*2)

mč.109:2,0*(2,3*2+3,2*2)-(0,7*2,0+0,8*2,0)

0,5*2,1*2+0,5*1,2

mč 104:0,5*2,5*2+0,5*1,8

mč.106:3,3*(9,8*2+6,8*2)-(1,5*2,1*3+1,2*2,5+0,9*2,5)

mč.107:3,5*(2,6*2+2,0*2)-(0,6*0,9+1,2*2,5)

mč.108:1,5*(1,8*2+2,3*2)

mč.109:1,5*(3,2*2+2,3*2)

mč.114:3,2*(2,1*4+4,0*2)-(0,8*2,1*2+0,8*2,0)

mč.115:1,2*(2,5*2+1,0*2)

mč.116:1,2*(2,5*2+3,2*2)

mč.117:3,2*(6,1*2+10,0*2)-(1,5*2,1*4+0,9*2,0)

mč.117:60,8

mč.101:3,2*(1,9*2+7,1*2)-(0,9*2,0+1,5*2,9+1,5*2,7), ( , , )
(1,5*3,5+1,8*2,5+0,9*2,0*2+0,8*2,0*2+0,6*2,0+1,5*2,7+1,8*2,5)

mč.103:3,5*(5,1*2+1,7*2)-(0,9*2,0+1,8*2,5+1,7*2,5+1,2*2,1)

mč.104:23,5

mč.104:3,2*(5,1*2+4,6*2)-(1,5*2,1*2+1,7*2,5+0,9*2,1)

mč.105:3,2*(3,9*2+6,5*2)-(1,5*2,1*2+1,5*2,9+1,2*2,1)

mč.107:5,0

mč.108:3,5

mč.109:7,2

mč.114:8,8

mč.115:2,3

mč.116:7,8

mč.105:26,3

mč.106:66,8
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01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užíváRozpočet: 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový  rozpočet

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání stavby

40 612481115R00 Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem, volně m2 2,25 65,40 147,15

2,25

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 97 014,26
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
41 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková m2 4,00 315,40 1 261,60

4,00

42 622471317RS7 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota 
silikátová m2 5,00 130,50 652,50

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 914,10
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
43 632411125RT1 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm 

samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110 m2 6,72 323,30 2 172,58

6,72

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 172,58
Díl: 64 Výplně otvorů
44 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 5,00 496,80 2 484,00
45 55330379 Zárubeň ocelová YH100   600x1970x100 kus 2,00 630,00 1 260,00
46 55330383 Zárubeň ocelová YH100   800x1970x100 kus 2,00 650,00 1 300,00
47 55330385 Zárubeň ocelová YH100   900x1970x100 kus 1,00 690,00 690,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 5 734,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
48 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně 

obrubníku   50/5/20 cm m 36,80 157,70 5 803,36

11,90

24,90

49 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 1,10 2 253,00 2 487,31

1,10

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 8 290,67
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
50 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 266,70 83,30 22 216,11

12,80

33,20

8,70

23,50

26,30

66,80

5,00

3,50

7,20

8,80

2,30

7,80

60,80

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 22 216,11
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
51 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 266,70 64,60 17 228,82

12,80

33,20

8,70

23,50

26,30

66,80

5,00

mč.101:12,8

mč.102:33,2

mč.103:8,7

mč.104:23,5

mč.105:26,3

mč.106:66,8

mč.107:5,0

mč.108:3,5

mč.109:7,2

mč.114:8,8

mč.115:2,3

přístup:5,8+6,1

chodník:14,5+10,4

mč.116:7,8

mč.117:60,8

mč.102:33,2

mč.103:8,7

mč.104:23,5

mč.105:26,3

mč.106:66,8

mč.107:5,0

0,3*0,1*36,8

mč.101:12,8

mč.104/105:0,9*2,5

oprava prostupů na fasádě:4,0

mč.115/102:1,6*4,2
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01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užíváRozpočet: 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový  rozpočet

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání stavby

3,50

7,20

8,80

2,30

7,80

60,80

52 95 PC 001 D+M Hasícího přistroj - práškový ks 5,00 1 900,00 9 500,00
53 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 32,00 255,00 8 160,00

32,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 34 888,82
Díl: 96 Bourání konstrukcí
54 762132811R00 Demontáž dřev. obkladu z hoblovaných prken m2 14,60 32,50 474,50

14,60

55 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 46,30 98,60 4 565,18

9,95

18,38

15,18

0,54

1,89

0,36

56 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 1,32 158,20 208,82

1,32

57 965042121RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. 
mazaniny 5 - 8 cm m3 0,05 3 250,00 162,50

0,05

58 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 42,60 38,90 1 657,14

12,70

8,80

10,20

10,90

59 965081812RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2 ručně, 
dlaždice teracové m2 2,28 79,60 181,49

2,28

60 967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m2 0,84 119,00 99,96

0,84

61 967031734R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm m2 0,98 351,00 343,10

0,98

62 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 3,00 5,20 15,60

1,00

1,00

1,00

63 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 1,00 10,90 10,90

1,00

64 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 12,00 9,40 112,80

12,00

65 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 4,19 158,00 662,18

1,31

1,44

1,44

66 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 3,15 127,00 400,05

3,15

67 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 14,60 205,90 3 006,14

14,60

mč.117/116:1

mč.106:1

mč.117/115:1,2*1,2

mč.117/116:1,2*1,2

mč.106:1,5*2,1

z mč.102:0,8*2,0*8+0,9*2,0

z mč.102:12

mč.106/107:1,15*1,14

mč.115:8,8

mč.116:10,2

mč.109:10,9

mč.101 pro rohož:1,9*1,2

mč.106:0,4*2,1*1

parapet mč.106/107:0,85*1,15

mč.106/107:1

mč.117/115:1

mč.107/102:0,2*2,7

mč.106/102:0,7*2,7

mč.105/102:0,4*0,9

mč.102/107,106:1,0*0,6+1,2*0,6

mč.109:7,2

mč.114:8,8

mč.105/102 pro bet.blok:0,2*0,5*0,5

mč.106:12,7

mč.117:60,8

8,0*4

mč.102:2,0*(3,1+0,4+2,8+1,0)

mč.102/104:3,3*3,5-(0,8*2,0)

mč.103/101:3,3*(1,7+2,0+2,9)-(0,8*2,0+0,9*2,0)

mč.105/104:3,3*4,6

mč.115:2,3

mč.116:7,8

mč.108:3,5
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01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užíváRozpočet: 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový  rozpočet

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání stavby

68 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 84,84 57,20 4 852,85

12,24

28,40

22,64

21,56

69 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 84,84 69,80 5 921,83

12,24

28,40

22,64

21,56

70 96 PC 001 Odstranění shrnovací stěny vč. vodících lišt a sloupků 
3,3x6,5m ks 1,00 480,50 480,50

71 96 PC 002 Odstranění shrnovací stěny vč. vodících lišt a sloupků 
3,3x5,8m ks 1,00 620,00 620,00

72 96 PC 004 DMtŽ kuchyňské linky kpl 1,00 305,00 305,00
73 96 PC 005 DMtŽ Odvětrávání z výdeje m 5,30 48,00 254,40

5,30

74 96 PC 006 Přemístění hydrantu ks 1,00 830,00 830,00
75 96 PC 007 Přemístění el. rozvaděče ks 1,00 3 150,00 3 150,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 28 314,94
Díl: 97 Prorážení otvorů
76 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 1,00 33,20 33,20

1,00

77 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 1,00 149,20 149,20

1,00

78 971033261RX0 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 90cm, MVC kus 2,00 263,80 527,60

2,00

79 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 4,55 118,00 536,90

4,55

80 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,31 790,50 1 037,53

1,31

81 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 5,34 802,00 4 281,24

0,00

0,60

0,77

0,00

0,80

0,83

1,09

1,26

82 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 20,12 194,00 3 903,28

6,00

4,10

4,50

3,00

2,52

83 978011111R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 % m2 266,70 4,40 1 173,48
84 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 600,82 6,70 4 025,49

Celkem za 97 Prorážení otvorů 15 667,92
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
85 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 42,27 240,00 10 145,27

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 10 145,27
Díl: 711 Izolace proti vodě

f L 60/60/5 - 4,57kg/m:2*1,26

mč.106:0,6*0,85*1,5

pilíře shrnovacích stěn:

mč.105/102:0,5*0,91*2,4

mč.102/106:0,5*1,2*2,1

b Ič.140 - 14,3kg/m:3*2,0

c Ič.120 - 11,1kg/m:2*2,05

d Ič.120:3*1,5

e Ič.120:2*1,5

mč.117:0,5*0,5*3,2

mč.107:0,5*0,5*3,3

mč.102,116:5,3

mč.116/102:1

mč.109:1

mč.116:2

mč.115/114:1,75*2,6

mč.115/102:0,35*1,5*2,5

parapety:

mč.115/117:0,54*0,92*1,2

mč.115:2,0*(2,1*2+4,2*2)-(0,8*2,0+1,2*0,8)

mč.116:1,8*(2,5*2+4,2*2)-(0,8*2,0+1,2*0,8)

mč.106:1,8*6,8

mč.109:2,0*(4,2*2+3,6*2)-(0,8*2,0+0,6*2,0)

mč.115:2,0*(2,1*2+4,2*2)-(0,8*2,0+1,2*0,8)

mč.116:1,8*(2,5*2+4,2*2)-(0,8*2,0+1,2*0,8)

mč.106:1,8*6,8

mč.109:2,0*(4,2*2+3,6*2)-(0,8*2,0+0,6*2,0)
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01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užíváRozpočet: 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový  rozpočet

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání stavby

86 711212001RT2 Nátěr hydroizolační těsnící hmotou Mapegum WP (fa Mapei), 
proti vlhkosti m2 33,60 235,00 7 896,00

12,80

3,50

7,20

2,30

7,80

87 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm 
(fa Mapei) m 36,00 127,60 4 593,60

88 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 124,89 3,60 449,60

Celkem za 711 Izolace proti vodě 12 939,20
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
89 PC 720 001 Zdravotechnické instalace - Příloha č.1 soubor 1,00 285 387,00 285 387,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 285 387,00
Díl: 730 Ústřední vytápění
90 PC 730 001 Ústřední vytápění úprava rozvodů a doplnění radiátorů - 

Příloha č.2 soubor 1,00 35 114,00 35 114,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 35 114,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
91 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 7,00 358,00 2 506,00
92 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00 344,25 344,25
93 766670021R00 Montáž kliky a štítku vč dodávky kus 8,00 230,00 1 840,00
94 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 2,00 64,50 129,00

2,00

95 766 PC 001 D+M Dřev.vnitř.stěna 1-sklo vč.dveří 1550x2740 mm 
panik.kov, samozavírač, ventilač světlík+ovládání ks 1,00 14 449,00 14 449,00

1,00

96 766 PC 002 D+M Dřev.požár.stěny jednoduše zasklené vč.dveří EW 
30/DP3-C-1800x2540 mm,panik.kov, samozavírač ks 1,00 25 493,00 25 493,00

1,00

97 766 PC 003 D+M Dřev.vnitř.dveří plné,hladké s nadsvětlíkem 900x1970 
mm vč zárubně ks 1,00 10 296,00 10 296,00

1,00

98 766 PC 004 D+M Dřev.požár.vnitř.dveří jednoduše zasklené EW-30-
900x1970,panik.kov, samozavírač zárubeň ks 1,00 19 492,00 19 492,00

1,00

99 766 PC 005 D+M Dřevobkladu stěn z lamin desek tl.18mm na podklad 
rošt m2 20,74 505,00 10 473,70

20,74

100 61162101 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.60x197 cm kus 2,00 990,00 1 980,00

2,00

101 61162103 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm kus 5,00 990,00 4 950,00

3,00

2,00

102 61162104 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm kus 1,00 990,00 990,00

1,00

103 61187176.z Prah dubový kus 2,00 135,00 270,00

2,00

104 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 932,10 0,95 885,50

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 94 098,45
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
105 767990010RA0 Atypické ocelové konstrukce 7/Z, 10/Z kg 189,01 116,20 21 962,96

46,42

142,59

2/T:2

3/T:1

ocel sloupek 7/Z - 3xHEA 100:142,59

5/T:2

ocel sloupek 10/Z - 2xUPE 80:46,42

5/T:2

6/T:1

7/T:1

8/T:1

9/T:1

10/T:20,74

4/T:2

1/T:3

mč.101:12,8

mč 108:3,5

mč.109:7,2

mč.115:2,3

mč 116:7,8
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01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užíváRozpočet: 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový  rozpočet

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání stavby

106 767 PC 001 D+M AL vnější stěny vč. dveří 1500x2900mm panik.kov, 
samozavírač, ventilač světlík+ovládání ks 1,00 33 308,00 33 308,00

1,00

107 767 PC 002 D+M Sestavy 2kabin WC vč.dveří - sanitár.stěny ELMAPLAN 
vš.2,05m ks 1,00 24 552,00 24 552,00

1,00

108 767 PC 003 D+M Stěny mezi kabinami WC - ELMAPLAN vš.2,05m ks 1,00 2 446,40 2 446,40

1,00

109 767 PC 004 D+M Rohože na obuv 900x450 mm ks 1,00 1 311,20 1 311,20

1,00

110 767 PC 005 D+M Samočistící rohože OPENWELL vč.hliník.rámu m2 2,15 4 282,90 9 208,24

2,15

111 767 PC 006 D+M Ochranného úhelníku na rohy L=1500 mm ks 3,00 148,75 446,25

3,00

112 767 PC 007 D+M Odvětrání WC, ventilátory ELKO pr.100mm vč.fasádní 
mřížky a tr.PVC js100 mm dl.6,95m ks 3,00 551,60 1 654,80

3,00

113 767 PC 008 D+M Lavic, samostatné vč. přihrádky na boty m 20,50 1 351,50 27 705,75

20,50

114 767 PC 009 D+M Lavic vč. přihrádky na boty a věšáků m 16,90 2 754,00 46 542,60

16,90

115 767 PC 010 D+M Ocel. stříšky nad vstupem vč výplně polykarbonátem
ks 1,00 10 625,00 10 625,00

1,00

116 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 797,63 0,60 1 078,58

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 180 841,78
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
117 771475014RT1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm Monoflex 

(Schomburg) m 21,00 70,97 1 490,37
118 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 21,00 55,42 1 163,82
119 771575109RT2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex 

(Schomburg) m2 34,80 324,70 11 299,56

12,80

3,50

7,20

2,30

7,80

1,20

120 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 36,00 54,00 1 944,00
121 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 5,80 8,60 49,88

3,50

2,30

122 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 33,60 16,50 554,40
123 771270010RAC Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do tmele vč 

schodovek m 6,70 570,80 3 824,36

6,70

124 597642031 Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x9 mm m2 38,75 490,00 18 985,05

13,44

7,56

3,68

2,42

8,19

1,26

2,21

mč.101:12,8*1,05

mč.109:7,2*1,05

mč.116:7,8*1,05

mč 121:0,8*1,5*1,05

sokl:21,0*0,1*1,05

mč.108:3,5*1,05

mč.115:2,3*1,05

mč.108:3,5

mč.109:7,2

mč.115:2,3

mč.116:7,8

mč 121:0,8*1,5

mč.108:3,5

mč.115:2,3

vnější schodiště:2,0+2,5+0,7*2+0,4*2

9/Z:3

11/Z:3

12/Z:2,0*5+1,75*1+1,5*3+1,25*1+1,0*3

13/Z:2,0*6+1,5*2+0,95*2

08/Z:1

mč.101:12,8

1/Z:1

2/Z:1

3/Z:1

5/Z:1

6/Z:2,15
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01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užíváRozpočet: 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový  rozpočet

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání stavby

125 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 420,63 3,50 1 472,21

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 40 783,65
Díl: 776 Podlahy povlakové
126 775413132R00 Podlahové lišty připevněné vruty, BK 8/1,5 cm k linoleu m 165,00 48,50 8 002,50
127 776422110R00 Zakončení krytiny u zdiva lepeným soklíkem m 106,00 100,40 10 642,40
128 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených m2 184,50 48,60 8 966,70

66,80

5,00

12,70

16,80

9,90

12,50

60,80

129 776591100R00 Lepení podlah speciálních plastových z pásů m2 233,10 128,90 30 046,59

33,20

8,70

23,50

26,30

66,80

5,00

8,80

60,80

130 776992111R00 Svařování povlak. podlah  z pásů nebo čtverců m 233,10 28,00 6 526,80
131 28410152.B Linoleum přírodní tl. 2,5 mm, Tarkett style Elle Sabbia javor

m2 164,43 580,00 95 369,40

70,14

5,25

63,84

25,20

132 28412305.A Podlahovina vinilová tl. 2 mm Tarkett IQ Optima Urban 
Colours m2 116,13 570,00 66 191,25

34,86

9,14

24,68

27,62

9,24

10,60

133 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 2 269,28 0,25 567,32

Celkem za 776 Podlahy povlakové 226 312,96
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
134 777553010X05 Penetrace podkladu podlah disperzí WEBER PODKLAD 

HAFT m2 233,10 19,50 4 545,45

33,20

8,70

23,50

26,30

66,80

5,00

8,80

60,80

135 777553210X05 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm WEBER NIV 
DUR m2 266,70 128,50 34 270,95

12,80mč.101:12,8

mč.104:23,5

mč.105:26,3

mč.106:66,8

mč.107:5,0

mč.117:60,8*1,05

sokl:0,1*240,0*1,05

mč.114:8,8

mč.117:60,8

mč.104:23,5*1,05

mč.105:26,3*1,05

mč.114:8,8*1,05

sokl :0,1*106,0

mč.102:33,2

mč.103:8,7

mč.102:33,2*1,05

mč.103:8,7*1,05

mč.104:23,5

mč.105:26,3

mč.106:66,8

mč.107:5,0

mč.114:8,8

mč.117:60,8

mč.106:66,8*1,05

mč.107:5,0*1,05

mč.103:16,8

mč.104:9,9

mč.105:12,5

mč.117:60,8

mč.102:33,2

mč.103:8,7

mč.107:66,8

mč.108:5,0

mč.114:12,7
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01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užíváRozpočet: 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový  rozpočet

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání stavby

33,20

8,70

23,50

26,30

66,80

5,00

3,50

7,20

8,80

2,30

7,80

60,80

136 777553219X05 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota WEBER NIV DUR
m2 533,40 35,20 18 775,68

533,40

137 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 580,87 0,85 493,74

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 58 085,82
Díl: 781 Obklady keramické
138 781415011RT2 Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, 10 x10 cm lepidlo 

Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg) m2 2,60 466,65 1 213,29

2,60

139 781415016RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm lepidlo 
Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg) m2 77,72 331,50 25 764,18

2,80

13,20

19,00

12,12

11,60

16,20

2,80

140 781419705R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 80,32 2,60 208,83
141 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 40,00 32,50 1 300,00

40,00

142 781 PC 001 Obklad RAKO - serie easy - žlutá 40/20/7 mm, O1 m2 47,80 245,00 11 710,02

0,00

2,80

12,12

11,60

16,20

2,80

45,52

47,80

143 781 PC 002 Obklad RAKO - serie vanity - zelená 40/20/7 mm, O2 m2 33,81 238,00 8 046,78

0,00

13,20

19,00

32,20

33,81

144 781 PC 003 Mozaika RAKO, color two - oranžová 10/10 mm, O3 m2 2,73 698,00 1 905,54

2,73

145 781 PC 004 D+M Zrcadla vlepeného mezi obklad 1000x600x6 Plast ks 2,00 1 780,00 3 560,00
146 781 PC 005 D+M Zásobníku na papírové ručníky Plast ks 4,00 295,00 1 180,00
147 781 PC 006 D+M Zásobníku na mýdlo Plast ks 4,00 405,00 1 620,00

mč.108:2,0*(1,8*2+2,3*2)-(0,8*2,0*2)

mč.109:2,0*(2,3*2+3,2*2)-(0,7*2,0+0,8*2,0)

mč.116:(2,0*(2,5)-(0,6*2,0*2))*1,05

Konec provozního součtu

32,2*1,05

mč.106:2,0*1,4

mč.114:2,0*(2,4*2+2,1)-(0,8*2,1)

mč.115:2,0*(2,5*2+1,0*2)-(0,6*2,0*2)

mč.116:2,0*(2,5+3,2*2)-(0,8*2,0)

mč.117:2,0*1,4

Konec provozního součtu

45,52*1,05

Začátek provozního součtu

mč.114:2,0*(2,4*2+2,1)-(0,8*2,1)

mč.115:2,0*(2,5*2+1,0*2)-(0,6*2,0*2)

mč.116:2,0*(2,5+3,2*2)-(0,8*2,0)

mč.117:2,0*1,4

mč.109:7,2

mč.114:8,8

2,0*20

Začátek provozního součtu

mč.117:60,8

266,70*2

mč.116:2,0*(2,5)-(0,6*2,0*2)

mč.106:2,0*1,4

mč.108:2,0*(1,8*2+2,3*2)-(0,8*2,0*2)

mč.109:2,0*(2,3*2+3,2*2)-(0,7*2,0+0,8*2,0)

mč.115:2,3

mč.116:7,8

mč.102:33,2

mč.103:8,7

mč.104:23,5

mč.105:26,3

mč.106:66,8

mč.107:5,0

mč.108:3,5

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 10



01_02_2014 ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užíváRozpočet: 01_02_2014
SO01 Stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový  rozpočet

Stavba :
Objekt : ZŠ Podolí - stavební úpravy - změna užívání stavby

148 59760111.A Lišta rohová plastová na obklad vnitřní m 41,20 24,00 988,80

41,20

149 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 597,04 3,40 2 029,94

Celkem za 781 Obklady keramické 59 527,38
Díl: 784 Malby
150 784195222R00 Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x m2 980,30 24,73 24 239,88

57,60

131,60

47,60

62,08

66,56

109,56

32,20

12,30

16,50

52,48

8,40

13,68

103,04

266,70

151 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 980,30 14,50 14 214,35

Celkem za 784 Malby 38 454,23
Díl: M21 Elektromontáže
152 PC M21 001 Elektroinstalace - doplnění a úprava - Příloha č.3 soubor 1,00 425 462,84 425 462,84

Celkem za M21 Elektromontáže 425 462,84
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
153 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 58,14 257,00 14 943,13
154 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 523,30 16,00 8 372,81
155 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 58,14 204,00 11 861,47
156 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 290,72 21,90 6 366,82
157 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 58,14 250,00 14 536,12

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 56 080,35

mč.115:1,2*(2,5*2+1,0*2)

mč.116:1,2*(2,5*2+3,2*2)

mč.117:3,2*(6,1*2+10,0*2)

stropy:266,7

mč.105:3,2*(3,9*2+6,5*2)

mč.106:3,3*(9,8*2+6,8*2)

mč.107:3,5*(2,6*2+2,0*2)

mč.108:1,5*(1,8*2+2,3*2)

mč.109:1,5*(3,2*2+2,3*2)

mč.114:3,2*(2,1*4+4,0*2)

40,0*1,03

mč.101:3,2*(1,9*2+7,1*2)

mč.102:3,5*(11,3*2+7,5*2)

mč.103:3,5*(5,1*2+1,7*2)

mč.104:3,2*(5,1*2+4,6*2)
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OiLCi POLOZKOVY ROZPOCET - priloha c.1 
Rozpocet 34012001 ZTI - ZS Podoli JKSO 
Objekt Nazev objektu SKP 
2001 Stavebni upravy ZS Podol Merna jednotka 
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 
3401 ZS Podoli Naklady na m.j. 0 
Projektant Ing . Vladimir Sorfa Typ rozpoctu 
Zpracovatel projektu Ing. Vladimir Sorfa 
Objednatel Obec Podoli 

Dodavatel Zatim neurcen Zakazkove cislo 
RozpoCtoval Pocet listu 

ROZPOCTOVENAKLAOY 

Zakladni rozpoctove nc1klady Ostatni rozpoctove naklady 

HSV celkem 89281 Ztizene vyrobni podminky 0 

Z PSV celkem 196 105 Oborova pfirazka 0 

R M prace celkem o Pfesun stavebn ich kapacit 0 

N M dodavky celkem o Mimostavenistni doprava 0 

ZRN celkem 285387 Zafizeni staveniste 0 

Provoz investora 0 

HZS o Kompletacni cinnost (ICD) 0 

ZRN+HZS 285387 Ostatnf naklady neuvedene 0 

ZRN+ostnaklady+HZS 285387 Ostatni naklady celkem 0 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jmeno : Jmeno : FrYba Milos Jmeno: Vitezslav Elias 

Datum : Datum : 13.05.2014 Datum : 13.05.201 ~C ~O 
Pod pis : Podpis : tt/ p~ 

O'fb :0 \
0 , 
t""'-, 

~ /' 
. 6'r '-l 

I)o-ven"-o 

Zaklad pro DPH 21 ,0 % 285387 KG 
DPH 21 ,0 % 59931 Kc 
Zaklad pro DPH 0,0 % oKG 
DPH 0,0 % oKG 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 345318 Kc 

Poznamka: 
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3401 ZŠ Podolí Rozpočet : 34012001
2001 Stavební úpravy ZŠ Podol

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 14 436 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 835 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 13 590 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 187 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 15 979 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 5 901 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 169 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 24 785 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1 742 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 61 179 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 46 226 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 62 174 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 28 185 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 89 281 196 105 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 285 387 0
Oborová přirážka 285 387 0
Přesun stavebních kapacit 285 387 0
Mimostaveništní doprava 285 387 0
Zařízení staveniště 285 387 0
Provoz investora 285 387 0
Kompletační činnost (IČD) 285 387 0
Rezerva rozpočtu 285 387 0

CELKEM VRN

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

0

Stavba :
Objekt : ZTI - ZŠ Podolí

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
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3401 ZŠ Podolí Rozpočet: 34012001
2001 Stavební úpravy ZŠ Podol

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 12,00 753,00 9 036,00

0,00

7,00

0,00

5,00

2 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 12,00 450,00 5 400,00

7,00

5,00

Celkem za 1 Zemní práce 14 436,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 310235261RT2 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm s použitím 
suché maltové směsi kus 1,00 385,00 385,00

0,00

1,00

4 310236261R00 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm kus 1,00 450,00 450,00

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 835,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

5 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové 
směsi m2 22,65 230,00 5 209,50

0,00

12,00

7,80

2,85

6 612423631RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím 
suché maltové směsi m2 22,65 370,00 8 380,50

12,00

7,80

2,85

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 13 590,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

7 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0,64 3 120,00 1 996,80

0,64

8 631315411R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 8/10 m3 2,40 2 980,00 7 152,00

0,00

2,40

9 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,64 59,00 37,76

0,64

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 186,56
Díl: 96 Bourání konstrukcí
10 965042241RT6 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 

sbíječka  tl. mazaniny nad 20 cm m3 3,68 672,00 2 472,96

3,68

11 969011121R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 107,00 68,00 7 276,00

0,00

0,00

25,00

0,00

7,00

0,00

75,00

12 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 70,00 89,00 6 230,00

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : ZTI - ZŠ Podolí

Dmntz:

7

KAN:

5

7

5

VOD:

1

1

Zapravení stěn:

0,3*(15+25)

0,3*26

0,15*19

12

0,3*26

0,15*19

16*0,04

Podkladní beton:

16*0,15

0,64

16*0,23

Dmtz rozvodů vody:

Ve stěnách:

25

Volně:

7

Dmntz vody při napojení zařizovacích předmětů:

3*(10+8+2+2+2+1)
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3401 ZŠ Podolí Rozpočet: 34012001
2001 Stavební úpravy ZŠ Podol

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : ZTI - ZŠ Podolí

0,00

15,00

0,00

15,00

0,00

16,00

0,00

24,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 15 978,96
Díl: 97 Prorážení otvorů
13 971033261R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC kus 1,00 378,00 378,00

0,00

1,00

14 971033361R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC kus 1,00 415,00 415,00

1,00

15 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 44,00 49,00 2 156,00

0,00

25,00

19,00

16 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 41,00 72,00 2 952,00

0,00

15,00

0,00

26,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 5 901,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
17 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 10,17 115,00 1 169,02

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 169,02
Díl: 711 Izolace proti vodě
18 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 32,00 118,00 3 776,00

16,00

16,00

19 628322791 Pás asfalt. těžký Bitubitagit V60 design přírodní m2 36,80 550,00 20 240,00

36,80

20 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 240,16 3,20 768,51

Celkem za 711 Izolace proti vodě 24 784,51
Díl: 713 Izolace tepelné
21 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci m2 16,00 27,00 432,00

16,00

22 28375825 Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x30 mm EPS 70 Z kus 32,64 39,00 1 272,96

32,64

23 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 17,05 2,20 37,51

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 742,47
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
24 7211000992 Zaslepení KAN vni 75 kus 2,00 155,00 310,00

2,00

25 7211000993 Zaslepení KAN vni 100 kus 2,00 189,00 378,00

2,00

26 7211001001 Napojení na stávající kanalizaci kmplt 5,00 1 624,00 8 120,00

5,00

27 721100911R00 Zazátkování hrdla kanalizačního potrubí kus 5,00 64,00 320,00

Ležaté potrubí KAN pod podlahou:

15

KAN ve zdech:

15

KAN volně:

16

Dmntz napojení kan vni u zařizovacích předmětů:

1*(10+8+2+2+2)

VOD:

1

1

Voda:

25

19

KAN:

15

Vni rozvody HT:

26

16

16

32*1,15

16

32*1,02

2

2

5
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3401 ZŠ Podolí Rozpočet: 34012001
2001 Stavební úpravy ZŠ Podol

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : ZTI - ZŠ Podolí

5,00

28 721110961U00 Potrubí kam propojení DN 100 kus 3,00 1 238,00 3 714,00

3,00

29 721110962U00 Potrubí kam propojení DN 125 kus 4,00 1 574,00 6 296,00

4,00

30 721154245R00 Kus čisticí kus 5,00 155,00 775,00

5,00

31 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 9,00 198,00 1 782,00

9,00

32 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 2,00 235,00 470,00

2,00

33 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 10,00 278,00 2 780,00

10,00

34 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 5,00 332,00 1 660,00

5,00

35 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 3,00 345,00 1 035,00

3,00

36 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 4,00 419,00 1 676,00

4,00

37 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 6,00 124,00 744,00

6,00

38 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 6,00 196,00 1 176,00

6,00

39 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou  do DN 300 m 33,00 36,00 1 188,00

26,00

7,00

40 721290821R00 Stavební úpravy % 619,75 1,10 681,73

619,75

41 721995562 M+D dvířka do stěny vč. rámu 300/300 kus 5,00 405,00 2 025,00

5,00

42 877171121U00 MTŽ koleno DN 40, DN 75, DN 200 kus 15,00 24,00 360,00

15,00

43 877211121U00 MTŽ odbočka kus 4,00 57,00 228,00

4,00

44 877241121U00 MTŽ redukce kus 1,00 58,00 58,00

1,00

45 877352511BB2 Mtz vni rozvody KG, koleno 45st. kus 5,00 75,00 375,00

5,00

46 877352516 Mntz vni rozvody KG, patní koleno kus 7,00 152,00 1 064,00

7,00

47 877355211U00 MTŽ tvar PVC, redukce 125/100, 100/75 kus 7,00 68,00 476,00

7,00

48 899891001B01 Napojení kanalizačního potrubí do stávající jímky, provedení 
prostupu a jeho zapravenía a utěsnění,IK soubor 7,00 2 850,00 19 950,00

7,00

49 28613036.M Koleno 30st. kus 8,00 27,00 216,00

8,00

50 28613048.M Koleno 90° kus 11,00 27,00 297,00

11,00

51 28613050.M Koleno 45 ° d 100 mm PE kus 2,00 27,00 54,00

2,00

52 28613051.M Koleno 45° d 125 mm PE kus 3,00 39,00 117,00

5

3

4

5

9

2

10

5

3

4

6

6

9+2+10+5

3+4

619,75

5

15

4

1

3+2

4+3

4+3

7

8

11

2
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3401 ZŠ Podolí Rozpočet: 34012001
2001 Stavební úpravy ZŠ Podol

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : ZTI - ZŠ Podolí

3,00

53 28613078.M Odbočka PE 100 kus 4,00 99,00 396,00

4,00

54 28613084.M Redukce d  50- 40 mm kus 1,00 78,00 78,00

1,00

55 28650701 Redukce kanalizační PVC 100/75 kus 3,00 78,00 234,00

3,00

56 286507021 Redukce kanalizační PVC 125/100 kus 4,00 78,00 312,00

4,00

57 286559991 Patní koleno  100 kus 3,00 158,00 474,00

3,00

58 286559993 Patní koleno  125 kus 4,00 157,00 628,00

4,00

59 55162150.A HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 1,00 408,00 408,00

1,00

60 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,22 1 500,00 323,49

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 61 179,22
Díl: 722 Vnitřní vodovod
61 722100991BB6 Napojení na stávající rozvod kmplt 19,00 605,00 11 495,00

19,00

62 722130231R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 15 m 19,00 285,00 5 415,00

19,00

63 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 m 2,00 561,00 1 122,00

2,00

64 722130901R00 Zazátkování vývodu kus 19,00 67,00 1 273,00

19,00

65 722181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní 
průměr 22 mm m 19,00 15,00 285,00

19,00

66 722181212RU7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 
průměr 52 mm m 2,00 49,00 98,00

2,00

67 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 6,00 49,00 294,00

6,00

68 722190405R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 kus 6,00 156,00 936,00

6,00

69 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní soubor 1,00 789,00 789,00

1,00

70 722254114RM3 Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém  
(B25/30), bude upřesněna soubor 1,00 7 980,00 7 980,00

0,00

0,00

1,00

71 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 2,00 16,00 32,00

2,00

72 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 19,00 15,00 285,00

19,00

73 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 21,00 20,00 420,00

21,00

74 722298843 M+D nístěnné lplechvoé skříně na stávající uzávěr vody kmplt 1,00 1 280,00 1 280,00

1,00

75 722299889 M+D hygienická sprška vč. přísl. a uzavíracího ventilu 
napojení na rozvod vody kmplt 1,00 9 850,00 9 850,00

3

4

1

3

4

3

4

1

19

19

2

19

19

2

6

6

1

y p yp j
přesunutého hydrantu:

Kmplt:

1

2

19

2+19

1
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3401 ZŠ Podolí Rozpočet: 34012001
2001 Stavební úpravy ZŠ Podol

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : ZTI - ZŠ Podolí

0,00

1,00

76 722490821R00 Stavební úpravy pro vod vni % 363,67 12,00 4 364,04

363,67

77 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,21 1 500,00 307,55

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 46 225,59
Díl: 725 Zařizovací předměty
78 725013136R00 Klozet kombi,nádrž s armat. odpad vodor,bar kmplt soubor 2,00 2 989,00 5 978,00

2,00

79 725013138RT1 Klozet kombi nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka 
v bílé barvě.kmplt soubor 2,00 3 441,00 6 882,00

2,00

80 725017180R00 Umyvadlo na šrouby MIO 40 x 42 cm, bílé Umývatko soubor 2,00 1 247,00 2 494,00

2,00

81 725017187R00 Kryt sifonu umyvadel MIO, bílý soubor 6,00 899,00 5 394,00

6,00

82 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích s horní nádržkou soubor 8,00 278,00 2 224,00

8,00

83 725121916U00 M+D závěsný pisoár keramický vč. přísl. kmplt pisoárová 
uzávěrka, tlakový splachovač kus 2,00 3 250,00 6 500,00

2,00

84 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 10,00 259,00 2 590,00

10,00

85 725210914R00 Zpětná montáž umyvadla bez výtok.armatur kus 4,00 365,00 1 460,00

0,00

4,00

86 725210984R00 Rohový uzavírací ventil G 1/2 kus 4,00 135,00 540,00

4,00

87 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 2,00 402,00 804,00

2,00

88 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 2,00 155,00 310,00

2,00

89 725610810BKS Demontáž myčky soubor 2,00 215,00 430,00

2,00

90 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 12,00 1 280,00 15 360,00

10,00

2,00

91 725821321U00 Baterie stojánková, jednokoutková stěna klas M + D soubor 6,00 1 280,00 7 680,00

6,00

92 725840850R00 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 kus 2,00 159,00 318,00

2,00

93 725991001 M  + D umyvadlový sifon kus 6,00 461,00 2 766,00

6,00

94 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,30 1 500,00 443,70

Celkem za 725 Zařizovací předměty 62 173,70
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
95 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 17,97 105,00 1 887,26
96 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 17,97 27,00 485,29
97 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 17,97 138,00 2 480,39
98 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 341,50 4,90 1 673,37
99 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 17,97 49,00 880,72

100 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 143,79 6,00 862,75
101 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 17,97 92,00 1 653,60

II. NP.:

1

363,67

2

2

2

6

8

2

10

Um stávající přemístěnné:

4

6

2

6

4

2

2

2

10

2
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3401 ZŠ Podolí Rozpočet: 34012001
2001 Stavební úpravy ZŠ Podol

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : ZTI - ZŠ Podolí

102 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 17,97 1 016,00 18 261,44

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 28 184,81

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 6



DiLCi POLOZKOvY ROZPOCET - priloha c.2 
Rozpocet Ustredni topeni - zS Podoli JKSO 

Objekt Nazev objektu SKP 
2001 Stavebni upravy Z$ Podol Merna jednotka 
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 
3401 ZS Podoli Naklady na m.j. 0 
Projektant Typ rozpoctu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Obec Podoli 
Dodavatel Zakazkove cislo 
Rozpoctoval Pocet listu 

ROZPOCTOVENAKLADY 
Zakladni rozpoctove naklady Ostatni rozpoctove nakJady 

Z 
R 
1\1 

HSV celkem Ztlzene V'irobni podminky 0 
PSV celkem 35114 Oborova prirazka 0 
M prace celkem o Presun stavebnich kapacit 0 
M dodavky celkem o Mimostavenistni doprava 0 

ZRN celkem 35114 Zarfzenl staveniste 0 
Provoz investora 0 

HZS o Kompletacni cinnost (IQD) 0 
ZRN+HZS 35 114 Ostatni naklady neuvedene 0 

ZRN+ost. naklady+ HZS 35 114 Ostatn i naklady celkem 0 
Vypracoval Za zhotoviteJe Za objednatele 

Jmeno : 

Datum : 

Podpis: 

Jmeno : Friba Milos 

Datum : 13.052014 

Podpis: 

iU
I 

Jmeno : Vitezslav Elias 

Datum : 13.05.2014 

POdPiS~" 
O~- O~ 

0, 

( ~,;, 

~ir 

~ 
•..... ;l~ 

). 0>", 

l 

Zaklad pro DPH 21 ,0 % ,-v35~c 

DPH 21,0 % 7374 KG 
Zaklad pro DPH 0,0 % oKG 
DPH 0,0 % oKG 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 42488 Kc 



JAROSLAVA čANDRLOVÁ                               
CHARVATSKÁ 12, 612 00 BRNO                        

Název zakázky:Změna užívání stavby    Objekt: Stavební úpravy         

Zakázkové číslo: XII 13 Místo: ZŠ Podolí, p.č.744      

Oddíl: Nátěry

C.P. Ceník.pol. N Á Z E V m.j.množství j.cena c.cena j.hmoty c.hmoty
1 78332-5168 Nátěry syntetické litin. radiátorů m2 14,00 98,00 1 372,00

dvojnásobné
2 78342-4140 Nátěry kovových potrubí syntetické m 45,00 65,00 2 925,00

 do DN 50 mm Z+2x
3 78340-1811 odstranění nátěrů z potrubí m 6,00 25,00 150,00

do DN50
4 78320-1831 odstranění nátěrů z radiátorů m2 8,40 57,00 478,80

Celkem 4 925,80

Copyright (c) JalSoft PC 2002 WinRZP800, registrační číslo: 74532-22714-36212-39995



JAROSLAVA čANDRLOVÁ                               
CHARVATSKÁ 12, 612 00 BRNO                        

Název zakázky:Změna užívání stavby    Objekt: Stavební úpravy         

Zakázkové číslo: XII 13 Místo: ZŠ Podolí, p.č.744      

Oddíl: Potrubí

C.P. Ceník.pol. N Á Z E V m.j.množství j.cena c.cena j.hmoty c.hmoty
1 73311-3113 Příplatek potr. závitové kus 8,00 138,00 1 104,00

přípojky DN 15
2 73311-0803 DTZ Potr. závitové do DN 15 bm 12,00 252,00 3 024,00

0,00100t
3 73319-0106 Tlaková zkouška bm 185,00 12,00 2 220,00

do DN40
4 73311-1102 Potr. závitové normální bm 1,00 64,00 64,00

nízkotlaké DN 10
5 73311-1103 Potr. závitové normální bm 30,00 78,00 2 340,00

nízkotlaké DN 15

Celkem 8 752,00

Copyright (c) JalSoft PC 2002 WinRZP800, registrační číslo: 74532-22714-36212-39995



JAROSLAVA čANDRLOVÁ                               
CHARVATSKÁ 12, 612 00 BRNO                        

Název zakázky:Změna užívání stavby    Objekt: Stavební úpravy         

Zakázkové číslo: XII 13 Místo: ZŠ Podolí, p.č.744      

Oddíl: Armatury

C.P. Ceník.pol. N Á Z E V m.j.množství j.cena c.cena j.hmoty c.hmoty
1 73420-0821 DTZ 2závit.armatur do G 1/2 kus 8,00 35,00 280,00
2 73420-9113 MTZ 2závit.armatury G 1/2" kus 8,00 62,00 496,00
3 Předb.cena Dod. uzavírací reg. šroubení HERZ ks 1,00 229,00 229,00

 přímé RL-5 1/2"
4 Předb.cena Dod. HERZ termostatický ventil ks 1,00 389,00 389,00

 přímý TS-EP 1/2"
5 73420-9101 MTZ 1závit.armatury kus 1,00 54,00 54,00
6 Předb.cena Dod. HERZ termostatická hlavice ks 1,00 620,00 620,00

Celkem 2 068,00

Copyright (c) JalSoft PC 2002 WinRZP800, registrační číslo: 74532-22714-36212-39995



JAROSLAVA čANDRLOVÁ                               
CHARVATSKÁ 12, 612 00 BRNO                        

Název zakázky:Změna užívání stavby    Objekt: Stavební úpravy         

Zakázkové číslo: XII 13 Místo: ZŠ Podolí, p.č.744      

Oddíl: Tělesa

C.P. Ceník.pol. N Á Z E V m.j.množství j.cena c.cena j.hmoty c.hmoty
1 73549-4811 Vypuštění vody m2 52,00 19,00 988,00

soustava otopných těles 0,00
2 73511-1810 DTZ otopných těles m2 10,53 75,00 789,75

litinových článkových 0,00
3 73519-1904 Otopná tělesa litinová m2 14,00 24,00 336,00

propláchnutí 0,00
4 73519-1910 Napouštění systému po opravě m2 52,00 72,00 3 744,00

výhřev.plocha otopných těles 0,00
5 73511-9140  montáž otop. těles lit. m2 8,40 590,00 4 956,00

článkových 0,00
6 73519-1902 Otopná tělesa litinová m2 10,53 21,00 221,13

tlaková zkouška vodou 0,00
7 73511-7110 Otopná tělesa litinová m2 8,40 148,00 1 243,20

odpojení-připojení po nátěru 0,00
8 73500-0912 vyregulování ventilů s term. kus 7,00 52,00 364,00

ovládáním 0,00
9 73511-1350 Otopná tělesa litinová m2 5,61 1 092,00 6 126,12

KALOR1 500/160

Celkem 18 768,20

Copyright (c) JalSoft PC 2002 WinRZP800, registrační číslo: 74532-22714-36212-39995



JAROSLAVA čANDRLOVÁ                               
CHARVATSKÁ 12, 612 00 BRNO                        

Název zakázky:Změna užívání stavby    Objekt: Stavební úpravy         

Zakázkové číslo: XII 13 Místo: ZŠ Podolí, p.č.744      

Oddíl: H Z S

C.P. Ceník.pol. N Á Z E V m.j.množství j.cena c.cena j.hmoty c.hmoty
1 HZS Topná zkouška Nh 2,00 300,00 600,00

vyregulování

Celkem 600,00

Copyright (c) JalSoft PC 2002 WinRZP800, registrační číslo: 74532-22714-36212-39995



Dilci POlOZKOVY ROZPOCET - priloha c.3 

Rozpocet zS Podoli - stavebni upravy  zmima uzivani stavby 
Objekt Nazev objektu SKP 
5001 elektroinstalace Merna jednotka 
5tavba Nazev stavby Pocet jednotek 
01 02 2014 Z5 Podoli - stavebni upravy_ - zmena uzivani stavby Naklady na m.j. 0 
Projektant Ing. Vladimir Svehla, PhD , IC: 15196241 Typ rozpoctu 
Zpracovatel projektu Ing. Vladimir Svehla, PhD., IC: 15196241 
Objednatel Obec Podoll 

Dodavatel Vybran vyberovym fizenim Zakazkove cislo 01 02 2014 
Rozpoctoval Pocet listu 

ROZPOCTOVENAKlADY 

Zakladni rozpoctove naklady Ostatnf rozpoctove naklady 

HSV celkem o Ztizene vyrobni podminky 0 

Z PSV celkem 416778 Oborova pfirazka 0 

R M prace celkem o Pfesun stavebnich kapacit 0 

N M dodavky celkem o Mimostavenistnf doprava 0 

ZRN celkem 416778 Zaffzen f staveniste 0 

Provoz investora 0 

HZS o Kompletacnf cinnost (lCD) 0 

ZRN+HZS 416778 Ostatnf naklady neuvedene 0 

ZRN+ost nflklady+HZS 416778 Ostatni naklady celkem 0 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jmeno: Jmeno : Friba Milos Jmeno: V ftezslav Elias 

Datum : Datum : 13.05.2014 Datum : 13.05.201<1 
G POI,) 

Podpis : Podpis: 

7(tL ~ q,~ 0<,o .,' 
.--r-

~ ~Of ~o 
r Brno-\j e<' 

Zaklad pro DPH 21 ,0 % zmJr78 Kc 
DPH 21 ,0 % 87523 KG 
Zaklad pro DPH 0,0 % oKG 
DPH 0,0 % oKG 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 504301 Kc 

Poznamka : 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1 




Soupis prací Příloha č.3

Rozpočet 02/2014    Stavební úpravy ZŠ Podolí - elektroinstalace

Zpracovatel Ing. Vladimír Švehla, PhD. IČO 15196241
Vypracoval DIČ
Datum 12.1.2014

P. č. Kód Č. položky Popis Množství MJ
Jednotkov
á cena Celkem

21-M Elektroinstalace

1 155 210112113
Montáž trubek plastových 
ohebných pevně p.25 mm 122,00 m 16,2 1976,4

_1_1     Trubka ohebná - MONOFLEX  25 
320N 128,10 m 16,2 2075,22

2 155 210132150
Montáž lišt a kanálků vkládacích s 
víčkem šířky do 120 mm 50,00 m 46,8 2340

_2_1     Kanál el.inst 100x60 vč. 
příslušenství 52,50 m 112,5 5906,25

3 155 210151111
Montáž krabic elinstal protahov 
zapušť plast kruh do omítky 21,00 kus 25,2 529,2

_3_1     Krabice odbočná p.75x42 s 
víčkem 21,00 kus 18,9 396,9

4 155 210152110
Montáž krabic elinstal přístroj 
zapušť plast kruh do omítky 106,00 kus 22,5 2385

_4_1     Krabice přístrojová 106,00 kus 28,8 3052,8

5 155 210152110
Demontáž krabic elinstal přístroj 
zapušť plast kruh do omítk 45,00 kus 25,2 1134

6 155 210154111
Montáž rozvodek elinstal 
zapuštěných plast kruh do omítky 85,00 kus 25,2 2142

_6_1     Krabice rozvodná p.75x42 s víčk.a 
svork 85,00 kus 72 6120

7 155 210154111
Demontáž rozvodek elinstal 
zapuštěných plast kruh do omítky 35,00 kus 25,2 882

8 155 210154111
Montáž rozvodek elinstal 
zapuštěných plast kruh do omítky 10,00 kus 25,2 252

_8_1     Krabice rozvodná p.103x50 mm 
KR 97/5 10,00 kus 86,4 864

9 155 210261130
Mont.se zhot protipož.přepáž 
HILTI silikát tmel plst 0,02m2 6,00 kus 250,2 1501,2

10 155 210611111
Montáž vodičů sděl Cu návěstních 
volně izolace PVC 2x1,8 mm 200,00 m 11,7 2340

_10_1    vodič izolovaný s Cu jádrem U 
1x0,80mm 210,00 m 1,8 378

11 155 210811411

Montáž vodičů sil Cu do 1 kV 
volně izolace PVC,PE do 35 mm2

110,00 m 11,7 1287
_11_1    Vodič silový Cu CYY 1,5 mm2 

černý 115,50 m 3,6 415,8

12 155 210851511
Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně 
izol plášť do 7x2,5 mm2 180,00 m 25,2 4536

_12_1    Kabel silový Cu CYKY-O 3x1,5 
mm2 189,00 m 9,9 1871,1



13 155 210851511
Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně 
izol plášť do 7x2,5 mm2 430,00 m 25,2 10836

_13_1    Kabel silový Cu CYKY-J 3x1,5 
mm2 451,50 m 9 4063,5

14 155 210851511
Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně 
izol plášť do 7x2,5 mm2 750,00 m 22,5 16875

_14_1    Kabel silový Cu CYKY-J 3x2,5 
mm2 787,50 m 11,7 9213,75

15 155 210851511
Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně 
izol plášť do 7x2,5 mm2 90,00 m 25,2 2268

_15_1    Kabel silový Cu CYKY 4x1,5 mm2 94,50 m 13,5 1275,75

16 155 210851511
Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně 
izol plášť do 7x2,5 mm2 80,00 m 25,2 2016

_16_1    Kabel silový Cu CYKY-J 5x1,5 
mm2 84,00 m 16,2 1360,8

17 155 210851511
Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně 
izol plášť do 7x2,5 mm2 10,00 m 25,2 252

_17_1    Kabel silový Cu CYKY-J 7x1,5 
mm2 10,50 m 25,2 264,6

18 155 210851511
Demontáž kabelů Cu do 1 kV 
pevně izol plášť do 7x2,5 mm2 300,00 m 25,2 7560

19 155 210851514
Montáž kabelů Cu do 1 kV pevně 
izol plášť do 48x1,5 mm2 15,00 m 25,2 378

_19_1    Kabel silový Cu CYKY-J 4x16 
mm2 RE 15,75 m 130,5 2055,375

20 155 211012111
Ukončení vodičů v rozváděči nebo 
na přístroji do 2,5 mm2 84,00 kus 12,6 1058,4

21 155 211012111
Ukončení vodičů v rozváděči nebo 
na přístroji do 2,5 mm2 84,00 kus 12,6 1058,4

22 155 211012115
Ukončení vodičů v rozváděči nebo 
na přístroji do 16 mm2 9,00 kus 32,4 291,6

23 155 211012115
Ukončení vodičů v rozváděči nebo 
na přístroji do 16 mm2 8,00 kus 32,4 259,2

24 155 211112111

Montáž spínačů 1pólových 
zapuštěných šroub připoj řaz 1 
1/O, 20,00 kus 58,5 1170

_24_1    Přístroj spínače jednopólového, 
řazení 1, 1So 20,00 kus 61,2 1224

_24_2 Rámeček jednonásobný bílý 20,00 kus 16,2 324
_24_3 Kryt spínače jednoduchý s 

přídržnou deskou bílý 20,00 kus 26,1 522

25 155 211112111
Demontáž spínačů 1pólových 
zapuštěných šroub připoj řaz 1 1 20,00 kus 65,7 1314

26 155 211112111

Montáž spínačů 1pólových 
zapuštěných šroub připoj řaz 1 
1/O, 13,00 kus 65,7 854,1

_26_1    Doutnavka signalizační 13,00 kus 20,7 269,1
_26_2    Strojek spínače řazení 1S 13,00 kus 79,2 1029,6
_26_3   Kryt spínače jednod s průzor a 

přídr deskou bílý 13,00 kus 37,8 491,4
_26_4    Rámeček jednonásobný bílý 13,00 kus 16,2 210,6

27 155 211112117
Montáž spínačů zapuštěných 
šroub připojení řazení 5, 6 4,00 kus 65,7 262,8

_27_1    Kryt spínače dělený s přídržnou 
deskou bílý 4,00 kus 32,4 129,6



_27_2    Rámeček jednonásobný bílý 4,00 kus 16,2 64,8
_27_3   Přístroj přepínače sériového, 

řazení 5 4,00 kus 90 360

28 155 211121200

Montáž spínačů 3pólových 
zapuštěných obyč prostředí do 25 
A 2,00 kus 118,8 237,6

_28_1    Sporáková přípojka se signal 
doutnavkou zapušt bílá 2,00 kus 433,8 867,6

29 155 211131130
Montáž snímačů pohybu se 
zapojením vodičů 2,00 kus 118,8 237,6

_29_1    Automatický spínač se snímačem 
pohybu, relé bílý 2,00 kus 1134,9 2269,8

30 155 211161211

Montáž zásuvek domovních 
zapuštěných šroubové připoj 
2P+PE 41,00 kus 78,3 3210,3

_30_1    Zásuvka dvojnásobná chráněná 
jasně bílá 41,00 kus 122,4 5018,4

31 155 211161211

Montáž zásuvek domovních 
zapuštěných šroubové připoj 
2P+PE 13,00 kus 78,3 1017,9

_31_1    Zásuvka dvojnásobná chráněná 
hnědá 13,00 kus 134,1 1743,3

32 155 211161211

Montáž zásuvek domovních 
zapuštěných šroubové připoj 
2P+PE 15,00 kus 78,3 1174,5

_32_1    Zásuvka dvojnásob s ochranou 
proti přepětí hnědá 15,00 kus 828 12420

33 155 211161211

Demontáž zásuvek domovních 
zapuštěných šroubové připoj 
2P+P 25,00 kus 78,3 1957,5

34 155 211411512
Montáž zvonkových tabel vestav s 
el vrátným 7tlačítkových 1,00 kus 423 423

35 155 211432620

Montáž bytového dorozumívacího 
zařízeni 4 až 6tlačítkového

1,00 kus 445,5 445,5
_35_1    domácí telefon - sada 1,00 kus 7389 7389

36 155 211432750
Montáž telefonu domácího 
vrátného 1,00 kus 1188 1188

_36_1    Recyklační poplatek - domácí 
telefon 1,00 kus 9,9 9,9

37 155 211511200 Montáž relé o počtu modulů 2 1,00 kus 148,5 148,5
_37_1    časové relé SMR-T 1,00 kus 300,6 300,6

38 155 211511200

Montáž rozvodnic 
oceloplechových nebo plastových 
do 50 kg 1,00 kus 1811,7 1811,7

_38_1    rozvaděč R 1 1,00 kus 20065 20065

39 155 211511200

Montáž rozvodnic 
oceloplechových nebo plastových 
do 50 kg 1,00 kus 1811,7 1811,7

40 155 211511200 Nalepení piktogramové fólie 9,00 kus 17,1 153,9

41 155 212019400
Montáž bateriového modulu 
nouzového osvětlení 7,00 kus 110,7 774,9

42 155 212021112
Montáž svítidel zářivkových bytov 
strop přisaz 1 zdroj+kryt 13,00 kus 198 2574

_42_1    recyklační poplatek - svítidlo 13,00 kus 9,9 128,7



_42_2    recyklační poplatek - světelný 13,00 kus 9,9 128,7
_42_3   svítidlo 1xZ55W, čirý kryt, IP20, 

ozn.C1 vč. zdroje 13,00 kus 994,5 12928,5

43 155 212021112
Montáž svítidel zářivkových bytov 
strop přisaz 1 zdroj+kryt 2,00 kus 257,7 515,4

_43_1    recyklační poplatek - svítidlo 2,00 kus 9,9 19,8
_43_2   recyklační poplatek - světelný 2,00 kus 9,9 19,8
_43_3   svítidlo 1xZ54W, opál. kryt, IP20, 

ozn.C3 vč. zdroje 2,00 kus 1891,8 3783,6

44 155 212021112
Montáž svítidel zářivkových bytov 
strop přisaz 1 zdroj+kryt 3,00 kus 257,4 772,2

_44_1    recyklační poplatek - svítidlo 3,00 kus 9,9 29,7
_44_2    recyklační poplatek - světelný 

d jsvítidlo 1xZ54W, opál. kryt, IP20, 
ozn.C3N vč. zdroje a nouz

3,00 kus 9,9 29,7
_44_3  

3,00 kus 3484,8 10454,4

45 155 212021112
Demontáž svítidel zářivkových 
bytov strop přisaz 1 zdroj+kr 12,00 kus 198 2376

46 155 212021114
Montáž svítidel zářivkových bytov 
strop přisaz 2 zdroje+kryt 26,00 kus 258,3 6715,8

_46_1    recyklační poplatek - svítidlo 26,00 kus 9,9 257,4
_46_2    recyklační poplatek - světelný 52,00 kus 9,9 514,8
_46_3   svítidlo 2xZ35W, IP20 ozn. A 26,00 kus 1359 35334
_46_4  zářivka T16 35W/840 G5 HE OS 52,00 kus 64,8 3369,6

47 155 212021114
Montáž svítidel zářivkových bytov 
strop přisaz 2 zdroje+kryt 2,00 kus 257,4 514,8

_47_1    recyklační poplatek - svítidlo 2,00 kus 9,9 19,8
_47_2    recyklační poplatek - světelný 4,00 kus 9,9 39,6
_47_3    svítidlo 2xZ35W, IP20 ozn. AN s 

nouz. zdrojem 1hod. 2,00 kus 2938,5 5877
_47_4    zářivka T16 35W/840 G5 HE OS 4,00 kus 64,8 259,2

48 155 212021114
Montáž svítidel zářivkových bytov 
strop přisaz 2 zdroje+kryt 14,00 kus 246,6 3452,4

_48_1    recyklační poplatek - svítidlo 14,00 kus 9,9 138,6
_48_2    recyklační poplatek - světelný 28,00 kus 9,9 277,2
_48_3    svítidlo 2xZ54W, IP20 ozn. C2 vč. 

zdroje 14,00 kus 1892,7 26497,8

49 155 212021114
Montáž svítidel zářivkových bytov 
strop přisaz 2 zdroje+kryt 2,00 kus 257,4 514,8

_49_1    recyklační poplatek - svítidlo 2,00 kus 9,9 19,8
_49_2   recyklační poplatek - světelný 4,00 kus 9,9 39,6
_49_3    svítidlo 2xZ54W, IP20 ozn. C2N 

vč. zdroje a nouz. modulu 2,00 kus 3213 6426

50 155 212021114
Demontáž svítidel zářivkových 
bytov strop přisaz 2 zdroje+k 30,00 kus 180 5400

51 155 212021121
Montáž svítidel zářivkových 
bytových strop zavěsných 1 zdroj 4,00 kus 247,5 990

_51_1    recyklační poplatek - svítidlo 4,00 kus 9,9 39,6
_51_2    recyklační poplatek - světelný 

drojsvítidlo 1xZ35W závěsné IP20, 
ozn. B

4,00 kus 9,9 39,6
_51_3    

4,00 kus 1891,8 7567,2
_51_4    závěsy komplet 4,00 kus 179 716
_51_5    zářivka T16 35W/840 G5 HE OS 4,00 kus 64,8 259,2



52 155 212022112

Montáž svítidel zářivkových 
průmysl strop přisaz 1zdroj+kryt 3,00 kus 253,8 761,4

_52_1    svítidlo přisazené LED 17W, IP54 
ozn. D vč. zdroje 3,00 kus 2795,4 8386,2

_52_2    recyklační poplatek - světelný 3,00 kus 9,9 29,7
_52_3    recyklační poplatek - svítidlo 3,00 kus 9,9 29,7

53 155 212022112

Montáž svítidel zářivkových 
průmysl strop přisaz 1zdroj+kryt 9,00 kus 257,4 2316,6

_53_1    svítidlo přisazené nouzové LED 
1W, IP65 ozn. N vč. zdroje 9,00 kus 1827 16443

_53_2    recyklační poplatek - světelný 9,00 kus 9,9 89,1
_53_3    recyklační poplatek - svítidlo 9,00 kus 9,9 89,1

54 155 212224000
Montáž sběrnic pro vyrovnání 
potenciálu 1,00 kus 828 828

_54_1    tyč E Cu 99,9 taž.za stud.plochá 
stav polotvrdý 80x10 mm 10,00 kg 252 2520

55 155 212523100 Montáž opticko kouřového hlásiče 3,00 kus 118,8 356,4
_55_1    Montáž opticko kouřového hlásiče 3,00 kus 470,4 1411,2

56 155 218011200
Celková prohlídka elektrorozvodu 
do 500 tis.Kč 1,00 kus 3286,8 3286,8

57 1 zajištění beznapěťového stavu 10,00 h 238,5 2385
58 2 spolupráce s projektantem 20,00 h 238,5 4770
59 3 spolupráce s ostatními profesemi 10,00 h 238,5 2385
60 155 _60_1    montáž ventilátoru 4,00 kus 364,5 1458

1 ventilátor ax EDM 100 CT IP 44 4,00 kus 1687,5 6750
61 155 1 Výchozí revize 30,00 h 306 9180

Součet

 - z toho materiál nosný 378888,945

podružný materiál 5,00 % 18944,44725
zednická výpomoc 5,00 % 18944,44725

Celkem za elektroinstalace 416 777,84 Kč



46-M Doplňkové práce k elektroinstalacím

62 202 469733110
Vysekání kapes ve zdivu cihelném 
pro krabice 7x7x5 cm 210,00 kus 6,3 1323

63 202
469733120 Vysekání kapes ve zdivu cihelném 

pro krabice 10x10x8 cm 20,00 kus 11,7 234

64 202 469733130
Vysekání kapes ve zdivu cihelném 
pro krabice 15x15x10 cm 4,00 27 108

65 202 469742111
Vysekání rýh ve zdivu cihelném 
hl.3 cm a š.3 cm 170,00 m 27 4590

66 202 469742115
Vysekání rýh ve zdivu cihelném 
hl.3 cm a š.15 cm 90,00 m 27 2430

Součet

Celkem 
za doplňkové práce k 
elektroinstalacím

Celkem

Datum: 14.3.2014
Vypracoval: Frýba Miloš
KONTEST s.r.o.

8 685,00

8 685,00 Kč

425 462,84 Kč
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