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Číslo smlouvy objednatele : D/1033/2014/ŘDP
Číslo smlouvy zhotovitele : 14 – 06 – 01 / 14

SMLOUVA O DÍLO
na stavbu „Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodář-

ství“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : Zlínský kraj
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
b) ve věcech technických : Ing. Kobzáň Martin - vedoucí odboru řízení dotačních pro-

gramů
Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeštík - vedoucí oddělení přípravy a 
realizace investic

IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s., Zlín
Číslo účtu : 1827552/0800
Tel. / Fax : 577 043 871 / 577 043 880
E-mail : milan.hudec@kr-zlinsky.cz

frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel : SYNER Morava, a.s.
Sídlo : 1. máje 532, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán : Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva

Ing. Michal Renát, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1844
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva

Ing. Michal Renát, člen představenstva
b) ve věcech technických : Ing. Marek Tezzele
IČ : 63493675
DIČ : CZ63493675
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 721541-691/0100
Tel. / Fax : 573 343 713/ 573 343 715
E-mail : office@synermorava.cz
(„společník č. 1“)

Ve sdružení s TENZA, a.s.
Sídlo : Svatopetrská 35, 617 00 Brno
Statutární orgán : Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva 
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Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3023
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva

Ing. František Paulík, místopředseda představenstva 
IČ : 25570722
DIČ : CZ25570722
Tel. / Fax : 545 539 339/545214614
E-mail : tenza@tenza.cz
(„společník č. 2“)

Tvořících společně společnost pod názvem: „Společnost SYNER – TENZA, Nemocnice Kroměříž“, 
která je založena smlouvou o společnosti, ve smyslu ustanovení §2716 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou dne 18. 3. 2014.

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní pře-
kážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde 
k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se do-
statečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce spe-
cifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje 
k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce : Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hos-
podářství – dodávka stavby

Místo stavby : areál nemocnice v Kroměříži, k. ú. Kroměříž (674834)

Stavební povolení : vydané Městským úřadem v Kroměříži dne 9. 5. 2013 pod č. j. 
02/330/053272/1888/142/2012/Bam

Investor (objednatel) : Zlínský kraj, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320

Projektová dokumentace : Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná fir-
mou AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o., zakáz-
kové č. 12T054, srpen 2012;
Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná fir-
mou AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o., zakáz-
kové č. 13T067 říjen 2013;

Projektant (GP) : AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o., Drnovská 
51/2, 682 01 Vyškov, IČ 607 48 982

Autorský dozor : AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o., Drnovská 
51/2, 682 01 Vyškov, IČ 607 48 982

Generální dodavatel stavby : Sdružení pro realizaci Kroměřížská nemocnice, IČ: 63493675

Koordinátor BOZP objednatele : bude objednatelem písemně sdělen po jeho výběru

Technický dozor stavebníka : bude objednatelem písemně sdělen po jeho výběru



Za odbor INV:
zpracoval: Ing. T. Záhora
kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP:
zpracoval: Ing. R. Kaňák
kontroloval: Mgr. R. Nuc, DiS.

Strana  3

Stavbyvedoucí zhotovitele : pan Karel Gořalík
tel. 573 343 713 mobil 739 504 412
goralik@synermorava.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:
Ing. Jiří Kulda
tel. 573 343 713
mobil 739 504 403
kulda@synermorava.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Ing. Tomáš Záhora

tel. 577 043 873
tomas.zahora@kr-zlinsky.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmí-
nek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce tepelného hospodářství – dodáv-
ka stavby“ 
(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:
- investičním záměrem akce č. 835/3/170/147/01/12 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro stavební povolení, zpracovanou firmou AVOS VYŠ-

KOV měřící a regulační technika, s.r.o. v srpnu 2012, zakázkové č. 12T054,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro prove-

dení stavby, zpracovanou firmou AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o., 

zakázkové č. 13T067, říjen 2013
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem v Kroměříži dne 9. 5. 2013 pod č. 

j. 02/330/053272/1888/142/2012/Bam
- Registračním listem akce „CZ.1.02/2.2.00/12.16129“ ze dne 30. 5. 2013, Rozhodnu-

tím o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace z prostředků Fondu a Smlouvou o podpoře mezi Fondem 
a příjemcem podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 
a ostatní dokumentací OPŽP vztahující se k prioritní ose 2. Zlepšování kvality 
ovzduší a omezování emisí, oblasti podpory 2.2. – Omezování emisí, podoblasti 
podpory 2.2 a) Kotelny nad 5 MW

- touto smlouvou o dílo
2.2.2. dokumentace skutečného provedení stavby
2.2.3. geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon ekonomické činnosti a 
bude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH).

2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty:
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SO 01 Výstavba teplovodního zdroje
SO 02 Zdroj páry pro prádelnu
SO 03 Plynofikace teplovodního zdroje
SO 04 Areálové rozvody tepla
SO 05 Domovní předávací stanice 
SO 06 Datové rozvody, centrální dispečink

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním zámě-
rem a touto smlouvou a ostatními dokumenty uvedenými v odst. 2.1 této smlouvy. V rámci 
zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady 
předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu 
smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem 
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto 
smlouvou sjednanou cenu díla.

2.6. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech staveb-
ních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné do-
končení díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

2.7.1. geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výš-
kových a směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inže-
nýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození, zpracování výškopisu a polohopisu,

2.7.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastruktu-
ru a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů. ZOV 
budou plně respektovat podmínky provozu nemocnice; ZOV a plán BOZP budou 
v případě nutnosti aktualizovány,

2.7.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru potřebných k řádnému provedení díla včetně vybourání a zapravení 
montážních otvorů pro dopravu a montáž potrubí a zařízení v tepelných kanálech,

2.7.4. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokonče-
ní stavby,

2.7.5. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a 
účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastní-
ků správních řízení,

2.7.6. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
2.7.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
2.7.8. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, 

jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání 
díla,

2.7.9. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (ko-
munikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,

2.7.10. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a prove-
dení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně 
zpracování postupových harmonogramů), koordinace se souběžnými akcemi, které 
budou v areálu Kroměřížské nemocnice a.s. případně probíhat,

2.7.11. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro 
řádné provedení a dokončení díla,

2.7.12. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude poža-
dována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před rea-
lizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby 
nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. 
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V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní 
dokumentace.

2.7.13. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel 
jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,

2.7.14. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhoto-
vitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze vy-
užít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě 
požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit 
objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,

2.7.15. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o od-
padech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a 
doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

2.7.16. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy,

2.7.17. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění 
díla,

2.7.18. zajištění a kontrola jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 
9000 a ČSN EN ISO 14 000,

2.7.19. zpracování a předávání pravidelných měsíčních zpráv o průběhu realizace díla,
2.7.20. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyve-
doucího na této kontrolní prohlídce,

2.7.21. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou doku-
mentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, 
provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu 
s projektovou dokumentací a touto smlouvou,

2.7.22. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby,

2.7.23. dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného prove-
dení díla,

2.7.24. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny 
stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,

2.7.25. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších 
práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,

2.7.26. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve 
vhodném balení a na vhodném místě,

2.7.27. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vy-
stavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních 
zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a 
zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,

2.7.28. zpracování provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušeb-
ním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,

2.7.29. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby,
2.7.30. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; 

uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
2.7.31. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na sta-

veništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordi-
nátora,

2.7.32. v případě požadavku objednatele nebo provozovatele přizpůsobení provádění prací 
provozu Kroměřížské nemocnice a.s., a to bez dopadu na cenu a termín dokončení 
díla;
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2.7.33. stavební práce budou prováděny za nepřetržitého provozu nemocnice, z toho důvo-
du je nutné během provádění bouracích a stavebních prací v maximální možné míře 
minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat chod 
lékařských pracovišť umístěných v budovách;

2.7.34. harmonogram prací musí být vždy před jejich zahájením a v dostatečném časovém 
předstihu projednán a schválen zástupcem nemocnice;

2.7.35. ochrana stávajícího vybavení a zařízení před poškozením a zničením,
2.7.36. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně 
montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmě-
tem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se 
s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této 
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňo-
valo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke 
zpracování nabídky.

2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posu-
zovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi 
věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických spe-
cifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit výkaz 
výměr.

2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci 
a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a techno-
logií musí být písemný.  Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vy-
naložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. 

2.11. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě /ve formátu PDF a formátu zpracované PD 
(DWG., DGN., DOC., EXE.)/ v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho 
prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a 
přílohou č. 7 k této vyhlášce. 

2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž do-
šlo v průběhu zhotovení díla.

2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny za-
kreslila, včetně razítka zhotovitele.

2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým do-
zorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.

2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno označení „beze změn“.

2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloub-
kách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečné-
ho provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.12. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávně-
ným zeměměřičským inženýrem a bude předáno ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x 
v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, 
poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Součástí geodetického
zaměření bude zpracování pasportu rozvodů tepla v areálu nemocnice.

2.13. Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy o dílo je realizací projektu „Kroměřížská ne-
mocnice a.s. - rekonstrukce tepelného hospodářství“ realizovaného objednatelem v rámci 
OPŽP, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti:
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2.13.1. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 
s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány.

2.13.2. v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména se zavazuje poskytovat objedna-
teli informace a dokumentaci požadované k dokladování jeho činnosti a umožnit pří-
stup kontrolním orgánům ČR nebo ES/EU (zejména SFŽP, Monitorovacímu výboru,
Ministerstvu financí ČR, Ministerstvu životního prostředí ČR, Evropské komisi, Ev-
ropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Finančnímu úřadu, jakož i dalším orgánům státní 
správy oprávněných kontrolou užití finančních prostředků vynakládaných z veřejných 
rozpočtů) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací, a to do 
31. 12. 2025. 

2.13.3. uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním dle této smlouvy nejméně 
do konce roku 2025.

2.13.4. bezprostředně při zahájení fyzické realizace projektu umístit velkoplošný informační 
panel dle dokumentů a grafického manuálu KUZK v aktuálním znění, velikost a gra-
fická podoba bude předána objednatelem - publicita projektu

2.13.5. do dvou měsíců po předání a převzetí díla nahradit informační panel dobře viditel-
nou a dostatečně velkou stálou informační tabulí (pamětní deskou) – dle dokumentů 
a grafického manuálu OPŽP v aktuálním znění, velikost a grafická podoba bude 
předána objednatelem – publicita projektu.

2.14. Změny díla

2.14.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena 
dle této smlouvy.

2.14.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této 
smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2.14.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
2.14.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu 
díla (méněpráce),

2.14.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmě-
tu díla (vícepráce),

2.14.3.3. požadavků správců technické infrastruktury,
2.14.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla,
2.14.3.5. úpravy podmínek poskytovatele finančních prostředků dotačního titu-

lu (OPŽP)
2.14.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu 

rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méně-
prací nebo víceprací nepřevýší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, 
nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

2.14.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou ne-
zbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací do-
kumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést 
levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového lis-
tu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

2.14.6. Položka „REZERVA“ ve výkazu výměr může být čerpána pouze na prokazatelné 
vícepráce, odsouhlasené objednatelem.

2.14.7. Změnový list
2.14.7.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba 

technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen 
technickým dozorem stavebníka a projektantem. 

2.14.7.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli 
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dle odst. 6.1.7 Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změno-
vých listů díla odpovídá zhotovitel.

2.14.7.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení do-
datku ke smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až 
po tomto odsouhlasení objednatelem.

2.14.8. Ocenění víceprací a méněprací
2.14.8.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provede-

no s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této 
smlouvy).

2.14.8.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou 
soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizo-
vány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací 
dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být 
odsouhlasen objednatelem.

2.14.8.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta 
individuální kalkulace nebo hodinová sazba 180,- Kč bez DPH krát počet 
hodin.

2.14.8.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat při-
rážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a ji-
né přirážky.

2.14.8.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 
v době vzniku zdanitelného plnění.

2.15. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb subdodava-
tele.

2.15.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních 
prací jinými subjekty pro zhotovitele.

2.15.2. Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit ob-
jednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, 
IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou 
provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu 
vyšším než 10 % nabídkové ceny bez DPH.

2.15.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v subdodavatelském systému 
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený 
subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a 
služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být pro-
váděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotli-
vý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.11 této smlouvy.

2.16. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím které-
ho zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu 
oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění pří-
slušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán 
v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvo-
řit přílohu tohoto zápisu. 

2.16.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolá-
na objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objedna-
teli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, 
uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných 
příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato 
změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.

2.16.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolá-
na subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat 
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objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna 
v subdodavatelském systému zhotovitele možná.

2.17. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, 
ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% 
z celkové ceny díla.

2.17.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdo-
davatelů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 9. 6. 2014

3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 9. 6. 2014

3.3. Dílčí termíny:

3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 14. 11. 2014
3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 14. 11. 2014
3.3.3. Dokončení stavebních prací: 31. 10. 2014

3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla 14. 11. 2014

3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního pře-
dání a převzetí staveniště. 

3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla 
a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změ-
ně termínu dokončení a předání díla.

3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změ-
ně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech 
zůstane nezměněna.

3.6. Pokud v průběhu realizace stavebních prací dle této smlouvy dojde k takovým klimatickým 
podmínkám, které vzhledem k používaným technologickým postupům nedovolují pokračo-
vat v provádění stavby, budou práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. O této skutečnosti 
bude proveden zápis do stavebního deníku. TDS potvrdí podpisem správnost údajů zejména 
s ohledem na oprávněnost a délku přerušení prací. Práce budou opět zahájeny po pominutí 
důvodu přerušení prací. Zahájení prací bude opět zaznamenáno ve stavebním deníku a bude 
potvrzeno podpisem TDS. Termín realizace se v takovém případě posunuje o dobu shodnou 
s dobou přerušení prací na díle, nejpozději však do 1. 4. 2015. Nejpozději k tomuto datu musí 
být provedeny všechny práce a dodávky v rozsahu této smlouvy.

3.7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3.8. Harmonogram stavby:

3.8.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniš-
tě) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

3.8.2. harmonogram bude členěn dle SO, IO a PS; v případě požadavku objednatele
bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termí-
nů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude 
zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní 
vybavení uživatele apod.),

3.8.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění
pravidelně informovat účastníky KD,

3.8.4. harmonogram stavby a v něm sjednané termíny jsou pro zhotovitele závazné a lze 
je měnit jen dodatkem ke smlouvě.
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3.9. Místem plnění je areál Kroměřížské nemocnice a.s., k.ú. Kroměříž.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a 
v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 
díla dle této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí:

37.895.157,78,- Kč (bez DPH)

(slovy: třicetsedmmilionůosmsetdevadesátpěttisícstopadesátsedmcelýchsedmdesátosm korun 
českých)

7.957.983,13 Kč DPH 21 %

45.853.140,92 Kč (včetně DPH)

(slovy: čtyřicetpětmilionůosmsetpadesáttřitisícestočtyřicetcelýchdevadesátdva korun českých)

4.3. V souladu s podmínkami dotačního titulu je součástí výše sjednané ceny i finanční rezerva, 
která představuje prostředky dotace, které je objednatel v případě víceprací dle odst. 2.14.6 
této smlouvy oprávněn použít na jejich úhradu. Výše této rezervy činí 1.700.000,- Kč bez 
DPH.

4.4. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 
jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového roz-
počtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v 
této smlouvě. 

4.4.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem faktura-
ce, resp. uplatnění smluvních pokut. 

4.4.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla.

4.4.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 
době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

4.6. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem
smlouvy z níže uvedených důvodů:

4.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

4.6.2. v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsaže-
ných v zadávací dokumentaci,

4.6.3. v případě méněprací,

4.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schvále-
na smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodat-
ku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, do-
dávky a služby.
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4.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou 
tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodá-
vek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5.2. Přílohou této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty
(příloha č. 3 této smlouvy).

5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díl-
čí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).

5.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů pro-
vedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpoč-
tu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž 
fotodokumentace provedených prací. 

5.4.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5.4.2. Každý daňový doklad musí být trvanlivě a nesmazatelně označen textem: „Tento 

doklad je hrazen v rámci projektu „Kroměřížská nemocnice a.s. – rekonstrukce te-
pelného hospodářství“, registrační číslo CZ.1.02/2.2.00/12.16129, hrazeného 
z dotace OPŽP.“

5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále

5.5.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vysta-
vena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vysta-
vena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. 
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodat-
ku ke smlouvě.

5.7. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

5.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, do-
dávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i 
protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny 
TDS.

5.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodá-
vek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS 
a AD, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění prove-
dené v příslušném fakturačním měsíci.

5.7.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních
dnů od jejich předložení. 
5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, 
vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

5.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis staveb-
ních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendář-
ních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotovi-
teli.

5.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodá-
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vek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS 
do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování. 

5.7.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhla-
sení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze 
ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bu-
de řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.

5.8. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná.

5.9. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou 
jednoznačně vymezovat náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem 
Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, pro některé vybrané účetní jednotky). Jedná se o soupis movitých věcí, které lze dle Po-
kynu evidovat a odepisovat samostatně, přestože jsou nedílnou součástí stavby.

5.9.1. Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění, na:
5.9.1.1. budovy, haly, stavby
5.9.1.2. stroje, přístroje a zařízení 
5.9.1.3. dopravní prostředky
5.9.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
5.9.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou

5.10. Fakturace:

5.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdani-
telného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli pro-
vést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem 
k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. 
den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem 
přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

5.10.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objedna-
tele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele 
třetí den ode dne odeslání.

5.10.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 
je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a 
vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktu-
ry běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že 
v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této 
smlouvy.

5.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány 
v konečné faktuře.

5.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam 
všech dosud vystavených faktur.

5.10.7. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon ekonomické
činnosti a bude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a 
násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „zákon o DPH“).

5.11. Bankovní záruky:

5.11.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od uzavření této 
smlouvy o dílo předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se 
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sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min. 1.000.000,- Kč. Bankovní záruka bude 
krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla 
v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objed-
natele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele 
v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení 
(předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení ban-
kovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záru-
ka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objed-
natele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhoto-
vitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to 
považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy 
o dílo odstoupit.

5.11.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši 1.000.000,- Kč platnou po celou dobu běhu 
záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanč-
ní prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. 
Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den 
zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve 
sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel 
má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bez-
podmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka 
zkoumala důvody požadovaného čerpání.

5.11.3. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky za jakost smluvní strany považují rovněž 
průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve pro-
spěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba ve znění odsouhlaseném ob-
jednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 14 dní před uplynu-
tím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vy-
stavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných 
bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání 
(max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého 
práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh 
první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením pře-
jímacího řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel
je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předlo-
žení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel 
je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:

6.1.1. investiční záměr č. 835/3/170/147/01/12 včetně jeho případných dodatků,
6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro 

provádění stavby 1 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných 
programů dwg, dgn, doc, exe zpracovanou společností AVOS VYŠKOV měřící a re-
gulační technika, s.r.o., zakázkové č. 13T067, říjen 2013

6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou 
společností AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. v srpnu 2012, zakáz-
kové č. 12T054

6.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
6.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a 

stavebního řízení v digitální formě na CD,
6.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
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6.1.7. vzor změnového listu KUZK + OPŽP,
6.1.8. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby KUZK
6.1.9. vzor tiskového podkladu pro výrobu trvalé pamětní desky z trvanlivého materiálu o 

rozměrech 400 x 300 mm - označení staveniště pro identifikační údaje stavby
6.1.10. Registrační list akce „CZ.1.02/2.2.00/12.16129“ ze dne 30. 5. 2013

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:

6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla.

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Staveniště není prosto práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit svou pracovní 
činnost tak, aby nebyl v žádném případě narušen provoz nemocnice, rovněž musí zabez-
pečit přístupy do všech budov a objektů.

7.2. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá stave-
niště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O je-
ho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

7.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo kohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob vzájmovém 
území.

7.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení re-
alizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli (panel):

7.4.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, tech-
nickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru KUZK předaného ob-
jednatelem (viz čl. 6.1.8 smlouvy). Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.

7.4.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo 
výměnu tabule.

7.4.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v ak-
tuálním a dobrém (čitelném) stavu.

7.4.4. do dvou měsíců po předání a převzetí díla nahradit informační tabuli (panel) dobře 
viditelnou a dostatečně velkou stálou informační tabulí (pamětní deskou) – dle do-
kumentů a grafického manuálu OPŽP v aktuálním znění, velikost a grafická podoba 
bude předána objednatelem – publicita projektu.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:

7.5.1. geodetické zaměření staveniště, vytýčení základních směrových a výškových bo-
dů stavby a jejich jednotlivých objektů a vytýčení tras stávajících inženýrských sí-
tí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném 
vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytý-
čení, osobou vykonávající AD a TDS.

7.5.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
7.5.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 

poškozením a zničením,
7.5.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
7.5.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
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7.5.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
7.5.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

7.5.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně stave-
ništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených 
míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou doku-
mentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 
309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván 
výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvět-
leno.

7.5.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou pří-
pojkou a sociálním zařízením:
7.5.4.1. prostory pro pořádání KD
7.5.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
7.5.4.3. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze stave-

niště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozem-
ků.

7.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projekto-
vou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech 
z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povi-
nen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své ná-
klady a nebezpečí.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu ob-
jednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm.

7.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném 
znění.

7.10. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žád-
né z částí staveniště nad rámec pracovních činností.

7.11. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději 
v den předání a převzetí staveniště.

7.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště i areálové komunika-
ce uklizeny. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objed-
natel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. Zhotovitel 
odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro 
staveniště a ponechané v užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, budou po dobu provádění díla bezpečně udržoványa čištěny.

7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stra-
nami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funk-
ce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracov-
něprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na 
toto zhotovitele písemně upozornit.
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8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není opráv-
něn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zá-
kon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.

8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané pro-
jektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upo-
zornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projek-
tové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost ob-
jednatele za správnost předané projektové dokumentace.

8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstra-
nění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změ-
ny díla dle této smlouvy.

8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyve-
doucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavby-
vedoucí, příp. jeho zástupce. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být pří-
tomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjiště-
ných v rámci přejímacího řízení. 

8.6. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po 
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní do-
by na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pra-
covní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena no-
vá pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou 
pracovní dobu.

8.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla koordinovat stavební práce s případně dalšími sou-
běžnými akcemi, které budou probíhat v roce 2014 v areálu nemocnice.

8.8. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. 
Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn 
v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povi-
nen poskytnout potřebnou součinnost.

8.9. Stavební deník (dále jen SD):

8.9.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen 
vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

8.9.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyve-
doucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.

8.9.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.9.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, ji-
nak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.9.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypraco-
vání případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

8.10. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do 
SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl 
k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce 
byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných 
prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a 
při předání stavby.
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8.12. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný prů-
vodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.13. Výkresy:

8.13.1. výkresy:
8.13.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 

upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo 
zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, mon-
tážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační 
plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupi-
sy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění od-
souhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomí-
nek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x 
v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, edi-
tovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňo-
vat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a 
v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla 
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné znám-
ce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým 
v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 
oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí 
tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

8.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat
s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a po-
třeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vy-
hotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu 
kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.

9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. 
Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, pří-
padně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
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9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním po-
žadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávně-
ni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:

9.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
9.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
9.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby,
9.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

9.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zá-
konem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bez-
pečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

9.4.2. nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 
písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realiza-
ce stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi 
a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordiná-
tora BOZP,

9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu BOZP dle § 15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předklá-
dat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na 
KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů 
všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí 
povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní 
obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze 
v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být 
proveden záznam v SD.

9.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 
Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři 
osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předá-
ním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímací-
ho řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen 
tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem pro-
tokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zho-
tovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem 
plnění.

10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zá-
stupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
subdodavatele, zejména technologické části stavby.
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10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení 
díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včet-
ně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich 
opakované provedení.

10.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části dí-

la nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé 
vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují poža-
dovaných parametrů.

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto 
zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich prů-
běh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování 
revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostat-
ných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zby-
tečného odkladu po jejich provedení.

10.3.2. Komplexní vyzkoušení:
10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. 

všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá 
zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje 
požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin 
v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto 
jinak.

10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vy-
zkoušení a tento předloží objednateli minimálně 10 pracovních dnů před 
zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech 
zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD. 

10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garan-
tovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba 
provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a bě-
hem této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahá-
jení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol, 
který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena 
k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit 
zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhů-
tě stanovené objednatelem.

10.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky 
nezbytné pro uvedení díla do provozu.

10.4. Přejímací řízení:

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně 
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí. Objednatel 
je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určené-
ho v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím 
řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dí-
lo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré 
náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý 
seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky 
v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o od-
stranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou pro-
vedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude 
uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli 
po odstranění všech vad a nedodělků.
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10.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 
nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objedna-
tel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené 
výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumen-
taci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3
vyhotoveních:
10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického 

zaměření stavby a geometrického plánu
10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 

provozních)
10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-

dech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
10.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební 

provoz nařízen
10.4.4.8. návrh provozního řádu
10.4.4.9. protokol o zaškolení obsluhy
10.4.4.10. stavební deník (deníky)
10.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumenta-
ce, pokud již nebyla předána objednateli dříve

10.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotovite-
li k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního 
zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením 
přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání.

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví proto-
kol o předání a převzetí díla zhotovitel.

10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li 
k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít 
řádně zhotovené dílo.

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 
účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam 
vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 
stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou sou-
částí díla, ve vlastnictví zhotovitele.

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla ne-
bezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a pou-
žije k provedení díla.
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11.3. Zhotovitel předloží do 5 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou 
kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 14.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po 
celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 5 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověře-
nou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 10.000.000,- Kč. Po-
jistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, pří-
padně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).

11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 5
dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, ne-
bo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena do-
hodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení 
smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, prove-
dené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhoto-
vitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá 
znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumen-
taci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, 
které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo vdobě předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustano-
veními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, 
dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá poža-
davkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného 
prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví 
své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže ob-
jednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním 
nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců
(snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu 
smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená 
záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem 
na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto se-
znamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. Vpřípadě nepřed-
ložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na ce-
lé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
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12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části pro-
dlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užívá-
no. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stej-
né délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí dí-
la.

12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedo-
držením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zane-
dbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních 
změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, 
pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které 
byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 ob-
čanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu 
stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se 
musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 
a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného od-
kladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Rekla-
maci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objedna-
telem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo pí-
semně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda 
bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou 
vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zho-
tovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamo-
vané vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění re-
klamace.

13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav.
Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění ha-
varijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpoz-
ději však do 48 hodin od jeho oznámení.

13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanove-
ných, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím 
oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž 
by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli náklady s tím spojené.

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle ne-
vhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objedna-
telem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na je-
jich dodržení písemně trval.
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13.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, 
které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozu-
schopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit 
v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za re-
klamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způ-
sobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý kalendář-
ní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;

14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši
10.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a ka-
lendářní den prodlení;

14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v dohodnuté lhůtě ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady;

14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude 
po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stav-
byvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000,- Kč;

14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,-
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na stave-
ništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to 
za každý jednotlivý případ ve výši 3.000- Kč;

14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 100.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení 
havárie;

14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté 
lhůtě ve výši 50.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;

14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, pokud objednateli řádně a 
včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.11;

14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdoda-
vatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdo-
davatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých 
si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za 
každý jednotlivý případ porušení ve výši 10.000,- Kč. Tuto smluvní pokutu má objednatel prá-
vo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňo-
vého dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);

14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo
informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.4 této smlouvy, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
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14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle 
odst. 8.8. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;

14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumen-
taci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10. této smlouvy, a to ve výši 5.000,-
Kč za každý jednotlivý případ;

14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na od-
povědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst.11.3. této smlouvy, a to ve výši 
7.000.000,- Kč;

14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na sta-
vebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4 této smlouvy, a to ve výši 5.000.000,- Kč;

14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a 
v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového po-
stupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.800.000,- Kč. 
Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.14 této smlouvy.

14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodr-
žuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objed-
nateli smluvní pokutu ve výši 600.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla 
v souladu s odst. 2.14. této smlouvy.

14.19. v případě, že zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost (s výjimkou 
smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty dle jiných odstavců to-
hoto článku), u níž byl již v průběhu plnění této smlouvy na její porušování písemně upozor-
něn, a to s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení 
smlouvy, je při neodstranění porušení smluvní povinnosti objednatel 1 oprávněn uplatnit a 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Díla za každý započatý den, 
ve kterém trvá porušení příslušné smluvní povinnosti.

14.20. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve vý-
ši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

14.21. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně zá-
vaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje 
hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele. V této 
souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH.

14.22. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e zá-
kona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objedna-
telem, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňo-
vých dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH).

14.23. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého pl-
nění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předání daňového dokladu se považu-
je předání daňového dokladu později než 13. den po uskutečnění zdanitelného plnění.

14.24. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednate-
lem.

14.25. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut
na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

14.26. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu.
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14.27. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na zá-
kladě své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlín-
ského kraje.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jed-
nostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zanik-
nout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit která-
koliv ze smluvních stran.

15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povin-
nosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i ka-
pacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana 
o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu 
se rozumí 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy 
nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na ná-
hradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbyteč-
ného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení pí-
semného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 14 dnů ode dne, 
kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení
musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy 
neplatné.

15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy 
dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí
této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj zá-
vazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečné-
ho plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstat-
né.

15.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujed-
nání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 14 kalendářních dnů
b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou do-

kumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autor-
skému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objedna-
tele

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhoto-

vitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpa-
dek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele
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15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 14 kalendář-
ních dnů od smluvně potvrzeného termínu

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 
(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technic-
kých předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologic-
ké postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo oče-
kávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě 
bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhra-
du škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu 
s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením 
smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stra-
nami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhle-
dem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta zá-
vislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv od-
stoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vy-
plývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způ-

sobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 

3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury.
15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného po-

stupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16. této smlouvy.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně přísluš-
ným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objedna-
tele.
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17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislos-
ti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž reciproč-
ně.

18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné.

18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo od-
vráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stano-
visko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posou-
zení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně in-
formovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této 
smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České repub-
lice.

20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluv-
ním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.





Stavba: Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství

SO 01 Zdroj tepla

SO 01.1 Část technologie

SO 01.2 Část plynoinstalace
SO 01.3 Část elektro a MaR
SO 01.4 Část stavební
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SO 01.6 Část ZTI 

SO 02 Zdroj páry pro prádelnu
SO 02.1 Část technologie pára
SO 02.2 Elektro a MaR pára

SO 03 Plynofikace teplovodního zdroje
SO 03.1 VTL plynovod
SO 03.2 VTL regulační stanice plynu
SO 03.3 STL plynovod
SO 03.4 Přípojka NN

SO 04 Areálové rozvody tepla
Potrubní část
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Položkový rozpočet stavby Datum: 18.3.2014

Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Společnost SYNER-TENZA, Nemocnice Kroměříž IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem %

00 Vedlejší a ostatní náklady 3 306 484,10 694 361,66 4 000 845,76 8,73
SO 01 Zdroj tepla 12 178 071,81 2 557 395,08 14 735 466,89 32,14
SO 02 Zdroj páry pro prádelnu 5 074 877,19 1 065 724,21 6 140 601,40 13,39
SO 03 Plynofikace teplovodního zdroje 2 320 976,27 487 405,02 2 808 381,29 6,12
SO 04 Areálové rozvody tepla 6 418 092,98 1 347 799,53 7 765 892,50 16,94
SO 05 Domovní předávací stanice 8 022 698,47 1 684 766,68 9 707 465,15 21,17
SO 06 Datové rozvody centrální dispečink 573 956,96 120 530,96 694 487,93 1,51

0,00 37 895 157,78 7 957 983,13 45 853 140,92 100,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo Název
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem %

01 VN a ON stavby 3 306 484,10 694 361,66 4 000 845,76 8,73
01 SO 01.1 Část technologie 6 822 382,07 1 432 700,23 8 255 082,31 18,00
02 SO 01.2 Část plynoinstalace 689 475,63 144 789,88 834 265,51 1,82
03 SO 01.3 Část elektro a MaR 730 086,70 153 318,21 883 404,91 1,93
04 SO 01.4 Část stavební 3 111 672,71 653 451,27 3 765 123,98 8,21
05 SO 01.5 Část větrání VZT 296 123,61 62 185,96 358 309,57 0,78
06 SO 01.6 Část ZTI 528 331,09 110 949,53 639 280,61 1,39
01 SO 02.1 Část technologie pára 4 990 732,11 1 048 053,74 6 038 785,85 13,17
02 SO 02.2 Elektro a MaR pára 84 145,08 17 670,47 101 815,55 0,22
01 SO 03.1 VTL plynovod 146 183,04 30 698,44 176 881,48 0,39
02 SO 03.2 VTL regulační stanice plynu 1 647 350,55 345 943,61 1 993 294,16 4,35
03 SO 03.3 STL plynovod 461 180,09 96 847,82 558 027,91 1,22
04 SO 03.4 Přípojka NN 66 262,59 13 915,14 80 177,73 0,17
01 a Mezi objekty F - B  stavební část 81 354,75 17 084,50 98 439,24 0,21
01 b Mezi objekty F - B  potrubní část 312 803,72 65 688,78 378 492,50 0,83
02 a Mezi objekty B - E stavební část 143 078,92 30 046,57 173 125,49 0,38
02 b Mezi objekty B - E  potrubní část 125 440,04 26 342,41 151 782,45 0,33

45 853 140,92

0,00

0,00
37 895 157,78
7 957 983,13

Celkem za stavbu
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03 a Mezi objekty  B - C  stavební 18 318,13 3 846,81 22 164,94 0,05
03 b Mezi objekty B - C potrubní část 151 498,08 31 814,60 183 312,68 0,40
04 a Mezi objekty D - A  stavební část 18 318,13 3 846,81 22 164,94 0,05
04 b Mezi objekty D - A  potrubní část 126 121,19 26 485,45 152 606,64 0,33
05 a Mezi objekty F - H  stavební část 436 252,29 91 612,98 527 865,27 1,15
05 b Mezi objekty F - H  potrubní část 373 198,89 78 371,77 451 570,66 0,98
06 a Mezi objekty D - N stavební část 94 078,68 19 756,52 113 835,20 0,25
06 b Mezi objekty  D - N  potrubní část 183 066,58 38 443,98 221 510,56 0,48
07 a Mezi objekty C -  A   stavební část 291 421,84 61 198,59 352 620,43 0,77
07 b Mezi objekty C -  A  potrubní část 430 369,06 90 377,50 520 746,56 1,14
08 a Mezi objekty D - O  stavební část 116 335,75 24 430,51 140 766,26 0,31
08 b Mezi objekty D - O potrubní část 372 981,25 78 326,06 451 307,32 0,98
09 a Mezi objekty P -   H  stavební část 39 495,96 8 294,15 47 790,11 0,10
09 b Mezi objekty P - H  potrubní část 45 520,74 9 559,35 55 080,09 0,12
1 Objekt A 706 040,79 148 268,57 854 309,36 1,86
2 Objekt B 874 092,51 183 559,43 1 057 651,93 2,31
3 Objekt C 233 000,79 48 930,17 281 930,96 0,61
4 Objekt D 201 350,39 42 283,58 243 633,97 0,53
5 Objekt F 671 205,09 140 953,07 812 158,16 1,77
6 Objekt  H 275 982,28 57 956,28 333 938,56 0,73
7 Objekt P 96 767,12 20 321,10 117 088,22 0,26
01 SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Jižní a západní křídlo1 072 042,61 225 128,95 1 297 171,56 2,83
02 SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Severní křídlo 609 259,91 127 944,58 737 204,49 1,61
03 SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Východní křídlo 509 488,58 106 992,60 616 481,18 1,34
04 SO 05.1 Část technologie - Objekt B 741 167,91 155 645,26 896 813,17 1,96
05 SO 05.1 Část technologie - Objekt C 659 342,52 138 461,93 797 804,45 1,74
06 SO 05.1 Část technologie - Objekt D+N 337 564,18 70 888,48 408 452,65 0,89
07 SO 05.1 Část technologie - Objekt E 92 349,33 19 393,36 111 742,69 0,24
08 SO 05.1 Část technologie - Objekt F 807 803,75 169 638,79 977 442,53 2,13
09 SO 05.1 Část technologie - Objekt H 1 292 021,50 271 324,51 1 563 346,01 3,41
10 SO 05.1 Část technologie - Objekt L 137 922,26 28 963,68 166 885,94 0,36
11 SO 05.1 Část technologie - Objekt O 266 562,78 55 978,18 322 540,97 0,70
12 SO 05.1 Část technologie - Objekt P 192 102,94 40 341,62 232 444,56 0,51
13 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Jižní a západní křídlo86 817,37 18 231,65 105 049,02 0,23
14 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Severní křídlo 82 358,01 17 295,18 99 653,19 0,22
15 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Východní křídlo 90 278,96 18 958,58 109 237,54 0,24
16 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt B 108 639,13 22 814,22 131 453,35 0,29
17 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt C 94 983,39 19 946,51 114 929,90 0,25
18 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt D+N 110 245,86 23 151,63 133 397,49 0,29
19 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt E 63 239,47 13 280,29 76 519,76 0,17
20 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt F 131 899,17 27 698,82 159 597,99 0,35
21 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - obytná část 82 126,60 17 246,59 99 373,19 0,22
22 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - autodílna 57 415,68 12 057,29 69 472,97 0,15
23 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - garáže 56 963,07 11 962,24 68 925,31 0,15
24 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - dispečink 56 680,64 11 902,93 68 583,57 0,15
25 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt L 118 758,77 24 939,34 143 698,11 0,31
26 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt O 91 234,25 19 159,19 110 393,44 0,24
27 SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt P 73 429,85 15 420,27 88 850,12 0,19
1 SO06 SP MaR Dat. rozvody 573 956,96 120 530,96 694 487,93 1,51

0,00 37 895 157,78 7 957 983,13 45 853 140,92 100,00

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci uvedením stručných technických 
charakteristik zvoleného standardu.
Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech. V případě, že dle mínění nabízejícího je v projektové 
dokumentaci něco opomenuto, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné 
pro vybudování díla.

Celkem za stavbu

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma a proto odpovědností účastníka 
výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s 
příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou 
Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou 
nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

1 317 901,49

1 43 197,94

1 203 046,89

1 184 151,69

11 2 367,17

13 223 083,26

18 4 986,95

2 30 550,24

2 153 510,74

3 1 196,37

3 18 318,13

3 3 051,49

3 18 318,13

3 345 512,54

4 271 380,44

4 32 774,16

5 288 152,83

5 9 130,94

5 372 243,57

6 120,20

61 242 886,34

61 8 014,98

61 4 609,71

62 117 411,88

62 8 108,73

63 338 568,86

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, 
odpovídajícími platnými českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny 
importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními 
požadavky.

Zemní práce

Zemní práce viz výkres č.4101.4103.4105

Zemní práce výkres č.4101,4103,4105

Svislé a kompl. konstr. , výkres č.4101

Svislé a kompletní konst. výkres 4111

Svislé a kompletní konst.,výkres č.4101

Svislé a kompletní konstr.,výkres č.4111

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Zemní práce výkres č.4101,4104,4105

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Zvláštní zakládání, základy, zpevňování 
hornin

Upravy povrchů vnitřní

Upravy povrchů vnitřní výkres č.4101

Úprava povrchů vnější

Úpravy povrchů vnější výkres č.4101

Podlahy a podlahové konstrukce

Vodorovné konstrukce výkres č.4105

Komunikace

Komunikace výkres č. 4101,4108

Komunikace výkres č.4101,4108

Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně 
otvorů

Úprava povrchů vnitřní
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64 175 239,38

8 178 039,98

8 3 199,21

89 47 892,53

89 3 636,40

89 49 249,55

89 22 804,08

89 37 658,33

89 9 085,59

89 8 407,06

89 5 116,15

89 13 958,65

89 14 557,33

89 165 826,63

89 16 489,97

89 46 064,66

89 49 249,55

9 14 154,54

9 8 762,79

9 23 657,28

9 5 200,78

9 97 131,88

9 53 631,34

9 8 129,04

9 371 083,58

91 11 550,06

91 2 456,92

91 29 496,93

91 10 467,25

91 10 813,43

91 12 299,16

93 2 879,90

93 22 126,20

Vyplně otvorů

Ost. konstr. na trub. ved. výkres č.4106 a 
TZ

Ost. konstr. na trub. veden     TZ

Ost. konstr. na trub. vedení    TZ

Ost. konstr. na trub. vedení   TZ

Ost. konstr. na trub. vedení  TZ

Ost. konstr. na trub. vedení výkres č. 
4106

Trubní vedení

Trubní vedení výkres č.4101

Ost konstr na tr. vedení výkres č.4106

Ost. konst. na trub. ved., výkres č.4111 a 
TZ

Ost. konst. na trub. vedení   TZ

Ost. konst. na trub. vedení výkres č.4109

Ostatní konst., bourání dokument č.4120

Ostatní konstr., bourání dokument č. 4120

Ostatní konstr., bourání dokument č.4120

Ostatní konstr., bourání gokument č.4120

Ostatní konstrukce a práce bourací, 
přesun hmot, l

Ostatní konstrukce, bourání

Ost. konstr. na trub. vedení výkres č.4106

Ost. konstr. na trub. vedení výkres 
č.4106,TZ
Ost. konstr. na trub. vedení výkres 
č.4106.
Ost. konstr. na trubním vedení výkres 
č.4106

Ost. konst., bourání dokument č.4120

Ost. konstr., bourání dokument č.4120

Dok, práce inž. staveb výkres 
č.4101,4107

Dok. práce inž. staveb  výkres č.4116

Dopl. práce na kom- výkres č.4101,4108

Dopl. práce na kom., výkres č. 4101,4108

Dopl. práce na kom., výkres č.4101,4108

Dopl. práce na kom.,výkres č.4101,4108

Dopl.prác.na kom. výkres č, 4101,4108

Doplňující práce na komunikaci
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93 2 879,90

93 11 043,59

93 5 759,80

93 15 413,95

93 15 413,95

93 1 843,85

93 6 165,58

93 2 879,90

93 6 567,43

94 29 553,64

94 40 620,02

94 38 926,00

94 9 925,29

94 14 220,04

94 19 182,69

94 13 074,52

94 4 937,69

95 83 884,58

96 322 746,29

96 15 501,74

96 160 594,97

97 18 200,81

99 108 460,95

99 23 204,54

99 38 391,04

99 4 933,99

CD 267 091,59

FD 50 27 257,38

KAB 162 066,79

KAB 11 264,03

KAB 80 169,16

KAB 4 567,05

KAB 4 016,31

Dok. práce inž. Staveb výkres č. 4101

Dok. práce inž. staveb výkres 
č.4101,4108

Dok. práce inž. staveb výkres č.4107

Dok. práce inž. staveb výkres č.4110

Lešení a stavební výtahy výkres č.4110

Lešení a stavební výtahy výkres č.4111

Lešení a stavební výtahy výkres č.4112

Lešení a stavební výtahy výkres č.4113

Lešení a stavební výtahy výkres č.4115

Lešení a stavební výtahy výkres č.4116

Dok. práce inž. staveb výkres č.4111

Dok. práce inž. staveb výkres č.4115

Dok. práce inž.staveb  výkres č.4113

Dok.práce inž.staveb vžkres č. 4101

Dokončovací práce inženýrskách staveb

Lešení a stavební výtahy

Přesun hmot

Staveništní přesun hmot

Staveništní přesun hmot výkres č. 4101

Staveništní přesun hmot výkres č.4101

Centrální dispečerské pracoviště

Specifikace dodávek - elektroměrový 
rozvaděč RE1

Lešení a stavební výtahy výkres č.4117

Různé dokončující konstrukce a práce na 
pozemních

Bourání konstrukcí

Bourání konstrukcí výkres č. 4101,4108

Bourání konstrukcí výkres č.4101

Prorážení otvorů

Kabeláž, nosný materiál       (dle výkresu 
č. 6101, č. 6102)
Kabeláž, nosný materiál    (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 2202)
Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 1302, 1303)
Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5202)
Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5203)
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KAB 5 729,60

KAB 6 081,97

KAB 6 253,22

KAB 5 945,52

KAB 3 296,29

KAB 6 662,42

KAB 4 609,45

KAB 9 330,09

KAB 7 034,64

KAB 5 031,67

KAB 4 015,62

M23A 1 451 162,42

OSV 1 661,88

OSV 1 649,57

OSV 1 696,48

OSV 1 627,35

OSV 2 069,89

OSV 1 727,28

OSV 1 646,85

OSV 66 693,28

ROZV 19 219,02

ROZV 31 081,12

ROZV 27 202,05

ROZV 26 038,83

ROZV 27 798,73

ROZV 30 179,04

ROZV 43 819,93

ROZV 185 337,93

ROZV 25 266,67

ROZV 22 186,94

ROZV 22 376,47

ROZV 22 462,45

ROZV 26 382,78

Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5205)
Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5206)
Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5207)
Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5208)
Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5209)
Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5210)

Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5204)

Osvětlení technologie DPS   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5203)
Osvětlení technologie DPS   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5204)
Osvětlení technologie DPS   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5206)
Osvětlení technologie DPS   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5207)
Osvětlení technologie DPS   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5210)
Osvětlení technologie DPS   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5212)

Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5210.1)
Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5211)
Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5212)
Kabeláž, nosný materiál   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5213)

Regulační stanice

Osvětlení technologie DPS   (viz PD 
Kabelový seznam, výkres č. 5202)

Rozváděč DT 9    (viz výkres č. 5201, č. 
5209, č. 5221)

Rozváděč DT1

Rozváděč DT1    (viz výkres č. 1301, č. 
1304)
Rozváděč DT10    (viz výkres č. 5201, č. 
5210, č. 5222)
Rozváděč DT10.1    (viz výkres č. 5201, č. 
5210.1, č. 5223)
Rozváděč DT10.2    (viz výkres č. 5201, č. 
5210.1)

Osvětlení technologie kotelny + elektro   
(viz PD Kabelový seznam, výkres č.1302)
Doplnění rozváděč DT1    (viz výkres č. 
xxxx)
Rozváděč DT 11    (viz výkres č. 5201, č. 
5211, č. 5226)
Rozváděč DT 2    (viz výkres č. 5201, č. 
5202, č. 5214)
Rozváděč DT 3    (viz výkres č. 5201, č. 
5203, č. 5215)
Rozváděč DT 5    (viz výkres č. 5201, č. 
5205, č. 5217)

Rozváděč DT10.3    (viz výkres č. 5201, č. 
5210.1, č. 5225)
Rozváděč DT12    (viz výkres č. 5201, č. 
5212, č. 5227)
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ROZV 24 907,24

ROZV 25 638,96

ROZV 26 417,71

ROZV 27 788,74

ROZV 24 008,96

ŘS 115 135,22

ŘS 468 097,25

Tech 81 067,99

Tech 1 090,27

Tech 89 745,84

711 153 450,39

711 12 084,73

711 1 121,06

712 121 761,60

712 2 536,08

713 741 443,56

713 11 890,16

713 3 009,76

713 90 702,02

713 150 521,85

713 39 400,96

713 13 955,11

713 94 624,80

713 30 415,57

720 9 709,38

721 471,75

721 105 404,73

722 222 647,36

722 29 331,06

722 1 931,99

723 669 031,79

725 11 562,24

731 8 686 137,89

Rozváděč DT8    (viz výkres č. 5201, č. 
5208, č. 5220)
Řídící systém    (viz PD Seznam datových 
bodů)
Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

Technologie    (viz výkres č. 1301)

Technologie    (viz výkres č. 2201)

Technologie   (viz výkres č. 5201)

Rozváděč DT13    (viz výkres č. 5201, č. 
5213, č. 5229)
Rozváděč DT4    (viz výkres č. 5201, č. 
5204, č. 5216)
Rozváděč DT6    (viz výkres č. 5201, č. 
5206, č. 5218)
Rozváděč DT7    (viz výkres č. 5201, č. 
5207, č.5219)

Izolace tepelné výkres č. 4117

Izolace tepelné výkres č.4101

Izolace tepelné výkres č.4110

Izolace tepelné výkres č.4111

Izolace tepelné výkres č.4112

Izolace tepelné výkres č.4113

Izolace proti vodě a vlhkosti

Izolace proti vodě výkres č.4107

Izolace proti vodě výkresč.4107

Povlakové krytiny

Živičné krytiny výkres č.4101

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod výkres č.4113

ZTI - vodovod

Vnitřní plynovod

ZTI - zařizovací předměty

Kotelny

Izolace tepelné výkres č.4115

Izolace tepelné výkres č.4116

Zdravotechnická instalace výkres č.4115

Vnitřní kanalizace

ZTI - kanalizace

Vnitřní vodovod
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732 5 675 747,45

733 1 391 848,09

733 62 277,22

733 398 495,51

733 936 058,08

733 42 037,77

733 335 388,92

733 567 816,73

733 134 330,60

733 45 175,20

733 418 157,73

733 122 291,31

733 36 676,59

734 1 052 514,18

734 52 669,12

734 13 209,01

734 103 914,28

734 83 263,45

734 15 930,18

734 23 024,84

734 10 247,46

734 12 651,35

734 19 972,65

735 329 003,01

764 16 044,24

766 9 511,20

767 207 838,77

767 15 129,54

767 53 213,92

767 39 446,49

767 93 597,11

767 17 777,14

767 47 548,57

Strojovny

Rozvod potrubí výkres č.4111

Rozvod potrubí výkres č.4112

Rozvod potrubí výkres č.4113

Rozvod potrubí výkres č.4115

Rozvod potrubí výkres č.4116

Rozvod potrubí výkres č.4117

Rozvod potrubí

Rozvod potrubí výkres č, 4106

Rozvod potrubí výkres č. 4106

Rozvod potrubí výkres č.4106

Rozvod potrubí výkres č.4109

Rozvod potrubí výkres č.4110

Armatury výkres č.4113

Armatury výkres č.4114

Armatury výkres č.4115

Armatury výkres č.4117

Otopná tělesa

Konstrukce klempířské

Armatury

Armatury výkres č,4116

Armatury výkres č. 4117

Armatury výkres č.4110

Armatury výkres č.4111

Armatury výkres č.4112

Konstrukce zámečnické výkres č.4112

Konstrukce zámečnické výkres č.4113

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Konstrukce zámečnické výkres č. 4117

Konstrukce zámečnické výkres č.4109

Konstrukce zámečnické výkres č.4110

Konstrukce zámečnické výkres č.4111
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767 72 256,86

767 14 089,30

771 3 066,84

777 32 551,69

781 16 618,23

783 87 804,58

783 4 816,22

783 3 538,00

783 166,08

783 51,38

783 306,32

783 10 433,80

783 18 387,30

783 3 359,38

783 10 366,02

783 7 029,90

783 166,07

784 64 735,70

M21 322 729,35

M21 64 871,55

M21 142 971,24

M21 3 898,33

M21 610,00

M23 369 050,97

M-24 296 123,61

M36 1 999,67

M36 96 263,77

M46 446,06

M46 438,60

M46 277,98

M46 1 827,39

M46 1 839,10

M46 1 408,91

Konstrukce zámečnické výkres č.4115

Konstrukce zámečnické výkres č.4116

Podlahy z dlaždic keramických

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry výkres č.4109

Nátěry výkres č.4110

Nátěry výkres č.4111

Nátěry výkres č.4113

Nátěry výkres č.4115

Nátěry výkres č.4116

Obklady keramické

Nátěry

Nátěry  výkres č.4117

Nátěry výkres č,4112

Nátěry výkres č. 4114

Nátěry výkres č.4106

Elektromontáže výktes č. 4107

Montáže potrubí

Vzduchotechnika

Montáže měřících a regulačních zařízení    
(montáže vztahující se k části 5 - Tech)
Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

Zemní práce při mon. výkres č.4105

Nátěry výkres č.4117

Malby

Elektromontáže

Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB)
Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

Elektromontáže výkres č.4107

Zemní práce při mont. výkres š.4105

Zemní práce při mont., výkres č.4105

Zemní práce při mont.,výkres č. 4105

Zemní práce při mont.,výkres č.4101,4105

Zemní práce při montážích
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M46 2 578,72

Mt MaR 14 794,71

VN 554 490,90

ON 2 751 993,20

Cena celkem 0,00 0,00 37 895 157,78 0,00

Montáž MaR

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zemní práce při montážích výkres č.4105
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

00 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 554 490,90

Ostatní náklady 2 751 993,20

Celkem 0 3 306 484,10

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

VN a ON stavby

Vedlejší a ostatní náklady

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

3 306 484,10 CZK
694 361,66 CZK

4 000 845,76 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 1,00

Objekt : 00 Vedlejší a ostatní náklady VN a ON stavby

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

VN Vedlejší náklady VN 554 490,90

ON Ostatní náklady ON 2 751 993,20

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 3 306 484,10

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: 00
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ON Ostatní náklady
1 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 44 049,87 44 049,87

Díl: VN Vedlejší náklady
2 005111010R Zaměření stavby před výstavbou (sítí, objektu...) Soubor 1,00000 18 207,29 18 207,29

3 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 29 131,67 29 131,67

Díl: ON Ostatní náklady
4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 353 788,59 353 788,59

Díl: VN Vedlejší náklady
5 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 18 207,29 18 207,29

6 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 36 414,59 36 414,59

7 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 157 942,95 157 942,95

8 005122020R Silniční, železniční či kolejový provoz  Soubor 1,00000 36 414,59 36 414,59

Díl: ON Ostatní náklady
9 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 18 207,29 18 207,29

10 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 7 282,92 7 282,92

11 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 14 565,84 14 565,84

12 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 18 207,29 18 207,29

13 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 38 041,13 38 041,13

14 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 68 474,05 68 474,05

15 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 54 621,89 54 621,89

16 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 76 082,27 76 082,27

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech 

návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Vedlejší a ostatní náklady
VN a ON stavby

44 049,87

654 154,74

47 338,96

Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a 

stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 

výškopisnými (Bpv) hodnotami.

353 788,59

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

248 979,42

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 

v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 

nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo 

jeho bezprostředním okolí.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 

stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 

zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 

výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 

souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 

stavebního odpadu.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 

objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Topná zkouška, funkční zkoušky, komplexní předání díla.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního 

vyzkoušení.

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav 

zkoušeného zařízení.
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17 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 216 877,63 216 877,63

18 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 43 697,51 43 697,51

19 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 54 621,89 54 621,89

20 005281010R Propagace Soubor 1,00000 43 475,03 43 475,03

Díl: VN Vedlejší náklady
21 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 258 172,52 258 172,52

Díl: ON Ostatní náklady
22 005261030R Finanční rezerva, nepředvídatelné vícepráce Soubor 1,00000 1 700 000,00 1 700 000,00

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních 

podmínek.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a 

vykazování definuje objednatel.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a 

informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. V částce je zahrnuta i povinná publicita pro 

OPŽP :

- barevný velkoplošný informační panel o rozměrech 5100x2400mm, plachta nebo deska na samostatné ocelové 

konstrukci

- pamětní deska vyrobená z trvanlivého materiálu o rozměrech 400x300mm, plastová připevněná na místě dle 

požadavku investora

258 172,52

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

1 700 000,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 38 956,24

PSV 6 783 425,83

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 6 822 382,07

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

SO 01.1 Část technologie

Zdroj tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

SYNER Morava, a.s.

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

6 822 382,07 CZK
1 432 700,23 CZK

8 255 082,31 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 1,00

Objekt : SO 01 Zdroj tepla SO 01.1 Část technologie

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 37 243,77

94 Lešení a stavební výtahy HSV 1 041,41

97 Prorážení otvorů HSV 671,05

713 Izolace tepelné PSV 201 700,66

722 Vnitřní vodovod PSV 31 718,87

731 Kotelny PSV 4 500 238,85

732 Strojovny PSV 707 772,23

733 Rozvod potrubí PSV 532 216,96

734 Armatury PSV 722 398,71

735 Otopná tělesa PSV 45 722,47

767 Konstrukce zámečnické PSV 16 939,71

783 Nátěry PSV 24 717,37

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 6 822 382,07

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 01
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
1 732110813R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm m 8,00000 153,87 1 230,96

2ks stávajících kombinovaných rozdělovačů, pro kuchyň a 

ředitelství, viz. soupis demontovaného zařízení a 

konstrukcí. : 2*4

8,00000

2 R-732001812 Demontáž technologie modulu pára/topná voda, vč. 

příslušenství.

kus 1,00000 2 481,50 2 481,50

1komplet modulu technologie pára/topná voda pro kuchyň 

a ředitelství, viz. soupis demontovaného zařízení a 

konstrukcí. : 1

1,00000

3 732221811R00 Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 2,5 m2 kus 1,00000 1 598,32 1 598,32

Stávající výměník topné vody viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 1

1,00000

4 732224811R00 Vypuštění vody z výměníku s vložkou U do 2,5 m2 kus 1,00000 221,77 221,77

Viz. demontáž protiproudého výměníku, položka 

č.732221811R00. : 1

1,00000

5 732292820R00 Rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla soubor 1,00000 339,01 339,01

Viz. demontáž protiproud.výměníku. viz.položka 

č.732221811R00. : 1

1,00000

6 732211821R00 Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 2500 l kus 1,00000 1 355,05 1 355,05

Viz. soupis demontovaného zařízení a konstrukcí, 

stávající ohřívač TV. : 1

1,00000

7 732213815R00 Rozřezání demontovaných ohříváků do 2500 l kus 1,00000 2 891,82 2 891,82

Viz. demontovaný stávající ohřívač TV. Viz.položka 

č.732211821. : 1

1,00000

8 732214821R00 Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 2500 l kus 1,00000 497,28 497,28

Viz. demontovaný stávající ohřívač TV. 

Viz.č.732211821R00. : 1

1,00000

9 732324815R00 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 1000 l kus 2,00000 170,48 340,96

Demontáž expanzní nádrže 600  L, viz. soupis 

demontovaného zařízení a konstrukcí : 1

1,00000

Demontáž zásobníkové nádrže teplé vody 600 L, viz. 

soupis demontovaného zařízení a konstrukcí : 1

1,00000

10 732320815R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l kus 2,00000 394,69 789,38

Viz. demontovaná expanzní nádrž 600 L, viz. soupis 

demontovaného zařízení a konstrukcí : 1

1,00000

Viz. demontovaná zásobníková nádrž teplé vody 600 L, 

viz. soupis demontovaného zařízení a konstrukcí : 1

1,00000

11 732420812R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních do DN 40 kus 7,00000 122,61 858,27

Oběhové čerpadlo DN40 pro ÚT,  VZT, viz. soupis 

demontovaného zařízení a konstrukcí : 2

2,00000

Oběhové čerpadlo DN32, pro UT, TV a cirkulaci viz. 

soupis demontovaného zařízení a konstrukcí : 4

4,00000

Oběhové čerpadlo DN40 příruba pro ÚT ochoz, viz. soupis 

demontovaného zařízení a konstrukcí  : 1

1,00000

12 722260814R00 Demontáž vodoměrů závitových G 5/4 kus 2,00000 17,59 35,18

Ohřevu TV, viz. soupis demontovaného zařízení a 

konstrukcí : 2

2,00000

13 722170804R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 11,00000 20,22 222,42

Potrubí teplé vody, studené vody a cirkulace ohřevu TV, 

viz. soupis demontovaného zařízení a konstrukcí. : 4+3+4

11,00000

14 733120815R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38 m 36,00000 29,31 1 055,16

Potrubí topné vody, ÚT atd. Viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : (12+3+3)*2

36,00000

Technologie parního modulu bude demontována včetně příslušenství a systému MaR. Kompletní a nepoškozená 

bude předána zástupci investora pro další využití.

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Zdroj tepla
SO 01.1 Část technologie

37 243,77
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15 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 60,3 m 44,20000 41,72 1 844,02

Potrubí topné vody, ÚT, např. přeložka ÚT objektu F. viz. 

soupis demontovaného zařízení a konstrukcí. : 

(1,5+5+15,6)*2

44,20000

16 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 89 m 84,60000 63,21 5 347,57

Potrubí topné vody, ÚT atd. DN65, viz. soupis 

demontovaného zařízení a konstrukcí. : 

(2+1,5+8,3+5+2)*2

37,60000

Potrubí topné vody, ÚT, VZT atd. DN80, viz. soupis 

demontovaného zařízení a konstrukci. : 

(1,5+4,5+2+3,5+6+6)*2

47,00000

17 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 4,00000 141,66 566,64

Potrubí topné vody, ÚT, viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 2+1+1

4,00000

18 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 18,00000 191,97 3 455,46

Potrubí topné vody, ÚT, viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 12+6

18,00000

19 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 18,00000 138,73 2 497,14

Pro rozvody topné vody, ÚT, teplé vody, viz. soupis 

demontovaného zařízení a konstrukcí. : 2+4+2+1+3+6

18,00000

20 734290813R00 Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 32 kus 2,00000 191,00 382,00

Pro regulaci topné vody, ÚT, viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 2*1

2,00000

21 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 72,00000 21,40 1 540,80

Viz. soupis demontovaného zařízení a konstrukcí, 

pomocné konstrukce, konzoly, uložení potrubí a zřízení. : 

12*6

72,00000

22 979013112R00 Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m t 5,29304 280,88 1 486,71

23 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 5,29304 170,97 904,95

24 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 5,29304 381,99 2 021,89

25 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 5,29304 593,02 3 138,88

26 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 5,29304 26,57 140,64

Díl: 97 Prorážení otvorů
27 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 1,00000 180,25 180,25

Viz. výkres č.1103, 1x prostup potrubí DN200 : 1 1,00000

28 971033141R00 Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC kus 10,00000 38,59 385,90

Viz. výkres č.1103, 10x prostup potrubí vytápění kotelny a 

teplovzdušných jednotek přes stěny : 10*1

10,00000

29 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,14800 303,84 44,97

Viz. sloupec hmotností  : 0,148 0,15000

30 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,14800 99,65 14,75

Viz. sloupec hmotností  : 0,148 0,15000

31 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0,14800 305,30 45,18

Viz. sloupec hmotností  : 0,148 0,15000

Díl: 713 Izolace tepelné
32 713300842R00 Odstranění izolace vláknité s konstrukcí s úpravou m2 30,10900 214,44 6 456,57

Izolace ohřívače TV tl.50 + 20% čela : Pi*1,5*1,8*1,2 10,18000

Izolace rozdělovačů a sběračů topné vody + 10% čela : 

Pi*0,5*4*2*1,1

13,82000

Izolace protiproudého výměníku + 20% čela : 

Pi*0,9*1,8*1,2

6,11000

33 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 95,47050 57,15 5 456,14

Potrubí do D38/40 + ohyby a potrubní díly 15% : 

PI*0,118*36*1,15

15,35000

Potrubí do D60/40 + ohyby a potrubní díly 15% : 

Pi*0,140*44,2*1,15

22,36000

Potrubí do D89/50 + ohyby a potrubní díly 15% : 

PI*0,189*84,6*1,15

57,77000

34 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy izol.s.vata s Alfolií, spojovácí 

Al páska, případně kotvení drátem.

m2 276,95800 221,28 61 285,27

21/40 : Pi*0,101*42 13,33000

Viz. hmotnost demontovaného zařízení a konstrukcí.

Viz. hmotnost demontovaného zařízení a konstrukcí.

Viz. hmotnost demontovaného zařízení a konstrukcí.

Viz. hmotnost demontovaného zařízení a konstrukcí.

Viz. hmotnost demontovaného zařízení a konstrukcí.

671,05

201 700,66
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27/40 : Pi*0,107*42 14,12000

34/50 : PI*0,135*67,2 28,50000

42/50 : PI*0,142*50,4 22,48000

49/30 : PI*0,109*43,92 15,04000

60/40 : Pi*0,140*19,92 8,76000

108/60 : PI*0,228*18 12,89000

159/80 : PI*0,319*50,4 50,51000

219/100, prořez cca.20% : Pi*0,419*24*1,2 37,91000

Izolace nádrží doplňování tl.100, prořez cca.10% : 

Pi*1,2*1,8*2*1,1

14,93000

273/120, prořez cca.20% : Pi*0,513*22*1,2 42,55000

324/140, prořez cca.20%, rozdělovače, sběrače a čela 

rozdělovačů : Pi*0,604*7*1,2

15,94000

35 R-713471200 Izol tep armatur snímatel pouzdry, montáž kus 38,00000 32,04 1 217,52

RV150 : 2 2,00000

RV150 se servopohonem : 2 2,00000

F100 : 1 1,00000

F150 : 3 3,00000

F200 : 1 1,00000

ZK150 : 7 7,00000

UK100 : 3 3,00000

UK150 : 14 14,00000

UK200 : 5 5,00000

Viz. výkres č.1101. : 

36 28378011R Pro ruční ventil DN 150 vrstvená tepelná izolace, teplota 

do 150°C

kus 2,00000 1 114,72 2 229,44

Viz. výkres č.1101. : 2 2,00000

37 28378051R Pro ventil s pohon DN 150 vrstvená tepelná izolace, 

teplota do 150°C

kus 2,00000 1 193,85 2 387,70

Viz. výkres č.1101. : 2 2,00000

38 28378069R Pro filtr přírub. DN 100 vrstvená tepelná izolace, teplota 

do 150°C

kus 1,00000 865,59 865,59

Viz. výkres č.1101. : 1 1,00000

39 28378071R Pro filtr přírub. DN 150 vrstvená tepelná izolace, teplota 

do 150°C

kus 3,00000 1 236,84 3 710,52

Viz. výkres č.1101. : 3 3,00000

40 28378072R Pro filtr přírub. DN 200 vrstvená tepelná izolace, teplota 

do 150°C

kus 1,00000 1 430,28 1 430,28

Viz. výkres č.1101. : 1 1,00000

41 28378151R Pro zpět. klapku DN 150 vrstvená tepelná izolace, pro 

mezipřírubovou ZK, teplota 150°C

kus 7,00000 656,52 4 595,64

Viz. výkres č.1101. : 7 7,00000

42 28378189R Pro UK DN 100 vrstvená tepelná izolace do 150°C, 

uzavírací mezipřírubovou klapku

kus 3,00000 512,91 1 538,73

Viz. výkres č.1101. : 3 3,00000

43 28378191R Pro UK DN 150 vrstvená tepelná izolace do 150°C, 

mezipřírubovou uzavírací klapku

kus 14,00000 575,43 8 056,02

Viz. výkres č.1101. : 14 14,00000

44 28378192R Pro UK DN 200 vrstvená tepelná izolace do 150°C, 

mezipřírubovou uzavírací klapku

kus 5,00000 661,41 3 307,05

Viz. výkres č.1101. : 5 5,00000

45 63154570R Pouzdro potrubní izolační 21/40 mm m 42,00000 65,26 2 740,92

Pro potrubí DN15, navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka, odečteno potrubí odvzušnění  71341-

1122.R00 : (51-16)*1,2

42,00000

46 63154571R Pouzdro potrubní izolační 27/40 mm m 42,00000 67,41 2 831,22

Pro potrubí DN20, navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 35*1,2

42,00000

47 63154602R Pouzdro potrubní izolační 34/50 mm m 67,20000 90,17 6 059,42

Pro potrubí DN25, navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 56*1,2

67,20000

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK
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48 63154603R Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm m 50,40000 94,57 4 766,33

Pro potrubí DN32 navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 42*1,2

50,40000

49 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 43,92000 65,26 2 866,22

Pro potrubí DN40 navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 36,6*1,2

43,92000

50 63154575R Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 19,92000 88,71 1 767,10

Pro potrubí DN50 navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 16,6*1,2

19,92000

51 R-63152569 Pouzdro potrubní izolační 108/60 mm m 18,00000 360,85 6 495,30

Pro potruí DN100 navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 15*1,2

18,00000

52 R-63152589 Pouzdro potrubní izolační 159/80 mm m 50,40000 751,25 37 863,00

Pro potrubí DN150, navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 42*1,2

50,40000

53 R-63153003 Rohož izolační z minerálních vláken, s Al. folií na povrchu, 

tl. 100mm

m2 52,83910 211,02 11 150,11

Pro potrubí D219/100, prořez cca.20% : Pi*0,419*24*1,2 37,91000

izolace nádrže, prořez cca.10% : Pi*1,2*1,8*2*1,1 14,93000

54 R-63153004 Rohož izolační z minerálních vláken, s Al. folií na povrchu, 

tl. 120mm

m2 42,54720 253,23 10 774,23

Pro potrubí D273/120, prořez cca.20% : Pi*0,513*22*1,2 42,55000

55 R-63153005 Rohož izolační z minerálních vláken, s Al. folií na povrchu, 

tl. 140mm

m2 15,93920 295,43 4 708,92

Pro potrubí D324/140, prořez cca.20%, rozdělovače, 

sběrače a čela rozdělovačů : Pi*0,604*7*1,2

15,94000

56 722181235RU1 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm, 

dodávka a montáž.

m 21,60000 158,76 3 429,22

Izolace potrubí studené vody, prořez cca.20%, viz. výkres 

1102. : 18*1,2

21,60000

57 722181235RU4 Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 42 

mm, dodávka a montáž.

m 9,60000 199,30 1 913,28

Izolace studené vody prořez cca.20%, viz. výkres č.1102. 

: 8*1,2

9,60000

58 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,90072 648,71 584,31

59 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 1,99400 305,30 608,77

60 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1,99400 303,84 605,86

Díl: 722 Vnitřní vodovod
61 722170914R00 Potrubí PPr,vsazení odbočky 63 kus 1,00000 507,05 507,05

Viz. výkres č. 1101 a 1102. : 1 1,00000

62 722172313R00 Potrubí z PPR32, PN16 m 18,00000 313,12 5 636,16

Přívod vody od duplexního filtru pro dávkování chemikálii 

a doplňovací automat, viz. výkres 1102. : 2+6+2+4+4

18,00000

63 722172314R00 Potrubí z PPR 40, PN16 m 8,00000 428,89 3 431,12

Hlavní přívod pro kotelnu od napojení po úpravnu vody 

viz. výkres č.1102 : 2+3+3

8,00000

64 R-72222000 Přechodka plast PPR PN16 D 40XG5/4 kus 4,00000 327,28 1 309,12

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

izolace potrubí DN200 a nádrží pro doplňování.

plošná izolační rohož, minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 

0,033/mK

izolace potrubí DN250, plošná izolace minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná 

vodivost (0°C) 0,033/mK

izolace rozdělovačů a sběračů topné vody, plošná izolace, minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou 

mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

31 718,87

Napojení na stávající potrubí PPr63 v top.kanále, hlavní přívod vody pro kotelnu.
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Napojení diskového filtru dtudené vody viz. výkres č.1101. 

: 2+2

4,00000

65 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 1,00000 54,32 54,32

Viz. položka č.551-13530.A : 1 1,00000

66 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 4,00000 76,50 306,00

Vodoměr : 1 1,00000

Kulový kohout : 2 2,00000

Zpětná klapka : 1 1,00000

Viz. výkres č.1101. : 

67 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 5,00000 91,64 458,20

Kohout kulový : 4 4,00000

Diskový filtr : 1 1,00000

Viz. výkres č.1101. : 

68 R-722260000 Vodoměr závitový 260mm, 3,5m3/s, studená voda 30°C, 

DN25, připojovací šroubení

kus 1,00000 2 794,13 2 794,13

Viz. výkres č.1101. : 1 1,00000

69 722290226R00 Zkouška tlaku vodovodního potrubí do DN 50 m 26,00000 30,58 795,08

Viz. položky 72217-2313.R00 a 72217-2314.R00. : 18+8 26,00000

70 724231125R00 Tlakoměr deformační D80, 0-1MPa pro vodu, dodávka a 

montáž

soubor 1,00000 1 591,48 1 591,48

Na vstup studené vody viz. výkres č.1101. : 1 1,00000

71 28654006R Koleno 90° PPR  D 32 mm kus 14,00000 9,87 138,18

Viz výkres č.1102. : 14 14,00000

72 28654008R Koleno 90° PPR  D 40 mm kus 8,00000 17,98 143,84

Viz. výkres č.1102. : 8 8,00000

73 28654076R T kus jednoznačný PPR d 32 mm kus 2,00000 15,83 31,66

Ochoz okolo diskového filtru výkres č.1101. : 2 2,00000

74 28654146R Nátrubek PPR d 32 mm kus 2,00000 7,42 14,84

Napojení potrubí studené vody, doměrky viz.. výkres 

č.1102. : 2

2,00000

75 28654148R Nátrubek PPR d 40 mm kus 2,00000 16,51 33,02

Napojení potrubí studené vody, doměrky, viz. výkres 

č.1102 : 2

2,00000

76 28654211R Redukce vnitřní/vnější PPR d 63x40 mm kus 1,00000 49,14 49,14

Redukce na potrubí v místě napojení na stávající rozvod. 

viz. výkres č.1101. : 1

1,00000

77 28655076.AR DG přechodka MZD D32x1" PP R kus 8,00000 108,44 867,52

Napojení potrubí PPr na armatury studené vody, viz. 

výkres č.1101. : 8

8,00000

78 551100012R Kohout kulový voda  1" kus 2,00000 219,33 438,66

Uzávěry studené vody viz. výkres č.1101. : 2 2,00000

79 551100013R Kohout kulový voda 5/4" kus 4,00000 338,03 1 352,12

Uzávěry studené vody viz. výkres č.1101. : 4 4,00000

80 55113530.AR Kohout kulový s vypouštěním 1/2" kus 1,00000 195,39 195,39

Pod mnometr srudené vody viz. výkres č. 1101. : 1 1,00000

81 551100203R Klapka zpětná voda  1" kus 1,00000 262,80 262,80

Instalována na potrubí studené vody viz. výkres č.1101. : 

1

1,00000

82 R-55110020A1 Diskový filtr na studenou vodu DN32-40, filtr 55 mikron, 

min. Qn3,5m3/h, připoj. šroubení

kus 1,00000 11 237,66 11 237,66

Hlavní přívod studené vody do kotelny, viz. výkres č.1101. 

: 1

1,00000

83 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,16893 422,54 71,38

Díl: 731 Kotelny
84 R-731A0006 Teplovodní kotel nízkoteplotní třítahový  1950 kW, včetně 

přídavného spalinového výměníku 204kW

kpl 2,00000 1 102 018,85 2 204 037,70

Pod manometr.

Vodoměr celková spotřeba vody pro kotelnu. Připojení na potrubí studené vody.

4 500 238,85

Účinnost samostatného kotle 95% při 90/60°C, celková hmotnost vč. izolace a reguace kotlového okruhu je 3370kg, 

hmotnost tělesa kotle 3190kg.

Poznámka : (Výhřevnost, účinnost, spotřeba paliva, emise a další parametry topné soustavy a podmínky instalace 

jsou navrženy na vlastnosti projektovaného kotle, který má celkové rozměry: délka 3175mm, šířka s regulací 

1660mm, výška 2140mm, objem vody v kotli je 2420 litrů. Pokud bude použito jiné technicky obdobné technické 

řešení, bude nutné aktualizovat veškeré výpočty, aby byly zachovány projektované parametry, emise atd. podmínky 

instalace a podmínky z registračního listu SPŽP).
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Teplovodní kotle viz. výkres č.1101. : 2 2,00000

85 R-731A0001 Montáž kotle teplov. kotle 1950kW a spal výměníku, za 

použití jeřábu a mechanizace, kompletace soubor

soubor 2,00000 32 664,59 65 329,18

Teplovodní kotel, viz. výkres č.1101. : 2 2,00000

86 R-731A0012 Zařízení na kapalnou neutralizaci nad 1950 kW, pro objem 

kondenzátu průtok min. 210l/h

kus 2,00000 21 493,28 42 986,56

Viz. výkres č.1101. : 2 2,00000

87 R-731A0002 Montáž zařízení na kapalnou neutralizaci, napojení, na 

vyústění ze spotřebičů, komína a kanalizaci.

kus 2,00000 2 305,64 4 611,28

Viz. výkres č.1101, viz. položka R-731A0012. : 2 2,00000

88 R-731A0007 Spalinová cesta AC/AC D600/700 mm, dodávka a 

montáž, komplet.

kpl 2,00000 273 550,78 547 101,56

Pro teplovodní kotle, viz. výkres č.1101, č.1102 : 2 2,00000

89 R-731A0009 Automat. duplexní úpravna vody, změkčovací filtr, min. 

Qn3,5m3/h, pro výkon kotelny 5MW

kpl 1,00000 40 348,74 40 348,74

Viz. výkres č.1101. : 1 1,00000

90 R-731A0003 Montáž automatické duplexní úpravny vody, napojení na 

potrubí, doprava atd.

kpl 1,00000 4 132,57 4 132,57

Viz. výkres č.1102 a viz. položka č.R-731-139007. : 1 1,00000

91 R-731A0010 Dávkovací blok chemikálií pro Qn upravované vody, 

3,5m3/h

kpl 1,00000 19 539,34 19 539,34

Viz. výkres č.1101 : 1 1,00000

92 R-731A0004 Montáž dávkovacího bloku chemikálií pro úpravu, topné 

vody, napojení na potrubí, doprava atd.

kpl 1,00000 4 578,97 4 578,97

Viz. výkres č.1102 a viz. položka č.R-731-139007 : 1 1,00000

93 R-731A0008 Expanzní doplňovací a odplyňovací  automat kpl 1,00000 442 566,08 442 566,08

Viz. výkres č.1101. : 1 1,00000

94 R-731A0005 Montáž odplyňovacího automatu, instalace, napojení na 

potrubí doprava atd.

kpl 1,00000 6 086,50 6 086,50

Viz. výkres č.1101, viz.položka č.R-731A0008. : 1 1,00000

95 R-731A0011 Plynový hořák pro výkon kotle 1950 kW, a spalinového 

výměníku 204kW, dodávka a montáž.

kus 2,00000 467 928,15 935 856,30

Spalinový výměník nerezový, výkon 204kW.

- Včetně kotlové regulace a rozšíření kotlové regulace o řízení nadřazeným systémem.

- Kompletní tepelná izolace kotle a opláštění T1, T2, T3

- Pružné uložení kotle, výška pružného uložení 37mm.

- Omezovač max. tlaku (SDB) 0 – 6 bar

- Omezovač min. tlaku (SDBF) 0 – 6 bar

-  Armatura pro manostaty 6bar 4-přip.

-  Rozšíření KR o funkci ovládání KR  0 - 10 V z ŘS

- Spalinová přípojka D400mm, spojovací manžeta pro odkouření D400mm.

Tepelná izolace spalinového výměníku.

Rozměry spalinového výměníku celkové: výška 2024mm, délka 1200mm, šířka 1112mm.

Hmotnost spalinového výměníku 470kg.

Objem vody ve spalinovém výměníku je 295 litrů.

Uvedení do provozu, sežízení a nastavení servisním technikem.

Instalace teplovodního kotle a spalinového výměníku na místo instalace v kotelně, kompletace souboru kotle a 

výměníku. Uložení, vyrovnání, ukotvení a další potřebné práce a činnosti. Připojení kotle na potrubní rozvody, 

protipříruby.

Spalinová cesta AC/AC DN 600/700 mm (kouřovod+komín) třívrstvá nerezová konstrukce komína a kouřovodu s 

tepelnou izolací a opláštěním vč. kotvení komína do nosných částí objektu, pomocné konstrukce nad střechou 

objektu, celková výška komína cca. h=14 m + kouřovod a napojení na odvod spalin kolte, instalace manžety mezi 

kotel a spalinový výměník, utěsnění kompletu, otvory pro odběr emisí atd. Kompletní dílo včetně vedlejších nákladů, 

pomocných stavebních prací, statického zajištění, lešení, plošina, jeřáb, zkoušky, uvedení do provozu, revize. 

Výpočet průměru kouřovodu a komínu bude nutné při realizaci aktualizovat dle konkrétního použitého kotle a 

spalinového výměníku.

Objem topné soustavy 80m3,  provozní tlak 400-500 kPa. 0,6m3/h doplňování parní technologie.

Montážní blok bypassový, regenerační sůl. Nastavení, zprovoznění, vyzkoušení.

Elektromagnetické dávkovací čerpadlo Q= 0,95 - 4,73 l/h, včetně sacích a výtlačných hadiček, injektoru, plastová 

nádoba pro dávkování inhibitoru, vodoměr s impulzním výstupem a napojení na dávkovací čerpadlo, nastavení, 

zprovoznění, vyzkoušení.

Expanzní doplňovací a odplyňovací  automat pro soustavu cca 80 m3, provozní tlak 300-450 kPa, 2x vysokotlaké 

oběhové čerpadlo průtok 4m3/h, H30kPa. Řídící jednotka + rozšiřující modul, 2x nádoba 1500 litrů s vakem pro 

zamezení okysličování doplňované topné vody, připojovací soustava. Uvedení do provozu, nastavení, vyzkoušení 

servisním technikem.
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Pro teplovodní kotle vi. výkres č.1101. : 2 2,00000

96 R-731A0012 Protihluková izolace pro plynový hořák, útlum 20-25 dB, 

tlumič hluku, dodávka a montáž.

kus 2,00000 76 203,43 152 406,86

Příslušenství hořáků pro kotle viz. položka č.R-731-

139008. : 2

2,00000

97 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 10,76500 2 847,86 30 657,21

Díl: 732 Strojovny
98 732111143R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 300 dl 1m kus 4,00000 7 136,74 28 546,96

Viz. výkresy č.1107, 1108, 1109, 1110. : 1+1+1+1 4,00000

99 732111243R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 300 kus 4,00000 1 779,06 7 116,24

Viz. výkresy č.1107, 1108, 1109, 1110. : 1+1+1+1 4,00000

100 732111328R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 100 kus 2,00000 698,53 1 397,06

Viz. výkresy č.1107, 1108, 1109, 1110. : 2 2,00000

101 732111335R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 150 kus 10,00000 1 342,35 13 423,50

Viz. výkresy č.1107, 1108, 1109, 1110. : 10 10,00000

102 732111339R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 200 kus 3,00000 2 139,56 6 418,68

Viz. výkresy č.1107, 1110. : 3 3,00000

103 732111342R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 250 kus 1,00000 2 842,97 2 842,97

Viz. výkresy č.1109. : 1 1,00000

104 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 12,00000 55,39 664,68

Potrubní rozvody kotelny viz. výkres č. 1101. : 12 12,00000

105 28399901R Orientační štítek kus 12,00000 74,15 889,80

Potrubní rozvody kotelny viz. výkres č. 1101, viz. položka 

732199100R00 : 2+2+4+2+2

12,00000

106 732329222R00 Montáž nádoby expanzní beztlaké válcové  300 l soubor 2,00000 595,95 1 191,90

Viz. výkres č.1101. : 2 2,00000

107 732429114R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 soubor 3,00000 260,36 781,08

Hlavní oběhová čerpadla topné vody viz. výkres č.1101. : 

3

3,00000

108 732429115R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 80 soubor 2,00000 355,13 710,26

Oběhová čerpadla topné vody splainové výměníky, viz. 

výkres č.1101. : 2

2,00000

109 48465210R Nádoba expanzní tlaková 300 l  0,60 MPa kus 2,00000 20 457,69 40 915,38

Viz. výkres č.1101. : 1+1 2,00000

110 R-732-11-000 Oběhové čerpadlo suchoběžné DN65, PN10, 60m3/h, 

H14m

kus 3,00000 32 630,70 97 892,10

Viz. výkres č.1101. : 1+1+1 3,00000

111 R-732-121-00A Oběhové čerpadlo mokroběžné DN80 PN 16, elektronická 

reg. otáček, 60m3/h, H3m

kus 2,00000 69 560,06 139 120,12

Viz. výkres č.1101. : 2 2,00000

112 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 299,34912 1 222,19 365 861,50

Díl: 733 Rozvod potrubí
113 733121210R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22/2,6 m 51,00000 274,04 13 976,04

Viz. výkres č,1102, č.1103. : 

Topná voda přívod : 19 19,00000

Topná voda vrat : 16 16,00000

Odvzdušnění : 16 16,00000

114 733121212R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 28/2,6 m 35,00000 291,14 10 189,90

Plynové hořáky v nízkoemisním provedení LN (Low NOx-80mg/m3, CO2-50mg/m3) vybaveny digitálním 

managementem spalování s regulací výkonu, regulací O2 a regulací otáček zajišťující co nejvyšší teplotu rosného 

bodu pro instalované kondenzační výměníky spalin.

Vstupní tlak plynu 20-50 kPa, množství zemního plynu 195 m3/h, vč.  kulových kohoutů a regulačního ventilu tj. 

plynové řady hořáku. Vrtání hořákové desky

Uvedení do provozu, nastavení a seřízení servisním technikem.

707 772,23

Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.

Instalace expanzní nádoby na místo určení, dopojení na přivedené expanzní potrubí.

Instalace expanzní nádoby na místo určení, dopojení na přivedené expanzní potrubí.

Suchoběžné odstředivé In-line čerpadlo, těleso litina,  včetně kotvících prvků k čerpadlu. Hlavní oběhová čerpadla 

topné vody. Napájení 400V/50Hz, příkon 4kW, 8,05A, 2900ot./min, možnost napojení frekvenčního měniče otáček 

motoru. Zprovoznění, vyzkoušení, nastavení servisním technikem.

Oběhové čerpadlo mokroběžné, elektronicky řízené, úsporné, regulační režimy, plynulá regulace otáček. 230V/50Hz, 

příkon 0,04-1,55kW. Cirkulace topné vody pro spalinové výměníky. Uvedení do provozu, nastavení, vyzkoušení 

servisním technikem.

532 216,96

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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Viz. výkres č,1102, č.1103, č.1107 přeložka potrubí ÚT : 

Topná voda přívod : 14+2,5 16,50000

Topná voda vrat : 16+2,5 18,50000

115 733121214R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8/2,6 m 56,00000 314,09 17 589,04

Viz. výkres č,1102, č.1103. : 

Topná voda přívod : 28 28,00000

Topná voda vrat : 28 28,00000

116 733121215R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 38/2,6 m 42,00000 453,80 19 059,60

Viz. výkres č,1102, č.1103, č.1107 přeložka potrubí UT F. 

: 

Potrubí topná voda přívod  : 13+1,5 14,50000

Potrubí topná voda vrat : 11+1,5 12,50000

Potrubí expanze : 12 12,00000

Potrubí přepadu PV spal. výměníků : 2*1,5 3,00000

117 733121216R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5/2,6 m 36,60000 502,16 18 379,06

Viz. výkres č,1102, č.1103, č. 1107 přeložka potrubí ÚT : 

Potrubí topná voda přívod. : 2+12,3 14,30000

Potrubí topná voda vrat. : 1+12,3 13,30000

Expanzní potrubí : 9 9,00000

118 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 16,60000 581,30 9 649,58

Přeložka potrubí ÚT objekt F Viz. výkres č,1107 : 

Potrubí topná voda přívod. : 8,3 8,30000

Potrubí topná voda vrat. : 8,3 8,30000

119 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 m 10,00000 792,32 7 923,20

Viz. výkres č,1102, č.1103. : 

Přepad od pojistných ventilů DN65 : 4*2,5 10,00000

120 733121228R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108/4,0 m 15,00000 1 330,63 19 959,45

Viz. výkres č,1102, č.1103. : 

Topná voda přívod : 8 8,00000

Topná voda vrat : 7 7,00000

121 733121235R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 159/4,5 m 42,00000 2 168,87 91 092,54

Viz. výkres č,1102, č.1103. : 

Topná voda přívod : 8 8,00000

Topná voda vrat : 3 3,00000

Rozvod pro spalinové výměníky : 31 31,00000

122 733121239R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 219/6,3 m 24,00000 2 994,40 71 865,60

Viz. výkres č,1102, č.1103. : 

Topná voda přívod : 11 11,00000

Topná voda vrat : 11 11,00000

Rozvod spalinové výměníky : 2 2,00000

123 733121244R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 273/7,0 m 22,00000 3 668,51 80 707,22

Viz. výkres č,1102, č.1103. : 

Topná voda přívod : 5 5,00000

Topná voda vrat : 17 17,00000

124 733190219R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hlad. do DN 60,3/2,9 m 188,00000 11,72 2 203,36

Viz. výkres č.1102 a č.1103, viz. položky 

č.733121210R00, č.733121212R00, č.733121214R00, 

č.733121215R00, č.733121216R00. : 51+30+56+39+12

188,00000

125 733190232R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hlad. do DN 133/4,5 m 25,00000 20,61 515,25

Viz. výkres č.1102 a č.1103, viz.položky č.733121222R00, 

č.733121228R00, č.733121232R00. : 10+15

25,00000

126 733190235R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 159/4,6 m 42,00000 24,91 1 046,22

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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Viz. výkres č.1102 a č.1103 a viz. položka 

č.733121235R00. : 42

42,00000

127 733190239R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 219/6,3 m 24,00000 34,98 839,52

Viz. výkres č.1102, č.1103 a položka č.733121239R00. : 

24

24,00000

128 733190244R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 273/7,0 m 22,00000 41,91 922,02

Viz. výkres č.1102 a č.1103, a  položka č.733121244R00 : 

22

22,00000

129 R-73302011 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN65, 

L200mm, 2x dno klenuté navařovací, montáž.

kus 8,00000 467,97 3 743,76

Viz. výkres č.1101. : 8 8,00000

130 230120041R00 Čištění potrubí profukováním, proplach. do DN 32 m 184,00000 26,67 4 907,28

viz. 733121210R00,  D22/2,6 : 51 51,00000

viz. 733121212R00,  D28/2,6 : 35 35,00000

viz. 733121214R00,  D31,8/2,6 : 56 56,00000

viz. 733121215R00,  D38/2,6 : 42 42,00000

131 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 36,60000 28,53 1 044,20

viz. 733121216R00,  D44,5/2,6 : 36,6 36,60000

132 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 16,60000 32,53 540,00

viz. 733121218R00,  D57/2,9 : 16,6 16,60000

133 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 15,00000 41,03 615,45

viz. 733121228R00,  D108/4,0 : 15 15,00000

134 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 m 42,00000 48,16 2 022,72

viz. 733121235R00,  D159/4,5 : 42 42,00000

135 230120049R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 m 24,00000 54,03 1 296,72

viz. 733121239R00,  D219/6,3 : 24 24,00000

136 230120050R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 250 m 22,00000 58,52 1 287,44

viz. 733121244R00,  D273/7,0 : 22 22,00000

137 230021008R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 22 x 2,6 kus 24,00000 107,95 2 590,80

Oblouky pro potrubí DN15, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 

24

24,00000

138 230021017R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 28 x 2,6 kus 25,00000 116,75 2 918,75

Oblouky pro potrubí DN20, viz. výkresy č.1102, č.1103, 

č.1107 : 25

25,00000

viz.položka č.31630508 : 

139 230021020R00 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,31,8 x 2,6 kus 16,00000 123,10 1 969,60

Oblouky pro potrubí DN25, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 

16

16,00000

140 230021026R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 38 x 2,6 kus 16,00000 132,87 2 125,92

Oblouky pro potrubí DN32, viz. výkresy č.1102, č.1103, 

č.1107 : 16

16,00000

viz. položka č.31630513 : 

141 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5x2,6 kus 8,00000 242,29 1 938,32

Oblouky pro potrubí DN40, viz. výkresy č.1102, č.1103, 

položka č.31630513 : 6

6,00000

Redukce potrubí DN32/40 viz. výkres č.1107, položka č. R-

31601016 : 2

2,00000

142 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 6,00000 271,60 1 629,60

Oblouky pro potrubí DN50, viz. výkresy č.1107, položka 

č.31630517 : 4

4,00000

Redukce poturbí DN40/50, viz. výkres 1107, položka č.R-

31601017 : 2

2,00000

143 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 76 x 3,2 kus 4,00000 303,35 1 213,40

Oblouky pro potrubí DN65, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 4 4,00000

144 230022067R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 108 x 4 kus 10,00000 364,41 3 644,10

Oblouky pro potrubí DN100, viz. výkresy č.1102, č.1103 a 

položka č.31630532 : 8

8,00000

Redukce potrubí DN 80/100, viz. výkresy č.1102, č.1103 a 

položka č.R-31601003 : 2

2,00000

145 230023077R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 133x4,5 kus 4,00000 514,86 2 059,44

Oblouky pro potrubí DN125, viz. výkresy č.1102, č.1103, 

položka č.31630535 : 4

4,00000

146 230023088R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 159x4,5 kus 45,00000 555,89 25 015,05

Oblouky pro potrubí DN150, viz. výkresy č.1102, č.1103, 

položka č.31630538 : 25

25,00000
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Redukce 65/150 Viz. výkresy č.1102, č.1103, položka 

č.R31601018 : 6

6,00000

Redukce 80/150 Viz. výkresy č.1102, č.1103, položka 

č.R31601002 : 4

4,00000

Redukce 125/150 Viz. výkresy č.1102, č.1103, položka 

č.R31601004 : 4

4,00000

T-kus 150 Viz. výkresy č.1102, č.1103, položka 

č.R31601007 : 4

4,00000

Dno klenuté Viz. výkresy č.1102, č.1103, položka č. 

R31601010 : 2

2,00000

147 230024101R00 Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13 219x6,3 kus 14,00000 871,45 12 200,30

Oblouky pro potrubí DN200, viz. výkresy č.1102, č.1103, 

položka č.31630541A : 12

12,00000

Redukce 150/200 Viz. výkresy č.1102, č.1103, položka č. 

R31601005 : 2

2,00000

148 230024113R00 Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13 273 x 7 kus 13,00000 999,44 12 992,72

Oblouky pro potrubí DN250, viz. výkresy č.1102, č.1103, 

položka č. 31630542 : 9

9,00000

Redukce 200/250 Viz. výkresy č.1102, č.1103, položka 

č.R31601006 : 2

2,00000

Dno klenuté DN250 Viz. výkresy č,1102, č.1103, položka 

č.R31601011 : 2

2,00000

149 31630507.AR Oblouk K3 90° 11353.1 d 21,3 x 2 mm kus 24,00000 9,28 222,72

Oblouky pro potrubí DN15, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 

topná přívod : 8 8,00000

odvzdušnění : 8 8,00000

topná vrat : 8 8,00000

150 31630508.AR Oblouk K3 90° 11353.1 d 28,9 x 2,3 mm kus 25,00000 9,28 232,00

Oblouky pro potrubí DN20, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 9 9,00000

Oblouky pro potrubí DN20, viz. výkres č.1107 přeložka 

potrubí ÚT obj.F : 8+8

16,00000

151 31630509R Oblouk K3 90° 11353.1 d 31,8 x 2,6 mm kus 16,00000 13,09 209,44

Oblouky pro potrubí DN25, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 

16

16,00000

152 31630511R Oblouk K3 90° 11353.1 d 38 x 2,6 mm kus 12,00000 12,51 150,12

Oblouky pro potrubí DN32, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 8 8,00000

Oblouky pro potrubí DN32, viz. výkresy č.1107 přeložka 

potrubí ÚT objekt F. : 2+2

4,00000

153 31630513R Oblouk K3 90° 11353.1 d 44,5 x 2,6 mm kus 6,00000 20,81 124,86

Oblouky pro potrubí DN40, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 6 6,00000

154 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 4,00000 28,04 112,16

Oblouky pro potrubí DN50, viz. výkres č.1107 přeložka 

potrubí ÚT obj.F. : 2+2

4,00000

155 31630525R Oblouk K3 90° 11353.1 d 76,1 x 2,9 mm kus 4,00000 38,10 152,40

Oblouky pro potrubí DN65, viz. výkresy č.1102, č.1103, 

přepady od PV. : 4

4,00000

156 31630532R Oblouk K3 90° 11353.1 d 108 x 3,6 mm kus 8,00000 102,58 820,64

Oblouky pro potrubí DN100, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 

8

8,00000

157 31630535R Oblouk K3 90° 11353.1 d 133 x 4 mm kus 4,00000 174,39 697,56

Oblouky pro potrubí DN125, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 

4

4,00000

158 31630538R Oblouk K3 90° 11353.1 d 159 x 4,5 mm kus 25,00000 252,06 6 301,50

Oblouky pro potrubí DN150, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 

25

25,00000

159 31630541.AR Oblouk K3 90° 11353.1 d 219,1 x 6,3 mm kus 12,00000 957,43 11 489,16

Oblouky pro potrubí DN200, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 

12

12,00000

160 31630542.AR Oblouk K3 90° 11353.1 d 273 x 6,3 mm kus 9,00000 1 760,49 15 844,41

Oblouky pro potrubí DN250, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 

9

9,00000

161 R-31601016 Redukce kovaná navařovací DN32/40, 11353.1 kus 2,00000 45,48 90,96
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Viz. výkresy č.1107 přeložka poturbí ÚT objekt F. : 2 2,00000

162 R-31601017 Redukce kovaná navařovací DN40/50, 11353.1 kus 2,00000 65,11 130,22

Viz. výkresy č.1107 přeložka poturbí ÚT objekt F. : 2 2,00000

163 R-31601003 Redukce kovaná navařovací DN80/100, 11353.1 kus 2,00000 139,54 279,08

Viz. výkresy č.1102, č.1103. : 2 2,00000

164 R-31601018 Redukce kovaná navařovací DN65/150, 11353.1 kus 6,00000 400,02 2 400,12

Viz. výkresy č.1102, č.1103. : 6 6,00000

165 R-31601002 Redukce kovaná navařovací DN80/150, 11353.1 kus 4,00000 400,02 1 600,08

Viz. výkresy č.1102, č.1103. : 4 4,00000

166 R-31601004 Redukce kovaná navařovací DN125/150, 11353.1 kus 4,00000 304,92 1 219,68

Viz. výkresy č.1102, č.1103. : 4 4,00000

167 R-31601005 Redukce kovaná navařovací DN100/200, 11353.1 kus 2,00000 1 700,33 3 400,66

Viz. výkresy č.1102, č.1103. : 2 2,00000

168 R-31601006 Redukce kovaná navařovací DN200/250, 11353.1 kus 2,00000 1 478,09 2 956,18

Viz. výkresy č.1102, č.1103. : 2 2,00000

169 R-31601007 T-kus navařovací DN150, 11353.1 kus 4,00000 1 994,91 7 979,64

Viz. výkresy č.1102, č.1103. : 4 4,00000

170 R-31601008 T-kus navařovací redukovaný DN150/200, 11353.1 kus 2,00000 3 723,15 7 446,30

Viz. výkresy č.1102, č.1103. : 2 2,00000

171 R-31601009 T-kus navařovací redukovaný DN200/250, 11353.1 kus 1,00000 7 338,78 7 338,78

Viz. výkresy č.1102, č.1103. : 1 1,00000

172 R-31601010 Dno klenuté navařovací DN150, 11353.1 kus 2,00000 80,62 161,24

Viz. výkresy č.1102, č.1103. : 2 2,00000

173 R-31601011 Dno klenuté navařovací DN250, 11353.1 kus 1,00000 351,44 351,44

Viz. výkresy č.1102, č.1103. : 1 1,00000

174 R-31601012 Dno klenuté navařovací DN300, 11353.1 kus 8,00000 387,61 3 100,88

Dno klenuté DN300 Viz. výkresy č.1104, č.1105, č.1106, 

č.1107, montáž položka č.732111143R00 : 8

8,00000

175 R-73302013 Dodávka vody pro proplach a napuštění systému 

upravenou vodou

m3 9,57993 41,81 400,54

viz. 733121210R00,  D22/2,6 + 10% potrubní díly : 

(42*0,2*1,1)/1000

0,00920

viz. 733121212R00,  D28/2,6 + 10% potrubní díly : 

(35*0,4*1,1)/1000

0,01540

viz. 733121214R00,  D31,8/2,6 + 10% potrubní díly  : 

(56*0,6*1,1)/1000

0,03700

viz. 733121215R00,  D38/2,6 + 10% potrubní díly : 

(42*1*1,1)/1000

0,04620

viz. 733121216R00,  D44,5/2,6 + 10% potrubní díly : 

(36,6*1,3*1,1)/1000

0,05230

viz. 733121218R00,  D57/2,9 + 10% potrubní díly : 

(16,6*2,1*1,1)/1000

0,03840

viz. 733121228, D108/4,0 + 10% potrubní díly : 

(15*7,9*1,1)/1000

0,13040

viz. 733121235R00, D159/4,5 + 10% potrubní díly : 

(42*17,1*1,1)/1000

0,79000

viz. 733121239R00, D219/6,3 + 10% potrubní díly : 

(24*34,2*1,1)/1000

0,90290

viz. 733121244R00, D273/7,0 + 10% potrubní díly : 

(22*54,3*1,1)/1000

1,31410

viz.732111143R00, 732111243R00,  D377/9,0  + 10% 

potrubní díly : (6*77,9*1,1)/1000

0,51410

2x teplovodní kotel : 2*2,42 4,84000

2x spalinový výměník : 2*0,295 0,59000

Otopná tělesa, teplovzdušné jednotky cca.  : 0,300 0,30000

176 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 6,02288 885,13 5 331,03

Díl: 734 Armatury
177 734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 soubor 1,00000 1 444,93 1 444,93

Viz. položka R-422008 Měření tepla topné větve DN100, 

viz. výkres č.1101 : 1

1,00000

178 734109217R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 soubor 5,00000 1 882,62 9 413,10

Pro rozdělovače a sběrače.

Pro napuštění vody do topného sysému bude použita voda upravená dle výrobce kotlů, zařízení a ČSN.

722 398,71
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Viz. položka 42266514 filtr přírubový DN100, viz. výkres 

č.1101. : 1

1,00000

Viz. položka R-422007 Měřič tepla DN100, měření tepla 

topná větev DN200, viz. výkres č.1101 : 1

1,00000

Viz. položka 42285516 Uzávěry topné větve DN100, viz. 

výkres č.1101. : 3*1

3,00000

179 734109219R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 150 soubor 28,00000 2 867,40 80 287,20

Filtry oběhových čerpadel, viz. výkres č.1101. : 3 3,00000

ZK u čerpadel topné vody, viz.výkres č.1101. : 3*1 3,00000

ZK u čerpadel pro spaliinové výměníky, viz. výkres 

č.1101. : 2*1

2,00000

ZK u uzávěrů pro kotle topné vody, viz. výkres č.1101. : 

2*1

2,00000

Regulace průtoku a uzávěr pro teplovodní kotle, viz. 

výkres č.1101 : 2

2,00000

Uzavírací ventil pro se servopohonem pro teplovodní 

kotle, viz. výkres č.1101 : 2

2,00000

Mezipřírubová klapka uzavízací : 14 14,00000

180 734109220R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 200 soubor 6,00000 3 815,06 22 890,36

Uzavírací klapka meezipřírubová : 5 5,00000

Filtr : 1 1,00000

Viz. výkres č.1101 : 

181 734109419R00 Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,DN 150 soubor 2,00000 4 166,76 8 333,52

Reg. ventil nad kotlem, viz. výkres č.1101 : 1+1 2,00000

182 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 54,00000 17,39 939,06

Automatická odvz. nádoba, viz. výkres č.1101, č.1107. : 

8+2

10,00000

Manometr topné vody, viz. výkres č.1101. : 18 18,00000

Teploměr ukazovací viz. výkres č.1101. : 18 18,00000

Vypouštěcí kulový kohout viz. výkres č.1107 : 8 8,00000

183 734209104R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 kus 28,00000 18,46 516,88

Vypouštění topné vody, viz. výkres č.1101. : 28 28,00000

184 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 36,00000 54,32 1 955,52

Ventil pro otopná tělesa přívodní potrubí, viz. výkres 

č.1101. : 4

4,00000

Šroubení pro otopná tělesa, viz. výkres č.1101. : 4*1 4,00000

Uzávěr pod automatické odvz. nádoby, viz. výkres č.1101. 

: 8

8,00000

Pod manometry pro odvodnění viz. výkres č.1101 : 18-2 16,00000

Pod čidla tlaku MaR diference čerpadel viz. výkres č.1101 

: 2

2,00000

Přeložka potrubí ÚT objekt F. Viz. výkres č.1107. : 2 2,00000

185 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 12,00000 76,50 918,00

Poj.ventily pro spalinové výměníky, Viz. výkres č.1101. : 

2*1

2,00000

Kulo.kohout připojení teplovzdušných jednotek, viz. výkres 

č.1101. : 2*2

4,00000

Šroubení připojení teplovzdučných jednotek, viz. výkres 

č.1101 : 2*2

4,00000

Šroubení připojení expanzních nádrží pro teplovodní kotle, 

viz. výkres č.1101 : 2*1

2,00000

186 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 8,00000 68,00 544,00

Přeložka potrubí objekt F. viz. výkres č.1107 : 2*4 8,00000

187 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 2,00000 119,68 239,36

Kul.kohout uzávěr pro expanzní nádrž pro kotle, viz. 

výkres č.1101 : 2*1

2,00000

188 734134416R00 Ventily pojist. pruž.nárožní,DN 65, 550kPa, plnozdvižný, 

dodávka + montáž.

soubor 4,00000 20 848,48 83 393,92

Pro teplovodní kotle, viz. výkres č.1101. : 2+2 4,00000

189 734254134R00 Ventil pojistný, 550kPa, DN25/32 kus 2,00000 349,75 699,50

Pro spalinové výměníky, Viz. výkres č.1101. : 2*1 2,00000

190 734411111R00 Teploměr přímý s pouzdrem  typ 160, D80, 0-120°C, 

včetně jímky

kus 18,00000 413,26 7 438,68

Viz. výkres č.1101. : 18 18,00000

Pojistný ventil teplovodního kotle, včetně montáže a svedení přepadového potrubí k podlaze.

1x příruba DN65/PN16 přepadu, obsažena v montáži.

Pojistný ventil spalinového výměníku.
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191 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa, DN15, D80, včetně 

montáže

kus 18,00000 1 732,16 31 178,88

Manometr topné vody, viz. výkres č.1101. : 18 18,00000

192 734421150RAA Třícestný manometrický kohout, s možností napojení 

měřícího přístroje

kus 2,00000 1 445,91 2 891,82

Pod manometry před expanzní nádržemi u kotlů, viz. 

výkres č.1101. : 2

2,00000

193 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 42,00000 134,33 5 641,86

Vnitřní , jimkové teploměry atd. : 18 18,00000

Vnější návarky pro odvzdušnění manometry atd. : 24 24,00000

Viz. výkres č.1101. : 

194 734494213R0A Návarky s trubkovým závitem G 1/2, šikmý návarek pro 

MaR, L70 mm.

kus 6,00000 136,78 820,68

Návarky systému MaR, viz. výkres č.1101. : 6 6,00000

195 734494213R0B Návarky se závitem M27x1,5, šikmý návarek pro MaR, 

L70 mm.

kus 1,00000 166,08 166,08

Potrubí topná voda, viz. výkres č.1101. : 1 1,00000

196 734494214R00 Návarky s trubkovým závitem G 3/4 kus 28,00000 137,26 3 843,28

Vypouštěcí armatury, viz. výkres č.1101. : 28 28,00000

197 31941027R Vsuvka jednoduchá DN 5/4" černá kus 2,00000 37,61 75,22

Vypoštění kotle a připojení exp.nádoby, viz. výkres 

č.1102. : 2

2,00000

198 31941107R Koleno jednoznačné 90° č. 90 DN 5/4" černé kus 2,00000 31,46 62,92

Připojení expanzní nádrže a vypouštění kotlů, viz. výkres 

č.1102. : 2

2,00000

199 31941137R Koleno jednoznačné 90° č. 92 DN 5/4" černé kus 2,00000 37,22 74,44

Připojení expanzní nádrže a vypouštění kotlů, viz. výkres 

č.1102. : 2

2,00000

200 31941675R Přechodka redukovaná DN   5/4"x   1/2" čern kus 2,00000 18,86 37,72

Připojení exp. nádrže, vz. výkres č.1102. : 2 2,00000

201 31941677R Přechodka redukovaná DN   5/4"x1"  černá kus 6,00000 11,82 70,92

Připojení exp. a vypouštění kotlů, viz. výkres č.1102. : 2*3 6,00000

202 31941807R Vsuvka jednoznačná č. 280 DN   5/4" černá kus 2,00000 22,57 45,14

Připojení expanzní nádrže a vypouštění kotlů, vz. výkres 

č.1102. : 2*1

2,00000

203 31943837R Odbočka jednoznač  90°   DN 5/4" černá kus 6,00000 59,50 357,00

Připojení expanzní nádrže a vypouštění kotlů, viz. výkres 

č.1102. : 2*3

6,00000

204 42211330R Kulový kohout přímý navařovací DN15, jedna strana s 

vnitřním závitem DN15

kus 8,00000 1 829,86 14 638,88

Pro odzdušňovací nádoby topné vody, viz. výkres č.1101. 

: 8

8,00000

205 4221133A Kulový kohout přímý navařovací DN40, oba konce 

navařovací

kus 4,00000 3 104,12 12 416,48

Vypoštění topných větví v kotelně, viz. výkres č.1101. : 

2*2

4,00000

206 42266514R Filtr přírubový DN 100, litina, 2x příruba DN100, PN16 

obsažena v montáži.

kus 1,00000 6 604,30 6 604,30

Vrat topné vody top.větev DN100, viz. výkres č.1101. : 1 1,00000

207 42266515R Filtr přírubový DN 150, litina, 2x příruba DN150, PN16 

obsažena v montáži.

kus 3,00000 8 914,82 26 744,46

Filtry oběhových čerpadel, viz. výkres č.1101. : 3 3,00000

208 42266516R Filtr přírubový DN 200, litina, 2x příruba DN200, PN16 

obsažena v montáži.

kus 1,00000 15 690,09 15 690,09

Filtr topné větve DN200, viz. výkres č.1101 : 1 1,00000

209 42283527R Klapka zpětná  PN 16 DN150, mezipřírubová, 2x příruba 

DN150/ PN16 obsažena v montáži.

kus 7,00000 3 106,76 21 747,32

U čerpadel topné vody, viz.výkres č.1101. : 3*1 3,00000

U čerpadel pro spaliinové výměníky, viz. výkres č.1101. : 

2*1

2,00000

Uzávěry pro kotle topné vody, viz. výkres č.1101. : 2*1 2,00000

210 42285516R Klapka mezipřírubová uzav. DN100,GG25 litina, 2x 

příruba DN100/PN16 obsažena v montáži.

kus 3,00000 1 518,21 4 554,63

Vypouštění.

Topná voda vrat.
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Uzávěry topné větve DN100, viz. výkres č.1101. : 3*1 3,00000

211 42285518R Klapka mezipřírubová uzav. DN 150,GG25 litina, 2x 

příruba DN150/PN16 obsažena v montáži.

kus 14,00000 2 417,99 33 851,86

Pro oběhová čerpadla topné vody. : 3*2 6,00000

Pro oběhová čerpadla spalinové výměníky. : 2*3 6,00000

Uzávěry pro teplovodní kotle. : 2*1 2,00000

Viv. výkres č.1101. : 

212 42285519R Klapka mezipřírubová uzav.DN 200,GG25 litina, 2x 

příruba DN200/PN16 obsažena v montáži.

kus 5,00000 3 683,17 18 415,85

Uzávěry topné větve DN200. : 3 3,00000

Uzávěr sběrače a rozdělovače spalinové výměníky. : 2 2,00000

Viz. výkres č.1101. : 

213 55113432.AR Kohout kulový  1/2", s odvodněním kus 18,00000 133,84 2 409,12

Pod manometry pro odvodnění. : 18-2 16,00000

Pod čidla tlaku MaR diference čerpadel. : 2 2,00000

Viz. výkres č.1101. : 

214 55113432.B Kohout kulový  1/2" kus 10,00000 135,04 1 350,40

Uzávěr pod automatické odvz. nádoby, viz. výkres č.1101. 

: 8

8,00000

Kulový kohout přeložka potrubí ÚT objekt F, výkres č.1107 

: 2

2,00000

215 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický  1/2" kus 10,00000 151,92 1 519,20

Automatická odvz. nádoba, viz. výkres č.1101. : 8 8,00000

Automatická odvz. nádoba, viz. výkres č.1107. : 2 2,00000

216 55113433.AR Kohout kulový 3/4" kus 8,00000 197,35 1 578,80

Přeložka potrubí objekt F, viz. výkres č.1107. : 4*2 8,00000

217 55113434.AR Kohout kulový  1" kus 4,00000 310,68 1 242,72

Připojení teplovzdušných jednotek, viz. výkres č.1101. : 

2*2

4,00000

218 55113435.AR Kohout kulový 1"1/4 kus 2,00000 446,96 893,92

Uzávěr pro expanzní nádrž pro kotle, viz. výkres č.1101 : 

2*1

2,00000

219 5511356972R Kohout kulový vypouštěcí 3/4" kus 28,00000 194,42 5 443,76

Vypouštění topné vody, viz. výkres č.1101. : 28 28,00000

220 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí 1/2" kus 8,00000 134,82 1 078,56

Vypouštění topné vody, viz. výkres č.1107. : 8 8,00000

221 5511361533R Šroubení radiátorové přímé DN25, mosazné kus 6,00000 166,08 996,48

Připojení teplovzdučných jednotek, viz. výkres č.1101 : 

2*2

4,00000

Připojení expanzních nádrží pro teplovodní kotle, viz. 

výkres č.1101 : 2*1

2,00000

222 R-422-001 R-Ruční regulační ventil s měřicí vsuvkou, 2x příruba 

DN150/PN16 obsažena v montáži., DN150

kus 2,00000 39 936,46 79 872,92

Regulace průtoku a uzávěr pro teplovodní kotle, viz. 

výkres č.1101 : 2

2,00000

223 R-422-003 Uzavírací ventil + servopohon 0-10V, DN150 kvs = 315 kpl 2,00000 17 585,41 35 170,82

Uzavírací ventil pro teplovodní kotle, viz. výkres č.1101 : 2 2,00000

224 R-422-006 3 cestný regulační ventil + servopohon 0-10V, DN150kvs 

=360

kpl 2,00000 35 248,97 70 497,94

Směšovací ventil pro teplovodní kotle viz. výkres č.1101 : 

2

2,00000

225 R-422-007 Ultrazvukový měřič tepla Qn60, DN100 kpl 1,00000 55 003,25 55 003,25

Měření tepla topná větev DN200, viz. výkres č.1101 : 1 1,00000

226 R-422-008 Ultrazvukový měřič tepla Qn40, DN80 kpl 1,00000 45 135,88 45 135,88

Uzavírací ventil nad kotel, příruba 2xDN150/PN16 obsažena v montáži.

Regulační ventil nad kotel, 3x příruba DN150/PN16 obsaženy v montáži.

Kaloritrické počitadlo, včetně Komunikačního modulu M-BUS, napajení 230V, 50Hz, teplotní čidla PT 100 případně 

PT 500 včetně nerezových jímek a návarku těsněných na CU podložku. Průtok směrem nahoru, nevyžaduje 

uklidňovací délky. 2 kusy návarek šikmý DN15 pro jímky teplotních čidel. Uvedení do provozu, vyzkoušení. 2xpříruba 

DN100/PN16 obsažena v montáži.
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Měření tepla topné větve DN100, viz. výkres č.1101 : 1 1,00000

227 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 1,86804 675,08 1 261,08

0

Díl: 735 Otopná tělesa
228 735156160R00 Otopná tělesa panelová typ 10   600/ 400, potřebný výkon 

245W

kus 1,00000 1 155,75 1 155,75

Viz. výkres č.1101. : 1 1,00000

229 735156267R00 Otopná tělesa panelová typ 11   600/1200, potřebný výkon 

1100W

kus 1,00000 2 852,74 2 852,74

Viz. výkres č.1101. : 1 1,00000

230 735156666R00 Otopná tělesa panelová typ 22  600/1000, potřebný výkon 

1850W

kus 2,00000 3 771,09 7 542,18

Viz. výkres č.1101. : 2 2,00000

231 R-0041914R00 Montáž teplovzdušné jednotky včetně konzol soubor 2,00000 824,21 1 648,42

Viz. montáž k položce č.R-735-00 001. : 2 2,00000

232 5511361526R Šroubení radiátorové DN15 přímé, mosaz. kus 4,00000 120,66 482,64

Pro otopná tělesa, viz. výkres č.1101. : 4*1 4,00000

233 R-05512432 Kombiventil radiátorový přímý DN15, s regulací průtoku a 

tlakové diference.

kus 4,00000 847,75 3 391,00

Pro otopná tělesa přívodní potrubí, viz. výkres č.1101. : 4 4,00000

234 R-735-000 001 Teplovzdušná jednotka teplovodní, 14 kW, nástěnné 

provedení

kpl 2,00000 14 263,72 28 527,44

Viz. výkres č.1101. : 2 2,00000

235 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,15285 800,14 122,30

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
236 767995101R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg, 

zámečnické konstrukce

kg 122,49400 138,24 16 933,57

Z1 0,42 : 0,42*13*5,22 28,50000

Z1 0,38 : 0,38*8*5,22 15,87000

Z1 0,30 : 0,3*14*5,22 21,92000

P1 0,7 : ((0,7*4)+(0,4*2))*5,22 18,79000

P1 0,4 : ((0,4*4)+(0,4*2))*5,22 12,53000

P1 0,8 : ((0,8*4)+(0,4*2))*5,22 20,88000

2xP2 08 : 2*(0,8+0,4) 2,40000

2xP2 04 : 2*(0,4+0,4) 1,60000

viz. výkresy č.1102,1103,1104,1105 : 

237 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,00735 835,31 6,14

Díl: 783 Nátěry
238 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 6,94200 142,15 986,81

Z1 0,42 : 0,42*13*0,26 1,42000

Z1 0,38 : 0,38*8*0,26 0,79000

Z1 0,30 : 0,3*14*0,26 1,09000

P1 0,7 : ((0,7*4)+(0,4*2))*0,26 0,94000

P1 0,4 : ((0,4*4)+(0,4*2))*0,26 0,62000

P1 0,8 : ((0,8*4)+(0,4*2))*0,26 1,04000

2xP2 08 : 2*(0,8+0,4)*0,26 0,62000

2xP2 04 : 2*(0,4+0,4)*0,26 0,42000

viz. výkresy č.1102,1103,1104,1105 a položka č. 

767995101R00 : 

239 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 237,20000 44,55 10 567,26

Otopné těleso dispečinku kotelny.

Kaloritrické počítadlo, včetně Komunikačního modulu M-BUS, napajení 230V, 50Hz, teplotní čidla PT 100 případně 

PT 500 včetně nerezových jímek a návarku těsněných na CU podložku. Průtok směrem nahoru, nevyžaduje 

uklidňovací délky. 2 kusy návarek šikmý DN15 pro jímky teplotních čidel. Uvedení do provozu, vyzkoušení. 2x 

příruba DN80/PN16 obsažena v montáži.

45 722,47

Otopné těleso WC kotelny.

Délka 400mm, výška 600mm. Ukotvení na stěnu místnosti.

24 717,37

včetně pomocného lešení.

Délka 1100mm, výška 600mm. Ukotvení na stěnu místnosti.

Otopné těleso skladu kotelny.

Délka 1100mm, výška 600mm. Ukotvení na stěnu místnosti.

Dva stupně otáček ventilátoru, kompaktní nástěnné konzoly, listová žaluzie pro nasměrování proudu vzduchu. 

Uvedení do provozu, vyzkoušení.

Přesun hmot pro oddíl č.735.

16 939,71
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viz. 733121210R00,  D22/2,6 : 51 51,00000

viz. 733121212R00,  D28/2,6 : 35 35,00000

viz. 733121214R00,  D31,8/2,6 : 56 56,00000

viz. 733121215R00,  D38/2,6 : 42 42,00000

viz. 733121216R00,  D44,5/2,6 : 36,6 36,60000

viz. 733121218R00,  D57/2,9 : 16,6 16,60000

240 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 25,00000 54,03 1 350,75

viz. 733121222,  D76/3,2 : 10 10,00000

viz. 733121228, D108/4,0 : 15 15,00000

241 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 42,00000 69,95 2 937,90

viz. 733121235R00, D159/4,5 : 42 42,00000

242 783122510R00 Nátěr syntetický 2x + 1x email, potrubí DN200-DN300 m2 44,61880 81,28 3 626,62

viz.733121239R00, D219/6,3 : Pi*0,219*24 16,51000

viz.733121244R00, D273/7,0 : Pi*0,273*22 18,87000

viz.732111143R00, 732111243R00,  D377/9,0 + 30% na 

čela, hrdla, příruby  : Pi*0,377*6*1,3

9,24000

243 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 105,31880 38,20 4 023,18

viz. 733121210R00,  D22/2,6 : Pi*0,022*51 3,52000

viz. 733121212R00,  D28/2,6 : Pi*0,028*35 3,08000

viz. 733121214R00,  D31,8/2,6 : Pi*0,0318*56 5,59000

viz. 733121215R00,  D38/2,6 : Pi*0,0380*42 5,01000

viz. 733121216R00,  D44,5/2,6 : Pi*0,0445*36,6 5,12000

viz. 733121218R00,  D57/2,9 : Pi*0,057*16,6 2,97000

viz. 733121222,  D76/3,2 : Pi*0,076*10 2,39000

viz. 733121228, D108/4,0 : Pi*0,108*15 5,09000

viz. 733121235R00, D159/4,5 : Pi*0,159*42 20,98000

viz. 783122510R00 : 44,6188 44,62000

viz. 783225100R00 : 6,9420 6,94000

244 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 105,31880 11,63 1 224,86

viz. 733121210R00,  D22/2,6 : Pi*0,022*51 3,52000

viz. 733121212R00,  D28/2,6 : Pi*0,028*35 3,08000

viz. 733121214R00,  D31,8/2,6 : Pi*0,0318*56 5,59000

viz. 733121215R00,  D38/2,6 : Pi*0,0380*42 5,01000

viz. 733121216R00,  D44,5/2,6 : Pi*0,0445*36,6 5,12000

viz. 733121218R00,  D57/2,9 : Pi*0,057*16,6 2,97000

viz. 733121222,  D76/3,2 : Pi*0,076*10 2,39000

viz. 733121228, D108/4,0 : Pi*0,108*15 5,09000

viz. 733121235R00, D159/4,5 : Pi*0,159*42 20,98000

viz. 783122510R00 : 44,6188 44,62000

viz. 783225100R00 : 6,9420 6,94000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
245 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 4,32000 133,36 576,12

2xpole1,8*1,2 : 1,8*1,2*2 4,32000

246 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 4,32000 31,56 136,34

2xpole1,8*1,2 : 1,8*1,2*2 4,32000

247 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,20211 1 627,63 328,96

2xpole1,8*1,2 : 1,8*1,2*2 4,32000

Zahrnuje nátěr potrubí, rozdělovačů, sběračů, přírub, trubkových oblouků a ostatních potrubních dílů,  DN200-300.

1 041,41
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 02 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 1 060,19

PSV 688 415,44

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 689 475,63

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

SO 01.2 Část plynoinstalace

Zdroj tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

SYNER Morava, a.s.

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

689 475,63 CZK
144 789,88 CZK

834 265,51 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 2,00

Objekt : SO 01 Zdroj tepla SO 01.2 Část plynoinstalace

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

94 Lešení a stavební výtahy HSV 689,56

97 Prorážení otvorů HSV 370,63

723 Vnitřní plynovod PSV 677 213,88

767 Konstrukce zámečnické PSV 3 757,22

783 Nátěry PSV 7 444,34

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 689 475,63

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 01
R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 723 Vnitřní plynovod
1 R-733121246R00 Potrubí hladké D 457/10 pro zemní plyn m 14,00000 7 086,85 99 215,90

Zásobník plynu pro kotelnu DN400, viz. výkres č.1202. : 

12+2

14,00000

2 723150318R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 219/6,3 m 0,70000 3 124,95 2 187,47

Chránička potrubí plynu, viz. výkres č.1101,1102. : 0,7 0,70000

3 723150317R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159/4,5 m 8,50000 1 291,98 10 981,83

Potrubí plynu kotleny a regulační stanice plynu, viz. výkres 

č.1101,1102,1104. : 8,5

8,50000

4 723150315R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108/4 m 8,00000 841,61 6 732,88

Přípojka teplovodního kotle, viz. výkres č.1201,1202,1203. 

: 4+4

8,00000

5 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89/3,6 m 4,50000 691,24 3 110,58

Připojení parního kotle. Viz. výkres č.1201,1202,1203. : 

4,5

4,50000

6 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76/3,2 m 0,70000 541,22 378,85

Trubka pro chráničku, viz. výkres č.1202,1203 : 0,7 0,70000

7 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9 m 14,00000 426,04 5 964,56

Potrubí odvzdušnění plynu, viz. výkres č.1101,1102,1103. 

: 14

14,00000

8 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 3,00000 339,50 1 018,50

Potrubí odvzdušnění plynu, regulační stanice, viz. výkres 

č.1201,1204. : 3

3,00000

9 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 16,00000 316,94 5 071,04

Potrubí odvzdušnění plynu, viz. výkres č.1201,1203,1203. 

: 16

16,00000

10 723120202R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 3,00000 232,58 697,74

Potrubí plynu, přípojky pro uzávěry atd. viz. výkres č.1201, 

1202, 1203. : 3

3,00000

11 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00000 117,15 117,15

Viz. soupis potrubních rozvodů položky č.R-732121246, 

723150318R00, 723150317R00, 723150115R00, : 1

1,00000

723120314R00, 723120313R00, 723120312R00, 

723120204R00, 723120203R00, 723120202R00. : 

12 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 71,00000 13,29 943,59

Viz. soupis potrubních rozvodů položky č.R-732121246, 

723150318R00, 723150317R00, 723150115R00, : 71

71,00000

723120314R00, 723120313R00, 723120312R00, 

723120204R00, 723120203R00, 723120202R00. : 

13 723219104R00 Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 80, plynoměr, 

vč.přírub

kus 2,00000 1 119,63 2 239,26

Montáž armatur viz. položka č.42285534, č.R-42200002. : 

2

2,00000

14 42285534R Klapka mezipřírubová uzav PLYN DN80 GGG.40 kus 1,00000 2 016,58 2 016,58

Viz. výkres č.1201. : 1 1,00000

15 R-42200002 Filtr DN 80 - přírubový, zemní plyn kus 1,00000 3 760,69 3 760,69

Viz. výkres č.1201. : 1 1,00000

16 723219105R00 Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 100, vč. přírub kus 6,00000 1 340,01 8 040,06

Viz. montáž položek č.42285535R, č.42200001. : 4+2 6,00000

17 42285535R Klapka mezipřírubová uzav PLYN DN100 GGG.40 kus 4,00000 2 736,07 10 944,28

Viz. výkres č.1201. : 4 4,00000

18 R-422-00001 Filtr DN 100 - přírubový, zemní plyn kus 2,00000 7 284,02 14 568,04

Viz.výkres č.1201. : 2 2,00000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Zdroj tepla
SO 01.2 Část plynoinstalace

677 213,88

Zásobník plynu pro kotelnu,  řez potrubí.

a.
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19 723219107R00 Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 150, vč. přírub kus 6,00000 2 052,17 12 313,02

Montáž armatur viz. položka č.R42200003, 42285537R, R-

4220008. : 1+4+1

6,00000

20 R-422-00003 Filtr DN 150 - přírubový, zemní plyn kus 1,00000 10 054,77 10 054,77

Viz. výkres č.1201. : 1 1,00000

21 42285537R Klapka mezipřírubová uzav PLYN DN150 GGG.40 kus 4,00000 4 965,46 19 861,84

Viz. výkres č.1201. : 4 4,00000

22 R-42200008 Bezpečnostní a havarijní uzávěr plynu, s přepouštěním 

plynu, středotlak zemní plyn.

kus 1,00000 43 780,24 43 780,24

Viz. výkres č.1204. : 1 1,00000

23 R-42200003 Regulátor tlaku plynu DN50/50, uvedení do provozu, 

seřízení, nastavení.

kus 2,00000 52 511,98 105 023,96

Viz. výkres č.1204. : 2 2,00000

24 723219102R00 Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 50 kus 3,00000 809,58 2 428,74

Viz. výkres č.1201, položka č. R-42200005, R-42200008. : 

1+2

3,00000

25 R-422-00005 Plynoměr STL - G 65 / DN50 - PN16, uvedení do provozu. kus 1,00000 65 334,67 65 334,67

Plynoměr pro parní kotel, viz. výkres č.1201. : 1 1,00000

26 723219104R00 Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 80, plynoměr, 

vč.přírub

kus 2,00000 1 119,63 2 239,26

Plynoměry položka č.R42200004. : 2 2,00000

27 R-422-00004 Plynoměr STL - G 160 / DN80 - PN16, uvedení do 

provozu.

kus 2,00000 86 705,83 173 411,66

Plynoměr pro teplovodní kotel kotel, viz. výkres č.1201. : 2 2,00000

28 734421130R00 Tlakoměr deformační D160, 0-160kPa, plyn kus 1,00000 1 884,39 1 884,39

V reg. stanici plynu viz. výkres č.1201. : 1 1,00000

29 73442113R00 Tlakoměr deformační D160, 0-50kPa, plyn kus 10,00000 2 508,80 25 088,00

V regulační stanici plynu a na rozvodu plynu kotelny viz. 

výkres č. 1201. : 4+6

10,00000

30 R-723150300 Redukce kovaná 2 DN, DN 150/80 kus 6,00000 1 351,51 8 109,06

Regulační stanice plynu viz. výkres č.1204. : 6 6,00000

31 R-723150008 Redukce kováná  DN 150/100 kus 2,00000 427,42 854,84

Regulační stanice plynu viz. výkres č.1204. : 2 2,00000

32 R-723150007 Redukce kovaná  DN 80/50 kus 6,00000 190,51 1 143,06

Regulační stanice plynu viz. výkres č.1204. : 6 6,00000

33 R-723150003 Redukce kovaná  DN 100/50 kus 6,00000 219,82 1 318,92

Regulační stanice plynu viz. výkres č.1204. : 6 6,00000

34 R-31630501 Oblouk K3 90° 11353.1 d 457 x 10  mm kus 1,00000 2 878,35 2 878,35

Rozšíření zásobníku plynu DN400, viz. výkres č.1202. : 1 1,00000

35 31630538R Oblouk K3 90° 11353.1 d 159 x 4,5 mm kus 7,00000 287,86 2 015,02

2x příruba DN50/PN16 obsaženo v montážních pracích.

přetlak 5-50 kPa, DN 150, 230 V, tlak. ztráta delta P=1, 720Nm3/h.

Vstupní tlak až 1bar, výstupní tlak 0,2baru, DN50, Q až 3400m3/h, přesnost AC10.

Příruba DN50/PN16 obsažena v montážních pracích.

Objemový rotační plynoměr do potrubí, průtok směrem dolů, pro zemní plyn.

Maximální chyba 1% pro 0,2 Qmax. až Qmax.

Hliníkové provedení s rotačními písty, nízká tlaková ztráta.

Teplota prostředí a plynu -20°C až +60°C.

Maximální chyba 2% pro Qmin. až 0,2 Qmax.

Maximální chyba 1% pro 0,2 Qmax. až Qmax.

Devitimístný číselník, počítadlo.

Dodané příslušenství : filtrační sítko do přírubového spoje před plynoměr síto pro zachycení machanických nečistot 

při montáži.

Objemový rotační plynoměr do potrubí, průtok směrem dolů, pro zemní plyn.

Hliníkové provedení s rotačními písty, nízká tlaková ztráta.

2x příruba DN80/PN16 obsažena v montážních pracích.

Teplota prostředí a plynu -20°C až +60°C.

Maximální chyba 2% pro Qmin. až 0,2 Qmax.

Devitimístný číselník, počítadlo.

Dodané příslušenství : filtrační sítko do přírubového spoje před plynoměr síto pro zachycení machanických nečistot 

při montáži.
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Regulační stanice plynu a plynová kotelna, viz. výkres 

č.1202, 1204. : 4+3

7,00000

36 31630532R Oblouk K3 90° 11353.1 d 108 x 3,6 mm kus 9,00000 117,39 1 056,51

Regulační stanice plynu a plynová kotelna připojení 

spotřebičů, viz. výkres č.1202, 1204. : 1+8

9,00000

37 31630529R Oblouk K3 90° 11353.1 d 88,9 x 3,2 mm kus 4,00000 68,74 274,96

Plynová kotelna připojení spotřebičů, viz. výkres č.1202. : 

4

4,00000

38 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 4,00000 13,34 53,36

Plynová kotelna odvzdušnění, viz. výkres č.1202. : 4 4,00000

39 31630509R Oblouk K3 90° 11353.1 d 31,8 x 2,6 mm kus 3,00000 9,37 28,11

Regulační stanice plynu, odvzdušnění viz. výkres č.1204. : 

3

3,00000

40 31630508.AR Oblouk K3 90° 11353.1 d 26,9 x 2,3 mm kus 8,00000 10,55 84,40

Odvzdušnění plynu, viz. výkres č.1202. : 8 8,00000

41 R-31600001 Dno klenuté navařovací DN400, D457x10, ukončení 

zásobníku plynu.

2,00000 4 091,05 8 182,10

Zásobník plynu kotelny DN400, viz. výkres č.1202. : 1+1 2,00000

42 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 4,00000 48,65 194,60

Viz. položka č.42237024 : 4 4,00000

43 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 21,00000 38,00 798,00

Viz. položka č.42237023, 31941334. : 19+2 21,00000

44 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 6,00000 12,21 73,26

Viz. položka č.R42237023. : 6 6,00000

45 734494213R00 Návarek šikmý závit M20x1,5, závitová zátka kus 2,00000 110,32 220,64

Viz. regulační stanice plynu výkres č.1204. : 2 2,00000

46 734494213R01 Návarek šikmý závit M27x2P, závitová zátka, jímka kus 1,00000 110,32 110,32

Viz. regulační stanice plynu výkres č.1204. : 1 1,00000

47 42237023.AR Kohout kulový  1/2"  plyn kus 19,00000 190,29 3 615,51

Regulační stanice, rozvod plynu na kotelně, viz. výkresy č. 

1201, 1204. : 19

19,00000

48 R-42237023.V Kohout kulový  1/2"  plyn, vzorkovací kus 6,00000 190,29 1 141,74

Pro potrubí plynu kotelny a regulační stanici viz. výkresy 

č.1201, 1202, 1203, 1204. : 6

6,00000

49 42237024.AR Kohout kulový  3/4"  plyn kus 4,00000 230,82 923,28

Viz. výkres č.1201. : 4 4,00000

50 31941334R Odbočka T 90°  DN 1/2" černá kus 2,00000 10,91 21,82

Regulační stanice plynu viz. výkres č.1204. : 1+1 2,00000

51 31941804R Vsuvka jednoznačná DN1/2" černá kus 2,00000 7,90 15,80

Regulační stanice plynu viz. výkres č.1204. : 1+1 2,00000

52 31941904R Zátka DN1/2" vnější závit černá kus 2,00000 6,68 13,36

Pro regulační stanici plynu, viz. výkres č.1204. : 2 2,00000

53 R-319419RR Trubka měděná 15, převlečná matice, napojení 

regulačního impulsu

kus 2,00000 146,37 292,74

Viz. výkres č.1204. : 2 2,00000

54 319419RA Trubka měděná 8, převlečná matice, napojení 

bezpečnostního impulsu

kus 2,00000 73,65 147,30

Viz. výkres č.1204. : 2 2,00000

55 230120041R00 Čištění potrubí profukováním do DN 32 m 22,00000 33,58 738,76

DN15 : 3 3,00000

DN20 : 16 16,00000

DN25 : 3 3,00000

56 230120043R00 Čištění potrubí profukováním do DN 50 m 14,00000 37,31 522,34

DN50 : 14 14,00000

57 230120045R00 Čištění potrubí profukováním do DN 80 m 4,50000 48,12 216,54

DN80 : 4,5 4,50000

58 230120046R00 Čištění potrubí profukováním DN 100 m 8,00000 51,66 413,28

DN100 : 8 8,00000

59 230120048R00 Čištění potrubí profukováním DN 150 m 8,50000 31,95 271,58

DN150 : 8,5 8,50000

Reg. stanice plynu.

Reg. stanice plynu.

Regulátory plynu.

Regulátory plynu.
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60 R-2301200AA Čištění potrubí profukováním DN 400 m 14,00000 88,66 1 241,24

DN400 : 14 14,00000

61 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 2,83922 293,58 833,54

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
62 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 51,19200 73,36 3 755,45

Z1  0,7 : 0,7*6*5,22 21,92400

Z1  0,4 : 0,7*2*5,22 7,30800

K1  0,6 : 0,6*6*6,1 21,96000

viz. výkres č.1202 : 

63 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,00307 576,79 1,77

Díl: 783 Nátěry
64 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 36,00000 36,12 1 300,32

DN15 : 3 3,00000

DN20 : 16 16,00000

DN25 : 3 3,00000

DN50 : 14 14,00000

65 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 13,20000 44,00 580,80

DN65 : 0,7 0,70000

DN80 : 4,5 4,50000

DN100 : 8 8,00000

66 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 8,50000 59,05 501,93

DN150 : 8,5 8,50000

67 783122510R00 Nátěr syntetický potrubí DN200, DN400 2x + 1x email m2 22,59151 80,71 1 823,36

DN200 : Pi*0,219*0,7 0,48160

DN400+10% na čela : Pi*0,457*14*1,1 22,10990

68 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 13,30992 115,00 1 530,64

Z1  0,7 : 0,7*6*5,22*0,26 5,70020

Z1  0,4 : 0,7*2*5,22*0,26 1,90010

K1  0,6 : 0,6*6*6,1*0,26 5,70960

viz. výkres č.1202, položka č.767995102R00 : 

69 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 46,69845 8,44 394,13

DN15 : Pi*0,022*3 0,20740

DN20 : Pi*0,028*16 1,40740

DN25 : Pi*0,0318*3 0,29970

DN50 : Pi*0,057*14 2,50700

DN65 : Pi*0,076*0,7 0,16710

DN80 : Pi*0,089*4,5 1,25820

DN100 : Pi*0,108*8 2,71430

DN159 : Pi*0,159*8,5 4,24590

DN200 : Pi*0,219*0,7 0,48160

DN400 : Pi*0,457*14 20,09990

Kovové konstrukce : 13,30992 13,30990

70 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 46,69845 28,12 1 313,16

DN15 : Pi*0,022*3 0,20740

DN20 : Pi*0,028*16 1,40740

DN25 : Pi*0,0318*3 0,29970

DN50 : Pi*0,057*14 2,50700

DN65 : Pi*0,076*0,7 0,16710

DN80 : Pi*0,089*4,5 1,25820

DN100 : Pi*0,108*8 2,71430

DN159 : Pi*0,159*8,5 4,24590

DN200 : Pi*0,219*0,7 0,48160

DN400 : Pi*0,457*14 20,09990

Kovové konstrukce : 13,30992 13,30990

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
71 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 4,32000 128,97 557,15

Zahrnuje nátěr potrubí trubkových oblouků a ostatních potrubních dílů.

Viz. sloupec hmotnost.

3 757,22

Viz. hmotnost.

7 444,34

Zahrnuje nátěr potrubí, trubkových oblouků a ostatních potrubních dílů.

Zahrnuje nátěr potrubí trubkových oblouků a ostatních potrubních dílů.

Zahrnuje nátěr potrubí DN200-400, trubkových oblouků a ostatních potrubních dílů.

Zahrnuje nátěr potrubí trubkových oblouků a ostatních potrubních dílů.

689,56
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2x pole 1,8x1,2m : 1,8*1,2*2 4,32000

72 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 4,32000 23,47 101,39

2x pole 1,8x1,2m : 1,8*1,2*2 4,32000

73 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,02557 1 213,09 31,02

Díl: 97 Prorážení otvorů
74 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 2,00000 133,14 266,28

Prostup potrubí plynu přes obvodové stěny, viz. výkres 

č.1202. : 1+1

2,00000

75 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,27600 72,78 20,09

76 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0,27600 305,30 84,26

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Viz. hmotnost.

Viz. hmotnost

Viz. hmotnost.

370,63
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 03 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 528 403,57

PSV 0,00

MON 201 683,13

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0 730 086,70

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 01.3 Část elektro a MaR

Zdroj tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

730 086,70 CZK
153 318,21 CZK

883 404,91 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 3,00

Objekt : SO 01 Zdroj tepla SO 01.3 Část elektro a MaR

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 1302, 1303)HSV 80 169,15

OSV Osvětlení technologie kotelny + elektro   (viz PD Kabelový seznam, výkres č.1302)HSV 66 693,28

ROZV Rozváděč DT1    (viz výkres č. 1301, č. 1304) HSV 185 337,93

ŘS Řídící systém    (viz PD Seznam datových bodů) HSV 115 135,22

Tech Technologie    (viz výkres č. 1301) HSV 81 067,99

M21 Elektromontáže MON 194 895,21

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 6 787,92

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 730 086,70

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 01
R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 1302, 1303)

1 R-34100001 Kabel silový s Cu jádrem CYKY5x16mm m 32,10000 178,09 5 716,69

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 30*1,07 32,10000

2 34111094R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 145,52000 29,13 4 239,00

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(46+42+48)*1,07

145,52000

3 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 155,15000 10,84 1 681,83

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(16+10+11+16+15+16+17+14+15+15)*1,07

155,15000

4 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 72,76000 17,61 1 281,30

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 68*1,07 72,76000

5 34111060R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 m 102,72000 15,97 1 640,44

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(15+17+10+12+14+16+12)*1,07

102,72000

6 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 47,08000 17,81 838,49

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(16+18+10)*1,07

47,08000

7 34111110R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2 m 59,92000 28,26 1 693,34

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(20+36)*1,07

59,92000

8 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 85,60000 24,39 2 087,78

dopočítán prořez 7% : 80*1,07 85,60000

9 34126167R kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 3x4x0,8 č.v.1328003 m 109,14000 23,43 2 557,15

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(15+16+17+54)*1,07

109,14000

10 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 563,89000 7,93 4 471,65

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(38+14+14+16+20+18+17+23+20+21+20+20+20+15+22+

21+21+23+20+20+14+16+15+17+18+16+10+18)*1,07

563,89000

11 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 197,95000 11,26 2 228,92

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(23+18+18+21+21+16+17+16+17+18)*1,07

197,95000

12 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 199,02000 12,88 2 563,38

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(15+17+18+22+26+28+22+24+10+4)*1,07

199,02000

13 R-34111061 Kabel silový stíněný s Cu jádrem 4x1,5 m 6,42000 75,61 485,42

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 6*1,07 6,42000

14 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechan. odolností, 

průměr 25mm

m 50,00000 9,29 464,50

50*1m : 50*1 50,00000

15 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 40,00000 25,46 1 018,40

20ks*2m : 20*2 40,00000

16 R-345710921 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 60,00000 30,10 1 806,00

30ks*2m : 30*2 60,00000

17 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 50,00000 19,45 972,50

25ks*2m : 25*2 50,00000

18 R-55347391 Kabelový žlab, 2m, 40×20mm vč. víka a příslušenství ks    25,00000 176,16 4 404,00

25*1 ks : 25*1 25,00000

19 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm ks 30,00000 217,48 6 524,40

30* 1 ks : 30*1 30,00000

20 R-55347393 Koleno kabelového žlabu 62x50 vč. víka ks 4,00000 205,58 822,32

4* 1ks : 4*1 4,00000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Zdroj tepla
SO 01.3 Část elektro a MaR

72 555,74
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21 R-55347394 T-kus kabelového žlabu 62x50 vč. víka ks 2,00000 203,26 406,52

2* 1 ks : 2*1 2,00000

22 R-55347395 Nosník kabelového žlabu 62 ks 60,00000 53,23 3 193,80

60* 1ks : 60*1 60,00000

23 R-55347396 Kabelový žlab, 2m, 125×50mm ks 14,00000 289,40 4 051,60

14* 1ks : 14*1 14,00000

24 R-55347397 koleno kabelového žlabu 125x50 vč. víka ks 2,00000 229,68 459,36

2* 1ks : 2*1 2,00000

25 R-55347398 T-kus kabelového žlabu 125x50 vč. víka ks 2,00000 205,19 410,38

2* 1ks : 2*1 2,00000

26 R-55347399 Nosník kabelového žlabu 125 ks 30,00000 64,85 1 945,50

30* 1ks : 30*1 30,00000

27 R-55347410 Kabelový žlab, 2m, 250×100mm ks 10,00000 616,55 6 165,50

10* 1ks : 10*1 10,00000

28 R-55347411 Koleno kabelového žlabu 250x100 vč. víka ks 2,00000 529,93 1 059,86

2* 1ks : 2*1 2,00000

29 R-55347412 T-kus kabelového žlabu 250x100 vč. víka ks 3,00000 574,54 1 723,62

3* 1 ks : 3*1 3,00000

30 R-55347413 Nosník kabelového žlabu 250 ks 20,00000 91,95 1 839,00

20* 1ks : 20*1 20,00000

31 R-55348411 Zemnící pásovina 4x30 vč.spojek. m 20,00000 33,88 677,60

20* 1ks : 20*1 20,00000

32 R-55348412 Zemnící kulatina d10 vč.spojek, podpěr m 50,00000 47,43 2 371,50

50* 1m : 50*1 50,00000

33 R-35441011 Označení svodů ses 5,00000 24,20 121,00

5* 1 ses : 5*1 5,00000

34 R-35441001 Jímací tyč, 1m , vč.spojek ks 2,00000 316,50 633,00

2* 1m : 2*1 2,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie kotelny + elektro   (viz 
PD Kabelový seznam, výkres č.1302)

35 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 169,06000 10,84 1 832,61

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 158*1,07 169,06000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 1302, 1303)

36 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 259,39 259,39

1* 1ks : 1*1 1,00000

37 R-35441013 Podružný drobný materiál pro montáž a uchycení  soubor 1,00000 7 354,02 7 354,02

1 1,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie kotelny + elektro   (viz 
PD Kabelový seznam, výkres č.1302)

38 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 44,94000 9,19 413,00

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 42*1,07 44,94000

39 R-345710921 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 80,00000 30,10 2 408,00

40ks * 2m : 40*2 80,00000

40 345714251R Krabice elektroinstalační plastová 8102 ks 6,00000 120,99 725,94

6* 1ks : 6*1 6,00000

41 R348331401 Zářivkové svítidlo 2x36W IP 55, vč. zářivkových zdrojů kus 22,00000 1 035,64 22 784,08

22* 1ks : 22*1 22,00000

42 34831151R Svítidlo průmyslové žárovkové stropní 311 11 03 kus 14,00000 329,08 4 607,12

14* 1ks : 14*1 14,00000

43 34828422R Svítidlo nouzové 230V, 11 W,3 h kus 6,00000 3 353,73 20 122,38

6* 1ks : 6*1 6,00000

44 34551476.AR Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929 kus 10,00000 64,46 644,60

10* 1ks : 10*1 10,00000

45 R-345514761 Zásuvka 400V/16A  IP44 nástěnná ks 2,00000 345,54 691,08

2* 1ks : 2*1 2,00000

46 R-345514762 Zásuvková skříň 1x400V / 2x230V 16A / FI25/4/003 ks 2,00000 5 191,75 10 383,50

2* 1ks : 2*1 2,00000

47 0R Drobný materiál (k osvětlení, včetně ovladačů) ks    1,00000 2 080,97 2 080,97

1* 1ses : 1*1 1,00000

1 832,61

7 613,41

64 860,67
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Díl: ROZV Rozváděč DT1    (viz výkres č. 1301, č. 1304)

48 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 14 905,49 14 905,49

1* 1ses : 1*1 1,00000

49 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 1 935,78 1 935,78

1* 1ses : 1*1 1,00000

50 R-357121141 Oceloplechový skříňový rozvaděč dvoukřídlý 

2000/1200/300 vč.montážního panelu

ks 1,00000 31 495,14 31 495,14

1* 1ks : 1*1 1,00000

51 R-358229541 3-pol.vypínač  do 100A, vyráž.c., ovládání ks    1,00000 6 667,78 6 667,78

1* 1ks : 1*1 1,00000

52 R-358229542 Svodič přepětí 'C', 4-pólový, s vyměnitelným modulem 

4x230V 16/40kA

ks 1,00000 5 515,03 5 515,03

1* 1ks : 1*1 1,00000

53 R-358229543 Oddělovací impedance 230V/16A ks 2,00000 521,60 1 043,20

2* 1ks : 2*1 2,00000

54 R-358229544 Svodič přepětí 'D', 1-pólový 230V/8A s VF filtrem ks 1,00000 1 287,29 1 287,29

1* 1ks : 1*1 1,00000

55 R-358229545 Svodič přepětí 'D', datový 48V ks 1,00000 1 116,95 1 116,95

1* 1 ks : 1*1 1,00000

56 R-358229546 Svodič přepětí 'D', datový 12V ks 1,00000 646,56 646,56

1* 1 ks : 1*1 1,00000

57 R-358229547 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 1 053,06 1 053,06

1* 1 ks : 1*1 1,00000

58 R-347211101 Transformátor bezpečnostní 230V/24V 160VA ks 1,00000 542,02 542,02

1* 1 ks : 1*1 1,00000

59 R-347211102 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 2,00000 1 601,86 3 203,72

2* 1 ks : 2*1 2,00000

60 R-35822338 Jištěný vývod 230V - Jistič ks 18,00000 352,31 6 341,58

18* 1 ks : 18*1 18,00000

61 R-35822339 Vývod - Jistič jednopólový 10A/6kA+proudový chránič 1-

fáz.do 25A / 30mA/selektivní

ks 5,00000 1 518,62 7 593,10

5* 1 ks : 5*1 5,00000

62 R-35822555 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks    18,00000 180,03 3 240,54

18* 1 ks : 18*1 18,00000

63 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks    18,00000 43,55 783,90

18* 1 ks : 18*1 18,00000

64 R-345234302 Vývod 230V-jistič, spínání, ovladač,signalizace ks 15,00000 1 771,24 26 568,60

15* 1 ks : 15*1 15,00000

65 R-35822337 Jištěný vývod 400V - Jistič ks 15,00000 532,34 7 985,10

15* 1 ks : 15*1 15,00000

66 R-358890281 Proudový chránič 3-fáz.do 80A / 30mA / selektivní ks    3,00000 2 884,31 8 652,93

3* 1 ks : 3*1 3,00000

67 R-35822336 Vývod 400V-jistič, spínání, ovladač,signalizace do 4kW ks 9,00000 3 532,73 31 794,57

9* 1 ks : 9*1 9,00000

68 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 204,05 1 204,05

1* 1 ks : 1*1 1,00000

69 R-35822334 Ústředna detekce výskytu plynu nap. napětí 230V ks 2,00000 2 303,58 4 607,16

2* 1 ks : 2*1 2,00000

70 R-35825712 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky ks 15,00000 173,35 2 600,25

15* 1 ks : 15*1 15,00000

71 R-35822333 Vývod 400V - Frekvencni menic do 4kW, vč. 

přísl.(pojistky, filtr)

ks 1,00000 2 584,25 2 584,25

1* 1 ks : 1*1 1,00000

72 R-35822332 Popis příslušenství: zásuvka, osvětlení rozv., jističe a 

pojistky pro pomocné obvody, řadové svorky,, svorkovnice 

N a PE, popisné štítky, pomocná relé, podružný materiál

ses 1,00000 11 969,88 11 969,88

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: ŘS Řídící systém    (viz PD Seznam datových 
bodů)

185 337,93

115 135,22
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73 R-2207116021 Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na 

podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním , 

nastavením parametrů

ks 132,00000 435,55 57 492,60

132* 1 ks : 132*1 132,00000

74 R-2207116022 Volně programovatelný CPU modulární modul 6AO, 

23xDO, 24xDI, 15xAI, 1x rozhraní RS232, ethernet, 1x 

rozhraní RS485, 1x paralelní port pro displej

ks 1,00000 21 196,76 21 196,76

1* 1 ks : 1*1 1,00000

75 R-2207116023 Rozšiřující modul V/V :  8 x univ. IN/ 8 x analog.. OUT ks 1,00000 7 259,16 7 259,16

1* 1 ks : 1*1 1,00000

76 R-2207116024 Rozšiřující modul V/V :  12 DO spínací relé 250V/6A ks 1,00000 5 710,55 5 710,55

1* 1 ks : 1*1 1,00000

77 R-2207116025 Komunikační modul 2x RS485/422, galv. oddělení ks 1,00000 3 484,40 3 484,40

1* 1 ks : 1*1 1,00000

78 R-2207116026 Převodník RS232/M-bus, do 60ks měřičů ks 2,00000 5 323,39 10 646,78

2* 1 ks : 2*1 2,00000

79 R-2207116027 Propojovací kabel DI16 <-> modul svorek, 150 ks 2,00000 338,76 677,52

2* 1 ks : 2*1 2,00000

80 R-2207116028 Propojovací kabel DO16 <-> modul svorek, 150 ks 2,00000 338,76 677,52

2* 1 ks : 2*1 2,00000

81 R-2207116029 Průmyslový Ethernet přepínač, 5× port, 10 Mbps, na DIN 

lištu, 24V, DC

ks 1,00000 4 065,14 4 065,14

1* 1 ks : 1*1 1,00000

82 R-347211102 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 601,86 1 601,86

4 × číslicový výstup 24 V/0,5 A GO

19 × reléový výstup

Analogové vstupy 15 × 0 .. 10 V ss. / 0 .. 5 V ss. / 0 .. 20 mA ss. / Ni1000

24 × číslicový vstup 24 V GO

15 × analogový vstup U / I / Ni1000

0 / 2 / 4 / 6 analogových výstupů U / I

RS232, Ethernet 10/100Mbps

Volitelně RS485 / CAN / M-BUS / RS232

Možno připojit terminál (4 × 20 znaků)

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

Vstupy

Číslicové vstupy 24 × 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení číslic. vstupů Ano *)

Komunikační kanál RS232 1 × Konektor CANON 9

Výstupy

Číslicové výstupy 17 × spínací reléové výstupy 230 V/6 A stř.

2 × přepínací reléové výstupy 230 V/6 A stř.

4 × 24 V/0,5 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy

s modulem

Max. 6 × **)

0 .. 10 V ss., zatížení maximálně 10 mA

0 .. 20 mA ss., maximální impedance 500 ?

Komunikace

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Ethernet 1 × 10/100Mbps, konektor RJ45 dle IEEE802.3

Volitelná rozhraní na modulu RS485 (s modulem RS485)

CAN (s modulem )

RS232 (s modulem ) – pouze Rx, Tx

M-BUS (s modulem MBUS)

Napájení 24 V ss. ±20 %

Odběr (bez výstupů) Max. 400 mA při 24 V ss.

Ostatní

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20, umístěno v kovovém krytu

Pracovní teplota  0 .. 65 °C

Hmotnost 3 kg

Rozměry (š × v × h) 423 × 230 × 50 mm
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

83 R-2207116021 Komunikační převodník RS232/RS485, napájení 24VDC   ks 1,00000 2 322,93 2 322,93

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie    (viz výkres č. 1301)
84 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 919,49 919,49

1* 1 ks : 1*1 1,00000

85 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 5,00000 682,37 3 411,85

5* 1 ks : 5*1 5,00000

86 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,70mm,  + 

jímka nerez 100mm

ks 8,00000 929,17 7 433,36

8* 1 ks : 8*1 8,00000

87 R-405113014 Snímač teploty příložný Ni1000  -30 ...+130°C ks 1,00000 750,13 750,13

1* 1 ks : 1*1 1,00000

88 R-405113015 Snímač teploty pro VZT Ni1000  -30 ...+150°C, se 

středovým držákem

ks 1,00000 730,76 730,76

1* 1 ks : 1*1 1,00000

89 R-405113016 Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 1MPa, 0-10V vč. ventil 

tlakoměrový zkušební

ks 1,00000 7 113,98 7 113,98

1* 1 ks : 1*1 1,00000

90 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 125,82 125,82

1* 1 ks : 1*1 1,00000

91 R-405113018 Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek 

G1/2"

ks 1,00000 1 185,67 1 185,67

1* 1 ks : 1*1 1,00000

92 R-405113019 Termostat kapilárový prostorový 15-60°C ks 1,00000 1 185,67 1 185,67

1* 1 ks : 1*1 1,00000

93 R-405113020 Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m ks 1,00000 2 866,88 2 866,88

1* 1 ks : 1*1 1,00000

94 R-405113021 Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa ks 1,00000 902,65 902,65

1* 1 ks : 1*1 1,00000

95 R-405113022 Manostat 25-250kPa  vč. ventil tlakoměrový zkušební ks 1,00000 1 882,55 1 882,55

1* 1 ks : 1*1 1,00000

96 R-405113023 Detektor hořlavých plynů - dvoustupňový ks 6,00000 2 884,31 17 305,86

6* 1 ks : 6*1 6,00000

97 R-42971721 Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 2P kus 1,00000 7 021,06 7 021,06

1* 1 ks : 1*1 1,00000

98 35813802.AR Ovladač v plast.skříni 1tlač.  XAL-D112 červený kus 1,00000 462,17 462,17

1* 1 ks : 1*1 1,00000

99 34551476.AR Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929 kus 4,00000 64,46 257,84

4* 1 ks : 4*1 4,00000

100 345714251R Krabice elektroinstalační plastová 8102 ks 5,00000 120,99 604,95

5* 1 ks : 5*1 5,00000

101 R-38822142 Frekvencni menic do 4,0kW, vč. přísl.(pojistky, filtr) ks 1,00000 26 907,30 26 907,30

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže
102 R-210810054 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 16 mm2 pevně uložený m 30,00000 45,41 1 362,30

Viz. montáž  pol. R-34100001 : 30*1 30,00000

103 210810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 136,00000 32,49 4 418,64

Viz. montáž  pol. 34111094.R : (46+42+48)*1 136,00000

104 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 42,00000 32,49 1 364,58

Viz. montáž  pol. 34111000.R : 42*1 42,00000

105 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 303,00000 32,49 9 844,47

Viz. montáž  pol. 34111030.R : 

(16+10+11+16+15+16+17+14+15+15+158)*1

303,00000

106 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 68,00000 32,49 2 209,32

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 68*1 68,00000

107 210810049R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený m 96,00000 32,49 3 119,04

Viz. montáž  pol. 34111060.R : 

(15+17+10+12+14+16+12)*1

96,00000

108 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 44,00000 32,49 1 429,56

Viz. montáž  pol. 34111090.R : (16+18+10)*1 44,00000

109 210810058R00 Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně uložený m 56,00000 32,49 1 819,44

Viz. montáž  pol. 34111110.R : (20+36)*1 56,00000

81 067,99

194 895,21
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110 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 80,00000 29,54 2 363,20

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 80*1 80,00000

111 R-210850206 Kabel sdělovací 4x2x0,8 pevně uložený m 102,00000 32,22 3 286,44

Viz. montáž  pol. 34126167.R : (15+16+17+54)*1 102,00000

112 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 527,00000 29,54 15 567,58

Viz. montáž  pol. 34121550.R : 

(38+14+14+16+20+18+17+23+20+21+20+20+20+15+22+

21+21+23+20+20+14+16+15+17+18+16+10+18)*1

527,00000

113 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 185,00000 29,54 5 464,90

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : 

(23+18+18+21+21+16+17+16+17+18)*1

185,00000

114 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený m 186,00000 29,54 5 494,44

Viz. montáž  pol. 34121554.R : 

(15+17+18+22+26+28+22+24+10+4)*1

186,00000

115 R-210810051 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený m 6,00000 32,49 194,94

Viz. montáž  pol. R-3411106.1 : 6*1 6,00000

116 R-210010033 Trubka ohebná plastová, volně/pod omítku, 23 mm m 50,00000 28,23 1 411,50

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 50*1 50,00000

117 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 40,00000 24,75 990,00

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 40*1 40,00000

118 R-210010013 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 25 mm m 60,00000 24,75 1 485,00

Viz. montáž  pol. R-34571092.1 : 60*1 60,00000

119 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 50,00000 36,69 1 834,50

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 50*1 50,00000

120 210020301R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 40/20 mm bez víka m 50,00000 102,27 5 113,50

Viz. montáž  pol. R-5534739.1 : 50*1 50,00000

121 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 60,00000 189,15 11 349,00

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 60*1 60,00000

122 R-210020304 Koleno kabelového žlabu 62x50 vč. víka ks 4,00000 106,47 425,88

Viz. montáž  pol. R-5534739.3 : 4*1 4,00000

123 R-210020305 T-kus kabelového žlabu 62x50 vč. víka ks 2,00000 104,54 209,08

Viz. montáž  pol. R-5534739.4 : 2*1 2,00000

124 R-210020306 Nosník kabelového žlabu 62 ks 60,00000 120,99 7 259,40

Viz. montáž  pol. R-5534739.5 : 60*1 60,00000

125 210020305R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/50 mm s víkem m 28,00000 211,61 5 925,08

Viz. montáž  pol. R-5534739.6 : 28*1 28,00000

126 R-210020307 Koleno kabelového žlabu 125x50 vč. víka ks 2,00000 131,64 263,28

Viz. montáž  pol. R-5534739.7 : 2*1 2,00000

127 R-210020308 T-kus kabelového žlabu 125x50 vč. víka ks 2,00000 130,67 261,34

Viz. montáž  pol. R-5534739.8 : 2*1 2,00000

128 R-210020309 Nosník kabelového žlabu 125 ks 30,00000 120,99 3 629,70

Viz. montáž  pol. R-5534739.9 : 30*1 30,00000

129 210020311R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 250/100 mm s víkem m 20,00000 252,19 5 043,80

Viz. montáž  pol. R-5534741.0 : 20*1 20,00000

130 R-210020310 Koleno kabelového žlabu 250x100 vč. víka ks 2,00000 188,74 377,48

Viz. montáž  pol. R-5534741.1 : 2*1 2,00000

131 R-210020311 T-kus kabelového žlabu 250x100 vč. víka ks 3,00000 147,12 441,36

Viz. montáž  pol. R-5534741.2 : 3*1 3,00000

132 R-210020312 Nosník kabelového žlabu 250 ks 20,00000 135,51 2 710,20

Viz. montáž  pol. R-5534741.3 : 20*1 20,00000

133 R-21020313 Zemnící pásovina 4x30 vč.spojek m 20,00000 112,27 2 245,40

Viz. montáž  pol. R-5534841.1 : 20*1 20,00000

134 R-21020314 Zemnící kulatina d10 vč.spojek, podpěr m 50,00000 112,27 5 613,50

Viz. montáž  pol. R-5534841.1 : 50*1 50,00000

135 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 5,00000 35,90 179,50

Viz. montáž  pol. R-3544101.1 : 5*1 5,00000

136 R-210220201 Jímací tyč, 1m , vč.spojek kus 2,00000 346,51 693,02

Viz. montáž  pol. R-3544100.1 : 2*1 2,00000

137 R-210220202 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 259,39 259,39

Viz. montáž  pol. R-3544101.2 : 1*1 1,00000

138 R-361420231 Mtž zásuvka krab šroub obyč 3P+N+PE ks    4,00000 61,95 247,80

Viz. montáž  pol. 34551476.A.R : 4*1 4,00000

139 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks    3,00000 1 597,02 4 791,06
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3* 1 ks : 3*1 3,00000

140 R-361410308 Zapojení čerpadla ks    6,00000 120,99 725,94

6* 1 ks : 6*1 6,00000

141 R-361410307 Zapojení čerpadla - FM ks    1,00000 120,99 120,99

1* 1 ks : 1*1 1,00000

142 R-210220203 Montáž - zářivkové osvětlení kotelny a strojovny ks 22,00000 278,27 6 121,94

Viz. montáž  pol. R34833140.1 : 22*1 22,00000

143 R-210220204 Montáž - žárovkového osvětlení kotelny a strojovny ks 14,00000 217,78 3 048,92

Viz. montáž  pol. 34831151.R : 14*1 14,00000

144 R-210220205 Montáž - nouzového osvětlení ks 6,00000 259,39 1 556,34

Viz. montáž  pol. 34828422.R : 6*1 6,00000

145 R-210220206 Kompletace zemnící soustavy plyn.kotelny - hromosvodná 

soustava

ks 1,00000 7 259,16 7 259,16

1* 1 ks : 1*1 1,00000

146 R-210220207 Doplnění stávající zemnící soustavy plynové kotelny ks 1,00000 10 646,78 10 646,78

1* 1 ks : 1*1 1,00000

147 R-210220208 Výkop pro uzemnění do hloubky 80cm - zemní práce ks 20,00000 542,02 10 840,40

20* 1 ks : 20*1 20,00000

148 R-210220209 Ostatní elektromontáže , PPV a práce jiných profesí ks 1,00000 17 422,00 17 422,00

1* 1 ks : 1*1 1,00000

149 R-11520001 Demontáže zařízení - stávající VS ks 1,00000 14 518,34 14 518,34

1* 1 ks : 1*1 1,00000

150 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 935,78 1 935,78

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

151 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    1,00000 82,08 82,08

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 1*1 1,00000

152 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    5,00000 82,08 410,40

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 5*1 5,00000

153 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    10,00000 87,99 879,90

Viz. montáž  pol. R-40511301.3 : 8*1 8,00000

Viz. montáž  pol. R-40511301.4 : 1*1 1,00000

Viz. montáž  pol. R-40511301.5 : 1*1 1,00000

154 360410081R00 Mtz snimace tl. 114 57 ks    1,00000 107,92 107,92

Viz. montáž  pol. R-40511301.6 : 1*1 1,00000

155 360410112R00 Mtz snimace tl.dif.114 53 ks    2,00000 201,32 402,64

Viz. montáž  pol. R-40511302.1 : 2*1 2,00000

156 360410175R00 Mtz vysky hladiny ks    1,00000 111,31 111,31

Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

157 361410050R00 Montáž regulátoru teploty typ 61 113 prostorový ks    1,00000 79,17 79,17

Viz. montáž  pol. R-40511301.9 : 1*1 1,00000

158 361410051R00 Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový ks    1,00000 97,76 97,76

Viz. montáž  pol. R-40511301.8 : 1*1 1,00000

159 R-360410113 Mt. manostat 25-250kPa vč. ventilu tlakoměrový zkušební ks 1,00000 179,06 179,06

Viz. montáž  pol. R-40511302.2 : 1*1 1,00000

160 220711301R00 Montáž detektoru ks    6,00000 221,17 1 327,02

Viz. montáž  pol. R-40511302.3 : 6*1 6,00000

161 210140201R00 Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový ks    1,00000 113,53 113,53

Viz. montáž  pol. 35813802.A.R : 1*1 1,00000

162 R-210010344 Mt. svorková krabice malá  IP44 nástěnná ks    5,00000 130,67 653,35

Viz. montáž  pol. 345714251.R : 5*1 5,00000

163 R-210010345 Mt. frekvencního meniče do 4,0kW, vč. přísl. - montáž 

vč.zapojení a nastavení

ks 1,00000 1 790,60 1 790,60

Viz. montáž  pol. R-3882214.2 : 1*1 1,00000

164 R-360430021 Mt. serva trojc. směš. ventil , kvs=315 , DN150, vč 

servopohonu 0-10V, 24V, bez hav. fkce, připojení

ks 2,00000 104,54 209,08

2* 1 ks : 2*1 2,00000

165 R-360430022 Mt. Serva uzav. ventil , kvs=315, DN150, vč servopohonu 

dvoustavový, 24V, bez hav. fkce - připojení

ks 2,00000 104,54 209,08

2* 1 ks : 2*1 2,00000

166 210111021R00 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z ks    1,00000 135,02 135,02

6 787,92
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1* 1 ks : 1*1 1,00000
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 04 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 2 311 413,17

PSV 800 259,53

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0 3 111 672,71

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 01.4 Část stavební

Zdroj tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

3 111 672,71 CZK
653 451,27 CZK

3 765 123,98 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 4,00

Objekt : SO 01 Zdroj tepla SO 01.4 Část stavební

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV 54 889,29

11 Přípravné a přidružené práce HSV 2 367,17

13 Hloubené vykopávky HSV 37 311,69

18 Povrchové úpravy terénu HSV 4 986,95

2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin HSV 153 510,74

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 252 634,76

4 Vodorovné konstrukce HSV 255 805,21

5 Komunikace HSV 219 687,13

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů HSV 120,20

61 Úprava povrchů vnitřní HSV 242 886,34

62 Úprava povrchů vnější HSV 117 411,37

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 296 077,91

64 Vyplně otvorů HSV 175 239,39

9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, l HSV 8 129,06

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 12 299,21

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb HSV 6 567,58

94 Lešení a stavební výtahy HSV 26 517,59

95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních HSV 83 881,92

96 Bourání konstrukcí HSV 252 629,01

99 Přesun hmot HSV 108 460,65

711 Izolace proti vodě a vlhkosti PSV 153 448,23

712 Povlakové krytiny PSV 121 762,16

713 Izolace tepelné PSV 268 149,78

764 Konstrukce klempířské PSV 16 044,22

766 Konstrukce truhlářské PSV 9 511,20

767 Konstrukce zámečnické PSV 177 224,48

771 Podlahy z dlaždic keramických PSV 3 066,81

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 343,03

781 Obklady keramické PSV 16 618,37

783 Nátěry PSV 393,46

784 Malby PSV 33 697,79

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 3 111 672,71

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 01
R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
1 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 6,00000 80,26 481,53

Viz výkr.č.1401'   6 : 

6 6,00000

2 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 6,00000 88,77 532,62

Viz výkr.č.1401'   6 : 

6 6,00000

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 19,02000 21,02 399,84

Viz výkr.č.1401'   6 : 

Celkem'   0,20*(7,0*9,0+6,0*5,0) : 

30 % ručně'   -18,60*0,30 : 

19,02 19,02000

4 121R12112 Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodor m3 11,58000 74,84 866,65

Viz výkr.č.1401'   6 : 

30 % ručně'   18,60*0,30 : 

11,58 11,58000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 13,02000 6,65 86,53

Ornice na meziskládce' : 

Celkem'   0,20*(7,0*9,0+6,0*5,0) : 

30 % ručně'   -18,60*0,30 : 

13,02 13,02000

Díl: 13 Hloubené vykopávky
6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 6,00000 189,22 1 135,31

Výkres 1402 - předpoklad výměry : 

Kolem stáv.kanalizace'   0,60*1,0*1,0*10 : 

6 6,00000

7 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 2,41500 81,65 197,18

Viz výkres č.1405,1408,14109 : 

Základ pod stroj'   0,35*4,60*1,50 : 

2,415 2,42000

8 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 18,81800 119,05 2 240,21

Viz výkr.č.1402,1408,1409' : 

Základ obvodový přist. objekt' : 

0,375*1,25*0,95+0,60*(1,75-0,30)*(19,40+1,0) : 

0,60*(1,25-0,30)*(8,35-4,60+9,0-3,40) : 

Mezisoučet : 

Odpočet ručního výkopu' : 

-23,523*0,20 : 

18,818 18,82000

9 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 5,86100 83,88 491,63

Viz výkr.č.1402,1408,1410' : 

Obvod.základ' : 

1,55*(1,25-0,30)*4,595 : 

Technický kanál'   0,80*0,40*(4,60+0,42) : 

Mezisoučet : 

Odpočet ručního výkopu 30 %'   -8,373*0,30 : 

5,861 5,86000

10 273141T10 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím m3 17,30200 379,19 6 560,66

Viz výkr.č.1402,1408,1409' : 

Ruční¨výkop-obvodového základu' : 

23,523*0,20 : 

Rýha kolem objektu' : 

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Zdroj tepla
SO 01.4 Část stavební

2 367,17

14 604,21
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0,60*(1,25-0,30)*(18,80+1,0+0,80)+0,30*0,95*1,50*2 : 

17,302 17,30000

11 273144T10 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm r m3 5,88100 80,85 475,47

Viz výkr.č.1402,1408,1409' : 

Základ obvodový přist. objekt' : 

0,375*1,25*0,95+0,60*(1,75-0,30)*(19,40+1,0) : 

0,60*(1,25-0,30)*(8,35-4,60+9,0-3,40) : 

Mezisoučet : 

-23,523 : 

25 % výkopu'   0,25*23,523 : 

5,881 5,88000

12 273147T10 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pne m3 2,51100 379,19 952,13

Viz výkr.č.1402,1408,1410' : 

Obvod.základ' : 

1,55*(1,25-0,30)*4,595 : 

Technický kanál'   0,80*0,40*(4,60+0,42) : 

Mezisoučet : 

Ruční výkop 30 %'   -8,373*0,70 : 

2,511 2,51000

13 273150T10 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm m3 0,75400 10,74 8,10

Viz výkr.č.1402,1408,1410' : 

30 % ručního výkopu'   0,3*2,512 : 

0,754 0,75000

14 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 60,90000 41,77 2 543,51

Viz výkr.č.1402,1408,1409,1410' : 

Základ obvodový přist. objekt' : 

(1,75-0,30)*(19,40+1,0+0,60)*2 : 

60,9 60,90000

Díl: 1 Zemní práce
15 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 60,90000 8,55 520,75

Viz výkr.č.1402,1408,1409,1410' : 

Základ obvodový přist. objekt' : 

(1,75-0,30)*(19,40+1,0+0,60)*2 : 

60,9 60,90000

Díl: 13 Hloubené vykopávky
16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9,18000 34,13 313,32

Viz výkr.č.1402,1408,1409' : 

Základ obvodový přist. objekt' : 

0,60*(1,75-1,0)*(19,40+1,0) : 

9,18 9,18000

17 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 19,81300 13,03 258,12

Viz výkr.č.1402,1408-1410' : 

Ruční výkopy' : 

Ruční¨výkop-obvodového základu' : 

23,523*0,20 : 

Rýha kolem objektu' : 

0,60*(1,25-0,30)*(18,80+1,0+0,80)+0,30*0,95*1,50*2 : 

Obvod.základ' : 

1,55*(1,25-0,30)*4,595 : 

Technický kanál'   0,80*0,40*(4,60+0,42) : 

Součet 6,776+1,606='   -8,373 : 

Ruční výkop 30 %'   8,373*0,30 : 

19,813 19,81000

18 162201455R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 6,00000 11,43 68,58

Viz výkr.č.1401'   6 : 

6 6,00000

19 162201465R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 3000 m kus 6,00000 184,10 1 104,58

Viz výkr.č.1401'   6 : 

6 6,00000

20 162201475R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 3000 m kus 6,00000 43,88 263,30

Viz výkr.č.1401'   6 : 

520,75

22 564,23
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6 6,00000

21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 46,90700 118,41 5 554,18

Rýha kolem objektu' : 

0,60*(1,25-0,30)*(18,80+1,0+0,80)+0,30*0,95*1,50*2 : 

Viz výkres č.1405,1408,14109 : 

Základ pod stroj'   0,35*4,60*1,50 : 

Základ obvodový přist. objekt' : 

0,375*1,25*0,95+0,60*(1,75-0,30)*(19,40+1,0) : 

0,60*(1,25-0,30)*(8,35-4,60+9,0-3,40) : 

Obvod.základ' : 

1,55*(1,25-0,30)*4,595 : 

Technický kanál'   0,80*0,40*(4,60+0,42) : 

46,907 46,91000

22 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 328,34900 8,84 2 901,51

Vodorovné přemístění dal.7 km' : 

46,907*7 : 

328,349 328,35000

23 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 19,81300 47,88 948,57

Ruční výkopy' : 

17,302+2,511 : 

19,813 19,81000

24 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 46,20900 6,65 307,10

Odvezená zemina pol.č.16'   46,209 : 

46,209 46,21000

25 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,24900 41,38 10,30

Viz výkr.č,1402 mezera mezi základy : 

0,35*0,75*0,95 : 

0,249 0,25000

26 273153T10 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 73,93400 146,55 10 834,66

Převod zeminy z m3 na tuny' : 

1,60*46,209 : 

73,934 73,93000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
27 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 18,22700 15,15 276,06

Viz výkr.č.1401' : 

Ornice z meziskládky k rozprostření tl 20 cm' : 

0,20*91,135 : 

18,227 18,23000

28 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 91,13500 2,23 203,00

Viz výkr.č.1401' : 

Srovnání pod ornici'   91,135 : 

91,135 91,14000

29 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 323,56100 4,68 1 514,95

Viz výkr.č.1401' : 

Pod objektem a zpevněné plochy' : 

Celková plocha'   26,88*14,20+3,0*8,0+6,0*3,0*0,5 : 

Odpočet ostatní plochy'   -91,135 : 

323,561 323,56000

30 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 91,13500 32,84 2 992,94

Viz výkr.č.1401' : 

Plocha zeleně'  8,0*(2,50+1,0)+7,50*9,0-4,595*0,95 : 

91,135 91,14000

Díl: 2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

31 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 12,48500 2 480,82 30 973,10

Viz výkr.č.1402,1408-1410' : 

Základy pod tech.zařízrní od -0,15 po + 0,10' : 

101'   0,25*(1,70*4,85*2+1,50*3,50+2,15*4,60) : 

102'   0,25*(0,85*1,80+2,25*1,75+3,80*1,75+0,90*1,82) : 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

4 986,95

121 214,90
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Komín'   0,35*2,83*1,15 : 

12,485 12,48000

32 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 32,59000 2 327,88 75 865,63

Viz výkr.č.1402,1408-1410' : 

Základ vl.objekt hl.-0,30 až -1,25,1,75' : 

0,60*1,45*(19,40+1,0)+0,60*0,95*(7,78+4,405) : 

Rozšíření'   0,30*0,951,50*2 : 

Základ'   1,55*0,95*4,595-0,35*0,95*0,75 : 

Pod stroj-roz podkl.bet.'   0,20*4,60*1,50 : 

32,59 32,59000

33 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 29,48700 317,17 9 352,46

Viz výkr.č.1402,1408-1410' : 

Základy'   0,20*(18,20+9,0+7,80+0,30)*2 : 

Zákl.blok'   0,95*(0,35+2*0,75) : 

Zákl.pod stroje 101,102' : 

0,25*(2*1,70+2*4,85+2,15+4,60+1,50+3,50) : 

0,25*(4,05*1,75+2,30+1,75+1,20+2*0,90+2*1,82) : 

Kanálek'     0,20*(4,60+1,50)*2 : 

Komín'   0,10*(2,83+2*1,15) : 

29,487 29,49000

34 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 29,48700 55,33 1 631,60

Viz výkr.č.1402,1408-1410' : 

Základy'   0,20*(18,20+9,0+7,80+0,30)*2 : 

Zákl.blok'   0,95*(0,35+2*0,75) : 

Zákl.pod stroje 101,102' : 

0,25*(2*1,70+2*4,85+2,15+4,60+1,50+3,50) : 

0,25*(4,05*1,75+2,30+1,75+1,20+2*0,90+2*1,82) : 

Kanálek'     0,20*(4,60+1,50)*2 : 

Komín'   0,10*(2,83+2*1,15) : 

29,487 29,49000

35 274353131R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m kus 9,00000 376,90 3 392,12

Viz výkr.č.1402,1408-1410' : 

Prostupy kanalizace v nových zákl.'      7+2 : 

9 9,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
36 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 27,01900 2 732,97 73 842,05

Viz výkr.č.1402,1408-1410' : 

Podkladní beton'   0,15*(19,40*9,0+0,95*4,595) : 

-0,15*0,60*(4,50+0,50)+0,15*(4,60+0,60)*0,80 : 

27,019 27,02000

Díl: 2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

37 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,30200 2 931,82 3 817,23

Viz výkr.č.1404,1602,1604' : 

Dopl.kanal.ve stýv.objektu' : 

0,15*0,40*(6,0+9,20+4,50+2,0) : 

1,302 1,30000

38 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 9,96100 225,84 2 249,57

Viz výkr.č.1402,1408-1410' : 

Obvod a snížená část prost.102 : 

0,15*(2*9,0+2*7,78+2*4,40+2*0,50+2*0,75+4*0,30) : 

0,15*(19,40+0,95) : 

9,961 9,96000

39 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 9,96200 44,71 445,39

9,962  'Viz  2/10 (631351101)' : 

9,962 9,96000

40 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,32500 29 114,89 9 462,34

Viz výkr.č.1402' : 

30/30/6 cm'   1,528*27,049/0,15*1,18*0,001 : 

0,325 0,33000

73 842,05

Aktualizace-Název v DZ:

Mazanina -24cm C16/20,

28 512,40

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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41 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 13,29600 942,98 12 537,87

Viz výkr.č.1402' : 

Pod podlahou'   0,10*18,20*7,80-2*0,30*1,50 : 

13,296 13,30000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
42 310239411R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC m3 2,07000 4 027,40 8 336,72

Viz výkr.1405-doplnění stáv.zdiva stejným mat.' : 

Zazdívka okna'   0,60*2,30*1,50 : 

2,07 2,07000

Díl: 2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin

43 274272110RT3 Zdivo z bednicích tvárnic, tl. 15 cm, výplň tvárnic betonem 

C 16/20

m2 5,13000 737,51 3 783,44

Viz výkr.1605' : 

Regulace plynu'   0,95*2,70*2 : 

5,13 5,13000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
44 318261112RT4 Zdivo plot.z tvárnic ,bet.zálivka,tl.190, tvárnice 

oboustranně štípané,

m2 7,56000 1 877,68 14 195,27

Viz výkr.č.1407' : 

Střecha-tlumící komora'   1,20*(2,15+1,0)*2 : 

7,56 7,56000

45 311238139R00 Zdivo akustické  svisle děrované cihly P20 na MC 10, 

tl.250 mm

m2 121,66300 1 024,55 124 649,26

Viz výkr.č.1405,1406,1408-1410' : 

Obvod zdivo-neprůzvučnost 51dB' : 

(3,50+0,25)*(19,40+2*9,0)+0,25*18,65 : 

-3*2,50*3,10 : 

121,663 121,66300

46 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 0,12700 26 251,75 3 333,97

Viz výkr.č.1405,1407' : 

Venk.plyn.př-pol.č.3'   10,0*5,130*0,001 : 

Tlum.komora pol.č.2'   10,0*7,560*0,001 : 

0,127 0,13000

47 317168112R00 Překlad plochý 115x71x1250 mm kus 4,00000 224,04 896,17

Viz výkr.č.1405' : 

Příčky nadedv.otv.stáv.objektu'   4 : 

4 4,00000

48 317168138R00 Překlad vysoký 70x235x3000 mm kus 12,00000 934,55 11 214,65

Viz výkr.č.1405' : 

Překlady nad vrata, '   3*4 : 

12 12,00000

49 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 3,30000 384,47 1 268,76

Viz výkr.č.1405,1409' : 

Pod překlady z I.nosičů pro betonáž' : 

0,20*(5,40+5,87+5,23) : 

3,3 3,30000

50 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 3,30000 88,79 293,02

Viz výkr.č.1405,1409' : 

Pod překlady z I.nosičů pro betonáž' : 

0,20*(5,40+5,87+5,23) : 

3,3 3,30000

51 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší t 1,33700 4 819,27 6 443,36

Výkr.č. 1405,1408' : 

8 336,72

3 783,44

Zdivo plot.z tvárnic,bet.zálivka,tl.190, tvárnice oboustranně štípané, barevné

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Zeď nosná -15cm C16/20 vč tvárnic,

Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20

244 298,05

Zeď nosná 20 štíp tvárnice přírodní,
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I.č.24'   2*(6,0+6,47+6,0)*36,2*0,001 : 

1,337 1,34000

52 13480925 Tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu, 240 t 1,42000 21 632,08 30 717,55

1,42*1 1,42000

53 317998113R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm m 44,66000 60,56 2 704,60

Výkr.č.1406,1408-1410' : 

Obvodové zdi'   3,0*3 : 

Vnitřní ob.věnve'   18,90+2*8,38 : 

44,66 44,66000

54 319201317R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm m2 2,17500 142,92 310,85

Viz výkr.č.1404' : 

Ostění vybourávaného zdiva'   0,25*2,90*3 : 

2,175 2,17500

55 331231126R00 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MC 10 m3 2,70000 4 562,86 12 319,73

Viz výkr.č.1405,1408,1409' : 

Pilíže přil.k objektu'   3,75*0,30*0,60*4 : 

2,7 2,70000

56 342248112R00 Příčky z cihel 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 36,69000 430,54 15 796,41

Viz výkr.č.1405' : 

Stávající objekt 103,104,105 : 

2,65*(2,595+2,80+2,68)-3*0,80*1,97 : 

2,88*(4*0,40+2,53+2,10+1,20)-0,70*1,97 : 

36,69 36,69000

57 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 26,52000 54,61 1 448,32

Viz výkr.č.1405,1409' : 

Stávající objekt ke st.zdivu- místn..č.103,104' : 

2,50*6+2,88*4 : 

26,52 26,52000

58 346234341R00 Zazdívka rýh 45 x 30 cm a vytvoření průduchu m 7,50000 551,34 4 135,04

Viz výkr č.1405' : 

101'   2*3,75 : 

7,5 7,50000

59 346244371R00 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm m2 3,37500 726,07 2 450,49

Viz výkr.č.1405,1409' : 

Obezdívka střešních svodů'   2*3,75*(0,30+0,15) : 

3,375 3,38000

60 346244382R00 Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm m2 4,83600 523,81 2 533,16

Viz výkr.č.1405,1408' : 

Překlady-I.nosiče'   0,26*18,60 : 

4,836 4,84000

61 388381113R00 Kanály z betonu prostého volné 450 x 450 mm m 5,30000 1 121,52 5 944,06

Viz výkr.č.1405,1408' : 

Vel.400/400 mm'   4,90+0,40 : 

5,3 5,30000

62 R4132321 Podbet. zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 20,00000 182,17 3 643,35

Viz výkr.č.1405*1408' : 

Podbet-překlady'   2*3 : 

Podbet-strop.desky'   2*7 : 

20 20,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
63 411121221R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm kus 15,00000 102,11 1 531,58

Viz výkr.č.1405,1410' : 

Přístřešek plyn'   15 : 

15 15,00000

64 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 6,00000 125,03 750,16

Viz výkr.1407' : 

Vyrovn povrchu zdiva maltou tl 3cm,

Pilíř cihla 29 P25 SMS 10,

Příčka 11,5 PTH P10 pěna,

Příčky zdivo pálené 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm,

Ukotvení příčka tl 10cm- PU pěna,

Zazd rýh 45x30 ci 2průduch plast tr,

255 805,21
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Střecha-tlumící.komora'   6 : 

6 6,00000

65 59341210 Deska stropní plná PZD 11/10 89x29x6,5 cm kus 15,00000 152,69 2 290,32

15*1 15,00000

66 13483410 Tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 180 t 0,21400 19 178,40 4 104,18

0,214*1 0,21400

67 411133902R00 Montáž str.panelů z př.betonu, H do 18 m, 3 t kus 3,00000 4 037,72 12 113,17

Viz výkr.č.1406,1408-1409' : 

Počet kusů'   3 : 

Roz' 1x 45/20/735+50/20/865+45/20/864cm=12,517 : 

3 3,00000

68 13380620 Tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení, průřezu 

120

t 0,22300 19 178,40 4 276,78

0,223*1 0,22300

69 411133903R00 Montáž str.panelů z př.betonu, H do 18 m, 5 t kus 14,00000 10 387,34 145 422,72

Viz výkr.č.1406,1408-1409' : 

Kusů'      14 : 

Rozm.' 10*1,20*8,65=103,8+2*1,20*7,35=17,64 : 

(1,05+0,90)*8,65=16,86 : 

14 14,00000

70 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 4,08000 3 072,77 12 536,90

Viz výkr.č.1406,1409' : 

Dobetonování'   0,20*8,92*(0,40+0,45+0,25+0,32) : 

0,20*(2*0,12*19,24)+0,20*(1,30*2,85-3,14*0,25*0,25*3) : 

4,08 4,08000

71 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 7,03800 263,90 1 857,35

Viz výkr.č.1406,1409' : 

Přístavba'   (0,25+0,50+0,10)*8,28 : 

7,038 7,04000

72 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 7,03800 67,15 472,63

Viz výkr.č.1406,1409' : 

Přístavba'   (0,25+0,50+0,10)*8,28 : 

7,038 7,04000

73 59341114 Deska stropní plná PZD 20-120 119x34x7 cm kus 6,00000 294,93 1 769,60

6*1 6,00000

74 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 7,03800 137,07 964,69

Viz výkr.č.1406,1409' : 

Přístavba'   (0,25+0,50+0,10)*8,28 : 

7,038 7,04000

75 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 7,03800 29,81 209,80

Viz výkr.č.1406,1409' : 

Přístavba'   (0,25+0,50+0,10)*8,28 : 

7,038 7,04000

76 411361921R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených t 0,39900 31 324,01 12 498,28

Viz výkr.č.1406,1409' : 

Síť DN 8/15/15mm'   3*5,53*1,18*4,08*5*0,001 : 

0,399 0,40000

77 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 7,00000 209,07 1 463,50

Viz výkr.č.1405,1409' : 

Prostupy kanálem'   3+1+3 : 

7 7,00000

78 413232211R00 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm kus 14,00000 81,27 1 137,80

Viz výkr.č.1405a' : 

Strop 1.PP'   2*7 : 

14 14,00000

79 413941121R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 t 0,21000 5 608,67 1 177,82

Viz výkr.č.1405a' : 

Strop 1PP i.č.12'   11,1*2,70*7*0,001 : 

0,21 0,21000

Zabet otv tl-150mm pl-0,25m2 stropů,
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80 413941125R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš t 0,20200 4 730,74 955,61

Viz výkr.č.1405,1410' : 

Přístř.plyn'   22,0*4,60*2*0,001 : 

0,202 0,20000

81 417237112R00 Obezdění věnce brouš. věncovkou8/21, izol. m 37,26000 184,96 6 891,77

Viz výkr.č.1406,1409' : 

Obvodové zdivo-strop'   19,40+2*8,93 : 

37,26 37,26000

82 417237112R00 Obezdění věnce brouš. věncovkou8/21, izol. m 37,26000 184,96 6 891,77

Viz výkr.č.1406,1409' : 

Vnitž. zdivo-věnec'   19,40+2*8,93 : 

37,26 37,26000

83 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 8,04100 2 853,15 22 942,15

Viz výkr.č.1406,14071408,1409' : 

Obvod.věnec'   0,25*0,25*(19,25+2*8,93) : 

Kolem objektu'   (0,30*0,25+0,20*0,26)*18,60 : 

V úrovni stropů přístř.'   2*0,10*0,15*0,95 : 

Pás na nadezdívce'   0,15*0,365*(19,40+8,27)*2 : 

Tlumící komora'   0,10*2,15*1,40 : 

8,041 8,04000

84 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 4,87800 239,22 1 166,93

Viz výkr.č.1406,14071408,1409' : 

Vnitřní str.věnce'   0,25*18,75+0,95*0,20 : 

4,878 4,88000

85 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 4,87800 43,11 210,28

Viz výkr.č.1406,14071408,1409' : 

Vnitřní str.věnce'   0,25*18,75+0,95*0,20 : 

4,878 4,88000

86 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,46200 26 340,73 12 169,42

Viz výkr.č.1406,14071408,1409' : 

Věnec pod str.'   4,7*0,001*(19,25+8,93)*2 : 

V úrovni stropů'   3,50*0,001*(19,25+8,93)*2 : 

0,462 0,46000

Díl: 5 Komunikace
87 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 158,16100 128,76 20 364,33

Viz výkr.č. 1401,1408-1410' : 

Pod okap.chod'   0,70*6,550 : 

Komunikace'   26,88*5,20+6,0*3,0*0,5 : 

Pod překop levé strana'   6*0,80 : 

158,161 158,16000

88 565177221U00 Podklad z obalovaného kameniva OKVH II tl 100 mm š m2 148,77600 441,16 65 634,27

Viz výkr.č. 1401,1408-1410' : 

Komunikace'   26,88*5,20+6,0*3,0*0,5 : 

148,776 148,78000

89 567132116 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 25 m2 153,57600 397,25 61 008,55

Viz výkr.č. 1401,1408-1410' : 

Komunikace'   26,88*5,20+6,0*3,0*0,5 : 

Pod překop levé strana'   6*0,80 : 

153,576 153,58000

90 577113124R00 Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.nad 3 m,5 cm m2 148,77600 267,81 39 843,86

Obezdění věnce brouš. věncovkou pálená 8/21, izol.,

Obezd 1x věncovka pálená v -25cm-izol,

Obezdění věnce brouš. věncovkou pálená 8/21, izol.,

Aktualizace-Název v DZ:

Ztužující pás/věnec ŽB C25/30,

192 866,42

Obezd 1x věncovka pálená v -21cm-izol,

Podkl obal kam OKVH II tl100mm >3m,

Podkl obal kam OKVH II tl100mm >3m,
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Viz výkr.č. 1401,1408-1410' : 

Komunikace'   26,88*5,20+6,0*3,0*0,5 : 

148,776 148,78000

91 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 12,00000 195,15 2 341,79

Viz výkr.č.1401' : 

Nový povrch části vedle oíbjektu'   8,0*(1,0+2,0)*0,5 : 

12 12,00000

92 592457 Dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5, cm 

šedá

m2 12,12000 303,10 3 673,62

Standart : 12,12*1 12,12000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
93 639571205R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 50 mm m2 3,93000 98,61 387,55

Viz.výkr.č.1401' : 

Nezpevněná část kolem objektu' : 

0,60*6,550 : 

3,93 3,93000

Díl: 5 Komunikace
94 592174A Obrubník betonový silniční nájezdový standartní 

provedení, 100x15x15 cm

kus 25,25000 102,76 2 594,81

standartní provedení : 25+0,25 25,25000

95 592174 Obrubník betonový silniční nájezdový standardní 

provedení, 100x15x15 cm

kus 11,00000 102,76 1 130,41

11*1 11,00000

96 5921740 Obrubník betonový silniční 100/15/25, II 100 x 15 x 25 cm kus 18,00000 120,41 2 167,40

18*1 18,00000

97 592172 Obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý kus 16,00000 93,42 1 494,76

2*8 16,00000

98 916231 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého m 53,60000 255,35 13 687,02

Viz výkr.č.1401' : 

Kolem nové části komunikace' : 

1,30+24,0+7,0+11,0+10,30 : 

53,6 53,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
99 916531111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry m 15,05000 220,06 3 311,93

Viz výkr.č.1401' : 

Okapový chodník'   6,55+8,50 : 

15,05 15,05000

100 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 3,89300 2 308,57 8 987,28

Viz.výkr.č.1401' : 

Obrubníky parkové'   15,05*0,30*0,15 : 

Obrubníky silniční : 

0,30*0,20*53,600  'Viz  5/7 (916231113)' : 

3,893 3,89000

Díl: 5 Komunikace
101 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 15,30000 72,66 1 111,73

Viz.výkr.č.1401' : 

4,0+11,30 : 

15,3 15,30000

Díl: 13 Hloubené vykopávky
102 583412003 Kamenivo drcené frakce  0/4 T 0,50000 286,50 143,25

0,5*1 0,50000

Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2-50 m2,

387,55

Aktualizace-Název v DZ:

Okapový chodník kačírek tl 15cm,

21 074,40

Osaz chod bet lež obruba+opěra bet,

Asf bet obrus ACO16 mod tl 50mm 3m-,

1 111,73

143,25

Osaz chod bet lež obruba+opěra bet,

12 299,21

Aktualizace-Název v DZ:

Osaz zahradní obrubník beton +opěra,

Aktualizace-Název v DZ:

Osaz zahradní obrubník beton +opěra,
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Díl: 5 Komunikace
103 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 16,80000 219,02 3 679,60

Viz.výkr.č.1401' : 

5,50+11,30 : 

16,8 16,80000

104 919794441R00 Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 kus 1,00000 954,99 954,99

Viz.výkr.č.1401 : 

Stávající kanal.vpudť'   1 : 

1 1,00000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně 
otvorů

105 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,04100 2 931,80 120,20

Viz výkr.č.1410' : 

V úrovni zdiva'   0,05*0,30*2,70 : 

0,041 0,04000

Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní
106 611421431R00 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových m2 138,12600 194,04 26 801,68

Viz výkr.č.1405' : 

Prostor 102' : 

8,0*5,86+8,0*3,07+1,58*9,20 : 

103'   6,25*6,115-1,60*0,60 : 

104'   2,68*4,75-0,60*1,50 : 

105'   2,53*1,21 : 

138,126 138,13000

107 611459181R00 Zatření spár stropů ze stropnic do roviny líce m2 158,07400 92,48 14 619,02

Viz.výkr.č.1405' : 

Prost.101'   8,28*18,60 : 

Přístřešek'   0,95*4,28 : 

158,074 158,07000

108 611471413R00 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm m2 158,07400 139,56 22 060,77

Viz.výkr.č.1405' : 

Prost.101'   8,28*18,60 : 

Přístřešek'   0,95*4,28 : 

158,074 158,07000

109 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 274,96000 108,15 29 736,99

Viz výkr.č.1405' : 

Stáv.objekt'   2,80*(8,0*10+18,20) : 

274,96 274,96000

110 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 403,88500 259,26 104 712,29

Viz výkr.č.1405,1408-1410' : 

Prostor 101'   3,60*(2*18,60+2*8,30) : 

-(2,50*3,10*3+2*2,50*1,0+3,10*(5,40+5,87+5,23)) : 

0,40*(3*2,50+6*3,10)+0,25*(2,50+1,0)*4 : 

0,30*(5,40+5,87+5,23+6*3,10) : 

102'   

3,0*(2*8,0+3,07+5,86+8,90+4*0,40)*2+2,40*(2*0,4+0,6) : 

-(2,40*(5,40+5,87+5,23)+2,0*2,0*2)-2*0,80*1,97 : 

0,65*(5,40+5,87+5,23+10*2,40)+0,30*(3*2,0) : 

103'   2,89*2,675-0,80*1,97 : 

104'   2,89*(2,68+4,76)*2-(0,80+0,60)*1,97 : 

105'   2,89*(1,36+2,68)*2-0,70*1,97 : 

Po zazdívce okna'   2,30*1,50 : 

403,885 403,88000

4 634,59

120,20

242 886,34

Aktualizace-Název v DZ:

Aktualizace-Název v DZ:

Oprav VC omítka štuk stěna do 30%,

Oprav VC omítka štuk strop do 50%,

Aktualizace-Název v DZ:

Oprav VC omítka štuk strop do 50%,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Aktualizace-Název v DZ:

Oprav VC omítka štuk stěna do 30%,
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111 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 125,70000 65,85 8 277,04

Viz.výkr.č.1405,1408-1410 dle pol.č5'. : 

2,40*10+3,10*6+2*(5,40+5,87+5,23+2,0*2) : 

2*2,0+5*2,50+6*3,10+4*1,0+3,0 : 

125,7 125,70000

112 612481115R00 Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem, volně m2 403,88500 65,08 26 284,12

Viz výkr.č.1405,1408-1410' : 

Prostor 101'   3,60*(2*18,60+2*8,30) : 

-(2,50*3,10*3+2*2,50*1,0+3,10*(5,40+5,87+5,23)) : 

0,40*(3*2,50+6*3,10)+0,25*(2,50+1,0)*4 : 

0,30*(5,40+5,87+5,23+6*3,10) : 

102'   

3,0*(2*8,0+3,07+5,86+8,90+4*0,40)*2+2,40*(2*0,4+0,6) : 

-(2,40*(5,40+5,87+5,23)+2,0*2,0*2)-2*0,80*1,97 : 

0,65*(5,40+5,87+5,23+10*2,40)+0,30*(3*2,0) : 

103'   2,89*2,675-0,80*1,97 : 

104'   2,89*(2,68+4,76)*2-(0,80+0,60)*1,97 : 

105'   2,89*(1,36+2,68)*2-0,70*1,97 : 

Po zazdívce okna'   2,30*1,50 : 

403,885 403,88000

113 618451155R00 Omítka uzavř. kanálů 140x80 cm, MC, štuk. ocel. hl m2 27,51800 377,73 10 394,43

Viz výkr.č.1405a,1408' : 

Tech.prostor pod podlahou' : 

1,82*(5,19+2,37)*2 : 

27,518 27,52000

Díl: 62 Úprava povrchů vnější
114 62047 Vnější omítka silikátová tenkovrstvá probarvená, zatíraná m2 131,08500 377,60 49 497,40

Viz.výkkr.č.1411' : 

Čelní pohled od + 0,35 do + 4,20 : 

(4,20-0,35)*19,40-3*2,15*3,10 : 

Pohledy boční od + 0,35 do + 4,20 : 

(4,20-0,35)*(9,0-2,10) : 

(4,20+0,35)*9,0 : 

Střešní tlumící komora'   1,25*(2,15+1,40)*2 : 

131,085 131,08500

115 62047 Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. m2 22,06700 406,97 8 980,56

Viz.výkkr.č.1411' : 

Čelní pohled od + 0,35 po teren : 

0,5*(0,70+0,35)*4,0+0,35*4,0+0,70*4,0 : 

Pohledy boční od + 0,35 po retén : 

9,0*0,70+0,60*7,0+4,58*(0,20+0,95) : 

22,067 22,07000

116 620471812 Nátěr základní penetrační pro silikátové tenkovrst m2 153,15200 45,98 7 041,70

Viz.výkkr.č.1411' : 

Čelní pohled od + 0,35 do + 4,20 : 

(4,20-0,35)*19,40-3*2,15*3,10 : 

Pohledy boční od + 0,35 do + 4,20 : 

(4,20-0,35)*(9,0-2,10) : 

(4,20+0,35)*9,0 : 

Střešní tlumící komora'   1,25*(2,15+1,40)*2 : 

Čelní pohled od + 0,35 po teren : 

0,5*(0,70+0,35)*4,0+0,35*4,0+0,70*4,0 : 

Pohledy boční od + 0,35 po retén : 

9,0*0,70+0,60*7,0+4,58*(0,20+0,95) : 

117 411,37

Vně om silikát tl 3mm,

Vně om silikát tl 3mm,

Aktualizace-Název v DZ:

Vně om akrylát tkvr mozaika tl 4mm,

Aktualizace-Název v DZ:

Vně om akrylát tkvr mozaika tl 4mm,

Nátěr základní pen silikát.

Nátěr základní pen silikát.
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153,152 153,15200

117 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 156,60200 144,47 22 624,14

Viz.výkkr.č.1411' : 

Čelní pohled od + 0,35 do + 4,20 : 

(4,20-0,35)*19,40-3*2,15*3,10 : 

Pohledy boční od + 0,35 do + 4,20 : 

(4,20-0,35)*(9,0-2,10) : 

(4,20+0,35)*9,0 : 

Střešní tlumící komora'   1,25*(2,15+1,40)*2 : 

Čelní pohled od + 0,35 po teren : 

0,5*(0,70+0,35)*4,0+0,35*4,0+0,70*4,0 : 

Pohledy boční od + 0,35 po retén : 

9,0*0,70+0,60*7,0+4,58*(0,20+0,95) : 

Otvor'   2,30*1,50 : 

156,602 156,60000

118 622471371R00 Nástřik vnějších stěn PÚP s miner. drtí, složit. 2 m2 3,45000 173,99 600,25

Viz výkr.1411' : 

Doomítání otvoru přizpůs.satáv.omítce' : 

Doom.otvoru'   2,30*1,50 : 

3,45 3,45000

119 622481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 153,15200 84,75 12 979,92

Viz.výkkr.č.1411' : 

Čelní pohled od + 0,35 do + 4,20 : 

(4,20-0,35)*19,40-3*2,15*3,10 : 

Pohledy boční od + 0,35 do + 4,20 : 

(4,20-0,35)*(9,0-2,10) : 

(4,20+0,35)*9,0 : 

Střešní tlumící komora'   1,25*(2,15+1,40)*2 : 

Čelní pohled od + 0,35 po teren : 

0,5*(0,70+0,35)*4,0+0,35*4,0+0,70*4,0 : 

Pohledy boční od + 0,35 po retén : 

9,0*0,70+0,60*7,0+4,58*(0,20+0,95) : 

153,152 153,15200

120 622752231U00 Lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 10/10 mm m 82,85000 143,14 11 858,97

Dle výkr.1405,1411 a pol.č,3' : 

Rohové lišty venkovní'   2*4,90+4*1,250+4,56 : 

Vnitřní'   3*3,10+6*2,50+4*3,0+5,40+5,87+4,40 : 

2,88*4 : 

82,85 82,85000

121 627452111R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel m2 9,56000 173,09 1 654,78

Viz výkr.č.1410' : 

Přístřešek'   3,0*(0,95+2*0,20)+2,90*0,95*2 : 

9,56 9,56000

122 62913510 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC m 35,40000 61,40 2 173,64

Viz výkr.č.1407' : 

Atika'   2*9,40+2*8,30 : 

35,4 35,40000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
123 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 0,53300 3 081,06 1 642,21

Viz výkr.č.1405' : 

Soc.zař.105'   0,06*(2,53*1,21) : 

Venk.přístřešek'   0,08*0,95*4,60 : 

0,533 0,53300

124 6313111 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/, 37 m3 41,21000 4 602,61 189 673,72

Potažení vně stěn sklovl+tmel,

KZS lišta roh PVC+tkanina 10x10mm,

KZS lišta roh PVC+tkanina 10x10mm,

Vyrovnávací vrstva MC 30cm,

Vyrovnávací vrstva MC 30cm,

221 848,31

Potažení vně stěn sklovl+tmel,

Mazanina -8cm C25/30,

Mazanina -8cm C25/30,
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Viz výkr.č.1405' : 

Drátkobeton místn.č,101' : 

0,15*(18,60*8,30+0,30*(5,40+5,87+5,23+3*2,50)) : 

-0,15*(2*1,70*4,85+2,15*3,50+1,50*4,61) : 

Prostor 102' : 

0,15*(8,0*5,86-0,9*1,83-1,73*2,3) : 

0,15*((5,23-0,30)*0,67+0,33*2,0) : 

0,15*(8,0*3,07+1,58*9,20+0,67*(5,87+5,40-0,30)) : 

103'   0,15*(6,25*(6,115-0,15)-1,60*0,60+0,80*0,115*2) : 

104'   0,15*(2,68*4,75-0,60*1,50+0,80*0,115) : 

Venkovní přístřešek'   0,15*0,95*4,20 : 

41,21 41,21000

125 6313191 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken m3 41,21000 685,10 28 232,89

Viz výkr.č.1405' : 

Drátkobeton místn.č,101' : 

0,15*(18,60*8,30+0,30*(5,40+5,87+5,23+3*2,50)) : 

-0,15*(2*1,70*4,85+2,15*3,50+1,50*4,61) : 

Prostor 102' : 

0,15*(8,0*5,86-0,9*1,83-1,73*2,3) : 

0,15*((5,23-0,30)*0,67+0,33*2,0) : 

0,15*(8,0*3,07+1,58*9,20+0,67*(5,87+5,40-0,30)) : 

103'   0,15*(6,25*(6,115-0,15)-1,60*0,60+0,80*0,115*2) : 

104'   0,15*(2,68*4,75-0,60*1,50+0,80*0,115) : 

Venkovní přístřešek'   0,15*0,95*4,20 : 

41,21 41,21000

126 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 5,09100 225,84 1 149,74

Viz.výkr.č.1405,1408,1409' : 

Stáv.objekt'   0,15*(5,20+2,40+0,60*4)*2 : 

Přístavba'   0,15*(3*2,50+4,20)+0,08*4,20 : 

5,091 5,09000

127 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 5,09100 225,84 1 149,74

Viz.výkr.č.1405,1408,1409' : 

Stáv.objekt'   0,15*(5,20+2,40+0,60*4)*2 : 

Přístavba'   0,15*(3*2,50+4,20)+0,08*4,20 : 

5,091 5,09000

Díl: 64 Vyplně otvorů
128 641941412R00 Osazení rámů okenních ocelových, plocha do 10 m2 kus 4,00000 428,08 1 712,33

Viz výkr.č.1405,1411' : 

Vratové zárubně'   3+1 : 

4 4,00000

129 642942111RZ1 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, bez 

materiálu

kus 4,00000 396,95 1 587,82

Viz.výkr.č.1403' : 

Místn.č.103,104,105'   4 : 

4 4,00000

130 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 600 x, 600 kus 8,00000 73,20 585,59

Viz výkr.č.1405,1413' : 

Počet kusů'   4+4 : 

8 8,00000

131 553311 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P kus 1,00000 1 070,78 1 070,78

1*1 1,00000

175 239,39

Osazení kov rám oken -10m2 pěna,

Osazení kov rám oken -10m2 pěna,

Osaz dveř zárubně kov -2,5m2 pěna,

Osaz dveř zárubně kov -2,5m2 pěna,

Osazení ventilační mřížka -30x30cm,

Mazanina -24cm C30/37,

Mazanina -24cm C30/37,

Přípl mazanina ocel vlákno 30kg/m3,

Přípl mazanina ocel vlákno 30kg/m3,

Osazení ventilační mřížka -30x30cm,
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132 553311 Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P kus 3,00000 1 070,78 3 212,34

1+1+1 3,00000

133 Pol. č. Neobsazeno Kč 0,00000 0,00 0,00

134 Pol.č.201 Vrata ocelová  250x310 cm 2 křídl.úhel.zár.nátěr  , 2+3, 

email.protihluková, zateplená cilindrický zámek stavěče 

křídel.

ks    3,00000 55 690,18 167 070,53

křídla : 1*3 3,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě a vlhkosti
135 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 333,15500 49,83 16 599,55

Viz výkr.č.1402,1405,1408-1410' : 

místn.101'   19,40*9,0+0,10*(19,40+2*9,0)+0,95*4,58 : 

102'   8,0*(5,86+3,07)+0,30*2,0+9,30*1,58 : 

0,68*(5,40+5,87+5,23-2*0,30) : 

103'   6,25*6,115-1,60*0,60+0,80*0,115 : 

104'   2,68*4,75-0,60*1,50+0,80*0,115 : 

103'   2,68*1,36 : 

333,155 333,15000

136 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 333,15500 77,85 25 936,80

Viz výkr.č.1402,1405,1408-1410' : 

místn.101'   19,40*9,0+0,10*(19,40+2*9,0)+0,95*4,58 : 

102'   8,0*(5,86+3,07)+0,30*2,0+9,30*1,58 : 

0,68*(5,40+5,87+5,23-2*0,30) : 

103'   6,25*6,115-1,60*0,60+0,80*0,115 : 

104'   2,68*4,75-0,60*1,50+0,80*0,115 : 

103'   2,68*1,36 : 

333,155 333,15000

137 62833159 Pás těžký asfaltovaný se skl.vložkou 40G , 200 S40 m2 383,13400 139,10 53 292,29

383,134*1 383,13400

138 711161302 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými m2 10,87500 36,33 395,10

Viz výkr.č.1405¨,1408' : 

Mezi okap.chodník,komunikaci a základ' : 

0,30*(19,40+9,0*2-2,10+0,95) : 

10,875 10,88000

139 71177211 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů kus 11,00000 467,11 5 138,24

Viz výkr.č.1602' : 

Prostupy základy'   11 : 

11 11,00000

140 71179262 Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro, překrytí m 36,25000 129,75 4 703,56

¨'Viz výkr.č.1402,1411' : 

Mezi okap.chodník,komunikaci a základ' : 

Ukon.lišta'   19,40+9,0*2-2,10+0,95 : 

36,25 36,25000

141 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,12900 2 595,07 5 524,90

Tun celk.'   2,129 : 

2,129 2,13000

Díl: 712 Povlakové krytiny
142 712361702R00 Povlaková krytina do 10°, fólií lepenou bodově m2 207,53900 140,13 29 083,21

Viz výkr.č.1407-1411' : 

Střecha a vytažení na atiku' : 

(19,40+0,95)*(9,0+2*0,52) : 

Tlumící komora'   2,15*1,50 : 

207,539 207,54000

143 712363003 Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 p m 190,00000 8,30 1 577,80

Viz výkr.č.1407-1411' : 

Vod.plocha'   10,0*19 : 

190 190,00000

Izolace + lišta krycí.

121 762,16

Fólie mPVC -10° spoj navařený.

111 590,44

Aktualizace-Název v DZ:

Izolace prostupů přírub do 200 term,

Aktualizace-Název v DZ:

Izolace prostupů přírub do 200 term,
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144 712363101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení, 

talířovými hmoždinami

kus 114,00000 108,99 12 425,19

Viz výkr.č.1407-1411' : 

Kus kotvení vč mat.'  19*6 : 

114 114,00000

145 712363112 Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí, talířů 

fólií

kus 114,00000 5,19 591,68

Viz výkr.č.1407-1411' : 

Kus kotvení vč mat.'   19*6 : 

114 114,00000

146 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolov, 

prostupů

kus 6,00000 467,11 2 802,67

Viz výkr.č.107' : 

Kusů vč.mat'    6 : 

6 6,00000

147 712363302U00 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2m - 

vnitřní kout

kus 30,75000 120,41 3 702,64

Viz.výkr.č.1407-1410' : 

Lišta'   2*(18,65+8,55+2,15+1,40)/2 : 

30,75 30,75000

148 712363303 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2m - 

vější kout

kus 52,74000 120,41 6 350,49

Viz výkr.č.1407-1411' : 

Lišty'   2*(18,65+8,55+2,15+1,40)/2 : 

(19,40+2*9,0+4,58+2*1,0)/2 : 

52,74 52,74000

149 712363304 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délka - 

stěnová lišta

kus 14,20000 120,41 1 709,84

Viz výkr.č.1407-1411' : 

Lišta'   2*(2,15+1,40)/0,5 : 

14,2 14,20000

150 712363308 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy, délky 2m - 

závětr. lišta

kus 20,40000 301,03 6 140,97

Viz.výkr.č.1407-1411' : 

Dilatace budovy'   19,40+1,0 : 

20,4 20,40000

151 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 207,53900 5,19 1 077,16

Viz výkr.č.1407-1411' : 

Střecha a vytažení na atiku' : 

(19,40+0,95)*(9,0+2*0,52) : 

Tlumící komora'   2,15*1,50 : 

207,539 207,54000

152 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,89300 5 709,15 5 098,27

Tun'   0,893 : 

0,893 0,89000

153 283220 Fólie střešní PVC ke kotvení ,chem.odolná 1,5 mm, tl. m2 251,22000 153,63 38 594,44

12*20,935 251,22000

154 628220 Vpusť střešní D 125 mm kus 2,00000 1 328,68 2 657,35

1+1 2,00000

155 5904021 Kotevní úhelník  pro vynesení dřevěného roštu 200 mm kus 60,60000 80,97 4 906,55

6,06*10 60,60000

156 67390872 Textilie jutařská  300 g/m2 š 150 cm m2 220,86900 22,84 5 043,90

12*18,40575 220,86900

Díl: 713 Izolace tepelné
157 590 Páska okrajová izolační 1000 x 100 x 10 mm, bal., 30 m m 214,48900 142,83 30 636,02

7,1496333*30 214,48900

Ukotvení fólie tal hm polystyrén,

Kryt tal hm pruh fólie navařený.

Izolace prostup -300mm střecha -10°.

Délky 2 m vnitřní kout100.

Délky 2 m vnější kout100.

Délky 2 m stěn lišta100.

Délky 2 m záv lišta 250.

212 174,42
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158 713121131R00 Izolace podlah zvuková voštinová  tl.30mm m2 159,96000 503,19 80 489,77

Viz.výkr.č.1407-1410' : 

Plocha'   18,60*8,60 : 

159,96 159,96000

159 713121211R00 Izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 vrstva m2 194,99000 83,64 16 309,08

Viz.výkr.č.1405,1408-1410' : 

Drátkobeton místn.č,101' : 

2*(18,60+8,30) : 

Prostor 102' : 

2*(2*8,0+5,86+3,07+8,30) : 

103'   2*(6,25+6,115) : 

104'   2*(2,68+4,75)*2 : 

105'   2*(2,68+1,36) : 

Přístřěšek'   2*(4,20+2*0,95) : 

194,99 194,99000

160 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá m2 164,33000 25,95 4 264,48

Viz.výkr.č.1407-1410' : 

Plocha'   18,60*8,60 : 

0,95*4,60 : 

164,33 164,33000

161 71314117R M+D izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm š m2 159,96000 349,82 55 956,45

Viz.výkr.č.1407-1410' : 

Plocha'   18,60*8,60 : 

159,96 159,96000

162 713191121R Izolace tepelné překrytím fólií m2 164,33000 18,68 3 070,42

159,960  'Viz  713/1 (713121131)' : 

Přístř.'   0,95*4,60 : 

164,33 164,33000

163 6283228 Pás těžký asfaltovaný  S 35 m2 183,95400 91,35 16 803,54

183,954*1 183,95400

164 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,98300 1 557,04 4 644,65

Tun'   2,983 : 

2,983 2,98000

Díl: 764 Konstrukce klempířské
165 764217200R00 Krytina z Cu plechu železobetonových desek m2 4,60000 1 548,74 7 124,19

Viz vžkr.č.1405,1410,1414' : 

Přístřešek'   1,0*4,60 : 

4,6 4,60000

166 764223220R00 Oplechování okapů Cu, živičná krytina, rš 250 mm m 4,60000 453,62 2 086,64

Viz výkr.č.1405,1410',1414 : 

Přístř.preg.st.'   4,60 : 

4,6 4,60000

167 764233230R00 Lemování z Cu zdí, plochých střech, rš 330 mm m 5,55000 599,98 3 329,89

Viz.výkr.č.1405,1410,1414' : 

Přístř.preg.st.'   4,60+0,95 : 

5,55 5,55000

168 76424453 Lemování trub TiZn hladká krytina 2 díly průměr 50 kus 3,00000 747,38 2 242,14

Viz.výkr.č.1407,1411,1414' : 

Komíny'   3 : 

3 3,00000

169 764291210R00 Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm m 0,95000 453,62 430,94

Viz.výkr.č.1407,1414' : 

Přístřešek plyn'   0,95 : 

0,95 0,95000

Izol tep střech pl lepená stud bod.

Izol tep překrytí separ fólie 0,2mm,

16 044,22

včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

Nařezání izolace na potřebný rozměr. Položení voštinové izolace na podklad, zasypání voštin a srovnání voštinového 

zásypu včetně dodávky izolace a zásypu.

Lem TiZn trub hl krytina 2x500 -45°,

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
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170 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,10000 8 304,22 830,42

Tun'   0,10 : 

0,1 0,10000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
171 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 4,00000 348,04 1 392,18

Viz.výkr.č.1405' : 

Místn.č.103,104,105'   4 : 

4 4,00000

172 766669111R00 Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové kus 4,00000 61,48 245,90

Viz.výkr.č,1405' : 

Místn.č.103,104,105'   4 : 

4 4,00000

173 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,07700 383,65 29,54

Tun'   0,077 : 

0,077 0,08000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
174 767111111 Dodavatelská dokumentace záměčnických konstrukcí Soub 1,00000 4 274,23 4 274,23

1 : 

1 1,00000

175 767162210R00 Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 20 kg m 3,80000 234,92 892,70

Viz výkr.č.1405,1413' : 

Zábradlí'   2,40+1,40 : 

3,8 3,80000

176 767211112R00 Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- svařováním kg 150,00000 20,69 3 103,70

Viz výkr.č.1405a,1413' : 

Schody se zábradlím'   150 : 

150 150,00000

177 76725111R M+D podlahového pororoštu na oc.nosníky povrch zin m2 9,81600 878,05 8 618,93

Viz výkr.č.1405,1413' : 

Pol.č.205'    4,09*2,40 : 

9,816 9,82000

178 767651230R00 Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 13 m2 kus 1,00000 9 861,26 9 861,26

Výkr.č.1405,1411,1413' : 

Vrata 4,20*2,55m kus'    1 : 

1 1,00000

179 767651220R00 Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 9 m2 kus 3,00000 8 913,20 26 739,59

Viz.výkr.č.1405,1411,1413' : 

Vrata 2,50*3,10 m'   3 : 

3 3,00000

180 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 220,00000 70,30 15 466,61

Viz.výkr.č.1405,1413' : 

Ocelový poklop   0,60*0,60-kg'   20,0 : 

Kryt.techn.kanálu kg'   200 : 

220 220,00000

181 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 118,08000 80,73 9 532,32

¨'Viz.výkr.č.1413' : 

Kotvení sltropu kg'   2,0*10 : 

Práh kg'   7,34*(3*2,50+4,5)+10,0 : 

118,08 118,08000

182 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 3,14600 576,34 1 813,16

Tun'   3,146 : 

3,146 3,15000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic keramických
183 771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm m2 3,03600 209,61 636,37

Viz.výkr.č.1405' : 

Místnost č.105'   1,20*2,53 : 

3,036 3,03600

184 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 3,03600 6,44 19,54

730,95

Mtž keramika režná hladká malta- 50.

1 667,62

Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň,

Mtž 1kř dveře závěs na zárubeň.

80 302,50
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Viz.výkr.č.1405' : 

Místnost č.105'   1,20*2,53 : 

3,036 3,03600

185 771579196 Přípl podl keram spára tmel 2složky m2 3,03600 24,72 75,04

Viz.výkr.č.1405' : 

Místnost č.105'   1,20*2,53 : 

3,036 3,03600

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
186 777561010R00 Vyrovnání podlahy stěrkou  tloušťky 1 mm m2 3,03600 112,99 343,03

Viz.výkr.č.1405' : 

Místnost č.105'   1,20*2,53 : 

3,036 3,03600

Díl: 771 Podlahy z dlaždic keramických
187 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,20100 263,74 53,01

Tun'   0,201 : 

0,201 0,20000

Díl: 781 Obklady keramické
188 781415013R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, m2 22,65900 320,43 7 260,69

Viz.výkr.č.1405' : 

Místnost č.105'   2,90*(1,36+2,68)*2-0,70*1,97 : 

0,15*(1,36+2,68) : 

22,659 22,65900

189 7814 Plastové profily rohové lepené standardním lepidle m 14,64000 53,44 782,36

Viz.výkr.č.1405' : 

Místnost č.105'   4*2,90+1,68+1,36 : 

14,64 14,64000

190 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,54400 263,77 143,49

Tun'   0,544 : 

0,544 0,54000

Díl: 783 Nátěry
191 783122510R00 Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email m2 4,87500 80,71 393,46

Viz výkr.č.1413' : 

Zárubně'   0,25*(3*4,90+4,80) : 

4,875 4,87500

Díl: 784 Malby
192 784402802R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m2 427,42500 14,79 6 321,12

Viz výkr.č.1405' : 

Prostor 102' : 

8,0*5,86+8,0*3,07+1,58*9,20 : 

103'   6,25*6,115-1,60*0,60 : 

104'   2,68*4,75-0,60*1,50 : 

Stáv.objekt'   2,80*(8,0*10+18,20) : 

2,90*6,0 : 

427,425 427,43000

193 784442001R00 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m m2 816,97100 33,51 27 376,67

Viz výkr.č.1405' : 

Prostor 102' : 

8,0*5,86+8,0*3,07+1,58*9,20 : 

103'   6,25*6,115-1,60*0,60 : 

104'   2,68*4,75-0,60*1,50 : 

105'   2,53*1,21 : 

Stáv.objekt'   2,80*(8,0*10+18,20) : 

Viz výkr.č.1405,1408-1410' : 

Přípl podlaha keram plocha -5m2.

Přípl podl keram spára tmel 2složky.

343,03

Přípl vyrovnání stěrkou 1mm 40 Mpa,

Nátěr syntetický 1a+1z+1e.

33 697,79

Aktualizace-Název v DZ:

Odstr malba chem prostředky m -3,8m,

Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m.

53,01

8 186,54

Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm,

Aktualizace-Název v DZ:

Plastový profil lepený rohový,

393,46
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Prostor 101'   3,60*(2*18,60+2*8,30) : 

-(2,50*3,10*3+2*2,50*1,0+3,10*(5,40+5,87+5,23)) : 

0,40*(3*2,50+6*3,10)+0,25*(2,50+1,0)*4 : 

0,30*(5,40+5,87+5,23+6*3,10) : 

102'   

3,0*(2*8,0+3,07+5,86+8,90+4*0,40)*2+2,40*(2*0,4+0,6) : 

-(2,40*(5,40+5,87+5,23)+2,0*2,0*2)-2*0,80*1,97 : 

0,65*(5,40+5,87+5,23+10*2,40)+0,30*(3*2,0) : 

103'   2,89*2,675-0,80*1,97 : 

104'   2,89*(2,68+4,76)*2-(0,80+0,60)*1,97 : 

105'   2,89*(1,36+2,68)*2-0,70*1,97 : 

Po zazdívce okna'   2,30*1,50 : 

816,971 816,97100

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun 
hmot, l

194 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 45,80000 177,49 8 129,06

Viz.výkr.č.1602' : 

Ve stáv. budově pro opravu kanalizace' : 

2*(6,0+9,20+4,50+2,0+3*0,40) : 

45,8 45,80000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
195 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 177,66000 33,75 5 996,77

Viz.výkr.č.1411' : 

Pro venk.omítky'   4,70*(19,40+9,0+7,0+2*1,20) : 

177,66 177,66000

196 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 177,66000 39,21 6 966,58

Viz.výkr.č.1411-jeden měsíc' : 

Pro venk.omítky'   4,70*(19,40+9,0+7,0+2*1,20) : 

177,66 177,66000

197 941944841R00 Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H 10 m m2 177,66000 21,24 3 772,93

Viz.výkr.č.1411' : 

Pro venk.omítky'   4,70*(19,40+9,0+7,0+2*1,20) : 

177,66 177,66000

198 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 138,00000 70,88 9 781,30

Viz.výkr.č.1405' : 

Ve stáv.budově'   138,0 : 

138 138,00000

Díl: 95 Různé dokončující konstrukce a práce na 
pozemních

199 936941113R00 Osazení doplňkových ocel. součástí do 50 kg kg 632,56000 13,29 8 404,67

Viz výkr.č.1405¨1413-stavební osazení' : 

Ocelový poklop   0,60*0,60'   20,0 : 

Kryt.techn.kanálu'   200 : 

Kotvení sltropu'   2,0*10 : 

Práh'   7,34*(3*2,50+4,5)+10,0 : 

Pol.č.205'    4,09*2,40*30,0 : 

632,56 632,56000

200 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 338,40000 52,22 17 670,87

Viz.výkr.č.1405' : 

Stávající část'   8,0*19+10,0 : 

Nová část'   9,0*19,60 : 

338,4 338,40000

201 952901119 Očištění a nátěr stávajícího viditelného kanal.pot m 35,50000 37,08 1 316,19

Viz.výkr.č.1602,1603' : 

Stáv.potrubí pod stropem'   9,0+14,50+10,0+2,0 : 

35,5 35,50000

202 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů m2 20,00000 23,00 459,91

Viz výkr.č.1405a-PP' : 

Stávající část'   20,0 : 

20 20,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

8 129,06

26 517,59

Včetně kotvení lešení.

27 851,64

6 567,58
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203 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm m2 63,78000 102,97 6 567,58

Viz výkr.č.1405,1408' : 

Dil.mezi stávající budovou a přístavbou' : 

19,40*(1,0+0,95)+4,20*(2*0,60+2*0,85+2,10) : 

1,10*4,50 : 

63,78 63,78000

Díl: 95 Různé dokončující konstrukce a práce na 
pozemních

204 95390111R Zaplnění otvoru kolem kanalizace v základech kus 8,00000 296,30 2 370,42

Viz požární zpráva' : 

Kusů'   8 : 

8 8,00000

205 95390111R Drobné práce spojené s údržbou konstr.stávající bu Soub 1,00000 2 259,24 2 259,24

Práce drbné a nepředpokládané'   1 : 

1 1,00000

206 95390111R Protipožární ucpávky a opatření (cca 36 ks prostup Soub 1,00000 50 057,30 50 057,30

Viz požární zpráva'   1 : 

1 1,00000

207 95390111R Hasící přístroje a požární značení (štítky) dle po Soub 1,00000 1 343,33 1 343,33

Viz pořární zpráva'   1 : 

1 1,00000

Díl: 1 Zemní práce
208 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 12,00000 26,38 316,54

Viz výkr.č.1401' : 

Stáv.dlažbai vedle oíbjektu'   8,0*(1,0+2,0)*0,5 : 

12 12,00000

209 113107212R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 117,00000 67,25 7 868,48

Viz výkr.č.1401' : 

Plocha pod objektem'   13,0*9,0 : 

117 117,00000

210 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 158,16100 292,00 46 183,53

Viz výkr.č. 1401,' : 

Kolem objektu'   0,70*6,550 : 

Komunikace'   26,88*5,20+6,0*3,0*0,5 : 

Pod překop levé strana'   6*0,80 : 

158,161 158,16000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
211 113107231R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm m2 252,00000 77,82 19 609,49

Viz výkr,č.1401' : 

Stáv pl. komunikace'   27,0*5,0 : 

Stáv.zpev. pod objektem'   13,0*9,0 : 

252 252,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě a vlhkosti
212 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 150,46400 278,19 41 857,79

Odstranění poškozené izolace-st.budova : 

Viz výkr.č.1402,1405,1408-1410' : 

102'   8,0*(5,86+3,07)+0,30*2,0+9,30*1,58 : 

0,68*(5,40+5,87+5,23-2*0,30) : 

103'   6,25*6,115-1,60*0,60+0,80*0,115 : 

104'   2,68*4,75-0,60*1,50+0,80*0,115 : 

103'   2,68*1,36 : 

150,464 150,46400

Díl: 96 Bourání konstrukcí
213 767590830R00 Demontáž zdvojených podlah - desek m2 9,69300 198,25 1 921,65

Viz.výkr.č.1405a' : 

1.PP'   4,09*2,37 : 

9,693 9,69000

214 962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 1,41100 945,09 1 333,53

Viz.výkr.č.1404' : 

Rozšíření otvorů'   0,65*0,35*3,10*2 : 

54 368,54

19 609,49

41 857,79

Odstraň izolace V.

233 019,52

Vložka dil spára polystyrén -2cm.

56 030,28
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1,411 1,41000

215 965043441R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 m3 23,91900 1 228,55 29 385,65

Viz.výkr.č.1403' : 

Prostor 102' : 

0,15*(8,0*5,86+5,23*0,67+0,33*2,0) : 

0,15*(8,0*3,07+1,58*9,20+0,67*(5,87+5,40-0,30)) : 

103'   0,15*(6,25*6,115-1,60*0,60+0,80*0,115) : 

104'   0,15*(2,68*6,25-0,60*1,50+0,80*0,115) : 

Rýhy v podkl.betonu'   0,15*0,40*(9,20+2,0+6,0+4,50) : 

23,919 23,92000

216 967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC m2 2,17500 89,49 194,64

Viz.výkr.č.1403' : 

Po vybouraných otvorech : 

0,25*2,90*3 : 

2,175 2,17000

217 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 48,36000 72,94 3 527,51

Viz.výkr.č.1404' : 

Stáv.vrata'   6*2,60*3,10 : 

48,36 48,36000

218 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 12,60000 122,50 1 543,49

Viz.výkr.č.1404' : 

Dotčené stavbou'    8*1,0+4,0+0,60 : 

12,6 12,60000

219 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 3,43700 578,27 1 987,50

Viz výkr.č.1404' : 

3*2,90*1,58*0,25 : 

3,437 3,44000

220 971042361R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm kus 5,00000 637,01 3 185,03

Viz.výkr.č.1404' : 

Ve stáv.základech'    5 : 

5 5,00000

221 972054341R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 7,00000 206,91 1 448,37

Viz.výkr.č.1404' : 

Stávající strop nad kanálem'   3+1+3 : 

7 7,00000

222 973042241R00 Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm kus 20,00000 175,17 3 503,40

Viz.výkr.č.1405' : 

Pro uložení stropu nad 1.PP'   14+6 : 

20 20,00000

223 976074121R00 Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC kus 20,00000 50,51 1 010,18

Viz výkr1403' : 

Schody a rošt'   20 : 

20 20,00000

224 978011161R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % m2 138,12600 25,78 3 560,85

Viz výkr.č.1403,1405' : 

Prostor 102' : 

8,0*5,86+8,0*3,07+1,58*9,20 : 

103'   6,25*6,115-1,60*0,60 : 

104'   2,68*4,75-0,60*1,50 : 

105'   2,53*1,21 : 

138,126 138,13000

225 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 312,31900 39,43 12 315,62

Viz výkr.č.1403,1405' : 

Místn.č.102'   206,34-50,752+28,125 : 

103'   69,865 : 

104'   40,245 : 

105'   2,89*(2*2,36+1,68) : 

312,319 312,32000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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226 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 27,51800 101,62 2 796,29

Viz výkr.č.1405a,1408' : 

Tech.prostor pod podlahou' : 

1,82*(5,19+2,37)*2 : 

27,518 27,52000

227 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 254,29400 142,88 36 333,89

Tun'   254,294 : 

254,294 254,29000

228 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 254,29400 15,92 4 049,52

Tun'   254,294 : 

254,294 254,29000

229 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 254,29400 28,75 7 310,25

Tun'   254,294 : 

254,294 254,29000

230 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 4 068,69800 7,40 30 110,50

Tun'   4068,698 : 

4068,698 4 068,70000

231 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 127,14700 72,77 9 252,72

Tun'   127,147 : 

127,147 127,15000

232 97909819 Poplatek za skládku netříděné suti t 254,29400 305,30 77 636,52

Tun'   254,294 : 

254,294 254,29400

233 979099 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů t 0,55300 1 107,39 612,39

0,553 : 

0,553 0,55000

Díl: 99 Přesun hmot
234 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 708,24700 153,14 108 460,65

Tun'   708,247 : 

708,247 708,25000

Díl: 713 Izolace tepelné
235 63148164 Deska minerální izolační kam.vlna 600x1200 mm tl., 160 

mm

m2 167,91552 329,05 55 253,39

0,72*233,216 167,91550

236 28375885 Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x,  

1000 x 100 mm

m2 4,83000 149,48 721,97

1*4,83 4,83000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
237 61162932 Dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1křídlé, 70x197 

cm

kus 1,00000 1 456,78 1 456,78

1*1 1,00000

238 61162934 Dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1křídlé, 80x197 

cm

kus 3,00000 1 512,47 4 537,40

3*1 3,00000

239 54900005 Kování dveřní nerez-cylindrická vložka KUS 3,00000 514,37 1 543,12

3*1 3,00000

240 54910011 Kování dveřní -nerez dozický zámek KUS 1,00000 306,28 306,28

1*1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
241 Pol.č. Neobsazeno kg 0,00000 0,00 0,00

0

242 Pol.č. 2 Ocel konstr schodů a zábradlí DN 80/60/4+polorošt, 

0,75/1,78 cm povrch řárový pozink

kus 1,00000 31 835,38 31 835,38

1*1 1,00000

243 Pol.č.21 Vrata ocelová  450x255 cm 2 křídl.úhel.zár..nátěr, 2+3, 

email.4 ks mřížky cilindrický zámek stavěče křídel.

kus 1,00000 64 622,40 64 622,40

1*1 1,00000

244 Pol.č. Neobsazeno kg 0,00000

0

245 Pol.č. Neobsazeno kg 0,00000

Skládkovné asfaltové povrchy,

108 460,65

55 975,36

7 843,58

96 921,98

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Skládkovné suti netříděné.

Aktualizace-Název v DZ:
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0

246 Pol.č. Neobsazeno kg 0,00000

0

247 R-Zpacov Materiál a zpracování ocel konstr. kg 21,20000 21,90 464,20

21,2*1 21,20000

248 Pol.č. Neobsazeno kg 0,00000

0

Díl: 771 Podlahy z dlaždic keramických
249 59760007 Dlažba keram.protiskluzná 20/20 cm dle výberu, 

stavebníka

m2 3,34400 666,55 2 228,94

3,344*1 3,34400

250 24700013 TMEL LEPICI A SPAROVACI          #1 m2 3,19200 16,89 53,91

1*3,192 3,19200

Díl: 781 Obklady keramické
251 59760002 Obklad keramický 200*200   mm-dle výběru, stavebníka m2 23,79300 337,49 8 029,98

4*5,94825 23,79300

252 24700013 TMEL LEPICI A SPAROVACI          #1 m2 23,79300 16,89 401,85

1*23,793 23,79300

8 431,82

2 282,85
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 05 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 296 123,61

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0 296 123,61

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 01.5 Část větrání VZT

Zdroj tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

296 123,61 CZK
62 185,96 CZK

358 309,57 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 5,00

Objekt : SO 01 Zdroj tepla SO 01.5 Část větrání VZT

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

M-24 Vzduchotechnika MON 296 123,61

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 296 123,61

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 01
R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: M-24 Vzduchotechnika
1 R.pol.- Hzs-zkousky v rámci montáž.prací hod 4,00000 325,58 1 302,32

2*2 4,00000

2 R.pol-1.001 Ventilátor rad.do čtyřhr.potr. V=7200m3/h,, Pext=280 

Pa,N=2,38 kW, 400V, IP55,70°C

ks 1,00000 49 937,18 49 937,18

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

3 R.pol-1.002 Regulační klapka těsná vel. 1000 x 500 ks 1,00000 5 107,10 5 107,10

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

4 Rpo-1002a Ovládání klapek pro servomotor ks 1,00000 1,28 1,28

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

5 Rpol-1002b Servopohon 4Nm ks 1,00000 1 595,97 1 595,97

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

6 R.pol-1.003 Filtr kapsový s G4 vel.100-50 vč.vložky ks 1,00000 5 617,80 5 617,80

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

7 240070058R00 pos.1.004-Pružná vložka vel.1000x500 kus 2,00000 1 478,50 2 957,00

v.č. 1501, 1502 : 2*1 2,00000

8 R.pol-1.005 Tlumič hluku vel.100x500, dl.1m ks 5,00000 8 929,76 44 648,80

v.č.1501, 1502 : 5*1 5,00000

9 240050032R00 pos.1.006-Vodní ohřívač  80kW kus 1,00000 24 214,02 24 214,02

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

10 Rpol-1006a Směšovací uzel  pro vodní ohřívač 80 kW ks 1,00000 22 962,78 22 962,78

viz. TZ : 1*1 1,00000

11 240071180R00 pos.1.008-Protidešťová žaluzie 500 x 500 kus 2,00000 1 761,95 3 523,90

v.č. 1501, 1502 : 2*1 2,00000

12 R.pol-1.009 Vyústka 560 x 280 -přívod ks 8,00000 1 271,67 10 173,36

v.č. 1501, 1502 : 2*4 8,00000

13 R.pol-1.010 Potrubí čtyřhranné-rovné s=1,0mm pozink plech m2 26,00000 537,52 13 975,52

v.č. 1501, 1502 : 26*1 26,00000

14 R.pol-1.011 Potrubí čtyřhranné-tvarovky s=1,0mm pozink, plech m2 1,00000 1 018,87 1 018,87

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

15 R.pol-1.012 Žaluzie vnitřní 1000 x 500  jednoduchá ks 1,00000 1 403,17 1 403,17

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

16 R.pol-1.013 Deska z minerální vlny tl.4cm s polepem AL , 035W/m/K m2 19,00000 282,17 5 361,23

v.č. 1501, 1502 : 19*1 19,00000

17 R.pol-1.014 Ventilátor ax.potrubní  O630, V=10000m3/h,, Pext=100 

Pa,N=0,62 kW, 400V IP65,70°C

ks 1,00000 18 054,86 18 054,86

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

18 240070706R00 pos.1.015-Žaluz.klapka plech.samotížná vel. 600, x600 kus 1,00000 2 349,26 2 349,26

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

19 240070888R00 pos.1.016-Žaluzie protidešťová vel. 450x450 kus 1,00000 1 595,97 1 595,97

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

20 R.pol-1.017 Tlumič hluku vel.800x500, dl.1m, útlum Laeq=45dB ks 2,00000 7 264,84 14 529,68

v.č. 1501, 1502 : 2*1 2,00000

21 R.pol-1.018 Žaluz.klapka kovová samotížná vel.80-50 ks 1,00000 4 246,55 4 246,55

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

22 240070895R00 pos.1.019-Žaluzie protidešťová vel. 630 x630 kus 1,00000 2 464,17 2 464,17

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

23 R.pol-1.020 Žaluz.klapka kovová vel.100-50 ks 1,00000 4 343,58 4 343,58

Vložka tlumící čtyřhranná 1000x 710.

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Zdroj tepla
SO 01.5 Část větrání VZT

296 123,61

Ohřívač vzduchu OPC-nízkotlaký 20T vel. 1000,

Žaluzie protidešťové s rámem vel. 500x 630,

Klapka přetlaková vel.  500x630.

Žaluzie protidešťová do zdi velikost  400x 400,

Žaluzie protidešťová do zdi velikost  630x 630,
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v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

24 R.pol-1.021 Objímka na závěs s tlum.gumou ks 22,00000 15,32 337,04

v.č. 1501, 1502 : 2*11 22,00000

25 R.pol-1.022 Závitová tyč M10-1m ks 22,00000 28,09 617,98

v.č. 1501, 1502 : 22*1 22,00000

26 R.pol-1.023 Spojovací matice pro tyč M10 ks 22,00000 5,11 112,42

v.č. 1501, 1502 : 22*1 22,00000

27 R.pol-1.024 Konzoly, podpěry ks 22,00000 159,60 3 511,20

v.č. 1501, 1502 : 22*1 22,00000

28 R.pol-1.025 Spojovací a těsnící materiál ks 1,00000 1 595,97 1 595,97

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

29 Rpol-2.001 Ventilátor diagon.do kruh.potr., vel.-250/100-

dvouotáčkový, V=150m3/h, Pst=80Pa,N=1

ks 3,00000 2 451,41 7 354,23

v.č. 1501, 1502 : 3*1 3,00000

30 Rpol-2001a Přepínač pro  diagonál.ventilátor ks 3,00000 1 173,36 3 520,08

v.č. 1501,1502 : 3*1 3,00000

31 Rpol-2001b Relé časové programovatelné ks 3,00000 637,11 1 911,33

v.č. 1501 ,1502 : 3*1 3,00000

32 240070565R00 pos.2.002-Žaluz.klapka vel.160 kus 1,00000 1 080,15 1 080,15

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

33 Rpol2002a Zpětná klapka těsná vel.100 ks 3,00000 209,39 628,17

v.č. 1501, 1502 : 3*1 3,00000

34 R.pol-2.003 Vyústka pro kruh. potr. vel. 325 x 75-odsávací ks 3,00000 380,48 1 141,44

v.č. 1501, 1502 : 3*1 3,00000

35 R.pol-2.004 Tal.ventil plast.odv/přívod. vel.100 ks 1,00000 209,39 209,39

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

36 240080321R00 pos.2.005-Kruh.vinuté potrubí do prům. 100mm/ 20%, 

tvar. sk.I pozink.pl

m 25,00000 146,83 3 670,75

v.č. 1501, 1502 : 25*1 25,00000

37 240080323R00 pos.2.006-Kruh.vinuté potrubí do prům. 160mm/30%, 

tvar.skI pozink.pl

m 10,00000 188,96 1 889,60

v.č. 1501, 1502 : 10 10,00000

38 R.pol-2.007 Mřížka dveř. otvoru vel. 445x82 bílá ks 4,00000 107,25 429,00

v.č. 1501, 1502 : 4*1 4,00000

39 R.pol-2.008 Objímka 100 s gumou ks 16,00000 53,62 857,92

v.č. 1501, 1502 : 16*1 16,00000

40 R.pol-2.009 Objímka 160 s gumou ks 4,00000 68,95 275,80

v.č. 1501, 1502 : 4*1 4,00000

41 R.pol-2.010 Závitová ocel. tyč M10-1m ks 20,00000 28,09 561,80

v.č. 1501, 1502 : 20*1 20,00000

42 R.pol-2.011 Spojovací matice pro tyč M10 ks 20,00000 5,11 102,20

v.č. 1501, 1502 : 20*1 20,00000

43 R.pol-2.012 Spojovací a těsnící materiál ks 1,00000 1 085,26 1 085,26

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

44 R.pol-4.001 Montáž lešení,řadové s podl. šíře 0,8-1,0m,výška, do 10m m2 6,00000 319,19 1 915,14

v.č. 1501, 1502 : 3*2 6,00000

45 R.pol-4.002 Příplatek za použití-měsíčně řadové s podl.š=0,8-1,  ,0m m2 6,00000 319,19 1 915,14

v.č. 1501, 1502 : 3*2 6,00000

46 R.pol-4.003 Přesun hmot budovaného lešení do 50m t 1,20000 638,39 766,07

v.č. 1501, 1502 : 1,2*1 1,20000

47 R.pol-4.004 Příplatek za zvětšený přesun do 500m t 1,20000 1 276,77 1 532,12

v.č. 1501, 1502 : 1,2*1 1,20000

48 R.pol-4.005 Plech pozinkovaný 1 x 2m x 0,8 mm ks 1,00000 421,34 421,34

v.č. 1501, 1502 : 1*1 1,00000

49 R.pol-4.006 Tyč L válcovaná 60x60x6mm m 6,00000 877,14 5 262,84

v.č. 1501, 1502 : 6*1 6,00000

50 R.pol-4.007 Tyč U válcovaná 120 m 2,00000 5 764,63 11 529,26

v.č. 1501, 1502 : 2*1 2,00000

51 R.pol-4.008 Tyč plochá válcovaná 50x5mm m 4,00000 126,40 505,60

Potrubí Spiro PA 120305  do  d 125,

Potrubí Spiro PA 120305  do  d 160.

Klapka samočinná kruhová-vícelistá d 315.
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v.č. 1501, 1502 : 4*1 4,00000
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 06 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 409 432,14

PSV 118 898,95

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0 528 331,09

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 01.6 Část ZTI 

Zdroj tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

528 331,09 CZK
110 949,53 CZK

639 280,61 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 6,00

Objekt : SO 01 Zdroj tepla SO 01.6 Část ZTI 

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV 10 905,04

13 Hloubené vykopávky HSV 185 771,57

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 13 402,02

4 Vodorovné konstrukce HSV 14 372,68

5 Komunikace HSV 690,91

8 Trubní vedení HSV 178 039,98

96 Bourání konstrukcí HSV 1 472,98

97 Prorážení otvorů HSV 1 108,51

99 Staveništní přesun hmot HSV 3 668,46

721 ZTI - kanalizace PSV 105 404,72

722 ZTI - vodovod PSV 1 931,99

725 ZTI - zařizovací předměty PSV 11 562,24

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 528 331,09

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 01
R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 13 Hloubené vykopávky
1 130000001 Vytyčení venkovní kanalizace Soub 1,00000 5 495,44 5 495,44

1 : 

1 1,00000

2 130000R2 Provizorní odvod splaškových vod po dobu výstavby Soub 1,00000 6 716,65 6 716,65

Předpoklad'   1 : 

1 1,00000

3 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 47,56100 268,06 12 749,20

Viz výkr.č.1601-1603' : 

30 % z výkopů-dle vytýčených pod.vedení' : 

0,30*(86,418+72,118)  'Viz  13/17 (162701105)' : 

47,561 47,56000

4 120901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 1,82000 7 638,11 13 901,36

Viz.výkr.č.1601' : 

Stáv.kanyl.šachta'   3,14*1,30*0,15*1,0 : 

3,14*0,65*0,65*0,20 : 

Beton.potrubí'   3,14*0,30*0,05*20,0 : 

1,82 1,82000

5 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 16,15500 168,65 2 724,54

Viz.výkr.č.1602,1603' : 

Vnitřní kanalizace pod přístavbou-nová kanal' : 

0,50*(0,60+0,90)*0,5*(7,78+9,0+3*3,50+10,30+0,70) : 

0,50*(0,60+0,90)*0,5*(2*0,80+10,40+7,0) : 

Přeložení stáv.kanalizace' : 

0,60*(0,60+0,90)*0,5*(7,78*2+1,50+0,75+6,30) : 

Odpočet ručního výkopu 50 %'   -32,35*0,5 : 

16,155 16,16000

6 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 84,73200 118,84 10 069,55

Viz.výkr.č.1601-1603' : 

Nová část venkovní kanalizace' : 

0,5*((0,90*1,80)+(1,30*2,0))*(26,50+10,0) : 

0,5*((0,70*1,30)+(1,30*2,0))*(7,0+11,0) : 

ŠachtaRŠ-1'   1,35*1,35*1,30 : 

Přípojky'   0,5*((0,70*0,80)+(0,70*1,25))*3,60 : 

0,5*((0,70*0,80)+(0,80*1,90))*3,60*2 : 

Odpočet ručního výkopu 30%'   -121,045*0,30 : 

84,732 84,73000

Díl: 1 Zemní práce
7 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 16,17500 168,65 2 727,91

Viz.výkr.č.1601-1613' : 

Ruční výkop 50 %'   32,35*0,5 : 

16,175 16,18000

8 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 8,08800 114,54 926,40

Viz.výkr.č.1601-1603' : 

0,5*16,175 : 

8,088 8,09000

9 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 36,31400 118,84 4 315,56

viz.výkr.č.1601-1603' : 

Ruční výkop 30%'   121,045*0,30 : 

36,314 36,31000

10 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 18,15700 15,20 275,99

Viz.výkr.č.1601,1602,1603' : 

0,50*36,314 : 

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Zdroj tepla
SO 01.6 Část ZTI 

51 656,74

8 245,86

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 82 z 459



18,157 18,16000

Díl: 13 Hloubené vykopávky
11 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 5,16000 933,30 4 815,83

Viz.výkr.č.1602,1603' : 

Výkopy pro vnitřní kanalizaci ve stáv.objektu' : 

0,40*0,60*(6,10+4,20+9,20+2,0) : 

5,16 5,16000

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 215,02000 59,17 12 722,73

Viz.výkr.č.1601-1603' : 

Venkovní kanalizace' : 

0,5*(1,80+2,0)*(26,50+10,0)*2 : 

0,5*(1,30+2,0)*(7,0+11,0)*2 : 

ŠachtaRŠ-1'   1,35*1,30*2 : 

Přípojky'   0,5*(0,80+1,25)*3,60 : 

0,5*(0,80+1,90)*3,60*2 : 

215,02 215,02000

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 215,02000 12,11 2 603,89

Viz.výkr.č.1601-1603' : 

Venkovní kanalizace' : 

0,5*(1,80+2,0)*(26,50+10,0)*2 : 

0,5*(1,30+2,0)*(7,0+11,0)*2 : 

ŠachtaRŠ-1'   1,35*1,30*2 : 

Přípojky'   0,5*(0,80+1,25)*3,60 : 

0,5*(0,80+1,90)*3,60*2 : 

215,02 215,02000

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 53,90900 48,35 2 606,50

Viz.výkr.č.1601-1603' : 

Venkovní kanalizace' : 

0,5*((0,90*0,80)+(1,30*1,0))*(26,50+10,0) : 

0,5*((0,70*0,30)+(1,30*1,0))*(7,0+11,0) : 

ŠachtaRŠ-1'   1,35*1,35*0,30 : 

Přípojky' : 

(0,70*0,25)*3,60*0,5+(0,80*0,90)*3,60*2*0,5 : 

53,909 53,91000

15 162201151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m m3 4,30000 27,44 117,99

Viz.výkr.č.1602,1603' : 

Výkopy pro vnitřní kanalizaci ve stáv.objektu' : 

Zásyp'   0,40*0,50*(6,10+4,20+9,20+2,0) : 

4,3 4,30000

Díl: 1 Zemní práce
16 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 144,12900 18,45 2 659,18

Viz.výkr.č.1601-1613' : 

Ruční výkopy' : 

Ruční výkop 50 %'   32,35*0,5 : 

Ruční výkop 30%'   121,045*0,30 : 

Výkopy pro vnitřní kanalizaci ve stáv.objektu' : 

0,40*0,60*(6,10+4,20+9,20+2,0) : 

Zemina pro zásypy'   86,480 : 

144,129 144,13000

Díl: 13 Hloubené vykopávky
17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 72,11800 167,75 12 097,79

Výkopy-zásyp pro odvoz' : 

Stáv.obj.'   5,160 : 

Pod příst'   16,155 : 

Pod příst'   16,175 : 

Přeložky venkovní kanalizace a připojení na objekt' : 

84,732 +36,314 : 

Odpočet zeminy pro zásypy'   -86,418 : 

72,118 72,12000

18 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 968,77900 12,52 12 129,11

22 866,95

2 659,18

Aktualizace-Název v DZ:

Vod přemístění sypaniny do 20 m,

111 247,88

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 83 z 459



7 km nad pol.10 km'   7*138,397 : 

968,779 968,78000

19 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 4,00400 222,75 891,89

Odvoz rumiska z výkopu'   2,2*1,820 : 

4,004 4,00000

20 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 28,02800 25,29 708,83

Odvoz rumiska přes 10 km'   7*4,004 : 

28,028 28,03000

21 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 144,06700 67,83 9 772,06

Nakládání a překládání zeminy' : 

Ruční výkopy'   16,175 : 

Ruční výkop'   5,160 : 

Přeložky venkovní kanalizace : 

Ruční výkop'   36,314 : 

Zásypy'   86,418 : 

144,067 144,07000

22 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 72,11800 9,42 679,35

Celkem'   72,118 : 

72,118 72,12000

23 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 101,50500 58,59 5 947,18

Viz výkres č. 1601-1603' : 

Vnitřní kanalizace pod přístavbou-nová kanal' : 

0,50*(0,75-0,40)*(7,78+9,0+3*3,50+10,30+0,70) : 

0,50*(0,75-0,40)*(2*0,80+10,40+7,0) : 

Přeložení stáv.kanalizace' : 

0,60*(0,75-0,40)*(7,78*2+1,50+0,75+6,30) : 

Mezisoučet : 

Zásyp zeminou z výkopu' : 

Nová část venkovní kanalizace' : 

0,5*((0,90*1,30)+(1,30*1,50))*(26,50+10,0) : 

0,5*((0,70*0,80)+(1,30*1,50))*(7,0+11,0) : 

ŠachtaRŠ-1'   1,35*1,35*1,30-3,14*0,65*0,65*1,20 : 

Přípojky'   0,5*((0,70*0,30)+(0,70*0,75))*3,60 : 

0,5*((0,70*0,30)+(0,80*1,40))*3,60*2 : 

Mezisoučet : 

101,505 101,50000

24 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 2,58000 179,26 462,49

Viz výkr.č.1602,1603' : 

Výkopy pro vnitřní kanalizaci ve stáv.objektu' : 

0,40*(0,60-0,30)*(6,10+4,20+9,20+2,0) : 

2,58 2,58000

25 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 36,74200 222,39 8 171,05

Viz.výkr.č.1601-1603' : 

Výkopy pro vnitřní kanalizaci ve stáv.objektu' : 

0,40*0,30*(6,10+4,20+9,20+2,0) : 

Vnitřní kanalizace pod přístavbou-nová kanal' : 

0,50*0,30*(7,78+9,0+3*3,50+10,30+0,70) : 

0,50*0,30*(2*0,80+10,40+7,0) : 

Přeložení stáv.kanalizace' : 

0,60*0,30*(7,78*2+1,50+0,75+6,30) : 

Nová část venkovní kanalizace' : 

0,5*(0,90+1,30)*0,40*(26,50+10,0) : 

0,5*(0,70+1,30)*0,40*(7,0+11,0) : 

0,5*(0,70+0,80)*0,40*3,60*2 : 

Odpočet potrubí' : 

-3,14*0,15*0,15*(36,50+18,0) : 

-3,14*0,10*0,10*10,8 : 

36,742 36,74000

26 273 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 115,38900 146,55 16 910,26

Přepočet m3 na tuny'   1,60*72,118 : 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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115,389 115,39000

27 58343932 Kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída D t 30,89100 390,30 12 056,76

28 58343932 Kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída D t 5,28300 390,30 2 061,95

29 58343932 Kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída D t 75,22200 390,30 29 359,15

Díl: 97 Prorážení otvorů
30 979 Poplatek za skládku prostého betonu s příměsí 10% t 4,00400 276,85 1 108,51

Tun'   4,004 : 

4,004 4,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
31 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 102,00000 46,86 4 779,72

Viz.výkr.č.1601-1603' : 

Zaslepených'    50,0 : 

Nových'   52,0 : 

102 102,00000

32 359901112 Zaslepení nefunkční kanal Soub 15,00000 574,82 8 622,30

Výkr.č.1602,1603 ks'   15 : 

15 15,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
33 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 11,96000 705,99 8 443,64

Viz.výkr.č.1601-1603-podsypy' : 

Výkopy pro vnitřní kanalizaci ve stáv.objektu' : 

0,40*0,10*(6,10+4,20+9,20+2,0) : 

Vnitřní kanalizace pod přístavbou-nová kanal' : 

0,50*0,10*(7,78+9,0+3*3,50+10,30+0,70) : 

0,50*0,10*(2*0,80+10,40+7,0) : 

Přeložení stáv.kanalizace' : 

0,60*0,10*(7,78*2+1,50+0,75+6,30) : 

Nová část venkovní kanalizace' : 

0,5*(0,90+1,30)*0,10*(26,50+10,0) : 

0,5*(0,70+1,30)*0,10*(7,0+11,0) : 

ŠachtaRŠ-1'   1,35*1,35*0,10 : 

Přípojky'   0,70*0,10*3,60 : 

0,5*(0,70+0,80)*0,10*3,60*2 : 

11,96 11,96000

34 452311121R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 m3 2,17500 2 340,95 5 091,57

Viz.výkr.č.1601' : 

Venkovní kanalizace' : 

0,10*0,50*43,5 : 

2,175 2,17000

35 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,33800 2 477,72 837,47

Viz.výkr.č.1601,1604' : 

Podbet.šachet'   0,10*1,30*1,30*2 : 

0,338 0,34000

Díl: 5 Komunikace
36 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 0,12500 613,34 76,67

Viz.výkr.ř.1601' : 

Stávající vpusť'   0,50*0,50*0,50 : 

0,125 0,13000

37 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem t 0,04800 2 221,84 106,65

Viz.výkr.č.1601' : 

Stávající vpusť'   0,50*0,10*0,50*1,90 : 

0,048 0,05000

38 592451 Dlažba  skladebná  20x10x8 cm přírodní m2 0,89800 565,25 507,59

Díl: 721 ZTI - kanalizace
39 721110208R00 Potrubí z kamen.trub těsněných gum.kroužky DN 200 m 25,05000 1 129,12 28 284,46

Viz výkr.č.1602-1603' : 

Přeložení stáv.kanalizace' : 

1 108,51

Aktualizace-Název v DZ:

Skládkovné beton +příměs 10%,

13 402,02

Konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

14 372,68

690,91

105 404,72

Aktualizace-Název v DZ:

Potr kam inte spoj pryž svod DN200,
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8,50*2+1,0+0,75+6,30 : 

25,05 25,05000

40 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm m 20,00000 353,67 7 073,40

Viz výkr.č.1602-1603' : 

Přístavba'   11,0+8,0+1,0 : 

20 20,00000

41 721176222R00 Potrubí KG svodné DN 100 x 3,2 mm m 56,20000 298,19 16 758,28

Viz.výkr.č.1602,1603' : 

Vnitřní kanalizace ve stáv.objektu' : 

4,50+2*9,50+2,20 : 

Vnitřní kanalizace pod přístavbou-nová kanal' : 

9,0+3*3,50+10,30+0,70 : 

56,2 56,20000

42 721173402R00 Zvuk tlumící odpadní potrubí  připojovací DN 50 m 9,00000 588,16 5 293,44

Viz.výkr.č.1602,1603' : 

Přístavba'   9,0 : 

9 9,00000

43 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 2,25000 129,02 290,30

Viz.výkr.č.1602,1603' : 

Umývadlo'   1,50+0,75 : 

2,25 2,25000

44 721176126R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm m 9,00000 570,19 5 131,71

Viz.výkr.č.1602,1603' : 

Přístavba'   2*4,50 : 

9 9,00000

45 721211501R00 Vpusť podlahová se zápachovou  uzávěrkou d 75 mm kus 7,00000 3 168,04 22 176,28

Viz.výkr.č.1405,' : 

Stáv.objekt ks'   3 : 

Přístavba-ks'   4 : 

7 7,00000

46 721234101R00 Vtok střešní PP HL62H pro plochou střechu kus 2,00000 2 368,72 4 737,44

Viz.výkr.č.1407' : 

Přístavba'   2 : 

2 2,00000

47 721242116R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 125 kus 2,00000 1 692,53 3 385,06

Viz.výkr.č.1407' : 

Přístavba'   2 : 

2 2,00000

48 721263002RT3 Uzávěr zpětný automatický HL s ručním zajištěním, 

nerezová klapka HL 715.1 DN 150

kus 1,00000 10 437,99 10 437,99

Viz.výkr.č.1602,1603-ks' 1 : 

1 1,00000

49 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 96,45000 15,07 1 453,50

Výkr.č.1601-1603' : 

2,25+56,20+9,0+20,0+9,0 : 

96,45 96,45000

50 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 1,19300 320,93 382,87

Tun'   1,193 : 

1,193 1,19000

Díl: 722 ZTI - vodovod

Kanal potrubí dešťové KG DN 160,

Aktualizace-Název v DZ:

Aktualizace-Název v DZ:

Kanal potrubí svodné KG DN 100,

Aktualizace-Název v DZ:

Kanal potr PE odpadní DN 50,

Aktualizace-Název v DZ:

Kanal potrubí PP dešťové HT DN 125,

Aktualizace-Název v DZ:

Vtok PP svislý DN125 plochá střecha,

Aktualizace-Název v DZ:

Klapka zpět PPaut+nouz uzávěr DN160,

1 931,99
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51 722174252 Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 20 mm, vč. 

materiálu

m 12,00000 38,63 463,56

Výkr.č.1602,1603' : 

Celkem m'   8,0+3,0+1,0 : 

12 12,00000

52 722173936R00 Spoje pro rozvod vody plast na tupo D 50 mm kus 6,00000 70,20 421,20

Výkres.č.1602,1603' : 

Stáv.objekt'   6 : 

6 6,00000

53 722179191R00 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1,00000 170,79 170,79

Viz.výkr.č.1602,1603-soub'   1 : 

1 1,00000

54 722181241R00 Izolace návleková s povrch úpravou tkalninou tl. stěny 6 

mm

m 12,00000 49,31 591,72

Viz výkr.č.1602,1603-cel.m'   12,0 : 

12 12,00000

55 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00000 99,68 199,36

Výkr.č.1602,1603' : 

Stáv.objekt'   2 : 

2 2,00000

56 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 35,37 70,74

Výkr.č.1601-1603' : 

Stáv.obj.'   2 : 

2 2,00000

57 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,05000 292,36 14,62

Tun'   0,05 : 

0,05 0,05000

Díl: 725 ZTI - zařizovací předměty
58 725012121R00 Klozet bez nádrže ,ploch. splach.,odpad vodor soubor 1,00000 2 498,50 2 498,50

Výkr.č.1602,1603' : 

Místnost č.105'   1 : 

1 1,00000

59 725017162R00 Umyvadlo na šrouby  , 55 x 45 cm, bílé soubor 1,00000 1 353,10 1 353,10

Výkr.č.1602,1603' : 

Místnost č.105'   1 : 

1 1,00000

60 725220R1 Práce neuvedené napojení na stáv. rozvod vody Soub 1,00000 2 442,42 2 442,42

Výkr.č.1601-1603-soub'   1 : 

1 1,00000

61 72582264 Baterie umyvadlové automatické senzorové s přívode soubor 1,00000 5 256,23 5 256,23

Výkr.č.1602,1603' : 

Místnost č.105'   1 : 

1 1,00000

62 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,03600 333,12 11,99

Tun'   0,036 : 

0,036 0,04000

Díl: 8 Trubní vedení
63 812372121R00 Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 300 m 33,00000 336,15 11 092,95

Výkr.č.1601-1605' : 

Venkovní kanalizace' : 

7,0+11,0+2,0+7,0+1,50+4,50 : 

33 33,00000

64 817372121R00 Montáž tvarovek betonových jednoosých DN 300 kus 6,00000 385,41 2 312,46

Výkr.č.1601-1605' : 

Aktualizace-Název v DZ:

Potr vod plast pevné 20X2,3mm lep,

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

11 562,24

Aktualizace-Název v DZ:

Klozet ker hluboký splach odpad svi,

Aktualizace-Název v DZ:

Umyvadlo keram bez krytu 600 mm,

Aktualizace-Název v DZ:

Baterie umyv aut senzor 2přívody,

178 039,98
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Venkovní kanalizace'   4+2 : 

6 6,00000

65 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 7,30000 96,77 706,42

Výkr.č.1601 : 

Přípojky'   2*3,65 : 

7,3 7,30000

66 837352221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 kus 2,00000 54,17 108,34

¨'Výkr.č.1601-1603' : 

Kanalizační přípojky'   2 : 

2 2,00000

67 8713552 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost m 3,65000 590,67 2 155,95

Výkr.č.1601-1603' : 

Kanal.přípojka'   3,65 : 

3,65 3,65000

68 877355 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z pol kus 1,00000 159,94 159,94

Výkr.č.1601-1603' : 

Přípojka '   1 : 

1 1,00000

69 894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 kus 2,00000 8 582,05 17 164,10

Výkr.č.1601,1604' : 

RŠ-1, RŠ-2'   2 : 

2 2,00000

70 8948 Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/lev kus 1,00000 10 088,54 10 088,54

Výkr.č.1601,1604' : 

Venkovní kanalizace'   1 : 

1 1,00000

71 895931111R00 Vpusti kanal. horské z betonu C 12/15,vel.1200/600 kus 1,00000 6 850,18 6 850,18

Výkr.č.1601' : 

Venkovní kanalizace'   1 : 

1 1,00000

72 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 2,00000 400,64 801,28

Výkr.č.1601,1604-kus'   2 : 

2 2,00000

73 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 126,27600 79,09 9 987,17

Tun'   126,276 : 

126,276 126,28000

74 592231 Trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným, spojem 

spojem TBH-Q 30/250 D30x250 cm

kus 15,00000 1 892,78 28 391,70

75 2861475 Koleno 15st.  300mm pro potrubí kanalizační beton kus 4,00000 366,36 1 465,44

76 286147 Odbočka 45st. R 300/200mm pro potrubí kanalizační, 

beton

kus 2,00000 915,91 1 831,82

77 597106 Trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m, 

spojovací systém F Třida 160

m 8,00000 925,70 7 405,60

78 5971098 Koleno kameninové glazované DN200mm 45° spojovací, 

systém F tř. 160

kus 2,00000 937,75 1 875,50

79 2861136 Koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 1,00000 131,74 131,74

80 5922431 Konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, 

100x62,5x58 cm

kus 2,00000 2 242,03 4 484,06

81 5922430 Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100, D100x100x12 

cm

kus 1,00000 2 636,47 2 636,47

82 592243 Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/, 60 

V max 40 100/60x40 cm

kus 1,00000 8 142,53 8 142,53

83 59224 Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1, 63/8 

62,5 x 12 x 8 cm

kus 1,00000 301,05 301,05

84 592241 Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12, 

cm

kus 1,00000 1 022,64 1 022,64

Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200,

Aktualizace-Název v DZ:

Aktualizace-Název v DZ:

MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN200,

Aktualizace-Název v DZ:

Šcht PVC RV 315/200 PPL -2030MM,

Včetně podkaldní desky z betonu C 8/10.

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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85 5922433 Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1, 100/100 

V max. 60 100/100x60 cm

kus 1,00000 9 767,96 9 767,96

86 59224 Prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1, 63/8 

62,5 x 12 x 8 cm

kus 2,00000 301,05 602,10

87 597115 Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá, 

DN250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 2,00000 2 615,57 5 231,14

88 5971151 Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá, 

DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-

kus 2,00000 4 742,99 9 485,98

89 5971103 Koleno kameninové glazované DN300mm 90° spojovací, 

systém C tř. 160

kus 6,00000 4 269,29 25 615,74

90 28661 Poklop litinový TEGRA 600 B125 kus 2,00000 4 110,59 8 221,18

Díl: 96 Bourání konstrukcí
91 899102211U00 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových kus 1,00000 283,67 283,67

1 : 

1 1,00000

92 899232111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže kus 1,00000 1 189,31 1 189,31

Výkr.č.1601-kus'   1 : 

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
93 999239R1 Odvoz a uložení na skládku Soub 1,00000 3 668,46 3 668,46

Soub'   1 : 

1 1,00000

1 472,98

Aktualizace-Název v DZ:

Dmtž poklop litina+rám -100kg,

3 668,46
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 02 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 19 350,62

PSV 4 971 381,49

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0 4 990 732,11

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 02.1 Část technologie pára

Zdroj páry pro prádelnu

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

4 990 732,11 CZK
1 048 053,74 CZK

6 038 785,85 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 1,00

Objekt : SO 02 Zdroj páry pro prádelnu SO 02.1 Část technologie pára

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 16 330,41

94 Lešení a stavební výtahy HSV 1 305,64

97 Prorážení otvorů HSV 1 714,56

713 Izolace tepelné PSV 115 203,58

722 Vnitřní vodovod PSV 16 246,28

731 Kotelny PSV 4 185 899,04

732 Strojovny PSV 380 669,19

733 Rozvod potrubí PSV 165 141,57

734 Armatury PSV 84 541,66

767 Konstrukce zámečnické PSV 9 801,71

783 Nátěry PSV 13 878,47

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 4 990 732,11

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 02
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
1 732110813R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm m 5,00000 156,31 781,55

2ks stávajících rozdělovačů páry, viz. soupis 

demontovaného zařízení a konstrukcí. : 2*2,5

5,00000

2 732324815R00 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 1000 l kus 1,00000 172,92 172,92

1ks kondenzátní nádrž 1000L, viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 1

1,00000

3 732320815R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l kus 1,00000 400,56 400,56

1ks kondenzátní nádrž 1000L, viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 1

1,00000

4 R-732213000 Rozřezání demontované nádrže 1000 l kus 1,00000 1 424,42 1 424,42

1ks kondenzátní nádrž 1000L, viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 1

1,00000

5 732420815R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 80 kus 2,00000 183,18 366,36

2ks kondenzátní čerpadla, viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 2

2,00000

6 733120815R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38 m 14,00000 29,11 407,54

Potrubí kondenzát Viz. soupis demontovaného zařízení a 

konstrukcí. : 6+3+3+2

14,00000

7 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 60,3 m 10,00000 41,62 416,20

Potrubí páry ke spotřebičům,  viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 6+4

10,00000

8 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 89 m 29,00000 63,01 1 827,29

Potrubí páry ke spotřebičům DN65, viz. soupis 

demontovaného zařízení a konstrukcí. : 5+3+5+1,5+1,5

16,00000

Potrubí páry ke spotřebičům DN80, viz. soupis 

demontovaného zařízení a konstrukci. : 4+2+2+1,5+2+1,5

13,00000

9 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 19,00000 72,30 1 373,70

Přívodní potrubí páry DN100, viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 6+3+3+2

14,00000

Přívodní potrubí páry DN125, viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukci. : 3+2

5,00000

10 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 6,00000 143,61 861,66

Potrubí páry, kondenzátu, viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 2+1+1+2

6,00000

11 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 18,00000 194,90 3 508,20

Potrubí páry, kondenzátu, viz. soupis demontovaného 

zařízení a konstrukcí. : 12+6

18,00000

12 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 35,34000 21,59 762,99

Viz. soupis demontovaného zařízení a konstrukcí, 

pomocné konstrukce, konzoly, uložení potrubí a zařízení. : 

6*5,89

35,34000

13 979013112R00 Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m t 2,68445 284,79 764,50

14 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 2,68445 179,76 482,56

15 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 2,68445 390,30 1 047,74

16 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 2,68445 617,44 1 657,49

17 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 2,68445 27,84 74,74

Díl: 97 Prorážení otvorů
18 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 6,00000 182,69 1 096,14

Viz. výkres č.2102, 6x prostup potrubí odvzdušnění : 6 6,00000

19 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,82800 326,31 270,18

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Zdroj páry pro prádelnu
SO 02.1 Část technologie pára

16 330,41

Viz. hmotnost demontovaného zařízení a konstrukcí.

Viz. hmotnost demontovaného zařízení a konstrukcí.

Viz. hmotnost demontovaného zařízení a konstrukcí.

Viz. hmotnost demontovaného zařízení a konstrukcí.

Viz. hmotnost demontovaného zařízení a konstrukcí.

1 714,56
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Viz. sloupec hmotností  : 0,148 0,15000

20 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,82800 115,28 95,45

Viz. sloupec hmotností  : 0,148 0,15000

21 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0,82800 305,30 252,79

Viz. sloupec hmotností  : 0,148 0,15000

Díl: 713 Izolace tepelné
22 713300842R00 Odstranění izolace vláknité s konstrukcí s úpravou m2 6,91150 213,47 1 475,40

Izolace rozdělovačů a sběračů topné vody + 10% čela : 

Pi*0,4*5*1,1

6,91000

23 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 43,02320 56,96 2 450,60

Potrubí do D38/40 + ohyby a potrubní díly 15% : 

PI*0,118*14*1,15

5,97000

Potrubí do D60/40 + ohyby a potrubní díly 15% : 

Pi*0,140*10,2*1,15

5,16000

Potrubí do D89/50 + ohyby a potrubní díly 15% : 

PI*0,189*29*1,15

19,80000

Potrubí do D133/50 + ohyby a potrubní díly 15% : 

Pi*0,233*19/1,15

12,09000

24 R-713471212 Izol tep armatur snímatel pouzdry, montáž kus 11,00000 32,04 352,44

V100 : 1 1,00000

V65 : 4 4,00000

V50 : 1 1,00000

V40 : 2 2,00000

V25 : 1 1,00000

F40 : 1 1,00000

V/el. 40 : 1 1,00000

Viz. výkres č.2101. : 

25 R-2830001 Pro ruční ventil DN 100 vrstvená tepelná izolace, teplota 

do 220°C

kus 1,00000 1 553,38 1 553,38

Viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

26 R-2830002 Pro ruční ventil DN 65 vrstvená tepelná izolace, teplota do 

220°C

kus 4,00000 1 294,48 5 177,92

Viz. výkres č.2101. : 4 4,00000

27 R-2830003 Pro ruční ventil DN 50 vrstvená tepelná izolace, teplota do 

220°C

kus 1,00000 1 172,36 1 172,36

Viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

28 R-2830004 Pro ruční ventil DN 40 vrstvená tepelná izolace, teplota do 

220°C

kus 1,00000 11 069,04 11 069,04

Viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

29 R-2830005 Pro ruční ventil DN 25 vrstvená tepelná izolace, teplota do 

220°C

kus 1,00000 918,35 918,35

Viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

30 R-2830006 Pro ruční ventil DN 15 vrstvená tepelná izolace, teplota do 

220°C

kus 3,00000 830,42 2 491,26

Viz. výkres č.2101. : 3 3,00000

31 R-2830007 Pro filtr přírub. DN 40 vrstvená tepelná izolace, teplota do 

220°C

kus 1,00000 1 162,59 1 162,59

Viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

32 R-2830008 Pro ventil s elektropohonem DN 40 vrstvená tepelná 

izolace do 220°C

kus 1,00000 1 157,71 1 157,71

Viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

33 713411122R00 Izolace tepelná potrubí pásy izol.s.vata s Alfolií, spojovácí 

Al páska, případně kotvení drátem.

m2 171,14277 212,47 36 362,70

22/80 : Pi*0,182*14,4 8,23350

42/50 : PI*0,142*50,4 22,48380

27/40 : Pi*0,107*9,6 3,22700

34/50 : PI*0,135*9,6 4,07150

35/80 : Pi*0,195*14,4 8,82160

49/30 : PI*0,109*64,3 22,01850

49/50 : Pi*0,149*7,2 3,37030

60/60 : Pi*0,180*9,6 5,42870

76/50 : PI*0,176*42 23,22270

76/80 : PI*0,236*33,6 24,91160

108/80 : Pi*0,268*20,4 17,17570

Izolace nádrží tl.100mm : 25,358 25,35800

Izolace rozdělovače páry tl. 140mm : 2,82 2,82000

106 834,20
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34 63154640R Pouzdro potrubní izolační 22/80 mm m 14,40000 126,63 1 823,47

Pro potrubí DN15, navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka  71341-1122.R00 : 12*1,2

14,40000

35 63154603R Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm m 50,40000 109,21 5 504,18

Pro potrubí DN32 navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 42*1,2

50,40000

36 63154571R Pouzdro potrubní izolační 27/40 mm m 9,60000 88,85 852,96

Pro potrubí DN20, navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 8*1,2

9,60000

37 63154602R Pouzdro potrubní izolační 34/50 mm m 9,60000 102,56 984,58

Pro potrubí DN25, navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 8*1,2

9,60000

38 63154642R Pouzdro potrubní izolační 35/80 mm m 14,40000 142,77 2 055,89

Pro potrubí DN25, navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 12*1,2

14,40000

39 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 64,32000 90,11 5 795,88

Pro potrubí DN40 navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 53,6*1,2

64,32000

40 63154604R Pouzdro potrubní izolační 49/50 mm m 7,20000 103,17 742,82

Pro potrubí DN40 navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 6*1,2

7,20000

41 63154626R Pouzdro potrubní izolační 60/60 mm m 9,60000 130,16 1 249,54

Pro potrubí DN50 navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 8*1,2

9,60000

42 63154607R Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm m 42,00000 128,37 5 391,54

Pro potrubí DN65 navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1128.R00 : 35*1,2

42,00000

43 63154648R Pouzdro potrubní izolační 76/80 mm m 33,60000 190,70 6 407,52

Pro potrubí DN65 navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1128.R00 : 28*1,2

33,60000

44 63154650R Pouzdro potrubní izolační 108/80 mm m 20,40000 220,46 4 497,38

Pro potruí DN100 navýšeno o prořez cca.20%, montáž 

viz. položka 71341-1122.R00 : 17*1,2

20,40000

45 R-63153003 Rohož izolační z minerálních vláken, s Al. folií na povrchu, 

tl. 100mm

m2 25,35802 211,02 5 351,05

Izolace kondenzátní nádrže, prořez cca.20% : 

(Pi*2,48*1,2*1,2)+2

13,21930

Izolace expandéru odluhu, prořez cca.20% : 

(Pi*1,750*0,90*1,2)+0,98

6,91760

Izolace chladiče odpadní vody, prořez cca.20% : 

(Pi*1,25*0,90*1,2)+0,98

5,22120

46 R-63153005 Rohož izolační z minerálních vláken, s Al. folií na povrchu, 

tl. 140mm

m2 2,82178 295,43 833,64

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

plošná izolační rohož, minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 

0,033/mK

izolace rozdělovačů a sběračů topné vody, plošná izolace, minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou 

mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno, povrchová úprava Al. folie se skelnou mřížkou, tepelná vodivost (0°C) 0,033/mK

izolace potrubí DN200 a nádrží pro doplňování.
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Izolace rozdělovače páry D219/140, prořez cca.20% a 

čela rozdělovačů : Pi*0,499*1,5*1,2

2,82180

Díl: 722 Vnitřní vodovod
47 722172313R00 Potrubí z PPR32, PN16 m 4,00000 293,95 1 175,80

Přívod vody od duplexního filtru pro dávkování chemikálii 

a doplňovací automat, viz. výkres 2102. : 4

4,00000

Díl: 713 Izolace tepelné
48 722181235RU1 Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 

mm

m 4,80000 160,71 771,41

Izolace potrubí studené vody, prořez cca.20%, viz. 

položka č.722172313 : 4*1,2

4,80000

49 722181235RU2 Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 

mm

m 10,20000 170,97 1 743,89

Izolace studené vody prořez cca.20%, viz. položka 

č.722122116. : 8,5*1,2

10,20000

50 722181235RW2 Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 

mm

m 10,80000 201,06 2 171,45

Izolace studené vody prořez cca.20%, viz. položka 

č.722122117. : 9*1,2

10,80000

51 722181235RT7 Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 

mm

m 14,40000 127,98 1 842,91

Izolace studené vody prořez cca.20%, viz. položka 

č.722122114. : 12*1,2

14,40000

52 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,89859 645,78 580,29

53 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 1,99400 305,30 608,77

54 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1,99400 326,31 650,66

Díl: 722 Vnitřní vodovod
55 R-72220004 Přechodka plast PPR PN16 D 40XG5/4 kus 4,00000 327,28 1 309,12

Napojení diskového filtru dtudené vody viz. výkres č.1101. 

: 2+2

4,00000

56 28654006R Koleno 90° PPR  D 32 mm kus 6,00000 9,24 55,44

Viz výkres č.2102. : 6 6,00000

57 28655076.AR DG přechodka MZD D32x1" PP R kus 2,00000 101,04 202,08

Napojení potrubí PPr na armatury studené vody, viz. 

výkres č.2101. : 2

2,00000

58 722132116R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.1" m 8,50000 391,28 3 325,88

Potrubí studen vody neupravené, viz. výkres č.2101, 2103 

: 8,5

8,50000

59 722132117R00 Potrubí ocel vně/vni pozink 5/4" m 9,00000 491,41 4 422,69

Potrubí studen vody upravené, viz. výkres č.2101, 2103 : 

9

9,00000

60 722132114R00 Potrubí ocel vně/vni pozink. 1/2" m 12,00000 229,10 2 749,20

Potrubí studené vody neupravené, viz. výkres č.2101, 

2103 : 12

12,00000

61 31941934R Šroubení přímé č. 330 DN 1/2" vnitřní závity černé kus 3,00000 26,13 78,39

Připojení potrubí studené vody na spotřebiče, viz. výkres 

č.2103 : 3

3,00000

62 31941936R Šroubení přímé č. 330 DN   1" vnitřní závity černé kus 1,00000 34,50 34,50

Připojení potrubí studené vody na spotřebiče viz. výkres 

č.2103. : 1

1,00000

63 31941937R Šroubení přímé č. 330 DN 5/4" vnitřní závity černé kus 2,00000 58,54 117,08

Připojení potrubí studené vody na spotřebiče viz. výkres 

č.2103. : 2

2,00000

64 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 4,00000 55,30 221,20

Viz. položka č.551-13530.A, 31941934.R : 1+3 4,00000

65 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 2,00000 73,08 146,16

viz. položka č.551100012.r, 31941936 : 1+1 2,00000

66 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 4,00000 93,20 372,80

Viz. položka č.551100013.R, 551100204.R, 31941937.R : 

1+1+2

4,00000

67 722290226R00 Zkouška tlaku vodovodního potrubí do DN 50 m 33,50000 30,58 1 024,43

Viz. položky 72217-2313.R00, 722132116, 722132117, 

722132114 : 4+8,5+9+12

33,50000

68 551100012R Kohout kulový voda  1" kus 1,00000 227,71 227,71

1 175,80

8 369,38

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

15 070,48
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Uzávěry studené vody viz. výkres č.2103. : 1 1,00000

69 551100013R Kohout kulový voda 5/4" kus 1,00000 350,93 350,93

Uzávěry studené vody viz. výkres č.2103. : 1 1,00000

70 551100204R Klapka zpětná 5/4" kus 1,00000 360,50 360,50

Instalována na potrubí studené vody viz. výkres č.2103. : 

1

1,00000

71 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,17107 423,03 72,37

Díl: 731 Kotelny
72 R-731A0006 Parní kotel třítahový 1350kW, výroba středotlaké, páry 

0,8MPa, s integrovaným spal. výměníkem.

kpl 1,00000 2 385 753,58 2 385 753,58

Parní kotel viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

73 R-731A0001 Montáž kotle parního kotle 1350kW, za použití jeřábu a 

mechanizace, kompletace soubor

soubor 1,00000 27 970,57 27 970,57

Objem vody v kotli s integrovaným spalinovým výměníkem je 4570 litrů.  Pokud bude použito jiné technicky obdobné 

technické řešení, bude nutné aktualizovat veškeré výpočty, aby byly zachovány projektované parametry, emise atd., 

podmínky instalace a podmínky z registračního listu SPŽP).

Pružné uložení kotle - sada.

Součást kotle dále :

Plnozdvižný pojistný ventil přímočinný,přetlak 13 bar, výfuk výkon 2,31t/hod, vstup DN25PN40, výstupDN40/PN40, 

mat tělěsa EN-JS1049

Uzavírací ventil průchozí bezúdržbový, těsnění s vlnovcem, mater EN-JS1025, DN15.

Uzavírací ventil průchozí bezúdržbový, těsnění s vlnovcem, mater EN-JS1025, DN20.

4 185 899,04

Vysokotlaký parní kotel v třítahovém provedení pára 2000 kg/h, provozní přetlak do 1,3 MPa  jmen. výkon 1350 kW,  

s integrovaným spalinovým výměníkem, min. účinnost 94,5% ve smontovaném stavu, tepelná izolace a opláštění.

Poznámka: (Výhřevnost, účinnost, spotřeba paliva, emise a další parametry topné soustavy a podmínky instalace 

jsou navrženy na vlastnosti projektovaného parního kotle, který má celkovou hmotnost vč. izolace a reguace 

kotlového okruhu a integrovaného spalinového výměníku 5400kg. Rozměry kotle celkové vč. intergrovaného 

spalinového výměníku: délka 4177mm, šířka 1975mm, výška 2910mm.

Manometr glycerin, Bourdonové pero, manometrový uzavírací ventil rozsah 0-16 bar. Kombi elektroda L 700mm. 

Elektroda L1000mm + spínač.

Tlakoměr + tlak. zkušební ventil 0-25 bar. Provozní manostat  5-25 bar. Převodník tlaku pro řízení výkonu hořáku 0-

16 bar. Omezovač max. tlaku  5-25 bar. Zajistitelný uzavírací ventil  G1/2 PN250 4 ks.  Stavoznak reflexní, uzavírací 

ventily a odkal, příruby DN20PN40. Napajecí 3cest ventil DN25,PN40 kvs=2,7. Omezovač max. tlaku  5-25 bar

Zajistitelný uzavírací ventil  G1/2 PN250 4 ks

Stavoznak reflexní, uzavírací ventily a odkal, příruby DN20PN40

Automatické odluhování s teplotní kompenzací

-elektroda měření  vodivosti

Uzavírací ventil průchozí bezúdržbový, těsnění s vlnovcem, mater EN-JS1025, DN25.

Uzavírací ventil průchozí bezúdržbový, těsnění s vlnovcem, mater EN-JS1025, DN32.

Uzavírací ventil průchozí bezúdržbový, těsnění s vlnovcem, mater EN-JS1025, DN40.

Uzavírací ventil průchozí bezúdržbový, těsnění s vlnovcem, mater EN-JS1025, DN100.

Zpětná klapka mezipřírubová DN40.

Chladič vzorků vč. uzavíracích ventilů a ostatních armatur.

Rozvaděč pro středotlaký kotel  zabezpečovací řídící, obslužné a indikační prvky kotle

-zabezpečovací prvky dle EN 50156-1

-napájení hořáku, čerpedla

řízení - výkonu hořáku, výkon čerpadla přes frekvenční měnič, počítání provoz hodin, automat odluh a odkal, poruch 

hlášení.

- autonomní řídící jednotka

- zabezpečovací zařízení kotle

-ventil odluhu s kaskádovým  škrcením

-ventil odběru vzorku

-připojovací příruby

Automatické odkalovací zařízení

-odkal ventil s membrán. pohonem

max ovládací tlak 6bar, DN25,PN40.

- kompletní elektroinstal materiál kotle

Rozšíření funkcí kotlového rozvaděče o řízení napájecího modulu a připojení úpravny vody, řízení hladiny v napájecí 

nádrži, včetně udržování teploty, automatické dochlazování expandéru odluhu, odkalu, blokování napájecích 

čerpadel min. hladina v nádrž atd. umožní automatický a ruční režim provozu.

Uvedení do provozu, sežízení a nastavení servisním technikem.

Instalace parního kotle na místo instalace v kotelně, kompletace souboru kotle. Uložení, vyrovnání, ukotvení a další 

potřebné práce a činnosti. Připojení kotle na potrubní rozvody, protipříruby.
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Parní kotel, viz. výkres č.2102. : 1 1,00000

74 R-731A0007 Spalinová cesta AC/AC D450/500mm, dodávka a montáž, 

komplet

kpl 1,00000 203 795,33 203 795,33

Pro parní kotel, viz. výkres č.2101, č.2102 atd. : 1 1,00000

75 R-731A0011 Plynový hořák pro výkon parní kotel 1350 kW, s 

integrovaným spal. výměníkem, dodávka a montáž.

kus 1,00000 467 928,15 467 928,15

Pro parní kotel viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

76 R-731A0012 Protihluková izolace pro plynový hořák, útlum 20-25 dB, 

tlumič hluku, dodávka a montáž.

kus 1,00000 75 031,07 75 031,07

Příslušenství hořáků pro kotle viz. položka č.R-731A0006 : 

1

1,00000

77 R-731A0008 Napájecí nádrž s výstrojí, s plným termickým, odplyněním, 

objem 2400 litrů, tepelná izolace

kpl 1,00000 522 997,83 522 997,83

Viz. výkres č.2101, č.2102. : 1 1,00000

78 R-7310001A Montáž napájecí nádrže 2400 litrů, za použití jeřábu a 

mechanizace, kompletace soubor

soubor 1,00000 14 986,67 14 986,67

Parní kotel, viz. výkres č.2102. : 1 1,00000

79 R-731A0009 Kondenzátní nádrž 1500 litrů vč. kondenz. čerpadel, 

dodávka a montáž kompletu.

kpl 1,00000 129 480,38 129 480,38

Uvedení do provozu, nastavení a seřízení servisním technikem.

Nádrž objem 2400 - 2450 litrů, průměr 900-1200mm, délka 3300-3633mm, přetlak 0,5MPa, včetně tepelné izolace a 

plechovým opláštěním. Nádrž bude oboustraně žárově pozinkovaná, nosný rám nádrže.

Osazená :

- pojistný ventil 0,5 bar

- 2x uzavírací ventil vypouštěcí DN40/16

- odvaděč kondenzátu plovákový DN40/16

Spalinová cesta AC/AC DN 450/500 mm  (kouřovod+komín) třívrstvá nerezová konstrukce komína a kouřovodu s 

tepelnou izolací a opláštěním vč. kotvení komína do nosných částí objektu, pomocné konstrukce nad střechou 

objektu, celková výška komína cca. h=14 m + kouřovod a napojení na odvod spalin kolte, instalace manžety mezi 

kotel kouřovod, utěsnění kompletu, otvory pro odběr emisí atd. Kompletní dílo včetně vedlejších nákladů, pomocných 

stavebních prací, statického zajištění, lešení, plošina, jeřáb, zkoušky, uvedení do provozu, revize. Výpočet průměru 

kouřovodu a komínu bude nutné při realizaci aktualizovat dle konkrétního použitého kotle.

Plynový hořáky v nízkoemisním provedení LN (Low NOx-80mg/m3, CO2-50mg/m3) vybaven digitálním 

managementem spalování s regulací výkonu, regulací O2 a regulací otáček zajišťující co nejvyšší teplotu rosného 

bodu pro instalované kondenzační výměníky spalin. Vstupní tlak plynu 20-50 kPa, vybaven vč.  kulových kohoutů a 

regulačního ventilu tj. plynové řady hořáku. Vrtání hořákové desky

- hlídání přeplavení s automat odpouštěním

- čidla teplotry, čidla tlaku tlaku

- manomety

- chladič vzorku s držákem pro ukotvení, včetně uzavíracích armatur

Odplyňovák

nerezový, výkon 2,5t/hod,

- uzavírací ventil pro sání čerpadel DN40/16

- zpětná klapka, regulační ventil zavzdušnění

- regulační ventil + injektor barbotáž,

- vodoznak trubicový, kapacitní snímání

- ventil pro připojení páry DN40/16

-  filtr DN40/16

Měření a regulace je součástí vč. elektrického propojení,  komunikace s kotlovou regulací, uvolňování kondenzátního 

čerpadla, řízení průtoku doplňovací vody, řízení barbotáže dle teploty a tlaku v nádrži, hlídání přeplavení, blokování 

napájecích čerpadel, případně aut.dochlazení expanderu.

Magnetický stavoznak, kontinuální barbotáž, kontinuální dopouštění, odplyňovač s měřením tlaku, vodoznak, 

snímání hladiny, chladič vzorku, hlídání přeplavení s automatickým vypouštěním. Nádrž je vybavena podestou a 

žebříkem. Nerezový odplyňovák výkon 2000kg/hod. 70% kondenzátu.

Uvedení do provozu, nastavení parametrů, zprovoznění, vyzkoušení servisním technikem.

Instalace napájecí nádrže 2400 litrů na místo instalace v kotelně, kompletace souboru. Uložení, vyrovnání, ukotvení 

a další potřebné práce a činnosti. Připojení na potrubní rozvody, protipříruby atd.

- ventil DN15 pro odvod Brýdových par

- vstup doplňovací vody, uzavírací ventil DN32/16 a regulační ventil s elektropohonem DN25/16, mezipřírubová 

zpětná klapka DN32/16.

- vstup kondenzátu, uzavírací ventil DN40/16, mezipřírubová zpštná klapka DN40/16.

- kulový kohout, teploměr

 Elektricky je vše napájeno/řízeno z rozvaděče kotle (přepínače ručně/automatickypro všechny řízené funkce).

Zařízení je dodáno mechanicky smontované.
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Viz. výkres č.2101, č.2102. : 1 1,00000

80 R-731AB009 Expandér odluh, odkal, objem 500 litrů, odplynění, 

chlad.smyčka, příslušenství atd. dodávka a montáž

kpl 1,00000 42 302,67 42 302,67

Viz. výkres č.2101, č.2102. : 1 1,00000

81 R-731A0021 Chladič odpadních vod objem 300 litrů, příslušenství, 

dodávka a montáž.

kpl 1,00000 61 158,14 61 158,14

Viz. výkres č.2101, č.2102. : 1 1,00000

82 R-731A0010 Dávkovací blok chemikálií upravované vody, pro páru. kpl 1,00000 32 044,52 32 044,52

Viz. výkres č.2101 : 1 1,00000

83 R-731A0004 Montáž dávkovacího bloku chemikálií pro úpravu, topné 

vody, napojení na potrubí, doprava atd.

kpl 1,00000 4 578,98 4 578,98

Viz. výkres č.1102 a viz. položka č.R-731139007 : 1 1,00000

84 R-731AC012 Skupina 2x napájecího čerpadla, napájecí vody pro páru, 

dodávka a montáž.

kus 2,00000 94 437,54 188 875,08

Viz. výkres č.2101. : 2 2,00000

85 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 10,01000 2 896,71 28 996,07

Díl: 732 Strojovny
86 732111139R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1m, parní 

rozdělovač.

kus 1,00000 4 210,73 4 210,73

Viz. výkresy č.2104. : 1 1,00000

87 732111239R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 200 kus 1,00000 857,78 857,78

Viz. výkresy č.2104. : 1 1,00000

88 732111328R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 100 kus 1,00000 693,65 693,65

Viz. výkres č.2104. : 1 1,00000

89 732111322R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 65 kus 3,00000 364,90 1 094,70

Viz. výkres č.2104. : 3 3,00000

90 732111318R00 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 kus 1,00000 302,86 302,86

Viz. výkres č.2104. : 1 1,00000

91 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 6,00000 61,16 366,96

Potrubní rozvody páry a kondenzátu viz. výkres č.2101, 

č.2102, č.2103. : 6

6,00000

Nádrž objem 1450-1500litrů, průměr 900-1100mm, délka 2100-2480mm, nosný rám nádrže. Nádrž bude oboustraně 

žárově pozinkovaná osazená příslušnými potrubními vstupy a ukazateli hladiny, vypouštěním, snímáním hladiny, 

revizní otvor, uzávěry a přírubovými spoji, atd.

Komplet 2x kondenzátních čerpadel, vysokotlaké, monoblokové z nerezové oceli, čerpací výkon 2m3/h, dopravní 

výška 10m, elektrické napájení 230V, příkon 1,5kW, 5,4A. Součástí kompletu jsou všechny uzavírací armatury, filtry, 

zpětné klapky, manometry, vypouštěcí armatury a připojovací místa tj. přírubové spoje či potrubní spoje.  Uvedení do 

provozu, nastavení parametrů, zprovoznění, vyzkoušení servisním technikem.

2x zpetná klapka DN25/PN40 výtlak

2x uzavírací ventil DN25/PN25 výtlak.

Připojení potrubí, přírubové spoje, případně potrubní spoje.

Snímače průtoku.

Čerpací výkon 2m3/h, dopravní výška 125m, teplota min. 105°C. Elektrické napájení 400 V/50 Hz, příkon 2,2kW, 

4,45A.

Zprovoznění, nastavení funkce a vyzkoušení servisním technikem.

Nádrž objem 530-550 litrů, průměr 650-750mm, výška 1600-1750mm, nosný rám nádrže. Nádrž bude oboustraně 

žárově pozinkovaná osazená příslušnými potrubními vstupy a ukazateli hladiny, vypouštěním, snímáním hladiny, 

revizní otvor, měřící nátrubky atd. Chladicí smyčka předehřev plnící vody, solenoidový ventil chlazení 1", kulové 

uzávěry 2x5/4", filtr 5/4", vypouštěcí ventil DN40/16, plovákový odvaděč kondenzátu dn40/16, přepadové potrubí, 

čidlo teploty, odplynění zpětná klapka a další. Uvedení do provozu, nastavení parametrů, zprovoznění, vyzkoušení 

servisním technikem.

Nádrž objem 300-330litrů, průměr 650-730mm, výška 1250-1400mm, nosný rám nádrže. Nádrž bude oboustraně 

žárově pozinkovaná osazená příslušnými potrubními vstupy a ukazateli hladiny, vypouštěním, snímáním hladiny, 

revizní otvor, měřící nátrubky, přepadové potrubí atd.  Chladicí smyčka solenoidový ventil chlazení 1/2", kulové 

uzávěry 1/2", filtr 1/2", mezipřírubová zpětná klapka DN15, vypouštěcí ventil. Uvedení do provozu, nastavení 

parametrů, zprovoznění, vyzkoušení servisním technikem.

2x elektromagnetické dávkovací čerpadlo , včetně sacích a výtlačných hadiček, injektoru, vstřikovací armatury, 2x 

plastová nádoba pro dávkování inhibitoru (fosforečnan, siřičitan), dodávky příslušných inhibitorů a chemikálií, 

vodoměr s impulzním výstupem a napojení na dávkovací čerpadla, nastavení, zprovoznění, vyzkoušení servisním 

technikem.

Vysokotlaké odstředivé čerpadlo vertikál provedení, protilehlé sací a vytlakové hrdlo, s nízkou nátokovou výškou 

včetně dalších komponent:

2x uzavírací klapky sání DN32/PN16

2x filtr DN32/PN16

380 669,19

Pára
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92 28399901R Orientační štítek kus 6,00000 72,41 434,46

Potrubní rozvody páry a kondenzátu viz. výkres č.2101, 

č.2102, č.2103. : 6

6,00000

93 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 298,51032 1 248,56 372 708,05

Díl: 733 Rozvod potrubí
94 733121210R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22/2,6 m 12,00000 269,64 3 235,68

Viz. výkres č,2102, č.2103. : 

Odvzdušnění, odvodnění, kondenzát atd. : 12 12,00000

95 733121212R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 28/2,6 m 8,00000 281,37 2 250,96

Viz. výkres č,2102, č.2103 viz. odpadní voda, odvětrání 

atd. : 8

8,00000

96 733121214R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8/2,6 m 18,00000 286,65 5 159,70

Viz. výkres č,2102, č.2103 potrubní rozvody odpadní vody, 

odvětrání atd. : 18

18,00000

97 733121216R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5/2,6 m 59,60000 463,40 27 618,64

Viz. výkres č,2102, č.2103, potrubí páry, napájecí vody, 

odvzdušnění : 59,6

59,60000

98 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 8,00000 574,46 4 595,68

Viz. výkres č. 2102, potrubí páry : 8 8,00000

99 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 m 63,00000 732,64 46 156,32

Viz. výkres č,2102, č.2103, potrubí páry, kondenzátu, 

odvzdušnění. : 63

63,00000

100 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 m 12,00000 992,60 11 911,20

Viz. výkres č.2012,2013, odvzdušnění. : 12 12,00000

101 733121228R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108/4,0 m 17,00000 1 215,27 20 659,59

Viz. výkres č,2102, č.2103, potrubí páry. : 17 17,00000

102 733190219R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hlad. do DN 60,3/2,9 m 188,00000 11,44 2 150,72

Viz. výkres č.1102 a č.1103, viz. položky 

č.733121210R00, č.733121212R00, č.733121214R00, 

č.733121215R00, č.733121216R00. : 51+30+56+39+12

188,00000

103 733190232R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hlad. do DN 133/4,5 m 25,00000 20,15 503,75

Viz. výkres č.1102 a č.1103, viz.položky č.733121222R00, 

č.733121228R00, č.733121232R00. : 10+15

25,00000

104 230120041R00 Čištění potrubí profukováním, proplach. do DN 32 m 38,00000 27,36 1 039,68

viz. 733121210R00,  D22/2,6 : 12 12,00000

viz. 733121212R00,  D28/2,6 : 8 8,00000

viz. 733121214R00,  D31,8/2,6 : 18 18,00000

105 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 59,60000 29,21 1 740,92

viz. 733121216R00,  D44,5/2,6 : 59,6 59,60000

106 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 8,00000 33,22 265,76

viz. 733121218R00,  D57/2,9 : 8 8,00000

107 230120045R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach.do DN 80 m 68,80000 39,08 2 688,70

viz. 733121218R00,  D57/2,9 : 56,8 56,80000

viz. 733121225R00, D89/3,6 : 12 12,00000

108 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 17,00000 41,91 712,47

viz. 733121228R00,  D108/4,0 : 17 17,00000

109 R-73302013 Dodávka vody pro proplach a napuštění systému 

upravenou vodou

m3 7,97000 41,81 333,23

Nádrž napájení, kondenzát : 3,4 3,40000

Parní kotel : 4,57 4,57000

110 230021008R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 22 x 2,6 kus 24,00000 106,49 2 555,76

Oblouky pro potrubí DN15, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 

24

24,00000

111 230021017R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 28 x 2,6 kus 25,00000 115,77 2 894,25

Oblouky pro potrubí DN20, viz. výkresy č.1102, č.1103, 

č.1107 : 25

25,00000

viz.položka č.31630508 : 

112 230021020R00 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,31,8 x 2,6 kus 16,00000 122,12 1 953,92

Oblouky pro potrubí DN25, viz. výkresy č.1102, č.1103. : 

16

16,00000

113 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5x2,6 kus 26,00000 240,33 6 248,58

165 141,57

Pro napuštění vody do topného sysému bude použita voda upravená dle výrobce kotlů, zařízení a ČSN.
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Oblouky pro potrubí DN40, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 

26

26,00000

114 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 6,00000 270,13 1 620,78

Redukce 40/50, viz. výkresy č.2102, 2103. : 2 2,00000

Oblouky pro potrubí DN50, viz. výkres č.1202, 1203. : 4 4,00000

115 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 76 x 3,2 kus 30,00000 301,39 9 041,70

Oblouky pro potrubí DN65, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 

30

30,00000

116 230022067R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 108 x 4 kus 10,00000 361,97 3 619,70

Redukce 50/100, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 1 1,00000

Oblouky pro potrubí DN100, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 

8

8,00000

T-kus navařovací DN100, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 1 1,00000

117 31630507.AR Oblouk K3 90° 11353.1 d 21,3 x 2 mm kus 15,00000 8,51 127,65

Oblouky pro potrubí DN15, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 

15

15,00000

118 31630508.AR Oblouk K3 90° 11353.1 d 28,9 x 2,3 mm kus 9,00000 8,51 76,59

Oblouky pro potrubí DN20, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 9 9,00000

119 31630509R Oblouk K3 90° 11353.1 d 31,8 x 2,6 mm kus 12,00000 12,14 145,68

Oblouky pro potrubí DN25, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 

12

12,00000

120 31630513R Oblouk K3 90° 11353.1 d 44,5 x 2,6 mm kus 26,00000 19,74 513,24

Oblouky pro potrubí DN40, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 

26

26,00000

121 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 4,00000 26,12 104,48

Oblouky pro potrubí DN50, viz. výkres č.1202, 1203. : 4 4,00000

122 31630525R Oblouk K3 90° 11353.1 d 76,1 x 2,9 mm kus 30,00000 35,84 1 075,20

Oblouky pro potrubí DN65, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 

30

30,00000

123 31630529R Oblouk K3 90° 11353.1 d 88,9 x 3,2 mm kus 8,00000 53,10 424,80

Oblouky pro potrubí DN80, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 8 8,00000

124 31630532R Oblouk K3 90° 11353.1 d 108 x 3,6 mm kus 8,00000 95,96 767,68

Oblouky pro potrubí DN100, viz. výkresy č.2102, č.2103. : 

8

8,00000

125 R-31601017 Redukce kovaná navařovací DN40/50, 11353.1 kus 2,00000 65,11 130,22

Viz. výkresy č.2102, 2103. : 2 2,00000

126 R-3160112 Redukce kovaná navařovací DN50/65, 11353.1 2,00000 102,58 205,16

Viz. výkresy č.2102, č.2103. : 2 2,00000

127 R-31601003 Redukce kovaná navařovací DN50/100, 11353.1 kus 1,00000 139,54 139,54

Viz. výkresy č.2102, č.2103. : 1 1,00000

128 R-31601007 T-kus navařovací DN100, 11353.1 kus 1,00000 796,23 796,23

Viz. výkresy č.2102, č.2103. : 1 1,00000

129 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 1,86626 898,81 1 677,41

Díl: 734 Armatury
130 734109317R00 Montáž přír.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 100 soubor 1,00000 2 099,35 2 099,35

Rozdělovač páry, ventil DN100, PN16 s vlnovcovou 

ucpávkou pro páru, viz. výkres č.2101 : 1

1,00000

131 734109315R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 65 soubor 4,00000 1 231,40 4 925,60

Rozdělovač páry, před kon.nádrž, ventil DN65, PN16 s 

vlnovcovou ucpávkou pro páru, viz. výkres č.2101 : 4

4,00000

132 734109314R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 50 soubor 1,00000 923,37 923,37

Rozdělovač páry, ventil DN50, PN16 s vlnovcovou 

ucpávkou pro páru, viz. výkres č.2101 : 1

1,00000

133 734109213R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 40 soubor 1,00000 772,78 772,78

Ke kondenzátní nádrži ventil DN40, PN16, viz. výkres 

č.2101 : 1

1,00000

134 734109212R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 25 soubor 1,00000 578,36 578,36

Viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

135 734109311R00 Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 15 soubor 3,00000 468,67 1 406,01

Uzávěry kondenzátu, viz. výkres č.2101. : 3 3,00000

Viz. hmotnost.

84 541,66
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136 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 2,00000 17,68 35,36

Teploměr ukazovací viz. výkres č.2101. : 2 2,00000

137 734411111R00 Teploměr přímý s pouzdrem  typ 160, 200°C, D80, 0-

200°C, včetně jímky PN16

kus 1,00000 387,39 387,39

Umístit na rozdělovač páry, těsnění na měděný kroužek + 

návarek s osazení pro měděné těsnění, viz. výkres 

č.2101. : 1

1,00000

138 73441111AR00 Teploměr přímý s pouzdrem  typ 160, 200°C, D80, 0-

120°C, včetně jímky PN16

kus 1,00000 387,39 387,39

Umístit na potrubí kondenzátu, viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

139 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-1,6 MPa, D100, včetně montáže. kus 1,00000 1 566,01 1 566,01

Manometr rozdělovač páry, viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

140 R-734420060 Třícestný manometrický kohout pro páru vč. smyčky, 

navaření, montáž.

kus 1,00000 1 445,91 1 445,91

Pod manometr parního rozdělovače, viz. výkres č.2101. : 

1

1,00000

141 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 4,00000 136,78 547,12

Vnitřní , jimkové teploměry atd. : 4 4,00000

Viz. výkres č.2101. : 

142 R-42211300A Kulový kohout přímý navařovací DN15, jedna strana s 

vnitřním závitem DN15

kus 1,00000 1 826,60 1 826,60

Pro vypouštění kondenzátu, viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

143 734111738R00 Ventily uzavírací  DN 100, PN40 soubor 1,00000 11 743,57 11 743,57

Rozdělovač páry, ventil DN100, PN40 s vlnovcovou 

ucpávkou pro páru, viz. výkres č.2101 : 1

1,00000

144 734111736R00 Ventily uzavírací DN 65, PN40 soubor 4,00000 6 969,38 27 877,52

Rozdělovač páry, před kon.nádrž, ventil DN65, PN40 s 

vlnovcovou ucpávkou pro páru, viz. výkres č.2101 : 4

4,00000

145 734111734R00 Ventily uzavírací DN 50, PN40 soubor 1,00000 4 938,34 4 938,34

Rozdělovač páry, ventil DN50, PN40 s vlnovcovou 

ucpávkou pro páru, viz. výkres č.2101 : 1

1,00000

146 734111613R00 Ventily uzavírací  DN 40, PN16 soubor 1,00000 4 427,14 4 427,14

Ke kondenzátní nádrži ventil DN40, PN16, viz. výkres 

č.2101 : 1

1,00000

147 734111412R00 Ventily uzavírací DN25, PN16 soubor 1,00000 1 632,51 1 632,51

Viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

148 734111731R00 Ventily uzavírací DN 15, PN40 soubor 3,00000 2 409,83 7 229,49

Uzávěry kondenzátu, viz. výkres č.2101. : 3 3,00000

149 734162431R00 Odvaděč konden. plovák. DN 15,PN 16,s navař.přírub soubor 1,00000 7 815,74 7 815,74

Odvaděč parního rozdělovače, viz. výkres č.2101. : 1 1,00000

150 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 2,88133 685,83 1 976,10

0

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
151 767995101R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg, 

zámečnické konstrukce

kg 76,13000 128,67 9 795,65

Z3 objímka parní potrubí : 17*3,25 55,25000

P1 0,8 : ((0,8*4)+(0,4*2))*5,22 20,88000

viz. výkresy č.2102, č.2103 : 

152 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,00735 824,56 6,06

Díl: 783 Nátěry
153 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 10,98500 141,66 1 556,14

Z3 objímka parní potrubí : 17*3,25*0,18 9,94500

P1 0,8 : ((0,8*4)+(0,4*2))*0,26 1,04000

viz. výkresy č.2102, č.2103, položka č. 767995101R00 : 

154 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 105,60000 44,45 4 693,92

viz. 733121210R00,  D22/2,6 : 12 12,00000

viz. 733121212R00,  D28/2,6 : 8 8,00000

viz. 733121214R00,  D31,8/2,6 : 18 18,00000

viz. 733121216R00,  D44,5/2,6 : 59,6 59,60000

viz. 733121218R00,  D57/2,9 : 8 8,00000

155 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 92,00000 53,93 4 961,56

9 801,71

13 878,47

včetně pomocného lešení.
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viz. 723121225,  D89/3,6 : 12 12,00000

viz. 733121222,  D76/3,2 : 63 63,00000

viz. 733121228, D108/4,0 : 17 17,00000

156 783122510R00 Nátěr syntetický 2x + 1x email, potrubí DN200-DN300 m2 1,34162 81,97 109,97

Rozdělovač páry, D219/6,3 + 30% na čela, hrdla, příruby : 

Pi*0,219*1,5*1,3

1,34160

157 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 50,62122 39,08 1 978,28

viz. 733121210R00,  D22/2,6 : Pi*0,022*12 0,82940

viz. 733121212R00,  D28/2,6 : Pi*0,028*35 3,07880

viz. 733121214R00,  D31,8/2,6 : Pi*0,0318*18 1,79830

viz. 733121216R00,  D44,5/2,6 : Pi*0,0445*59,6 8,33210

viz. 733121218R00,  D57/2,9 : Pi*0,057*8 1,43260

viz. 733121222,  D76/3,2 : Pi*0,076*63 15,04200

viz. 723121225,  D89/3,6 : Pi*0,089*12 3,35520

viz. 733121228, D108/4,0 : Pi*0,108*17 5,76800

viz. 783122510R00 : 10,985 10,98500

158 783904811R00 Odrezivění kovových konstrukcí m2 50,62122 11,43 578,60

viz. 733121210R00,  D22/2,6 : Pi*0,022*12 0,82940

viz. 733121212R00,  D28/2,6 : Pi*0,028*35 3,07880

viz. 733121214R00,  D31,8/2,6 : Pi*0,0318*18 1,79830

viz. 733121216R00,  D44,5/2,6 : Pi*0,0445*59,6 8,33210

viz. 733121218R00,  D57/2,9 : Pi*0,057*8 1,43260

viz. 733121222,  D76/3,2 : Pi*0,076*63 15,04200

viz. 723121225,  D89/3,6 : Pi*0,089*12 3,35520

viz. 733121228, D108/4,0 : Pi*0,108*17 5,76800

viz. 783122510R00 : 10,985 10,98500

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
159 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 4,32000 129,45 559,22

2xpole1,8*1,2 : 1,8*1,2*2 4,32000

160 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 4,32000 31,07 134,22

2xpole1,8*1,2 : 1,8*1,2*2 4,32000

161 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,36453 1 679,41 612,20

2xpole1,8*1,2 : 1,8*1,2*2 4,32000

Zahrnuje nátěr potrubí, rozdělovačů, sběračů, přírub, trubkových oblouků a ostatních potrubních dílů,  DN200-300.

1 305,64
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 02 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 02 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 56 054,71

PSV 0,00

MON 28 090,37

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0 84 145,08

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 02.2 Elektro a MaR pára

Zdroj páry pro prádelnu

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

84 145,08 CZK
17 670,47 CZK

101 815,55 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 2,00

Objekt : SO 02 Zdroj páry pro prádelnu SO 02.2 Elektro a MaR pára

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál    (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 2202) HSV 11 264,04

ROZV Doplnění rozváděč DT1    (viz výkres č. xxxx) HSV 19 219,02

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 24 481,38

Tech Technologie    (viz výkres č. 2201) HSV 1 090,27

M21 Elektromontáže MON 26 090,70

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení    (montáže vztahující se k části 5 - Tech)MON 1 999,67

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 84 145,08

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 02
R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál    (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 2202)

1 34111098R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 37,45000 52,34 1 960,13

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 35*1,07 37,45000

2 34121556R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm m 34,24000 23,97 820,73

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 32*1,07 34,24000

3 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 57,78000 19,21 1 109,95

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(28+26)*1,07

57,78000

4 34111060R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 1,5 mm2 m 38,52000 17,41 670,63

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 36*1,07 38,52000

5 34111110R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 7 x 1,5 mm2 m 34,24000 30,81 1 054,93

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 32*1,07 34,24000

6 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 30,00000 26,59 797,70

30* 1 m : 30*1 30,00000

7 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 77,04000 8,66 667,17

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(38+34)*1,07

77,04000

8 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 10,00000 27,76 277,60

10* 1 m : 10*1 10,00000

9 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 4,00000 10,13 40,52

4* 1 m : 4*1 4,00000

10 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm ks 5,00000 237,11 1 185,55

5* 1 ks : 5*1 5,00000

11 R-55347393 Koleno kabelového žlabu 62x50 vč. víka ks 2,00000 224,14 448,28

2* 1 ks : 2*1 2,00000

12 R-55347394 T-kus kabelového žlabu 62x50 vč. víka ks 2,00000 221,61 443,22

2* 1 ks : 2*1 2,00000

13 R-55347395 Nosník kabelového žlabu 62 ks 10,00000 58,04 580,40

10* 1 ks : 10*1 10,00000

14 R-55348412 Zemnící kulatina d10 vč.spojek, podpěr m 10,00000 51,71 517,10

10* 1 m : 10*1 10,00000

15 R-35441001 Jímací tyč, 1m , vč.spojek ks 2,00000 345,06 690,12

2* 1 ks : 2*1 2,00000

Díl: ROZV Doplnění rozváděč DT1    (viz výkres č. xxxx)

16 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 748,52 4 748,52

1* 1 ses : 1*1 1,00000

17 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 2 110,45 2 110,45

1* 1 ses : 1*1 1,00000

18 R-35822339 Vývod - Jistič jednopólový 10A/6kA+proudový chránič 1-

fáz.do 25A / 30mA/selektivní

ks 5,00000 1 655,64 8 278,20

5* 1 ks : 5*1 5,00000

19 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks    2,00000 47,49 94,98

2* 1 ks : 2*1 2,00000

20 R-35825712 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky ks 2,00000 188,99 377,98

2* 1 ks : 2*1 2,00000

21 R-35822332 Popis příslušenství: zásuvka, osvětlení rozv., jističe a 

pojistky pro pomocné obvody, řadové svorky,, svorkovnice 

N a PE, popisné štítky, pomocná relé, podružný materiál

ses 1,00000 3 608,89 3 608,89

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Zdroj páry pro prádelnu
SO 02.2 Elektro a MaR pára

11 264,04

19 219,02
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1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

22 R-2207116024 Rozšiřující modul V/V :  24 DI  24V ks 1,00000 5 803,75 5 803,75

1* 1 ks : 1*1 1,00000

23 R-2207116025 Rozšiřující modul V/V :  8 DO 24V DC + 8 UI(DI,Ni1000, 

0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V)

ks 1,00000 6 331,37 6 331,37

1* 1 ks : 1*1 1,00000

24 R-2207116021 Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na 

podústředně, vč.oživení , zprovoznění se základním , 

nastavením parametrů

ks 20,00000 580,38 11 607,60

20* 1 ks : 20*1 20,00000

25 R-2207116028 Propojovací kabel DO16 <-> modul svorek, 150 ks 1,00000 369,33 369,33

1* 1 ks : 1*1 1,00000

26 R-2207116027 Propojovací kabel DI16 <-> modul svorek, 150 ks 1,00000 369,33 369,33

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie    (viz výkres č. 2201)
27 34551476.AR Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929 ks    2,00000 70,28 140,56

2* 1 ks : 2*1 2,00000

28 R-4051133021 Snímač teploty, 4-20mA, 0…400°C, 160mm, do potrubí, 

G 1/2" + návarek

ks 1,00000 949,71 949,71

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže
29 210810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený m 35,00000 37,12 1 299,20

Viz. montáž  pol. 34111098.R : 35*1 35,00000

30 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 54,00000 35,42 1 912,68

Viz. montáž  pol. 34111036.R : (28+26)*1 54,00000

31 210810049R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený m 36,00000 35,42 1 275,12

Viz. montáž  pol. 34111060.R : 36*1 36,00000

32 210810058R00 Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně uložený m 32,00000 35,42 1 133,44

Viz. montáž  pol. 3411110.R : 32*1 32,00000

33 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 30,00000 32,21 966,30

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 30*1 30,00000

34 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 72,00000 32,21 2 319,12

Viz. montáž  pol. 34121550.R : (34+38)*1 72,00000

35 210860223R00 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm pevně uložený m 32,00000 32,21 1 030,72

Viz. montáž  pol. 34121554.R : 32*1 32,00000

36 R-210010033 Trubka ohebná plastová, volně/pod omítku, 23 mm m 4,00000 30,78 123,12

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 4*1 4,00000

37 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 10,00000 26,98 269,80

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 10*1 10,00000

38 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 10,00000 206,22 2 062,20

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 10*1 10,00000

39 R-210020304 Koleno kabelového žlabu 62x50 vč. víka ks 2,00000 116,07 232,14

Viz. montáž  pol. R-5534739.3 : 2*1 2,00000

40 R-210020305 T-kus kabelového žlabu 62x50 vč. víka ks 2,00000 113,96 227,92

Viz. montáž  pol. R-5534739.4 : 2*1 2,00000

41 R-210020306 Nosník kabelového žlabu 62 ks 10,00000 131,91 1 319,10

Viz. montáž  pol. R-5534739.5 : 10*1 10,00000

42 R-21020314 Zemnící kulatina d10 vč.spojek, podpěr m 10,00000 122,40 1 224,00

Viz. montáž  pol. R-5534841.2 : 10*1 10,00000

43 R-210220201 Jímací tyč, 1m , vč.spojek ks    1,00000 377,77 377,77

Viz. montáž  pol. R-3544100.1 : 1*1 1,00000

44 R-11520004 Montáž rozváděče parního kotle - pouze osazení na stěnu ks 1,00000 685,90 685,90

1* 1 ks : 1*1 1,00000

45 R-11520003 Ostatní elektromontáže , PPV a práce jiných profesí ks 1,00000 6 859,00 6 859,00

1* 1 ks : 1*1 1,00000

46 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 2 110,45 2 110,45

1* 1 ses : 1*1 1,00000

47 R-361420231 Mtž zásuvka krab šroub obyč 3P+N+PE ks    2,00000 67,54 135,08

2* 1 ks : 2*1 2,00000

48 R-361410308 Zapojení čerpadla ks    4,00000 131,91 527,64

24 481,38

1 090,27

26 090,70
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4* 1 ks : 4*1 4,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení    
(montáže vztahující se k části 5 - Tech)

49 R-360410019 Mt. Snímač teploty, 4-20mA, 0…400°C, 160mm, do 

potrubí, G 1/2" + návarek

ks 1,00000 1 999,67 1 999,67

Viz. montáž  pol. R-405113302.1 : 1*1 1,00000

1 999,67

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 107 z 459



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 03 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 34 843,62

PSV 0,00

MON 111 339,41

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0 146 183,04

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 03.1 VTL plynovod

Plynofikace teplovodního zdroje

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

146 183,04 CZK
30 698,44 CZK

176 881,48 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 1,00

Objekt : SO 03 Plynofikace teplovodního zdroje SO 03.1 VTL plynovod

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV 29 703,57

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 202,78

99 Staveništní přesun hmot HSV 3 937,27

M23 Montáže potrubí MON 111 157,68

M46 Zemní práce při montážích MON 181,73

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 146 183,04

REKAPITULACE DÍLŮ

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 109 z 459



S: 13T067

O: SO 03
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení - ruční výkop m3 18,00000 189,22 3 405,96

Napojení na stáv.potrubí - TZ : 3*3*2 18,00000

2 132201211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 35,68000 83,88 2 992,84

Potrubí - nové - v.č. 3106 : 17*0,8*1,3 17,68000

Napojení na stáv.potrubí - TZ : 3*3*2 18,00000

3 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 10,70400 10,73 114,85

35,68*0,3 10,70000

4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 68,20000 41,77 2 848,71

Potrubí v.č. 3106 : 17*1,3*2 44,20000

Jámy - TZ : 4*3*2 24,00000

5 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 68,20000 8,55 583,11

Potrubí v.č. 3106 : 17*1,3*2 44,20000

Jámy - TZ : 4*3*2 24,00000

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 35,68000 34,13 1 217,76

Potrubí - nové - v.č. 3106 : 17*0,8*1,3 17,68000

Napojení na stáv.potrubí - TZ : 3*3*2 18,00000

7 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 6,80000 36,74 249,83

Lože - v.č. 3106 : 17*0,8*0,1 1,36000

Obsyp - v.č. 3106 : 17*0,8*0,4 5,44000

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 6,80000 6,65 45,22

Lože - v.č. 3106 : 17*0,8*0,1 1,36000

Obsyp - v.č. 3106 : 17*0,8*0,4 5,44000

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,88000 41,36 1 194,48

35,68-6,8 28,88000

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 5,44000 156,99 854,03

v.č. 3106, TZ : 17*0,8*0,4 5,44000

11 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 102,00000 7,06 720,12

TZ : 17*6 102,00000

12 181006114R00 Rozprostření zemin v rovině vč.sběru kamenů m2 102,00000 6,98 711,96

TZ : 17*6 102,00000

13 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 102,00000 0,37 37,74

TZ : 17*6 102,00000

14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 6,80000 106,39 723,45

Lože - v.č. 3106 : 17*0,8*0,1 1,36000

Obsyp - v.č. 3106 : 17*0,8*0,4 5,44000

15 00572410R Směs travní parková rekreační KG 3,15180 73,86 232,79

TZ : 17*6*0,03*1,03 3,15000

16 583315004R Kamenivo těžené frakce  0-16, obsyp potrubí T 10,76090 315,07 3 390,44

Začátek provozního součtu

  Obsyp potrubí TZ, v.č. 3106 : 17*0,8*0,4 5,44000

Konec provozního součtu

Obsyp pískem : 5,44*1,03*1,15*1,67 10,76000

17 R1002pc Zkouška zhutnitelnosti zeminy kpl 1,00000 5 190,14 5 190,14

TZ : 1 1,00000

18 R1003pc Zkouška únosnosti zásypu kpl 1,00000 5 190,14 5 190,14

TZ : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
19 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 1,36000 884,40 1 202,78

v.č. 3106, TZ : 17*0,8*0,1 1,36000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
20 998272201R00 Přesun hmot pro trubní vedení ocelové, otevř.výkop, 

automatický výpočet

t 13,40302 293,76 3 937,27

Díl: M23 Montáže potrubí
21 891213321R00 Montáž ventilů odvzdušňovacích - odfuk kus 1,00000 251,20 251,20

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Plynofikace teplovodního zdroje
SO 03.1 VTL plynovod

29 703,57

1 202,78

3 937,27

111 157,68
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v.č. 3105, 3107 : 1 1,00000

22 891261111R00 Montáž šoupátek ve výkopu DN 100 kus 1,00000 715,20 715,20

v.č. 3105, 3107 : 1 1,00000

23 894401211R00 Osazení betonových skruží - ochrana or.sloupku kus 1,00000 604,13 604,13

TZ : 1 1,00000

24 230023040R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 57x3,6 kus 1,00000 380,96 380,96

v.č. 3107 - oblouk  : 1 1,00000

25 230023067R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 108x4 kus 3,00000 484,24 1 452,72

v.č. 3105 - oblouk : 1 1,00000

v.č. 3107 - redukce : 1 1,00000

v.č. 3107 - T-kus : 1 1,00000

26 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 1,50000 34,88 52,32

Nové potrubí - odvzdušnění : 1,5 1,50000

27 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 17,00000 43,91 746,47

Nové potrubí - odvzdušnění : 17 17,00000

28 230161011R00 Proz.sv.ir.192-  89-127   3,5- 10, NDT kontrola svárů kus 10,00000 2 854,58 28 545,80

TZ - obvodové svary : 10 10,00000

29 230200012R00 Montáž plynovodů, 57 x 3,2 m 1,50000 209,68 314,52

TZ : 1,5 1,50000

30 230200017R00 Montáž plynovodů, 108 x 4 m 17,00000 276,12 4 694,04

TZ, v.č.3105, v.č. 3106 : 17 17,00000

31 230210011R00 Ruční opláštění natavením - normální m2 1,74800 534,58 934,45

TZ - izolace svárů smršťovací manžetou  : 10*0,46*0,38 1,75000

32 230210013R00 Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 2 vrst. m2 3,04000 323,86 984,53

TZ - izolace tvarovek smršťovací páskou  : 4*2*0,38 3,04000

33 230220001R00 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 kus 1,00000 343,07 343,07

v.č. 3105, 3106, 3107 : 1 1,00000

34 230220006R00 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 2,00000 120,41 240,82

v.č. 3105, 3106, 3107 - ZŠ : 1 1,00000

v.č. 3105, 3106, 3107 - odfuk : 1 1,00000

35 230220011R00 Montáž orientačního sloupku - plynovod kus 1,00000 225,25 225,25

TZ : 1 1,00000

36 230230046R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 4,0 MPa, DN 50 m 1,50000 12,87 19,31

TZ : 1,5 1,50000

37 230230048R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 4,0 MPa, DN 100 m 17,00000 16,61 282,37

TZ : 17 17,00000

38 230250001R00 Montáž kontrolních vývodů kus 1,00000 2 112,39 2 112,39

v.č. 3107 : 1 1,00000

39 230250002R00 Montáž izolačního spoje kus 1,00000 2 761,15 2 761,15

v.č. 3107 : 1 1,00000

40 230120049Rpc Vysoušení potrubí do DN 100 m 18,50000 57,82 1 069,67

TZ - DN 50 : 1,5 1,50000

TZ - DN 100  : 17 17,00000

41 230210016R01 Ruční opláštění geotextilií, vč. dodávky geotextilie hm. 

800 g/m2

m2 12,81120 745,30 9 548,19

TZ - geotextilie - 50% přesah : 17*2*3,14*0,12 12,81000

42 230270001R00 Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 100 m 17,00000 7,79 132,43

TZ : 17 17,00000

43 R23001pc Napojení navrtávkou za provozu kpl 1,00000 5 190,14 5 190,14

v.č. 3107 : 1 1,00000

44 R28601m Trubka ocel DN 57x3,7 PN 40, izolace PE N-n m 1,53750 367,46 564,97

TZ : 1,5*1,025 1,54000

45 R28602m Továrně zhotovený oblouk DN 50 - 90° kus 1,00000 29,50 29,50

v.č. 3107 : 1 1,00000

46 R28611m Trubka ocel DN 114,3x4 PN 40, izolace PE N-n m 17,42500 712,92 12 422,63

TZ : 17*1,025 17,43000

47 R28612m Továrně zhotovený oblouk DN 100 kus 1,00000 111,38 111,38

v.č. 3105 : 1 1,00000

48 R28613m Továrně zhotovená redukce DN 100/50 kus 1,00000 1 244,59 1 244,59

v.č. 3107 : 1 1,00000

49 R28614m Továrně zhotovený T-kus DN 100/50 kus 1,00000 2 738,67 2 738,67

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se 

doporučuje 1 %.
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v.č. 3107 : 1 1,00000

50 R28621m Orientacni sloupek vč.nátěru a patky kpl 1,00000 1 557,04 1 557,04

TZ : 1 1,00000

51 R28622m Smršťovací manžeta m 4,60000 155,70 716,22

Sváry -TZ : 10*0,46 4,60000

52 R28623m Za tepla smrštitelná PE páska, šířka 100 mm m 52,80000 15,57 822,10

Tvarovky - TZ, v.č. 3105, 3107 : 4*13,2 52,80000

53 R28625m Pásek na svár kus 10,00000 311,41 3 114,10

TZ : 10 10,00000

54 R28630m Uzávěr DN 100 PN 40 vč. ZS kpl 1,00000 478,30 478,30

v.č. 3105, 3107 : 1 1,00000

55 R28631m Límec beton. kolem poklopu armatur kus 2,00000 1 754,27 3 508,54

ZŠ : 1 1,00000

Odfuk do poklopu : 1 1,00000

56 R28640m Odfuk do poklopu - ventil KUS 1,00000 519,01 519,01

v.č. 3107 : 1 1,00000

57 R28650m Poklop litinový - plyn KUS 2,00000 542,10 1 084,20

ZŠ : 1 1,00000

Odfuk do poklopu : 1 1,00000

58 Pre1122181 Šachtová skruž 100/50/9 kus 1,00000 1 245,63 1 245,63

TZ : 1 1,00000

59 R23002pc Izolační spoj IS 100 s integrovaným jiskřičem kpl 1,00000 1 557,04 1 557,04

v.č. 3105, 3107 : 1 1,00000

60 R23003pc POIS - propojovací objekt izolačního spoje kus 1,00000 3 114,08 3 114,08

v.č. 3105, 3107 : 1 1,00000

61 R23004pc Elektrojiskrová zkouška 100% do DN 100 m 18,50000 228,37 4 224,85

TZ : 18,5 18,50000

62 R23005pc Nátěr AL kus 4,00000 143,25 573,00

Tvarovky - TZ, v.č. 3105, 3107 : 4 4,00000

63 R23006pc Nátěr PUR kus 2,00000 156,74 313,48

Armatura  - TZ, v.č. 3105, 3107 : 2 2,00000

64 R23007pc Ohrazení výkopu m 17,00000 565,72 9 617,24

TZ : 17 17,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích
65 460490012RT1 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 

33 cm

m 17,00000 10,69 181,73

v.č. 3106 : 17 17,00000

181,73
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 02 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 03 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 1 647 350,55

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0 1 647 350,55

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 03.2 VTL regulační stanice 

plynu

Plynofikace teplovodního zdroje

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

1 647 350,55 CZK
345 943,61 CZK

1 993 294,16 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 2,00

Objekt : SO 03 Plynofikace teplovodního zdroje SO 03.2 VTL regulační stanice plynu

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV 12 585,27

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 15 267,03

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 79 475,21

5 Komunikace HSV 67 775,80

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 5 889,06

99 Staveništní přesun hmot HSV 15 195,71

M23A Regulační stanice HSV 1 451 162,46

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 1 647 350,55

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 03
R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 11,07000 118,83 1 315,45

Základové pásy RS - v.č. 3207 - základy budovy : 

12,3*1*0,9

11,07000

2 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 3,32100 15,21 50,51

11,07*0,3 3,32000

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 4,89300 537,18 2 628,42

Podezdívka plotu - v.č. 3206 : 36,3*0,3*0,3 3,27000

Kotvení sloupků - v.č. 3206 : 

2*0,5*0,5*1,2+6*0,3*0,3*1+9*0,3*0,3*0,6

1,63000

4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 5,49150 52,05 285,83

Základ.pásy RS - základy budovy : 12,3*0,3*0,8 2,95000

Podezdívka oplocení - v.č. 3206 : 36,3*0,3*0,05 0,54000

Ukotvení sloupků v.č. 3206 : 

2*0,5*0,5*1,2+6*0,3*0,3*1+9*0,3*0,3*0,6

1,63000

Základ.pásy RS : 12,3*0,3*0,1 0,37000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 5,49150 9,41 51,68

Základ.pásy RS - v.č. 3207 - základy budovy : 

12,3*0,3*0,9

3,32000

Podezdívka oplocení - v.č. 3206 : 36,3*0,3*0,05 0,54000

Ukotvení sloupků v.č. 3206 : 

2*0,5*0,5*1,2+6*0,3*0,3*1+9*0,3*0,3*0,6

1,63000

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 10,47150 58,60 613,63

Výkop : 11,07+4,893 15,96000

Odvoz : -5,4915 -5,49000

7 175101101RT2 Podsyp základ.pásu, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 

mm

m3 1,83300 727,09 1 332,76

Základ.pásy RS - v.č. 3207 : 12,3*0,3*0,1 0,37000

Podezdívka oplocení - v.č. 3206 : 36,6*0,4*0,1 1,46000

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,49150 150,72 827,68

Základ.pásy RS - v.č. 3207 - základy budovy : 

12,3*0,3*0,9

3,32000

Podezdívka oplocení - v.č. 3206 : 36,3*0,3*0,05 0,54000

Ukotvení sloupků v.č. 3206 : 

2*0,5*0,5*1,2+6*0,3*0,3*1+9*0,3*0,3*0,6

1,63000

9 R23007pc Ohrazení výkopu m 14,00000 391,38 5 479,32

TZ : 14 14,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 R272311126pc Základ - prostý beton C20/25 m3 1,62600 2 589,37 4 210,32

Kotvení sloupků - v.č. 3206 : 

2*0,5*0,5*1,2+6*0,3*0,3*1+9*0,3*0,3*0,6

1,63000

11 R279113134pc Základová zeď z tvárnic tl. do 30 cm m2 9,84000 1 123,65 11 056,72

Základový pás RS - v.č. 3207 - základy budovy : 12,3*0,8 9,84000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
12 R3001m Sloupek ZN + PVC, výška 270 cm kus 20,00000 477,32 9 546,40

v.č.3206 : 20 20,00000

13 R3002m Vymezovač PVC kus 80,00000 2,31 184,80

v.č.3206 : 20*4 80,00000

14 R3003m Branka š. 1,20 cm, výška 2,20 cm, profil jekl F 60, 

svařovaní síť 5x5 cm

kus 1,00000 8 129,59 8 129,59

v.č.3206 : 1 1,00000

15 R3004m Zámek branky pro profil 40 - 60 mm kus 1,00000 128,50 128,50

v.č.3206 : 1 1,00000

16 R3005m Pant vratový velký kus 2,00000 135,26 270,52

v.č.3206 : 2 2,00000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Plynofikace teplovodního zdroje
SO 03.2 VTL regulační stanice plynu

12 585,27

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

15 267,03

79 475,21
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17 R3006m Svařovaný panel s prolisem 203 cm, sloupky 2,536m, oko 

100x55 mm, drát hor. 6 mm, vert. 5 mm

kus 14,00000 2 160,15 30 242,10

v.č.3206 : 14 14,00000

18 R3007m Betonová podezdívka - prefa deska, délka 2,5 m, výška 

500 mm, šířka 50 mm

kus 14,00000 1 262,17 17 670,38

v.č.3206 : 14 14,00000

19 R338171123pc Osaz sloup plot oc do 2,6m v zabeton kus 20,00000 193,04 3 860,80

v.č. 3206 : 20 20,00000

20 R348101210pc Osaz vrata plot ocel sloupek -2m2 kus 1,00000 160,21 160,21

v.č. 3206 : 1 1,00000

21 R348171120pc Osaz plot beton.podezdívky m 36,30000 168,14 6 103,48

v.č. 3206 : 36,3 36,30000

22 R348171130pc Osaz plot rámový v -2m -15° m 36,30000 87,56 3 178,43

v.č. 3206 : 36,3 36,30000

Díl: 5 Komunikace
23 564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2 101,37000 100,27 10 164,37

Dlažba - plocha uvnitř oplocení - v.č. 3204 : 10,2*8,6-

3,9*2,2

79,14000

Dlažba - chodník - v.č. 3204 : 24,7*0,9 22,23000

24 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 101,37000 195,15 19 782,36

Dlažba - plocha uvnitř oplocení - v.č. 3204 : 10,2*8,6-

3,9*2,2

79,14000

Dlažba - chodník - v.č. 3204 : 24,7*0,9 22,23000

25 917832111RT2 Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5, včetně 

dodávky obrubníku

m 49,40000 286,50 14 153,10

v.č. 3204 : 24,7*2 49,40000

26 59245310R Dlaždice betonová 30x30x3,3 cm m2 101,37000 233,56 23 675,98

Dlažba - plocha uvnitř oplocení - v.č. 3204 : 10,2*8,6-

3,9*2,2

79,14000

Dlažba - chodník - v.č. 3204 : 24,7*0,9 22,23000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
27 451572111R00 Lože pískové pod  podlahou RS m3 0,75000 705,99 529,49

v.č. 3207 - základy budovy : 3,75*2*0,1 0,75000

28 617451401R00 Potěr - betonová podlaha m2 7,50000 130,67 980,03

v.č. 3207 - základy budovy : 3,75*2,0 7,50000

29 631312611R00 Mazanina betonová - betonová podlaha m3 0,60000 2 863,98 1 718,39

v.č. 3207 - základy budovy : 3,75*2,0*0,08 0,60000

30 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná m2 7,50000 54,25 406,88

v.č. 3207 - základy budovy : 3,75*2 7,50000

31 R001m Izolační folie tl. 2 mm m2 7,50000 232,21 1 741,58

v.č. 3207 - základy budovy : 3,75*2 7,50000

32 R632664113pc Nátěr bet podlah epox 1x protiskluz m2 7,50000 68,36 512,70

v.č. 3207 - základy budovy : 3,75*2 7,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
33 998012021R00 Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m, automatický 

výpočet

t 63,29701 240,07 15 195,71

Díl: M23A Regulační stanice
34 R34001pc Osazení regulační stanice kpl 1,00000 66 433,76 66 433,76

Dokumentace - strojní část v.č. 3208 : 1 1,00000

35 R34002 Stavební část reg. stanice VTL RS 650/2/1-440 E, 

dodávka, doprava, výchozí revize, PD

kpl 1,00000 1 284 040,03 1 284 040,03

Dokumontace - stavební část, v.č. 3207 : 1 1,00000

36 RS34003 Elektro část reg. stanice VTL RS 650/2/1-440 E, dodávka, 

doprava, výchozí revize, PD

kpl 1,00000 100 688,67 100 688,67

Dokumontace - strojní část v.č. 3208 : 1 1,00000

1 451 162,46

67 775,80

5 889,06

15 195,71
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 03 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 03 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 197 053,85

PSV 0,00

MON 264 126,24

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0 461 180,09

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 03.3 STL plynovod

Plynofikace teplovodního zdroje

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

461 180,09 CZK
96 847,82 CZK

558 027,91 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 3,00

Objekt : SO 03 Plynofikace teplovodního zdroje SO 03.3 STL plynovod

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV 196 650,75

99 Staveništní přesun hmot HSV 403,10

M21 Elektromontáže MON 5 005,80

M23 Montáže potrubí MON 257 893,27

M46 Zemní práce při montážích MON 1 227,18

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 461 180,09

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 03
R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 119001402R00 Dočasné zajištění potrubí plynovodu, tep.kanálu m 2,00000 219,11 438,22

v.č.3305 : 2*1 2,00000

2 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,00000 110,68 221,36

v.č.3305 : 2*1 2,00000

3 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení - ruční výkop m3 44,00000 189,22 8 325,68

Křížení sítí v.č. 3305 : 4*1*1 4,00000

Jámy - protlak - TZ : 2*(2*3+2*2)*2 40,00000

4 132201212R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 183,92000 69,24 12 734,62

Potrubí - v.č.3305 : 128,5*0,8*1,4 143,92000

Jámy - TZ : 2*(2*3+2*2)*2 40,00000

5 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 55,17600 10,73 592,04

183,92*0,3 55,18000

6 141721102R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4 m 105,50000 912,11 96 227,61

v.č. 3304, 3305, TZ : 42,5-12+75 105,50000

7 141721103R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 225 mm, hor.1 - 4 m 12,00000 1 232,34 14 788,08

v.č. 3304, 3305, TZ : 12 12,00000

8 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 431,80000 41,77 18 036,29

Potrubí - v.č.3305 : 128,5*1,4*2 359,80000

Jámy - TZ : 2*(2+3)*2*2+2*4*2*2 72,00000

9 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 431,80000 8,55 3 691,89

Potrubí - v.č. 3305 : 128,5*1,4*2 359,80000

Jámy - TZ : 2*(2+3)*2*2+2*4*2*2 72,00000

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 91,96000 34,13 3 138,59

183,92/2 91,96000

11 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2,00000 36,74 73,48

Obsyp tvarovek : 16*0,5*0,5*0,5 2,00000

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 2,00000 6,65 13,30

Obsyp tvarovek : 16*0,5*0,5*0,5 2,00000

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 137,66000 41,36 5 693,62

183,92-46,26 137,66000

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 46,26000 156,99 7 262,36

v.č. 3305 : 128,5*0,8*0,45 46,26000

15 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 44,26000 92,98 4 115,29

obsyp potrubí - v.č.3305 : 128,5*0,8*0,45 46,26000

obsyp tvarovek pískem : -16*0,5*0,5*0,5 -2,00000

16 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 122,80000 7,06 866,97

potrubí : 128,5*0,8 102,80000

jámy : 2*(2*3+2*2) 20,00000

17 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,00000 106,39 212,78

Obsyp tvarovek : 16*0,5*0,5*0,5 2,00000

18 141721115U00 Horizont vrtání hl-6m dl-160m D-160 m 17,00000 494,10 8 399,70

v.č. 3304 : 6,5+4,5+6 17,00000

19 00572410R Směs travní parková rekreační KG 3,79450 73,86 280,26

122,8*0,03*1,03 3,79000

20 -286OT225 Ochranná trubka PEHD SDR 26 D 225x8,6 m 12,00000 336,63 4 039,56

v.č.3305 : 12 12,00000

21 583315004R Kamenivo těžené frakce  0-16, obsyp tvarovek T 3,95620 315,07 1 246,48

Začátek provozního součtu

  Obsyp tvarovek pískem : 16*0,5*0,5*0,5 2,00000

Konec provozního součtu

Obsyp pískem : 2*1,03*1,15*1,67 3,96000

22 R1002pc Zkouška zhutnitelnosti zeminy kpl 1,00000 3 126,29 3 126,29

TZ : 1 1,00000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Plynofikace teplovodního zdroje
SO 03.3 STL plynovod

196 650,75

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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23 R1003pc Zkouška únosnosti zásypu kpl 1,00000 3 126,29 3 126,29

TZ : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
24 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop, 

automatický výpočet

t 5,09669 79,09 403,10

Díl: M21 Elektromontáže
25 210040512R00 Ukončení vodičů svorkováním kus 2,00000 69,54 139,08

Ve skříni HUP : 1 1,00000

V RS : 1 1,00000

26 210292041R00 Přezkoušení okruhu, prozvoněním kus 1,00000 41,48 41,48

v.č. 3304 - RS - objekt HUP : 1 1,00000

27 210800525R00 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně m 266,00000 11,31 3 008,46

263+2*1,5 266,00000

28 3414260710 Vodič CY 2,5 mm2 M 266,00000 6,83 1 816,78

263+2*1,5 266,00000

Díl: M23 Montáže potrubí
29 891311111R00 Montáž plynovodních šoupátek ve výkopu DN 150 kus 1,00000 649,76 649,76

ZŠ 160 v.č. 3305 : 1 1,00000

30 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 m 263,00000 31,95 8 402,85

v.č. 3304 : 263 263,00000

31 230180040R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 160 x 9,1 m 263,00000 65,57 17 244,91

v.č. 3364 : 263 263,00000

32 230180078R00 Montáž trubních dílů PE, PP, DN 160 do 9,1 kus 18,00000 252,74 4 549,32

v.č. 3304 : 

koleno : 16 16,00000

přechod oc/plast : 2 2,00000

33 230191037R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 225x8,6 mm m 4,00000 62,48 249,92

v.č. 3304 : 4 4,00000

34 230191048R00 Uložení chráničky ve výkopu OC DN 300 m 3,00000 98,91 296,73

v.č. 3304 : 3 3,00000

35 230193005R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150, 

vč.vystředění a uzavření montážní pěnou

m 16,00000 932,31 14 916,96

v.č. 3304 : 12+4 16,00000

36 230200121R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 200, 

vč.vystředění a uzavření mont.pěnou

m 3,00000 1 436,18 4 308,54

v.č. 3304 : 3 3,00000

37 230220001R00 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 kus 1,00000 231,21 231,21

ZŠ 160 v.č. 3305 : 1 1,00000

38 230220006R00 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 1,00000 81,10 81,10

ZŠ 160 v.č. 3305 : 1 1,00000

39 230230020R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150 m 263,00000 47,68 12 539,84

v.č. 3304 : 263 263,00000

40 14215910R Trubka bezešvá hladká 11353.1  D 159x4,5 mm, 

vč.nátěru

m 4,50000 799,57 3 598,07

v.č. 3306 : 4,5 4,50000

41 14216000 Koleno DN 150 - 90° vč.nátěru kus 2,00000 144,24 288,48

v.č. 3305, 3306 : 2 2,00000

42 -286131692517 Tvarovka na tupo - koleno SDR 17 D 160 kus 16,00000 1 913,70 30 619,20

v.č. 3304 : 16 16,00000

43 -286612787 Elektrotvarovka-přechod.kus SDR 11 PE/ocel 160/150 kus 2,00000 2 481,56 4 963,12

v.č. 3304 : 2 2,00000

44 -286-pl-16017b Trubka plyn.opláštěná PE 100, SDR 17,6 D 160x9,5 m 276,15000 447,48 123 571,60

v.č. 3304 : 263*1,05 276,15000

45 31946412R Příruba přivařovací s krkem PN 16  DN 150 mm kus 2,00000 587,41 1 174,82

v.č. 3305 : 1 1,00000

v.č. 3306 : 1 1,00000

46 422aw1755 Poklop litinový kus 1,00000 480,30 480,30

ZŠ 160 v.č. 3305 : 1 1,00000

47 422aw3481 Podkladní deska pod poklop kus 1,00000 499,56 499,56

ZŠ 160 v.č. 3305 : 1 1,00000

48 422aw4055-09 Šoupátko přivařovací DN 150/160 kus 1,00000 9 669,70 9 669,70

ZŠ 160 v.č. 3305 : 1 1,00000

49 422aw9500E2-02 Zemní souprava teleskop. DN125-150 kus 1,00000 1 482,88 1 482,88

403,10

5 005,80

257 893,27
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ZŠ 160 v.č. 3305 : 1 1,00000

50 R23001pc Napojení na výstup z regulační stanice kpl 1,00000 1 465,45 1 465,45

v.č. 3306 : 1 1,00000

51 R23002pc Napojení na HUP kotelny kpl 1,00000 1 465,45 1 465,45

v.č. 3305 : 1 1,00000

52 R23003pc Ohrazení výkopu m 155,00000 97,70 15 143,50

potrubí : 129 129,00000

jámy protlaků  : 26 26,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích
53 460490012RT1 Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 

33 cm

m 128,50000 9,55 1 227,18

v.č. 3305 : 128,5 128,50000

1 227,18
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 04 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 03 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 57 822,40

PSV 0,00

MON 8 440,19

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 0 66 262,59

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 03.4 Přípojka NN

Plynofikace teplovodního zdroje

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

66 262,59 CZK
13 915,14 CZK

80 177,73 CZK

   

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 122 z 459



Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 4,00

Objekt : SO 03 Plynofikace teplovodního zdroje SO 03.4 Přípojka NN

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce HSV 13 168,31

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 42 540,58

FD 50 Specifikace dodávek - elektroměrový rozvaděč RE1 HSV 2 113,51

M21 Elektromontáže MON 8 440,19

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 66 262,59

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 03
R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 R132103301 Hloubení kabelové rýhy, zemina tř. 3, š. 350 mm, hl. 800 

mm

m 65,00000 41,08 2 670,20

v.č.3405, 3406 : 65 65,00000

2 R132103311 Zřízení kabel.lože z kopaného písku se zakrytím, 

tl.zásyp.vrstvy 10 cm, cihly ve směru kabelu

m 65,00000 65,78 4 275,70

v.č. 3405, 3406 : 65 65,00000

3 R132103321 Zához kabel.rýhy - zemina tř. 3, š. 350 mm, hl. 800 mm m 65,00000 12,47 810,55

v.č. 3405, 3406 : 65 65,00000

4 R132201201 Výkop jámy pro osazení pilíře elektroměr.rozvaděče, 

zemina tř. 3

m3 1,00000 339,19 339,19

v.č. 3405, 3406 : 1 1,00000

5 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 6,00000 36,74 220,44

v.č. 3405, 3406 : 6 6,00000

6 R162301102 Příplatek za každý další km/5 km m3 30,00000 8,84 265,20

v.č. 3405, 3406 : 6*5 30,00000

7 R171151101 Provizorní úprava terénu v přírodní zemině m2 23,00000 12,46 286,58

v.č. 3405, 3406 : 23 23,00000

8 R171151112 Úprava povrchu, osetí povrchu travou m2 23,00000 7,22 166,06

v.č. 3405, 3406 : 23 23,00000

9 R174203301 Folie výstražná, šířka 33 cm m 65,00000 5,73 372,45

v.č. 3405, 3406 : 65 65,00000

10 R174205111 Základ z prostého betonu, pro pilíř rozvaděče m3 0,50000 1 488,50 744,25

v.č. 3405, 3406 : 0,5 0,50000

11 R175101101 Zához jámy, upěchování povrchu m3 0,50000 41,37 20,69

v.č. 3405, 3406 : 0,5 0,50000

12 R175203101 Betonový základ pro pilíř, do bednění m3 0,50000 3 487,51 1 743,76

v.č. 3405, 3406 : 0,5 0,50000

13 R183101111 Utěsnění konců chrániček proti vniknutí nečistot kus 2,00000 344,89 689,78

v.č. 3405, 3406 : 2 2,00000

14 R185804311 Bourání betonového okapového chodníku, vč.zpětného 

zapravení

m3 0,20000 2 165,50 433,10

v.č. 3405, 3406 : 0,2 0,20000

15 R201 PPV 1 % ze zemních prací kpl 1,00000 130,37 130,37

v.č. 3405, 3406 : 1 1,00000

Díl: FD 50 Specifikace dodávek - elektroměrový rozvaděč 
RE1

16 R001pc Skříň elektroměrová pro přímé měření, komplet sestava v 

plast. pilíři - osazení

kus 1,00000 1 465,45 1 465,45

v.č.3304 : 1 1,00000

17 R001m Skříň elektroměrová pro přímé měření, typ: PP 9.7 - 

dodávka

kus 1,00000 21 493,28 21 493,28

v.č. 3404 : 1 1,00000

18 R002pc Elektroměr - osazení kus 1,00000 244,24 244,24

v.č. 3404 : 1 1,00000

19 R002m Elektroměr třífázový jednotarifní - dodávka kus 1,00000 2 930,90 2 930,90

v.č. 3304 : 1 1,00000

20 R202 Doprava 3,6%, přesun 1% kpl 1,00000 1 123,51 1 123,51

v.č. 3404 : 1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže
21 R210120502 Montáž jističů kus 1,00000 95,16 95,16

v.č. 3403, 3405 : 1 1,00000

22 R35822m Jistič LPN40A/3/B kus 1,00000 930,41 930,41

v.č. 3403, 3405 : 1 1,00000

23 R210010001 Trubka ohebná, včetně dodávky DN 63 mm m 20,00000 49,34 986,80

v.č. 3403, 3405 : 20 20,00000

2 113,51

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Plynofikace teplovodního zdroje
SO 03.4 Přípojka NN

13 168,31

27 257,38
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24 R210800647 Vodič jednozilový, izolace PVC,  pevně, včetně dodávky 

vodiče CY 10 mm2, ZZL

m 2,00000 50,57 101,14

v.č. 3403, 3405 : 2 2,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
25 R210810012 Kabel CYKY, silový, izolace PVC, včetně dodávka CYKY 

4x10/J mm2

m 120,00000 127,36 15 283,20

v.č. 3403, 3405 : 120 120,00000

Díl: M21 Elektromontáže
26 R210810012 Kabel CYKY, silový, izolace PVC, včetně dodávka CYKY 

5x6/J mm2

m 20,00000 106,87 2 137,40

v.č. 3403, 3405 : 20 20,00000

27 R210271316 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou do, 4x10 mm2 - 

vč.dodávky

kus 4,00000 81,04 324,16

v.č. 3403, 3405 : 4 4,00000

28 R212100001 Ukončení vodiče / rozvodnice, do 10 mm2 kus 18,00000 20,05 360,90

v.č. 3403, 3405 : 18 18,00000

29 210950101RT1 Štítek označovací na kabel, včetně dodávky štítku kus 4,00000 6,11 24,44

v.č. 3403, 3405 : 4 4,00000

30 R210950210 Ocelový pásek pozinkovaný, FeZn 30x4 mm m 10,00000 105,26 1 052,60

v.č. 3406 : 10 10,00000

31 R211010003 Montážní práce, tvarování mont.dílu kus 4,00000 69,29 277,16

v.č. 3406 : 4 4,00000

32 R211010012 Svorka hromosvodu uzemňovací, SZ-zkušební kus 2,00000 298,41 596,82

v.č. 3406 : 2 2,00000

33 R211030501 Ocelový pásek pozinkovaný, nátěr zemního pásku m 5,00000 8,01 40,05

v.č. 3406 : 5 5,00000

34 R211030522 Pásek PB pro vyvložkování svorky, ve spoji FeZn-Cu kus 2,00000 106,62 213,24

v.č. 3406 : 2 2,00000

35 900 - RT2a Napojení na stávající zařízení h 4,00000 186,30 745,20

36 900 - RT2b Úprava stávajícího rozvaděče RH-komplet h 8,00000 245,67 1 965,36

37 R203 PPV 2% z montáže - materiál kpl 1,00000 545,15 545,15

v.č. 3403, 3405, 3406 : 1 1,00000

38 R204 PPV 2% z montáže - práce kpl 1,00000 157,71 157,71

v.č. 3403, 3405, 3406 : 1 1,00000

15 283,20

8 440,19

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 125 z 459



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 a JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 79 177,62

PSV 1 121,06

MON 1 056,07

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 81 354,75

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty F - B  stavební 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

81 354,75 CZK
17 084,50 CZK

98 439,24 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 0,04

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty F - B  stavební část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce viz výkres č.4101.4103.4105 HSV 43 197,94

4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105 HSV 2 732,47

5 Komunikace výkres č. 4101,4108 HSV 9 130,94

91 Dopl.prác.na kom. výkres č, 4101,4108 HSV 2 456,92

93 Dok.práce inž.staveb vžkres č. 4101 HSV 2 879,90

96 Bourání konstrukcí výkres č. 4101,4108 HSV 15 501,75

99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101 HSV 3 277,70

711 Izolace proti vodě výkresč.4107 PSV 1 121,06

M21 Elektromontáže výktes č. 4107 MON 610,00

M46 Zemní práce při mon. výkres č.4105 MON 446,07

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 81 354,75

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 01 a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce viz výkres č.4101.4103.4105
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 12,18000 15,83 192,81

4,2*2,9 12,18000

výkresy č-4101.4103.4105 : 

2 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 10,08000 105,15 1 059,91

4,2*2,4 10,08000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

3 113107231R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm m2 11,34000 46,69 529,46

4,2*2,7 11,34000

výkrasy č.4101,4103,4105 : 

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 8,00000 22,59 180,72

8*1 8,00000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

5 119001402R00 Dočasné zajištění  potrubí m 2,00000 219,11 438,22

2*1 2,00000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

6 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,00000 110,68 221,36

2*1 2,00000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

7 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 16,00000 166,14 2 658,24

2*2*2*2 16,00000

výkresy š.4101,4103,4105 : 

8 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 6,85000 35,36 242,22

13,7*2,5*0,2 6,85000

výkresy š.4101,4103,4105 : 

9 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 59,81820 83,88 5 017,55

17,9*1,9*((2,08+1,88+1,93+2,18)/4) 68,62000

odpočet povrchy : -1,9*(0,2*13,7+0,45*4,2) -8,80000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

10 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 59,81820 10,73 641,85

viz pol.č.9 : 59,8182 59,82000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 71,60000 41,77 2 990,73

2*2*17,9 71,60000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

12 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 71,60000 8,55 612,18

viz pol.č.11 : 71,6 71,60000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 59,81820 34,13 2 041,60

viz pol.č.9 : 59,8182 59,82000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

14 162301102R0a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, na 

mezideponii

m3 59,81820 36,74 2 197,72

viz pol.č.9 : 59,8182 59,82000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

15 162301102R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m z,  

mezideponie pro zásypy a obsypy

m3 46,37200 36,74 1 703,71

40,9427-9,6067+15,036 46,37000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

16 162701105R0a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,12700 118,41 1 435,96

59,8182-46,372 13,45000

zásyp v trase P - H : -1,3192 -1,32000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

17 162701105R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 

dovoz stabilizační zeminy

m3 9,60670 118,41 1 137,53

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty F - B  stavební část

43 197,94
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viz pol.č.28 : 9,6067 9,61000

výkresy č.4101,4103,4105.TZ : 

18 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 59,81820 25,99 1 554,68

viz pol.č-9 : 59,8182 59,82000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

19 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku mezideponie m3 59,81820 6,65 397,79

viz pol.č.9 : 59,8182 59,82000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

20 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za, skládku m3 12,12700 67,13 814,09

viz.pol.č.16 : 12,127 12,13000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 40,94270 41,36 1 693,39

59,8182-15,4745-3,401 40,94000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

22 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 15,47450 513,24 7 942,13

17,9*0,455*1,9 15,47000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

23 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny kanál m3 15,03600 238,80 3 590,60

17,9*1,4*0,6 15,04000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

24 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 15,03600 98,62 1 482,85

viz.pol.č.23 : 15,036 15,04000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

25 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 34,25000 4,40 150,70

6,85/0,2 34,25000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

26 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 34,25000 12,46 426,76

viz.pol.č.25 : 34,25 34,25000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

27 180400010RA0 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 34,25000 4,70 160,98

viz pol.č.25 : 34,25 34,25000

výkresy č.4101,4103,4105 : 

28 R  01 Nákup stabilizační zeminy m3 9,60670 175,11 1 682,23

40,9427*4,2/17,9 9,61000

není obsaženo v datové základně : 

viz výkresy 4101,4103,4105,TZ : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105
29 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,40100 803,43 2 732,47

17,9*0,1*1,9 3,40000

výkres č.4105 : 

Díl: 5 Komunikace výkres č. 4101,4108
30 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 12,18000 33,54 408,52

viz pol.č.33 : 12,18 12,18000

výkresy č.4101,4108 : 

31 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 10,50000 164,79 1 730,30

4,2*2,5 10,50000

výkresy č.4101,4108 : 

32 567122113R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.14 cm m2 11,34000 222,48 2 522,92

4,2*2,7 11,34000

výkresy č.4101,4108 : 

33 596111111R00 Kladení dlažby1barva, lože z kam.do 4 cm m2 12,18000 245,99 2 996,16

4,2*2,9 12,18000

výkresy č.4101,4108 : 

34 592420410000 Dlaždice betonová náhrada za poškozené m2 6,09000 241,88 1 473,05

12,18*0,5 6,09000

výkresy č.4101,4108 : 

Díl: 91 Dopl.prác.na kom. výkres č, 4101,4108
35 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 8,00000 220,65 1 765,20

viz pol.č.4 : 8*1 8,00000

výkresy č.4101,4108 : 

36 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 8,00000 26,26 210,08

2 732,47

9 130,94

2 456,92
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viz pol.č.4 : 8 8,00000

výkresy č.4101,4108 : 

37 59217011 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm náhrada,  

za poškozuené 1/2

kus 4,00000 120,41 481,64

8*0,5 4,00000

výkresy č.4101,4108 : 

Díl: 93 Dok.práce inž.staveb vžkres č. 4101
38 936311112R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 2,0 m2 m3 0,96000 2 999,90 2 879,90

2*1,5*0,8*0,4 0,96000

výkres č.4101 : 

Díl: 96 Bourání konstrukcí výkres č. 4101,4108
39 963015131R00 Demontáž prefabri. krycích desek do 0,12 t m 17,90000 464,49 8 314,37

17,9*1 17,90000

výkresy č.4101,4108 : 

40 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do všech tl m3 0,96000 2 500,22 2 400,21

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

výkresy č.4101,4108 : 

41 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 10,19500 76,82 783,18

viz demontážní hmotnost : 10,195 10,20000

výkresy č.4101,4108 : 

42 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 50,97500 6,28 320,12

dem.hnotnost : 5*10,195 50,98000

výkresy č.4101,4108 : 

43 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 10,19500 56,04 571,33

dem.hmotnost : 10,195 10,20000

výkresy č.4101,4108 : 

44 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 10,19500 305,30 3 112,53

drm.hmotnost : 10,195 10,20000

výkresy č.4101,4108 : 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101
45 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 44,15000 74,24 3 277,70

součet hmotností : 44,15 44,15000

výkres č.4101 : 

Díl: 711 Izolace proti vodě výkresč.4107
46 R 02 Zatěsnění prostupů potrubí stěnou nebo základem, 

izolace , omítka

kpl 2,00000 560,53 1 121,06

není obsaženo v DZ : 2*1 2,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M21 Elektromontáže výktes č. 4107
47 210010136R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm, 

na kabely montáž

m 1,00000 53,72 53,72

2*0,5 1,00000

výkres č.4107 : 

48 210270993R00 Ucpávka kab. průchodky,vodotěsná,D do 100mm kus 2,00000 161,15 322,30

2*1 2,00000

výkres č.4107 : 

49 28615232.A Trubka ochraná DN 100 mm délka  500 mm dodávka kus 2,00000 116,99 233,98

2*1 2,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M46 Zemní práce při mon. výkres č.4105
50 460490012R00 Zakrytí potrubí výstražnou folií PVC m 35,80000 6,23 223,03

2*17,9 35,80000

výkres č.4105,4101 : 

51 28314149 Fólie výstražnáVF-400B š. 400 mm zelená m 35,80000 6,23 223,03

2*17,9 35,80000

výkres č.4105,4101 : 

610,00

446,07

2 879,90

15 501,75

3 277,70

1 121,06

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 130 z 459



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 b JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 46 421,12

PSV 266 382,60

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 312 803,72

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty F - B  potrubní 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

312 803,72 CZK
65 688,78 CZK

378 492,50 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 01 b

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty F - B  potrubní část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trub. ved. výkres č.4106 a TZ HSV 37 658,33

9 Ost. konstr., bourání dokument č.4120 HSV 8 762,79

733 Rozvod potrubí výkres č. 4106 PSV 266 382,60

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 312 803,72

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 01 b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trub. ved. výkres č.4106 a TZ

1 230120049R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 m 60,00000 68,02 4 081,20

5*12 60,00000

výkres č.4106 a TZ : 

2 230161054RTT Prozáření svarů - nedestruktivní zkoušky ks 16,00000 1 971,03 31 536,48

spoje PI : 12 12,00000

nápoj na vnizřní rozvod : 4 4,00000

výkres č.4106 a TZ : 

3 08211320 Voda upravená m3 5,02650 41,55 208,85

proplach + napouštění : 80*2*Pi*0,2^2/4 5,03000

TZ : 

4 904   R02 Hzs- napopuštění a odvzdušnění potrubí hod 6,00000 305,30 1 831,80

2 pracovníci 3 hodiny : 2*3 6,00000

TZ : 

Díl: 9 Ost. konstr., bourání dokument č.4120
5 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 58,90490 39,41 2 321,44

Pi*25*(0,4+0,35) 58,90000

dokument č.4120 : 

6 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159, kondenzát m 25,00000 68,20 1 705,00

25*1 25,00000

dokument č.4120 : 

7 733120839R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 219 parní, potrubí m 25,00000 79,10 1 977,50

25*1 25,00000

dokument č.4120 : 

8 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,58000 609,99 963,78

dem.hmotnost : 1,58 1,58000

dokument č.4120 : 

9 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením, izolace t 0,12300 313,55 38,57

dem.hmotnost : 0,123 0,12000

dokument č.4120 : 

10 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 1,70300 433,10 737,57

dem.hmotnost : 1,58+0,123 1,70000

dokument č.4120 : 

11 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 1,70300 19,56 33,31

viz pol.č.10 : 1,703 1,70000

dokument č.4120 : 

12 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 1,70300 481,73 820,39

viz pol.č.10 : 1,703 1,70000

dokument č.4120 : 

13 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,12300 1 343,33 165,23

viz pol. č.9 : 0,123 0,12000

dokument č.4120 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č. 4106
14 733123926R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 219 mm,  

nápojná místa

kus 4,00000 624,28 2 497,12

2*2 4,00000

výkres č.4106 : 

15 733184112RT1 Montáž předizolovaného potrubí DN 200 mm vnější, 

průměr předizolovaného potrubí D 315 mm

m 60,00000 874,02 52 441,20

5*12 60,00000

výkres č.4120 : 

16 733185112RT1 Spojka předizolovaného potrubí DN 200 mm vnější, 

průměr spojky D 315 mm

kus 12,00000 2 948,00 35 376,00

266 382,60

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty F - B  potrubní část

37 658,33

8 762,79
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12*1 12,00000

výkres č.4106 : 

17 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 7,51000 934,96 7 021,55

součet hmotností : 7,51 7,51000

výkres č.4106 : 

18 R 01 Ohyb PI potrubí DN 200/315 90 st 1 * 1 m kpl 6,00000 6 968,80 41 812,80

6*1 6,00000

výkres č.4106 : 

19 R 02 Těsnící kruh (prostup) DN 200/315 kpl 4,00000 368,38 1 473,52

2*2 4,00000

výkres č.4106,4107 : 

20 R 03 Koncové víčko DN 200/315 ks 4,00000 998,36 3 993,44

2*2 4,00000

výkres č.4106,4107 : 

21 R 04 Dilatační polštáře  1x2 m ks 4,00000 742,97 2 971,88

4*1 4,00000

výkres č.4106 : 

22 R 05 Držáky monitorovacích vodičů ks 48,00000 0,66 31,68

12*4 48,00000

výkres č.4106 : 

23 R 06 Lisovací konektory vodičů ks 24,00000 6,59 158,16

12*2 24,00000

výkres č.4106 : 

24 R 07 Teplovzdorná pásky pro uchycení držáků vodičů kpl 1,00000 65,95 65,95

1 1,00000

výkres č.4106 : 

návod výrobce : 

25 14710032 Potrubí předizolované  DN 200/315  12 m ks 5,00000 23 707,86 118 539,30

5*1 5,00000

výkrea č.4106 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 134 z 459



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 02 a JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 140 890,57

PSV 1 139,76

MON 1 048,59

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 143 078,92

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty B - E stavební část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

143 078,92 CZK
30 046,57 CZK

173 125,49 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 0,08

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty B - E stavební část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce výkres č.4101,4103,4105 HSV 33 982,61

4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105 HSV 2 686,67

5 Komunikace výkres č.4101,4108 HSV 60 137,27

91 Dopl. práce na kom- výkres č.4101,4108 HSV 10 813,43

93 Dok. práce inž. Staveb výkres č. 4101 HSV 2 879,90

96 Bourání konstrukcí výkres č.4101 HSV 25 456,70

99 Staveništní přesun hmot výkres č. 4101 HSV 4 933,99

711 Izolace proti vodě výkres č.4107 PSV 1 139,76

M21 Elektromontáže výkres č.4107 MON 610,00

M46 Zemní práce při mont. výkres š.4105 MON 438,59

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 143 078,92

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 02 a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce výkres č.4101,4103,4105
1 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 38,72000 105,15 4 071,41

17,6*2,2 38,72000

výkres č.4101,4103,4105 : 

2 113107144R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm m2 22,56000 145,54 3 283,38

9,4*2,4 22,56000

výkres č.41401,4103,4105 : 

3 113107171U00 Odstraň podklad -200m2 beton 20cm m2 19,68000 350,84 6 904,53

8,2*2,4 19,68000

výkres č.4101,4103,4105 : 

4 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 27,26000 24,28 661,87

9,4*2,9 27,26000

výkres č.4101,4103,4105 : 

5 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 10,00000 22,59 225,90

10*1 10,00000

výkres č.4101,4103,4105 : 

6 113313100U11 Odstranění krytu vozovek z betonu -5 cm m2 23,78000 32,66 776,65

8,2*2,9 23,78000

výkres č.4101,4103,4105 : 

7 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 21,06720 83,88 1 767,12

17,6*1,9*((1,1+1+1,14)/3) 36,12000

odpočet povrchy : -17,6*0,45*1,9 -15,05000

výkres č.4101,4103,4105 : 

8 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 21,06720 10,73 226,05

viz pol.č.7 : 21,0672 21,07000

výkres č.4101,4103,4105 : 

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 21,06720 34,13 719,02

viz pol.č.7 : 21,0672 21,07000

výkres č.4101,4103,4105 : 

10 162301102R0a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, na 

mezideponii

m3 21,06720 36,74 774,01

viz pol.č.7 : 21,0672 21,07000

výkres č.4101,4103,4105 : 

11 162301102R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m z,  

mezideponie pro zásypy a obsypy

m3 14,78400 36,74 543,16

viz pol.č.19 : 14,784 14,78000

výkres č.4101,4103,4105 : 

12 162701105R0a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6,28320 118,41 743,99

21,0672-14,784 6,28000

výkres č.4101,4103,4105 : 

13 162701105R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 

dovoz stabilizační zeminy

m3 10,70080 118,41 1 267,08

viz pol.č.17 : 10,7008 10,70000

viz výkres č.4101,4103,4105 : 

14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 21,06720 25,99 547,54

viz pol.č.7 : 21,0672 21,07000

výkres č.4101,4103,4105 : 

15 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku mezideponie m3 21,06720 6,65 140,10

viz.pol.č.7 : 21,0672 21,07000

výkres č.4101,4103,4105 : 

16 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za, skládku m3 6,28320 67,13 421,79

viz pol.č.12 : 6,2832 6,28000

výkres č.4101,4103,4105 : 

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 10,70080 41,36 442,59

21,0672-7,0224-3,344 10,70000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty B - E stavební část

33 982,61
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výkres č.4101,4103,4105 : 

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 7,02240 513,24 3 604,18

1,9*17,6*0,21 7,02000

výkres č.4101,4103,4105 : 

19 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny kanál m3 14,78400 238,80 3 530,42

1,4*0,6*17,6 14,78000

výkres č.4101,4103,4105 : 

20 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 14,78400 98,62 1 458,00

viz pol.č.19 : 14,784 14,78000

výkres č.4101,4103,4105 : 

21 R  01 Nákup stabilizační zeminy m3 10,70080 175,11 1 873,82

viz pol.č.17 : 10,7008 10,70000

není obsaženo v DZ : 

výkres č.4101,4103,4105 : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105
22 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,34400 803,43 2 686,67

1,9*0,1*17,6 3,34000

výkres č.4105 : 

Díl: 5 Komunikace výkres č.4101,4108
23 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 51,04000 33,54 1 711,88

27,26+23,78 51,04000

výkres č.4101,4108 : 

24 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm m2 38,72000 148,30 5 742,18

17,6*2,2 38,72000

výkres č.4101,4108 : 

25 565141121RT3 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1  tl.6 cm m2 20,68000 297,02 6 142,37

9,4*2,2 20,68000

výkres č.4101,4108 : 

26 565161122RT3 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.9 cm m2 23,50000 364,40 8 563,40

9,4*2,5 23,50000

výkres č.4101,4108 : 

27 567132111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.16 cm m2 19,68000 254,26 5 003,84

2,4*8,2 19,68000

výkres č.4101,4108 : 

28 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,50kg/m2 m2 20,68000 25,20 521,14

viz pol.č.25 : 20,68 20,68000

výkres č.4101,4108 : 

29 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 69,56000 11,43 795,07

20,68+23,5+25,38 69,56000

výkres č.4101,4108 : 

30 577115126RT3 Beton asf.ACL 22+ (ABVH II), modifik., 7 cm, vozovky m2 25,38000 376,04 9 543,90

9,4*2,7 25,38000

výkres č.4101,4108 : 

31 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11 S,(ABS I),do 3 m, tl.5 cm, vozovky m2 27,26000 288,18 7 855,79

9,4*2,9 27,26000

výkres č.4101,4108 : 

32 581121110R00 Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 14 cm m2 23,78000 441,14 10 490,31

8,2*2,9 23,78000

výkres č.4101,4108 : 

33 599111111R00 Zálivka živičná spár m 46,80000 80,50 3 767,40

24,6+22,2 46,80000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 91 Dopl. práce na kom- výkres č.4101,4108
34 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 10,00000 220,68 2 206,80

viz pol.č.5 : 10*1 10,00000

výkres č.4101,4108 : 

35 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 24,60000 116,90 2 875,74

2*(2,9+9,4) 24,60000

výkres č.4101,4108 : 

36 919735124R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 22,20000 219,20 4 866,24

2*(2,9+8,2) 22,20000

2 686,67

60 137,27

10 813,43
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výkres č.4101,4108 : 

37 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 10,00000 26,26 262,60

viz pol.č.5 : 10*1 10,00000

výkres č.4101,4108 : 

38 59217011 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm náhrada,  

za poškozuené 1/2

kus 5,00000 120,41 602,05

10*0,5 5,00000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 93 Dok. práce inž. Staveb výkres č. 4101
39 936311112R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 2,0 m2 m3 0,96000 2 999,90 2 879,90

2*1,5*0,8*0,4 0,96000

výkres č.4101 : 

Díl: 96 Bourání konstrukcí výkres č.4101
40 963015131R00 Demontáž prefabri. krycích desek do 0,12 t m 17,60000 464,49 8 175,02

17,6*1 17,60000

výkres č.4101 : 

41 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do všech tl m3 0,96000 2 500,22 2 400,21

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

výkres č.4101 : 

42 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 36,40000 76,82 2 796,25

dem.hmotnost : 36,4 36,40000

výkres č.4101 : 

43 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 182,00000 6,28 1 142,96

dem.hmotnost : 36,4*5 182,00000

výkres č.4101 : 

44 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 36,40000 56,04 2 039,86

dem.hmotnost : 36,4 36,40000

výkres 4101 : 

45 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 22,75900 305,30 6 948,32

dem.hmotnost : 36,4-13,641 22,76000

výkres č.4101 : 

46 979999999R00 Poplatek za skladku živice t 13,64100 143,25 1 954,07

dem.hmotnost : 13,641 13,64000

výkres č.4101 : 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot výkres č. 4101
47 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 66,46000 74,24 4 933,99

součet hmotností : 66,46 66,46000

výkres č.4101 : 

Díl: 711 Izolace proti vodě výkres č.4107
48 R 02 Zatěsnění prostupů potrubí stěnou nebo základem, 

izolace , omítka

kpl 2,00000 569,88 1 139,76

2*1 2,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M21 Elektromontáže výkres č.4107
49 210010136R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm, 

na kabely montáž

m 1,00000 53,72 53,72

2*0,5 1,00000

výkres č.4107 : 

50 210270993R00 Ucpávka kab. průchodky,vodotěsná,D do 100mm kus 2,00000 161,15 322,30

2*1 2,00000

výkres č.4107 : 

51 28615232.A Trubka ochraná DN 100 mm délka  500 mm dodávka kus 2,00000 116,99 233,98

2*1 2,00000

výkrers č,4101 : 

Díl: M46 Zemní práce při mont. výkres š.4105
52 460490012R00 Zakrytí kabelu a potrubí výstražnou folií PVC m 35,20000 6,23 219,30

2*17,6 35,20000

výkres č.4101,4105 : 

53 28314149 Fólie výstražnáVF-400B š. 400 mm zelená m 35,20000 6,23 219,30

2*17,6 35,20000

výkres č.4101,4105 : 

610,00

438,59

2 879,90

25 456,70

4 933,99

1 139,76
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 02 b JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 52 749,29

PSV 72 690,75

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 125 440,04

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty B - E  potrubní 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

125 440,04 CZK
26 342,41 CZK

151 782,45 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 02 b

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty B - E  potrubní část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trubním vedení výkres č.4106 HSV 49 249,55

9 Ostatní konst., bourání dokument č.4120 HSV 3 499,74

733 Rozvod potrubí výkres č, 4106 PSV 62 277,22

734 Armatury výkres č.4114 PSV 10 247,46

783 Nátěry výkres č. 4114 PSV 166,08

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 125 440,04

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 02 b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trubním vedení výkres č.4106

1 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 62,00000 33,58 2 081,96

5*12+1+1 62,00000

výkres č.4106 : 

2 230161054RTT Prozáření svarů - nedestruktivní zkoušky ks 23,00000 1 971,03 45 333,69

spoje PI : 14 14,00000

nápoj na vnitřní rozvod : 4 4,00000

přivařovací KK : 5 5,00000

výkres č.4106 : 

3 08211320 Voda upravená m3 0,05890 35,66 2,10

proplach + napouštění : 60*2*Pi*0,025^2/4 0,06000

výkres 4106 ,TZ : 

4 904   R02 Hzs- napopuštění a odvzdušnění potrubí hod 6,00000 305,30 1 831,80

2 prac. 3 hodiny : 2*3 6,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konst., bourání dokument č.4120
5 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 36,75660 39,41 1 448,58

52*Pi*0,225 36,76000

dokument č.4120 : 

6 733120815R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38 m 52,00000 31,67 1 646,84

52*1 52,00000

dokument č.4120 : 

7 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,13200 609,96 80,51

dem.hmotnost : 0,132 0,13000

dokument 4120 : 

8 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením t 0,07700 313,55 24,14

dem.hmotnost : 0,077 0,08000

dokument č.4120 : 

9 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,21000 433,13 90,96

dem.hmotnost : 0,21 0,21000

dokument č.4120 : 

10 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 0,21000 19,54 4,10

dem.hmotnost : 0,21 0,21000

dokument č.4120 : 

11 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 0,21000 481,74 101,17

dem.hmotnost : 0,21 0,21000

dokument č.4120 : 

12 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,07700 1 343,33 103,44

dem.hmotnost : 0,077 0,08000

dokument č.4120 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č, 4106
13 733113114R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 3,00000 110,89 332,67

pro KK DN 20 : 3 3,00000

výkres č.4106 : 

14 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 2,00000 133,84 267,68

pro KK DN 25 : 2 2,00000

výkres č.4120 : 

15 733121112R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28/2,6 m 1,00000 248,61 248,61

1*1 1,00000

výkres č.4106 : 

16 733121114R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 33,8/2,6 m 1,00000 278,19 278,19

1*1 1,00000

výkres č.4106 : 

62 277,22

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty B - E  potrubní část

49 249,55

3 499,74
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17 733123915R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 38 mm, DN 

25

kus 4,00000 148,01 592,04

nápoj na stávající potrubí : 4 4,00000

výkres č.4106 : 

18 733184102RT1 Montáž předizolovaného potrubí DN 25 mm vnější, průměr 

předizolovaného potrubí D 90 mm

m 60,00000 376,80 22 608,00

5*12 60,00000

výkres č.4106 : 

19 733185102RT1 Spojka předizolovaného potrubí DN 25 mm vnější, průměr 

spojky D 90 mm

kus 14,00000 740,11 10 361,54

ohyby : 6*2 12,00000

potrubí : 2*1 2,00000

výkres č.4106 : 

20 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,33400 934,96 312,28

součet hmotností : 0,334 0,33000

výkres č.4106 : 

21 R 01 Ohyb PI potrubí DN 25/90 90 st 1 x 1 m kpl 6,00000 1 134,88 6 809,28

3*2 6,00000

výkres č.4106 : 

22 R 02 Těsnící kruh (prostup) DN 25/90 kpl 4,00000 112,97 451,88

2*2 4,00000

výkres č.4105,4106 : 

23 R 03 Koncové víčko DN 25/90 ks 4,00000 303,40 1 213,60

2*2 4,00000

výkres č.4105,4106 : 

24 R 04 Dilatační polštáře  1x2 m   25 pruhů ks 1,00000 742,97 742,97

1*1 1,00000

výkres č.4106 : 

25 R 05 Držáky monitorovacích vodičů ks 56,00000 0,66 36,96

14*4 56,00000

výkres č.4106 : 

26 R 06 Lisovací konektory vodičů ks 28,00000 6,59 184,52

14*2 28,00000

výkres č.4106 : 

27 R 07 Teplovzdorná pásky pro uchycení držáků vodičů kpl 1,00000 65,95 65,95

1*1 1,00000

výkres č.4106 : 

návod výrobce : 

28 14710012 Potrubí předizolované  "A" DN 25/90 12 m ks 5,00000 3 554,21 17 771,05

5*1 5,00000

výkres č.4106 : 

Díl: 734 Armatury výkres č.4114
29 230024017R00 Montáž trub.dílů přivař tř.11-13, 28x2,6 KK, přivařovací kus 3,00000 274,56 823,68

3*1 3,00000

výkres č.4114 : 

30 230024026R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13, 33x2,6 KK, přivařovací kus 2,00000 306,22 612,44

2*1 2,00000

výkres č.4114 : 

31 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,05000 465,52 23,28

hmotnost : 0,05 0,05000

výkres č.4114 : 

32 42213313ab KK  uzavír. přivařovacíI DN 25 kus 2,00000 1 936,64 3 873,28

2*1 2,00000

výkres č.4114 : 

33 42213314ab KK  uzavír. přivařovací  DN 20 kus 3,00000 1 638,26 4 914,78

3*1 3,00000

výkres č.4114 : 

Díl: 783 Nátěry výkres č. 4114
34 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x pod, 

izolace

m 2,00000 83,04 166,08

1+1 2,00000

výkres č. 4114,TZ : 

10 247,46

166,08
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 03 a JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 18 318,13

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 18 318,13

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty  B - C  stavební

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

18 318,13 CZK
3 846,81 CZK

22 164,94 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 0,13

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty  B - C  stavební

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

3 Svislé a kompletní konstr.,výkres č.4111 HSV 18 318,13

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 18 318,13

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 03 a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstr.,výkres č.4111
1 R 01 Drobné stavební práce na kanále kpl 1,00000 18 318,13 18 318,13

1*1 1,00000

položka není obsažena v DZ : 

opravy konzolí,zdiva, : 

omítek,nátěrů,maleb a pod. : 

v trase kanálu : 

vzniklé při montáži : 

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty  B - C  stavební

18 318,13
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 03 b JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 17 790,94

PSV 133 707,15

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 151 498,08

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty B - C potrubní část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

151 498,08 CZK
31 814,60 CZK

183 312,68 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 03 b

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty B - C potrubní část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konst. na trub. ved., výkres č.4111 a TZ HSV 3 636,40

9 Ost. konst., bourání dokument č.4120 HSV 14 154,54

713 Izolace tepelné výkres č.4111 PSV 30 366,95

733 Rozvod potrubí výkres č.4111 PSV 89 701,81

767 Konstrukce zámečnické výkres č.4111 PSV 11 120,85

783 Nátěry výkres č.4111 PSV 2 517,54

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 151 498,08

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 03 b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konst. na trub. ved., výkres č.4111 a TZ

1 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 m 54,00000 31,95 1 725,30

54*1 54,00000

výkres č-4111,TZ : 

2 08211320 Voda upravená m3 1,90850 41,55 79,30

proplach + napouštění : 54*2*Pi*0,15^2/4 1,91000

TZ : 

3 904   R02 Hzs- napopuštění a odvzdušnění potrubí hod 6,00000 305,30 1 831,80

2 pracovníci 3 hodiny : 2*3 6,00000

TZ : 

Díl: 9 Ost. konst., bourání dokument č.4120
4 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 85,67120 39,41 3 376,30

54*Pi*(0,325+0,18) 85,67000

dokument č-4120 : 

5 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 54,00000 68,20 3 682,80

54*1 54,00000

dokument č.4120 : 

6 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 54,00000 88,44 4 775,76

54*1 54,00000

dokument č.4120 : 

7 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,20000 609,99 731,99

dem.hmoptnost : 1,2 1,20000

dokument č.4120 : 

8 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením t 0,18000 313,51 56,43

dem.hnotnost : 0,18 0,18000

dokument č.4120 : 

9 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 1,38000 433,10 597,68

dem.hmotnost : 1,38 1,38000

dokument č.4120 : 

10 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 1,38000 19,56 26,99

dem.hmotnost : 1,38 1,38000

dokument č.4120 : 

11 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 1,38000 481,73 664,79

dem.hmotnost : 1,38 1,38000

dokument č.4120 : 

12 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,18000 1 343,33 241,80

dem.hmotnost : 0,18 0,18000

dokument č.4120 : 

Díl: 713 Izolace tepelné výkres č.4111
13 713463214U00 Izol tep potrubí pouz Alfol+pás nad DN 150 m 54,00000 88,23 4 764,42

54*1 54,00000

výkres č.4111 : 

14 713463218U00 Izol tep ohybů pouz Al fol+pás nad 150 ks 4,00000 548,12 2 192,48

4*1 4,00000

výkres č.4111 : 

15 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,32300 450,37 145,47

hmotnost : 0,323 0,32000

výkres č.4111 : 

16 R 01 Tepelně izolační pouzdra s al.folií DN/tl   150/80 m 56,70000 410,31 23 264,58

5% ohyby : 54*1,05 56,70000

výkres č.4111 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4111
17 230024088R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 159x4,5 oblouky kus 4,00000 682,90 2 731,60

4*1 4,00000

30 366,95

89 701,81

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty B - C potrubní část

3 636,40

14 154,54
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výkres č.4111 : 

18 733121175R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 159/4,5 m 54,00000 1 438,71 77 690,34

54*1 54,00000

výkres č.4111 : 

19 733123925R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 159 mm,  

napojení na vnitřní rozvod

kus 4,00000 618,42 2 473,68

2*2 4,00000

výkres č.4111 : 

20 733190235R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 159/4,6 m 54,00000 25,89 1 398,06

54*1 54,00000

výkres č.4111,TZ : 

21 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 3,80000 934,96 3 552,85

hmotnost : 3,8 3,80000

výkres č.4111 : 

22 31630538 Oblouk K3 90° 11353.1 d 159 x 4,5 mm kus 4,00000 463,82 1 855,28

4 4,00000

výkres č.4111 : 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické výkres č.4111
23 767995103R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg, 

svařence konzolí

kg 80,00000 55,15 4 412,00

10*8 80,00000

výkres č.4111 : 

24 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m a,  

nátěry

t 0,25700 576,35 148,12

hmotnost : 0,257 0,26000

výkres č.4111,TZ : 

25 13384320 Tyč průřezu U , střední, jakost oceli 11373, svařence 

konzolí

T 0,08000 25 662,12 2 052,97

10*8*0,001 0,08000

výkres č.4111 : 

26 42392250 Podpěra kluzná ON 130802  DN 200 sada 8,00000 518,77 4 150,16

8*1 8,00000

výkres č.4111 : 

27 42392484 Příložka k pod. kluzné pro .osové. vedení DN 200 kus 8,00000 44,70 357,60

8*1 8,00000

výkres č.4111 : 

Díl: 783 Nátěry výkres č.4111
28 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email,  

zámečnické výrobky

m2 4,00000 83,04 332,16

80*0,05 4,00000

výkres č.4111,TZ : 

29 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm  Z + 2x pod, 

izolaci

m 54,00000 40,47 2 185,38

viz položka č.18 : 54 54,00000

výkres č.4111,TZ : 

11 120,85

2 517,54
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 04 a JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 18 318,13

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 18 318,13

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty D - A  stavební 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

18 318,13 CZK
3 846,81 CZK

22 164,94 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 0,17

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty D - A  stavební část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

3 Svislé a kompletní konst. výkres 4111 HSV 18 318,13

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 18 318,13

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 04 a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konst. výkres 4111
1 R 01 Drobné stavební práce na kanále kpl 1,00000 18 318,13 18 318,13

1*1 1,00000

položka není obsažena v DZ : 

opravy konzolí,zdiva, : 

omítek,nátěrů,maleb a pod. : 

v trase kanálu : 

vzniklé při montáži : 

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty D - A  stavební část

18 318,13
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 04 b JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 30 563,19

PSV 95 558,01

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 126 121,19

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty D - A  potrubní 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

126 121,19 CZK
26 485,45 CZK

152 606,64 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 04 b

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty D - A  potrubní část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konst. na trub. vedení výkres č.4109 HSV 22 804,08

9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120 HSV 7 759,11

733 Rozvod potrubí výkres č.4109 PSV 42 037,77

767 Konstrukce zámečnické výkres č.4109 PSV 53 213,92

783 Nátěry výkres č.4109 PSV 306,32

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 126 121,19

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 04 b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konst. na trub. vedení výkres č.4109
1 230120045R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 m 26,00000 48,12 1 251,12

24+2 26,00000

výkres č.4109,TZ : 

2 230161054RTT Prozáření svarů - nedestruktivní zkoušky ks 10,00000 1 971,03 19 710,30

dpoje PI : 6 6,00000

nápoj na vnitřní rozvod : 4 4,00000

výkres č.4109,TZ : 

3 08211320 Voda upravená m3 0,26140 41,53 10,86

proplach + napouštění : 26*2*Pi*0,08^2/4 0,26000

TZ : 

4 904   R02 Hzs- napopuštění a odvzdušnění potrubí hod 6,00000 305,30 1 831,80

2 pracovníci 3 hodiny : 2*3 6,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120
5 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 54,03540 39,41 2 129,54

40*Pi*(0,28+0,15) 54,04000

dokument č.4120 : 

6 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 40,00000 44,95 1 798,00

40*1 40,00000

dokument č.4120 : 

7 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 40,00000 68,20 2 728,00

40*1 40,00000

dokument č.4120 : 

8 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,53000 610,01 323,31

dem.hmotnost : 0,53 0,53000

dokument č.4120 : 

9 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením, izolece t 0,11000 313,52 34,49

dem.hmotnost : 0,11 0,11000

dokument č.4120 : 

10 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,64000 433,11 277,19

dem.hmotnost : 0,64 0,64000

dokument č.4120 : 

11 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 0,64000 19,56 12,52

dem.hmotnost : 0,64 0,64000

dokument č.4120 : 

12 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 0,64000 481,73 308,31

dem hmotnost : 0,64 0,64000

dokument č.4120 : 

13 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,11000 1 343,33 147,77

dem.hmotnost : 0,11 0,11000

dokument č.4120 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4109
14 733121154R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 33,8/2,6 m 2,00000 278,19 556,38

1+1 2,00000

výkres č.4109 : 

15 733121165R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 89/3,6 m 2,00000 802,40 1 604,80

1+1 2,00000

výkres č.4109 : 

16 733123922R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 89 mm, 

napojení na vnitřní rozvody

kus 4,00000 346,33 1 385,32

2+2 4,00000

výkres č.4109 : 

17 733184107RT1 Montáž předizolovaného potrubí DN 80 mm vnější, průměr 

předizolovaného potrubí D 160 mm

m 24,00000 487,36 11 696,64

42 037,77

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty D - A  potrubní část

22 804,08

7 759,11
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2*12 24,00000

výkres č.4109 : 

18 733185105RT2 Spojka předizolovaného potrubí DN 80 mm vnější, průměr 

spojky D 160 mm

kus 6,00000 1 279,89 7 679,34

3+3 6,00000

výkres č.4109 : 

19 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,83000 934,96 776,02

hmotnost : 0,83 0,83000

výkres č.4109 : 

20 R 01 Koncové víčko DN 80/160 ks 4,00000 451,92 1 807,68

2+2 4,00000

výkres č.4109 : 

21 R 02 Držáky monitorovacích vodičů ks 24,00000 0,66 15,84

2*12 24,00000

výkres č.4109 : 

22 R 03 Lisovací konektory vodičů ks 12,00000 6,59 79,08

2*6 12,00000

výkres č.4109 : 

23 R 04 Teplovzdorná pásky pro uchycení držáků vodičů kpl 1,00000 65,95 65,95

1 1,00000

výkres č.4109 : 

návod výrobce : 

24 14710022 Potrubí předizolované  "A" DN 80/160 12 m ks 2,00000 8 185,36 16 370,72

1+1 2,00000

výkres š.4109 : 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické výkres č.4109
25 767995103R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg kg 174,00000 55,15 9 596,10

hmotnost : 174 174,00000

výkres č.4109 : 

26 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,18400 576,36 106,05

součet hmotností : 0,184 0,18000

výkres č.4109 : 

27 R 05 Prefabrikované závěsy a uložení včetně montáže ks 2,00000 397,93 795,86

1+1 2,00000

výkres č.4109 : 

28 R 06 Uložení potrubí , pevný bod kpl 2,00000 10 585,44 21 170,88

1+1 2,00000

výkres č.4109 : 

29 12710106 Plech hladký  tl. 4 mm m2 0,37500 771,60 289,35

0,25*0,5*3 0,38000

výkres č.4109 : 

30 27240069.A Deska pryžová m2 1,00000 1 290,48 1 290,48

3*0,3333333333 1,00000

výkres č.4109 : 

31 309000500000 Šroub ocelový 02 1103  M10x35 mm s matkou kus 20,00000 4,09 81,80

5*4 20,00000

výkres č.4109 : 

32 42392250 Podpěra kluzná ON 130802  DN 160 sada 10,00000 1 909,56 19 095,60

5+5 10,00000

výkres č.4109 : 

33 42392484 Příložka k pod. kluzné pro osov. vedení DN 160 kus 10,00000 44,70 447,00

5+5 10,00000

výkres č.4109 : 

34 56284127 Hmoždinka ocelová s vrutem  120 mm kpl 20,00000 17,04 340,80

5*4 20,00000

výkres č.4109 : 

Díl: 783 Nátěry výkres č.4109
35 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email,  

zámečnické výrobky

m2 2,00000 93,84 187,68

184*0,0108695 2,00000

výkres č.4109,TZ : 

36 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x pod, 

izolaci

m 4,00000 29,66 118,64

2+2 4,00000

53 213,92

306,32
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výkres č.4109, TZ : 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 05 a JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 428 414,99

PSV 4 778,21

MON 3 059,10

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 436 252,29

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty F - H  stavební 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

436 252,29 CZK
91 612,98 CZK

527 865,27 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 0,21

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty F - H  stavební část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce výkres č.4101,4103,4105 HSV 122 631,23

3 Svislé a kompletní konst.,výkres č.4101 HSV 3 051,49

4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105 HSV 8 393,03

5 Komunikace výkres č.4101,4108 HSV 190 139,11

61 Upravy povrchů vnitřní výkres č.4101 HSV 4 256,75

62 Úpravy povrchů vnější výkres č.4101 HSV 5 914,78

91 Dopl. práce na kom.,výkres č.4101,4108 HSV 29 496,93

93 Dok, práce inž. staveb výkres č.4101,4107 HSV 2 879,90

96 Bourání konstrukcí výkres č.4101 HSV 46 888,40

99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101 HSV 14 763,37

711 Izolace proti vodě výkres č.4107 PSV 2 242,12

712 Živičné krytiny výkres č.4101 PSV 2 536,09

M21 Elektromontáže výkres č.4107 MON 1 220,00

M46 Zemní práce při mont.,výkres č.4101,4105 MON 1 839,10

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 436 252,29

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 05 a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce výkres č.4101,4103,4105
1 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 95,24000 105,15 10 014,49

nad kanálem : 2,2*(7,8+20) 61,16000

1,2*(25,3+3,1) 34,08000

výkres č.4101,4103,4105 : 

2 113107144R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm m2 123,40000 145,54 17 959,64

nad kanálem : 2,6*(7,8+20) 72,28000

1,8*(25,3+3,1) 51,12000

výkres č.4101,4103,4105 : 

3 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 138,84000 24,28 3 371,04

nad kanálem : 2,9*(7,8+20) 80,62000

2,05*(25,3+3,1) 58,22000

výkres č.4101,4103,4105 : 

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 50,00000 22,59 1 129,50

50*1 50,00000

výkres č.4101 : 

5 119001402R00 Dočasné zajištění  potrubí m 22,00000 219,11 4 820,42

2*11 22,00000

výkres č.4101,4103,4105 : 

6 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 28,00000 166,14 4 651,92

28*1 28,00000

výkres č.4101,4103,4105 : 

7 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 9,30000 21,02 195,49

2,5*(15,9+2,7)*0,2 9,30000

výkres č.4101,4103,4105 : 

8 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 90,17950 83,88 7 564,26

nad kanálem : 

1,9*(7,8+20+2,7)*((1,25+1,15+1,35+1,41+1,35+1,35)/6)

75,91000

1,05*1,2*(15,9+25,3+3,1) 55,82000

Mezisoučet1,05*1,2*(15,9+25,3+3,1)

0

odpočet povrchy : -1,9*0,45*27,8 -23,77000

-1,05*0,45*28,4 -13,42000

-1,9*0,2*2,7 -1,03000

-1,05*0,2*15,9 -3,34000

Mezisoučet-1,05*0,2*15,9

výkres č.4101,4103,4105 : 

9 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 90,17950 10,73 967,63

viz.pol č.8 : 90,1795 90,18000

výkres č.41401,4103,4105 : 

10 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 94,50000 74,65 7 054,43

1,35*2*35 94,50000

výkres č.4101,4103,4105 : 

11 151101112R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 94,50000 39,95 3 775,28

viz pol.č.10 : 94,5 94,50000

výkres č.4101,4103,4105 : 

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 90,17950 34,13 3 077,83

viz pol.č.8 : 90,1795 90,18000

výkres č.4101,4103,4105 : 

13 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, na 

mezideponii pro zásypy jiných objektů

m3 90,17950 36,74 3 313,19

viz pol.č.8 : 90,1795 90,18000

výkres č.4101,4103,4105 : 

14 162301102R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m z,  

mezideponie pro zásypy a obsypy

m3 36,53820 36,74 1 342,41

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty F - H  stavební část

122 631,23
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45,7819-34,8637+25,62 36,54000

výkres č.4101,4103,4105 : 

15 162701105R0a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 40,89930 118,41 4 842,89

12,742 m 3 : 90,1795-36,5382-12,742 40,90000

použito pro objekt D - N : 

16 162701105R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 

dovoz vhodné stabilizační zeminy

m3 34,86370 118,41 4 128,21

viz pol.č.27 : 34,8637 34,86000

výkres č.4101,4103,4105,TZ : 

17 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 90,17950 25,99 2 343,77

viz pol.č.8 : 90,1795 90,18000

výkres č.4101,4103,4105 : 

18 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku mezideponie m3 90,17950 6,65 599,69

viz pol.č.8 : 90,1795 90,18000

výkres č.4101,4103,4105 : 

19 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za, skládku m3 40,89930 67,13 2 745,57

viz pol.č.15 : 40,8993 40,90000

výkres č.4101,4103,4105 : 

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 45,78190 41,36 1 893,54

90,1795-33,9511-10,4465 45,78000

výkres č.4101,4103,4105 : 

21 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 33,95110 513,24 17 425,06

nad kanál : 1,9*0,325*(7,8+20+2,7) 18,83000

1,05*0,325*(15,9+25,3+3,1) 15,12000

výkres č.4101,4103,4105 : 

22 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny kanál m3 25,62000 238,80 6 118,06

1,4*0,6*(7,8+20+2,7) 25,62000

výkres č.4101,4103,4105 : 

23 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 25,62000 98,62 2 526,64

viz pol.č.22 : 25,62 25,62000

výkres č.4101,4103,4105 : 

24 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 46,50000 4,40 204,60

9,3/0,2 46,50000

výkres č.4101,4103,4105 : 

25 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 46,50000 12,46 579,39

viz pol.č.24 : 46,5 46,50000

výkres č.4101,4103,4105 : 

26 180400010RA0 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 46,50000 4,70 218,55

viz.pol.č.24 : 46,5 46,50000

výkres č.4101,4103,4105 : 

27 R 01 Nákup stabilizační zeminy m3 34,86370 280,17 9 767,76

45,7819*(25,3+3,1+7,8+20)/73,8 34,86000

výkres č.4101,4103,4105,TZ : 

Díl: 3 Svislé a kompletní konst.,výkres č.4101
28 311231338R00 Zdivo nosné cihelné z kvádrů CD P15M na MC 15 m3 0,76800 3 973,29 3 051,49

0,15*3,2*1,6 0,77000

výkres č.4101 : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105
29 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 10,44650 803,43 8 393,03

nad kanál : 1,9*0,1*(7,8+20+2,7) 5,80000

1,05*0,1*(15,9+25,3+3,1) 4,65000

výkres č.4105 : 

Díl: 5 Komunikace výkres č.4101,4108
30 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 138,84000 33,54 4 656,69

2,9*27,8 80,62000

2,05*28,4 58,22000

vákrečs č.4101,4108 : 

31 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm m2 95,24000 148,30 14 124,09

2,2*27,8 61,16000

1,2*28,4 34,08000

výkres č.4101,4108 : 

3 051,49

8 393,03

190 139,11
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32 565141121RT3 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1  tl.6 cm m2 95,24000 296,88 28 274,85

2,2*27,8 61,16000

1,2*28,4 34,08000

výkres č.4101,4108 : 

33 565161122RT3 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.9 cm m2 112,10000 364,35 40 843,64

2,5*27,8 69,50000

1,5*28,4 42,60000

výkres č.4101,4108 : 

34 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,50kg/m2 m2 95,24000 25,20 2 400,05

viz pol.č.24 : 95,24 95,24000

výkres č.4101,4108 : 

35 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 328,12000 11,42 3 747,13

112,1+120,78+95,24 328,12000

výkres č.4101,4108 : 

36 577115126RT3 Beton asf.ACL 22+ (ABVH II), modifik., 7 cm, vozovky m2 120,78000 375,77 45 385,50

2,7*27,8 75,06000

1,8*25,4 45,72000

výkres č.4101,4108 : 

37 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11 S,(ABS I),do 3 m, tl.5 cm, vozovky m2 138,84000 288,57 40 065,06

2,9*27,8 80,62000

2,05*(28,4) 58,22000

výkres č.4101,4108 : 

38 599111111R00 Zálivka živičná spár m 132,20000 80,50 10 642,10

viz pol.č.43 : 132,2 132,20000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní výkres č.4101
39 617452201R00 Omítka stěn šachet hranatých ocelovým hladítkem m2 16,32000 260,83 4 256,75

2*1,6*(3,2+1,9) 16,32000

výkres č.4101 : 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější výkres č.4101
40 622474204R00 Reprofilace stropu šachty  tl.4 mm m2 7,61000 431,88 3 286,61

3,2*1,9+0,15*2*(3,2+1,9) 7,61000

výkres č.4101 : 

41 625452111R00 Omítka stěn šachet hranatých dřevěným hladítkem m2 16,32000 161,04 2 628,17

viz pol.č.39 : 16,32 16,32000

výkres č.4101 : 

Díl: 91 Dopl. práce na kom.,výkres č.4101,4108
42 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 50,00000 220,65 11 032,50

viz pol.č.4 : 50*1 50,00000

výkres č.4101,4108 : 

43 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 132,20000 116,90 15 454,18

4*2,9+2*27,8+4*2,05+2*28,4 132,20000

výkres č.4101,4108 : 

44 59217011 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm náhrada,  

za poškozuené 1/2

kus 25,00000 120,41 3 010,25

50*0,5 25,00000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 93 Dok, práce inž. staveb výkres č.4101,4107
45 936311112R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 2,0 m2 m3 0,96000 2 999,90 2 879,90

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

viz výkres č.4101,4107 : 

Díl: 96 Bourání konstrukcí výkres č.4101
46 960321271R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 0,91200 3 199,20 2 917,67

0,15*3,2*1,9 0,91000

viz výkres č.4101 : 

47 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 1,68000 799,80 1 343,66

2*0,15*1,9*1,6+0,15*3,2*1,6 1,68000

výkres č.4101 : 

48 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do všech tl m3 0,96000 2 500,22 2 400,21

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

výkres č.4101 : 

49 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 110,99000 76,82 8 526,25

4 256,75

5 914,78

29 496,93

2 879,90

46 888,40
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dem.hmotnost : 110,99 110,99000

výkres č.4101 : 

50 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 554,95000 6,28 3 485,09

110,99*5 554,95000

výkres č.4101 : 

51 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 110,99000 56,04 6 219,88

dem.hmotnost : 110,99 110,99000

výkres č.4101 : 

52 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 37,62000 305,30 11 485,39

110,99-73,37 37,62000

výkres č.4101 : 

53 979999999R00 Poplatek za skladku živice t 73,37000 143,25 10 510,25

dem.hmotnost : 73,37 73,37000

výkres č.4101 : 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101
54 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 198,86000 74,24 14 763,37

součet hmotností : 198,86 198,86000

výkres č.4101 : 

Díl: 711 Izolace proti vodě výkres č.4107
55 R 02 Zatěsnění prostupů potrubí stěnou nebo základem, 

izolace , omítka

kpl 4,00000 560,53 2 242,12

2+2 4,00000

výkres č.4107 : 

Díl: 712 Živičné krytiny výkres č.4101
56 712300831RT1 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z,  ploch 

jednotlivě do 10 m2

m2 12,16000 11,87 144,34

3,8*3,2 12,16000

výkres č.4101 : 

57 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena 1 x, nátěr - 

včetně dodávky

m2 7,61000 15,68 119,32

1,9*3,2+0,15*2*(3,2+1,9) 7,61000

výkres č.4101 : 

58 712341559RZ4 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2,  

vrstvy - včetně dodávky

m2 7,61000 298,61 2 272,42

viz pol.č.57 : 7,61 7,61000

výkres č.-4101 : 

Díl: M21 Elektromontáže výkres č.4107
59 210010136R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm, 

na kabely montáž

m 2,00000 53,72 107,44

4*0,5 2,00000

výkres č.4107 : 

60 210270993R00 Ucpávka kab. průchodky,vodotěsná,D do 100mm kus 4,00000 161,15 644,60

2+2 4,00000

výkres č.4107 : 

61 28615232.A Trubka ochraná DN 100 mm délka  500 mm dodávka kus 4,00000 116,99 467,96

2+2 4,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M46 Zemní práce při mont.,výkres č.4101,4105
62 460490012R00 Zakrytí kabelu a potrubí výstražnou folií PVC m 147,60000 6,23 919,55

2*73,8 147,60000

výkres č.4101,4105 : 

63 28314149 Fólie výstražnáVF-400B š. 400 mm zelená m 147,60000 6,23 919,55

2*73,8 147,60000

výkres č.4101,4105 : 

1 839,10

14 763,37

2 242,12

2 536,09

1 220,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 05 b JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 70 488,83

PSV 302 710,06

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 373 198,89

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty F - H  potrubní 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

373 198,89 CZK
78 371,77 CZK

451 570,66 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 05 b

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty F - H  potrubní část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trub. vedení výkres č.4106 HSV 64 540,48

9 Ostatní konst., bourání dokument č.4120 HSV 5 948,36

733 Rozvod potrubí výkres č.4106 PSV 302 710,06

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 373 198,89

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 05 b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trub. vedení výkres č.4106
1 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 144,00000 51,66 7 439,04

12*12 144,00000

výkres č.4106,TZ : 

2 230161054RTT Prozáření svarů - nedestruktivní zkoušky ks 28,00000 1 971,03 55 188,84

spoje PI : 24 24,00000

nápoj na vnitřní rozvod : 4 4,00000

výkres č.4106,TZ : 

3 08211320 Voda upravená m3 2,26190 35,72 80,80

proplach + napouštění : 144*2*Pi*0,1^2/4 2,26000

výkres č.4106,TZ : 

4 904   R02 Hzs- napopuštění a odvzdušnění potrubí hod 6,00000 305,30 1 831,80

2 pracovníci 3 hodiny : 2*3 6,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konst., bourání dokument č.4120
5 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 42,41150 39,41 1 671,44

30*Pi*(0,29+0,16) 42,41000

dokument č.4120 : 

6 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3, kondenzát m 30,00000 44,95 1 348,50

30*1 30,00000

dokument č.4120 : 

7 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 pára m 30,00000 68,20 2 046,00

30*1 30,00000

gokument č.4120 : 

8 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,39400 609,98 240,33

dem.hmotnost : 0,394 0,39000

dokument č,4120 : 

9 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením t 0,10000 313,48 31,35

dem.hmotnost : 0,1 0,10000

dokument č.4120 : 

10 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,48300 433,11 209,19

dem.hmotnost : 0,483 0,48000

dokument č.4120 : 

11 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 2,41500 19,56 47,24

0,483*5 2,42000

dokument č.4120 : 

12 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 0,48300 486,03 234,75

dem.hmotnost : 0,483 0,48000

dokument č.4120 : 

13 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,08900 1 343,33 119,56

dem.hmotnost : 0,089 0,09000

dokument č.4120 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4106
14 733123923R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 108 mm,  

napojení na vnitřní rozvody

kus 4,00000 420,10 1 680,40

2+2 4,00000

výkres č.4106 : 

15 733184108RT1 Montáž předizolovaného potrubí DN 100 mm vnější, 

průměr předizolovaného potrubí D 200 mm

m 144,00000 580,26 83 557,44

12*12 144,00000

výkres č.4106 : 

16 733185108R00 Spojka předizolovaného potrubí DN 100 mm montážní kus 2,00000 1 279,89 2 559,78

nápoj : 1+1 2,00000

výkres č.4106 : 

302 710,06

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty F - H  potrubní část

64 540,48

5 948,36
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17 733185108RT1 Spojka předizolovaného potrubí DN 100 mm vnější, 

průměr spojky D 200 mm vypěňovací

kus 22,00000 1 588,18 34 939,96

ohyb : 2*10 20,00000

potrubí : 1+1 2,00000

výkres č.4106 : 

18 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 4,41500 934,96 4 127,85

součet hmotností : 4,415 4,42000

výkres č.4106 : 

19 R 01 Ohyb PI potrubí DN 100/200 90 st 1 x 1 m kpl 10,00000 3 292,01 32 920,10

5+5 10,00000

výkres č.4106 : 

20 R 02 Těsnící kruh (prostup) DN 100/200 kpl 4,00000 232,20 928,80

2+2 4,00000

výkres č.4105,4106 : 

21 R 03 Koncové víčko DN 100/200 ks 4,00000 462,76 1 851,04

2+2 4,00000

výkres č.4105,4106 : 

22 R 04 Dilatační polštáře  1x2 m ks 4,00000 742,97 2 971,88

2+2 4,00000

výkres č.4106 : 

23 R 05 Držáky monitorovacích vodičů ks 96,00000 0,66 63,36

24*4 96,00000

výkres č.4106 : 

24 R 06 Lisovací konektory vodičů ks 46,00000 6,59 303,14

2*23 46,00000

výkres č.4106 : 

25 R 07 Teplovzdorná pásky pro uchycení držáků vodičů kpl 1,00000 65,95 65,95

1 1,00000

výkres č.4106 : 

návod výrobce : 

26 14710024 Potrubí předizolované  "A" DN 100/200  12 m ks 12,00000 11 395,03 136 740,36

6+6 12,00000

výkres č.4106 : 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 06 a JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 91 400,66

PSV 1 121,06

MON 1 556,96

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 94 078,68

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty D - N stavební část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

94 078,68 CZK
19 756,52 CZK

113 835,20 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 0,25

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty D - N stavební část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce výkres č.4101,4103,4105 HSV 46 433,05

4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105 HSV 3 358,34

5 Komunikace výkres č.4101,4108 HSV 11 294,86

91 Dopl. práce na kom., výkres č.4101,4108 HSV 3 245,49

93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4101,4108 HSV 2 879,90

96 Bourání konstrukcí výkres č.4101 HSV 21 809,63

99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101 HSV 2 379,39

711 Izolace proti vodě výkres č.4107 PSV 1 121,06

M21 Elektromontáže výkres č.4107 MON 610,00

M46 Zemní práce při montážích výkres č.4105 MON 946,96

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 94 078,68

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 06 a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce výkres č.4101,4103,4105
1 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 5,60000 105,15 588,84

4*1,4 5,60000

výkres č.4101,4103,4105 : 

2 113107244R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm m2 7,20000 33,78 243,22

4*1,8 7,20000

výkres č.4101,4103,4105 : 

3 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 8,00000 24,28 194,24

4*2 8,00000

výkres č.4101,4103,4105 : 

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 6,00000 22,59 135,54

6*1 6,00000

výkres č.4101 : 

5 119001402R00 Dočasné zajištění  potrubí m 2,00000 219,11 438,22

2*1*1 2,00000

výkres č.4101,4103,4105 : 

6 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 4,00000 110,68 442,72

2*2*1*1 4,00000

výkres č.4101,4103,4105 : 

7 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 16,80000 166,14 2 791,15

6*1,4*2 16,80000

výkres č.4101,4103,4105 : 

8 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 13,60000 35,36 480,90

34*0,2*2 13,60000

výkres č.4101,4103,4105 : 

9 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 61,68000 83,88 5 173,72

38*1,2*1,4 63,84000

odpočet povrchy : -4*1,2*0,45 -2,16000

výkres č.4101,4103,4105 : 

10 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 61,68000 10,73 661,83

viz pol.č.9 : 61,68 61,68000

výkres č.4101,4103,4105 : 

11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 106,40000 41,77 4 444,33

38*2*1,4 106,40000

výkres č.4101,4103,4105 : 

12 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 106,40000 8,55 909,72

viz pol.č.11 : 106,4 106,40000

výkres č.4101,4103,4105 : 

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 61,68000 34,13 2 105,14

viz pol.č.9 : 61,68 61,68000

výkres č.4101,4103,4105 : 

14 162301102R0a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, na 

mezideponii

m3 61,68000 36,74 2 266,12

viz pol.č.9 : 61,68 61,68000

výkres č.4101,4103,4105 : 

15 162301102R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m z,  

mezideponie pro zásypy a obsypy

m3 74,42200 36,74 2 734,26

47,468+31,92-4,966 74,42000

12,742  m3  bude použito : 

z objektu F - H : 

výkresy č.4101,4103,4105 : 

16 162701105R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 

dovoz stabilizační zeminy

m3 4,99660 118,41 591,65

47,468*4/38 5,00000

výkresy č.4101,4103,4105,TZ : 

17 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 61,68000 25,99 1 603,06

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty D - N stavební část

46 433,05
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viz pol.č.9 : 61,68 61,68000

výkres č.4101,4103,4105 : 

18 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku mezideponie m3 61,68000 6,65 410,17

viz pol.č.9 : 61,68 61,68000

výkres č.4101,4103,4105 : 

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 47,46800 41,36 1 963,28

61,68-10,032-4,18 47,47000

výkres č.4101,4103,4105 : 

20 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 10,03200 513,24 5 148,82

38*0,24*1,1 10,03000

výkres č.4101,4103,4105 : 

21 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny kanál m3 31,92000 238,80 7 622,50

38*1,4*0,6 31,92000

výkres č.4101,4103,4105 : 

22 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 31,92000 98,62 3 147,95

viz pol.č.21 : 31,92 31,92000

výkres.č.4101,4103,4105 : 

23 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 68,00000 4,40 299,20

13,6/0,2 68,00000

výkres č.4101,4103,4105 : 

24 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 68,00000 12,46 847,28

viz pol.č.23 : 68 68,00000

výkres č.4101,4103,4105 : 

25 180400010RA0 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 68,00000 4,70 319,60

viz pol.č.23 : 68 68,00000

výkres č.4101,4103,4105 : 

26 R 01 Nákup stabilizační zeminy m3 4,96600 175,11 869,60

viz pol.č.16 : 4,966 4,97000

výkres č.4101,4103,4105,TZ : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105
27 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 4,18000 803,43 3 358,34

38*0,1*1,1 4,18000

výkres č.4105 : 

Díl: 5 Komunikace výkres č.4101,4108
28 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 8,00000 33,54 268,32

4*2 8,00000

výkres č.4101,4108 : 

29 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, vozovka m2 4,80000 148,30 711,84

4*1,2 4,80000

výkres č.4101,4108 : 

30 565141121RT3 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1  tl.6 cm, vozovka 

chodník

m2 5,60000 296,88 1 662,53

4*1,4 5,60000

výkres č.4101,4108 : 

31 565161122RT3 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.9 cm,  

vozovka

m2 6,40000 364,35 2 331,84

4*1,6 6,40000

výkres č.4101,4108 : 

32 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,50kg/m2 m2 4,80000 25,20 120,96

viz pol.29 : 4,8 4,80000

výkres č.4101,4108 : 

33 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 19,20000 11,42 219,26

5,6+6,4+7,2 19,20000

výkres č.4101,4108 : 

34 577115126RT3 Beton asf.ACL 22+ (ABVH II), modifik., 7 cm, vozovky m2 7,20000 375,77 2 705,54

4*1,8 7,20000

výkres č.4101,4108 : 

35 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11 S,(ABS I),do 3 m, tl.5 cm, vozovky m2 8,00000 288,57 2 308,56

4*2 8,00000

výkres č.4101,4108 : 

3 358,34

11 294,86
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36 599111111R00 Zálivka živičná spár m 12,00000 80,50 966,00

viz pol.č.38 : 12 12,00000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 91 Dopl. práce na kom., výkres č.4101,4108
37 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 6,00000 220,65 1 323,90

viz pol.č.4 : 6 6,00000

výkres č.4101,4108 : 

38 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 12,00000 116,90 1 402,80

2*(4+2) 12,00000

výkres č.4101,4108 : 

39 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 6,00000 26,26 157,56

viz pol.č.4 : 6 6,00000

výkres č.4101,4108 : 

40 59217011 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm náhrada,  

za poškozuené 1/2

kus 3,00000 120,41 361,23

6*0,5 3,00000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4101,4108
41 936311112R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 2,0 m2 m3 0,96000 2 999,90 2 879,90

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 96 Bourání konstrukcí výkres č.4101
42 963015131R00 Demontáž prefabri. krycích desek do 0,12 t m 34,00000 464,49 15 792,66

34*1 34,00000

výkres č.4101 : 

43 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do všech tl m3 0,96000 2 500,22 2 400,21

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

výkres č.4101 : 

44 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 9,17400 76,82 704,75

dem.hmotnost : 9,174 9,17000

výkres č.4101 : 

45 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 45,87000 6,28 288,06

dem.hmotnost : 9,174*5 45,87000

výkres č.4101 : 

46 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 9,17400 56,04 514,11

dem.hmotnost : 9,174 9,17000

výkres č.4101 : 

47 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 4,91000 305,30 1 499,02

9,174-4,264 4,91000

výkres 4101 : 

48 979999999R00 Poplatek za skladku živice t 4,26400 143,25 610,82

dem.hmotnost : 4,264 4,26000

výkres č.4101 : 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101
49 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 32,05000 74,24 2 379,39

součet hmotností : 32,05 32,05000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 711 Izolace proti vodě výkres č.4107
50 R 02 Zatěsnění prostupů potrubí stěnou nebo základem, 

izolace , omítka

kpl 2,00000 560,53 1 121,06

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M21 Elektromontáže výkres č.4107
51 210010136R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm, 

na kabely montáž

m 1,00000 53,72 53,72

2*0,5 1,00000

výkres č.4107 : 

52 210270993R00 Ucpávka kab. průchodky,vodotěsná,D do 100mm kus 2,00000 161,15 322,30

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

53 28615232.A Trubka ochraná DN 100 mm délka  500 mm dodávka kus 2,00000 116,99 233,98

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M46 Zemní práce při montážích výkres č.4105

610,00

946,96

3 245,49

2 879,90

21 809,63

2 379,39

1 121,06
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54 460490012R00 Zakrytí kabelu a potrubí výstražnou folií PVC m 76,00000 6,23 473,48

2*38 76,00000

výkres č.4101,4105 : 

55 28314149 Fólie výstražnáVF-400B š. 400 mm zelená m 76,00000 6,23 473,48

38*2 76,00000

výkres č.4101,4105 : 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 06 b JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 47 892,53

PSV 135 174,05

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 183 066,58

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty  D - N  potrubní 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

183 066,58 CZK
38 443,98 CZK

221 510,56 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 06 b

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty  D - N  potrubní část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost konstr na tr. vedení výkres č.4106 HSV 47 892,53

713 Izolace tepelné výkres č.4101 PSV 3 009,76

733 Rozvod potrubí výkres č. 4106 PSV 132 112,91

783 Nátěry výkres č.4106 PSV 51,38

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 183 066,58

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 06 b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost konstr na tr. vedení výkres č.4106
1 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 72,00000 37,31 2 686,32

6*12 72,00000

výkres č.4106 : 

2 230161054RTT Prozáření svarů - nedestruktivní zkoušky ks 22,00000 1 971,03 43 362,66

spoj PI : 10 10,00000

nápoj na vnitřní rozvod 4 : 4 4,00000

oblouky : 4*2 8,00000

výkres č.4106,TZ : 

3 08211320 Voda upravená m3 0,28270 41,56 11,75

proplach + napouštění : 72*2*Pi*0,05^2/4 0,28000

TZ : 

4 904   R02 Hzs- napopuštění a odvzdušnění potrubí hod 6,00000 305,30 1 831,80

2 pracovníci 3 hodiny : 2*3 6,00000

TZ : 

Díl: 713 Izolace tepelné výkres č.4101
5 713463212U00 Izol tep potrubí pouz Alfol+pás- do DN 100 m 2,00000 342,70 685,40

1+1 2,00000

výkres č.4106,TZ : 

6 713463216U00 Izol tep ohybů pouz Al fol+pás-do DN 100 ks 4,00000 392,48 1 569,92

4*1 4,00000

výkres č.4106 : 

7 722181252U00 Vod potrubí izolace PE tl-30 DN-42 m 1,00000 229,32 229,32

1 1,00000

výkres č.4106 : 

8 722181253U00 Vod potrubí izolace PE tl-30 DN-52 m 1,00000 281,73 281,73

1 1,00000

výkres č.4106 : 

9 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00700 450,10 3,15

hmotnost : 0,007 0,01000

výkres č.4106 : 

10 R 01 Tepelně izolační pouzdra s al.folií DN/tl   50/40 m 2,20000 109,20 240,24

10% ohyby : 2*1,1 2,20000

výkres č.4106 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č. 4106
11 230022045R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 60,3x2,9, oblouky kus 4,00000 273,55 1 094,20

4 4,00000

výkres č.4106 : 

12 722172334R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40/6,7 mm m 1,00000 401,53 401,53

1 1,00000

výkres č.4106 : 

13 722172335R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50/8,3 mm m 1,00000 488,48 488,48

1 1,00000

výkres č.4106 : 

14 722173915R00 Spoje pro rozvod vody plast polyf. DN 40 napojení, na 

vnitřní rozvod

kus 2,00000 44,35 88,70

1+1 2,00000

výkres č.4106 : 

15 722173916R00 Spoje pro rozvod vody plast polyf. DN 50 napojení, na 

vnitřní rozvod

kus 2,00000 60,57 121,14

1+1 2,00000

výkres č.4106 : 

16 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 50 m 64,00000 33,02 2 113,28

PEX : 32+32 64,00000

výkres č.4106 : 

17 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 64,00000 20,91 1 338,24

132 112,91

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty  D - N  potrubní část

47 892,53

3 009,76
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PEX : 32+32 64,00000

výkres č,4106 : 

18 733121159R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 60,3/2,9 m 2,00000 465,52 931,04

1+1 2,00000

výkres č.4106 : 

19 733123919R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 60 mm, DN 

50 , nápojj na vnitřní rozvody

kus 4,00000 233,50 934,00

2+2 4,00000

výkres č.4106 : 

20 733184101RT1 Montáž předizolovaného potrubí DN 50 mm PEX m 32,00000 321,91 10 301,12

32 32,00000

výkres č.4106 : 

21 733184105RT1 Montáž předizolovaného potrubí DN 50 mm vnější, průměr 

předizolovaného potrubí D 125 mm

m 72,00000 434,42 31 278,24

2*36 72,00000

výkres č.4106 : 

22 733184112RT1 Montáž předizolovaného potrubí DN 40 mm PEX m 32,00000 310,19 9 926,08

32 32,00000

výkres č.4106 : 

23 733185105RT1 Spojka předizolovaného potrubí DN 50 mm vnější, průměr 

spojky D 125 mm

kus 10,00000 949,80 9 498,00

oblouky : 4*2 8,00000

potrubí : 2*1 2,00000

výkres č.4106 : 

24 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,68000 934,96 635,77

hmotnost : 0,68 0,68000

výkres č.4106 : 

25 R 02 Těsnící kruh (prostup) DN 50/125 kpl 4,00000 160,98 643,92

2+2 4,00000

výkres č.4106,4105 : 

26 R 03 Ocelový oblouk DN 50 typ 3D 90 st ks 4,00000 48,85 195,40

4*1 4,00000

výkres č.4106 : 

27 R 04 Koncové víčko DN 50/125 ks 4,00000 451,92 1 807,68

2+2 4,00000

výkres č.4106,4105 : 

28 R 05 Držáky monitorovacích vodičů ks 24,00000 0,66 15,84

6*4 24,00000

výkres č.4106 : 

29 R 06 Lisovací konektory vodičů ks 12,00000 6,59 79,08

6*2 12,00000

výkres č.4106 : 

30 R 07 Teplovzdorná pásky pro uchycení držáků vodičů kpl 1,00000 65,95 65,95

1 1,00000

výkres č.4106 : 

návod výrobce : 

31 R 08 Potrubí předizolované PEX DN 50/110 m 32,00000 383,73 12 279,36

32 32,00000

výkres č.4106 : 

32 R 09 Potrubí předizolované PEX  DN 40/90 m 32,00000 261,74 8 375,68

32 32,00000

výkres č.4106 : 

33 R 10 Přímá přechodová spojka PEX/PPR DN 50 ks 2,00000 2 563,24 5 126,48

1+1 2,00000

výkres č.4106 : 

34 R 11 Těsnící kruh (prostup) DN 50/110  PEX potrubí kpl 2,00000 119,21 238,42

1+1 2,00000

výkres č.4106,4105 : 

35 R 12 Těsnící kruh (prostup) DN 40/90  PEX potrubí kpl 2,00000 112,97 225,94

1+1 2,00000

výkres č.4106,4105 : 

36 R 13 Koncové víčko DN 50/110 PEX potrubí ks 2,00000 46,39 92,78

1+1 2,00000

výkres č.4106,4105 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 178 z 459



37 R 14 Koncové víčko DN 40/90 PEX potrubí ks 2,00000 46,39 92,78

1+1 2,00000

výkres č.4106,4105 : 

38 14710018 Potrubí předizolované "A" DN 50/125   12 m ks 6,00000 5 620,63 33 723,78

3+3 6,00000

výkres č.4106 : 

Díl: 783 Nátěry výkres č.4106
39 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x pod, 

izolace

m 2,00000 25,69 51,38

1+1 2,00000

výkres č.4106,TZ : 

51,38
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 07 a JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 288 059,02

PSV 1 121,06

MON 2 241,76

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 291 421,84

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty C -  A   stavební 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

291 421,84 CZK
61 198,59 CZK

352 620,43 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 0,29

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty C -  A   stavební část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce výkres č.4101,4104,4105 HSV 136 967,12

4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105 HSV 9 995,63

5 Komunikace výkres č.4101,4108 HSV 72 832,65

91 Dopl. práce na kom., výkres č.4101,4108 HSV 7 221,76

93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4107 HSV 2 879,90

96 Bourání konstrukcí výkres č.4101 HSV 47 190,77

99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101 HSV 10 971,19

711 Izolace proti vodě výkres č.4107 PSV 1 121,06

M21 Elektromontáže výkres č.4107 MON 610,00

M46 Zemní práce při montážích výkres č.4105 MON 1 631,76

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 291 421,84

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 07 a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce výkres č.4101,4104,4105
1 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 38,45600 105,15 4 043,65

17,48*2,2 38,46000

vákres č.4101,4104,4105 : 

2 113107144R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm m2 43,70000 145,54 6 360,10

17,48*2,5 43,70000

výkres č.4101,4104,4105 : 

3 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 50,69200 24,28 1 230,80

17,48*2,9 50,69000

výkres č.401,4104,4105 : 

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 8,00000 22,59 180,72

8*1 8,00000

výkres č.4101 : 

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 24,00000 21,02 504,48

2,5*48*0,2 24,00000

výkres č.4101,4104,4105 : 

6 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 204,75960 69,24 14 177,55

63,7*1,9*((1,92+1,93+1,94+1,99+2,05)/5) 237,94000

odpočet povrchy : -(17,48*1,9*0,45+48*1,9*0,2) -33,19000

výkres č.4101,4104,4105 : 

7 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 204,75960 10,73 2 197,07

viz pol.č.4 : 204,7596 204,76000

výkres č.4101,4104,4105 : 

8 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 249,60340 41,77 10 425,93

63,48*2*((1,92+1,93+1,94+1,99+2,05)/5) 249,60000

výkres č.4101,4104,4105 : 

9 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 249,60340 8,55 2 134,11

viz pol.č.8 : 249,6034 249,60000

výkres č.4101,4104,4105 : 

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 102,37980 34,13 3 494,22

204,7596*0,5 102,38000

výkres č.4101,4104,4105 : 

11 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, na 

mezideponii pro zásypy jiných objektů

m3 204,75960 36,74 7 522,87

viz pol.č.6 : 204,7596 204,76000

výkres č.4101,4104,4105 : 

12 162301102R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, pro 

zásypy

m3 159,49190 36,74 5 859,73

142,5536+55,0032-38,0649 159,49000

výkres č.4101,4104,4105 : 

13 162701105R0a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 45,26770 118,41 5 360,15

204,7596-159,4919 45,27000

výkres č.4101,4104,4105 : 

14 162701105R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 

dovoz vhodné stabilizační zeminy

m3 38,05490 118,41 4 506,08

viz pol.č.25 : 38,0549 38,05000

výkres č.4101,4104,4105,TZ : 

15 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 204,75960 25,99 5 321,70

viz pol.č.6 : 204,7596 204,76000

výkres č.4101,4104,4105 : 

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku mezideponie m3 204,75960 6,65 1 361,65

viz pol.č.6 : 204,7596 204,76000

výkres č.4101,4104,4105 : 

17 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku poměrná část včetně, 

poplatku za skládku

m3 45,26770 67,13 3 038,82

viz pol.č.13 : 45,2677 45,27000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty C -  A   stavební část

136 967,12
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výkres č.4101,4104,4105 : 

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 142,55360 41,36 5 896,02

204,7596-49,7648-12,4412 142,55000

výkres č.4101,4104,4105 : 

19 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 49,76480 513,24 25 541,29

65,48*1,9*0,4 49,76000

výkres č.4101,4104,4105 : 

20 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny zásypaní, kanálu m3 55,00320 238,80 13 134,76

65,48*0,6*1,4 55,00000

výkres č.4101,4104,4105 : 

21 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 55,00320 98,62 5 424,42

viz pol.č.20 : 55,0032 55,00000

výkres č.4101,4104,4105,TZ : 

22 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 120,00000 4,40 528,00

24/0,2 120,00000

výkres č.4101,4104,4105 : 

23 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 120,00000 12,46 1 495,20

viz pol.č.22 : 120 120,00000

výkres č.4101,4104,4105 : 

24 180400010RA0 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 120,00000 4,70 564,00

viz pol.č.22 : 120 120,00000

výkres č.4101,4104,4105 : 

25 R 01 Nákup stabilizační zeminy m3 38,05490 175,11 6 663,79

142,5536*17,48/65,48 38,05000

výkres č.4101,4104,4105,TZ : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105
26 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 12,44120 803,43 9 995,63

65,48*0,1*1,9 12,44000

výkres č.4105 : 

Díl: 5 Komunikace výkres č.4101,4108
27 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 50,69200 33,54 1 700,21

2,9*17,48 50,69000

výkres č.4101,4108 : 

28 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm m2 38,45600 148,30 5 703,02

2,2*17,48 38,46000

výkres č.4101,4108 : 

29 565141121RT3 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1  tl.6 cm m2 38,45600 296,88 11 416,82

2,2*17,48 38,46000

výkres č.4101,4108 : 

30 565161122RT3 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.9 cm m2 43,70000 364,35 15 922,10

2,5*17,48 43,70000

výkres č.4101,4108 : 

31 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,50kg/m2 m2 38,45600 25,20 969,09

viz pol.č.25 : 38,456 38,46000

výkres č.4101,4108 : 

32 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 129,35200 11,42 1 477,20

38,456+43,7+47,196 129,35000

výkres č.4101,4108 : 

33 577115126RT3 Beton asf.ACL 22+ (ABVH II), modifik., 7 cm, vozovky m2 47,19600 375,77 17 734,84

2,7*17,48 47,20000

výkres č.4101,4108 : 

34 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11 S,(ABS I),do 3 m, tl.5 cm, vozovky m2 50,69200 288,57 14 628,19

2,9*17,48 50,69000

výkres č.4101,4108 : 

35 599111111R00 Zálivka živičná spár m 40,76000 80,50 3 281,18

viz pol.č.37 : 40,76 40,76000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 91 Dopl. práce na kom., výkres č.4101,4108
36 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 8,00000 220,65 1 765,20

viz pol.č.4 : 8*1 8,00000

9 995,63

72 832,65

7 221,76
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výkres č.4101,4108 : 

37 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 40,76000 116,90 4 764,84

2*(2,9+17,48) 40,76000

výkres č.4101,4108 : 

38 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 8,00000 26,26 210,08

viz pol.č.4 : 8*1 8,00000

výkres č.4101,4108 : 

39 59217011 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm náhrada,  

za poškozuené 1/2

kus 4,00000 120,41 481,64

8*0,5 4,00000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4107
40 936311112R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 2,0 m2 m3 0,96000 2 999,90 2 879,90

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

výkres č.4107 : 

Díl: 96 Bourání konstrukcí výkres č.4101
41 963015131R00 Demontáž prefabri. krycích desek do 0,12 t m 65,48000 464,49 30 414,81

65,48*1 65,48000

výkres č.4101 : 

42 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do všech tl m3 0,96000 2 500,22 2 400,21

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

výkres č.4101 : 

43 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 39,64000 76,82 3 045,14

dem.jmotnost : 39,64 39,64000

výkres č.4101 : 

44 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 198,20000 6,28 1 244,70

dem.hmotnost : 39,64*5 198,20000

výkres č.4101 : 

45 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 39,64000 56,04 2 221,43

dem.hmotnost : 39,64 39,64000

výkres č.4101 : 

46 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 13,49000 305,30 4 118,50

39,64-26,15 13,49000

dem.hmotnost : 

výkres č.4101 : 

47 979999999R00 Poplatek za skladku živice t 26,15000 143,25 3 745,99

dem.hmotnost : 26,15 26,15000

výkres č.4101 : 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101
48 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 147,78000 74,24 10 971,19

součet hmotností : 147,78 147,78000

výkres č.4101,4104,4105,4107 : 

Díl: 711 Izolace proti vodě výkres č.4107
49 R 02 Zatěsnění prostupů potrubí stěnou nebo základem, 

izolace , omítka

kpl 2,00000 560,53 1 121,06

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M21 Elektromontáže výkres č.4107
50 210010136R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm, 

na kabely montáž

m 1,00000 53,72 53,72

0,5+0,5 1,00000

výkres č.4107 : 

51 210270993R00 Ucpávka kab. průchodky,vodotěsná,D do 100mm kus 2,00000 161,15 322,30

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

52 28615232.A Trubka ochraná DN 100 mm délka  500 mm dodávka kus 2,00000 116,99 233,98

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M46 Zemní práce při montážích výkres č.4105
53 460490012R00 Zakrytí kabelu a potrubí výstražnou folií PVC m 130,96000 6,23 815,88

2*65,48 130,96000

výkres č.4101,4105 : 

54 28314149 Fólie výstražnáVF-400B š. 400 mm zelená m 130,96000 6,23 815,88

65,48*2 130,96000

610,00

1 631,76

2 879,90

47 190,77

10 971,19

1 121,06
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výkres č.4101,4105 : 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 07 b JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 60 273,86

PSV 370 095,20

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 430 369,06

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty C -  A  potrubní 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

430 369,06 CZK
90 377,50 CZK

520 746,56 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 07 b

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty C -  A  potrubní část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trub. vedení výkres č.4106. HSV 46 064,66

9 Ostatní konst., bourání dokument č.4120 HSV 14 209,19

733 Rozvod potrubí výkres č.4106 PSV 370 095,20

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 430 369,06

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 07 b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trub. vedení výkres č.4106.
1 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 m 144,00000 31,95 4 600,80

12*12 144,00000

býkres č.4106,TZ : 

2 230161054RTT Prozáření svarů - nedestruktivní zkoušky ks 20,00000 1 971,03 39 420,60

spoj PI : 16 16,00000

nápoj na vnitřní rozvod : 4 4,00000

výkre č.4106,TZ : 

3 08211320 Voda upravená m3 5,08940 41,55 211,46

proplach + napouštění : 144*2*Pi*0,15^2/4 5,09000

výkres č.4106,TZ : 

4 904   R02 Hzs- napopuštění a odvzdušnění potrubí hod 6,00000 305,30 1 831,80

2 pracovníci 3 hodiny : 2*3 6,00000

výkres č.4106,TZ : 

Díl: 9 Ostatní konst., bourání dokument č.4120
5 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 91,57740 39,41 3 609,07

Pi*55*(0,35+0,18) 91,58000

dokument č.4120 : 

6 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do  D 89 m 55,00000 68,20 3 751,00

55 55,00000

dokument č.4120 : 

7 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 133 pára m 55,00000 79,10 4 350,50

55 55,00000

dokument č.4120 : 

8 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,22400 609,99 746,63

dem.hmotnost : 1,224 1,22000

dokument č.4120 : 

9 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením t 0,19200 313,51 60,19

dem.hmotnost izolace : 0,192 0,19000

dokument č.4120 : 

10 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 1,41600 433,10 613,27

dem hmotnost : 1,416 1,42000

dokument č.4120 : 

11 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 7,08000 19,56 138,48

1,416*5 7,08000

dokument č.4120 : 

12 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 1,41600 481,73 682,13

dem.hmotnost : 1,416 1,42000

dokument č.4120 : 

13 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,19200 1 343,33 257,92

dem.hmotnost : 0,192 0,19000

dokument č.4120 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4106
14 733123925R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 159 mm,  

propojení na vnitřní rozvod

kus 4,00000 618,42 2 473,68

2+2 4,00000

výkres č.4106 : 

15 733184110RT1 Montáž předizolovaného potrubí DN 150 mm vnější, 

průměr předizolovaného potrubí D 250 mm

m 144,00000 729,73 105 081,12

12*12 144,00000

výkres č.4106 : 

16 733185110RT1 Spojka předizolovaného potrubí DN 150 mm vnější, 

průměr spojky D 250 mm

kus 16,00000 2 195,43 35 126,88

ohyby : 2*2 4,00000

potrubí : 2*6 12,00000

370 095,20

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty C -  A  potrubní část

46 064,66

14 209,19
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výkres č.4106 : 

17 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 8,16000 934,96 7 629,27

hmotnost : 8,16 8,16000

výkres č.4106 : 

18 R 01 Ohyb PI potrubí DN 150/250 90 st 1 x 1 m kpl 2,00000 6 968,80 13 937,60

1+1 2,00000

výkres č.4106 : 

19 R 02 Těsnící kruh (prostup) DN 150/250 kpl 4,00000 298,78 1 195,12

2+2 4,00000

výkres č.4106,4105,4107 : 

20 R 03 Koncové víčko DN 150/250 ks 4,00000 970,43 3 881,72

2+2 4,00000

výkres č.4106,4105,4107 : 

21 R 04 Dilatační polštáře  1x2 m   25 pruhů ks 2,00000 742,97 1 485,94

1+1 2,00000

výkres č.4106 : 

22 R 05 Držáky monitorovacích vodičů ks 64,00000 0,66 42,24

16*4 64,00000

výkres č.4106 : 

23 R 06 Lisovací konektory vodičů     100  ks bal 32,00000 6,59 210,88

16*2 32,00000

výkres č.4106 : 

24 R 07 Teplovzdorná pásky pro uchycení držáků vodičů kpl 1,00000 65,95 65,95

1 1,00000

výkres č.4106, : 

návod výrobce : 

25 14710028 Potrubí předizolované  "A" DN 150/250 12 m ks 12,00000 16 580,40 198 964,80

6+6 12,00000

výkres č.4106 : 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 08 a JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 112 777,31

PSV 1 121,06

MON 2 437,38

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 116 335,75

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty D - O  stavební 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

116 335,75 CZK
24 430,51 CZK

140 766,26 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 0,33

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty D - O  stavební část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce výkres č.4101,4104,4105 HSV 40 260,95

4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105 HSV 4 695,89

5 Komunikace výkres č.4101,4108 HSV 37 839,69

91 Dopl. práce na kom., výkres č. 4101,4108 HSV 11 550,06

93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4107 HSV 2 879,90

96 Bourání konstrukcí výkres č.4101 HSV 10 713,33

99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101 HSV 4 837,48

711 Izolace proti vodě výkres č.4107 PSV 1 121,06

M21 Elektromontáže výkres č.4107 MON 610,00

M46 Zemní práce při mont.,výkres č. 4105 MON 1 827,38

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 116 335,75

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 08 a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce výkres č.4101,4104,4105
1 113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm,  

chodník,

m2 12,50000 40,35 504,38

12,5*1 12,50000

výkres č.4101,4104,4105 : 

2 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm,  

vozovka

m2 8,50000 105,15 893,78

1*8,5 8,50000

výkres č.4101,4104,4105 : 

3 113107142R00 Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm, chodník m2 17,50000 62,37 1 091,48

1,4*12,5 17,50000

výkres č.4101,4104,4105 : 

4 113107144R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm m2 12,75000 145,54 1 855,64

1,5*8,5 12,75000

výkres č.4401,4104,4105 : 

5 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 15,30000 24,28 371,48

1,8*8,5 15,30000

výkres č.4101,4104,4105 : 

6 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 24,00000 22,59 542,16

24*1 24,00000

výkres č.4101 : 

7 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 26,03000 21,02 547,15

52,06*2,5*0,2 26,03000

výkres č.4101,4104,4105 : 

8 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 52,24110 83,88 4 381,98

73,06*0,8*((0,96+1+1,04+1,15+1,23+1,41+1,45+0,99+1,0

9+1,08)/10)

66,63000

odpočet povrchy : -0,8*(0,45*8,5+0,3*12,5+52,06*0,2) -14,39000

výkres č.4101,4104,4105 : 

9 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 52,24110 10,73 560,55

viz pol.č.8 : 52,2411 52,24000

výkres č.4101,4104,4105 : 

10 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 40,50000 41,77 1 691,69

1,35*2*15 40,50000

výkres č.4101,4104,4105 : 

11 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 40,50000 8,55 346,28

viz pol.č.10 : 40,5 40,50000

výkres č.4101,4104,4105 : 

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 52,24110 34,13 1 782,99

viz pol.č.8 : 52,2411 52,24000

výkres č.4101,4104,4105 : 

13 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, na 

mezideponii

m3 52,24110 36,74 1 919,34

viz pol.č.8 : 52,2411 52,24000

výkres č.4101,4104,4105 : 

14 162301102R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, pro 

zásypy

m3 20,57310 36,74 755,86

28,8719-8,2988 20,57000

výkres č.4101,4104,4105 : 

15 162701105R0a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 31,66800 118,41 3 749,81

52,2411-20,5731 31,67000

výkres č.4101,4104,4105 : 

16 162701105R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, 

dovoz vhodné stabilizační zeminy

m3 8,29880 118,41 982,66

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty D - O  stavební část

40 260,95
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viz pol.č.25 : 8,2988 8,30000

výkres č.4101,4104,4105,TZ : 

17 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 52,24110 25,99 1 357,75

viz pol.č.8 : 52,2411 52,24000

výkres č.4101,4104,4105 : 

18 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku mezideponie m3 52,24110 6,65 347,40

viz pol.č.8 : 52,2411 52,24000

výkres č.4101,4104,4105 : 

19 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku poměrná část včetně, 

poplatku za skládku

m3 31,66800 67,13 2 125,87

viz pol.č.15 : 31,668 31,67000

výkres č.4101,4104,4105 : 

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,87190 41,36 1 194,14

52,2411-5,8448-17,5244 28,87000

výkres č.4101,4104,4105 : 

21 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 17,53440 513,24 8 999,36

0,8*0,3*73,06 17,53000

výkres č.4101,4104,4105 : 

22 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 130,15000 4,40 572,66

26,03/0,2 130,15000

výkres č.4101,4104,4105 : 

23 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 130,15000 12,46 1 621,67

viz pol.č.22 : 130,15 130,15000

výkres č.401,4104,4105 : 

24 180400010RA0 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 130,15000 4,70 611,71

viz,pol.č.22 : 130,15 130,15000

výkres č.4101,4104,4105 : 

25 R 01 Nákup stabilizační zeminy m3 8,29880 175,11 1 453,20

28,8719*21/73,06 8,30000

výkres č.4101,4104,4105 : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105
26 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 5,84480 803,43 4 695,89

0,1*0,8*73,06 5,84000

výkres č.4105 : 

Díl: 5 Komunikace výkres č.4101,4108
27 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 15,30000 33,54 513,16

1,8*8,5 15,30000

výkres č.4101,4108 : 

28 564841113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm, chodník m2 12,50000 115,35 1 441,88

1*12,5 12,50000

výkres č.4101,4108 : 

29 564851114R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, vozovka m2 8,50000 148,30 1 260,55

1*8,5 8,50000

výkres č.4101,4108 : 

30 565141121RT3 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1  tl.6 cm, vozovka 

chodník

m2 25,20000 296,88 7 481,38

1,2*12,5 15,00000

1,2*8,5 10,20000

výkres č.4101,4108 : 

31 565161122RT3 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 do 3 m, tl.9 cm,  

vozovka

m2 11,90000 364,35 4 335,77

1,4*8,5 11,90000

výkres č.4101,4108 : 

32 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,50kg/m2 m2 21,00000 25,20 529,20

12,5+8,5 21,00000

výkres č.4101,4108 : 

33 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 50,70000 11,42 578,99

25,2+11,9+13,6 50,70000

výkres č.4101,4108 : 

34 577115118RT8 Beton asf.ACL 22+ (ABVH I), modifik.,do 3 m, 10 cm,  

chodník

m2 17,50000 502,41 8 792,18

1,4*12,5 17,50000

4 695,89

37 839,69
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výkres č.4101,4108 : 

35 577115126RT3 Beton asf.ACL 22+ (ABVH II), modifik., 7 cm, vozovky m2 13,60000 375,77 5 110,47

1,6*8,5 13,60000

výkres č.4101,4108 : 

36 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11 S,(ABS I),do 3 m, tl.5 cm, vozovky m2 15,30000 288,57 4 415,12

1,8*8,5 15,30000

výkres č.4101,4108 : 

37 599111111R00 Zálivka živičná spár m 42,00000 80,50 3 381,00

25+17 42,00000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 91 Dopl. práce na kom., výkres č. 4101,4108
38 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 24,00000 220,65 5 295,60

24*1 24,00000

výkres č.4101 : 

39 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, chodník m 25,00000 87,68 2 192,00

2*12,5 25,00000

výkres č.4101,4108 : 

40 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 17,00000 116,90 1 987,30

2*8,5 17,00000

výkres č.4101,4108 : 

41 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 24,00000 26,26 630,24

viz.pol.č.38 : 24 24,00000

výkres č.4101 : 

42 59217011 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm náhrada,  

za poškozuené 1/2

kus 12,00000 120,41 1 444,92

24*0,5 12,00000

výkres č.4101 : 

Díl: 93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4107
43 936311112R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 2,0 m2 m3 0,96000 2 999,90 2 879,90

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

výkres č.4107 : 

Díl: 96 Bourání konstrukcí výkres č.4101
44 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do všech tl m3 0,96000 2 500,22 2 400,21

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

výkres č.4101 : 

45 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 21,45300 76,82 1 648,02

dem. hmotnost : 21,453 21,45000

výkres č.4101 : 

46 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 107,26500 6,28 673,62

21,453*5 107,27000

výkres č.4101 : 

47 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 21,45300 56,04 1 202,23

dem.hmotnost : 21,453 21,45000

výkres č.4101 : 

48 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 10,59000 305,30 3 233,13

21,453-10,863 10,59000

výkres č.4101 : 

49 979999999R00 Poplatek za skladku živice t 10,86300 143,25 1 556,12

dem.hmotnost : 10,863 10,86000

výkres č.4101 : 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101
50 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 65,16000 74,24 4 837,48

součet hmotností : 65,16 65,16000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 711 Izolace proti vodě výkres č.4107
51 R 02 Zatěsnění prostupů potrubí stěnou nebo základem, 

izolace , omítka

kpl 2,00000 560,53 1 121,06

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M21 Elektromontáže výkres č.4107 610,00

11 550,06

2 879,90

10 713,33

4 837,48

1 121,06
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52 210010136R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm, 

na kabely montáž

m 1,00000 53,72 53,72

0,5+0,5 1,00000

výkres č.4107 : 

53 210270993R00 Ucpávka kab. průchodky,vodotěsná,D do 100mm kus 2,00000 161,15 322,30

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

54 28615232.A Trubka ochraná DN 100 mm délka  500 mm dodávka kus 2,00000 116,99 233,98

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M46 Zemní práce při mont.,výkres č. 4105
55 460490012R00 Zakrytí kabelu a potrubí výstražnou folií PVC m 146,12000 6,23 910,33

73,06*2 146,12000

výkres č.4101,4105 : 

56 28314149 Fólie výstražnáVF-400B š. 400 mm zelená m 147,20000 6,23 917,06

73,6*2 147,20000

výkres č.4101,4105 : 

1 827,38
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 08 b JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 119 077,81

PSV 253 903,44

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 372 981,25

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty D - O potrubní 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

372 981,25 CZK
78 326,06 CZK

451 307,32 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 08 b

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty D - O potrubní část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trub. vedení výkres č.4106 HSV 101 286,15

9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120 HSV 17 791,66

733 Rozvod potrubí výkres č.4106 PSV 233 764,71

734 Armatury výkres č.4117 PSV 19 972,65

783 Nátěry výkres č.4117 PSV 166,08

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 372 981,25

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 08 b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trub. vedení výkres č.4106
1 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 182,00000 37,31 6 790,42

15*12 180,00000

1+1 2,00000

výkres č.4106,TZ : 

2 230161054RTT Prozáření svarů - nedestruktivní zkoušky ks 47,00000 1 971,03 92 638,41

spoje PI : 38 38,00000

napojení na vnitřní rozvod : 4 4,00000

svary KK : 5 5,00000

výkres č.4106 : 

3 08211320 Voda upravená m3 0,71470 35,71 25,52

proplach + napouštění : 182*2*Pi*0,05^2/4 0,71000

výkres č.4106 : 

4 904   R02 Hzs- napopuštění a odvzdušnění potrubí hod 6,00000 305,30 1 831,80

2 pracovníci 3 hodiny : 2*3 6,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120
5 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 125,66370 39,41 4 952,41

160*Pi*0,25 125,66000

dokument č.4120 : 

6 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 160,00000 68,20 10 912,00

2*80 160,00000

dokument č.4120 : 

7 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,76000 609,99 463,59

dem.hmotnost : 0,76 0,76000

dokument č.4120 : 

8 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením, izolace t 0,26000 313,52 81,52

dem.hmotnost : 0,26 0,26000

dokument č.4120 : 

9 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 1,02000 433,10 441,76

dem.hmotnost : 1,02 1,02000

dokument č.4120 : 

10 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 5,10000 19,56 99,76

1,02*5 5,10000

dokument č.4120 : 

11 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 1,02000 481,73 491,36

dem.hmotnost : 1,02 1,02000

dokument č.4120 : 

12 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,26000 1 343,33 349,27

dem.hmotnost : 0,26 0,26000

dokument č.4120 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4106
13 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 3,00000 133,84 401,52

pro KK : 3 3,00000

výkres č.4106 : 

14 733113118R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 kus 2,00000 306,77 613,54

pro KK : 2 2,00000

výkres č.4106 : 

15 733121154R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 33,8/2,6,  DN 

25

m 1,00000 278,19 278,19

1 1,00000

výkres č.4106 : 

16 733121159R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 60,3/2,9,  DN 

50

m 1,00000 490,47 490,47

1 1,00000

233 764,71

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty D - O potrubní část

101 286,15

17 791,66
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výkres č.4106 : 

17 733123919R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 60 mm, 

nápoj na stávající

kus 4,00000 233,50 934,00

2+2 4,00000

výkres č.4106 : 

18 733184105RT1 Montáž předizolovaného potrubí DN 50 mm vnější, průměr 

předizolovaného potrubí D 125 mm

m 180,00000 434,42 78 195,60

15*12 180,00000

výkres č.4106 : 

19 733185105RT1 Spojka předizolovaného potrubí DN 50 mm vnější, průměr 

spojky D 125 mm

kus 38,00000 949,80 36 092,40

ohyby : 2*14 28,00000

potrubí : 10 10,00000

výkres č.4106 : 

20 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 2,16800 934,96 2 026,99

hmotnost : 2,168 2,17000

výkres č.4106 : 

21 R 01 Ohyb PI potrubí DN 50/125  90 st 1 x 1 m kpl 14,00000 1 659,71 23 235,94

7*2 14,00000

výkres č.4106 : 

22 R 02 Těsnící kruh (prostup) DN 50/125 kpl 4,00000 126,97 507,88

2+2 4,00000

výkres č.4106,4107 : 

23 R 03 Koncové víčko DN 50/125 ks 4,00000 388,45 1 553,80

2+2 4,00000

výkres č.4106,4107 : 

24 R 04 Dilatační polštáře  1x2 m   25 pruhů ks 6,00000 742,97 4 457,82

3+3 6,00000

výkres č.4106 : 

25 R 05 Držáky monitorovacích vodičů ks 152,00000 0,66 100,32

38*4 152,00000

výkres č.4106 : 

26 R 06 Lisovací konektory vodičů ks 76,00000 6,59 500,84

38*2 76,00000

výkres č.4106 : 

27 R 07 Teplovzdorná pásky pro uchycení držáků vodičů kpl 1,00000 65,95 65,95

1 1,00000

výkres č.4106 : 

TZ : 

28 14710020 Potrubí předizolované  "A" DN 50/125  12m ks 15,00000 5 620,63 84 309,45

7,5*2 15,00000

výkres č.4106 : 

Díl: 734 Armatury výkres č.4117
29 230024026R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13, 33x2,6 KK, přivařovací kus 3,00000 306,22 918,66

3 3,00000

výkres č.4117 : 

30 230024045R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13,60,3x2,9 KK, přivařovací kus 2,00000 399,64 799,28

2 2,00000

výkres č.4117 : 

31 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,05000 465,52 23,28

hmotnost : 0,05 0,05000

výkres č.4117 : 

32 42213313 KK  uzavír. přivařovacíI DN 25 kus 3,00000 3 278,77 9 836,31

3 3,00000

výkres č.4117 : 

33 42213314 KK  uzavír. přivařovací  DN 50 kus 2,00000 4 197,56 8 395,12

2 2,00000

výkres č.4117 : 

Díl: 783 Nátěry výkres č.4117
34 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x pod, 

izolace

m 2,00000 83,04 166,08

1+1 2,00000

19 972,65

166,08
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výkres č.4106,TZ : 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 09 a JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 33 639,98

PSV 5 339,67

MON 516,31

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 39 495,96

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty P -   H  stavební 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

39 495,96 CZK
8 294,15 CZK

47 790,11 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 0,38

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty P -   H  stavební část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

1 Zemní práce výkres č.4101,4104,4105 HSV 6 923,61

3 Svislé a kompl. konstr. , výkres č.4101 HSV 1 196,37

4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105 HSV 912,14

61 Upravy povrchů vnitřní výkres č.4101 HSV 352,97

62 Úpravy povrchů vnější výkres č.4101 HSV 2 193,95

8 Trubní vedení výkres č.4101 HSV 3 199,21

93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4101,4108 HSV 8 163,69

96 Bourání konstrukcí výkres č.4101 HSV 8 536,14

99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101 HSV 2 161,91

711 Izolace proti vodě výkres č.4107 PSV 5 339,67

M21 Elektromontáže výkres č.4107 MON 238,33

M46 Zemní práce při mont., výkres č.4105 MON 277,98

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 39 495,96

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 09 a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce výkres č.4101,4104,4105
1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 3,40000 35,36 120,22

6,8*2,5*0,2 3,40000

výkres č.4101,4104,4105 : 

2 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 11,04660 83,88 926,59

6,8*1,9*((1+0,71)/2) 11,05000

výkres č.4101,4104,4105 : 

3 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 11,04660 10,73 118,53

viz pol.č.2 : 11,0466 11,05000

výkres č.4101,4104,4105 : 

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 11,04660 34,13 377,02

viz pol.č.2 : 11,0466 11,05000

výkres č.4101,4104,4105 : 

5 162301102R0a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, na 

mezideponii

m3 11,04660 36,74 405,85

viz pol.č.2 : 11,0466 11,05000

výkres č.4101,4104,4105 : 

6 162301102R0b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m z,  

mezideponie pro zásypy a obsypy

m3 12,36580 36,74 454,32

6,6538+5,712 12,37000

zemina v množství : 

1,3192 bude doplněna z jiného : 

objektu   F - B : 

výkres č.4101,4104,4105 : 

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 11,04660 25,99 287,10

viz pol.č.2 : 11,0466 11,05000

výkres č.4101,4104,4105 : 

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku mezideponie m3 11,04660 6,65 73,46

viz pol.č.2 : 11,0466 11,05000

výkres č.4101,4104,4105 : 

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 6,65380 41,36 275,20

11,0466-1,292-3,1008 6,65000

výkres č.4101,4104,4105 : 

10 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 3,10080 513,24 1 591,45

1,9*0,24*6,8 3,10000

výkres č.4101,4104,4105 : 

11 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny kanál m3 5,71200 238,80 1 364,03

1,4*0,6*6,8 5,71000

výkres č.4101,4104,4105 : 

12 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 5,71200 98,62 563,32

viz pol.č.11 : 5,712 5,71000

výkres č.4101,4104,4105 : 

13 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 17,00000 4,40 74,80

3,4/0,2 17,00000

výkres č.4101,4104,4105 : 

14 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 17,00000 12,46 211,82

viz pol.č.13 : 17 17,00000

výkres č.4101,4104,4105 : 

15 180400010RA0 Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva m2 17,00000 4,70 79,90

viz pol.č.13 : 17 17,00000

výkres č.4101,4104,4105 : 

Díl: 3 Svislé a kompl. konstr. , výkres č.4101
16 310238411RT1 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC, přezdění 

kanálu

m3 0,25200 4 747,50 1 196,37

0,3*0,6*1,4 0,25000

1 196,37

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty P -   H  stavební část

6 923,61
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výkres č.4101 : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce výkres č.4105
17 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,29200 705,99 912,14

1,9*0,1*6,8 1,29000

výkres č.4101,4105 : 

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní výkres č.4101
18 612475121RT3 Omítka  stěn  vápenocem. dvouvrstvá postřik,, zapravení 

vstupu do objektu

m2 1,68000 210,10 352,97

2*0,6*1,4 1,68000

výkres č.4101 : 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější výkres č.4101
19 622474204R00 Reprofilace stěn stávajícího kanálu m2 5,08000 431,88 2 193,95

2*2,54*1 5,08000

výkres č.4101 : 

Díl: 8 Trubní vedení výkres č.4101
20 894403011R00 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv, zpětné 

osazení krycích desek

m 2,54000 199,95 507,87

2,54*1 2,54000

výkres č.4101 : 

21 59225772 Deska zákrytová m 2,54000 1 059,58 2 691,33

2,54*1 2,54000

výkres č.4101 : 

Díl: 93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4101,4108
22 936311112R00 Zabet. potrubí beton V8 To B20, otvor do 2,0 m2 m3 0,96000 8 503,84 8 163,69

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

výkres č.4101,4108 : 

Díl: 96 Bourání konstrukcí výkres č.4101
23 963015131R00 Demontáž prefabri. krycích desek do 0,12 t m 9,34000 195,92 1 829,89

9,34*1 9,34000

výkres č.4101 : 

24 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do všech tl m3 0,96000 4 081,62 3 918,36

1,5*0,8*0,4*2 0,96000

výkres č.4101 : 

25 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 2,28000 433,10 987,47

dem.hmotnost : 2,28 2,28000

výkres č.4101 : 

26 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 11,40000 18,00 205,20

2,28*5 11,40000

výkres č.4101 : 

27 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 2,28000 394,36 899,14

dem.hmotnost : 2,28 2,28000

výkres č.4101 : 

28 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 2,28000 305,30 696,08

dem.hmotnost : 2,28 2,28000

výkres č.4101 : 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot výkres č.4101
29 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop t 10,55000 204,92 2 161,91

hmotnost : 10,55 10,55000

výkres č.4101 : 

Díl: 711 Izolace proti vodě výkres č.4107
30 711121131RZ1 Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asfalt. za horka, 1x nátěr - 

včetně dodávky

m2 3,55600 52,46 186,55

2,54*1,4 3,56000

výkres č.4107,4101 : 

31 711122131RZ1 Izolace proti vlhkosti svis.nátěr asfalt. za horka,  1x nátěr - 

včetně dodávky

m2 6,78000 66,80 452,90

2*2,54*1+1,7*1 6,78000

výkres č.4107,4101 : 

32 711141559RZ4 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2, vrstvy - 

včetně dodávky Sklobit G

m2 3,55600 377,71 1 343,14

viz pol.č.30 : 3,556 3,56000

výkres č.4107,4101 : 

33 711142559RZ4 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2, vrstva - 

včetně dodávky Sklobit G

m2 6,78000 407,74 2 764,48

2 161,91

5 339,67

912,14

352,97

2 193,95

3 199,21

8 163,69

8 536,14
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viz pol.č.32 : 6,78 6,78000

výkres č.4107,4101 : 

34 R 01 Zatěsnění prostupů potrubí stěnou nebo základem, 

izolace , omítka

kpl 2,00000 296,30 592,60

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M21 Elektromontáže výkres č.4107
35 210010136R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm, 

na kabely montáž

m 1,00000 41,15 41,15

0,5+0,5 1,00000

výkres č.4107 : 

36 210270993R00 Ucpávka kab. průchodky,vodotěsná,D do 100mm kus 2,00000 56,57 113,14

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

37 28615232.A Trubka ochraná DN 100 mm délka  500 mm dodávka kus 2,00000 42,02 84,04

1+1 2,00000

výkres č.4107 : 

Díl: M46 Zemní práce při mont., výkres č.4105
38 460490012R00 Zakrytí kabelu a potrubí výstražnou folií PVC m 13,60000 9,55 129,88

2*6,8 13,60000

výkres č.4105,4101 : 

39 28314149 Fólie výstražnáVF-400B š. 400 mm zelená m 13,60000 10,89 148,10

6,8*2 13,60000

výkres č.4101,4105 : 

238,33

277,98
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 09 b JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 16 032,63

PSV 29 488,11

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 45 520,74

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Mezi objekty P - H  potrubní 

část

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

45 520,74 CZK
9 559,35 CZK

55 080,09 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 09 b

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Mezi objekty P - H  potrubní část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trub. vedení výkres č. 4106 HSV 14 557,33

9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120 HSV 1 475,30

733 Rozvod potrubí výkres č.4106 PSV 29 488,11

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 45 520,74

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 09 b

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trub. vedení výkres č. 4106
1 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 24,00000 37,31 895,44

12*2 24,00000

výkres č.4106,TZ : 

2 230161054RTT Prozáření svarů - nedestruktivní zkoušky ks 6,00000 1 971,03 11 826,18

spoje PI : 2 2,00000

nápoj na vnitřní rozvod : 4 4,00000

výkres č.4106,TZ : 

3 08211320 Voda upravená m3 0,09420 41,48 3,91

proplach + napouštění : 24*2*Pi*0,05^2/4 0,09000

výkres č.4106,TZ : 

4 904   R02 Hzs- napopuštění a odvzdušnění potrubí hod 6,00000 305,30 1 831,80

2 pracovníci 3 hodiny : 2*3 6,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120
5 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 9,42480 39,41 371,43

Pi*20*0,15 9,42000

dokument č.4120 : 

6 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 20,00000 44,95 899,00

10+10 20,00000

dokument č.4120 : 

7 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,09500 609,96 57,95

dem.hmotnost : 0,095 0,10000

dokument č.4120 : 

8 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením, izolace t 0,02000 313,24 6,26

dem.hmotnost : 0,02 0,02000

dokument č.4120 : 

9 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,11000 433,09 47,64

dem.hmotnost : 0,11 0,11000

dokument č.4120 : 

10 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 0,55000 19,56 10,76

0,11*5 0,55000

dokument č.4120 : 

11 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 0,11500 481,68 55,39

dem.hmotnost : 0,115 0,12000

dokument č.4120 : 

12 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,02000 1 343,33 26,87

dem.hmotnost : 0,02 0,02000

dokument č.4120 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4106
13 733123919R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 60 mm, 

napojení na vnitřní rozvod

kus 4,00000 233,50 934,00

2+2 4,00000

výkres č.4106 : 

14 733184105RT1 Montáž předizolovaného potrubí DN 50 mm vnější, průměr 

předizolovaného potrubí D 125 mm

m 24,00000 408,86 9 812,64

2*12 24,00000

výkres č.4106 : 

15 733185105RT1 Spojka předizolovaného potrubí DN 50 mm vnější, průměr 

spojky D 125 mm

kus 2,00000 893,92 1 787,84

ohyby : 2 2,00000

výkres č.4106 : 

16 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,25000 934,96 233,74

hmotnost : 0,25 0,25000

17 R 01 Ohyb předizolovaného potrubí DN 50/125 90 st   1*1,  m ks 2,00000 1 659,74 3 319,48

29 488,11

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Mezi objekty P - H  potrubní část

14 557,33

1 475,30
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1+1 2,00000

výkres č.4106 : 

18 R 02 Těsnící kruh (prostup) DN 50/125 kpl 4,00000 126,94 507,76

2+2 4,00000

výkres č.4106,4107 : 

19 R 03 Koncové víčko DN 50/125 ks 4,00000 388,45 1 553,80

2+2 4,00000

výkres č.4106,4107 : 

20 R 04 Držáky monitorovacích vodičů ks 8,00000 0,66 5,28

4*2 8,00000

výkres č.4106 : 

21 R 05 Lisovací konektory vodičů bal 4,00000 6,59 26,36

4*1 4,00000

výkres č.4106 : 

22 R 06 Teplovzdorná pásky pro uchycení držáků vodičů kpl 1,00000 65,95 65,95

1 1,00000

výkres č.4106, : 

návod výrobce : 

23 14710018 Potrubí předizolované "A" DN 50/125     12 m ks 2,00000 5 620,63 11 241,26

1+1 2,00000

výkres č.4106 : 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 126 155,28

PSV 579 885,51

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 706 040,79

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 0 %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Objekt A

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

706 040,79 CZK
148 268,57 CZK

854 309,36 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 1,00

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Objekt A

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trub. vedení výkres č.4106,TZ HSV 16 489,97

9 Ostatní konstr., bourání gokument č.4120 HSV 53 631,34

93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4110 HSV 15 413,95

94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4110 HSV 40 620,02

713 Izolace tepelné výkres č.4110 PSV 90 702,02

733 Rozvod potrubí výkres č.4110 PSV 335 388,92

734 Armatury výkres č.4110 PSV 103 914,28

767 Konstrukce zámečnické výkres č.4110 PSV 39 446,49

783 Nátěry výkres č.4110 PSV 10 433,80

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 706 040,79

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trub. vedení výkres č.4106,TZ

1 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo propl.do DN 32 m 8,00000 33,58 268,64

8*1 8,00000

výkres.č.4106,TZ : 

2 230120044R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 m 38,00000 44,21 1 679,98

38*1 38,00000

výkres č.4106,TZ : 

3 230120045R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 m 44,00000 48,12 2 117,28

44 44,00000

výkres č.4106,TZ : 

4 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 32,00000 51,66 1 653,12

32*1 32,00000

výkres č.4106,TZ : 

5 230120047R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 125 m 136,00000 57,15 7 772,40

136*1 136,00000

výkres č.4106,TZ : 

6 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 m 11,00000 31,95 351,45

11*1 11,00000

výkres č.4106,TZ : 

7 08211320 Voda upravená m3 4,92670 41,55 204,70

proplach + napouštění : 11*2*Pi*0,15^2/4 0,39000

136*2*Pi*0,125^2/4 3,34000

32*2*Pi*0,1^2/4 0,50000

44*2*Pi*0,08^2/4 0,44000

38*2*Pi*0,065^2/4 0,25000

8*2*Pi*0,015^2/4

výkres č.4106,TZ : 

8 904   R02 Hzs- napouštění a odvzdušnění hod 8,00000 305,30 2 442,40

2 pracovníci 4 hodin : 2*4 8,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konstr., bourání gokument č.4120
9 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 180,95570 39,41 7 131,46

Pi*(0,18*120+0,3*120) 180,96000

dokument č.4120 : 

10 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 89, kondenzát m 120,00000 49,97 5 996,40

120*1 120,00000

dokument č.4120 : 

11 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 parní, 

potrubí a horkovod

m 360,00000 69,02 24 847,20

120+240 360,00000

dokument č.4120 : 

12 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 9,50000 609,99 5 794,91

dem.hmotnost : 9,5 9,50000

dokument č.4120 : 

13 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením, izolace t 0,38000 313,50 119,13

dem.hmotnost : 0,38 0,38000

dokument č.4120 : 

14 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 9,88000 433,10 4 279,03

dem.hmotnost : 9,88 9,88000

dokument č.4120 : 

15 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 9,88000 19,56 193,25

dem.hmotnost : 9,88 9,88000

dokument č.4120 : 

16 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 9,88000 481,73 4 759,49

53 631,34

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Objekt A

16 489,97
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dem.hmotnost : 9,88 9,88000

dokument č.4120 : 

17 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,38000 1 343,33 510,47

dem.hmotnost : 0,38 0,38000

dokument č.4120 : 

Díl: 93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4110
18 R 01 Zapravení prostupů stěnou kpl 5,00000 1 843,85 9 219,25

5*1 5,00000

výkres č.4110 : 

19 R 02 D+M chráničky na prostupech kpl 10,00000 619,47 6 194,70

2*5 10,00000

výkres č.4110 : 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4110
20 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 360,00000 70,88 25 516,80

120*3 360,00000

výkres č.4110 : 

21 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 12,45000 1 213,11 15 103,22

hmotnost : 12,45 12,45000

výkres č.4110 : 

Díl: 713 Izolace tepelné výkres č.4110
22 713461121R00 Izolace potrubí-skružemi  za stud., 1vrstvá m2 217,21430 192,24 41 757,28

Pi*(2*0,05+0,076)*39,9 22,06000

Pi*(2*0,05+0,089)*46,2 27,43000

Pi*(2*0,06+0,114)*33,6 24,70000

Pi*(2*0,08+0,133)*142,8 131,45000

Pi*(2*0,08+0,159)*11,55 11,57000

výkres č.4110,TZ : 

23 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,40000 450,38 630,53

hmotnost : 1,4 1,40000

výkres č.4110 : 

24 R 03 Tepelně izolační pouzdro s al folií DN/tl    65/50 m 39,90000 108,85 4 343,12

5% obyby : 38*1,05 39,90000

výkres č.4110,TZ : 

25 R 04 Tepelně izolační pouzdro z al. folií DN/tl  80/50 m 46,20000 119,89 5 538,92

5% na ohyby : 44*1,05 46,20000

výkres č.4110,TZ : 

26 R 05 Tepelně izolační pouzdra s al.folií DN/tl   100/60 m 33,60000 185,17 6 221,71

5% na ohyby : 32*1,05 33,60000

výkres č.4110,TZ : 

27 R 06 Tepelně izolační pouzdra s al. folií DN/tl  150/80 m 11,55000 221,97 2 563,75

5% na ohyby : 11*1,05 11,55000

výkres č.4110,TZ : 

28 R 07 Tepelně izolační pouzdra s al. folií DN/tl., 125/80 m 142,80000 207,61 29 646,71

5% na ohyby : 136*1,05 142,80000

výkres č.4110,TZ : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4110
29 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 76 x 3,2, oblouky kus 10,00000 300,42 3 004,20

10 10,00000

výkres č.4110 : 

30 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 89 x 3,6, oblouky kus 12,00000 328,26 3 939,12

12 12,00000

výkres č.4110 : 

31 230022067R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 108 x 4, oblouky.,redukce kus 8,00000 361,48 2 891,84

6+2 8,00000

výkres č.4110 : 

32 230022077R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 133x4,5 oblouky, 

,redukce

kus 16,00000 403,98 6 463,68

12+2+2 16,00000

výkres č.4110 : 

33 230022088R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 159x4,5 oblouky, 

,redukce

kus 10,00000 431,33 4 313,30

8+2 10,00000

15 413,95

40 620,02

90 702,02

335 388,92
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výkres č.4110 : 

34 230024067R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 108x4 T kusy kus 3,00000 601,81 1 805,43

3 3,00000

výkres č.4110 : 

35 230024077R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 133x4,5 T kusy kus 4,00000 649,68 2 598,72

4 4,00000

výkres č.4110 : 

36 230024088R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 159x4,5 T kusy kus 2,00000 682,90 1 365,80

2 2,00000

výkres č.4110 : 

37 733111123R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 m 8,00000 226,66 1 813,28

8 8,00000

výkres č.4110 : 

38 733121162R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76/3,2 m 38,00000 605,72 23 017,36

38 38,00000

výkres č.4110 : 

39 733121165R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 89/3,6 m 44,00000 856,80 37 699,20

44 44,00000

výkres č.4110 : 

40 733121168R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 108/4,0 m 32,00000 1 044,38 33 420,16

32 32,00000

výkres č.4110 : 

41 733121172R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 133/4,5 m 136,00000 1 154,78 157 050,08

136 136,00000

výkres č.4110 : 

42 733121175R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 159/4,5 m 11,00000 1 408,79 15 496,69

11 11,00000

výkres č.4110 : 

43 733190225R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého do DN 80 m 90,00000 16,32 1 468,80

8+38+44 90,00000

výkres č.4110 : 

44 733190235R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého do DN 150 m 179,00000 25,89 4 634,31

32+136+11 179,00000

výkres č.4110 : 

45 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m, včetně 

nátěrů

t 8,93210 934,96 8 351,16

hmotnost : 8,9321 8,93000

výkres č.4110 : 

46 R 08 Ocelový oblouk DN 65 typ 3D ks 10,00000 87,93 879,30

10 10,00000

výkres č.4110 : 

47 R 09 Ocelový oblouk DN 80 typ 3D ks 12,00000 107,47 1 289,64

12 12,00000

výkres č.4110 : 

48 R 10 Ocelový oblouk DN 100 typ 3D ks 6,00000 175,85 1 055,10

6 6,00000

výkres č.4110 : 

49 R 11 Ocelový oblouk DN 125 typ 3D ks 12,00000 293,09 3 517,08

12 12,00000

výkres č.4110 : 

50 R 12 Ocelový oblouk DN 150 typ 3D ks 8,00000 410,33 3 282,64

8 8,00000

výkres č.4110 : 

51 R 13 Ocelová redukce DN 150/125 ks 2,00000 312,63 625,26

2 2,00000

výkres č.4110 : 

52 R 14 Ocelová redukce DN 125/100 ks 2,00000 205,16 410,32

2 2,00000

výkres č.4110 : 

53 R 15 Ocelová redukce DN 125/80 ks 2,00000 263,78 527,56

2 2,00000

výkres č.4110 : 

54 R 16 Ocelová redukce DN 100/80 ks 2,00000 156,31 312,62

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 214 z 459



2 2,00000

výkres č.4110 : 

55 R 17 Ocelový T kus bezešvý DN 150/125/150 ks 2,00000 1 758,54 3 517,08

2 2,00000

výkres č.4110 : 

56 R 18 Ocelový T kus bezešvý DN 125/100/125 ks 2,00000 1 612,00 3 224,00

2 2,00000

výkres č,4110 : 

57 R 19 Ocelový T kus bezešvý DN 125/65/125 ks 2,00000 1 875,78 3 751,56

2 2,00000

výkres č.4110 : 

58 R 20 Ocelový T kus bezešvý DN 100/80/100 ks 3,00000 1 221,21 3 663,63

3 3,00000

výkres č.4110 : 

Díl: 734 Armatury výkres č.4110
59 230024008R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 22x2,6 KK, přivařovací 

DN 15

kus 6,00000 351,32 2 107,92

6 6,00000

výkres č.4110 : 

60 230024020R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13,31,8x2,6 KK, přivařovací 

DN 25

kus 3,00000 358,62 1 075,86

3 3,00000

výkres č.4110 : 

61 230025088R00 Montáž trub.dílů přivař.,tř.11-13,159x4,5 KK, přivařovací 

DN 150

kus 2,00000 1 158,54 2 317,08

2 2,00000

výkres č.4110 : 

62 734109215RT2 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 65, včetně 

kulového kohoutu

soubor 2,00000 5 767,22 11 534,44

1+1 2,00000

výkres č.4110 : 

63 734109216RT2 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 80, včetně 

kulového kohoutu

soubor 4,00000 7 850,10 31 400,40

2+2 4,00000

výkres č.4110 : 

64 734109217RT2 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 100, včetně 

kulového kohoutu

soubor 2,00000 11 141,65 22 283,30

1+1 2,00000

výkres č.4110 : 

65 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,24200 465,43 112,63

hmotnost : 0,242 0,24000

výkres č.4110 : 

66 R 21 KK přivařovací DN 15     PTFE ks 6,00000 220,90 1 325,40

3+3 6,00000

výkres č.4110 : 

67 R 22 KK přivařovací DN 25       PTFE ks 3,00000 544,49 1 633,47

3 3,00000

výkres č.4110 : 

68 R 23 KK přivařovací DN 150    PTFE s převodovkou ks 2,00000 15 061,89 30 123,78

1+1 2,00000

výkres č.4110 : 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické výkres č.4110
69 767995102R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg kg 50,00000 73,36 3 668,00

50*1 50,00000

výkres č.4110 : 

70 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,29200 576,35 168,29

hmotnost : 0,292 0,29000

výkres č.4110 : 

71 R 24 Prefabrikované závěsy a uložení od DN 50 do DN 150,  

včetně montáže

ks 46,00000 256,45 11 796,70

46*1 46,00000

výkres č.4110 : 

72 R 25 Konstrukce pevného bodu s objímkou od DN 50 do DN, 

150

kpl 10,00000 1 831,81 18 318,10

10*1 10,00000

103 914,28

39 446,49
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výkres č.4110 : 

73 R 26 Zkrácení konzole elekttrožlabu posun závěsu kpl 9,00000 610,60 5 495,40

9*1 9,00000

výkres č.4110 : 

Díl: 783 Nátěry výkres č.4110
74 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email,  

zámečnické výrobky

m2 3,00000 115,00 345,00

3*1 3,00000

výkres č.4110 : 

75 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x pod, 

izolaci

m 114,00000 31,82 3 627,48

38+44+32 114,00000

výkres č.4110,TZ : 

76 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email, bez 

izolace

m 8,00000 44,00 352,00

8 8,00000

výkres č.4110,TZ : 

77 783426160R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm  Z + 2x pod, 

izolaci

m 147,00000 41,56 6 109,32

136+11 147,00000

výkres č.4110,TZ : 

10 433,80
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 2 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 94 213,21

PSV 779 879,30

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 874 092,51

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 0 %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Objekt B

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

874 092,51 CZK
183 559,43 CZK

1 057 651,93 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 2,00

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Objekt B

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konst. na trub. vedení   TZ HSV 15 475,15

9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120 HSV 24 398,11

93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4111 HSV 15 413,95

94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4111 HSV 38 926,00

713 Izolace tepelné výkres č.4111 PSV 120 154,90

733 Rozvod potrubí výkres č.4111 PSV 478 114,92

734 Armatury výkres č.4111 PSV 83 263,45

767 Konstrukce zámečnické výkres č.4111 PSV 82 476,27

783 Nátěry výkres č.4111 PSV 15 869,76

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 874 092,51

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konst. na trub. vedení   TZ
1 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo propl.do DN 32 m 66,00000 33,58 2 216,28

66 66,00000

výkres č.4111,TZ : 

2 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 30,00000 51,66 1 549,80

30 30,00000

výkres č.4111,TZ : 

3 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 m 116,00000 31,95 3 706,20

116 116,00000

výkres č.4111,TZ : 

4 230120049R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 m 76,00000 68,02 5 169,52

76 76,00000

výkres č.4111,TZ : 

5 08211320 Voda upravená m3 9,40910 41,55 390,95

proplach + napouštění : 76*2*Pi*0,2^2/4 4,78000

116*2*Pi*0,15^2/4 4,10000

30*2*Pi*0,1^2/4 0,47000

2*2*Pi*0,04^2/4 0,01000

56*2*Pi*0,025^2/4 0,06000

8*2*Pi*0,015^2/4

výkres č.4111,TZ : 

6 904   R02 Hzs-napouštění a odvzdušnění hod 8,00000 305,30 2 442,40

2 pracovníci 4 hodin : 2*4 8,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120
7 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 173,41590 39,41 6 834,32

Pi*115*(0,33+0,15) 173,42000

dokument č.4120 : 

8 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 89, kondenzát m 115,00000 49,97 5 746,55

115 115,00000

dokument č.4120 : 

9 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 parní, potrubí m 115,00000 60,21 6 924,15

115 115,00000

dokument č.4120 : 

10 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 2,56000 609,99 1 561,57

dem.hmotnost : 2,56 2,56000

dokument č.4120 : 

11 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením, izolace t 0,36400 313,52 114,12

dem.hmotnost : 0,364 0,36000

dokument č.4120 : 

12 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 2,92000 433,10 1 264,65

2,92 2,92000

dokument č.4120 : 

13 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 2,92000 19,56 57,12

2,92 2,92000

dokument č.4120 : 

14 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 2,92000 481,73 1 406,65

2,92 2,92000

dokument č.4120 : 

15 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,36400 1 343,33 488,97

0,364 0,36000

dikument č.4120 : 

Díl: 93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4111

24 398,11

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Objekt B

15 475,15

15 413,95
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16 R 01 Zapravení prostupů stěnou kpl 5,00000 1 843,85 9 219,25

5 5,00000

výkres č.4111 : 

17 R 02 D+M chráničky na prostupech kpl 10,00000 619,47 6 194,70

2*5 10,00000

výkres č.4111 : 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4111
18 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 345,00000 70,88 24 453,60

115*3 345,00000

výkres č.4111 : 

19 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 11,93000 1 213,11 14 472,40

hmotnost : 11,93 11,93000

výkres č.4111 : 

Díl: 713 Izolace tepelné výkres č.4111
20 713461121R00 Izolace potrubí-skružemi  za stud., 1vrstvá m2 275,09610 192,24 52 884,47

Pi*(2*0,04+0,033)*58,8 20,87000

Pi*(2*0,08+0,114)*31,5 27,12000

Pi*(2*0,08+0,159)*121,8 122,06000

Pi*(2*0,1+0,219)*79,8 105,04000

výkres č.4111 : 

21 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 2,01000 450,38 905,26

2,01 2,01000

výkres č.4111 : 

22 R 03 Tepelně izolační pouzdro s al folií DN/tl    25/40 m 58,80000 73,96 4 348,85

5% na ohyby : 56*1,05 58,80000

výkres č.4111 : 

23 R 04 Tepelně izolační pouzdra s al.folií DN/tl   100/80 m 31,50000 244,24 7 693,56

5% na ohyby : 30*1,05 31,50000

výkres č.4111 : 

24 R 05 Tepelně izolační pouzdra s al. folií DN/tl  150/80 m 121,80000 221,97 27 035,95

5% na ohyby : 116*1,05 121,80000

výkres č.4111 : 

25 R 06 Tepelně izolační pouzdra s al. folií DN/tl, 200/100 m 79,80000 341,94 27 286,81

5% na ohyby : 76*1,05 79,80000

výkres č.4111 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4111
26 230022020R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13, 33x2,6 oblouky kus 14,00000 215,42 3 015,88

14 14,00000

výkres č.4111 : 

27 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 44,5x2,6, oblouky kus 2,00000 239,85 479,70

2 2,00000

výkres č.4111 : 

28 230022067R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 108 x 4, oblouky. kus 10,00000 361,48 3 614,80

10 10,00000

výkres č.4111 : 

29 230022088R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 159x4,5 oblouky kus 4,00000 431,33 1 725,32

4 4,00000

výkres č.4111 : 

30 230023101R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13, 219x6,3 oblouky,, redukce kus 6,00000 752,26 4 513,56

2+2+2 6,00000

výkres č.4111 : 

31 230024101R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13 219x6,3 T kus kus 2,00000 863,64 1 727,28

2 2,00000

výkres č.4111 : 

32 733111123R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 m 8,00000 226,66 1 813,28

8 8,00000

výkres č.4111 : 

33 733121155R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 33/2,6 m 56,00000 372,22 20 844,32

56 56,00000

výkres č.4111 : 

34 733121156R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 46,5/2,6 m 2,00000 400,07 800,14

2 2,00000

38 926,00

120 154,90

478 114,92
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výkres č.4111 : 

35 733121168R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 108/4,0 m 30,00000 1 044,38 31 331,40

30 30,00000

výkres č.4111 : 

36 733121175R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 159/4,5 m 116,00000 1 408,79 163 419,64

116 116,00000

výkres č.4111 : 

37 733121179R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 219/6,3 m 76,00000 2 530,34 192 305,84

76 76,00000

výkres č.4111 : 

38 733190217R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého do DN 50 m 66,00000 8,11 535,26

56+2+8 66,00000

výkres č.4111,TZ : 

39 733190232R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 100 m 30,00000 21,49 644,70

30 30,00000

výkres č.4111,TZ : 

40 733190239R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 219/6,3 m 192,00000 36,05 6 921,60

116+76 192,00000

výkres č.4111,TZ : 

41 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m, včetně 

nátěrů

t 23,94100 934,96 22 383,88

hmotnost : 23,941 23,94000

výkres č.4111 : 

42 R 07 Ocelový oblouk DN 25 typ 3D ks 14,00000 21,49 300,86

14 14,00000

výkres č.4111 : 

43 R 08 Ocelový oblouk DN 32  typ 3D ks 2,00000 24,42 48,84

2 2,00000

výkres č.4111 : 

44 R 09 Ocelový oblouk DN 100 typ 3D ks 10,00000 175,85 1 758,50

10 10,00000

výkres č.4111 : 

45 R 10 Ocelový oblouk DN 150 typ 3D 45 st ks 4,00000 341,94 1 367,76

4 4,00000

výkres č.4111 : 

46 R 11 Ocelový oblouk DN 200 typ 3D 45 st ks 2,00000 781,57 1 563,14

2 2,00000

výkres č.4111 : 

47 R 12 Ocelový oblouk DN 200  typ 3D   90 st ks 2,00000 1 172,36 2 344,72

2 2,00000

výkres č.4111 : 

48 R 13 Ocelová redukce DN 200/150 ks 2,00000 3 517,08 7 034,16

2 2,00000

výkres č.4111 : 

49 R 14 Ocelový T kus bezešvý 200/100/200 ks 2,00000 3 810,17 7 620,34

2 2,00000

výkres č.4111 : 

Díl: 734 Armatury výkres č.4111
50 230024008R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 22x2,6 KK, přivařovací 

DN 15

kus 6,00000 351,32 2 107,92

6 6,00000

výkres č.4111 : 

51 230024020R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13,31,8x2,6 KK, přivařovací 

DN 25

kus 2,00000 358,62 717,24

2 2,00000

výkres č.4111 : 

52 230024030R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13,44,5x2,9 KK, přivařovací 

DN 32

kus 2,00000 374,56 749,12

2 2,00000

výkres č.4111 : 

53 230025067R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13,108x4 KK, přivařovací DN 

100

kus 2,00000 987,45 1 974,90

2 2,00000

výkres č.4111 : 

83 263,45
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54 230025101R00 Montáž trub.dilů přivař. tř.11-13,219x6,3 KK, přivasřovací 

DN 200

kus 2,00000 1 458,69 2 917,38

2 2,00000

výkres č.4111 : 

55 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,09000 465,41 41,89

hmotnost : 0,09 0,09000

výkres č.4111 : 

56 R 15 KK přivařovací DN 15     PTFE ks 6,00000 220,90 1 325,40

6 6,00000

výkres č.4111 : 

57 R 16 KK přivařovací DN 25       PTFE ks 2,00000 544,49 1 088,98

2 2,00000

výkres č.4111 : 

58 R 17 KK přivařovací DN 32      PTFE ks 2,00000 846,99 1 693,98

2 2,00000

výkres č.4111 : 

59 R 18 KK přivařovací DN 100    PTFE ks 2,00000 10 401,44 20 802,88

2 2,00000

výkres č.4111 : 

60 R 19 KK přivařovací DN 200    PTFE s převodovkou ks 2,00000 24 921,88 49 843,76

2 2,00000

výkres č.4111 : 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické výkres č.4111
61 767995103R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg, 

svařence konzolí,uložení potrubí

kg 150,00000 55,15 8 272,50

150 150,00000

výkres č.4111 : 

62 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,76100 576,34 438,59

součet hmotností : 0,761 0,76000

výkres č.4111 : 

63 R 20 Prefabrikované závěsy a uložení včetně montáže  DN,  25 

a DN 100

ks 20,00000 256,45 5 129,00

20 20,00000

výkres č.4111 : 

64 R 21 Podpěra  pevného bodu s objímkou do DN 200 kpl 6,00000 3 663,63 21 981,78

6 6,00000

výkres č.4111 : 

65 13384320 Tyč průřezu U   střední, jakost oceli 11373, svařence 

konzolí

T 0,12600 20 795,83 2 620,27

0,126 0,13000

výkres č.4111 : 

66 42392250 Podpěra kluzná ON 130802  DN 200 a DN 150 sada 24,00000 1 808,68 43 408,32

24 24,00000

výkres č.4111 : 

67 42392484 Příložka k pod. kluzné pro .všesm. vedení DN 200, DN 

150

kus 14,00000 44,70 625,80

14 14,00000

výkres č.4111 : 

Díl: 783 Nátěry výkres č.4111
68 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email,  

zámečnické výrobky

m2 12,00000 115,00 1 380,00

12*1 12,00000

výkres č.4111,TZ : 

69 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x pod, 

izolaci

m 88,00000 31,82 2 800,16

56+2+30 88,00000

výkres č.4111,TZ : 

70 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email, bez 

izolace

m 8,00000 44,00 352,00

8 8,00000

výkres č.4111,TZ : 

71 783426789R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm Z + 2x pod, izolaci m 192,00000 59,05 11 337,60

116+76 192,00000

výkres č.4111,TZ : 

15 869,76

82 476,27
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 3 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 22 023,91

PSV 210 976,88

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 233 000,79

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 0 %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Objekt C

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

233 000,79 CZK
48 930,17 CZK

281 930,96 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 3,00

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Objekt C

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trub. vedení   TZ HSV 5 116,15

9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120 HSV 6 982,47

94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4112 HSV 9 925,29

713 Izolace tepelné výkres č.4112 PSV 39 400,96

733 Rozvod potrubí výkres č.4112 PSV 134 330,60

734 Armatury výkres č.4112 PSV 15 930,18

767 Konstrukce zámečnické výkres č.4112 PSV 17 777,14

783 Nátěry výkres č,4112 PSV 3 538,00

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 233 000,79

REKAPITULACE DÍLŮ

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 224 z 459



S: 13T067

O: SO 04
R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trub. vedení   TZ
1 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo propl.do DN 32 m 4,00000 33,58 134,32

4 4,00000

výkres č.4112,TZ : 

2 230120044R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 m 6,00000 44,21 265,26

6 6,00000

výkres č.4112,TZ : 

3 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 m 68,00000 31,95 2 172,60

68 68,00000

výkres č.4112,TZ : 

4 08211320 Voda upravená m3 2,44460 41,55 101,57

proplach + napouštění : 68*2*Pi*0,15^2/4 2,40000

0

0

0

6*2*Pi*0,065^2/4 0,04000

4*2*Pi*0,015^2/4

výkres č.4112,TZ : 

5 904   R02 Hzs- napouštění a odvzdušnění hod 8,00000 305,30 2 442,40

2 pracovníci 4 hodin : 2*4 8,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120
6 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 52,57770 39,41 2 072,09

Pi*32*(0,333+0,19) 52,58000

dokument č.4120 : 

7 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 89, kondenzát m 32,00000 49,97 1 599,04

32 32,00000

dokument č.4120 : 

8 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 32,00000 60,21 1 926,72

32 32,00000

dokument č.4112 : 

9 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,71200 609,98 434,31

dem.hmotnost : 0,712 0,71000

dokument č.4120 : 

10 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením t 0,11000 313,52 34,49

izolace : 0,11 0,11000

dokument č.4120 : 

11 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,82200 433,10 356,01

dem.hmotnost : 0,822 0,82000

dokument č.4120 : 

12 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 0,82200 19,56 16,08

0,822 0,82000

dokument č.4120 : 

13 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 0,82200 481,72 395,97

0,822 0,82000

dokument č.4120 : 

14 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,11000 1 343,33 147,77

0,11 0,11000

dokument č.4120 : 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4112
15 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 88,00000 70,88 6 237,44

44*2 88,00000

výkres č.4112 : 

16 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 3,04000 1 213,11 3 687,85

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Objekt C

5 116,15

6 982,47

9 925,29

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 225 z 459



3,04 3,04000

výkres č.4112 : 

Díl: 713 Izolace tepelné výkres č.4112
17 713461121R00 Izolace potrubí-skružemi  za stud., 1vrstvá m2 91,09540 192,24 17 512,18

Pi*(2*0,06+0,076)*16,32 10,05000

Pi*(2*0,08+0,159)*32,64 32,71000

Pi*(2*0,1+0,219)*36,72 48,34000

výkres č.4112 : 

18 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,69100 450,38 311,21

hmotnost : 0,691 0,69000

výkres č.4112 : 

19 R 01 Tepelně izolační pouzdro s al folií DN/tl    65/60 m 16,32000 108,85 1 776,43

2% na oblouky : 16*1,02 16,32000

výkres č.4112 : 

20 R 02 Tepelně izolační pouzdra s al. folií DN/tl  150/80 m 32,64000 221,97 7 245,10

2% na oblouky : 32*1,02 32,64000

výkres č.4112 : 

21 R 03 Tepelně izolační pouzdra s al. folií DN/tl, 200/100 m 36,72000 341,94 12 556,04

2% na oblouky  : 36*1,02 36,72000

výkres č.4112 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4112
22 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 76 x 3,2, oblouky kus 4,00000 300,42 1 201,68

4 4,00000

výkres č.4112 : 

23 230022088R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 159x4,5 oblouky kus 22,00000 431,33 9 489,26

22 22,00000

výkres č.4112 : 

24 230024088R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 159x4,5 T kus kus 2,00000 682,90 1 365,80

2 2,00000

výkres č.4112 : 

25 733111123R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 m 4,00000 226,66 906,64

4 4,00000

výkres č.4112 : 

26 733121162R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76/3,2 m 6,00000 605,72 3 634,32

6 6,00000

výkres č,4112 : 

27 733121175R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 159/4,5 m 68,00000 1 408,79 95 797,72

68 68,00000

výkres č.4112 : 

28 733190225R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého do DN 80 m 10,00000 16,32 163,20

6+4 10,00000

výkres č.4112 : 

29 733190235R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého do DN 150 m 68,00000 25,89 1 760,52

68 68,00000

výkres č.4112 : 

30 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m, včetně 

nátěrů

t 5,93850 934,96 5 552,26

hmotnost : 5,93847 5,94000

výkres č.4112 : 

31 R 04 Ocelový oblouk DN 65 typ 3D ks 4,00000 87,93 351,72

4 4,00000

výkres č.4112 : 

32 R 05 Ocelový oblouk DN 150 typ 3D ks 22,00000 410,33 9 027,26

22 22,00000

výkres č.4112 : 

33 R 06 Ocelový T kus bezešvý 150/65/150 ks 2,00000 2 540,11 5 080,22

2 2,00000

výkres č.4112 : 

Díl: 734 Armatury výkres č.4112
34 230024008R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 22x2,6 KK, přivařovací 

DN 15

kus 2,00000 351,32 702,64

2 2,00000

výkres č.4112 : 

39 400,96

134 330,60

15 930,18
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35 230024030R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13,44,5x2,9 KK, přivařovací 

DN 32

kus 2,00000 374,56 749,12

2 2,00000

výkres č.4112 : 

36 230024047R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 76x3,2 KK, přivařovací 

DN 65

kus 2,00000 406,41 812,82

2 2,00000

výkres č.4112 : 

37 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,02500 465,52 11,64

0,025 0,03000

výkres č.4112 : 

38 R 07 KK přivařovací DN 15     PTFE ks 2,00000 220,90 441,80

2 2,00000

výkres č.4112 : 

39 R 08 KK přivařovací DN 32      PTFE ks 2,00000 1 188,90 2 377,80

2 2,00000

výkres č.4112 : 

40 R 09 KK přivařovací DN 65       PTFE ks 2,00000 5 417,18 10 834,36

2 2,00000

výkres č.4112 : 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické výkres č.4112
41 767995103R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg, 

svařence konzolí

kg 40,00000 55,15 2 206,00

40 40,00000

výkres č.4112 : 

42 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,12000 576,31 69,16

0,12 0,12000

výkres č.4112 : 

43 R 10 Prefabrikované závěsy a uložení včetně montáže ks 16,00000 397,93 6 366,88

16 16,00000

výkres č.4112 : 

44 R 11 Konstrukce pevného bodu s objímkou do DN 200 kpl 2,00000 3 663,63 7 327,26

2 2,00000

výkres č.4112 : 

45 13384320 Tyč průřezu U   střední, jakost oceli 11373, svařence 

konzolí

T 0,04000 20 795,97 831,84

0,04 0,04000

výkres č.7112 : 

46 900   RT4 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a úprava mříží hod 4,00000 244,00 976,00

4 4,00000

výkres č.4112 : 

Díl: 783 Nátěry výkres č,4112
47 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email,  

zámečnické výrobky

m2 3,00000 115,00 345,00

3 3,00000

výkres č.4112 : 

48 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x pod, 

izolaci

m 6,00000 31,82 190,92

6 6,00000

výkres č.4112 : 

49 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z +2x +1x email, bez 

izolace

m 4,00000 44,00 176,00

4 4,00000

výkres č.4112,TZ : 

50 783426160R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm  Z + 2x pod, 

izolaci

m 68,00000 41,56 2 826,08

68 68,00000

výkres č.4112 : 

3 538,00

17 777,14
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 4 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 38 956,23

PSV 162 394,15

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 201 350,39

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 0 %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Objekt D

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

201 350,39 CZK
42 283,58 CZK

243 633,97 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 4,00

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Objekt D

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trub. vedení    TZ HSV 4 527,65

9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120 HSV 14 042,97

93 Dok. práce inž.staveb  výkres č.4113 HSV 6 165,58

94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4113 HSV 14 220,04

713 Izolace tepelné výkres č.4113 PSV 13 955,10

722 Vnitřní vodovod výkres č.4113 PSV 29 331,06

733 Rozvod potrubí výkres č.4113 PSV 45 175,20

734 Armatury výkres č.4113 PSV 23 024,84

767 Konstrukce zámečnické výkres č.4113 PSV 47 548,57

783 Nátěry výkres č.4113 PSV 3 359,38

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 201 350,39

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trub. vedení    TZ
1 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo propl.do DN 32 m 9,00000 33,58 302,22

9 9,00000

výkres č.4113,TZ : 

2 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 52,00000 37,31 1 940,12

52 52,00000

výkres č.4113,TZ : 

3 230120044R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 m 10,00000 44,21 442,10

10 10,00000

výkres č.4113,TZ : 

4 08211320 Voda upravená m3 0,27440 41,57 11,41

proplach + napouštění : 10*2*Pi*0,065^2/4 0,07000

52*2*Pi*0,05^2/4 0,20000

1*2*Pi*0,025^2/4

8*2*Pi*0,015^2/4

výkres č.4113,TZ : 

5 904   R02 Hzs- napouštění a odvzdušnění hod 6,00000 305,30 1 831,80

2 pracovníci 3 hodin : 2*3 6,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120
6 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 88,46720 39,41 3 486,49

Pi*0,176*160 88,47000

dokument č.4120 : 

7 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 160,00000 49,97 7 995,20

160 160,00000

dokument č.4120 : 

8 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,35000 609,99 823,49

1,35 1,35000

dokument č.4120 : 

9 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením, izolace t 0,18600 313,51 58,31

0,186 0,19000

dokument č.4120 : 

10 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 1,53000 433,10 662,64

1,53 1,53000

dokument č.4120 : 

11 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 1,53000 19,56 29,93

1,53 1,53000

dokument č.4120 : 

12 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 1,53000 481,73 737,05

1,53 1,53000

dokument č.4120 : 

13 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,18600 1 343,33 249,86

0,186 0,19000

dokument č.4120 : 

Díl: 93 Dok. práce inž.staveb  výkres č.4113
14 R 01 Zapravení prostupů stěnou kpl 2,00000 1 843,85 3 687,70

1+1 2,00000

výkres č.4113 : 

15 R 02 D+M chráničky na prostupech kpl 4,00000 619,47 2 477,88

2+2 4,00000

výkres č.4113 : 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4113
16 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 126,00000 70,88 8 930,88

42*3 126,00000

výkres č.4113 : 

14 042,97

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Objekt D

4 527,65

6 165,58

14 220,04
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17 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 4,36000 1 213,11 5 289,16

4,36 4,36000

výkres č.4113 : 

Díl: 713 Izolace tepelné výkres č.4113
18 713461121R00 Izolace potrubí-skružemi  za stud., 1vrstvá m2 30,47970 192,24 5 859,42

Pi*(2*0,04+0,06)*54,6 24,01000

Pi*(2*0,06+0,076)*10,5 6,47000

výkres č.4113 : 

19 722182014RT6 Montáž izolačních skruží na potrubí  D 40, včetně 

návlekové PE izolace tl. 20 mm

m 31,00000 25,14 779,34

31 31,00000

vžkres č.4113 : 

20 722182015RT5 Montáž izolačních skruží na potrubí  D 50, včetně 

návlekové izolace PE tl. 20 mm

m 31,00000 36,33 1 126,23

31 31,00000

výkres č.4113 : 

21 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,12600 450,39 56,75

0,126 0,13000

výkres č.4113 : 

22 R 03 Tepelně izolační pouzdra s al.folií DN/tl   50/40 m 54,60000 91,40 4 990,44

5% ohyby : 52*1,05 54,60000

výkres č.4113 : 

23 R 04 Tepelně izolační pouzdro s al folií DN/tl    65/60 m 10,50000 108,85 1 142,93

5% ohyby : 10*1,05 10,50000

výkres č.4113 : 

Díl: 722 Vnitřní vodovod výkres č.4113
24 722172334R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 40/6,7 mm m 31,00000 395,90 12 272,90

31 31,00000

výkres č.4113 : 

25 722172335R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 50/8,3 mm m 31,00000 468,98 14 538,38

31 31,00000

výkres č.4113 : 

26 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí do  DN 50 m 62,00000 24,00 1 488,00

31+31 62,00000

výkres č.4113 : 

27 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 62,00000 14,85 920,70

31+31 62,00000

výkres č.4113 : 

28 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,38000 292,32 111,08

0,38 0,38000

výkres č.4113 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4113
29 230022045R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 60,3x2,9, oblouky kus 14,00000 273,55 3 829,70

10+4 14,00000

výkres č.4113 : 

30 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 76 x 3,2, oblouky,redukce kus 10,00000 300,42 3 004,20

8+2 10,00000

výkres č.4113 : 

31 230024047R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 76x3,2 T kus kus 2,00000 545,15 1 090,30

2 2,00000

výkres č.4113 : 

32 733111123R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 m 8,00000 226,66 1 813,28

8 8,00000

výkres č.4113 : 

33 733121154R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 33,8/2,6 m 1,00000 252,06 252,06

1 1,00000

výkres č.4113 : 

34 733121159R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 60,3/2,9 m 52,00000 465,52 24 207,04

52 52,00000

výkres č.4113 : 

35 733121162R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76/3,2 m 10,00000 605,72 6 057,20

10 10,00000

výkres č.4113 : 

13 955,10

29 331,06

45 175,20
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36 733190225R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého do DN 80 m 71,00000 16,32 1 158,72

8+1+52+10 71,00000

výkres č.4113,TZ : 

37 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m, včetně 

nátěrů

t 0,86870 934,96 812,20

0,86865 0,87000

výkres č.4113 : 

38 R 05 Ocelový oblouk DN 50 typ 3D 45 st. ks 4,00000 39,08 156,32

4 4,00000

výkres č.4113 : 

39 R 06 Ocelový oblouk DN 50 typ 3D 90 st ks 10,00000 48,85 488,50

10 10,00000

výkres č.4113 : 

40 R 07 Ocelový oblouk DN 65 typ 3D 90 st ks 8,00000 87,93 703,44

8 8,00000

výkres č.4113 : 

41 R 08 Ocelová redukce DN 65/50 ks 2,00000 117,24 234,48

2 2,00000

výkres č.4113 : 

42 R 09 Ocelový T kus bezešvý 65/65/65 ks 2,00000 683,88 1 367,76

2 2,00000

výkres č.4113 : 

Díl: 734 Armatury výkres č.4113
43 230024008R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 22x2,6 KK, přivařovací 

DN 15

kus 6,00000 351,32 2 107,92

6 6,00000

výkres č.4113 : 

44 230024020R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13,33,8x2,6 KK, přivařovací 

DN 25

kus 2,00000 358,62 717,24

2 2,00000

výkres č.4113 : 

45 230024047R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 76x3,2 T kus kus 4,00000 406,41 1 625,64

4 4,00000

výkres č.4113 : 

46 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,05000 465,52 23,28

0,05 0,05000

výkres č.4113 : 

47 R 10 KK přivařovací DN 15     PTFE ks 6,00000 245,21 1 471,26

6 6,00000

výkres č.4113 : 

48 R 11 KK přivařovací DN 25       PTFE ks 2,00000 604,39 1 208,78

2 2,00000

výkres č.4113 : 

49 R 12 KK přivařovací DN 65       PTFE ks 4,00000 3 967,68 15 870,72

4 4,00000

výkres č.4113 : 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické výkres č.4113
50 767995103R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg, 

svařence konzolí

kg 90,00000 55,15 4 963,50

90 90,00000

výkres č.4113 : 

51 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,54700 576,34 315,26

0,547 0,55000

výkres č.4113 : 

52 R 13 Prefabrikované závěsy a uložení včetně montáže ks 27,00000 397,93 10 744,11

27 27,00000

výkres č.4113 : 

53 13384320 Tyč průřezu U   střední, jakost oceli 11373, svařence 

konzolí

T 0,09000 20 795,83 1 871,62

0,09 0,09000

výkres č.4113 : 

54 42392250 Podpěra kluzná ON 130802  DN 200 sada 16,00000 1 808,68 28 938,88

16 16,00000

výkres č.4113 : 

47 548,57

23 024,84
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55 42392484 Příložka k pod. kluzné pro .všesm. vedení DN 200 kus 16,00000 44,70 715,20

16 16,00000

výkres č.4113 : 

Díl: 783 Nátěry výkres č.4113
56 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email,  

zámečnické výrobky

m2 3,00000 115,00 345,00

3 3,00000

výkres č.4113,TZ : 

57 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x pod, 

izolaci

m 9,00000 31,82 286,38

8+1 9,00000

výkres č.4113,TZ : 

58 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z +2x pod, izolaci m 62,00000 44,00 2 728,00

52+10 62,00000

výkres č.4113,TZ : 

3 359,38
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 5 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 53 438,95

PSV 617 766,14

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 671 205,09

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Objekt F

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

671 205,09 CZK
140 953,07 CZK

812 158,16 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 5,00

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Objekt F

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trub. vedení  TZ HSV 13 958,65

9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120 HSV 18 453,76

93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4115 HSV 1 843,85

94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4115 HSV 19 182,69

713 Izolace tepelné výkres č.4115 PSV 94 624,80

720 Zdravotechnická instalace výkres č.4115 PSV 9 709,38

733 Rozvod potrubí výkres č.4115 PSV 418 157,73

734 Armatury výkres č.4115 PSV 12 651,35

767 Konstrukce zámečnické výkres č.4115 PSV 72 256,86

783 Nátěry výkres č.4115 PSV 10 366,02

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 671 205,09

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trub. vedení  TZ
1 230120045R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 m 8,00000 48,12 384,96

8 8,00000

výkres č.4115,TZ : 

2 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 48,00000 51,66 2 479,68

48 48,00000

výkres č.4115,TZ : 

3 230120049R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 m 122,00000 68,02 8 298,44

122 122,00000

výkres č.4115,TZ : 

4 08211320 Voda upravená m3 8,49990 41,55 353,17

proplach + napouštění : 122*2*Pi*0,2^2/4 7,67000

48*2*Pi*0,1^2/4 0,75000

8*2*Pi*0,08^2/4 0,08000

výkreš č.4115,TZ : 

5 904   R02 Hzs-napouštění a odvzdušnění hod 8,00000 305,30 2 442,40

2 pracovníci 4 hodin : 2*4 8,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120
6 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 137,52320 39,41 5 419,79

Pi*85*(0,325+0,19) 137,52000

dokument č.4120 : 

7 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 85,00000 49,97 4 247,45

85 85,00000

dokument č.4120 : 

8 733120832R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 m 85,00000 60,21 5 117,85

85 85,00000

dokument č.4120 : 

9 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 1,89000 609,99 1 152,88

dem.hmotnost : 1,89 1,89000

dokument č.4120 : 

10 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením, izolace t 0,28900 313,50 90,60

0,289 0,29000

dokument č.4120 : 

11 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 2,18000 433,10 944,16

dem.hmotnost : 2,18 2,18000

dokument č.4120 : 

12 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 2,18000 19,56 42,64

2,18 2,18000

dokument č.4120 : 

13 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 2,18000 481,73 1 050,17

2,18 2,18000

dokument č.4120 : 

14 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,28900 1 343,33 388,22

0,289 0,29000

dikument č.4120 : 

Díl: 93 Dok. práce inž. staveb výkres č.4115
15 R 01 Zapravení prostupů stěnou kpl 1,00000 1 843,85 1 843,85

1 1,00000

výkres č.4115 : 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4115
16 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 170,00000 70,88 12 049,60

85*2 170,00000

výkres č.4115 : 

17 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 5,88000 1 213,11 7 133,09

18 453,76

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Objekt F

13 958,65

1 843,85

19 182,69
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5,88 5,88000

výkres č.4115 : 

Díl: 713 Izolace tepelné výkres č.4115
18 713461121R00 Izolace potrubí-skružemi  za stud., 1vrstvá m2 210,65980 192,24 40 497,24

Pi*(2*0,05+0,089)*8,4 4,99000

Pi*(2*0,06+0,114)*50,4 37,05000

Pi*(2*0,1+0,219)*128,1 168,62000

výkres č.4115 : 

19 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,43200 450,38 194,56

0,432 0,43000

výkres č.4115 : 

20 R 02 Tepelně izolační pouzdro z al. folií DN/tl  80/50 m 8,40000 119,89 1 007,08

5% ohyby : 8*1,05 8,40000

výkres č.4115 : 

21 R 03 Tepelně izolační pouzdra s al.folií DN/tl   100/60 m 50,40000 181,02 9 123,41

5% ohyby : 48*1,05 50,40000

výkres č.4115 : 

22 R 04 Tepelně izolační pouzdra s al. folií DN/tl, 200/100 m 128,10000 341,94 43 802,51

5% ohyby : 122*1,05 128,10000

výkres č.4115 : 

Díl: 720 Zdravotechnická instalace výkres č.4115
23 721200002RA0 Kanalizace vnitřní. trubky PVC, D 150 přeložka, vedení m 8,00000 351,01 2 808,08

8 8,00000

výkres č.4115 : 

24 722200004RAB Vodovod, potrubí polyetylenové D 50, přeložka, ochrana 

potrubí skruží Mirelon

m 10,00000 690,13 6 901,30

10 10,00000

výkres č.4115 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4115
25 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 89 x 3,6, oblouky kus 6,00000 328,26 1 969,56

6 6,00000

výkres č.4115 : 

26 230022067R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 108 x 4 oblouky kus 10,00000 361,48 3 614,80

10 10,00000

výkres č.4115 : 

27 230023101R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13, 219x6,3 oblouky kus 8,00000 752,26 6 018,08

8 8,00000

výkres č.4115 : 

28 230024101R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13 219x6,3 T kus kus 2,00000 863,64 1 727,28

2 2,00000

výkres č.4115 : 

29 733121165R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 89/3,6 m 8,00000 856,80 6 854,40

8 8,00000

výkres č.4115 : 

30 733121168R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 108/4,0 m 48,00000 1 044,38 50 130,24

48 48,00000

výkres č.4115 : 

31 733121179R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 219/6,3 m 122,00000 2 530,34 308 701,48

122 122,00000

výkres č.4115 : 

32 733190235R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého do DN 150 m 56,00000 25,89 1 449,84

48+8 56,00000

výkres č.4115,TZ : 

33 733190239R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 219/6,3 m 122,00000 36,05 4 398,10

122 122,00000

výkres č.4115,TZ : 

34 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m, všetně 

nátěrů

t 14,39800 934,96 13 461,55

14,398 14,40000

výkres č.4115 : 

35 R 05 Ocelový oblouk DN 80 typ 3D ks 6,00000 107,47 644,82

6 6,00000

výkres č.4115 : 

94 624,80

9 709,38

418 157,73
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36 R 06 Ocelový oblouk DN 100 typ 3D ks 10,00000 175,85 1 758,50

10 10,00000

výkres č.4115 : 

37 R 07 Ocelový oblouk DN 200  typ 3D   90 st ks 8,00000 1 172,36 9 378,88

8 8,00000

výkres č.4115 : 

38 R 08 Ocelový T kus bezešvý 200/80/200 ks 2,00000 4 025,10 8 050,20

2 2,00000

výkres č.4115 : 

Díl: 734 Armatury výkres č.4115
39 230025057R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13,89x3,6 KK, přivařovací DN 

80

kus 2,00000 903,84 1 807,68

2 2,00000

výkres č.4115 : 

40 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,02000 465,28 9,31

0,02 0,02000

výkres č.4115 : 

41 R 09 KK přivařovací DN 80    PTFE ks 2,00000 5 417,18 10 834,36

2 2,00000

výkres č.4115 : 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické výkres č.4115
42 767995103R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg, 

svařence konzolí

kg 320,00000 55,15 17 648,00

320 320,00000

výkres č.4115 : 

43 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,83000 576,34 478,36

0,83 0,83000

výkres č.4115 : 

44 R 10 Podpěra  pevného bodu s objímkou do DN 200 kpl 2,00000 3 663,63 7 327,26

2 2,00000

výkres č.4115 : 

45 13384320 Tyč průřezu U   střední, jakost oceli 11373, svařence 

konzolí

T 0,32000 20 795,86 6 654,68

0,32 0,32000

výkres č.4115 : 

46 42392250 Podpěra kluzná ON 130802  DN 200 sada 22,00000 1 808,68 39 790,96

22 22,00000

výkres č.4115 : 

47 42392484 Příložka k pod. kluzné pro .všesm. vedení DN 200 kus 8,00000 44,70 357,60

8 8,00000

výkres č.4115 : 

Díl: 783 Nátěry výkres č.4115
48 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email,  

zámečnické výrobky

m2 12,00000 115,00 1 380,00

12 12,00000

výkres č.4115,TZ : 

49 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x pod, 

izolaci

m 56,00000 31,82 1 781,92

48+8 56,00000

výkres č.4115,TZ : 

50 783426789R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm Z + 2x pod, izolaci m 122,00000 59,05 7 204,10

122 122,00000

výkres č.4115,TZ : 

72 256,86

10 366,02

12 651,35
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 6 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 49 487,09

PSV 226 495,19

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 275 982,28

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Objekt  H

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

275 982,28 CZK
57 956,28 CZK

333 938,56 CZK

   

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 239 z 459



Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 6,00

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Objekt  H

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trub. veden     TZ HSV 9 085,59

9 Ostatní konstr., bourání dokument č. 4120 HSV 5 200,78

93 Dok. práce inž. staveb  výkres č.4116 HSV 22 126,20

94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4116 HSV 13 074,52

713 Izolace tepelné výkres č.4116 PSV 30 415,57

733 Rozvod potrubí výkres č.4116 PSV 122 291,31

734 Armatury výkres č,4116 PSV 52 669,12

767 Konstrukce zámečnické výkres č.4116 PSV 14 089,30

783 Nátěry výkres č.4116 PSV 7 029,90

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 275 982,28

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 6

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trub. veden     TZ
1 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo propl.do DN 32 m 6,00000 33,58 201,48

6 6,00000

výkres č.4116,TZ : 

2 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 102,00000 35,90 3 661,80

102 102,00000

výkres č.4116,TZ : 

3 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 14,00000 37,31 522,34

14 14,00000

výkres č.4116,TZ : 

4 230120044R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 m 14,00000 44,21 618,94

14 14,00000

výkres č.4116,TZ : 

5 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 31,00000 51,66 1 601,46

31 31,00000

výkres č.4116,TZ : 

6 08211320 Voda upravená m3 0,89460 41,55 37,17

proplach + napouštění : 31*2*Pi*0,1^2/4 0,49000

14*2*Pi*0,065^2/4 0,09000

14*2*Pi*0,05^2/4 0,06000

102*2*Pi*0,04^2/4 0,26000

2*2*Pi*0,025^2/4

4*2*Pi*0,015^2/4

výkres č.4116,TZ : 

7 904   R02 Hzs- napouštění a odvzdušnění hod 8,00000 305,30 2 442,40

2 pracovníci 4 hodin : 2*4 8,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konstr., bourání dokument č. 4120
8 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 34,62040 39,41 1 364,39

Pi*0,19*58 34,62000

dokument č.4120 : 

9 733120826R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 89 m 58,00000 49,97 2 898,26

58 58,00000

dokument č.4120 : 

10 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,49000 610,01 298,90

dem.hmotnost : 0,49 0,49000

dokument ř.4120 : 

11 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením t 0,07000 313,50 21,95

izolace : 0,07 0,07000

dokument č.4120 : 

12 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,56000 433,09 242,53

dem.hmotnost : 0,56 0,56000

dokument č.4120 : 

13 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 0,56000 19,56 10,95

dem.hmotnost : 0,56 0,56000

dokument č.4120 : 

14 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 0,56000 481,72 269,76

0,56 0,56000

dokument č.4120 : 

15 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,07000 1 343,33 94,03

0,07 0,07000

dokument č.4120 : 

Díl: 93 Dok. práce inž. staveb  výkres č.4116
16 R 01 Zapravení prostupů stěnou kpl 12,00000 1 843,85 22 126,20

2*6 12,00000

5 200,78

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Objekt  H

9 085,59

22 126,20
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výkres č.4116 : 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4116
17 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 116,00000 70,88 8 222,08

58*2 116,00000

výkres č.4116 : 

18 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 4,00000 1 213,11 4 852,44

4 4,00000

výkres č.4116 : 

Díl: 713 Izolace tepelné výkres č.4116
19 713461121R00 Izolace potrubí-skružemi  za stud., 1vrstvá m2 72,54030 192,24 13 945,15

Pi*(2*0,03+0,047)*104,04 34,97000

Pi*(2*0,04+0,06)*14 6,16000

Pi*(2*0,06+0,076)*14 8,62000

Pi*(2*0,06+0,114)*31 22,79000

výkres č.4116 : 

20 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,04000 450,38 468,40

hmotnost : 1,04 1,04000

výkres č.4116 : 

21 R 02 Tepelně izolační pouzdro s al folií DN/tl    40/30 m 104,04000 69,79 7 260,95

2% na oblouky : 102*1,02 104,04000

výkres č.4116 : 

22 R 03 Tepelně izolační pouzdra s al.folií DN/tl   50/40 m 14,28000 91,40 1 305,19

2% na oblouky : 14*1,02 14,28000

výkres č.4116 : 

23 R 04 Tepelně izolační pouzdro s al folií DN/tl    65/60 m 14,28000 119,89 1 712,03

2% na oblouky : 14*1,02 14,28000

výkres č.4116 : 

24 R 05 Tepelně izolační pouzdra s al.folií DN/tl   100/60 m 31,62000 181,02 5 723,85

2% na oblouky : 31*1,02 31,62000

výkres č.4116 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4116
25 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 48x2,6, oblouky kus 25,00000 239,85 5 996,25

25 25,00000

výkres č.4116 : 

26 230022045R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 60,3x2,9, oblouky a 

redukce

kus 10,00000 273,55 2 735,50

8+2 10,00000

výkres č.4116 : 

27 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 76 x 3,2, oblouky kus 6,00000 300,42 1 802,52

6 6,00000

výkres č.4116 : 

28 230022067R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 108 x 4, oblouky.,redukce kus 8,00000 361,48 2 891,84

6+2 8,00000

výkres č.4116 : 

29 230024047R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 76x3,2 T kusy kus 4,00000 545,15 2 180,60

4 4,00000

výkres č.4116 : 

30 230024067R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 108x4 T kusy kus 2,00000 601,81 1 203,62

2 2,00000

výkres č.4116 : 

31 733111123R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 m 4,00000 226,66 906,64

4 4,00000

výkres č.4116 : 

32 733121155R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 38/2,6 m 2,00000 372,22 744,44

2 2,00000

výkres č.4116 : 

33 733121157R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 48/2,6 m 102,00000 433,28 44 194,56

102 102,00000

výkres č.4116 : 

34 733121159R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 60,3/2,9 m 14,00000 465,52 6 517,28

14 14,00000

výkres č.4116 : 

13 074,52

30 415,57

122 291,31
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35 733121162R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76/3,2 m 14,00000 605,72 8 480,08

14 14,00000

výkres č.4116 : 

36 733121168R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 108/4,0 m 31,00000 1 044,38 32 375,78

31 31,00000

výkres č.4116 : 

37 733190217R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 48/2,6 m 108,00000 8,11 875,88

102+2+4 108,00000

výkres č.4116,TZ : 

38 733190219R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 60,3/2,9 m 14,00000 12,21 170,94

14 14,00000

výkres č.4116,TZ : 

39 733190225R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hlad, do D 89/3,6 m 14,00000 16,32 228,48

14 14,00000

výkres č.4116,TZ : 

40 733190232R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hlad.do D 114 m 31,00000 21,49 666,19

31 31,00000

výkres č.4116,TZ : 

41 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m, včetně 

nátěrů

t 2,18300 934,96 2 041,02

hmotnost : 2,183 2,18000

výkresa č.4116 : 

42 R 06 Ocelový oblouk DN 40  typ 3D   90 st ks 25,00000 34,19 854,75

25 25,00000

výkres č.4116 : 

43 R 07 Ocelový oblouk DN 50 typ 3D 90 st ks 8,00000 48,85 390,80

8 8,00000

výkres č.4116 : 

44 R 08 Ocelový oblouk DN 65 typ 3D ks 6,00000 87,93 527,58

6 6,00000

výkres č.4116 : 

45 R 09 Ocelový oblouk DN 100 typ 3D ks 6,00000 175,85 1 055,10

6 6,00000

výkres č.4116 : 

46 R 10 Ocelová redukce DN 100/65 ks 2,00000 195,39 390,78

2 2,00000

výkres č.4116 : 

47 R 11 Ocelová redukce DN 50/40 ks 2,00000 87,93 175,86

2 2,00000

výkres č.4116 : 

48 R 12 Ocelový T kus bezešvý 65/50/65 ks 2,00000 488,48 976,96

2 2,00000

výkres č.4116 : 

49 R 13 Ocelový T kus bezešvý DN 65/40/65 ks 2,00000 537,33 1 074,66

2 2,00000

výkres č.4116 : 

50 R 14 Ocelový T kus bezešvý DN 100/65/100 ks 2,00000 1 416,60 2 833,20

2 2,00000

výkres č.4116 : 

Díl: 734 Armatury výkres č,4116
51 230024008R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 22x2,6 KK, přivařovací 

DN 15

kus 4,00000 351,32 1 405,28

4 4,00000

výkres č.4116 : 

52 230024020R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13,31,8x2,6 KK, přivařovací 

DN 25

kus 5,00000 358,62 1 793,10

5 5,00000

výkres č.4116 : 

53 230024029R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13,48,5x2,6 KK, přivařovací 

DN 40

kus 6,00000 370,16 2 220,96

6 6,00000

výkres č.4116 : 

54 230025045R00 Montáž trub.dílů  přivař. tř.11-13,60,3x2,9 KK, přivařovací 

DN 50

kus 2,00000 764,20 1 528,40

52 669,12
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2 2,00000

výkres č.4116 : 

55 230025057R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13,89x3,6 KK, přivařovací DN 

80

kus 2,00000 903,84 1 807,68

2 2,00000

výkres č.4116 : 

56 230025067R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13,108x4 )KK, přivařovací 

DN 100

kus 2,00000 987,45 1 974,90

2 2,00000

výkres č.4116 : 

57 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,10200 465,38 47,47

hmotnost : 0,102 0,10000

výkres č.4116 : 

58 R 15 KK přivařovací DN 15     PTFE ks 4,00000 245,21 980,84

4 4,00000

výkres č.4116 : 

59 R 16 KK přivařovací DN 25       PTFE ks 5,00000 604,39 3 021,95

5 5,00000

výkres č.4116 : 

60 R 17 KK přivařovací DN 40      PTFE ks 6,00000 1 319,69 7 918,14

6 6,00000

výkres č.4116 : 

61 R 18 KK přivařovací DN 50       PTFE ks 2,00000 1 888,25 3 776,50

2 2,00000

výkres č.4116 : 

62 R 19 KK přivařovací DN 80    PTFE ks 2,00000 5 417,18 10 834,36

2 2,00000

výkres č.4116 : 

63 R 20 KK přivařovací DN 100    PTFE ks 2,00000 7 679,77 15 359,54

2 2,00000

výkres č.4116 : 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické výkres č.4116
64 767995103R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg, 

svařence konzolí

kg 20,00000 55,15 1 103,00

20 20,00000

výkres č.4116 : 

65 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,15700 576,30 90,48

hmotnost : 0,157 0,16000

výkres č.4116 : 

66 R 21 Prefabrikované závěsy a uložení včetně montáže ks 36,00000 256,45 9 232,20

36 36,00000

výkres č.4116 : 

67 R 22 Podpěra  pevného bodu s objímkou do DN 100 kpl 2,00000 1 831,81 3 663,62

2 2,00000

výkres č.4116 : 

Díl: 783 Nátěry výkres č.4116
68 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email,  

zámečnické výrobky

m2 2,00000 115,00 230,00

2 2,00000

výkres č.4116,TZ : 

69 783425150R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x pod, 

izolaci

m 45,00000 31,82 1 431,90

31+14 45,00000

výkres č.4116,TZ : 

70 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z +2x pod, izolaci m 116,00000 44,00 5 104,00

102+14 116,00000

výkres č.4116,TZ : 

71 783425350R02 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z +2x bez, izolace m 6,00000 44,00 264,00

4+2 6,00000

výkres č.4116,TZ : 

7 029,90

14 089,30
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 7 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 15 045,60

PSV 81 721,52

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 96 767,12

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

Objekt P

Areálové rozvody tepla

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

0,00 CZK
0,00 CZK

96 767,12 CZK
20 321,10 CZK

117 088,22 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 7,00

Objekt : SO 04 Areálové rozvody tepla Objekt P

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

89 Ost. konstr. na trub. vedení    TZ HSV 3 879,41

9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120 HSV 6 228,50

94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4117 HSV 4 937,69

713 Izolace tepelné výkres č. 4117 PSV 11 890,16

733 Rozvod potrubí výkres č.4117 PSV 36 676,59

734 Armatury výkres č. 4117 PSV 13 209,01

767 Konstrukce zámečnické výkres č. 4117 PSV 15 129,54

783 Nátěry  výkres č.4117 PSV 4 816,22

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 96 767,12

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 04
R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 89 Ost. konstr. na trub. vedení    TZ
1 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo propl.do DN 32 m 5,00000 33,58 167,90

5 5,00000

výkres č.4117,TZ : 

2 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 65,00000 35,90 2 333,50

65 65,00000

výkres č.4117,TZ : 

3 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 4,00000 37,31 149,24

4 4,00000

výkres č.4117,TZ : 

4 08211320 Voda upravená m3 0,18210 41,58 7,57

proplach + napouštění : 4*2*Pi*0,05^2/4 0,02000

65*2*Pi*0,04^2/4 0,16000

2*2*Pi*0,025^2/4

3*2*Pi*0,015^2/4

výkres č.4117,TZ : 

5 904   R02 Hzs- napouštění a odvzdušnění hod 4,00000 305,30 1 221,20

2 pracovníci 42hodin : 2*2 4,00000

TZ : 

Díl: 9 Ostatní konstr., bourání dokument č.4120
6 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 30,63050 66,51 2 037,23

Pi*65*0,15 30,63000

dokument č.4120 : 

7 733120819R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 m 65,00000 48,71 3 166,15

65 65,00000

gokument č.4120 : 

8 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,30700 1 029,55 316,07

dem.hmotnost : 0,307 0,31000

dokument č.4120 : 

9 979011221R00 Svislá doprava  vybour. hmot  nošením t 0,06400 529,13 33,86

dem.hmotnost : 0,064 0,06000

dokument č.4120 : 

10 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,37200 734,59 273,27

dem.hmotnost : 0,372 0,37000

dokument č.4120 : 

11 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 0,37200 33,25 12,37

dem.hmotnost : 0,3720 0,37000

dokument č.4120 : 

12 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 0,37200 816,05 303,57

dem.hmotnost : 0,3720 0,37000

dokument č.4120 : 

13 979999996R00 Poplatek za skládku vybouraných hmot tepelné, izolace t 0,06400 1 343,33 85,97

dedm.hmotnost : 0,064 0,06000

dokument č.4120 : 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy výkres č.4117
14 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 30,00000 93,61 2 808,30

15*2 30,00000

výkres č.4117 : 

15 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 1,04000 2 047,49 2 129,39

1,04 1,04000

výkres č.4117 : 

Díl: 713 Izolace tepelné výkres č. 4117
16 713461121R00 Izolace potrubí-skružemi  za stud., 1vrstvá m2 23,60910 292,64 6 908,97

Pi*(2*0,03+0,047)*65 21,85000

Pi*(2*0,04+0,06)*4 1,76000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Areálové rozvody tepla
Objekt P

3 879,41

6 228,50

4 937,69

11 890,16
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výkres č.4117 : 

17 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,10400 761,96 79,24

hmotnost : 0,104 0,10000

výkres č.4117 : 

18 R 01 Tepelně izolační pouzdro s al folií DN/tl    40/30 m 65,00000 69,79 4 536,35

65 65,00000

výkres č.4117 : 

19 R 02 Tepelně izolační pouzdra s al.folií DN/tl   50/40 m 4,00000 91,40 365,60

4 4,00000

výkres č.4117 : 

Díl: 733 Rozvod potrubí výkres č.4117
20 230022020R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13, 33x2,6 oblouky, DN 25 kus 2,00000 215,42 430,84

2 2,00000

výkres č.4117 : 

21 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 48x2,6 oblouky kus 10,00000 239,85 2 398,50

10 10,00000

výkres č.4117 : 

22 230022045R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 60,3x2,9, oblouky a 

redujce

kus 2,00000 273,55 547,10

2 2,00000

výkres č.4117 : 

23 733111123R00 Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 m 3,00000 226,66 679,98

3 3,00000

výkres č.4117 : 

24 733121155R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 38/2,6 m 2,00000 372,22 744,44

2 2,00000

výkres č.4117 : 

25 733121157R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 48/2,6 m 65,00000 433,28 28 163,20

65 65,00000

výkres č.4117 : 

26 733121159R00 Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 60,3/2,9 m 4,00000 465,52 1 862,08

4 4,00000

výkres č.4117 : 

27 733190217R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 48/2,6 m 70,00000 8,11 567,70

65+2+3 70,00000

výkres č.4117 : 

28 733190219R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 60,3/2,9 m 4,00000 12,21 48,84

4 4,00000

výkres č.4117 : 

29 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m, včetně 

nátěru

t 0,72000 934,96 673,17

hmotnost : 0,72 0,72000

výkres č.4117 : 

30 R 03 Ocelový oblouk DN 25 typ 3D ks 2,00000 21,49 42,98

2 2,00000

výkres č.4117 : 

31 R 04 Ocelový oblouk DN 40  typ 3D   90 st ks 10,00000 34,19 341,90

10 10,00000

výkres č.4117 : 

32 R 05 Ocelová redukce DN 50/40 ks 2,00000 87,93 175,86

2 2,00000

výkres č.4117 : 

Díl: 734 Armatury výkres č. 4117
33 230024008R00 Montáž trub.dílů přivař. tř.11-13, 22x2,6 KK, přivařovací 

DN 15

kus 3,00000 589,10 1 767,30

3 3,00000

výkres č.4117 : 

34 230024029R00 Montáž trub.dílů přivař.tř.11-13,48,5x2,6 KK, přivařovací 

DN 40

kus 2,00000 615,29 1 230,58

2 2,00000

výkres č.4117 : 

35 230025045R00 Montáž trub.dílů přivař., tř.11-13,60,3x2,9 KK, přivařovací 

DN 50

kus 2,00000 1 276,99 2 553,98

36 676,59

13 209,01
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2 2,00000

výkres č.4117 : 

36 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,02900 785,36 22,78

0,029 0,03000

výkres č.4117 : 

37 R 06 KK přivařovací DN 15     PTFE ks 3,00000 247,29 741,87

3 3,00000

výkres č.4117 : 

38 R 07 KK přivařovací DN 40      PTFE ks 2,00000 1 331,12 2 662,24

2 2,00000

výkres č.4117 : 

39 R 08 KK přivařovací DN 50    PTFE ks 2,00000 2 115,13 4 230,26

2 2,00000

výkres č.4117 : 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické výkres č. 4117
40 767995103R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg kg 45,00000 55,15 2 481,75

45 45,00000

výkres č.4117 : 

41 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,15900 972,90 154,69

0,159 0,16000

výkres č.4117 : 

42 R 09 Kotevní stojan DN 40 se dvěma třmeny kpl 2,00000 775,81 1 551,62

2 2,00000

výkres č.4117 : 

43 42392250 Podpěra kluzná ON 130802 sada 6,00000 1 808,68 10 852,08

6 6,00000

výkres č.4117 : 

44 42392484 Příložka k pod. kluzné pro .všesm. vedení, do DN 200 kus 2,00000 44,70 89,40

2 2,00000

výkres č.4117 : 

Díl: 783 Nátěry  výkres č.4117
45 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email,  

zámečnické výrobky

m2 1,00000 115,00 115,00

1 1,00000

výkres č.4117 : 

46 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z +2x pod, izolaci m 69,00000 63,53 4 383,57

65+4 69,00000

výkres č.4117,TZ : 

47 783425350R02 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z +2x+1e bez, izolace m 5,00000 63,53 317,65

2+3 5,00000

výkres č.4117,TZ : 

4 816,22

15 129,54
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 28 468,61

PSV 1 043 573,99

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 1 072 042,61

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt A - Jižní a západní křídlo

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

1 072 042,61 CZK
225 128,95 CZK

1 297 171,56 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 1,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Jižní a západní křídlo

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 70,95

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 22 976,78

96 Bourání konstrukcí HSV 5 420,89

713 Izolace tepelné PSV 23 580,48

721 Vnitřní kanalizace PSV 31,19

722 Vnitřní vodovod PSV 8 497,55

732 Strojovny PSV 831 508,54

733 Rozvod potrubí PSV 146 499,32

734 Armatury PSV 25 819,37

783 Nátěry PSV 5 988,40

784 Malby PSV 1 649,14

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 1 072 042,61

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 2,01000 35,30 70,95

Stěny : (2*5,75+2*4,3)*1*0,1 2,01000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
2 732110813R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm m 6,00000 143,38 860,28

2+2+2 6,00000

3 732225811R00 Demont. výměníků tepla staveb. SVT do 1,6 m2 kus 1,00000 589,89 589,89

1 1,00000

4 732320815R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l kus 1,00000 367,25 367,25

1 1,00000

5 732393815R00 Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l kus 1,00000 1 530,37 1 530,37

1 1,00000

6 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 8,00000 132,69 1 061,52

UT : 4 4,00000

Kondenzát : 2 2,00000

VZT : 2 2,00000

7 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 m 35,00000 78,98 2 764,30

35 35,00000

8 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 32,00000 178,89 5 724,48

Uzavírací armatura : 26 26,00000

Filtr : 2 2,00000

Regulační ventil : 1 1,00000

Pojistný ventil : 1 1,00000

Zpětná klapka : 2 2,00000

9 734160814R00 Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 50 kus 2,00000 126,58 253,16

2 2,00000

10 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 3,00000 133,49 400,47

Uzavírací armatura : 3 3,00000

11 734290815R00 Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 50 kus 3,00000 226,85 680,55

3 3,00000

12 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 8,00000 38,78 310,24

8 8,00000

13 734420811R00 Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením kus 4,00000 5,29 21,16

4 4,00000

14 979088111R00 Vodorovná dopr. konstrukcí vozíky pol.dr. do 250 m t 3,74495 1 062,24 3 978,04

15 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 3,74495 575,76 2 156,19

16 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 3,74495 423,32 1 585,31

Výkres č. 103 - Dispozice

Technická zpráva

22 976,78

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Jižní a západní křídlo

70,95

Místnost OPS

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Přesun v rámci objektu

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Viz položka 732320815R00

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí
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17 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 3,74495 185,20 693,56

Díl: 96 Bourání konstrukcí
18 972054341R00 Vybourání otv. stropy do průlměru 400 mm a zaprave kus 12,00000 287,72 3 452,64

12 12,00000

19 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 1,08000 1 516,71 1 638,05

20 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1,08000 305,74 330,20

Díl: 713 Izolace tepelné
21 713400811R00 Odstranění tepelné izolace potrubí m2 36,47075 103,07 3 759,04

Potrubí : PI*0,259*35 28,48000

Rozdělovač a sběrač : PI*0,424*6 7,99000

22 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 56,11513 105,66 5 929,12

108/60 : PI*0,228*9,6 6,88000

89/50 : PI*0,189*74,4 44,18000

76/50 : PI*0,176*1,2 0,66000

60/40 : PI*0,140*7,2 3,17000

49/30 : PI*0,109*3,6 1,23000

23 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí m 6,00000 20,62 123,72

25/25 : 3,6 3,60000

22/25 : 2,4 2,40000

24 283771033R Izolace potrubí 22 x 25 mm šedočerná m 2,40000 54,12 129,89

SV : 2*1,2 2,40000

25 283771094R Izolace potrubí  25x25 mm šedočerná m 3,60000 61,35 220,86

SV : 3*1,2 3,60000

26 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 3,60000 65,65 236,34

VZT2 : 3*1,2 3,60000

27 63154575R Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 7,20000 89,20 642,24

VZT1 : 6*1,2 7,20000

28 63154607R Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm m 1,20000 127,49 152,99

UT2 : 1*1,2 1,20000

29 63154608R Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm m 74,40000 137,75 10 248,60

Tewchnická zpráva

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

23 580,48

Viz položka 732110813R00, 733120836R00

Viz položka 63154630R, 63154608R, 63154607R, 63154575R, 63154534R

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

5 420,89

Průrazy pro potrubí do 5 NP

Vybourání a zpětně zapravení po instalaci potrubí a izolace

tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5107 - Dispozice

Viz položka 283771094R, 283771033R

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén;

tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén;

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5107 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5107 - Dispozice

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 253 z 459



Topná voda : 2*1,2 2,40000

VZT1 : 60*1,2 72,00000

30 63154630R Pouzdro potrubní izolační 108/60 mm m 9,60000 173,41 1 664,74

UT1 : 8*1,2 9,60000

31 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,22202 603,41 133,97

32 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,18600 1 516,71 282,11

33 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,18600 305,74 56,87

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
34 721300945R00 Pročištění podlahových vpustí DN 100 kus 1,00000 31,19 31,19

1 1,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod
35 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm m 2,00000 209,56 419,12

SV : 2 2,00000

36 722172312R00 Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm m 3,00000 258,90 776,70

SV : 3 3,00000

37 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm m 2,00000 53,83 107,66

2 2,00000

38 722174213R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm m 3,00000 57,35 172,05

3 3,00000

39 722175112R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 20mm kus 2,00000 39,57 79,14

2 2,00000

40 722175113R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 25mm kus 7,00000 40,06 280,42

7 7,00000

41 722175122R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 20mm kus 3,00000 68,19 204,57

3 3,00000

42 722175123R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 25mm kus 4,00000 74,74 298,96

4 4,00000

43 722175133R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje D 25mm kus 2,00000 106,00 212,00

2 2,00000

44 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 1,00000 54,32 54,32

1 1,00000

45 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 4,00000 68,29 273,16

1+1+2 4,00000

46 722269111R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" kus 1,00000 218,35 218,35

1 1,00000

47 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 5,00000 13,38 66,90

2+3 5,00000

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

8 497,55

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5107 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

31,19

Viz Technická zpráva

Viz položka 28655023R

Viz položka 28655023R

Viz položka 55113432AR

Viz položka 42261661R, 551100303R, 55113443AR

Viz položka 38821350R

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Výkres č. 5109 - Řezy

Viz položka 722172311R00

Viz položka 722172312R00

Viz položka 28655081R

Viz položka 28655084R

Viz položka 28655002R

Viz položka 722172312R00, 722172311R00
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48 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 5,00000 20,71 103,55

2+3 5,00000

49 27233114R Hadice pryžová na vodu černá d 20/28 mm IW6 m 4,00000 52,27 209,08

SV : 4 4,00000

50 28655002R Koleno d 20 mm 90°  PP R  kus 3,00000 4,64 13,92

SV : 3 3,00000

51 28655003R Koleno d 25 mm 90°  PP R  kus 4,00000 7,23 28,92

SV : 4 4,00000

52 28655023R T kus d 25 mm PP R  jednoznačný kus 2,00000 8,30 16,60

SV : 2 2,00000

53 28655081R DG přechodka MZV D20x1/2" PP R kus 2,00000 45,82 91,64

SV : 2 2,00000

54 28655084R DG přechodka MZV D25x3/4" PP R kus 7,00000 71,71 501,97

SV : 7 7,00000

55 31943835R Odbočka TE jednoznač  90° č.130  DN 3/4" pozink kus 1,00000 22,08 22,08

SV : 1 1,00000

56 31944305R Vsuvka jednoznačná č. 280 DN   3/4" pozink kus 2,00000 13,09 26,18

SV : 2 2,00000

57 31944465R Šroubení přímé č. 331 DN   3/4" pozink kus 2,00000 52,66 105,32

SV : 2 2,00000

58 31945143R Vsuvka 1552G   3/4" x 3/4"  mosazné kus 4,00000 35,46 141,84

SV : 4 4,00000

59 31945162R T-kus  1570G   3/4" x 3/4" x 3/4" mosazné kus 1,00000 88,61 88,61

SV : 1 1,00000

60 31945183R Redukce  1581G   3/4" x 1/2"   mosazné kus 2,00000 36,34 72,68

SV : 2 2,00000

61 31945775R Šroubení přímé 3/4  mosazné kus 2,00000 289,67 579,34

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Viz položka 722172312R00, 722172311R00

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Viz položka R01000003

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5109 - Řezy
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SV : 2 2,00000

62 38821350R Vodoměr lopatk. na studenou vodu DN15 kus 1,00000 965,24 965,24

SV : 1 1,00000

63 42261661R Filtr s výměn.vložkou  PN40  DN 20 kus 1,00000 1 645,21 1 645,21

SV : 1 1,00000

64 551100303R Filtr závitový  mosaz PN 20 FF 3/4" kus 1,00000 178,30 178,30

SV : 1 1,00000

65 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 1,00000 133,84 133,84

SV : 1 1,00000

66 55113433.AR Kohout kulový R910 3/4" plnoprůt. páčka kus 2,00000 196,86 393,72

SV : 2 2,00000

67 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,03825 422,54 16,16

Díl: 732 Strojovny
68 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 10,00000 55,88 558,80

10 10,00000

69 R01000001 Objektová předávací stanice kus 1,00000 397 661,01 397 661,01

OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

70 R01000002 Vyvíječ páry kus 1,00000 405 441,33 405 441,33

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5109 - Řezy

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5109 - Řezy

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 25, 230 V, M-Bus DN 65

                          UT1 250 kW, 60/50°C,  DN 100

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 25 zdvih 20mm DN 40 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 21,5 m3/hod při 5 mvs 230V 230V  DN 50

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 25, 230 V, M-Bus  DN 65

                          UT2 80 kW, 60/50°C,  DN 65

Výkres č. 5109 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

831 508,54

Viz položka 28399901R

OPS TZKT 4+0 - přípojný výkon 650 kW

                          Topná voda DN100

                           VZT2 50 kW, 80/60°C,  DN 40

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 2,2 m3/hod při 5 mvs 230V DN 25

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 2,5, 230 V, M-Bus DN 20

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5106 - Technologické schéma

Pryžové podložky pod nohy

Instalace na místo určení a kompletace 12 h

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 7,5 zdvih 20mm + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 6,9 m3/hod při 5 mvs 230V DN 32

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus DN 40

                           VZT1 300 kW, 80/60°C,  DN 65

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 12,9 m3/hod při 5 mvs 230V DN 40

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus DN 40

objem ležaté tlakové nádoby 2 x 75 l,

2 x pojistný ventil 7 bar

2 x stavitelný tlakový spínač výstupní páry

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5107 - Dispozice

Výkres č. 5109 - Řezy

výkon 33-130 kg páry/h

čtyři NEZÁVISLÁ topná tělesa 4 x 25 kW
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OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

71 R01000003 Úpravna vody kus 1,00000 26 378,11 26 378,11

OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

72 28399901R Orientační štítek kus 10,00000 74,05 740,50

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT : 2 2,00000

VZT1 : 2 2,00000

VZT2 : 2 2,00000

73 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,59630 1 222,19 728,79

Díl: 733 Rozvod potrubí
74 733121210R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22/2,6 m 4,00000 274,53 1 098,12

Připojení otopných těles : 1+1+1+1 4,00000

75 733121214R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8/2,6 m 3,00000 314,58 943,74

Vyvíječ páry : 3 3,00000

76 733121216R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5/2,6 m 4,00000 503,14 2 012,56

VZT2 : 3 3,00000

odkalení : 1 1,00000

77 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 6,00000 582,27 3 493,62

VZT1 : 6 6,00000

78 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 m 1,00000 796,23 796,23

UT2 : 1 1,00000

79 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 m 62,00000 1 021,91 63 358,42

Topná voda : 2 2,00000

VZT1 : 60 60,00000

80 733121228R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108/4,0 m 8,00000 1 344,31 10 754,48

UT1 : 8 8,00000

81 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 16,00000 121,14 1 938,24

16 16,00000

82 733123122R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 76/3,6 kus 2,00000 452,35 904,70

2 x odstředivé napájecí čerpadlo

zabudovaný el. rozvaděč vyvíječe

maximální vypínací tlak 6 bar

automatická řídicí jednotka - elektronicky řízená

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

systém odložené + sanitární regenerace

směšovací ventil pro možnost míchání upravené vody

kompletní plastové provedení,

pracovní tlak 0,2-0,6 MPa,

rozměry 700-800 x 700-800 x 1000-1200 mm (š x D x V) (limitovány dispozičním umístěními)

Instalace na místo určení a kompletace 20 h

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Výkres č. 5106 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

146 499,32

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5107 - Dispozice

objem ionexu 20

Instalace na místo určení a kompletace 20 h

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5109 - Řezy

Viz položka 734494213R00

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5107 - Dispozice

Výkres č. 5107 - Dispozice

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5107 - Dispozice
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2 2,00000

83 733123125R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 89/3,6 kus 2,00000 610,60 1 221,20

2 2,00000

84 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 80,00000 15,63 1 250,40

4+3+4+6+1+62 80,00000

85 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 133 m 8,00000 20,71 165,68

8 8,00000

86 733193925R00 Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 89 kus 1,00000 235,18 235,18

1 1,00000

87 230022020R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 31,8x2,6 kus 3,00000 217,86 653,58

3 3,00000

88 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5x2,6 kus 7,00000 242,29 1 696,03

7 7,00000

89 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 4,00000 272,09 1 088,36

4 4,00000

90 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 76 x 3,2 kus 8,00000 303,84 2 430,72

2+2+4 8,00000

91 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 22,00000 331,68 7 296,96

18+2+2 22,00000

92 230022067R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 108 x 4 kus 10,00000 365,87 3 658,70

6+4 10,00000

93 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 150 m 88,00000 48,16 4 238,08

4+3+4+6+1+62+8 88,00000

94 R01000004 Vypuštění rozvodu hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

95 R01000005 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 20,00000 322,40 6 448,00

2*10 20,00000

96 31610809R Ohyb 90° R 4DN 76 x 3,6  DN 65 mm kus 2,00000 324,35 648,70

UT2 : 2 2,00000

97 31610811R Ohyb 90° R 4DN 89 x 3,6  DN 80 mm kus 18,00000 404,46 7 280,28

Topná voda : 6 6,00000

VZT1 : 12 12,00000

98 31610812R Ohyb 90° R 4DN 108 x 4  DN 100 mm kus 6,00000 566,64 3 399,84

UT1 : 6 6,00000

99 31630509R Oblouk K3 90° 11353.1 d 31,8 x 2,6 mm kus 3,00000 13,19 39,57

Viz položka 31941309R

Viz položka 31941310R

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121210R00, 733121214R00, 733121216R00, 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 31610811R, 31941310R, R0200002

Viz položka 31610812R, R0200001

Viz položka 733121210R00, 733121214R00, 733121216R00, 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00, 

733121228R00

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu

1 pracovník 10 hod

Viz položka 733121228R00

Viz položka 55283836R

Viz položka 31630509R

Viz položka 31630513R

Viz položka 31630517R

Viz položka 31610809R, 31941309R, R0200003

Výkres č. 5107 - Dispozice

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Odvzdušnění systému otopných těles

2 pracovníci po 10 hod

Výkres č. 5107 - Dispozice

Výkres č. 5107 - Dispozice

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP
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Vyvíječ páry : 3 3,00000

100 31630513R Oblouk K3 90° 11353.1 d 44,5 x 2,6 mm kus 7,00000 21,00 147,00

VZT2 : 7 7,00000

101 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 4,00000 28,23 112,92

UT2 : 2 2,00000

VZT1 : 2 2,00000

102 31941309R T-tvarovka jednoznač. 90° d 76,1  uhl.ocel kus 2,00000 3 028,60 6 057,20

UT2 : 2 2,00000

103 31941310R T-tvarovka jednoznač. 90° d 88,9  uhl.ocel kus 2,00000 3 517,08 7 034,16

VZT1 : 2 2,00000

104 55283836R Dýnka mírně bombírovaná d 89/4 kus 1,00000 19,64 19,64

VZT1 : 1 1,00000

105 R0200001T Redukce DN 100/80 kus 4,00000 184,65 738,60

UT : 4 4,00000

106 R0200002T Redukce DN 80/65 kus 2,00000 146,55 293,10

VZT1 : 2 2,00000

107 R0200003T Redukce DN 65/50 kus 4,00000 154,36 617,44

UT2 : 4 4,00000

108 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 1,36011 885,13 1 203,87

Díl: 734 Armatury
109 734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 soubor 2,00000 1 370,68 2 741,36

2 2,00000

110 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 16,00000 17,39 278,24

6+10 16,00000

111 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 14,00000 54,32 760,48

6+4+4 14,00000

112 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 4,00000 149,96 599,84

2+2 4,00000

113 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 16,00000 135,80 2 172,80

Kohout kulový vypouštěcí : 6 6,00000

Ventil odvzdušňovací automatický : 10 10,00000

114 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický   1/2" kus 6,00000 135,80 814,80

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5107 - Dispozice

Výkres č. 5107 - Dispozice

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5107 - Dispozice

Výkres č. 5107 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5106 - Technologické schéma

Výkres č. 5109 - Řezy

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5106 - Technologické schéma

25 819,37

Viz položka 42285515R

Viz položka 42260624R, 5511356971R

Viz položka 55113432AR, 55121112.A1R, R0200004T

Viz položka 551100176R, 55113437.AR

Výkres č. 5106 - Technologické schéma

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5106 - Technologické schéma

Výkres č. 5107 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkres č. 5106 - Technologické schéma
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VZT2 : 2 2,00000

115 42285515R Klapka mezipřírubová uzav.DN 80 kus 2,00000 1 336,49 2 672,98

VZT1 : 2 2,00000

116 551100176R Kohout kulový regulační  2" kus 2,00000 2 266,56 4 533,12

UT2 : 2 2,00000

117 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 6,00000 133,84 803,04

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

VZT2 : 2 2,00000

118 55113437.AR Kohout kulový  2" plnoprůt. páčka kus 2,00000 1 025,82 2 051,64

UT2 : 2 2,00000

119 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 10,00000 134,82 1 348,20

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

VZT1 : 2 2,00000

VZT2 : 2 2,00000

120 55121112.A1R Šroubení radiátorové 1/2" přímé vnitř. z kus 4,00000 191,97 767,88

1+1+1+1 4,00000

121 55137306.AR Hlavice termostatická  standard kus 4,00000 319,96 1 279,84

1+1+1+1 4,00000

122 R0200004T Termostatický ventil s regulátorem tlakové diference 1/2" ks    4,00000 1 240,75 4 963,00

1+1+1+1 4,00000

123 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,04762 675,08 32,15

Díl: 783 Nátěry
124 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 88,00000 68,05 5 988,40

88 88,00000

Díl: 784 Malby
125 784422271R00 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 44,82500 27,54 1 234,48

Stěny : (2*5,75+2*4,3)*1 20,10000

Strop : 5,75*4,3 24,73000

126 784441010R00 Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m m2 8,80000 47,12 414,66

Stěny : 4,4*2 8,80000

Výkres č. 5106 - Technologické schéma

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Viz položka R0200004T

Tlaková diference 10 kPa

Nominální průtok 95-311 l/h

Závit hlavice M30 x 1,5 mm

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Vyvažovací ventil

Výkres č. 5107 - Dispozice

Výkres č. 5106 - Technologické schéma

Výkres č. 5107 - Dispozice

Místnost OPS

Výkres č. 107 - Dispozice

Místnost OPS

Výkres č. 107 - Dispozice

Zdvih 2,5 mm

Výkres č. 5108 - Dispozice 5NP

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

5 988,40

Viz položka 733121210R00, 733121214R00, 733121216R00, 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00, 

733121228R00

1 649,14
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 02 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 15 641,03

PSV 593 618,88

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 609 259,91

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt A - Severní křídlo

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

609 259,91 CZK
127 944,58 CZK

737 204,49 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 2,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Severní křídlo

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 14 453,41

97 Prorážení otvorů HSV 1 187,61

713 Izolace tepelné PSV 6 518,59

721 Vnitřní kanalizace PSV 62,38

722 Vnitřní vodovod PSV 9 149,49

732 Strojovny PSV 520 405,41

733 Rozvod potrubí PSV 41 798,77

734 Armatury PSV 13 367,93

767 Konstrukce zámečnické PSV 116,07

783 Nátěry PSV 1 286,15

784 Malby PSV 914,10

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 609 259,91

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
1 732110813R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm m 8,00000 143,38 1 147,04

4+4 8,00000

2 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 5,00000 132,69 663,45

UT : 3 3,00000

VZT : 2 2,00000

3 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 m 18,00000 78,98 1 421,64

18 18,00000

4 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 6,00000 178,89 1 073,34

Uzavírací armatura : 3 3,00000

Filtr : 1 1,00000

Regulační ventil : 1 1,00000

Zpětná klapka : 1 1,00000

5 734160814R00 Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 50 kus 1,00000 126,58 126,58

1 1,00000

6 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 20,00000 133,49 2 669,80

Uzavírací armatura : 20 20,00000

7 734290815R00 Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 50 kus 5,00000 226,85 1 134,25

5 5,00000

8 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 10,00000 38,78 387,80

10 10,00000

9 734420811R00 Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením kus 10,00000 5,29 52,90

10 10,00000

10 979088111R00 Vodorovná dopr. konstrukcí vozíky pol.dr. do 250 m t 2,57136 1 062,24 2 731,40

11 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 2,57136 575,76 1 480,49

12 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 2,57136 423,32 1 088,51

13 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 2,57136 185,20 476,22

Díl: 97 Prorážení otvorů
14 971028461R00 Prostup stěnou do průměru 400 mm a zapravení kus 1,00000 633,59 633,59

1 1,00000

15 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 0,30400 1 516,71 461,08

16 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,30400 305,74 92,94

Díl: 713 Izolace tepelné
17 713400811R00 Odstranění tepelné izolace potrubí m2 25,30239 103,07 2 607,92

Potrubí : PI*0,259*18 14,65000

Rozdělovač a sběrač : PI*0,424*8 10,66000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Severní křídlo

14 453,41

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Přesun v rámci objektu

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

6 518,59

Viz položka 732110813R00, 733120836R00

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

1 187,61

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností
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18 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 9,52242 105,66 1 006,14

89/50 : PI*0,189*1,2 0,71000

76/50 : PI*0,176*4,08 2,26000

35/50 : PI*0,135*3 1,27000

60/40 : PI*0,140*3,6 1,58000

49/30 : PI*0,109*10,8 3,70000

19 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí m 8,40000 20,62 173,21

25/25 : 3,6 3,60000

22/25 : 4,8 4,80000

20 283771033R Izolace potrubí 22 x 25 mm šedočerná m 3,60000 54,12 194,83

SV : 3*1,2 3,60000

21 283771094R Izolace potrubí  25x25 mm šedočerná m 4,80000 61,35 294,48

SV : 4*1,2 4,80000

22 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 10,80000 65,65 709,02

UT : 2*1,2 2,40000

Odkalení : 1*1,2 1,20000

VZT1 : 3*1,2 3,60000

VZT2 : 3*1,2 3,60000

23 63154575R Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 3,60000 89,20 321,12

UT : 3*1,2 3,60000

24 63154602R Pouzdro potrubní izolační 35/50 mm m 3,00000 90,66 271,98

Vyvíječ páry : 2,5*1,2 3,00000

25 63154607R Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm m 4,08000 127,49 520,16

Topná voda : 3,4*1,2 4,08000

26 63154608R Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm m 1,20000 137,75 165,30

UT : 1*1,2 1,20000

27 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,03193 603,41 19,27

28 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,12904 1 516,71 195,72

29 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,12904 305,74 39,45

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
30 721300945R00 Pročištění podlahových vpustí DN 100 kus 2,00000 31,19 62,38

2 2,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod
31 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm m 3,00000 209,56 628,68

Viz položka 63154534R, 63154575R, 63154602R, 63154607R, 63154608R

Viz položka 283771094R, 283771033R

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén;

tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5112 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5113 - Řezy

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén;

tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5113 - Řezy

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5112 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5112 - Dispozice

62,38

Viz Technická zpráva

9 149,49
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SV : 3 3,00000

32 722172312R00 Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm m 4,00000 258,90 1 035,60

SV : 4 4,00000

33 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm m 3,00000 53,83 161,49

3 3,00000

34 722174213R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm m 4,00000 57,35 229,40

4 4,00000

35 722175112R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 20mm kus 2,00000 39,57 79,14

2 2,00000

36 722175113R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 25mm kus 7,00000 40,06 280,42

7 7,00000

37 722175122R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 20mm kus 3,00000 68,19 204,57

3 3,00000

38 722175123R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 25mm kus 4,00000 74,74 298,96

4 4,00000

39 722175133R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje D 25mm kus 2,00000 106,00 212,00

2 2,00000

40 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 1,00000 54,32 54,32

1 1,00000

41 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 4,00000 68,29 273,16

2+1+1 4,00000

42 722269111R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" kus 1,00000 218,35 218,35

1 1,00000

43 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 7,00000 13,38 93,66

4+3 7,00000

44 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 7,00000 20,71 144,97

4+3 7,00000

45 27233114R Hadice pryžová na vodu černá d 20/28 mm IW6 m 4,00000 52,27 209,08

SV : 4 4,00000

46 28655002R Koleno d 20 mm 90°  PP R  kus 3,00000 4,64 13,92

SV : 3 3,00000

47 28655003R Koleno d 25 mm 90°  PP R  kus 4,00000 7,23 28,92

SV : 4 4,00000

48 28655023R T kus d 25 mm PP R  jednoznačný kus 2,00000 8,30 16,60

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5113 - Řezy

Viz položka 722172311R00

Viz položka 722172312R00

Viz položka 28655081R

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5113 - Řezy

Viz položka 38821350R

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 722172312R00, 722172311R00

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Viz položka 722172312R00, 722172311R00

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Viz položka 28655084R

Viz položka 28655002R

Viz položka 28655023R

Viz položka 28655023R

Viz položka 55113432AR

Viz položka 42261661R, 55113443AR, 551100303R

Výkres č. 5113 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Viz položka R01000003

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5113 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice
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SV : 2 2,00000

49 28655081R DG přechodka MZV D20x1/2" PP R kus 2,00000 45,82 91,64

SV : 2 2,00000

50 28655084R DG přechodka MZV D25x3/4" PP R kus 7,00000 71,71 501,97

SV : 7 7,00000

51 31943835R Odbočka TE jednoznač  90° č.130  DN 3/4" pozink kus 1,00000 22,08 22,08

SV : 1 1,00000

52 31944305R Vsuvka jednoznačná č. 280 DN   3/4" pozink kus 2,00000 13,09 26,18

SV : 2 2,00000

53 31944465R Šroubení přímé č. 331 DN   3/4" pozink kus 2,00000 52,66 105,32

SV : 2 2,00000

54 31945143R Vsuvka 1552G   3/4" x 3/4"  mosazné kus 4,00000 35,46 141,84

SV : 4 4,00000

55 31945162R T-kus  1570G   3/4" x 3/4" x 3/4" mosazné kus 1,00000 88,61 88,61

SV : 1 1,00000

56 31945183R Redukce  1581G   3/4" x 1/2"   mosazné kus 2,00000 36,34 72,68

SV : 2 2,00000

57 31945775R Šroubení přímé 3/4  mosazné kus 2,00000 289,67 579,34

SV : 2 2,00000

58 38821350R Vodoměr lopatk. na studenou vodu DN15 kus 1,00000 965,24 965,24

SV : 1 1,00000

59 42261661R Filtr s výměn.vložkou  PN40  DN 20 kus 1,00000 1 645,21 1 645,21

SV : 1 1,00000

60 551100303R Filtr závitový  mosaz PN 20 FF 3/4" kus 1,00000 178,30 178,30

SV : 1 1,00000

61 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 1,00000 133,84 133,84

SV : 1 1,00000

62 55113433.AR Kohout kulový R910 3/4" plnoprůt. páčka kus 2,00000 196,86 393,72

SV : 2 2,00000

63 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,04799 422,54 20,28

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5113 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5113 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5113 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5113 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5113 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5113 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5113 - Řezy

Výkres č. 5113 - Řezy

Připojení úpravny vody na rozvod objektu

Výkres č. 5113 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností
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Díl: 732 Strojovny
64 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 8,00000 55,88 447,04

8 8,00000

65 R01000001 Objektová předávací stanice kus 1,00000 232 541,36 232 541,36

OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

66 R01000002 Vyvíječ páry kus 1,00000 259 873,24 259 873,24

OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

67 R01000003 Úpravna vody kus 1,00000 26 378,11 26 378,11

OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

68 28399901R Orientační štítek kus 8,00000 74,05 592,40

Topná voda : 2 2,00000

UT : 2 2,00000

VZT1 : 2 2,00000

VZT2 : 2 2,00000

69 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,46904 1 222,19 573,26

Viz položka 28399901R

OPS TZKT 4+0 - přípojný výkon 290 kW

                          Topná voda DN 65

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 15, 230 V, M-Bus DN 50

                          UT 200 kW, 60/50°C,  DN 80

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 25 zdvih 20mm DN 40 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

520 405,41

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 1,9 m3/hod při 5 mvs 230V DN 25

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 2,5, 230 V, M-Bus DN 20

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5111 - Technologické schéma

Pryžové podložky pod nohy

Instalace na místo určení a kompletace 20 h

Nastavení a seřízení

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 17,2 m3/hod při 5 mvs 230V 230V  DN 50

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 15, 230 V, M-Bus  DN 50

                           VZT1 45 kW, 80/60°C,  DN 32

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 1,9 m3/hod při 5 mvs 230V DN 25

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 2,5, 230 V, M-Bus DN 20

                           VZT2 45 kW, 80/60°C,  DN 32

pojistný ventil 7 bar

stavitelný tlakový spínač výstupní páry

odstředivé napájecí čerpadlo

zabudovaný el. rozvaděč vyvíječe

maximální vypínací tlak 6 bar

rozměry 700-800 x 700-800 x 1000-1200 mm (š x D x V) (limitovány dispozičním umístěními)

Uvedení do provozu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5113 - Řezy

výkon 33-65 kg páry/h

dvě NEZÁVISLÁ topná tělesa 2 x 25 kW

objem ležaté tlakové nádoby 57 litrů

systém odložené + sanitární regenerace

směšovací ventil pro možnost míchání upravené vody

kompletní plastové provedení,

pracovní tlak 0,2-0,6 MPa,

objem ionexu 20

Instalace na místo určení a kompletace 20 h

Instalace na místo určení a kompletace 20 h

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5112 - Dispozice

automatická řídicí jednotka - elektronicky řízená

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností
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Díl: 733 Rozvod potrubí
70 733121214R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8/2,6 m 2,50000 314,58 786,45

Vyvíječ páry : 2,5 2,50000

71 733121216R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5/2,6 m 9,00000 503,14 4 528,26

UT : 2 2,00000

odkalení : 1 1,00000

VZT1 : 3 3,00000

VZT2 : 3 3,00000

72 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 3,00000 582,27 1 746,81

UT : 3 3,00000

73 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 m 3,40000 796,23 2 707,18

Topná voda : 3,4 3,40000

74 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 m 1,00000 1 021,91 1 021,91

UT : 1 1,00000

75 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 12,00000 121,14 1 453,68

12 12,00000

76 733123118R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 57/2,9 kus 1,00000 323,86 323,86

1 1,00000

77 733123125R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 89/3,6 kus 2,00000 610,60 1 221,20

2 2,00000

78 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 18,90000 15,63 295,41

2,5+9+3+3,4+1 18,90000

79 230022020R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 31,8x2,6 kus 2,00000 217,86 435,72

2 2,00000

80 230022026R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 38 x 2,6 kus 4,00000 224,15 896,60

4 4,00000

81 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5x2,6 kus 4,00000 242,29 969,16

4 4,00000

82 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 7,00000 272,09 1 904,63

4+1+2 7,00000

83 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 76 x 3,2 kus 2,00000 303,84 607,68

2 2,00000

84 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 7,00000 331,68 2 321,76

1+2+3+1 7,00000

85 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 150 m 18,90000 48,16 910,22

2,5+9+3+3,4+1 18,90000

86 R01000004 Vypuštění rozvodu hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

87 R01000005 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 20,00000 322,40 6 448,00

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

Viz položka 734494213R00

41 798,77

Viz položka 31630513R

Viz položka 31630517R, 31941308R, R0200003T

Viz položka 31610809R

Viz položka 31610811R, 31941310R, R0200001T, R0200002T

Viz položka 733121214R00, 733121216R00, 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Viz položka 31941308R

Viz položka 31941310R

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121214R00, 733121216R00, 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00

Viz položka 31630509R

Viz položka 31630511R

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu

1 pracovník 10 hod

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Odvzdušnění systému otopných těles
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2*10 20,00000

88 31610809R Ohyb 90° R 4DN 76 x 3,6  DN 65 mm kus 2,00000 324,35 648,70

Topná voda : 2 2,00000

89 31610811R Ohyb 90° R 4DN 89 x 3,6  DN 80 mm kus 1,00000 404,46 404,46

UT : 1 1,00000

90 31630509R Oblouk K3 90° 11353.1 d 31,8 x 2,6 mm kus 2,00000 13,19 26,38

Vyvíječ páry : 2 2,00000

91 31630511R Oblouk K3 90° 11353.1 d 38 x 2,6 mm kus 4,00000 12,60 50,40

VZT1 : 2 2,00000

VZT2 : 2 2,00000

92 31630513R Oblouk K3 90° 11353.1 d 44,5 x 2,6 mm kus 4,00000 21,00 84,00

VZT1 : 2 2,00000

VZT2 : 2 2,00000

93 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 4,00000 28,23 112,92

UT : 4 4,00000

94 31941308R T-tvarovka jednoznačná  90° d 57  uhl.ocel kus 1,00000 489,46 489,46

UT : 1 1,00000

95 31941310R T-tvarovka jednoznač. 90° d 88,9  uhl.ocel kus 2,00000 3 517,08 7 034,16

UT : 2 2,00000

96 R0200001T Redukce DN 80/50 kus 3,00000 184,65 553,95

UT : 3 3,00000

97 R0200002T Redukce DN 80/40 kus 1,00000 249,13 249,13

UT : 1 1,00000

98 R0200003T Redukce DN 50/40 kus 2,00000 90,86 181,72

UT : 2 2,00000

99 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,18185 885,13 160,96

Díl: 734 Armatury
100 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 12,00000 17,39 208,68

4+8 12,00000

101 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 4,00000 54,32 217,28

4 4,00000

102 734209117R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 4,00000 112,22 448,88

2+2 4,00000

103 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 2,00000 149,96 299,92

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

2 pracovníci po 10 hod

Výkres č. 5112 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Výkres č. 5112 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Výkres č. 5112 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Výkres č. 5112 - Dispozice

Viz položka 42260624R, 5511356971R

Viz položka 55113432AR

Viz položka 551100175R, 55113436.AR

Viz položka 551100176R, 55113437.AR

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

13 367,93
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1+1 2,00000

104 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 12,00000 135,80 1 629,60

Kohout kulový vypouštěcí : 8 8,00000

Ventil odvzdušňovací automatický : 4 4,00000

105 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický   1/2" kus 4,00000 135,80 543,20

VZT : 4 4,00000

106 551100175R Kohout kulový regulační 6/4" kus 2,00000 1 846,47 3 692,94

UT : 2 2,00000

107 551100176R Kohout kulový regulační  2" kus 1,00000 2 266,56 2 266,56

UT : 1 1,00000

108 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 4,00000 133,84 535,36

VZT : 4 4,00000

109 55113436.AR Kohout kulový 1 1/2" plnoprůt. páčka kus 2,00000 705,37 1 410,74

UT : 2 2,00000

110 55113437.AR Kohout kulový  2" plnoprůt. páčka kus 1,00000 1 025,82 1 025,82

UT : 1 1,00000

111 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 8,00000 134,82 1 078,56

Topná voda : 2 2,00000

UT : 2 2,00000

VZT1 : 2 2,00000

VZT2 : 2 2,00000

112 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,01539 675,08 10,39

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
113 767251111R00 Montáž podest z ocelového rýhovaného plechu kg 0,00569 18,94 0,11

0,00569 0,01000

114 13640715R Plech lístkový DIN 59220/83   4x1000x2000 mm T 0,00569 20 379,53 115,96

0,65*0,25*0,035 0,01000

Díl: 783 Nátěry
115 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 18,90000 68,05 1 286,15

2,5+6+3+3+3,4+1 18,90000

Díl: 784 Malby
116 784422271R00 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 14,20000 27,54 391,07

Stěny : (5+2)*0,6 4,20000

Strop : 5*2 10,00000

117 784441010R00 Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m m2 11,10000 47,12 523,03

Stěny : (5+2)*2 14,00000

Odpočet dveře : -1,45*2 -2,90000

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Vyvažovací ventil

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Výkres č. 5112 - Dispozice

Vyvažovací ventil

Výkres č. 5111 - Technologické schéma

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5112 - Dispozice

1 286,15

Viz položka 733121214R00, 733121215R00, 733121216R00, 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00

914,10

Místnost OPS

Výkres č. 5112 - Dispozice

Místnost OPS

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

116,07

Viz položka 13640715R

Výkres č. 5112 - Dispozice

Výkres č. 5113 - Řezy

Technická zpráva
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 03 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 105 403,93

PSV 404 084,65

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 509 488,58

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt A - Východní křídlo

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

509 488,58 CZK
106 992,60 CZK

616 481,18 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 3,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Východní křídlo

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 3 506,61

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 11 984,53

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 64 391,99

96 Bourání konstrukcí HSV 24 333,19

97 Prorážení otvorů HSV 1 187,61

713 Izolace tepelné PSV 18 757,53

721 Vnitřní kanalizace PSV 62,38

722 Vnitřní vodovod PSV 16 274,91

732 Strojovny PSV 308 368,63

733 Rozvod potrubí PSV 37 399,31

734 Armatury PSV 3 639,97

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 11 014,45

783 Nátěry PSV 1 020,75

784 Malby PSV 7 546,72

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 509 488,58

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 612421321R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m2 36,58050 95,86 3 506,61

Stěny : (2*12,925+2*5,55)*3*0,33 36,58000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
2 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,30750 2 914,75 896,29

2*1,2*0,05 0,12000

1,5*0,5*0,05 0,04000

1*1*0,05 0,05000

2*0,5*0,05 0,05000

2*0,5*0,05 0,05000

3 632411104R00 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm m2 64,73375 171,29 11 088,24

12,925*5,55 71,73000

Odpočet : -2*3,5 -7,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
4 731321817R00 Demontáž přetl.zařízení kus 1,00000 423,46 423,46

1 1,00000

5 732110813R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm m 11,00000 143,38 1 577,18

4+4+3 11,00000

6 732221821R00 Demontáž protiproud.výměníku s plov.hlavou do 80m2 kus 2,00000 2 735,52 5 471,04

2 2,00000

7 732223821R00 Rozřezání demont.výměníku s pl.hlavou, do 80 m2 kus 2,00000 3 314,21 6 628,42

2 2,00000

8 732320815R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l kus 3,00000 367,25 1 101,75

3 3,00000

9 732320818R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 5000 l kus 1,00000 1 273,30 1 273,30

1 1,00000

10 732393815R00 Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l kus 3,00000 1 530,37 4 591,11

3 3,00000

11 732393818R00 Rozřezání demontovaných nádrží, do 5000 l kus 1,00000 4 705,94 4 705,94

1 1,00000

12 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 kus 3,00000 112,57 337,71

UT : 3 3,00000

13 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 12,00000 132,69 1 592,28

UT : 8 8,00000

Kondenzát : 2 2,00000

Cirkulace : 2 2,00000

14 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 m 70,00000 78,98 5 528,60

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt A - Východní křídlo

3 506,61

Místnost OPS

Místnost OPS

Výkres č. 5103 - Dispozice

64 391,99

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Výkres č. 5103 - Dispozice

11 984,53

Zapravení podlahy po vybourání betonových soklů

Místnost OPS

Výkres č. 5103 - Dispozice

Zapravení podlahy

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz položka 732221821R00

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz položka 732320815R00

Viz položka 732320818R00

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí
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70 70,00000

15 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 65,00000 178,89 11 627,85

Uzavírací armatura : 47 47,00000

Filtr : 6 6,00000

Regulační ventil : 3 3,00000

Zpětná klapka : 6 6,00000

Pojistný ventil : 3 3,00000

16 734100813R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 kus 9,00000 312,46 2 812,14

Uzavírací armatura : 8 8,00000

Filtr : 1 1,00000

17 734160814R00 Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 50 kus 3,00000 126,58 379,74

3 3,00000

18 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 23,00000 133,49 3 070,27

Uzavírací armatura : 15 15,00000

Filtr : 4 4,00000

Zpětná klapka : 4 4,00000

19 734290815R00 Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 50 kus 3,00000 226,85 680,55

3 3,00000

20 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 16,00000 38,78 620,48

16 16,00000

21 734420811R00 Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením kus 18,00000 5,29 95,22

18 18,00000

22 979012212R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m t 12,88962 160,32 2 066,46

23 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 12,88962 575,76 7 421,33

24 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 12,88962 185,20 2 387,16

Díl: 96 Bourání konstrukcí
25 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 2,67500 4 722,64 12 633,06

2*1,2*0,5 1,20000

1,5*0,5*0,5 0,38000

1*1*0,1 0,10000

2*0,5*0,5 0,50000

2*0,5*0,5 0,50000

26 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 6,42000 1 516,71 9 737,28

27 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 6,42000 305,74 1 962,85

Díl: 97 Prorážení otvorů
28 971028461R00 Prostup stěnou do průměru 400 mm a zapravení kus 1,00000 633,59 633,59

1 1,00000

29 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 0,30400 1 516,71 461,08

30 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,30400 305,74 92,94

Díl: 713 Izolace tepelné
31 713400811R00 Odstranění tepelné izolace potrubí m2 102,39707 103,07 10 554,07

Potrubí : PI*0,259*70 56,96000

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

24 333,19

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

1 187,61

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

18 757,53

Viz položka 732110813R00, 732221821R00, 733120836R00, 732320815R00
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Rozdělovač a sběrač : PI*0,424*11 14,65000

Výměník : PI*0,6*1,5*2 5,65000

Zásobník TV : PI*2*4 25,13000

32 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 21,33770 105,66 2 254,54

89/50 : PI*0,189*13,2 7,84000

76/50 : PI*0,176*9 4,98000

42/50 : PI*0,142*2,4 1,07000

60/40 : PI*0,140*4,8 2,11000

49/30 : PI*0,109*15,6 5,34000

33 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí m 2,40000 20,62 49,49

54/25 : 2,4 2,40000

34 283771176R Izolace potrubí 54x25 mm šedočerná m 2,40000 106,49 255,58

SV : 2*1,2 2,40000

35 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 15,60000 65,65 1 024,14

TV : 13*1,2 15,60000

36 63154575R Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 4,80000 89,20 428,16

VZT : 4*1,2 4,80000

37 63154603R Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm m 2,40000 95,06 228,14

Cirkulace : 2*1,2 2,40000

38 63154607R Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm m 9,00000 127,49 1 147,41

TV stávající : 7,5*1,2 9,00000

39 63154608R Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm m 13,20000 137,75 1 818,30

Topná voda : 5*1,2 6,00000

UT : 6*1,2 7,20000

40 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,07618 603,41 45,97

41 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,52223 1 516,71 792,07

42 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,52223 305,74 159,67

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
43 721300945R00 Pročištění podlahových vpustí DN 100 kus 2,00000 31,19 62,38

2 2,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod
44 722172315R00 Potrubí z PPR, studená, D 50/6,9 mm m 2,00000 477,66 955,32

SV : 2 2,00000

45 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40/6,7 mm m 2,00000 425,45 850,90

Cirkulace : 2 2,00000

46 722172335R00 Potrubí z PPR, teplá, D 50/8,3 mm m 13,00000 508,28 6 607,64

Viz položka 283771176R

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén;

tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

Výkres č. 5103 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Viz položka 63154534R, 63154575R, 63154603R, 63154607R, 63154608R

Výkres č. 5103 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Zaizolování stávajícího potrubí

Výkres č. 5103 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

Výkres č. 5103 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5103 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Viz Technická zpráva

16 274,91

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkres č. 5103 - Dispozice

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

62,38
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TV : 13 13,00000

47 722174215R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm m 2,00000 69,55 139,10

2 2,00000

48 722174216R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 50 mm m 15,00000 73,56 1 103,40

2+13 15,00000

49 722175115R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 40mm kus 2,00000 55,00 110,00

2 2,00000

50 722175116R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 50mm kus 3,00000 69,64 208,92

3 3,00000

51 722175119R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 90mm kus 1,00000 124,21 124,21

1 1,00000

52 722175125R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 40mm kus 3,00000 96,07 288,21

3 3,00000

53 722175126R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 50mm kus 7,00000 122,78 859,46

7 7,00000

54 722175128R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 75mm kus 1,00000 187,10 187,10

1 1,00000

55 722175129R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 90mm kus 1,00000 231,61 231,61

1 1,00000

56 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 m 17,00000 13,38 227,46

2+2+13 17,00000

57 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 17,00000 20,71 352,07

2+2+13 17,00000

58 230032029R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 kus 1,00000 75,43 75,43

1 1,00000

59 286104150000R Hadička PVC 4,0x0.5 kg 2,00000 289,67 579,34

Připojení dávkování chemikálií proti legionele : 2 2,00000

60 28654362R Nákružek lemový d 90 mm PPR kus 1,00000 149,48 149,48

TV : 1 1,00000

61 28654368R Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80mm PPR kus 1,00000 446,47 446,47

TV : 1 1,00000

62 28655005R Koleno d 40 mm 90°  PP R kus 3,00000 19,83 59,49

Cirkulace : 3 3,00000

63 28655006R Koleno d 50 mm 90°  PP R kus 7,00000 47,38 331,66

SV : 2 2,00000

TV : 5 5,00000

64 28655087R DG přechodka MZV D40x5/4" PP R kus 2,00000 318,98 637,96

Cirkulace : 2 2,00000

65 28655088R DG přechodka MZV D50x6/4" PP R kus 3,00000 412,28 1 236,84

Výkres č. 5103 - Dispozice

Viz položka 722172334R00

Viz položka 286551131R

Viz položka 28655114R

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00

Viz položka 722172315R00, 722172335R00

Viz položka 28655087R

Viz položka 28655006R

Viz položka 28654362R

Viz položka 28655005R,

Viz položka 28655006R

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Viz položka 28654368R

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Výkres č. 5104 - Řezy

Výkres č. 5104 - Řezy

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkres č. 5103 - Dispozice
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SV : 2 2,00000

TV : 1 1,00000

66 286551131R Redukce D 75/50 PP R kus 1,00000 93,79 93,79

1 1,00000

67 28655114R Redukce D 90/75 PP R kus 1,00000 138,24 138,24

1 1,00000

68 31944193R Přechodka redukovaná č. 241 DN 21/2x6/4" pozink kus 1,00000 116,75 116,75

SV : 1 1,00000

69 31944406R Zátka č. 290 DN 1"       vnější závit pozink kus 1,00000 11,92 11,92

TV : 1 1,00000

70 31944410R Zátka č. 290 DN 2 1/2" vnější závit pozink kus 1,00000 101,60 101,60

TV : 1 1,00000

71 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,11962 422,54 50,54

Díl: 732 Strojovny
72 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 9,00000 55,88 502,92

9 9,00000

73 R01000001 Objektová předávací stanice kus 1,00000 306 820,17 306 820,17

OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

74 28399901R Orientační štítek kus 9,00000 74,05 666,45

Topná voda : 2 2,00000

UT : 2 2,00000

VZT : 2 2,00000

TV : 1 1,00000

Cirkulace : 1 1,00000

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Výkres č. 5104 - Řezy

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

308 368,63

Viz položka 28399901R

OPS TZKT 2+1 - přípojný výkon 410 kW

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Výkres č. 5104 - Řezy

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Výkres č. 5104 - Řezy

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Výkres č. 5103 - Dispozice

                           VZT 50 kW, 80/60°C,  DN 40

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 2,2 m3/hod při 5 mvs 230V, DN 25

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 2,5, 230 V, M-Bus, DN 20

                          TV 210 kW 10/55 °C

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 19 zdvih 20mm DN 40 + Servopohon s havarijní funkcí AC 24V   

0…10V / AC 4…20mA

                                 Výměník 210 kW, topná voda 60/25°C, TV 10/55°C, dp max.10 kPa DN 25

                          Topná voda DN 65

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus DN 40

                          UT 180 kW, 60/50°C,  DN 80

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 19 zdvih 20mm DN 40 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 15,5 m3/hod při 5 mvs 230V 230V,  DN 50

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 15, 230 V, M-Bus,  DN 50

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkres č. 5104 - Řezy

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

                                 Vodoměr s impulsním výstupem Qp 6, DN 32

                                 Elektronické čerpadlo řízené 0…10V  1,4 m3/hod při 3 mvs 230V, DN 25

                                 Elektromagnetická úpravna vody

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5102 - Technologické schéma

Pryžové podložky pod nohy

Instalace na místo určení a kompletace 20 h
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SV : 1 1,00000

75 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,31017 1 222,19 379,09

Díl: 733 Rozvod potrubí
76 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 4,00000 582,27 2 329,08

VZT : 4 4,00000

77 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 m 11,00000 1 021,91 11 241,01

Topná voda : 5 5,00000

UT : 6 6,00000

78 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 10,00000 121,14 1 211,40

10 10,00000

79 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 15,00000 15,63 234,45

4+11 15,00000

80 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 9,00000 272,09 2 448,81

7+2 9,00000

81 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 12,00000 331,68 3 980,16

12 12,00000

82 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 150 m 15,00000 48,16 722,40

4+11 15,00000

83 R01000004 Vypuštění rozvodu hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

84 R01000005 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 20,00000 322,40 6 448,00

2*10 20,00000

85 31610811R Ohyb 90° R 4DN 89 x 3,6  DN 80 mm kus 12,00000 404,46 4 853,52

Topná voda : 6 6,00000

UT : 6 6,00000

86 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 7,00000 28,23 197,61

VZT : 7 7,00000

87 R020001T Redukce DN 50/40 kus 2,00000 128,17 256,34

VZT : 2 2,00000

88 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,28530 885,13 252,53

Díl: 734 Armatury
89 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 10,00000 17,39 173,90

4+6 10,00000

90 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 4,00000 54,32 217,28

4 4,00000

91 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 10,00000 135,80 1 358,00

Kohout kulový vypouštěcí : 6 6,00000

Ventil odvzdušňovací automatický : 4 4,00000

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Viz položka 31630517R, R0200001T

Viz položka 31610811R

Viz položka 733121218R00, 733121225R00

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu

1 pracovník 10 hod

37 399,31

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkres č. 5103 - Dispozice

Viz položka 734494213R00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121218R00, 733121225R00

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

3 639,97

Viz položka 42260624R, 5511356971R

Viz položka 55113432AR

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Odvzdušnění systému otopných těles

2 pracovníci po 10 hod

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkres č. 5102 - Schéma
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92 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický   1/2" kus 4,00000 135,80 543,20

UT : 2 2,00000

VZT : 2 2,00000

93 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 4,00000 133,84 535,36

UT : 2 2,00000

VZT : 2 2,00000

94 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 6,00000 134,82 808,92

Topná voda : 2 2,00000

UT : 2 2,00000

VZT : 2 2,00000

95 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00490 675,08 3,31

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
96 777615313RT2 Nátěry podlah betonových m2 64,73375 170,15 11 014,45

12,925*5,55 71,73000

Odpočet : -2*3,5 -7,00000

Díl: 783 Nátěry
97 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 15,00000 68,05 1 020,75

4+11 15,00000

Díl: 784 Malby
98 784422271R00 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 164,18375 27,54 4 521,62

Stěny : (2*12,925+2*5,55)*1 36,95000

Strop : 12,925*5,55 71,73000

Překlady : 5,55*2*5 55,50000

99 784441010R00 Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m m2 64,20000 47,12 3 025,10

Stěny : (2*12,925+2*5,55)*2 73,90000

Odpočet dveře : -1,45*2-3,4*2 -9,70000

Místnost OPS

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkres č. 5103 - Dispozice

1 020,75

Viz položka 733121218R00, 733121225R00

7 546,72

Místnost OPS

Výkres č. 5103 - Dispozice

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Výkres č. 5102 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

11 014,45

Místnost OPS
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 04 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 92 507,59

PSV 648 660,32

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 741 167,91

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt B

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

741 167,91 CZK
155 645,26 CZK

896 813,17 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 4,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt B

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 047,90

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 76 360,08

96 Bourání konstrukcí HSV 14 099,61

713 Izolace tepelné PSV 23 682,85

721 Vnitřní kanalizace PSV 62,38

722 Vnitřní vodovod PSV 36 046,25

732 Strojovny PSV 503 420,17

733 Rozvod potrubí PSV 71 407,50

734 Armatury PSV 5 171,65

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 1 020,90

783 Nátěry PSV 1 633,20

784 Malby PSV 6 215,42

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 741 167,91

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,35000 2 914,75 1 020,16

1*1*0,05*2 0,10000

2*2*0,05 0,20000

1*1*0,05 0,05000

2 632411104R00 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm m2 6,00000 171,29 1 027,74

1*1 1,00000

2*2 4,00000

1*1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
3 731321817R00 Demontáž přetl.zařízení kus 1,00000 423,46 423,46

1 1,00000

4 732110813R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm m 9,00000 143,38 1 290,42

3+3+3 9,00000

5 732221821R00 Demontáž protiproud.výměníku s plov.hlavou do 80m2 kus 2,00000 2 735,52 5 471,04

2 2,00000

6 732223821R00 Rozřezání demont.výměníku s pl.hlavou, do 80 m2 kus 2,00000 3 314,21 6 628,42

2 2,00000

7 732320815R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l kus 3,00000 367,25 1 101,75

3 3,00000

8 732320818R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 5000 l kus 1,00000 1 273,30 1 273,30

1 1,00000

9 732393815R00 Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l kus 3,00000 1 530,37 4 591,11

3 3,00000

10 732393818R00 Rozřezání demontovaných nádrží, do 5000 l kus 1,00000 4 705,94 4 705,94

1 1,00000

11 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 12,00000 132,69 1 592,28

UT : 8 8,00000

Kondenzát : 2 2,00000

Cirkulace : 2 2,00000

12 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 m 65,00000 78,98 5 133,70

65 65,00000

13 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 54,00000 178,89 9 660,06

Uzavírací armatura : 38 38,00000

Filtr : 4 4,00000

Regulační ventil : 3 3,00000

Zpětná klapka : 6 6,00000

Pojistný ventil : 3 3,00000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt B

2 047,90

Zapravení podlahy po vybourání betonových soklů

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz položka 732221821R00

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Místnost OPS

Výkres č. 5116 - Dispozice

Zapravení podlahy

Místnost OPS

Výkres č. 5116 - Dispozice

76 360,08

Viz položka 732320815R00

Viz položka 732320818R00

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí
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14 734100813R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 kus 8,00000 312,46 2 499,68

Uzavírací armatura : 6 6,00000

Filtr : 1 1,00000

Regulační ventil : 1 1,00000

15 734160814R00 Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 50 kus 3,00000 126,58 379,74

3 3,00000

16 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 26,00000 133,49 3 470,74

Uzavírací armatura : 18 18,00000

Filtr : 3 3,00000

Zpětná klapka : 5 5,00000

17 734290815R00 Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 50 kus 3,00000 226,85 680,55

3 3,00000

18 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 20,00000 38,78 775,60

20 20,00000

19 734420811R00 Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením kus 16,00000 5,29 84,64

16 16,00000

20 979088111R00 Vodorovná dopr. konstrukcí vozíky pol.dr. do 250 m t 11,83949 1 062,24 12 576,38

21 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 11,83949 575,76 6 816,70

22 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 11,83949 423,32 5 011,89

23 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 11,83949 185,20 2 192,67

Díl: 96 Bourání konstrukcí
24 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 1,55000 4 722,64 7 320,09

1*1*0,5*2 1,00000

2*2*0,1 0,40000

1*1*0,15 0,15000

25 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 3,72000 1 516,71 5 642,16

26 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 3,72000 305,74 1 137,35

Díl: 713 Izolace tepelné
27 713400811R00 Odstranění tepelné izolace potrubí m2 95,66464 103,07 9 860,15

Potrubí : PI*0,259*65 52,89000

Rozdělovač a sběrač : PI*0,424*9 11,99000

Výměník : PI*0,6*1,5*2 5,65000

Zásobník TV : PI*2*4 25,13000

28 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 31,98016 105,66 3 379,02

133/80 : PI*0,293*3,6 3,31000

108/60 : PI*0,228*7,2 5,16000

89/50 : PI*0,189*4,8 2,85000

76/50 : PI*0,176*7,2 3,98000

42/50 : PI*0,142*16,8 7,49000

60/40 : PI*0,140*7,8 3,43000

49/30 : PI*0,109*16,8 5,75000

29 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí m 16,80000 20,62 346,42

54/25 : 16,8 16,80000

30 283771176R Izolace potrubí 54x25 mm šedočerná m 16,80000 106,49 1 789,03

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Přesun v rámci objektu

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

23 682,85

Viz položka 732110813R00, 732221821R00, 733120836R00, 732320815R00

Viz položka 63154534R, 63154575R, 63154603R, 63154607R, 63154608R, 63154630R, 63154652R

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

14 099,61

Viz položka 283771176R
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SV : 14*1,2 16,80000

31 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 16,80000 65,65 1 102,92

TV : 14*1,2 16,80000

32 63154575R Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 7,80000 89,20 695,76

VZT : 4*1,2 4,80000

TV : 2,5*1,2 3,00000

33 63154603R Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm m 16,80000 95,06 1 597,01

Cirkulace : 14*1,2 16,80000

34 63154607R Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm m 7,20000 127,49 917,93

Provizorní přepojení : 6*1,2 7,20000

35 63154608R Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm m 4,80000 137,75 661,20

UT2 : 4*1,2 4,80000

36 63154630R Pouzdro potrubní izolační 108/60 mm, Al fólie na povrchu m 7,20000 173,41 1 248,55

Topná voda : 6*1,2 7,20000

37 63154652R Pouzdro potrubní izolační 133/80 mm, Al fólie na povrchu m 3,60000 311,16 1 120,18

UT1 : 3*1,2 3,60000

38 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,12516 603,41 75,52

39 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,48789 1 516,71 739,99

40 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,48789 305,74 149,17

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
41 721300945R00 Pročištění podlahových vpustí DN 100 kus 2,00000 31,19 62,38

2 2,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod
42 722172315R00 Potrubí z PPR, studená, D 50/6,9 mm m 14,00000 477,66 6 687,24

SV : 14 14,00000

43 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40/6,7 mm m 14,00000 425,45 5 956,30

Cirkulace : 14 14,00000

44 722172335R00 Potrubí z PPR, teplá, D 50/8,3 mm m 14,00000 508,28 7 115,92

TV : 14 14,00000

45 722172336R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63/10,5 mm m 2,50000 656,08 1 640,20

Výkres č. 5116 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5116 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén;

tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

Výkres č. 5116 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5116 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5116 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5116 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5116 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

36 046,25

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

62,38

Viz Technická zpráva
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TV : 2,5 2,50000

46 722174215R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm m 14,00000 69,55 973,70

14 14,00000

47 722174216R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 50 mm m 28,00000 73,56 2 059,68

14+14 28,00000

48 722174257R00 Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 63 mm m 2,50000 71,73 179,33

2,5 2,50000

49 722175115R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 40mm kus 2,00000 55,00 110,00

2 2,00000

50 722175116R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 50mm kus 4,00000 69,64 278,56

4 4,00000

51 722175117R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 63mm kus 1,00000 80,84 80,84

1 1,00000

52 722175119R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 90mm kus 1,00000 124,21 124,21

1 1,00000

53 722175125R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 40mm kus 9,00000 96,07 864,63

9 9,00000

54 722175126R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 50mm kus 18,00000 122,78 2 210,04

18 18,00000

55 722175129R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 90mm kus 1,00000 231,61 231,61

1 1,00000

56 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 m 44,50000 16,85 749,83

14+14+14+2,5 44,50000

57 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 44,50000 20,71 921,60

14+14+14+2,5 44,50000

58 230032029R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 kus 1,00000 75,43 75,43

1 1,00000

59 286104150000R Hadička PVC 4,0x0.5 kg 2,00000 289,67 579,34

Připojení dávkování chemikálií proti legionele : 2 2,00000

60 28654362R Nákružek lemový d 90 mm PPR kus 1,00000 149,48 149,48

TV : 1 1,00000

61 28654368R Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80mm PPR kus 1,00000 446,47 446,47

TV : 1 1,00000

62 28655005R Koleno d 40 mm 90°  PP R kus 9,00000 19,83 178,47

Cirkulace : 9 9,00000

63 28655006R Koleno d 50 mm 90°  PP R kus 18,00000 47,38 852,84

SV : 8 8,00000

TV : 10 10,00000

64 28655087R DG přechodka MZV D40x5/4" PP R kus 2,00000 318,98 637,96

Výkres č. 5116 - Dispozice

Viz položka 722172334R00

Viz položka 28655005R,

Viz položka 28655006R

Viz položka 286551141R

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00, 722172336R00

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Viz položka 722172315R00, 722172335R00

Viz položka 722172336R00

Viz položka 28655087R

Viz položka 28655088R

Viz položka 286550890R

Viz položka 28654362R

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkres č. 5116 - Dispozice

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00, 722172336R00

Viz položka 28654368R

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkres č. 5117 - Řezy

Výkres č. 5117 - Řezy

Výkres č. 5116 - Dispozice
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Cirkulace : 2 2,00000

65 28655088R DG přechodka MZV D50x6/4" PP R kus 4,00000 412,28 1 649,12

SV : 2 2,00000

TV : 2 2,00000

66 286550890R DG přechodka MZV D63x2" PP R kus 1,00000 573,48 573,48

TV : 1 1,00000

67 286551141R Redukce D 90/63 PP R kus 1,00000 130,91 130,91

1 1,00000

68 31944183R Přechodka redukovaná č. 241 DN 6/4 x  5/4" pozink kus 1,00000 24,91 24,91

Cirkulace : 1 1,00000

69 31944193R Přechodka redukovaná č. 241 DN 21/2x6/4" pozink kus 1,00000 116,75 116,75

SV : 1 1,00000

70 31944410R Zátka č. 290 DN 2 1/2" vnější závit pozink kus 1,00000 101,60 101,60

TV : 1 1,00000

71 31945192R Redukce  1581G   2" x 6/4"   mosazné kus 1,00000 220,79 220,79

TV : 1 1,00000

72 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,29588 422,54 125,02

Díl: 732 Strojovny
73 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 11,00000 55,88 614,68

11 11,00000

74 R01000001 Objektová předávací stanice kus 1,00000 501 609,09 501 609,09

OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

75 28399901R Orientační štítek kus 11,00000 74,05 814,55

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

503 420,17

Viz položka 28399901R

OPS TZKT 3+1 - přípojný výkon 650 kW

                          Topná voda DN 100

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 25, 230 V, M-Bus DN 65

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkres č. 5117 - Řezy

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 8,6 m3/hod při 5 mvs 230V 230V,  DN 32

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus,  DN 40

                          VZT 150 kW, 80/60°C,  DN 50

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 6,5 m3/hod při 5 mvs 230V, DN 32

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus, DN 40

                          TV 210 kW 10/55 °C

                          UT1 400 kW, 60/50°C,  DN 125

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 40 zdvih 20mm DN 50 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 34,4 m3/hod při 5 mvs 230V 230V,  DN 65

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 40, 230 V, M-Bus,  DN 80

                           UT2 100 kW, 60/50°C,  DN 65

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 10 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

Pryžové podložky pod nohy

Instalace na místo určení a kompletace 20 h

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5117 - Řezy

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 19 zdvih 20mm DN 40 + Servopohon s havarijní funkcí AC 24V   

0…10V / AC 4…20mA

                                 Výměník 210 kW, topná voda 60/25°C, TV 10/55°C, dp max.10 kPa DN 25

                                 Vodoměr s impulsním výstupem Qp 6, DN 32

                                 Elektronické čerpadlo řízené 0…10V  1,4 m3/hod při 3 mvs 230V, DN 25

                                 Elektromagnetická úpravna vody

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5115 - Technologické schéma
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Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

VZT : 2 2,00000

TV : 1 1,00000

Cirkulace : 1 1,00000

SV : 1 1,00000

76 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,31243 1 222,19 381,85

Díl: 733 Rozvod potrubí
77 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 5,00000 582,27 2 911,35

VZT : 5 5,00000

78 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 m 6,00000 774,80 4 648,80

Provizorní přepojení : 6 6,00000

79 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 m 4,00000 1 021,91 4 087,64

UT2 : 4 4,00000

80 733121228R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108/4,0 m 6,00000 1 316,47 7 898,82

Topná voda : 6 6,00000

81 733121232R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133/4,5 m 3,00000 1 734,61 5 203,83

UT1 : 3 3,00000

82 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 14,00000 121,14 1 695,96

14 14,00000

83 733123125R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 89/3,6 kus 2,00000 568,64 1 137,28

2 2,00000

84 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 15,00000 15,63 234,45

5+6+4 15,00000

85 733190235R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí  do DN 159 m 9,00000 23,54 211,86

6+3 9,00000

86 733193935R00 Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 159 kus 2,00000 695,77 1 391,54

2 2,00000

87 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 6,00000 272,09 1 632,54

6 6,00000

88 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 76 x 3,2 kus 3,00000 295,78 887,34

3 3,00000

89 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 11,00000 331,68 3 648,48

5+2+2+2 11,00000

90 230022067R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 108 x 4 kus 2,00000 356,17 712,34

2 2,00000

91 230022077R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 133x4,5 kus 6,00000 398,25 2 389,50

6 6,00000

92 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 150 m 24,00000 48,16 1 155,84

5+6+4+6+3 24,00000

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

Viz položka 734494213R00

Viz položka 31941310R

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

71 407,50

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

Viz položka 31610812R

Viz položka 31610815R

Viz položka 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00, 733121228R00, 733121232R00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121228R00, 733121232R00

Viz položka 55283652R

Viz položka 31630517R

Viz položka 31610809R

Viz položka 31610811R, 31941310R, R0200001T, R0200002T
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93 R01000004 Vypuštění rozvodu hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

94 R01000005 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 30,00000 322,40 9 672,00

3*10 30,00000

95 31610809R Ohyb 90° R 4DN 76 x 3,6  DN 65 mm kus 3,00000 324,35 973,05

Provizorní připojení : 3 3,00000

96 31610811R Ohyb 90° R 4DN 89 x 3,6  DN 80 mm kus 5,00000 404,46 2 022,30

UT2 : 5 5,00000

97 31610812R Ohyb 90° R 4DN 108 x 4  DN 100 mm kus 2,00000 566,64 1 133,28

Topná voda : 2 2,00000

98 31610815R Ohyb 90° R 4DN 133 x 4,5  DN 125 mm kus 6,00000 1 026,79 6 160,74

UT1 : 6 6,00000

99 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 6,00000 28,23 169,38

VZT : 6 6,00000

100 31941310R T-tvarovka jednoznač. 90° d 88,9  uhl.ocel kus 2,00000 3 517,08 7 034,16

UT2 : 2 2,00000

101 R0200001T Redukce DN 80/50 kus 2,00000 184,65 369,30

VZT : 2 2,00000

102 R0200002T Redukce DN 80/65 kus 2,00000 153,38 306,76

UT2 : 2 2,00000

103 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,55920 885,13 494,96

Díl: 734 Armatury
104 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 14,00000 17,39 243,46

6+8 14,00000

105 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 6,00000 54,32 325,92

6 6,00000

106 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 14,00000 135,80 1 901,20

Kohout kulový vypouštěcí : 8 8,00000

Ventil odvzdušňovací automatický : 6 6,00000

107 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický   1/2" kus 6,00000 135,80 814,80

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

VZT : 2 2,00000

108 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 6,00000 133,84 803,04

UT1 : 2 2,00000

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu

1 pracovník 10 hod

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Odvzdušnění systému otopných těles

3 pracovníci po 10 hod

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

5 171,65

Viz položka 42260624R, 5511356971R

Viz položka 55113432AR

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkres č. 5116 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkres č. 5115 - Technologické schéma
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UT2 : 2 2,00000

VZT : 2 2,00000

109 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 8,00000 134,82 1 078,56

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

VZT : 2 2,00000

110 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00692 675,08 4,67

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
111 777615313RT2 Nátěry podlah betonových m2 6,00000 170,15 1 020,90

1*1 1,00000

2*2 4,00000

1*1 1,00000

Díl: 783 Nátěry
112 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 24,00000 68,05 1 633,20

5+6+4+6+3 24,00000

Díl: 784 Malby
113 784422271R00 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 193,69200 27,54 5 334,28

Stěny : (2*9,2+2*7,2)*3.79 124,31000

Strop : 9,2*7,2 66,24000

Překlad : 7,2*0,6*3 12,96000

Sloupy : 0,6*3,8*3*2 13,68000

Odpočet latex : -(5,35+4)*2 -18,70000

Odpočet dveře : -1,5*2-0,9*2 -4,80000

114 784441010R00 Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m m2 18,70000 47,12 881,14

Stěny : (5,35+4)*2 18,70000

Místnost OPS

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5116 - Dispozice

1 633,20

Viz položka 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00, 733121228R00, 733121232R00

6 215,42

Místnost OPS

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

1 020,90

Místnost OPS
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 05 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 16 954,31

PSV 642 388,21

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 659 342,52

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt C

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

659 342,52 CZK
138 461,93 CZK

797 804,45 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 5,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt C

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 1 924,60

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 6 850,53

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 8 179,18

713 Izolace tepelné PSV 8 064,02

721 Vnitřní kanalizace PSV 62,38

722 Vnitřní vodovod PSV 12 967,00

732 Strojovny PSV 566 261,11

733 Rozvod potrubí PSV 38 870,51

734 Armatury PSV 3 639,97

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 6 804,94

783 Nátěry PSV 1 292,95

784 Malby PSV 4 425,33

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 659 342,52

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 612421321R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m2 20,07720 95,86 1 924,60

Stěny : (2*6,75+2*5,925)*2,4*0,33 20,08000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
2 632411104R00 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm m2 39,99375 171,29 6 850,53

6,75*5,925 39,99000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
3 732110813R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm m 3,00000 143,38 430,14

1,5+1,5 3,00000

4 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 2,00000 132,69 265,38

UT : 2 2,00000

5 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 m 20,00000 78,98 1 579,60

20 20,00000

6 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 17,00000 178,89 3 041,13

Uzavírací armatura : 12 12,00000

Filtr : 3 3,00000

Zpětná klapka : 2 2,00000

7 734290815R00 Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 50 kus 2,00000 226,85 453,70

2 2,00000

8 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 6,00000 38,78 232,68

6 6,00000

9 734420811R00 Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením kus 4,00000 5,29 21,16

4 4,00000

10 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 1,82000 575,76 1 047,88

11 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 1,82000 423,32 770,44

12 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 1,82000 185,20 337,06

Díl: 713 Izolace tepelné
13 713400811R00 Odstranění tepelné izolace potrubí m2 20,26956 103,07 2 089,18

Potrubí : PI*0,259*20 16,27000

Rozdělovač a sběrač : PI*0,424*3 4,00000

14 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 14,58013 105,66 1 540,54

76/50 : PI*0,176*22,8 12,61000

42/50 : PI*0,142*1,2 0,54000

49/30 : PI*0,109*4,2 1,44000

15 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí m 7,20000 20,62 148,46

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt C

1 924,60

Místnost OPS

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Výkres č. 5120 - Dispozice

6 850,53

Zapravení podlahy

Místnost OPS

Výkres č. 5120 - Dispozice

8 179,18

Viz položka 732110813R00, 733120836R00

Viz položka 63154534R, 63154603R, 63154607R

Viz položka 283771176R

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

8 064,02
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54/25 : 7,2 7,20000

16 283771176R Izolace potrubí 54x25 mm šedočerná m 7,20000 106,49 766,73

SV : 6*1,2 7,20000

17 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 4,20000 65,65 275,73

TV : 3,5*1,2 4,20000

18 63154603R Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm m 1,20000 95,06 114,07

Cirkulace : 1*1,2 1,20000

19 63154607R Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm m 22,80000 127,49 2 906,77

Topná voda : 6*1,2 7,20000

UT1 : 8*1,2 9,60000

UT2 : 5*1,2 6,00000

20 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,05659 603,41 34,15

21 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,10337 1 516,71 156,78

22 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,10337 305,74 31,60

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
23 721300945R00 Pročištění podlahových vpustí DN 100 kus 2,00000 31,19 62,38

2 2,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod
24 722172315R00 Potrubí z PPR, studená, D 50/6,9 mm m 6,00000 477,66 2 865,96

SV : 6 6,00000

25 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40/6,7 mm m 1,00000 425,45 425,45

Cirkulace : 1 1,00000

26 722172335R00 Potrubí z PPR, teplá, D 50/8,3 mm m 3,50000 508,28 1 778,98

TV : 3,5 3,50000

27 722174215R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm m 1,00000 69,55 69,55

1 1,00000

28 722174216R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 50 mm m 9,50000 73,56 698,82

6+3,5 9,50000

29 722175115R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 40mm kus 1,00000 55,00 55,00

1 1,00000

30 722175116R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 50mm kus 6,00000 69,64 417,84

6 6,00000

31 722175125R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 40mm kus 1,00000 96,07 96,07

1 1,00000

32 722175126R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 50mm kus 7,00000 122,78 859,46

7 7,00000

33 722223131R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15 kus 1,00000 161,54 161,54

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén;

tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

Výkres č. 5120 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Zaizolování stávajícího potrubí

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5120 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkres č. 5120 - Dispozice

Viz položka 722172334R00

Viz položka 722172315R00, 722172335R00

Viz položka 28655087R

Viz položka 28655088R

Viz položka 28655005R,

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

62,38

Viz Technická zpráva

12 967,00

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkres č. 5120 - Dispozice

Viz položka 28655006R
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TV : 1 1,00000

34 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 1,00000 85,80 85,80

1 1,00000

35 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 m 10,50000 16,85 176,93

3,5+1+6 10,50000

36 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 10,50000 20,71 217,46

3,5+1+6 10,50000

37 28655005R Koleno d 40 mm 90°  PP R kus 1,00000 19,83 19,83

Cirkulace : 1 1,00000

38 28655006R Koleno d 50 mm 90°  PP R kus 7,00000 47,38 331,66

SV : 4 4,00000

TV : 3 3,00000

39 28655087R DG přechodka MZV D40x5/4" PP R kus 1,00000 318,98 318,98

Cirkulace : 1 1,00000

40 28655088R DG přechodka MZV D50x6/4" PP R kus 6,00000 412,28 2 473,68

SV : 2 2,00000

TV : 4 4,00000

41 31944189R Přechodka redukovaná č. 241 DN 2"   x 6/4" pozink kus 2,00000 46,99 93,98

SV : 1 1,00000

TV : 1 1,00000

42 31945802R Šroubení přímé 5/4 mosazné kus 2,00000 648,71 1 297,42

TV : 2 2,00000

43 55113461.AR Kohout kulový  1"1/4 plnoprůt. páčka kus 1,00000 492,39 492,39

TV : 1 1,00000

44 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,07150 422,54 30,21

Díl: 732 Strojovny
45 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 9,00000 55,88 502,92

9 9,00000

46 R01000001 Objektová předávací stanice kus 1,00000 542 184,97 542 184,97

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Viz položka 55113461.AR

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Výkres č. 5121 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

566 261,11

Viz položka 28399901R

OPS TZKT 2+1 - přípojný výkon 150 kW

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkres č. 5121 - Řezy

                           UT2 75 kW, 60/50°C,  DN 65

                                Regulační ventil přírubový Kvs 7,5 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 6,5 m3/hod při 5 mvs 230V 230V,  DN 32

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus,  DN 40

                          Ultrazvukový měřič voda DN 50

                                 Měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus DN 40

                          UT1 75 kW, 60/50°C,  DN 65

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 7,5 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 6,5 m3/hod při 5 mvs 230V 230V,  DN 32

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus,  DN 40
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OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

47 R01000002 Zásobní nádrž, nerez, objem 200l kus 1,00000 22 470,24 22 470,24

1 1,00000

48 28399901R Orientační štítek kus 9,00000 74,05 666,45

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

TV : 1 1,00000

Cirkulace : 1 1,00000

SV : 1 1,00000

49 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,35717 1 222,19 436,53

Díl: 733 Rozvod potrubí
50 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 m 19,00000 774,80 14 721,20

Topná voda : 6 6,00000

UT1 : 8 8,00000

UT2 : 5 5,00000

51 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 10,00000 121,14 1 211,40

10 10,00000

52 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 19,00000 15,63 296,97

19 19,00000

53 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 76 x 3,2 kus 19,00000 295,78 5 619,82

19 19,00000

54 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 150 m 19,00000 48,16 915,04

19 19,00000

55 R01000004 Vypuštění rozvodu hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

                          TV 150 kW 10/55 °C

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 12 zdvih 20mm DN 40 + Servopohon s havarijní funkcí AC 24V   

0…10V / AC 4…20mA

Instalace na místo určení a kompletace 20 h

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkres č. 5121 - Řezy

Nerezová nádoba stojatá

                                 Výměník 150 kW, topná voda 60/25°C, TV 10/55°C, dp max.10 kPa DN 25

                                 Vodoměr s impulsním výstupem Qp 6, DN 32

                                 Elektronické čerpadlo řízené 0…10V  1,0 m3/hod při 3 mvs 230V, DN 25

                                 Elektromagnetická úpravna vody

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5119 - Technologické schéma

Pryžové podložky pod nohy

Hrdlo pro MaR 2 x 1/2"

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkres č. 5121 - Řezy

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Ušlechtilá nerezová ocel DIN 1.4541

Provozní tlak 1,0 MPa

PUR tvrzena izolace o tloušťce 55 mm s krycím PVC obalem

Hrdlo připojení 2 x 5/4"

Hrdlo vypouštění 1/2"

Hrdlo pro teploměr 1/2"

Viz položka 733121222R00

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu

1 pracovník 10 hod

38 870,51

Výkres č. 5120 - Dispozice

Viz položka 734494213R00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121222R00

Viz položka 31610809R
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56 R01000005 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 20,00000 322,40 6 448,00

2*10 20,00000

57 31610809R Ohyb 90° R 4DN 76 x 3,6  DN 65 mm kus 19,00000 324,35 6 162,65

Topná voda : 4 4,00000

UT1 : 9 9,00000

UT2 : 6 6,00000

58 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,30666 885,13 271,43

Díl: 734 Armatury
59 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 10,00000 17,39 173,90

4+6 10,00000

60 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 4,00000 54,32 217,28

4 4,00000

61 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 10,00000 135,80 1 358,00

Kohout kulový vypouštěcí : 6 6,00000

Ventil odvzdušňovací automatický : 4 4,00000

62 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický   1/2" kus 4,00000 135,80 543,20

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

63 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 4,00000 133,84 535,36

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

64 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 6,00000 134,82 808,92

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

65 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00490 675,08 3,31

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
66 777615313RT2 Nátěry podlah betonových m2 39,99375 170,15 6 804,94

6,75*5,925 39,99000

Díl: 783 Nátěry
67 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 19,00000 68,05 1 292,95

19 19,00000

Díl: 784 Malby
68 784422271R00 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 77,02125 27,54 2 121,17

Stěny : (2*6,75+2*5,925)*0,55 13,94000

Strop : 6,75*5,925 39,99000

Překlad : 7,2*0,6*3 12,96000

Sloupy : 0,5*6,75*3 10,13000

69 784441010R00 Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m m2 48,90000 47,12 2 304,17

Stěny : (2*6,75+2*5,925)*2 50,70000

Odpočet dveře : -0,9*2 -1,80000

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Odvzdušnění systému otopných těles

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Výkres č. 5119 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

6 804,94

2 pracovníci po 10 hod

Výkres č. 5120 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

3 639,97

Viz položka 42260624R, 5511356971R

Viz položka 55113432AR

Výkres č. 5120 - Dispozice

Místnost OPS

Výkres č. 5120 - Dispozice

Místnost OPS

Výkres č. 5120 - Dispozice

1 292,95

Viz položka 733121222R00

4 425,33

Místnost OPS
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 06 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 5 934,56

PSV 331 629,62

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 337 564,18

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt D+N

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

337 564,18 CZK
70 888,48 CZK

408 452,65 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 6,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt D+N

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 2 406,36

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 924,44

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 1 603,76

713 Izolace tepelné PSV 6 120,16

721 Vnitřní kanalizace PSV 62,38

722 Vnitřní vodovod PSV 20 050,23

732 Strojovny PSV 236 654,36

733 Rozvod potrubí PSV 17 681,15

734 Armatury PSV 46 617,36

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 1 911,64

783 Nátěry PSV 748,55

784 Malby PSV 1 783,80

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 337 564,18

REKAPITULACE DÍLŮ

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 298 z 459



S: 13T067

O: SO 05
R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 612421421R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých m2 15,64500 153,81 2 406,36

Stěny : (2*5,35+2*2,1)*2,1*0,5 15,64000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
2 632411104R00 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm m2 11,23500 171,29 1 924,44

5,35*2,1 11,23000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
3 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 m 15,00000 78,98 1 184,70

15 15,00000

4 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,35385 575,76 203,73

5 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 0,35385 423,32 149,79

6 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 0,35385 185,20 65,53

Díl: 713 Izolace tepelné
7 713400811R00 Odstranění tepelné izolace potrubí m2 12,20509 103,07 1 257,98

Potrubí : PI*0,259*15 12,21000

8 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 13,61315 105,66 1 438,37

42/50 : PI*0,142*5,4 2,41000

60/40 : PI*0,140*18 7,92000

49/30 : PI*0,109*9,6 3,29000

9 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí m 4,20000 20,62 86,60

54/25 : 4,2 4,20000

10 283771176R Izolace potrubí 54x25 mm šedočerná m 4,20000 106,49 447,26

SV : 3,5*1,2 4,20000

11 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 9,60000 65,65 630,24

TV : 6*1,2 7,20000

Stávající potrubí : 2*1,2 2,40000

12 63154575R Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 18,00000 89,20 1 605,60

Topná voda : 10*1,2 12,00000

UT1 : 1*1,2 1,20000

Stávající potrubí : 4*1,2 4,80000

13 63154603R Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm m 5,40000 95,06 513,32

Výkres č. 5124 - Dispozice

1 924,44

Zapravení podlahy

Místnost OPS

Výkres č. 5124 - Dispozice

1 603,76

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt D+N

2 406,36

Místnost OPS

Viz položka 733120836R00

Viz položka 63154534R, 63154575R, 63154603R

Viz položka 283771176R

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén;

tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

Výkres č. 5124 - Dispozice

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

6 120,16

Výkres č. 5124 - Dispozice

Technická zpráva

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5124 - Dispozice

Technická zpráva

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK
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Cirkulace : 2,5*1,2 3,00000

Stávající potrubí : 2*1,2 2,40000

14 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,04532 603,41 27,35

15 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,06225 1 516,71 94,42

16 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,06225 305,74 19,03

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
17 721300945R00 Pročištění podlahových vpustí DN 100 kus 2,00000 31,19 62,38

2 2,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod
18 722172315R00 Potrubí z PPR, studená, D 50/6,9 mm m 3,50000 477,66 1 671,81

SV : 3,5 3,50000

19 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40/6,7 mm m 2,50000 425,45 1 063,63

Cirkulace : 2,5 2,50000

20 722172335R00 Potrubí z PPR, teplá, D 50/8,3 mm m 6,00000 508,28 3 049,68

TV : 6 6,00000

21 722174215R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm m 3,50000 69,55 243,43

3,5 3,50000

22 722174216R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 50 mm m 8,50000 73,56 625,26

2,5+6 8,50000

23 722175115R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 40mm kus 2,00000 55,00 110,00

2 2,00000

24 722175116R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 50mm kus 6,00000 69,64 417,84

6 6,00000

25 722175117R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 63mm kus 1,00000 80,84 80,84

1 1,00000

26 722175125R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 40mm kus 2,00000 96,07 192,14

2 2,00000

27 722175126R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 50mm kus 9,00000 122,78 1 105,02

9 9,00000

28 722175127R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 63mm kus 1,00000 145,46 145,46

1 1,00000

29 722175136R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje D 50mm kus 1,00000 177,05 177,05

1 1,00000

30 722223131R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15 kus 1,00000 161,54 161,54

TV : 1 1,00000

31 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 1,00000 71,66 71,66

1 1,00000

32 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 1,00000 85,80 85,80

1 1,00000

33 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 1,00000 112,52 112,52

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5124 - Dispozice

Technická zpráva

Výkres č. 5124 - Dispozice

Výkres č. 5124 - Dispozice

Výkres č. 5124 - Dispozice

Viz položka 722172334R00

Viz položka 722172315R00, 722172335R00

Viz položka 28655087R

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

62,38

Viz Technická zpráva

20 050,23

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Viz položka 551100173R

Viz položka 55113461.AR

Viz položka 28655088R

Viz položka 286550890R

Viz položka 28655005R,

Viz položka 28655006R

Viz položka 28655112R

Viz položka 28655026R
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1 1,00000

34 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 m 12,00000 16,85 202,20

3,5+2,5+6 12,00000

35 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 12,00000 20,71 248,52

3,5+2,5+6 12,00000

36 230180069R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 63 kus 1,00000 183,17 183,17

1 1,00000

37 286104150000R Hadička PVC 4,0x0.5 kg 2,00000 289,67 579,34

Připojení dávkování chemikálií proti legionele : 2 2,00000

38 28655005R Koleno d 40 mm 90°  PP R kus 2,00000 19,83 39,66

Cirkulace : 2 2,00000

39 28655006R Koleno d 50 mm 90°  PP R kus 9,00000 47,38 426,42

SV : 1 1,00000

TV : 8 8,00000

40 28655026R T kus d 50 mm PP R jednoznačný kus 1,00000 52,56 52,56

TV : 1 1,00000

41 28655087R DG přechodka MZV D40x5/4" PP R kus 2,00000 318,98 637,96

Cirkulace : 2 2,00000

42 28655088R DG přechodka MZV D50x6/4" PP R kus 6,00000 412,28 2 473,68

SV : 1 1,00000

TV : 5 5,00000

43 286550890R DG přechodka MZV D63x2" PP R kus 1,00000 573,48 573,48

SV : 1 1,00000

44 28655112R Redukce D 63/50 PP R kus 1,00000 49,24 49,24

SV : 1 1,00000

45 28655225R T-kus s vnitřním závitem - rychlospojka 63x2" kus 1,00000 126,52 126,52

1 1,00000

46 31945155R Vsuvka redukovaná 1552G   6/4" x 1"  mosazné kus 1,00000 109,91 109,91

TV : 1 1,00000

47 31945156R Vsuvka redukovaná 1552G   6/4" x 5/4"  mosazné kus 1,00000 162,18 162,18

TV : 1 1,00000

48 31945190R Redukce  1581G   6/4" x 5/4"   mosazné kus 2,00000 127,49 254,98

TV : 2 2,00000

49 31945802R Šroubení přímé 5/4 mosazné kus 2,00000 648,71 1 297,42

TV : 2 2,00000

50 551100173R Kohout kulový regulační  1" kus 1,00000 943,75 943,75

Viz položka 551100175R

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5124 - Dispozice

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5124 - Dispozice

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5124 - Dispozice

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00

Viz položka 28655225R,

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5124 - Dispozice

Výkres č. 5124 - Dispozice

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy
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TV : 1 1,00000

51 551100175R Kohout kulový regulační 6/4" kus 1,00000 1 846,47 1 846,47

TV : 1 1,00000

52 55113461.AR Kohout kulový  1"1/4 plnoprůt. páčka kus 1,00000 492,39 492,39

TV : 1 1,00000

53 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,08688 422,54 36,71

Díl: 732 Strojovny
54 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 11,00000 55,88 614,68

11 11,00000

55 R01000001 Objektová předávací stanice kus 1,00000 184 109,44 184 109,44

OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

56 R01000002 Zásobní nádrž, nerez, objem 200l kus 1,00000 22 470,24 22 470,24

1 1,00000

57 R01000003 Zařízení na dávkování chemikálií proti legionele kus 1,00000 28 332,04 28 332,04

Viz položka 28399901R

OPS TZKT 0+1 - přípojný výkon 200 kW

                          Topná voda DN 50

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 6, 230 V, M-Bus DN 25

                          TV 200 kW 10/55 °C

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 19 zdvih 20mm DN 40 + Servopohon s havarijní funkcí AC 24V   

0…10V / AC 4…20mA

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

236 654,36

Instalace na místo určení a kompletace 12 h

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5124 - Dispozice

Výkres č. 5125 - Řezy

Nerezová nádoba stojatá

                                 Výměník 200 kW, topná voda 60/25°C, TV 10/55°C, dp max.10 kPa DN 25

                                 Vodoměr s impulsním výstupem Qp 6, DN 32

                                 Elektronické čerpadlo řízené 0…10V  1,3 m3/hod při 3 mvs 230V, DN 25

                                 Elektromagnetická úpravna vody

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5123 - Technologické schéma

Pryžové podložky pod nohy

Hrdlo pro MaR 2 x 1/2"

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5124 - Dispozice

Výkres č. 5125 - Řezy

Dávkovací blok chemikálií

       Digitálních dávkovací čerpadlo chemikálíí

Ušlechtilá nerezová ocel DIN 1.4541

Provozní tlak 1,0 MPa

PUR tvrzena izolace o tloušťce 55 mm s krycím PVC obalem

Hrdlo připojení 2 x 5/4"

Hrdlo vypouštění 1/2"

Hrdlo pro teploměr 1/2"

        Vstřikovací kus se zpětným ventilem

        Propojovací kabely a hadičky

Instalace na místo určení a kompletace

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

              proporcionální dávkování podle externího analogového (4 – 20 mA) nebo  pulzního signálu (např. z 

vodoměru).

              průtok 2,5 l/h

              Max frekvence 120 zdvihů/min

              Tlak 20 bar

        Zásobní nádrž na chemikálie 50 l

        Sací koš se sondou hlídání minimální hladiny
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1 1,00000

58 28399901R Orientační štítek kus 11,00000 74,05 814,55

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

UT3 : 2 2,00000

TV : 1 1,00000

Cirkulace : 1 1,00000

SV : 1 1,00000

59 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,25643 1 222,19 313,41

Díl: 733 Rozvod potrubí
60 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 11,00000 582,27 6 404,97

Topná voda : 10 10,00000

UT1 : 1 1,00000

61 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 5,00000 121,14 605,70

5 5,00000

62 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 11,00000 15,63 171,93

11 11,00000

63 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5x2,6 kus 1,00000 235,56 235,56

1 1,00000

64 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 2,00000 264,63 529,26

2 2,00000

65 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 76 x 3,2 kus 1,00000 295,78 295,78

1 1,00000

66 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 3,00000 331,68 995,04

3 3,00000

67 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 150 m 11,00000 48,16 529,76

11 11,00000

68 R01000004 Vypuštění rozvodu hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

69 R01000005 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

70 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 8,00000 28,23 225,84

Topná voda : 8 8,00000

71 R0200001T Redukce DN 80/50 kus 3,00000 184,65 553,95

Topná voda : 3 3,00000

Viz položka 734494213R00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121218R00

Viz položka R0200004T

Viz položka 31630517R, R0200003T

Viz položka R0200002T

Výkres č. 5124 - Dispozice

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

17 681,15

Výkres č. 5124 - Dispozice

Odvzdušnění systému otopných těles

1 pracovník 10 hod

Výkres č. 5124 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Viz položka R0200001T

Viz položka 733121218R00

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu

1 pracovník 10 hod

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy
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72 R0200002T Redukce DN 65/25 kus 1,00000 271,60 271,60

UT2 : 1 1,00000

73 R0200003T Redukce DN 50/25 kus 2,00000 123,10 246,20

Topná voda : 1 1,00000

UT1 : 1 1,00000

74 R0200004T Redukce DN 40/25 kus 1,00000 85,00 85,00

UT1 : 1 1,00000

75 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,09327 885,13 82,56

Díl: 734 Armatury
76 724239111R00 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou kus 2,00000 152,87 305,74

2 2,00000

77 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 4,00000 17,39 69,56

2+2 4,00000

78 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 3,00000 54,32 162,96

1+2 3,00000

79 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 3,00000 141,02 423,06

1+2 3,00000

80 734419133R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" soubor 2,00000 2 108,52 4 217,04

2 2,00000

81 734429101R00 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa kus 1,00000 801,45 801,45

1 1,00000

82 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 4,00000 135,80 543,20

Kohout kulový vypouštěcí : 2 2,00000

Ventil odvzdušňovací automatický : 2 2,00000

83 38822094.AR Měřič tepla kompakt kus 2,00000 16 403,28 32 806,56

Topná voda : 1 1,00000

UT1 : 1 1,00000

84 38832212R Teploměr nerezový TR 100, délka stonku 100 mm kus 2,00000 226,66 453,32

Topná voda : 2 2,00000

85 38841202R Tlakoměr standardní kus 1,00000 947,66 947,66

Výkres č. 5125 - Řezy

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

46 617,36

38832212Riz položka 38832212R

Viz položka 42260624R, 5511356971R

Viz položka 55113530.AR, 55113432AR

Viz položka 55113437.AR, 5511361554R

Viz položka 38822094.AR

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy

Viz položka 38841202R

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Závitový DN 25 Qp 6, 230 V, M-Bus

Návarky a jímky teploměrů

Navařovacího šroubení

Výkres č. 5123 - Technologické schéma
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Topná voda : 1 1,00000

86 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický   1/2" kus 2,00000 135,80 271,60

Topná voda : 2 2,00000

87 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 2,00000 133,84 267,68

Topná voda : 2 2,00000

88 55113437.AR Kohout kulový 2" plnoprůt. páčka kus 3,00000 1 025,82 3 077,46

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 1 1,00000

89 55113530.AR Kohout kulový s vypouštěním 1/2" kus 1,00000 194,90 194,90

Topná voda : 1 1,00000

90 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 2,00000 134,82 269,64

Topná voda : 2 2,00000

91 5511361554R Filtr s vnitřními závity 2" kus 2,00000 894,90 1 789,80

Topná voda : 1 1,00000

UT1 : 1 1,00000

92 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,02330 675,08 15,73

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
93 777615313RT2 Nátěry podlah betonových m2 11,23500 170,15 1 911,64

5,35*2,1 11,23000

Díl: 783 Nátěry
94 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 11,00000 68,05 748,55

11 11,00000

Díl: 784 Malby
95 784422271R00 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 11,23500 27,54 309,41

Strop : 5,35*2,1 11,23000

96 784441010R00 Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m m2 31,29000 47,12 1 474,38

Stěny : (2*5,35+2*2,1)*2,1 31,29000

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5124 - Dispozice

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5124 - Dispozice

Výkres č. 5125 - Řezy

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5125 - Řezy

Místnost OPS

Výkres č. 5124 - Dispozice

Místnost OPS

Výkres č. 5124 - Dispozice

1 911,64

Místnost OPS

Výkres č. 5124 - Dispozice

748,55

Viz položka 733121218R00

1 783,80
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 07 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV

PSV 92 349,33

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 92 349,33

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt E

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

92 349,33 CZK
19 393,36 CZK

111 742,69 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 7,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt E

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

713 Izolace tepelné PSV 1 153,82

732 Strojovny PSV 70 221,00

733 Rozvod potrubí PSV 19 342,02

734 Armatury PSV 1 564,44

783 Nátěry PSV 68,05

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 92 349,33

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 713 Izolace tepelné
1 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 3,58896 105,66 379,21

35/50 : PI*0,135*7,2 3,05000

42/50 : PI*0,142*1,2 0,54000

2 63154602R Pouzdro potrubní izolační 35/50 mm m 7,20000 90,66 652,75

UT : 6*1,2 7,20000

3 63154603R Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm m 1,20000 95,06 114,07

Topná voda : 1*1,2 1,20000

4 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,01290 603,41 7,78

Díl: 732 Strojovny
5 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 4,00000 55,88 223,52

4 4,00000

6 R01000001 Objektová předávací stanice kus 1,00000 69 512,43 69 512,43

OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

7 28399901R Orientační štítek kus 4,00000 74,05 296,20

Topná voda : 2 2,00000

UT : 2 2,00000

8 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,15452 1 222,19 188,85

Díl: 733 Rozvod potrubí
9 733121215R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 38/2,6 m 1,00000 441,80 441,80

Topná voda : 1 1,00000

10 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 2,00000 121,14 242,28

2 2,00000

11 733164106R00 Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm m 6,00000 199,70 1 198,20

Viz položka 63154602R, 63154603R

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt E

1 153,82

70 221,00

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5128 - Dispozice

Výkres č. 5129 - Řezy

Technická zpráva

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5128 - Dispozice

Výkres č. 5129 - Řezy

Technická zpráva

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Uvedení do provozu

Viz položka 28399901R

OPS TZKT 1+0 - přípojný výkon 50 kW

                          Topná voda DN 32

                          UT 50 kW 65/55 °C

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 5 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 4,3 m3/hod při 5 mvs 230V, DN 32

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 6, 230 V, M-Bus,  DN 25

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5127 - Technologické schéma

Pryžové podložky pod nohy

Instalace na místo určení a kompletace 12 h

Nastavení a seřízení

Výkres č. 5128 - Dispozice

Výkres č. 5129 - Řezy

Výkres č. 5127 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

19 342,02

Výkres č. 5129 - Řezy

Viz položka 734494213R00

Viz položka 19631315R
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6 6,00000

12 733165004R00 Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 32-35 mm 1 spoj ks 4,00000 72,87 291,48

2+2 4,00000

13 733165014R00 Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 32-35 mm 2 spoje ks 8,00000 138,66 1 109,28

8 8,00000

14 733165024R00 Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 32-35 mm 3 spoje ks 4,00000 207,99 831,96

2+2 4,00000

15 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 1,00000 15,63 15,63

1 1,00000

16 230022026R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 38 x 2,6 kus 6,00000 224,15 1 344,90

4+2 6,00000

17 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 50 m 1,00000 32,53 32,53

1 1,00000

18 R01000004 Vypuštění rozvodu hod 5,00000 322,40 1 612,00

5 5,00000

19 R01000005 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

20 19631315R Trubka měděná 35 x 1,5 mm m 6,00000 526,59 3 159,54

UT : 6 6,00000

21 19633021R T-kus 5130  35 mm s konci na vnitřní pájení měď kus 4,00000 135,80 543,20

UT : 2 2,00000

UT Odvzdušnění : 2 2,00000

22 31630511R Oblouk K3 90° 11353.1 d 38 x 2,6 mm kus 4,00000 12,60 50,40

Topná voda : 4 4,00000

23 31945157R Vsuvka redukovaná 1552G   2" x 5/4"  mosazné kus 2,00000 337,54 675,08

UT : 2 2,00000

24 31945164R T-kus  1570G   5/4" x 5/4" x 5/4" mosazné kus 2,00000 255,97 511,94

UT : 2 2,00000

25 31945184R Redukce  1581G   1" x 1/2"   mosazné kus 2,00000 60,28 120,56

UT : 2 2,00000

26 31945186R Redukce  1581G   5/4" x 1/2"   mosazné kus 2,00000 104,54 209,08

UT : 2 2,00000

27 31945506R Koleno 90° d 35 mm  měď kus 8,00000 321,91 2 575,28

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 31945728R, 31945752R

Viz položka 31945506R

Viz položka 19633021R

Výkres č. 5129 - Řezy

Viz položka 733121215R00

Viz položka 31630511R, R0200001T

Viz položka 733121215R00

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu

1 pracovník 5 hod

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Odvzdušnění systému otopných těles

1 pracovník 10 hod

Výkres č. 5128 - Dispozice

Výkres č. 5129 - Řezy

Výkres č. 5129 - Řezy

Výkres č. 5129 - Řezy

Výkres č. 5127 - Technologické schéma

Výkres č. 5129 - Řezy

Vypouštění

Výkres č. 5127 - Technologické schéma

Výkres č. 5129 - Řezy

Odvzušnění

Výkres č. 5127 - Technologické schéma

Výkres č. 5129 - Řezy

Vypouštění

Výkres č. 5127 - Technologické schéma
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UT : 8 8,00000

28 31945728R Přechod přímý 4243G 35x5/4   vnější závit   bronz kus 2,00000 330,21 660,42

UT : 2 2,00000

29 31945752R Přechod přímý 4270G 35x1     vnitřní závit   bronz kus 2,00000 166,08 332,16

UT : 2 2,00000

30 R0200001T Redukce DN 32/25 kus 2,00000 58,62 117,24

Topná voda : 2 2,00000

31 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,04865 885,13 43,06

Díl: 734 Armatury
32 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 6,00000 17,39 104,34

2+4 6,00000

33 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 2,00000 54,32 108,64

2 2,00000

34 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,00000 135,80 271,60

Kohout kulový vypouštěcí : 2 2,00000

35 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický   1/2" kus 2,00000 135,80 271,60

UT : 2 2,00000

36 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 2,00000 133,84 267,68

UT : 2 2,00000

37 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 4,00000 134,82 539,28

Topná voda : 2 2,00000

UT : 2 2,00000

38 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00192 675,08 1,30

Díl: 783 Nátěry
39 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 1,00000 68,05 68,05

1 1,00000

Výkres č. 5128 - Dispozice

Výkres č. 5128 - Dispozice

Výkres č. 5129 - Řezy

Výkres č. 5127 - Technologické schéma

Výkres č. 5129 - Řezy

Odvzušnění

Výkres č. 5127 - Technologické schéma

Výkres č. 5129 - Řezy

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5127 - Technologické schéma

Viz položka 733121215R00

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

1 564,44

Viz položka 42260624R, 5511356971R

Viz položka 55113432AR

Výkres č. 5127 - Technologické schéma

Výkres č. 5127 - Technologické schéma

Výkres č. 5127 - Technologické schéma

Výkres č. 5127 - Technologické schéma

Výkres č. 5129 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

68,05
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 08 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 14 584,29

PSV 793 219,46

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 807 803,75

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt F

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

807 803,75 CZK
169 638,79 CZK

977 442,53 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 8,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt F

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 8 947,05

97 Prorážení otvorů HSV 5 637,24

713 Izolace tepelné PSV 17 405,99

722 Vnitřní vodovod PSV 34 671,15

732 Strojovny PSV 645 979,72

733 Rozvod potrubí PSV 70 825,37

734 Armatury PSV 9 566,75

735 Otopná tělesa PSV 11 946,41

783 Nátěry PSV 2 824,08

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 807 803,75

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
1 732110813R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm m 10,00000 143,38 1 433,80

5+5 10,00000

2 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 2,00000 132,69 265,38

UT : 2 2,00000

3 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 2,00000 132,69 265,38

UT : 2 2,00000

4 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 m 20,00000 78,98 1 579,60

20 20,00000

5 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 7,00000 178,89 1 252,23

Uzavírací armatura : 6 6,00000

Filtr : 1 1,00000

6 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 10,00000 133,49 1 334,90

Uzavírací armatura : 6 6,00000

Filtr : 2 2,00000

Zpětná klapka : 2 2,00000

7 734290815R00 Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 50 kus 1,00000 226,85 226,85

1 1,00000

8 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 8,00000 38,78 310,24

8 8,00000

9 734420811R00 Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením kus 5,00000 5,29 26,45

5 5,00000

10 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 2,95971 575,76 1 704,08

11 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 2,95971 185,20 548,14

Díl: 97 Prorážení otvorů
12 971028461R00 Prostup stěnou do průměru 400 mm a zapravení kus 4,00000 633,59 2 534,36

2+2 4,00000

13 972054341R00 Prostup podlahou do průměru 400 mm a zapravení kus 2,00000 279,37 558,74

2 2,00000

14 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 1,39600 1 516,71 2 117,33

15 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 1,39600 305,74 426,81

Díl: 713 Izolace tepelné
16 713400811R00 Odstranění tepelné izolace potrubí m2 29,59380 103,07 3 050,23

Potrubí : PI*0,259*20 16,27000

Rozdělovač a sběrač : PI*0,424*10 13,32000

17 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 40,71127 105,66 4 301,55

108/60 : PI*0,228*2,4 1,72000

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt F

8 947,05

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

5 637,24

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz položka 63154534R, 63154575R, 63154603R, 63154607R, 63154608R, 63154630R

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

17 405,99

Viz položka 732110813R00, 732221821R00, 733120836R00, 732320815R00
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89/50 : PI*0,189*7,2 4,28000

76/50 : PI*0,176*21 11,61000

42/50 : PI*0,142*13,2 5,89000

22/50 : PI*0,122*12 4,60000

60/40 : PI*0,140*7,2 3,17000

49/30 : PI*0,109*27,6 9,45000

18 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí m 7,20000 20,62 148,46

54/25 : 7,2 7,20000

19 283771176R Izolace potrubí 54x25 mm šedočerná m 7,20000 106,49 766,73

SV : 6*1,2 7,20000

20 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 27,60000 65,65 1 811,94

TV : 23*1,2 27,60000

21 63154575R Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 7,20000 89,20 642,24

UT1 : 4*1,2 4,80000

VZT2 : 2*1,2 2,40000

22 63154600R Pouzdro potrubní izolační 22/50 mm m 12,00000 81,87 982,44

Napojení otopného tělesa : 10*1,2 12,00000

23 63154603R Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm m 13,20000 95,06 1 254,79

Cirkulace : 11*1,2 13,20000

24 63154607R Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm m 21,00000 127,49 2 677,29

UT1 : 0,5*1,2 0,60000

UT3 : 7*1,2 8,40000

VZT1 : 10*1,2 12,00000

25 63154608R Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm m 7,20000 137,75 991,80

UT2 : 6*1,2 7,20000

26 63154630R Pouzdro potrubní izolační 108/60 mm, Al fólie na povrchu m 2,40000 173,41 416,18

Topná voda : 2*1,2 2,40000

27 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,14461 603,41 87,26

28 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,15093 1 516,71 228,92

29 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,15093 305,74 46,15

Viz položka 283771176R

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén;

tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5133 - Řezy

Výkres č. 5132 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Technická zpráva

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5133 - Řezy

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5132 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5133 - Řezy

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Zaizolování stávajícího potrubí

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5133 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností
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Díl: 722 Vnitřní vodovod
30 722172315R00 Potrubí z PPR, studená, D 50/6,9 mm m 6,00000 477,66 2 865,96

SV : 6 6,00000

31 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40/6,7 mm m 11,00000 425,45 4 679,95

Cirkulace : 11 11,00000

32 722172335R00 Potrubí z PPR, teplá, D 50/8,3 mm m 23,00000 508,28 11 690,44

TV : 23 23,00000

33 722174215R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm m 11,00000 69,55 765,05

11 11,00000

34 722174216R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 50 mm m 29,00000 73,56 2 133,24

6+23 29,00000

35 722174257R00 Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 63 mm m 2,50000 71,73 179,33

2,5 2,50000

36 722175115R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 40mm kus 2,00000 55,00 110,00

2 2,00000

37 722175116R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 50mm kus 4,00000 69,64 278,56

4 4,00000

38 722175117R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 63mm kus 1,00000 80,84 80,84

1 1,00000

39 722175119R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 90mm kus 1,00000 124,21 124,21

1 1,00000

40 722175125R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 40mm kus 9,00000 96,07 864,63

9 9,00000

41 722175126R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 50mm kus 18,00000 122,78 2 210,04

18 18,00000

42 722175129R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 90mm kus 1,00000 231,61 231,61

1 1,00000

43 722223131R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15 kus 1,00000 161,54 161,54

TV : 1 1,00000

44 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 1,00000 112,52 112,52

1 1,00000

45 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 m 40,00000 16,85 674,00

6+11+23 40,00000

46 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 40,00000 20,71 828,40

6+11+23 40,00000

47 28655005R Koleno d 40 mm 90°  PP R kus 9,00000 19,83 178,47

Cirkulace : 9 9,00000

48 28655006R Koleno d 50 mm 90°  PP R kus 18,00000 47,38 852,84

Výkres č. 5133 - Řezy

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5133 - Řezy

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5133 - Řezy

Viz položka 722172334R00

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

34 671,15

Výkres č. 5132 - Dispozice

Viz položka 28655005R,

Viz položka 28655006R

Viz položka 286551141R

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Viz položka 551100175R

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 722172315R00, 722172335R00

Viz položka 722172336R00

Viz položka 28655087R

Viz položka 28655088R

Viz položka 286550890R

Viz položka 28654362R

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5133 - Řezy
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SV : 4 4,00000

TV : 14 14,00000

49 28655027R T kus d 63 mm PP R jednoznačný kus 1,00000 95,84 95,84

SV : 1 1,00000

50 28655087R DG přechodka MZV D40x5/4" PP R kus 2,00000 318,98 637,96

Cirkulace : 2 2,00000

51 28655088R DG přechodka MZV D50x6/4" PP R kus 5,00000 412,28 2 061,40

SV : 1 1,00000

TV : 4 4,00000

52 28655112R Redukce D 63/50 PP R kus 1,00000 49,24 49,24

SV : 1 1,00000

53 31944183R Přechodka redukovaná č. 241 DN 6/4 x  5/4" pozink kus 1,00000 24,91 24,91

Cirkulace : 1 1,00000

54 31944189R Přechodka redukovaná č. 241 DN 2"   x 6/4" pozink kus 1,00000 46,99 46,99

TV : 1 1,00000

55 31945783R Šroubení přímé 6/4  mosazné kus 2,00000 936,91 1 873,82

TV : 2 2,00000

56 55113462.AR Kohout kulový 1"1/2 plnoprůt. páčka kus 1,00000 748,36 748,36

TV : 1 1,00000

57 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,26270 422,54 111,00

Díl: 732 Strojovny
58 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 19,00000 55,88 1 061,72

19 19,00000

59 R01000001 Objektová předávací stanice kus 1,00000 612 487,52 612 487,52

Výkres č. 5133 - Řezy

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

645 979,72

Viz položka 28399901R

OPS TZKT 6+1 - přípojný výkon 680 kW

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

                           UT2 140 kW, 60/50°C,  DN 80

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 16 zdvih 20mm DN 40 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 12,2 m3/hod při 5 mvs 230V 230V,  DN 50

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 15, 230 V, M-Bus,  DN 50

                           UT3 100 kW, 60/50°C,  DN 65

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 10 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                          Topná voda DN 100

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 25, 230 V, M-Bus DN 65

                          UT1 100 kW, 60/50°C,  DN 65

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 10 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 8,6 m3/hod při 5 mvs 230V 230V,  DN 32

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus,  DN 40

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 4,3 m3/hod při 5 mvs 230V, DN 25

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 8,6 m3/hod při 5 mvs 230V 230V,  DN 32

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus,  DN 40

                          VZT1 200 kW, 80/60°C,  DN 65

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 8,6 m3/hod při 5 mvs 230V, DN 40

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus, DN 40

                          VZT2 100 kW, 80/60°C,  DN 50
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OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

60 R01000002 Zásobní nádrž, nerez, objem 400l kus 1,00000 30 285,98 30 285,98

1 1,00000

61 28399901R Orientační štítek kus 19,00000 74,05 1 406,95

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

UT3 : 2 2,00000

UT4 : 4 4,00000

VZT1 : 2 2,00000

VZT2 : 2 2,00000

TV : 1 1,00000

Cirkulace : 1 1,00000

SV : 1 1,00000

62 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,60347 1 222,19 737,55

Díl: 733 Rozvod potrubí
63 733121210R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22/2,6 m 10,00000 263,89 2 638,90

Napojení otopného tělesa : 10 10,00000

64 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 6,00000 582,27 3 493,62

UT1 : 4 4,00000

VZT2 : 2 2,00000

65 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 m 17,50000 774,80 13 559,00

UT1 : 0,5 0,50000

UT3 : 7 7,00000

VZT1 : 10 10,00000

66 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 m 6,00000 1 021,91 6 131,46

UT2 : 6 6,00000

67 733121228R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108/4,0 m 2,00000 1 316,47 2 632,94

Topná voda : 2 2,00000

68 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 24,00000 121,14 2 907,36

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 6, 230 V, M-Bus, DN 25

                          TV 130 kW 10/55 °C

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 10 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon s havarijní funkcí AC 24V   

0…10V / AC 4…20mA

                                 Výměník 130 kW, topná voda 60/25°C, TV 10/55°C, dp max.10 kPa DN 25

                                 Vodoměr s impulsním výstupem Qp 6, DN 32

Uvedení do provozu

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5133 - Řezy

Nerezová nádoba stojatá

Ušlechtilá nerezová ocel DIN 1.4541

Provozní tlak 1,0 MPa

                                 Elektronické čerpadlo řízené 0…10V  1,4 m3/hod při 3 mvs 230V, DN 25

                                 Elektromagnetická úpravna vody

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5131 - Technologické schéma

Pryžové podložky pod nohy

Instalace na místo určení a kompletace 20 h

Nastavení a seřízení

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

70 825,37

Technická zpráva

Výkres č. 5132 - Dispozice

PUR tvrzena izolace o tloušťce 55 mm s krycím PVC obalem

Hrdlo připojení 2 x 6/4"

Hrdlo vypouštění 1/2"

Hrdlo pro teploměr 1/2"

Hrdlo pro MaR 2 x 1/2"

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5133 - Řezy
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24 24,00000

69 733123122R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 76/3,6 kus 2,00000 452,35 904,70

2 2,00000

70 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 39,50000 15,63 617,39

10+6+17,5+6 39,50000

71 733190235R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí  do DN 159 m 2,00000 23,54 47,08

2 2,00000

72 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 13,00000 272,09 3 537,17

13 13,00000

73 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 76 x 3,2 kus 15,00000 295,78 4 436,70

11+4 15,00000

74 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 6,00000 331,68 1 990,08

4+2 6,00000

75 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 150 m 41,50000 48,16 1 998,64

10+6+17,5+6+2 41,50000

76 R01000004 Vypuštění rozvodu hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

77 R01000005 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 30,00000 322,40 9 672,00

3*10 30,00000

78 31610809R Ohyb 90° R 4DN 76 x 3,6  DN 65 mm kus 11,00000 324,35 3 567,85

UT1 : 1 1,00000

UT3 : 4 4,00000

VZT1 : 6 6,00000

79 31610811R Ohyb 90° R 4DN 89 x 3,6  DN 80 mm kus 4,00000 404,46 1 617,84

UT2 : 4 4,00000

80 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 13,00000 28,23 366,99

VZT : 8 8,00000

VZT2 : 5 5,00000

81 31941309R T-tvarovka jednoznač. 90°  d 76,1  uhl.ocel kus 2,00000 3 028,60 6 057,20

UT1 : 2 2,00000

82 R0200001T Redukce DN 80/65 kus 2,00000 184,65 369,30

VZT1 : 2 2,00000

83 R0200002T Redukce DN 65/50 kus 4,00000 151,43 605,72

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121210R00, 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121228R00

Viz položka 31630517R

Viz položka 31610809R, R0200002T

Viz položka 734494213R00

Viz položka 31941309R

Odvzdušnění systému otopných těles

3 pracovníci po 10 hod

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5132 - Dispozice

Viz položka 31610811R, 31941310R, R0200001T

Viz položka 733121210R00, 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00, 733121228R00

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu

1 pracovník 10 hod

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkres č. 5132 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 318 z 459



UT1 : 4 4,00000

84 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,50776 885,13 449,43

Díl: 734 Armatury
85 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 24,00000 17,39 417,36

12+12 24,00000

86 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 14,00000 54,32 760,48

14 14,00000

87 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 24,00000 135,80 3 259,20

Kohout kulový vypouštěcí : 12 12,00000

Ventil odvzdušňovací automatický : 12 12,00000

88 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický   1/2" kus 12,00000 135,80 1 629,60

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

UT3 : 2 2,00000

VZT1 : 2 2,00000

VZT2 : 2 2,00000

89 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 14,00000 133,84 1 873,76

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

UT3 : 2 2,00000

VZT1 : 2 2,00000

VZT2 : 2 2,00000

Napojení otopného tělesa : 2 2,00000

90 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 12,00000 134,82 1 617,84

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

UT3 : 2 2,00000

VZT1 : 2 2,00000

VZT2 : 2 2,00000

91 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,01260 675,08 8,51

Díl: 735 Otopná tělesa
92 735158230R00 Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých kus 1,00000 237,05 237,05

1 1,00000

93 735159330R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm kus 1,00000 325,19 325,19

1 1,00000

94 484576710R Těleso otopné deskové kus 1,00000 10 824,80 10 824,80

1 1,00000

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkres č. 5132 - Dispozice

Výkres č. 5133 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Technická zpráva

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

11 946,41

Viz položka 484576710R

Viz položka 484576710R

9 566,75

Viz položka 42260624R, 5511356971R

Viz položka 55113432AR

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkres č. 5131 - Technologické schéma

Výkon 5325W

Technická zpráva

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H  800- 1000 mm  výška

                              L 1900- 2100 mm   délka

Včetně uchycení
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95 5511361531R Šroubení radiátorové kus 2,00000 69,17 138,34

2 2,00000

96 55137306.AR Hlavice termostatická standard kus 1,00000 319,96 319,96

1 1,00000

97 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,13568 744,91 101,07

Díl: 783 Nátěry
98 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 41,50000 68,05 2 824,08

10+6+17,5+6+2 41,50000

Viz položka 484576710R

Viz položka 484576710R

2 824,08

Viz položka 733121210R00, 733121218R00, 733121222R00, 733121225R00, 733121228R00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 09 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 142 849,78

PSV 1 149 171,72

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 1 292 021,50

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt H

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

1 292 021,50 CZK
271 324,51 CZK

1 563 346,01 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 9,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt H

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 7 874,72

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 110 181,02

96 Bourání konstrukcí HSV 24 794,04

713 Izolace tepelné PSV 39 721,49

721 Vnitřní kanalizace PSV 66,28

722 Vnitřní vodovod PSV 19 240,37

732 Strojovny PSV 595 703,00

733 Rozvod potrubí PSV 200 528,60

734 Armatury PSV 12 541,26

735 Otopná tělesa PSV 251 081,94

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 5 576,34

783 Nátěry PSV 21 473,10

784 Malby PSV 3 239,34

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 1 292 021,50

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,73000 3 096,92 2 260,75

0,5*0,5*0,05*2 0,03000

1*1*0,05 0,05000

3*2*0,05 0,30000

1,5*1*0,05 0,08000

11,2*0,5*0,05 0,28000

2 632411104R00 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm m2 30,84600 182,00 5 613,97

5,3*5,82 30,85000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
3 724411801R00 Demontáž kompresoru kus 2,00000 105,67 211,34

2 2,00000

4 731321817R00 Demontáž přetl.zařízení kus 1,00000 449,92 449,92

1 1,00000

5 732110813R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm m 12,00000 152,34 1 828,08

2,5+2,5+3+2+2 12,00000

6 732221821R00 Demontáž protiproud.výměníku s plov.hlavou do 80m2 kus 2,00000 2 906,49 5 812,98

2 2,00000

7 732223821R00 Rozřezání demont.výměníku s pl.hlavou, do 80 m2 kus 2,00000 3 521,35 7 042,70

2 2,00000

8 732320815R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l kus 2,00000 390,20 780,40

2 2,00000

9 732320818R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 5000 l kus 1,00000 1 352,88 1 352,88

1 1,00000

10 732393815R00 Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l kus 2,00000 1 626,02 3 252,04

2 2,00000

11 732393818R00 Rozřezání demontovaných nádrží, do 5000 l kus 1,00000 5 000,06 5 000,06

1 1,00000

12 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 6,00000 140,98 845,88

UT : 2 2,00000

Kondenzát : 2 2,00000

Cirkulace : 2 2,00000

13 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 m 135,00000 83,91 11 327,85

135 135,00000

14 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 75,00000 190,07 14 255,25

Uzavírací armatura : 62 62,00000

Filtr : 3 3,00000

Místnost OPS

Výkres č. 5136 - Dispozice

Zapravení podlahy

Místnost OPS

Výkres č. 5136 - Dispozice

110 181,02

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt H

7 874,72

Zapravení podlahy po vybourání betonových soklů

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz položka 732320815R00

Viz položka 732320818R00

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz položka 732221821R00

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí
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Regulační ventil : 3 3,00000

Zpětná klapka : 4 4,00000

Pojistný ventil : 3 3,00000

15 734160814R00 Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 50 kus 3,00000 134,49 403,47

3 3,00000

16 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 36,00000 141,84 5 106,24

Uzavírací armatura : 31 31,00000

Filtr : 2 2,00000

Zpětná klapka : 3 3,00000

17 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 20,00000 41,20 824,00

20 20,00000

18 734420811R00 Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením kus 16,00000 5,62 89,92

16 16,00000

19 735211822R00 Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 6 m,2pramen. kus 22,00000 164,91 3 628,02

22 22,00000

20 735211830R00 Rozřezání demontovaných registrů 76x3/156 m 132,00000 28,06 3 703,92

21 979088111R00 Vodorovná dopr. konstrukcí vozíky pol.dr. do 250 m t 18,54519 1 128,63 20 930,66

22 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 18,54519 611,74 11 344,83

23 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 18,54519 449,78 8 341,26

24 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 18,54519 196,78 3 649,32

Díl: 96 Bourání konstrukcí
25 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 2,64000 5 017,80 13 246,99

0,5*0,5*0,2*2 0,10000

1*1*0,2 0,20000

3*2*0,2 1,20000

1,5*1*0,2 0,30000

11,2*0,5*0,15 0,84000

26 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 6,33600 1 516,71 9 609,87

27 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 6,33600 305,74 1 937,17

Díl: 713 Izolace tepelné
28 713400811R00 Odstranění tepelné izolace potrubí m2 150,33463 109,51 16 463,15

Potrubí : PI*0,259*135 109,85000

Rozdělovač a sběrač : PI*0,424*12 15,98000

Výměník : PI*0,6*1,5*2 5,65000

Zásobník TV : PI*2*3 18,85000

29 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 62,82368 112,26 7 052,59

89/50 : PI*0,189*4,8 2,85000

42/50 : PI*0,142*53,4 23,82000

35/50 : PI*0,135*28,8 12,21000

60/40 : PI*0,140*31,2 13,72000

35/40 : PI*0,115*7,8 2,82000

49/30 : PI*0,109*21,6 7,40000

30 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí m 7,20000 21,91 157,75

40/25 : 7,2 7,20000

Přesun v rámci objektu

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz položka 735211822R00

Viz položka 63154534R, 63154572R, 63154575R, 63154603R, 63154603R, 63154608R

Viz položka 2837711525R

24 794,04

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

39 721,49

Viz položka 732110813R00, 732221821R00, 733120836R00, 732320818R00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 324 z 459



31 2837711525R Izolace potrubí 40x25 mm šedočerná m 7,20000 82,00 590,40

SV : 6*1,2 7,20000

32 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 21,60000 69,76 1 506,82

UT2 : 10*1,2 12,00000

UT3 : 4*1,2 4,80000

UT4 : 4*1,2 4,80000

33 63154572R Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm m 7,80000 75,15 586,17

Cirkulace : 6,5*1,2 7,80000

34 63154575R Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 31,20000 94,77 2 956,82

Topná voda : (3+10)*1,2 15,60000

UT1 : 5*1,2 6,00000

UT2 : 8*1,2 9,60000

35 63154602R Pouzdro potrubní izolační 35/50 mm m 28,80000 96,33 2 774,30

UT2 : 24*1,2 28,80000

36 63154603R Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm m 53,40000 101,00 5 393,40

TV : 6,5*1,2 7,80000

UT2 : 30*1,2 36,00000

UT3 : 4*1,2 4,80000

UT4 : 4*1,2 4,80000

37 63154608R Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm m 4,80000 146,36 702,53

UT2 : 4*1,2 4,80000

38 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,21879 641,13 140,27

39 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,76671 1 516,71 1 162,88

40 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,76671 305,74 234,41

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
41 721300945R00 Pročištění podlahových vpustí DN 100 kus 2,00000 33,14 66,28

2 2,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod
42 722172314R00 Potrubí z PPR,  studená, D 40/5,5 mm m 6,00000 438,82 2 632,92

SV : 6 6,00000

43 722172333R00 Potrubí z PPR, teplá, D 32/5,4 mm m 6,50000 326,43 2 121,80

Cirkulace : 6,5 6,50000

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén;

tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

Výkres č. 5136 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5136 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

66,28

Viz Technická zpráva

19 240,37

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136 - Dispozice

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 325 z 459



44 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40/6,7 mm m 6,50000 452,04 2 938,26

TV : 6,5 6,50000

45 722174215R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm m 8,50000 73,90 628,15

2+6,5 8,50000

46 722174254R00 Montáž potrubí z plastů rovné lepené D 32 mm m 6,50000 63,02 409,63

6,5 6,50000

47 722175115R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 40mm kus 2,00000 58,44 116,88

2 2,00000

48 722175116R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 50mm kus 4,00000 73,99 295,96

4 4,00000

49 722175117R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 63mm kus 1,00000 85,90 85,90

1 1,00000

50 722175119R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 90mm kus 1,00000 131,97 131,97

1 1,00000

51 722175125R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 40mm kus 9,00000 102,07 918,63

9 9,00000

52 722175126R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 50mm kus 18,00000 130,45 2 348,10

18 18,00000

53 722223131R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15 kus 1,00000 171,64 171,64

TV : 1 1,00000

54 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 1,00000 91,16 91,16

1 1,00000

55 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 m 44,50000 17,91 797,00

14+14+14+2,5 44,50000

56 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 44,50000 22,01 979,45

14+14+14+2,5 44,50000

57 28655004R Koleno d 32 mm 90°  PP R kus 2,00000 10,90 21,80

Cirkulace : 2 2,00000

58 28655005R Koleno d 40 mm 90°  PP R kus 9,00000 21,07 189,63

SV : 3 3,00000

TV : 6 6,00000

59 28655086R DG přechodka MZV D32x1" PP R kus 2,00000 125,08 250,16

Cirkulace : 2 2,00000

60 28655087R DG přechodka MZV D40x5/4" PP R kus 6,00000 338,92 2 033,52

SV : 2 2,00000

TV : 4 4,00000

61 31943836R Odbočka TE jednoznač  90° č.130  DN 1"    pozink kus 1,00000 35,19 35,19

TV : 1 1,00000

62 31944172R Přechodka redukovaná č. 241 DN 1"   x  3/4" pozink kus 1,00000 14,32 14,32

Viz položka 722172314R00, 722172334R00

Viz položka 722172333R00

Viz položka 28655087R

Viz položka 28655088R

Viz položka 286550890R

Viz položka 28654362R

Výkres č. 5136 - Dispozice

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00, 722172336R00

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5135 - Technologické schéma

Výkres č. 5136 - Dispozice

Viz položka 28655005R,

Viz položka 28655006R

Výkres č. 5135 - Technologické schéma

Viz položka 55113461.AR

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00, 722172336R00

Výkres č. 5135 - Technologické schéma

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5135 - Technologické schéma

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5135 - Technologické schéma
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Cirkulace : 1 1,00000

63 31944177R Přechodka redukovaná č. 241 DN 5/4 x    1" pozink kus 1,00000 16,92 16,92

TV : 1 1,00000

64 31944436R Šroubení přímé č. 330 DN       1" pozink kus 1,00000 56,47 56,47

TV : 1 1,00000

65 31945802R Šroubení přímé 5/4 mosazné kus 2,00000 689,25 1 378,50

TV : 2 2,00000

66 55113461.AR Kohout kulový  1"1/4 plnoprůt. páčka kus 1,00000 523,17 523,17

TV : 1 1,00000

67 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,11862 448,95 53,25

Díl: 732 Strojovny
68 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 19,00000 59,38 1 128,22

19 19,00000

69 R01000001 Objektová předávací stanice kus 1,00000 198 591,76 198 591,76

OPS TZKT 1+1 : 1 1,00000

70 R01000002 Objektová předávací stanice kus 1,00000 153 133,48 153 133,48

OPS TZKT 1+0 : 1 1,00000

71 R01000003 Objektová předávací stanice kus 2,00000 108 111,18 216 222,36

Výkres č. 5135 - Technologické schéma

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5135 - Technologické schéma¨

Výkres č. 5136 - Řezy

Výkres č. 5135 - Technologické schéma¨

Výkres č. 5136 - Řezy

Výkres č. 5135 - Technologické schéma

                          UT1 100 kW, 60/50°C,  DN 65

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 10 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 8,6 m3/hod při 5 mvs 230V 230V,  DN 32

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 10, 230 V, M-Bus,  DN 40

                          TV 65 kW 10/55 °C

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 5 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon s havarijní funkcí AC 24V   

0…10V / AC 4…20mA

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

595 703,00

Viz položka 28399901R

OPS TZKT 1+1 - přípojný výkon 100 kW

                          Topná voda DN 50

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 6, 230 V, M-Bus DN 25

Instalace na místo určení a kompletace 20 h

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5137 - Řezy

OPS TZKT 1+0 - přípojný výkon 140 kW

                                 Výměník 65 kW, topná voda 60/25°C, TV 10/55°C, dp max.10 kPa DN 25

                                 Vodoměr s impulsním výstupem Qp 2,5, DN 20

                                 Elektronické čerpadlo řízené 0…10V  0,4 m3/hod při 3 mvs 230V, DN 25

                                 Elektromagnetická úpravna vody

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5135 - Technologické schéma

Pryžové podložky pod nohy

Pryžové podložky pod nohy

Instalace na místo určení a kompletace 12 h

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5137 - Řezy

                          Topná voda DN 50

                          UT  140 kW, 60/50°C,  DN 80

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 16 zdvih 20mm DN 40 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 12,0 m3/hod při 5 mvs 230V 230V,  DN 50

                                 Ultrazvukový měřič tepla přírubový Qp 15, 230 V, M-Bus,  DN 50

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5135 - Technologické schéma

OPS TZKT 1+0 - přípojný výkon 30 kW
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OPS TZKT 1+0 : 2 2,00000

72 R01000004 Zásobní nádrž, nerez, objem 200l kus 1,00000 23 874,63 23 874,63

1 1,00000

73 28399901R Orientační štítek kus 19,00000 78,68 1 494,92

Topná voda : 8 8,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

UT3 : 2 2,00000

UT4 : 2 2,00000

TV : 1 1,00000

Cirkulace : 1 1,00000

SV : 1 1,00000

74 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,96847 1 298,57 1 257,63

Díl: 733 Rozvod potrubí
75 733121210R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22/2,6 m 66,00000 280,38 18 505,08

UT2 : 66 66,00000

76 733121212R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 28/2,6 m 51,00000 298,26 15 211,26

Topná voda : 51 51,00000

77 733121214R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8/2,6 m 74,00000 322,36 23 854,64

Topná voda : 74 74,00000

78 733121215R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 38/2,6 m 50,00000 469,42 23 471,00

Topná voda : 4+4 8,00000

UT2 : 42 42,00000

79 733121216R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5/2,6 m 26,00000 519,29 13 501,54

UT2 : 18 18,00000

UT3 : 4 4,00000

UT4 : 4 4,00000

80 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 26,00000 618,66 16 085,16

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5135 - Technologické schéma

Pryžové podložky pod nohy

Instalace na místo určení a kompletace 12 h

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5136 - Dispozice

                          Topná voda DN 32

                          UT  30 kW, 60/50°C,  DN 40

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 3 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 2,6 m3/hod při 5 mvs 230V 230V,  DN 25

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 3,5, 230 V, M-Bus,  DN 25

Hrdlo vypouštění 1/2"

Hrdlo pro teploměr 1/2"

Hrdlo pro MaR 2 x 1/2"

Výkres č. 5136 - Technologické schéma¨

Výkres č. 5137 - Dispozice

Výkres č. 5138 - Řezy

Výkres č. 5137 - Řezy

Nerezová nádoba stojatá

Ušlechtilá nerezová ocel DIN 1.4541

Provozní tlak 1,0 MPa

PUR tvrzena izolace o tloušťce 55 mm s krycím PVC obalem

Hrdlo připojení 2 x 5/4"

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

200 528,60

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT
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Topná voda : 3+10 13,00000

UT1 : 5 5,00000

UT2 : 8 8,00000

81 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 m 4,00000 1 085,78 4 343,12

UT2 : 4 4,00000

82 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 36,00000 128,72 4 633,92

36 36,00000

83 733123115R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 38/2,6 kus 2,00000 233,13 466,26

2 2,00000

84 733123116R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 44,5/2,6 kus 2,00000 276,54 553,08

2 2,00000

85 733123118R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 57/2,9 kus 2,00000 320,29 640,58

2 2,00000

86 733123125R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 89/3,6 kus 2,00000 604,18 1 208,36

2 2,00000

87 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 297,00000 16,61 4 933,17

66+51+74+50+26+26+4 297,00000

88 230022017R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 28 x 2,6 kus 12,00000 216,13 2 593,56

12 12,00000

89 230022020R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 31,8x2,6 kus 30,00000 225,08 6 752,40

18+12 30,00000

90 230022026R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 38 x 2,6 kus 16,00000 238,15 3 810,40

8+2+6 16,00000

91 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5x2,6 kus 18,00000 250,28 4 505,04

10+2+6 18,00000

92 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 24,00000 289,09 6 938,16

18+2+2+2 24,00000

93 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 76 x 3,2 kus 4,00000 314,26 1 257,04

4 4,00000

94 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 10,00000 352,41 3 524,10

2+2+2+4 10,00000

95 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 150 m 297,00000 51,17 15 197,49

66+51+74+50+26+26+4 297,00000

96 R01000005 Vypuštění rozvodu hod 10,00000 342,55 3 425,50

10 10,00000

97 R01000006 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 20,00000 342,55 6 851,00

2*10 20,00000

98 31610811R Ohyb 90° R 4DN 89 x 3,6  DN 80 mm kus 2,00000 429,74 859,48

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121210R00, 733121212R00, 733121214R00, 733121215R00, 733121216R00, 733121218R00, 

733121225R00

Viz položka R0200001T

Viz položka 31630509R, R0200002T

Viz položka 31630511R, 31941306R, R0200003T

Viz položka 31630513R, 31941307R, R0200004T

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Viz položka 734494213R00

Viz položka 31941306R

Viz položka 31941307R

Viz položka 31941308R

Viz položka 31941310R

1 pracovník 10 hod

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Odvzdušnění systému otopných těles

2 pracovníci po 10 hod

Viz položka 31630517R, 31941308R, R0200005T, R0200006T

Viz položka R0200007T

Viz položka 31610811R, 31941310R, R0200001T, R0200008T, R0200009T

Viz položka 733121210R00, 733121212R00, 733121214R00, 733121215R00, 733121216R00, 733121218R00, 

733121225R00

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu
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UT2 : 2 2,00000

99 31630509R Oblouk K3 90° 11353.1 d 31,8 x 2,6 mm kus 18,00000 14,01 252,18

UT2 : 18 18,00000

100 31630511R Oblouk K3 90° 11353.1 d 38 x 2,6 mm kus 8,00000 13,39 107,12

Topná voda : 2+2 4,00000

UT2 : 4 4,00000

101 31630513R Oblouk K3 90° 11353.1 d 44,5 x 2,6 mm kus 10,00000 22,32 223,20

UT2 : 5 5,00000

UT3 : 5 5,00000

102 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 18,00000 30,00 540,00

Topná voda : 5+3 8,00000

UT1 : 8 8,00000

UT2 : 2 2,00000

103 31941306R T-tvarovka jednoznačná  90° d 35  uhl.ocel kus 2,00000 304,66 609,32

UT2 : 2 2,00000

104 31941307R T-tvarovka jednoznačná  90° d 42  uhl.ocel kus 2,00000 426,11 852,22

UT2 : 2 2,00000

105 31941308R T-tvarovka jednoznačná  90° d 54  uhl.ocel kus 2,00000 520,05 1 040,10

UT2 : 2 2,00000

106 31941310R T-tvarovka jednoznač. 90° d 88,9  uhl.ocel kus 2,00000 3 736,90 7 473,80

UT2 : 2 2,00000

107 R0200001T Redukce DN 20/15 kus 12,00000 46,71 560,52

UT2 : 12 12,00000

108 R0200002T Redukce DN 25/20 kus 12,00000 48,79 585,48

UT2 : 12 12,00000

109 R0200003T Redukce DN 32/25 kus 6,00000 62,28 373,68

UT2 : 6 6,00000

110 R0200004T Redukce DN 40/32 kus 6,00000 68,51 411,06

UT2 : 6 6,00000

111 R0200005T Redukce DN 50/25 kus 2,00000 146,36 292,72

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5136 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Přechody přímé (koncentrické)

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT
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UT2 : 2 2,00000

112 R0200006T Redukce DN 50/40 kus 2,00000 96,54 193,08

UT2 : 2 2,00000

113 R0200007T Redukce DN 65/40 kus 4,00000 204,49 817,96

UT3 : 2 2,00000

UT4 : 2 2,00000

114 R0200008T Redukce DN 80/40 kus 2,00000 264,70 529,40

UT2 : 2 2,00000

115 R0200009T Redukce DN 80/50 kus 4,00000 196,19 784,76

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

116 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 1,87215 940,45 1 760,66

Díl: 734 Armatury
117 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 34,00000 18,48 628,32

10+24 34,00000

118 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 12,00000 57,71 692,52

12 12,00000

119 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 34,00000 144,29 4 905,86

Kohout kulový vypouštěcí : 24 24,00000

Ventil odvzdušňovací automatický : 10 10,00000

120 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický   1/2" kus 10,00000 144,29 1 442,90

UT2 : 6 6,00000

UT3 : 2 2,00000

UT4 : 2 2,00000

121 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 10,00000 142,21 1 422,10

UT2 : 6 6,00000

UT3 : 2 2,00000

UT4 : 2 2,00000

122 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 24,00000 143,25 3 438,00

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Přechody přímé (koncentrické)

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5135 - Technologické schéma

Výkres č. 5136 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

Výkres č. 5116 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

12 541,26

Viz položka 42260624R, 5511356971R

Viz položka 55113432AR

Výkres č. 5135 - Technologické schéma

Výkres č. 5135 - Technologické schéma

Výkres č. 5136 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5115 - Technologické schéma

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5135 - Technologické schéma

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5135 - Technologické schéma

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5135 - Technologické schéma
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Topná voda : 2+2+2+2 8,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 10 10,00000

UT3 : 2 2,00000

UT4 : 2 2,00000

123 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,01612 717,28 11,56

Díl: 735 Otopná tělesa
124 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 29,00000 167,29 4 851,41

1+1+1+1+1+1+2+4+4+10+3 29,00000

125 735159240R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm kus 29,00000 335,64 9 733,56

1+1+1+1+1+1+2+4+4+10+3 29,00000

126 48457576.AR Těleso otopné deskové kus 1,00000 3 399,54 3 399,54

1.11 : 1 1,00000

127 48457577.AR Těleso otopné deskové kus 1,00000 3 633,10 3 633,10

1.05 : 1 1,00000

128 48457578.AR Těleso otopné deskové kus 1,00000 3 861,46 3 861,46

1.07 : 1 1,00000

129 48457579.AR Těleso otopné deskové kus 1,00000 4 089,83 4 089,83

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

251 081,94

Viz položka 48457576.AR, 48457577.AR, 48457578.AR, 48457579.AR, 48457580.AR, 48457581.AR, 48457584.AR, 

48457588.AR, 48457590.AR, 484576020R, 484576021R

Viz položka 48457576.AR, 48457577.AR, 48457578.AR, 48457579.AR, 48457580.AR, 48457581.AR, 48457584.AR, 

48457588.AR, 48457590.AR, 484576020R, 484576021R

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   500-700 mm  výška

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   500-700 mm  výška

                              L   400-600 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 670W

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   500-700 mm  výška

                              L  600- 800 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 950W

                              L   500-700 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 800W

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

                              L   700-900 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 1080W

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   500-700 mm  výška
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1.03 : 1 1,00000

130 48457580.AR Těleso otopné deskové kus 1,00000 4 323,38 4 323,38

1.09 : 1 1,00000

131 48457581.AR Těleso otopné deskové kus 1,00000 4 551,75 4 551,75

1.06 : 1 1,00000

132 48457584.AR Těleso otopné deskový kus 2,00000 5 480,79 10 961,58

1.08 : 1 1,00000

1.10 : 1 1,00000

133 48457588.AR Těleso otopné deskové kus 4,00000 7 556,84 30 227,36

                             

1.04 : 4 4,00000

134 48457590.AR Těleso otopné deskové kus 4,00000 9 176,16 36 704,64

1.01 : 4 4,00000

135 484576020R Těleso otopné deskové kus 10,00000 8 968,56 89 685,60

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   500-700 mm  výška

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   500-700 mm  výška

                              L  800-1000 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 1210W

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   500-700 mm  výška

                              L  1300-1500 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 1980W

                              L  900-1100 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 1300W

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

                              L  2200-2400 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 3514W

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   500-700 mm  výška

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   500-700 mm  výška

                              L 2900-3100 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 4050W
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1.01 : 6 6,00000

1.02 : 4 4,00000

136 484576021R Těleso otopné deskové kus 3,00000 9 679,61 29 038,83

1.03 : 3 3,00000

137 5511361531R Šroubení radiátorové kus 58,00000 73,49 4 262,42

(1+1+1+1+1+1+2+4+4+10+3)*2 58,00000

138 55137306.AR Hlavice termostatická standard kus 29,00000 339,95 9 858,55

1+1+1+1+1+1+2+4+4+10+3 29,00000

139 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 2,39927 791,46 1 898,93

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
140 777615313RT2 Nátěry podlah betonových m2 30,84600 180,78 5 576,34

5,3*5,82 30,85000

Díl: 783 Nátěry
141 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 297,00000 72,30 21 473,10

66+51+74+50+26+26+4 297,00000

Díl: 784 Malby
142 784422271R00 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 39,74200 29,26 1 162,85

Stěny : (2*5,3+2*5,82)*0,4 8,90000

Strop : 5,3*5,82 30,85000

143 784441010R00 Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m m2 41,48000 50,06 2 076,49

Stěny : (2*5,3+2*5,82)*2 44,48000

Odpočet vstup : -1,5*2 -3,00000

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   800-1000 mm  výška

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   800-1000 mm  výška

                              L 1900 - 2100 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 3710W

                              L  1700-1900 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 3340W

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

Místnost OPS

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5136 - Dispozice

21 473,10

Viz položka 733121210R00, 733121212R00, 733121214R00, 733121215R00, 733121216R00, 733121218R00, 

733121225R00

3 239,34

Místnost OPS

Výkres č. 5136 - Dispozice

Výkres č. 5135/a - Technologické schéma OT

Výkres č. 5136/a - Dispozice OT

Viz položka 48457576.AR, 48457577.AR, 48457578.AR, 48457579.AR, 48457580.AR, 48457581.AR, 48457584.AR, 

48457588.AR, 48457590.AR, 484576020R, 484576021R

Viz položka 48457576.AR, 48457577.AR, 48457578.AR, 48457579.AR, 48457580.AR, 48457581.AR, 48457584.AR, 

48457588.AR, 48457590.AR, 484576020R, 484576021R

5 576,34

Místnost OPS
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 10 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 6 750,75

PSV 131 171,52

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 137 922,26

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt L

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

137 922,26 CZK
28 963,68 CZK

166 885,94 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 10,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt L

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 5 919,78

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 830,96

713 Izolace tepelné PSV 1 333,03

721 Vnitřní kanalizace PSV 31,19

732 Strojovny PSV 8 864,78

733 Rozvod potrubí PSV 13 941,70

734 Armatury PSV 96 456,71

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 5 880,38

783 Nátěry PSV 748,55

784 Malby PSV 3 915,16

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 137 922,26

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 632411104R00 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm m2 34,56000 171,29 5 919,78

6,4*5,4 34,56000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
2 732420813R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 kus 1,00000 132,69 132,69

Cirkulace : 1 1,00000

3 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 m 5,00000 78,98 394,90

5 5,00000

4 734200824R00 Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 1,00000 133,49 133,49

Průtokoměr : 1 1,00000

5 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,14345 575,76 82,59

6 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 0,14345 423,32 60,73

7 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 0,14345 185,20 26,57

Díl: 713 Izolace tepelné
8 713400811R00 Odstranění tepelné izolace potrubí m2 4,06836 103,07 419,33

Potrubí : PI*0,259*5 4,07000

9 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 2,65590 105,66 280,62

89/50 : PI*0,189*1,2 0,71000

76/50 : PI*0,176*2,4 1,33000

49/30 : PI*0,109*1,8 0,62000

10 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 1,80000 65,65 118,17

Topná voda : 0,5*1,2 0,60000

UT1 : 0,5*1,2 0,60000

UT2 : 0,5*1,2 0,60000

11 63154607R Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm m 2,40000 127,49 305,98

Topná voda pro TV : 2*1,2 2,40000

12 63154608R Pouzdro potrubní izolační 89/50 mm m 1,20000 137,75 165,30

Topná voda : 1*1,2 1,20000

13 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00965 603,41 5,82

14 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,02075 1 516,71 31,47

Místnost OPS

Výkres č. 5140 - Dispozice

830,96

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt L

5 919,78

Zapravení podlahy

Viz položka 63154534R, 63154607R, 63154608R

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5141 - Řezy

Technická zpráva

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

1 333,03

Viz položka 733120836R00

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Zaizolování stávajícího potrubí

Výkres č. 5139 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5141 - Řezy
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15 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,02075 305,74 6,34

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
16 721300945R00 Pročištění podlahových vpustí DN 100 kus 1,00000 31,19 31,19

1 1,00000

Díl: 732 Strojovny
17 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 13,00000 55,88 726,44

13 13,00000

18 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,00000 117,47 117,47

1 1,00000

19 28399901R Orientační štítek kus 13,00000 74,05 962,65

Topná voda : 4 4,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

VZT : 2 2,00000

TV : 1 1,00000

Cirkulace : 1 1,00000

SV : 1 1,00000

20 R0200004T Cirkulační čerpadlo 1,00000 7 034,16 7 034,16

Cirkulace : 1 1,00000

21 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,01969 1 222,19 24,06

Díl: 733 Rozvod potrubí
22 733121216R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5/2,6 m 1,50000 488,75 733,13

Topná voda : 0,5 0,50000

UT1 : 0,5 0,50000

UT2 : 0,5 0,50000

23 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 m 2,00000 774,80 1 549,60

Topná voda pro TV : 2 2,00000

24 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 m 1,00000 997,99 997,99

Topná voda : 1 1,00000

25 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 2,00000 121,14 242,28

2 2,00000

26 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 11,00000 15,63 171,93

1,5+2+1 : 11 11,00000

27 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5x2,6 kus 1,00000 235,56 235,56

1 1,00000

28 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 2,00000 264,63 529,26

2 2,00000

29 230022047R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 76 x 3,2 kus 1,00000 295,78 295,78

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

31,19

Viz Technická zpráva

8 864,78

napájení 230V

elektronická regulace otáček

řízení 0-10V

připojovací šroubení mosazné

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Viz položka 28399901R

Viz položka R0200004T

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

mokroběžné, nerezové

pracovní bod - 1,5 m3/hod při 3 mvs

DN 25

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121216R00, 733121222R00, 733121225R00

Viz položka R0200004T

Viz položka 31630517R, R0200003T

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

13 941,70

Výkres č. 5141 - Řezy

Výkres č. 5141 - Řezy

Výkres č. 5141 - Řezy

Viz položka 734494213R00
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1 1,00000

30 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 3,00000 331,68 995,04

3 3,00000

31 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 150 m 11,00000 48,16 529,76

11 11,00000

32 R01000004 Vypuštění rozvodu hod 5,00000 322,40 1 612,00

5 5,00000

33 R01000005 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

34 R0200001T Redukce DN 65/40 kus 6,00000 192,46 1 154,76

Topná voda pro TV : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

35 R0200002T Redukce DN 80/40 kus 2,00000 124,56 249,12

Topná voda : 2 2,00000

36 R0200003T Redukce DN 125/80 kus 4,00000 342,92 1 371,68

Topná voda : 4 4,00000

37 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,05628 885,13 49,82

Díl: 734 Armatury
38 724239111R00 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou kus 2,00000 152,87 305,74

2 2,00000

39 734109213R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 40 soubor 1,00000 773,89 773,89

1 1,00000

40 734109216R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 soubor 2,00000 1 333,36 2 666,72

1+1 2,00000

41 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 2,00000 17,39 34,78

2 2,00000

42 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 1,00000 54,32 54,32

1 1,00000

43 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 1,00000 141,02 141,02

Viz položka R0200002T

Viz položka R0200001T

1 pracovník 10 hod

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Viz položka 733121218R00

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu

1 pracovník 5 hod

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Odvzdušnění systému otopných těles

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

96 456,71

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Přechody přímé (koncentrické)

38832212Riz položka 38832212R

Viz položka R0200011T

Viz položka 42266512R, 5513802022R

Viz položka 5511356971R

Viz položka 55113530.AR

Viz položka 551135736R
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1 1,00000

44 734419123R00 Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 40 soubor 3,00000 1 118,82 3 356,46

3 3,00000

45 734429101R00 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa kus 1,00000 801,45 801,45

1 1,00000

46 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,00000 135,80 271,60

Kohout kulový vypouštěcí : 2 2,00000

47 38822092.AR Měřič tepla kompakt kus 3,00000 20 926,63 62 779,89

Topná voda : 1 1,00000

UT1 : 1 1,00000

UT2 : 1 1,00000

48 38832212R Teploměr nerezový TR 100, délka stonku 100 mm kus 2,00000 226,66 453,32

Topná voda : 2 2,00000

49 38841202R Tlakoměr standardní kus 1,00000 947,66 947,66

Topná voda : 1 1,00000

50 42266512R Filtr přírubový  DN 80 kus 1,00000 3 307,03 3 307,03

Topná voda : 1 1,00000

51 55113530.AR Kohout kulový s vypouštěním 1/2" kus 1,00000 194,90 194,90

Topná voda : 1 1,00000

52 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 2,00000 134,82 269,64

Topná voda : 2 2,00000

53 551135736R Klapka zpětná  2" kus 1,00000 759,10 759,10

Cirkulace : 1 1,00000

54 5513802022R Ventil regulační přírubový DN 80 kus 1,00000 13 052,28 13 052,28

Topná voda : 1 1,00000

55 R0200011T Regulační ventil DN 40 kus 1,00000 6 207,65 6 207,65

Topná voda pro TV : 1 1,00000

56 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,11741 675,08 79,26

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
57 777615313RT2 Nátěry podlah betonových m2 34,56000 170,15 5 880,38

6,4*5,4 34,56000

Díl: 783 Nátěry

Viz položka 38822092.AR

Viz položka 38841202R

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Ultrazvukový měřič tepla přírubový DN 40 Qp 10, 230 V, M-Bus

Návarky a jímky teploměrů

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Kvs 16 zdvih 20mm

Servopohon s havarijní funkcí AC 24V   0…10V / AC 4…20mA

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

5 880,38

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

Možnost přesného nastavení průtoku dle stupnice a Kv

Výkres č. 5139 - Technologické schéma

Výkres č. 5141 - Řezy

přírubový PN 16

Místnost OPS

Výkres č. 5140 - Dispozice

748,55
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58 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 11,00000 68,05 748,55

11 11,00000

Díl: 784 Malby
59 784422271R00 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 69,96000 27,54 1 926,70

Stěny : (2*5,4+2*6,4)*1,5 35,40000

Strop : 5,4*6,4 34,56000

60 784441010R00 Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m m2 42,20000 47,12 1 988,46

Stěny : (2*5,4+2*6,4)*2 47,20000

Odpočet : -2*2,5 -5,00000

Výkres č. 5140 - Dispozice

Místnost OPS

Výkres č. 5140 - Dispozice

Viz položka 733121218R00

3 915,16

Místnost OPS
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 11 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 1 710,22

PSV 264 852,56

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 266 562,78

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt O

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

266 562,78 CZK
55 978,18 CZK

322 540,97 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 11,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt O

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 106,46

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 1 603,76

713 Izolace tepelné PSV 3 886,43

721 Vnitřní kanalizace PSV 31,19

722 Vnitřní vodovod PSV 17 785,22

732 Strojovny PSV 197 836,91

733 Rozvod potrubí PSV 19 363,06

734 Armatury PSV 24 125,03

783 Nátěry PSV 476,35

784 Malby PSV 1 348,37

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 266 562,78

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 612421221R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých m2 3,01600 35,30 106,46

Stěny : (2*2,7+2*2,5)*2,9*0,1 3,02000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
2 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 m 15,00000 78,98 1 184,70

15 15,00000

3 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 0,35385 575,76 203,73

4 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 0,35385 423,32 149,79

5 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 0,35385 185,20 65,53

Díl: 713 Izolace tepelné
6 713400811R00 Odstranění tepelné izolace potrubí m2 12,20509 103,07 1 257,98

Potrubí : PI*0,259*15 12,21000

7 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 6,94606 105,66 733,92

42/50 : PI*0,142*3,6 1,61000

60/40 : PI*0,140*4,2 1,85000

49/30 : PI*0,109*10,2 3,49000

8 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí m 3,00000 20,62 61,86

54/25 : 3 3,00000

9 283771176R Izolace potrubí 54x25 mm šedočerná m 3,00000 106,49 319,47

SV : 2,5*1,2 3,00000

10 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 10,20000 65,65 669,63

Topná voda : 3,5*1,2 4,20000

TV : 5*1,2 6,00000

11 63154575R Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 4,20000 89,20 374,64

Topná voda : 3,5*1,2 4,20000

12 63154603R Pouzdro potrubní izolační 42/50 mm m 3,60000 95,06 342,22

Cirkulace : 3*1,2 3,60000

13 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,02198 603,41 13,26

14 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,06225 1 516,71 94,42

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt O

106,46

Místnost OPS

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

3 886,43

Viz položka 733120836R00

Viz položka 63154534R, 63154575R, 63154603R

Viz položka 283771176R

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén;

Výkres č. 5144 - Dispozice

1 603,76

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5144 - Dispozice

Technická zpráva

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

Výkres č. 5144 - Dispozice

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5144 - Dispozice

Technická zpráva

Výkres č. 5144 - Dispozice

Technická zpráva

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností
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15 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,06225 305,74 19,03

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
16 721300945R00 Pročištění podlahových vpustí DN 100 kus 1,00000 31,19 31,19

1 1,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod
17 722172315R00 Potrubí z PPR, studená, D 50/6,9 mm m 2,50000 477,66 1 194,15

SV : 2,5 2,50000

18 722172316R00 Potrubí z PPR, studená, D 63/8,6 mm m 2,00000 620,36 1 240,72

SV : 2 2,00000

19 722172334R00 Potrubí z PPR, teplá, D 40/6,7 mm m 3,00000 425,45 1 276,35

Cirkulace : 3 3,00000

20 722172335R00 Potrubí z PPR, teplá, D 50/8,3 mm m 5,00000 508,28 2 541,40

TV : 5 5,00000

21 722174215R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm m 3,00000 69,55 208,65

3 3,00000

22 722174216R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 50 mm m 7,50000 73,56 551,70

2,5+5 7,50000

23 722174217R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 63 mm m 2,00000 79,06 158,12

2 2,00000

24 722175115R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 40mm kus 2,00000 55,00 110,00

2 2,00000

25 722175116R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 50mm kus 6,00000 69,64 417,84

6 6,00000

26 722175117R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 63mm kus 1,00000 80,84 80,84

1 1,00000

27 722175125R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 40mm kus 2,00000 96,07 192,14

2 2,00000

28 722175126R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 50mm kus 9,00000 122,78 1 105,02

9 9,00000

29 722175127R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje D 63mm kus 1,00000 145,46 145,46

1 1,00000

30 722175136R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař. tři spoje D 50mm kus 1,00000 177,05 177,05

1 1,00000

31 722223131R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15 kus 1,00000 161,54 161,54

TV : 1 1,00000

32 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 1,00000 71,66 71,66

1 1,00000

33 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 1,00000 85,80 85,80

1 1,00000

34 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 1,00000 112,52 112,52

1 1,00000

35 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65 m 12,00000 16,85 202,20

Viz Technická zpráva

17 785,22

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

31,19

Viz položka 28655005R,

Viz položka 28655006R

Viz položka 28655112R

Viz položka 28655026R

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Viz položka 551100173R

Viz položka 722172334R00

Viz položka 722172315R00, 722172335R00

Viz položka 722172316R00

Viz položka 28655087R

Viz položka 28655088R

Viz položka 286550890R

Viz položka 55113461.AR

Viz položka 551100175R
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3,5+2,5+6 12,00000

36 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 12,00000 20,71 248,52

3,5+2,5+6 12,00000

37 230180069R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 63 kus 1,00000 183,17 183,17

1 1,00000

38 28655005R Koleno d 40 mm 90°  PP R kus 5,00000 19,83 99,15

Cirkulace : 5 5,00000

39 28655006R Koleno d 50 mm 90°  PP R kus 9,00000 47,38 426,42

SV : 2 2,00000

TV : 7 7,00000

40 28655007R Koleno d 63 mm 90° PP R kus 3,00000 85,58 256,74

SV : 3 3,00000

41 28655027R T kus d 63 mm PP R Instaplast jednoznačný kus 1,00000 95,84 95,84

SV : 1 1,00000

42 28655087R DG přechodka MZV D40x5/4" PP R kus 2,00000 318,98 637,96

Cirkulace : 2 2,00000

43 28655088R DG přechodka MZV D50x6/4" PP R kus 5,00000 412,28 2 061,40

SV : 1 1,00000

TV : 4 4,00000

44 286550890R DG přechodka MZV D63x2" PP R kus 1,00000 573,48 573,48

SV : 1 1,00000

45 28655112R Redukce D 63/50 PP R kus 1,00000 49,24 49,24

SV : 1 1,00000

46 28655351R Přechod PE - kov vnitřní závit 63 x 2" kus 1,00000 85,97 85,97

SV : 1 1,00000

47 31943837R Odbočka TE jednoznač  90° č.130  DN 5/4" pozink kus 1,00000 59,30 59,30

Cirkulace : 1 1,00000

48 31943838R Odbočka TE jednoznač  90° č.130  DN 6/4" pozink kus 1,00000 93,20 93,20

TV : 1 1,00000

49 31943839R Odbočka TE jednoznač  90° č.130  DN 2"    pozink kus 1,00000 131,40 131,40

SV : 1 1,00000

50 31944467R Šroubení přímé č. 331 DN   5/4" pozink kus 2,00000 111,86 223,72

Cirkulace : 2 2,00000

51 31944468R Šroubení přímé č. 331 DN   6/4" pozink kus 2,00000 135,80 271,60

TV : 2 2,00000

52 31944469R Šroubení přímé č. 331 DN       2" pozink kus 2,00000 212,49 424,98

SV : 2 2,00000

53 31945802R Šroubení přímé 5/4 mosazné kus 2,00000 648,71 1 297,42

Viz položka 28655225R,

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Viz položka 722172315R00, 722172334R00, 722172335R00

Výkres č. 5143 - Technologické schéma¨

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5143 - Technologické schéma¨

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5143 - Technologické schéma¨

Výkres č. 5145 - Řezy

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5123 - Technologické schéma

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5143 - Technologické schéma¨

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5143 - Technologické schéma¨

Výkres č. 5143 - Technologické schéma¨

Výkres č. 5143 - Technologické schéma¨
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TV : 2 2,00000

54 55113461.AR Kohout kulový  1"1/4 plnoprůt. páčka kus 1,00000 492,39 492,39

TV : 1 1,00000

55 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,09504 422,54 40,16

Díl: 732 Strojovny
56 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 9,00000 55,88 502,92

9 9,00000

57 R01000001 Objektová předávací stanice kus 1,00000 173 944,10 173 944,10

OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

58 R01000002 Zásobní nádrž, nerez, objem 200l kus 1,00000 22 470,24 22 470,24

1 1,00000

59 28399901R Orientační štítek kus 9,00000 74,05 666,45

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

TV : 1 1,00000

Cirkulace : 1 1,00000

SV : 1 1,00000

60 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,20717 1 222,19 253,20

Díl: 733 Rozvod potrubí
61 733121216R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5/2,6 m 3,50000 488,75 1 710,63

Topná voda : 3,5 3,50000

62 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 3,50000 582,27 2 037,95

Topná voda : 3,5 3,50000

63 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 4,00000 121,14 484,56

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

197 836,91

Viz položka 28399901R

OPS TZKT 0+1 - přípojný výkon 100 kW

                          Topná voda DN 40

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 3,5, 230 V, M-Bus DN 25

Výkres č. 5145 - Řezy

Výkres č. 5143 - Technologické schéma¨

Výkres č. 5145 - Řezy

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5143 - Technologické schéma

Pryžové podložky pod nohy

Instalace na místo určení a kompletace 12 h

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5144 - Dispozice

                          TV 100 kW 10/55 °C

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 7,5 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon s havarijní funkcí AC 24V   

0…10V / AC 4…20mA

                                 Výměník 100 kW, topná voda 60/25°C, TV 10/55°C, dp max.10 kPa DN 25

                                 Vodoměr s impulsním výstupem Qp 6, DN 32

                                 Elektronické čerpadlo řízené 0…10V  0,7 m3/hod při 3 mvs 230V, DN 25

                                 Elektromagnetická úpravna vody

Hrdlo vypouštění 1/2"

Hrdlo pro teploměr 1/2"

Hrdlo pro MaR 2 x 1/2"

Výkres č. 5143 - Technologické schéma¨

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5145 - Řezy

Výkres č. 5145 - Řezy

Nerezová nádoba stojatá

Ušlechtilá nerezová ocel DIN 1.4541

Provozní tlak 1,0 MPa

PUR tvrzena izolace o tloušťce 55 mm s krycím PVC obalem

Hrdlo připojení 2 x 5/4"

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

19 363,06

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5144 - Dispozice

Viz položka 734494213R00
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4 4,00000

64 733123118R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 57/2,9 kus 2,00000 301,45 602,90

2 2,00000

65 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 7,00000 15,63 109,41

3,5+3,5 7,00000

66 230022029R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 44,5x2,6 kus 8,00000 235,56 1 884,48

8 8,00000

67 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 12,00000 264,63 3 175,56

6+2+2+2 12,00000

68 230022057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 89 x 3,6 kus 1,00000 331,68 331,68

1 1,00000

69 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 150 m 11,00000 48,16 529,76

11 11,00000

70 R01000004 Vypuštění rozvodu hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

71 R01000005 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

72 31630513R Oblouk K3 90° 11353.1 d 44,5 x 2,6 mm kus 8,00000 21,00 168,00

Topná voda : 8 8,00000

73 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 6,00000 28,23 169,38

Topná voda : 6 6,00000

74 31941308R T-tvarovka jednoznačná  90° d 57  uhl.ocel kus 2,00000 489,46 978,92

Topná voda : 2 2,00000

75 R0200001T Redukce DN 80/50 kus 1,00000 184,65 184,65

Topná voda : 1 1,00000

76 R0200002T Redukce DN 50/40 kus 2,00000 123,10 246,20

Topná voda : 2 2,00000

77 R0200003T Redukce DN 50/25 kus 2,00000 123,10 246,20

Topná voda : 2 2,00000

Viz položka 31941308R

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121216R00, 733121218R00

Viz položka 31630513R

Viz položka 31630517R, 31941308R, R0200002T, R0200003T

Viz položka R0200001T

1 pracovník 10 hod

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5144 - Dispozice

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5144 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Viz položka 733121218R00

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu

1 pracovník 10 hod

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Odvzdušnění systému otopných těles

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5144 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Jakost St 35.8.I

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5144 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5144 - Dispozice
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78 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,06190 885,13 54,79

Díl: 734 Armatury
79 724239111R00 Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou kus 2,00000 152,87 305,74

2 2,00000

80 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 4,00000 17,39 69,56

2+2 4,00000

81 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 3,00000 54,32 162,96

1+2 3,00000

82 734209118R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 kus 3,00000 141,02 423,06

1+2 3,00000

83 734419133R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" soubor 1,00000 2 108,52 2 108,52

1 1,00000

84 734429101R00 Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa kus 1,00000 801,45 801,45

1 1,00000

85 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 4,00000 135,80 543,20

Kohout kulový vypouštěcí : 2 2,00000

Ventil odvzdušňovací automatický : 2 2,00000

86 38822094.AR Měřič tepla kompakt kus 1,00000 16 403,28 16 403,28

Topná voda : 1 1,00000

87 38832212R Teploměr nerezový TR 100, délka stonku 100 mm kus 2,00000 226,66 453,32

Topná voda : 2 2,00000

88 38841202R Tlakoměr standardní kus 1,00000 947,66 947,66

Topná voda : 1 1,00000

89 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický   1/2" kus 2,00000 135,80 271,60

Topná voda : 2 2,00000

90 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 2,00000 133,84 267,68

Topná voda : 2 2,00000

91 55113530.AR Kohout kulový s vypouštěním 1/2" kus 1,00000 194,90 194,90

Topná voda : 1 1,00000

92 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 2,00000 134,82 269,64

Topná voda : 2 2,00000

93 5511361554R Filtr s vnitřními závity 2" kus 1,00000 894,90 894,90

Topná voda : 1 1,00000

94 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,01120 675,08 7,56

Díl: 783 Nátěry
95 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 7,00000 68,05 476,35

Viz položka 55113530.AR, 55113432AR

Viz položka 55113437.AR, 5511361554R

Viz položka 38822094.AR

Viz položka 38841202R

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Závitový DN 25 Qp 6, 230 V, M-Bus

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

24 125,03

38832212Riz položka 38832212R

Viz položka 42260624R, 5511356971R

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5145 - Řezy

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5145 - Řezy

Návarky a jímky teploměrů

Navařovacího šroubení

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5145 - Řezy

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5145 - Řezy

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5145 - Řezy

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5145 - Řezy

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

476,35
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3,5+3,5 7,00000

Díl: 784 Malby
96 784422271R00 Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m m2 16,11000 27,54 443,67

Stěny : (2*2,7+2*2,5)*0,9 9,36000

Strop : 2,7*2,5 6,75000

97 784441010R00 Malba latexová 2x, 1barevná, místnost v. do 3,8 m m2 19,20000 47,12 904,70

Stěny : (2*2,7+2*2,5)*2 20,80000

Odpočet dveře : -2*0,8 -1,60000

Viz položka 733121216R00, 733121218R00

1 348,37

Místnost OPS

Výkres č. 5144 - Dispozice

Místnost OPS

Výkres č. 5144 - Dispozice
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 12 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 14 305,02

PSV 177 797,92

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 192 102,94

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.1 Část technologie - 

Objekt P

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

192 102,94 CZK
40 341,62 CZK

232 444,56 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 12,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.1 Část technologie - Objekt P

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 7 981,42

97 Prorážení otvorů HSV 6 323,60

713 Izolace tepelné PSV 6 165,53

732 Strojovny PSV 109 116,56

733 Rozvod potrubí PSV 35 389,47

734 Armatury PSV 3 063,37

735 Otopná tělesa PSV 20 252,19

783 Nátěry PSV 3 810,80

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 192 102,94

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
1 732110813R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 300 mm m 6,00000 143,38 860,28

3+3 6,00000

2 733120836R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 159 m 25,00000 78,98 1 974,50

25 25,00000

3 734100812R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 16,00000 178,89 2 862,24

Uzavírací armatura : 16 16,00000

4 734290815R00 Demontáž armatur směšovacích.3cest. Mix A, DN 50 kus 1,00000 226,85 226,85

1 1,00000

5 734410811R00 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 4,00000 38,78 155,12

4 4,00000

6 734420811R00 Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením kus 4,00000 5,29 21,16

4 4,00000

7 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 2,47223 575,76 1 423,41

8 979087312R00 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 2,47223 185,20 457,86

Díl: 97 Prorážení otvorů
9 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 4,00000 1 580,90 6 323,60

UT2 : 4 4,00000

Díl: 713 Izolace tepelné
10 713461111R00 Montáž izolace potrubí skružemi m2 19,50552 105,66 2 060,95

49/30 : PI*0,142*2,4 1,07000

35/50 : PI*0,135*36 15,27000

60/40 : PI*0,140*7,2 3,17000

11 63154534R Pouzdro potrubní izolační 49/30 mm m 2,40000 65,65 157,56

Topná voda : 2*1,2 2,40000

12 63154575R Pouzdro potrubní izolační 60/40 mm m 7,20000 89,20 642,24

UT1 : 6*1,2 7,20000

13 63154602R Pouzdro potrubní izolační 35/50 mm m 36,00000 90,66 3 263,76

UT2 : 30*1,2 36,00000

14 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,06797 603,41 41,01

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.1 Část technologie - Objekt P

7 981,42

Viz soupis demontovaného zařízení a konstrukcí

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5148 - Dispozice

Technická zpráva

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

6 323,60

Výkres č. 5148 - Dispozice

6 165,53

Viz položka 63154575R, 63154534R, 63154602R

Technická zpráva

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Výkres č. 5148 - Dispozice

Výkres č. 5149 - Řezy

Technická zpráva

pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou

mřížkou; tepelná vodivost (0°C) 0,033 W/mK

Výkres č. 5148 - Dispozice
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Díl: 732 Strojovny
15 732199100R00 Montáž orientačního štítku soubor 6,00000 55,88 335,28

6 6,00000

16 R01000001 Objektová předávací stanice kus 1,00000 108 145,37 108 145,37

OPS TZKT 4+0 : 1 1,00000

17 28399901R Orientační štítek kus 6,00000 74,05 444,30

Topná voda : 2 2,00000

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

18 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,15678 1 222,19 191,61

Díl: 733 Rozvod potrubí
19 733121210R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22/2,6 m 18,00000 263,89 4 750,02

Topná voda, UT2 : 18 18,00000

20 733121214R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8/2,6 m 30,00000 303,40 9 102,00

UT2 : 30 30,00000

21 733121216R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5/2,6 m 2,00000 488,75 977,50

Topná voda : 2 2,00000

22 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 6,00000 582,27 3 493,62

UT1 : 6 6,00000

23 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 22/2,6 kus 8,00000 121,14 969,12

8 8,00000

24 733123114R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 31,8/2,6 kus 2,00000 143,98 287,96

2 2,00000

25 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do DN 89 m 56,00000 15,63 875,28

18+30+2+6 56,00000

26 230022020R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 31,8x2,6 kus 12,00000 211,84 2 542,08

6+2+4 12,00000

27 230022038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 57 x 2,9 kus 7,00000 264,63 1 852,41

7 7,00000

109 116,56

Viz položka 28399901R

OPS TZKT 4+0 - přípojný výkon 50 kW

                          Topná voda DN 32

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 1,9 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 0,9 m3/hod při 5 mvs 230V DN 25

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 1,5, 230 V, M-Bus DN 15

Podrobnější specifikace OPS viz výkres č. 5147 - Technologické schéma

Pryžové podložky pod nohy

Instalace na místo určení a kompletace 12 h

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 2,5, 230 V, M-Bus DN 20

                          UT1 40 kW, 60/50°C,  DN 50

                                 Regulační ventil přírubový Kvs 4 zdvih 20mm DN 25 + Servopohon AC 24V   0…10V / AC 

4…20mA

                                 Elektronické oběhové čerpadlo 3,4 m3/hod při 5 mvs 230V 230V  DN 25

                                 Ultrazvukový měřič tepla závitový Qp 6, 230 V, M-Bus  DN 25

                          UT2 10 kW, 60/50°C,  DN 65

35 389,47

Výkres č. 5148 - Dispozice

Výkres č. 5148 - Dispozice

Výkres č. 5148 - Dispozice

Výkres č. 5148 - Dispozice

Viz položka 734494213R00

Nastavení a seřízení

Uvedení do provozu

Výkres č. 5148 - Dispozice

Výkres č. 5149 - Řezy

Výkres č. 5147 - Technologické schéma

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

Viz položka 31941306R

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Viz položka 733121210R00, 733121214R00, 733121216R00, 733121218R00

Vit položka 31630509R, 31941306R, R0200001T

Viz položka 31630517R
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28 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. do DN 150 m 56,00000 48,16 2 696,96

18+30+2+6 56,00000

29 R01000004 Vypuštění rozvodu hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

30 R01000005 Napuštění rozvodu a ovzdušnění hod 10,00000 322,40 3 224,00

10 10,00000

31 31630509R Oblouk K3 90° 11353.1 d 31,8 x 2,6 mm kus 6,00000 13,19 79,14

Topná voda : 6 6,00000

32 31630517R Oblouk K3 90° 11353.1 d 57 x 2,9 mm kus 7,00000 28,23 197,61

UT1 : 7 7,00000

33 31941306R T-tvarovka jednoznačná  90° 35  uhl.ocel kus 2,00000 286,74 573,48

UT2 : 2 2,00000

34 R0200001T Redukce DN 25/15 kus 4,00000 61,55 246,20

UT2 : 4 4,00000

35 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,33678 885,13 298,09

Díl: 734 Armatury
36 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 8,00000 17,39 139,12

4+4 8,00000

37 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 4,00000 54,32 217,28

4 4,00000

38 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 8,00000 135,80 1 086,40

Kohout kulový vypouštěcí : 4 4,00000

Ventil odvzdušňovací automatický : 4 4,00000

39 42260624R Ventil odvzdušňovací automatický   1/2" kus 4,00000 135,80 543,20

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

40 55113432.AR Kohout kulový  1/2" plnoprůt. páčka kus 4,00000 133,84 535,36

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

41 5511356971R Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 4,00000 134,82 539,28

UT1 : 2 2,00000

UT2 : 2 2,00000

42 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00404 675,08 2,73

Díl: 735 Otopná tělesa
43 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 2,00000 157,45 314,90

2 2,00000

Vypuštění vody z otopné soustavy objektu

Uzavření uzávěrů stoupaček objektu

1 pracovník 10 hod

Napuštění otopné soustavy objektu upravenou vodou Otevření uzávěrů stoupaček objektu

Odvzdušnění systému otopných těles

1 pracovník 10 hod

Viz položka 733121210R00, 733121214R00, 733121216R00, 733121218R00

ČSN 132370, 132380, 132390, DIN 2616-2-K

Výkres č. 5147 - Technologické schéma

Výkres č. 5148 - Dispozice

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

3 063,37

Viz položka 42260624R, 5511356971R

Výkres č. 5148 - Dispozice

Výkres č. 5148 - Dispozice

Výkres č. 5147 - Technologické schéma

Výkres č. 5148 - Dispozice

Přechody přímé (koncentrické)

Jakost St 35.8.I

Výkaz výměr viz. sloupec hmotností

20 252,19

Viz položka 484576021R

Viz položka 55113432AR

Výkres č. 5147 - Technologické schéma

Výkres č. 5147 - Technologické schéma

Výkres č. 5147 - Technologické schéma

Výkres č. 5143 - Technologické schéma

Výkres č. 5145 - Řezy
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44 735159240R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm kus 2,00000 315,89 631,78

2 2,00000

45 484576021R Těleso otopné deskové kus 2,00000 9 110,22 18 220,44

2 2,00000

46 5511361531R Šroubení radiátorové kus 4,00000 69,17 276,68

UT2 : 4 4,00000

47 55137306.AR Hlavice termostatická standard kus 2,00000 319,96 639,92

2 2,00000

48 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,22616 744,91 168,47

Díl: 783 Nátěry
49 783426360R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email m 56,00000 68,05 3 810,80

18+30+2+6 56,00000

Viz položka 484576021R

otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou

možnost pravého spodního připojení na otopnou soustavu

Výkres č. 5148 - Dispozice OT

Výkres č. 5147 - Technologické schéma

Výkres č. 5148 - Dispozice

Viz položka 484576021R

3 810,80

Viz položka 733121210R00, 733121214R00, 733121216R00, 733121218R00

pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

Rozměry:               H   800-1000 mm  výška

                              L 1900-2100 mm   délka

Včetně uchycení

Výkon 3710W

Výkres č. 5147 - Technologické schéma OT
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 13 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 64 172,27

PSV

MON 22 645,10

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 86 817,37

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt A - Jižní a západní křídlo

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

86 817,37 CZK
18 231,65 CZK

105 049,02 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 13,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Jižní a západní křídlo

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5202) HSV 4 567,05

OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5202)HSV 1 661,88

ROZV Rozváděč DT 2    (viz výkres č. 5201, č. 5202, č. 5214) HSV 27 202,05

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 26 023,81

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 4 717,49

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB, 3 - OSV) MON 13 355,18

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 9 289,92

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 86 817,37

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
1 R-405113018 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 6,00000 25,78 154,68

6* 1 ks : 6*1 6,00000

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

2 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 25,00000 441,08 11 027,00

25* 1 ks : 25*1 25,00000

3 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 996,81 14 996,81

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)

Montáž na DIN lištu 35 mm

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Jižní a západní křídlo

154,68

26 023,81

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Galvanické oddělení vstupů Ne

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Napájení 24 V ss. ±20 %

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

4 562,81

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm
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4 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 2,00000 931,18 1 862,36

2* 1 ks : 2*1 2,00000

5 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 691,04 691,04

1* 1 ks : 1*1 1,00000

6 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 2,00000 940,99 1 881,98

2* 1 ks : 2*1 2,00000

7 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 127,43 127,43

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT 2    (viz výkres č. 5201, č. 5202, 
č. 5214)

8 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 410,84 4 410,84

1* 1 ses : 1*1 1,00000

9 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 980,19 980,19

1* 1 ses : 1*1 1,00000

10 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 935,80 6 935,80

1* 1 ks : 1*1 1,00000

11 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 057,43 1 057,43

1* 1 ks : 1*1 1,00000

12 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 392,85 1 392,85

1* 1 ks : 1*1 1,00000

13 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 724,36 724,36

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 138,98 1 138,98

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 696,92 696,92

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 376,40 376,40

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 622,21 1 622,21

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 5,00000 94,10 470,50

5* 1 ks : 5*1 5,00000

19 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 2,00000 96,06 192,12

2* 1 ks : 2*1 2,00000

20 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 4,00000 182,31 729,24

4* 1 ks : 4*1 4,00000

21 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 4,00000 346,79 1 387,16

4* 1 ks : 4*1 4,00000

22 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 7,00000 44,11 308,77

7* 1 ks : 7*1 7,00000

23 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 219,35 1 219,35

1* 1 ks : 1*1 1,00000

24 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 65,00000 9,51 618,15

65* 1 ks : 65*1 65,00000

25 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 10,00000 10,19 101,90

10* 1 ks : 10*1 10,00000

26 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 10,00000 49,11 491,10

10* 1 ks : 10*1 10,00000

27 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 50,19 100,38

2* 1 ks : 2*1 2,00000

28 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 25,00000 8,33 208,25

27 202,05

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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25* 1 ks : 25*1 25,00000

29 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 4,00000 122,52 490,08

4* 1 ks : 4*1 4,00000

30 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 8,00000 58,03 464,24

8* 1 ks : 8*1 8,00000

31 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 4,00000 37,45 149,80

4* 1 ks : 4*1 4,00000

32 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,92 102,92

1* 1 ks : 1*1 1,00000

33 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 4,00000 115,48 461,92

4* 1 ks : 4*1 4,00000

34 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 58,03 58,03

1* 1 ks : 1*1 1,00000

35 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,45 37,45

1* 1 ks : 1*1 1,00000

36 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 109,06 109,06

1* 1 ks : 1*1 1,00000

37 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 165,65 165,65

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5202)

38 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 8,56000 10,98 93,99

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 8*1,07 8,56000

39 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 5,35000 9,31 49,81

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 5*1,07 5,35000

40 R-345710921 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 8,00000 30,48 243,84

4 ks * 2 m : 8 8,00000

41 345714251R Krabice elektroinstalační plastová 8102 ks 1,00000 122,52 122,52

1* 1 ks : 1*1 1,00000

42 R348331401 Zářivkové svítidlo 2x36W IP 55, vč. zářivkových zdrojů ks    1,00000 1 048,80 1 048,80

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

43 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    3,00000 83,12 249,36

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 3*1 3,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5202)

44 R-34555661 Vypínač č.1 IP44 nástěnný ks 1,00000 102,92 102,92

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

45 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    2,00000 89,10 178,20

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 2*1 2,00000

46 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 74,01 74,01

Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

47 R-360430021 Mtz servopohonu ks 2,00000 105,86 211,72

2* 1 ks : 2*1 2,00000

48 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 4,00000 122,52 490,08

4* 1 ks : 4*1 4,00000

49 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 5,00000 1 617,31 8 086,55

5* 1 ks : 5*1 5,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5202)

50 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 57,78000 8,04 464,55

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(15+21+4+5+5+4)*1,07

57,78000

51 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 11,77000 11,41 134,30

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(6+5)*1,07

11,77000

1 558,96

249,36

102,92

9 040,56

2 494,74
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52 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 43,87000 10,98 481,69

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+5+5+5+6+5+5+5)*1,07

43,87000

53 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 6,42000 18,03 115,75

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 6*1,07 6,42000

54 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 10,70000 17,84 190,89

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 10*1,07 10,70000

55 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 10,00000 24,70 247,00

10* 1 m : 10*1 10,00000

56 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 10,00000 14,80 148,00

10* 1 m : 10*1 10,00000

57 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 70,62000 10,09 712,56

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(48+18)*1,07

70,62000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

58 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 54,00000 29,91 1 615,14

Viz. montáž  pol. 34121550.R : (15+21+4+5+5+4)*1 54,00000

59 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 11,00000 29,91 329,01

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : (6+5)*1 11,00000

60 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 5,00000 32,90 164,50

Viz. montáž  pol. 34111000.R : 5*1 5,00000

61 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 48,00000 32,90 1 579,20

Viz. montáž  pol. 34111030.R : (5+5+5+5+6+5+5+5+7)*1 48,00000

62 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 6,00000 32,90 197,40

Viz. montáž  pol. 34111090.R : 6*1 6,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5202)

63 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,41 18,82

2* 1 m : 2*1 2,00000

64 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 20,00000 25,78 515,60

10 ks * 2 m : 10*2 20,00000

65 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 20,00000 19,71 394,20

10 ks * 2 m : 10*2 20,00000

66 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 4,00000 220,25 881,00

4* 1 ks : 4*1 4,00000

67 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 262,69 262,69

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

68 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 32,90 329,00

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 10*1 10,00000

69 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,91 299,10

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 10*1 10,00000

70 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,91 299,10

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 10*1 10,00000

71 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 66,00000 25,78 1 701,48

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (48+18)*1 66,00000

72 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,16 54,32

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

73 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 8,00000 191,54 1 532,32

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 4*2 8,00000

74 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 20,00000 25,06 501,20

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 10*2 20,00000

75 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 20,00000 37,15 743,00

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 10*2 20,00000

76 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 960,38 1 960,38

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

3 885,25

2 072,31

9 469,93
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1* 1 ses : 1*1 1,00000

77 210201039R00 Svítidlo zářivkové 2315843 2x40 W strop.stav. ks    1,00000 285,69 285,69

Viz. montáž  pol. R34833140.1 : 1*1 1,00000

78 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 764,34 1 764,34

1* 1 ses : 1*1 1,00000
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 14 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 62 425,80

PSV

MON 19 932,21

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 82 358,01

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt A - Severní křídlo

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

82 358,01 CZK
17 295,18 CZK

99 653,19 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 14,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Severní křídlo

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5203) HSV 4 016,31

OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5203)HSV 1 646,84

ROZV Rozváděč DT 3    (viz výkres č. 5201, č. 5203, č. 5215) HSV 26 038,83

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 26 000,82

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 4 722,99

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB, 3 - OSV) MON 12 277,15

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 7 655,06

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 82 358,01

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
1 R-405113018 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 6,00000 25,75 154,50

6* 1 ks : 6*1 6,00000

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

2 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 25,00000 440,69 11 017,25

25* 1 ks : 25*1 25,00000

3 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 983,57 14 983,57

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)

Montáž na DIN lištu 35 mm

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Severní křídlo

154,50

26 000,82

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Galvanické oddělení vstupů Ne

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Napájení 24 V ss. ±20 %

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

4 568,49

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm
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4 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 930,35 930,35

1* 1 ks : 1*1 1,00000

5 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 690,41 690,41

1* 1 ks : 1*1 1,00000

6 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 3,00000 940,14 2 820,42

3* 1 ks : 3*1 3,00000

7 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 127,31 127,31

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT 3    (viz výkres č. 5201, č. 5203, 
č. 5215)

8 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 406,91 4 406,91

1* 1 ses : 1*1 1,00000

9 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 979,31 979,31

1* 1 ses : 1*1 1,00000

10 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 056,48 1 056,48

1* 1 ks : 1*1 1,00000

11 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 929,63 6 929,63

1* 1 ks : 1*1 1,00000

12 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 391,60 1 391,60

1* 1 ks : 1*1 1,00000

13 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 723,72 723,72

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 137,96 1 137,96

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 696,29 696,29

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 376,05 376,05

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 620,76 1 620,76

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 4,00000 94,01 376,04

4* 1 ks : 4*1 4,00000

19 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 2,00000 95,97 191,94

2* 1 ks : 2*1 2,00000

20 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 3,00000 182,15 546,45

3* 1 ks : 3*1 3,00000

21 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 3,00000 346,48 1 039,44

3* 1 ks : 3*1 3,00000

22 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 7,00000 44,07 308,49

7* 1 ks : 7*1 7,00000

23 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 218,26 1 218,26

1* 1 ks : 1*1 1,00000

24 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 58,00000 9,50 551,00

58* 1 ks : 58*1 58,00000

25 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 10,00000 10,18 101,80

10* 1 ks : 10*1 10,00000

26 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 10,00000 49,06 490,60

10* 1 ks : 10*1 10,00000

27 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 50,14 100,28

2* 1 ks : 2*1 2,00000

28 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 18,00000 8,32 149,76

26 038,83

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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18* 1 ks : 18*1 18,00000

29 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 3,00000 122,41 367,23

3* 1 ks : 3*1 3,00000

30 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 6,00000 57,97 347,82

6* 1 ks : 6*1 6,00000

31 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 3,00000 37,41 112,23

3* 1 ks : 3*1 3,00000

32 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,83 102,83

1* 1 ks : 1*1 1,00000

33 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 57,97 57,97

1* 1 ks : 1*1 1,00000

34 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,41 37,41

1* 1 ks : 1*1 1,00000

35 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 3,00000 115,37 346,11

3* 1 ks : 3*1 3,00000

36 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 108,96 108,96

1* 1 ks : 1*1 1,00000

37 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 165,50 165,50

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5203)

38 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 6,42000 10,97 70,43

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 6*1,07 6,42000

39 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 6,42000 9,30 59,71

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 6*1,07 6,42000

40 R-345710921 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 8,00000 30,45 243,60

4 ks * 2 m : 4*2 8,00000

41 345714251R Krabice elektroinstalační plastová 8102 ks 1,00000 122,41 122,41

1* 1 ks : 1*1 1,00000

42 R348331401 Zářivkové svítidlo 2x36W IP 55, vč. zářivkových zdrojů ks    1,00000 1 047,87 1 047,87

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

43 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    2,00000 83,04 166,08

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 2*1 2,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5203)

44 R-34555661 Vypínač č.1 IP44 nástěnný ks 1,00000 102,83 102,83

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

45 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    3,00000 89,02 267,06

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 3*1 3,00000

46 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 73,94 73,94

Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

47 R-360430021 Mtz servopohonu ks 3,00000 105,77 317,31

3* 1 ks : 3*1 3,00000

48 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 3,00000 122,41 367,23

3* 1 ks : 3*1 3,00000

49 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 4,00000 1 615,86 6 463,44

4* 1 ks : 4*1 4,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5203)

50 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 47,08000 8,03 378,05

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(18+4+5+6+6+5)*1,07

47,08000

51 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 18,19000 11,40 207,37

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+6+6)*1,07

18,19000

1 544,01

166,08

102,83

7 488,98

2 502,37
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52 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 38,52000 10,97 422,56

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(4+4+5+5+5+6+7)*1,07

38,52000

53 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 16,05000 17,82 286,01

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 15*1,07 16,05000

54 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 15,00000 24,68 370,20

15* 1 m : 15*1 15,00000

55 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 10,00000 14,79 147,90

10* 1 m : 10*1 10,00000

56 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 68,48000 10,08 690,28

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(52+12)*1,07

68,48000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

57 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 44,00000 29,89 1 315,16

Viz. montáž  pol. 34121550.R : (18+4+5+6+6+5)*1 44,00000

58 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 17,00000 29,89 508,13

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : (5+6+6)*1 17,00000

59 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 4,00000 32,87 131,48

Viz. montáž  pol. 34111000.R : 4*1 4,00000

60 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 42,00000 32,87 1 380,54

Viz. montáž  pol. 34111030.R : (4+4+5+5+5+6+7+6)*1 42,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5203)

61 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,40 18,80

2* 1 m : 2*1 2,00000

62 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 10,00000 25,75 257,50

5 ks* 2 m : 5*2 10,00000

63 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2m  LV 40x20 m 16,00000 19,69 315,04

8 ks* 2 m : 8*2 16,00000

64 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 3,00000 220,05 660,15

3* 1 ks : 3*1 3,00000

65 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 262,45 262,45

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

66 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 15,00000 32,87 493,05

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 15*1 15,00000

67 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,89 298,90

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 10*1 10,00000

68 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 15,00000 29,89 448,35

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 15*1 15,00000

69 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 64,00000 25,75 1 648,00

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (52+12)*1 64,00000

70 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,14 54,28

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

71 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 10,00000 25,04 250,40

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 5*2 10,00000

72 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 16,00000 37,11 593,76

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 8*2 16,00000

73 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 6,00000 191,38 1 148,28

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 3*2 6,00000

74 210201039R00 Svítidlo zářivkové 2315843 2x40 W strop.stav. ks    1,00000 285,44 285,44

Viz. montáž  pol. R34833140.1 : 1*1 1,00000

75 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 958,62 1 958,62

1* 1 ses : 1*1 1,00000

76 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 762,76 1 762,76

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

3 335,31

1 513,94

8 941,84
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1* 1 ses : 1*1 1,00000
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 15 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 67 531,08

PSV

MON 22 747,88

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 90 278,96

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt A - Východní křídlo

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

90 278,96 CZK
18 958,58 CZK

109 237,54 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 15,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Východní křídlo

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5204) HSV 5 729,59

OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5204)HSV 1 696,48

ROZV Rozváděč DT4    (viz výkres č. 5201, č. 5204, č. 5216) HSV 25 638,96

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 28 707,62

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 5 758,43

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB, 3 - OSV) MON 16 858,31

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 5 889,57

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 90 278,96

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 33,00000 428,47 14 139,51

33* 1 ks : 33*1 33,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 568,11 14 568,11

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
3 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 904,55 904,55

1* 1 ks : 1*1 1,00000

4 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 671,26 671,26

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt A - Východní křídlo

28 707,62

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

5 608,19
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

5 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 3,00000 914,07 2 742,21

3* 1 ks : 3*1 3,00000

6 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 123,78 123,78

1* 1 ks : 1*1 1,00000

7 R-405113018 Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek 

G1/2"

ks 1,00000 1 166,39 1 166,39

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT4    (viz výkres č. 5201, č. 5204, 
č. 5216)

8 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 284,71 4 284,71

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
9 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 6,00000 25,04 150,24

6* 1 ks : 6*1 6,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT4    (viz výkres č. 5201, č. 5204, 
č. 5216)

10 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 952,16 952,16

1* 1 ks : 1*1 1,00000

11 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 737,47 6 737,47

1* 1 ks : 1*1 1,00000

12 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 027,19 1 027,19

1* 1 ks : 1*1 1,00000

13 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 353,01 1 353,01

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 703,64 703,64

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 106,41 1 106,41

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 676,98 676,98

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 365,63 365,63

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 575,82 1 575,82

1* 1 ks : 1*1 1,00000

19 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 3,00000 91,41 274,23

3* 1 ks : 3*1 3,00000

20 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 3,00000 93,31 279,93

3* 1 ks : 3*1 3,00000

21 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 3,00000 177,10 531,30

3* 1 ks : 3*1 3,00000

22 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 3,00000 336,87 1 010,61

3* 1 ks : 3*1 3,00000

23 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 7,00000 42,85 299,95

7* 1 ks : 7*1 7,00000

24 R-35825712 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky ks 2,00000 170,53 341,06

2* 1 ks : 2*1 2,00000

25 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 184,48 1 184,48

1* 1 ks : 1*1 1,00000

26 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 54,00000 9,23 498,42

54* 1 ks : 54*1 54,00000

4 284,71

150,24

21 354,25

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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27 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 10,00000 9,91 99,10

10* 1 ks : 10*1 10,00000

28 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 10,00000 47,71 477,10

10* 1 ks : 10*1 10,00000

29 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 48,75 97,50

2* 1 ks : 2*1 2,00000

30 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 20,00000 8,09 161,80

20* 1 ks : 20*1 20,00000

31 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 3,00000 119,01 357,03

3* 1 ks : 3*1 3,00000

32 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 6,00000 56,37 338,22

6* 1 ks : 6*1 6,00000

33 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 3,00000 36,37 109,11

3* 1 ks : 3*1 3,00000

34 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 99,97 99,97

1* 1 ks : 1*1 1,00000

35 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 56,37 56,37

1* 1 ks : 1*1 1,00000

36 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 36,37 36,37

1* 1 ks : 1*1 1,00000

37 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 3,00000 112,18 336,54

3* 1 ks : 3*1 3,00000

38 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 105,93 105,93

1* 1 ks : 1*1 1,00000

39 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 160,92 160,92

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5204)

40 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 10,70000 10,67 114,17

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 10*1,07 10,70000

41 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 5,35000 9,05 48,42

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 5*1,07 5,35000

42 R-345710921 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 10,00000 29,61 296,10

5ks * 2m : 5*2 10,00000

43 345714251R Krabice elektroinstalační plastová 8102 ks 1,00000 119,01 119,01

1* 1 ks : 1*1 1,00000

44 R348331401 Zářivkové svítidlo 2x36W IP 55, vč. zářivkových zdrojů ks    1,00000 1 018,81 1 018,81

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

45 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 kus 2,00000 80,75 161,50

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 2*1 2,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5204)

46 R-34555661 Vypínač č.1 IP44 nástěnný ks 1,00000 99,97 99,97

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

47 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    4,00000 86,55 346,20

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 4*1 4,00000

48 361410051R00 Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový ks    1,00000 96,16 96,16

1*1 1,00000

49 360410053R00 Mtz jimky pro reg.teploty ks    1,00000 56,94 56,94

1* 1 ks : 1*1 1,00000

50 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 71,89 71,89

Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

51 R-360430021 Mtz servopohonu ks 2,00000 102,84 205,68

2* 1 ks : 2*1 2,00000

161,50

1 596,51

99,97

5 728,07
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52 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 2,00000 119,01 238,02

2* 1 ks : 2*1 2,00000

53 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 3,00000 1 571,06 4 713,18

3* 1 ks : 3*1 3,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5204)

54 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 125,19000 7,81 977,73

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(26+6+5+8+12+12+6+10+13+12+7)*1,07

125,19000

55 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 14,98000 11,08 165,98

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+9)*1,07

14,98000

56 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 53,50000 10,67 570,85

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(6+5+8+5+8+8+10)*1,07

53,50000

57 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 12,84000 17,52 224,96

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 12*1,07 12,84000

58 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 21,40000 17,33 370,86

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 20*1,07 21,40000

59 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 15,00000 23,99 359,85

15* 1 m : 15*1 15,00000

60 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 10,00000 14,38 143,80

10* 1 m : 10*1 10,00000

61 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 92,02000 9,81 902,72

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(64+22)*1,07

92,02000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

62 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 117,00000 29,06 3 400,02

Viz. montáž  pol. 34121550.R : 

(26+6+5+8+12+12+6+10+13+12+7)*1

117,00000

63 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 14,00000 29,06 406,84

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : (5+9)*1 14,00000

64 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 5,00000 31,97 159,85

Viz. montáž  pol. 34111000.R : 5*1 5,00000

65 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 50,00000 31,97 1 598,50

Viz. montáž  pol. 34111030.R : (6+5+8+5+8+8+10)*1 50,00000

66 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 12,00000 31,97 383,64

Viz. montáž  pol. 34111090.R : 12*1 12,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5204)

67 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,14 18,28

2* 1 m : 2*1 2,00000

68 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 20,00000 25,04 500,80

10ks * 2 m : 10*2 20,00000

69 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 20,00000 19,14 382,80

10ks * 2 m : 10*2 20,00000

70 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 4,00000 213,95 855,80

4* 1 ks : 4*1 4,00000

71 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 255,17 255,17

1*1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

72 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 20,00000 31,97 639,40

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 20*1 20,00000

73 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,06 290,60

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 10*1 10,00000

74 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 15,00000 29,06 435,90

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 15*1 15,00000

75 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 86,00000 25,04 2 153,44

3 716,74

5 948,85

2 012,85

10 909,46
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Viz. montáž  pol. 34121050.R : (64+22)*1 86,00000

76 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 26,39 52,78

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

77 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 20,00000 24,35 487,00

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 10*2 20,00000

78 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 20,00000 36,09 721,80

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 10*2 20,00000

79 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 12,00000 186,07 2 232,84

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 6*2 12,00000

80 210201039R00 Svítidlo zářivkové 2315843 2x40 W strop.stav. ks    1,00000 277,53 277,53

Viz. montáž  pol. R34833140.1 : 1*1 1,00000

81 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 904,30 1 904,30

1* 1 ses : 1*1 1,00000

82 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 713,87 1 713,87

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 16 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 82 701,37

PSV

MON 25 937,76

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 108 639,13

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt B

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

108 639,13 CZK
22 814,22 CZK

131 453,35 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 16,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt B

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5205) HSV 6 081,97

ROZV Rozváděč DT 5    (viz výkres č. 5201, č. 5205, č. 5217) HSV 27 798,73

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 40 726,28

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 8 094,39

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB) MON 17 852,67

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 8 085,09

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 108 639,13

REKAPITULACE DÍLŮ

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 379 z 459



S: 13T067

O: SO 05
R: 16

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 39,00000 441,08 17 202,12

39* 1 ks : 39*1 39,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 996,62 14 996,62

1* 1 ks : 1*1 1,00000

3 R-2207116024 Rozšiřující modul V/V :  8 x univ. IN/ 8 x digital OUT ks 1,00000 6 175,11 6 175,11

1* 1 ks : 1*1 1,00000

4 R-2207116029 Převodník RS232 na RS485, napájení 24VDC ks    1,00000 2 352,43 2 352,43

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt B

40 726,28

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

7 836,59
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5 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 931,18 931,18

1* 1 ks : 1*1 1,00000

6 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 691,03 691,03

1* 1 ks : 1*1 1,00000

7 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 4,00000 940,98 3 763,92

4* 1 ks : 4*1 4,00000

8 R-405113014 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,180mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 1,00000 1 122,31 1 122,31

1* 1 ks : 1*1 1,00000

9 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 127,43 127,43

1* 1 ks : 1*1 1,00000

10 R-405113018 Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek 

G1/2"

ks 1,00000 1 200,72 1 200,72

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT 5    (viz výkres č. 5201, č. 5205, 
č. 5217)

11 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 410,79 4 410,79

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
12 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 10,00000 25,78 257,80

10* 1 ks : 10*1 10,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT 5    (viz výkres č. 5201, č. 5205, 
č. 5217)

13 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 980,18 980,18

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 935,72 6 935,72

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 057,42 1 057,42

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 392,84 1 392,84

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 724,35 724,35

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 138,97 1 138,97

1* 1 ks : 1*1 1,00000

19 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 696,91 696,91

1* 1 ks : 1*1 1,00000

20 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 376,39 376,39

1* 1 ks : 1*1 1,00000

21 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 622,20 1 622,20

1* 1 ks : 1*1 1,00000

22 R-35822004 Jistič jednopólový 10A/6kA, char.C ks 1,00000 104,88 104,88

1* 1 ks : 1*1 1,00000

23 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 4,00000 94,10 376,40

4* 1 ks : 4*1 4,00000

24 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 4,00000 96,06 384,24

4* 1 ks : 4*1 4,00000

25 R-35822555 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks    4,00000 182,31 729,24

4* 1 ks : 4*1 4,00000

26 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 4,00000 346,78 1 387,12

4* 1 ks : 4*1 4,00000

4 410,79

257,80

23 387,94

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), sspojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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27 R-35825712 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky ks 2,00000 175,55 351,10

2* 1 ks : 2*1 2,00000

28 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 10,00000 44,11 441,10

10* 1 ks : 10*1 10,00000

29 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 219,34 1 219,34

1* 1 ks : 1*1 1,00000

30 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 60,00000 9,51 570,60

60* 1 ks : 60*1 60,00000

31 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 10,00000 10,19 101,90

10* 1 ks : 10*1 10,00000

32 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 10,00000 49,10 491,00

10* 1 ks : 10*1 10,00000

33 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 50,19 100,38

2* 1 ks : 2*1 2,00000

34 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 20,00000 8,33 166,60

20* 1 ks : 20*1 20,00000

35 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 4,00000 122,52 490,08

4* 1 ks : 4*1 4,00000

36 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 8,00000 58,02 464,16

8* 1 ks : 8*1 8,00000

37 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 4,00000 37,45 149,80

4* 1 ks : 4*1 4,00000

38 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,92 102,92

1* 1 ks : 1*1 1,00000

39 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 58,02 58,02

1* 1 ks : 1*1 1,00000

40 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,45 37,45

1* 1 ks : 1*1 1,00000

41 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 4,00000 115,48 461,92

4* 1 ks : 4*1 4,00000

42 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 109,06 109,06

1* 1 ks : 1*1 1,00000

43 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 165,65 165,65

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

44 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    2,00000 83,12 166,24

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 2*1 2,00000

45 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    5,00000 89,10 445,50

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 5*1 5,00000

46 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 74,01 74,01

Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

47 R-360430021 Mtz servopohonu ks 3,00000 105,86 317,58

3* 1 ks : 3*1 3,00000

48 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 5,00000 122,52 612,60

5* 1 ks : 5*1 5,00000

49 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 4,00000 1 617,29 6 469,16

4* 1 ks : 4*1 4,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5205)

50 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 147,66000 8,04 1 187,19

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(24+6+6+7+9+16+10+5+12+12+16+15)*1,07

147,66000

51 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 23,54000 11,41 268,59

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+7+10)*1,07

23,54000

52 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 94,16000 10,98 1 033,88

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(7+6+7+9+6+8+12+15+18)*1,07

94,16000

53 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 10,70000 18,03 192,92

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 10*1,07 10,70000

8 085,09

4 351,11
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54 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 16,05000 17,84 286,33

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 15*1,07 16,05000

55 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 15,00000 24,70 370,50

15* 1 m : 15*1 15,00000

56 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 10,00000 14,80 148,00

10* 1 m : 10*1 10,00000

57 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 85,60000 10,09 863,70

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(64+16)*1,07

85,60000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB)

58 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 138,00000 29,91 4 127,58

Viz. montáž  pol. 34121550.R : 

(24+6+6+7+9+16+10+5+12+12+16+15)*1

138,00000

59 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 22,00000 29,91 658,02

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : (5+7+10)*1 22,00000

60 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 88,00000 32,90 2 895,20

Viz. montáž  pol. 34111030.R : 

(7+6+7+9+6+8+12+15+18)*1

88,00000

61 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 32,90 329,00

Viz. montáž  pol. 34111090.R : 10*1 10,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5205)

62 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 25,78 51,56

2* 1 m : 2*1 2,00000

63 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 16,00000 19,71 315,36

8 ks * 2 m : 8*2 16,00000

64 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 5,00000 220,25 1 101,25

5 * 1 ks : 5*1 5,00000

65 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 262,69 262,69

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB)

66 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 15,00000 32,90 493,50

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 15*1 15,00000

67 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,91 299,10

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 10*1 10,00000

68 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 15,00000 29,91 448,65

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 15*1 15,00000

69 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 80,00000 25,78 2 062,40

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (16+64)*1 80,00000

70 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,16 54,32

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

71 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 10,00000 25,06 250,60

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 10*1 10,00000

72 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 16,00000 37,14 594,24

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 8*2 16,00000

73 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 10,00000 191,54 1 915,40

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 5*2 10,00000

74 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 960,35 1 960,35

1* 1 ses : 1*1 1,00000

75 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 764,31 1 764,31

1* 1 ses : 1*1 1,00000

8 009,80

1 730,86

9 842,87

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 17 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 71 747,24

PSV

MON 23 236,15

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 94 983,39

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt C

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

94 983,39 CZK
19 946,51 CZK

114 929,90 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 17,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt C

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5206) HSV 6 253,23

OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5206)HSV 1 727,27

ROZV Rozváděč DT6    (viz výkres č. 5201, č. 5206, č. 5218) HSV 26 417,71

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 28 300,67

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 9 048,35

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB, 3 - OSV) MON 16 756,25

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 6 479,90

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 94 983,39

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 17

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 30,00000 442,20 13 266,00

30* 1 ks : 30*1 30,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 15 034,67 15 034,67

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
3 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 2,00000 933,53 1 867,06

2* 1 ks : 2*1 2,00000

4 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 692,78 692,78

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt C

28 300,67

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

8 789,95
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

5 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 4,00000 943,36 3 773,44

4* 1 ks : 4*1 4,00000

6 R-405113014 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,180mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 1,00000 1 125,15 1 125,15

1* 1 ks : 1*1 1,00000

7 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 127,75 127,75

1* 1 ks : 1*1 1,00000

8 R-405113018 Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek 

G1/2"

ks 1,00000 1 203,77 1 203,77

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT6    (viz výkres č. 5201, č. 5206, 
č. 5218)

9 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 422,00 4 422,00

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
10 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 10,00000 25,84 258,40

10* 1 ks : 10*1 10,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT6    (viz výkres č. 5201, č. 5206, 
č. 5218)

11 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 982,67 982,67

1* 1 ks : 1*1 1,00000

12 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 953,35 6 953,35

1* 1 ks : 1*1 1,00000

13 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 060,11 1 060,11

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 396,38 1 396,38

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 726,19 726,19

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 141,86 1 141,86

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 698,68 698,68

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 377,34 377,34

1* 1 ks : 1*1 1,00000

19 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 626,31 1 626,31

1* 1 ks : 1*1 1,00000

20 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 4,00000 94,34 377,36

4* 1 ks : 4*1 4,00000

21 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 3,00000 96,30 288,90

3* 1 ks : 3*1 3,00000

22 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 3,00000 182,78 548,34

3* 1 ks : 3*1 3,00000

23 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 3,00000 347,67 1 043,01

3* 1 ks : 3*1 3,00000

24 R-35825712 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky ks 1,00000 176,00 176,00

1* 1 ks : 1*1 1,00000

25 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 6,00000 44,22 265,32

6* 1 ks : 6*1 6,00000

26 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 222,44 1 222,44

4 422,00

258,40

21 995,71

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

27 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 54,00000 9,54 515,16

54* 1 ks : 54*1 54,00000

28 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 10,00000 10,22 102,20

10* 1 ks : 10*1 10,00000

29 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 10,00000 49,23 492,30

10* 1 ks : 10*1 10,00000

30 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 50,31 100,62

2* 1 ks : 2*1 2,00000

31 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 16,00000 8,35 133,60

16* 1 ks : 16*1 16,00000

32 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 3,00000 122,83 368,49

3* 1 ks : 3*1 3,00000

33 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 6,00000 58,18 349,08

6* 1 ks : 6*1 6,00000

34 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 3,00000 37,54 112,62

3* 1 ks : 3*1 3,00000

35 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 103,18 103,18

1* 1 ks : 1*1 1,00000

36 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 58,18 58,18

1* 1 ks : 1*1 1,00000

37 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,54 37,54

1* 1 ks : 1*1 1,00000

38 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 4,00000 115,77 463,08

4* 1 ks : 4*1 4,00000

39 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 109,33 109,33

1* 1 ks : 1*1 1,00000

40 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 166,07 166,07

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5206)

41 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 8,56000 11,01 94,25

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 8*1,07 8,56000

42 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 5,35000 9,34 49,97

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 5*1,07 5,35000

43 R-345710921 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 10,00000 30,56 305,60

5ks * 2 m : 5*2 10,00000

44 345714251R Krabice elektroinstalační plastová 8102 ks 1,00000 122,83 122,83

1* 1 ks : 1*1 1,00000

45 R348331401 Zářivkové svítidlo 2x36W IP 55, vč. zářivkových zdrojů ks    1,00000 1 051,45 1 051,45

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

46 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    3,00000 83,34 250,02

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 3*1 3,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5206)

47 R-34555661 Vypínač č.1 IP44 nástěnný ks 1,00000 103,18 103,18

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

48 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    5,00000 89,32 446,60

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 5*1 5,00000

49 361410051R00 Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový ks    1,00000 99,25 99,25

1* 1 ks : 1*1 1,00000

50 360410053R00 Mtz jimky pro reg.teploty ks    1,00000 58,76 58,76

1* 1 ks : 1*1 1,00000

51 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 74,19 74,19

250,02

1 624,09

103,18

6 229,88
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Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

52 R-360430021 Mtz servopohonu ks 3,00000 106,13 318,39

3* 1 ks : 3*1 3,00000

53 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 3,00000 122,83 368,49

3* 1 ks : 3*1 3,00000

54 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 3,00000 1 621,40 4 864,20

3* 1 ks : 3*1 3,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5206)

55 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 102,72000 8,06 827,92

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(24+20+6+3+4+4+6+4+6+6+6+7)*1,07

102,72000

56 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 12,84000 11,44 146,89

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(4+4+4)*1,07

12,84000

57 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 34,24000 11,01 376,98

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(3+3+4+3+4+8+7)*1,07

34,24000

58 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 6,42000 18,08 116,07

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 6*1,07 6,42000

59 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 23,54000 17,89 421,13

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 22*1,07 23,54000

60 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 15,00000 24,77 371,55

15* 1 m : 15*1 15,00000

61 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 10,00000 14,84 148,40

10* 1 m : 10*1 10,00000

62 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 77,04000 10,12 779,64

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(56+16)*1,07

77,04000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

63 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 96,00000 29,99 2 879,04

Viz. montáž  pol. 34121550.R : 

(24+20+6+3+4+4+6+4+6+6+6+7)*1

96,00000

64 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 12,00000 29,99 359,88

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : (4+4+4)*1 12,00000

65 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 5,00000 32,99 164,95

Viz. montáž  pol. 34111000.R : 5*1 5,00000

66 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 32,00000 32,99 1 055,68

Viz. montáž  pol. 34111030.R : (3+3+4+3+4+8+7)*1 32,00000

67 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 6,00000 32,99 197,94

Viz. montáž  pol. 34111090.R : 6*1 6,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5206)

68 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,44 18,88

2* 1 m : 2*1 2,00000

69 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 10,00000 25,84 258,40

5ks * 2 m : 5*2 10,00000

70 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 16,00000 19,75 316,00

8 ks * 2 m : 8*2 16,00000

71 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 10,00000 220,80 2 208,00

10* 1 ks : 10*1 10,00000

72 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 263,36 263,36

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

73 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 22,00000 32,99 725,78

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 22*1 22,00000

74 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,99 299,90

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 10*1 10,00000

3 188,59

4 657,49

3 064,64

12 098,76
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75 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 15,00000 29,99 449,85

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 15*1 15,00000

76 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 72,00000 25,84 1 860,48

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (56+16)*1 72,00000

77 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,23 54,46

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

78 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 10,00000 25,13 251,30

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 5*2 10,00000

79 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 16,00000 37,24 595,84

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 8*2 16,00000

80 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 20,00000 192,03 3 840,60

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 10*2 20,00000

81 210201039R00 Svítidlo zářivkové 2315843 2x40 W strop.stav. ks    1,00000 286,42 286,42

Viz. montáž  pol. R34833140.1 : 1*1 1,00000

82 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 965,33 1 965,33

1* 1 ses : 1*1 1,00000

83 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 768,80 1 768,80

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 18 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 87 067,93

PSV

MON 23 177,93

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 110 245,86

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt D+N

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

110 245,86 CZK
23 151,63 CZK

133 397,49 CZK

   

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 391 z 459



Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 18,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt D+N

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5207) HSV 5 945,53

OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5207)HSV 2 069,89

ROZV Rozváděč DT7    (viz výkres č. 5201, č. 5207, č.5219) HSV 27 788,74

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 42 248,67

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 9 015,10

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB, 3 - OSV) MON 16 372,80

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 6 805,13

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 110 245,86

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 18

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 40,00000 440,09 17 603,60

40* 1 ks : 40*1 40,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 963,05 14 963,05

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
3 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 929,09 929,09

1* 1 ks : 1*1 1,00000

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt D+N

32 566,65

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

929,09
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Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

4 R-2207116023 Rozšiřující modul V/V :  8 x univ. IN/ 8 x analog.. OUT ks 1,00000 7 334,86 7 334,86

1* 1 ks : 1*1 1,00000

5 R-2207116029 Převodník RS232 na RS485, napájení 24VDC ks    1,00000 2 347,16 2 347,16

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
6 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 689,48 689,48

1* 1 ks : 1*1 1,00000

7 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 5,00000 938,87 4 694,35

5* 1 ks : 5*1 5,00000

8 R-405113014 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,180mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 1,00000 1 119,80 1 119,80

1* 1 ks : 1*1 1,00000

9 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 127,14 127,14

1* 1 ks : 1*1 1,00000

10 R-405113018 Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek 

G1/2"

ks 1,00000 1 198,04 1 198,04

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT7    (viz výkres č. 5201, č. 5207, 
č.5219)

11 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 400,91 4 400,91

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
12 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 10,00000 25,72 257,20

10* 1 ks : 10*1 10,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT7    (viz výkres č. 5201, č. 5207, 
č.5219)

13 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 977,99 977,99

1* 1 ses : 1*1 1,00000

14 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 920,21 6 920,21

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 055,06 1 055,06

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 389,73 1 389,73

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 722,73 722,73

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 136,43 1 136,43

1* 1 ks : 1*1 1,00000

19 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 695,35 695,35

1* 1 ks : 1*1 1,00000

20 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 375,55 375,55

1* 1 ks : 1*1 1,00000

21 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 618,56 1 618,56

1* 1 ks : 1*1 1,00000

22 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 4,00000 93,89 375,56

4* 1 ks : 4*1 4,00000

23 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 4,00000 95,84 383,36

4* 1 ks : 4*1 4,00000

24 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 4,00000 181,90 727,60

4* 1 ks : 4*1 4,00000

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel

9 682,02

7 828,81

4 400,91

257,20

23 387,83

Ostatní náplň se sestává z:
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25 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 4,00000 346,01 1 384,04

4* 1 ks : 4*1 4,00000

26 R-35825712 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky ks 2,00000 175,16 350,32

2* 1 ks : 2*1 2,00000

27 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 10,00000 44,01 440,10

10* 1 ks : 10*1 10,00000

28 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 216,62 1 216,62

1* 1 ks : 1*1 1,00000

29 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 60,00000 9,49 569,40

60* 1 ks : 60*1 60,00000

30 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 10,00000 10,17 101,70

10* 1 ks : 10*1 10,00000

31 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 10,00000 48,99 489,90

10* 1 ks : 10*1 10,00000

32 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 50,07 100,14

2* 1 ks : 2*1 2,00000

33 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 25,00000 8,31 207,75

25* 1 ks : 25*1 25,00000

34 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 4,00000 122,25 489,00

4* 1 ks : 4*1 4,00000

35 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 8,00000 57,90 463,20

8* 1 ks : 8*1 8,00000

36 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 4,00000 37,36 149,44

4* 1 ks : 4*1 4,00000

37 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,69 102,69

1* 1 ks : 1*1 1,00000

38 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 57,90 57,90

1* 1 ks : 1*1 1,00000

39 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,36 37,36

1* 1 ks : 1*1 1,00000

40 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 5,00000 115,21 576,05

5* 1 ks : 5*1 5,00000

41 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 108,81 108,81

1* 1 ks : 1*1 1,00000

42 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 165,28 165,28

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5207)

43 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 12,84000 10,95 140,60

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 12*1,07 12,84000

44 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 5,35000 9,29 49,70

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 5*1,07 5,35000

45 R-345710921 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 20,00000 30,41 608,20

10ks * 2m : 10*2 20,00000

46 345714251R Krabice elektroinstalační plastová 8102 ks 1,00000 122,25 122,25

1* 1 ks : 1*1 1,00000

47 R348331401 Zářivkové svítidlo 2x36W IP 55, vč. zářivkových zdrojů ks    1,00000 1 046,45 1 046,45

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

48 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    2,00000 82,93 165,86

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 2*1 2,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5207)

49 R-34555661 Vypínač č.1 IP44 nástěnný ks 1,00000 102,69 102,69

1* 1 ks : 1*1 1,00000

1 967,20

165,86

102,69
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Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

50 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    6,00000 88,90 533,40

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 6*1 6,00000

51 361410051R00 Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový ks    1,00000 98,78 98,78

1* 1 ks : 1*1 1,00000

52 360410053R00 Mtz jimky pro reg.teploty ks    1,00000 58,48 58,48

1* 1 ks : 1*1 1,00000

53 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 73,84 73,84

Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

54 R-360430021 Mtz servopohonu ks 4,00000 105,62 422,48

4* 1 ks : 4*1 4,00000

55 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 5,00000 122,25 611,25

5* 1 ks : 5*1 5,00000

56 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 3,00000 1 613,68 4 841,04

3* 1 ks : 3*1 3,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5207)

57 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 84,53000 8,02 677,93

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(20+4+6+5+4+5+4+5+5+4+5+6+6)*1,07

84,53000

58 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 21,40000 11,38 243,53

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(6+5+4+5)*1,07

21,40000

59 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 48,15000 10,95 527,24

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+6+6+6+5+4+5+8)*1,07

48,15000

60 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 5,35000 18,00 96,30

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 5*1,07 5,35000

61 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 25,68000 17,80 457,10

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 24*1,07 25,68000

62 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 20,00000 24,65 493,00

20 * 1 m : 20*1 20,00000

63 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 10,00000 14,77 147,70

10* 1 m : 10*1 10,00000

64 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 81,32000 10,07 818,89

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(18+58)*1,07

81,32000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

65 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 79,00000 29,85 2 358,15

Viz. montáž  pol. 34121550.R : 

(20+4+6+5+4+5+4+5+5+4+5+6+6)*1

79,00000

66 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 20,00000 29,85 597,00

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : (6+5+4+5)*1 20,00000

67 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 5,00000 32,84 164,20

Viz. montáž  pol. 34111000.R : 5*1 5,00000

68 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 57,00000 32,84 1 871,88

Viz. montáž  pol. 34111030.R : (5+6+6+6+5+4+5+8+12)*1 57,00000

69 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 5,00000 32,84 164,20

Viz. montáž  pol. 34111090.R : 5*1 5,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5207)

70 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,39 18,78

2* 1 m : 2*1 2,00000

71 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 20,00000 25,72 514,40

10ks * 2 m : 10*2 20,00000

72 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 30,00000 19,66 589,80

15ks * 2 m : 15*2 30,00000

73 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 5,00000 219,75 1 098,75

2 483,83

6 639,27

3 461,70

5 155,43
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5* 1 ks : 5*1 5,00000

74 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 262,10 262,10

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

75 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 24,00000 32,84 788,16

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 24*1 24,00000

76 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,85 298,50

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 10*1 10,00000

77 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 20,00000 29,85 597,00

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 20*1 20,00000

78 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 76,00000 25,72 1 954,72

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (58+18)*1 76,00000

79 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,10 54,20

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

80 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 20,00000 25,01 500,20

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 10*2 20,00000

81 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 30,00000 37,07 1 112,10

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 15*2 30,00000

82 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 10,00000 191,11 1 911,10

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 5*2 10,00000

83 210201039R00 Svítidlo zářivkové 2315843 2x40 W strop.stav. ks    1,00000 285,05 285,05

Viz. montáž  pol. R34833140.1 : 1*1 1,00000

84 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 955,97 1 955,97

1* 1 ses : 1*1 1,00000

85 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 760,37 1 760,37

1* 1 ses : 1*1 1,00000

11 217,37

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 19 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 51 222,20

PSV

MON 12 017,27

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 63 239,47

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt E

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

63 239,47 CZK
13 280,29 CZK

76 519,76 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 19,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt E

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5208) HSV 3 296,28

ROZV Rozváděč DT8    (viz výkres č. 5201, č. 5208, č. 5220) HSV 24 008,96

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 21 083,56

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 2 833,40

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB) MON 9 851,34

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 2 165,93

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 63 239,47

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 19

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 14,00000 439,24 6 149,36

14* 1 ks : 14*1 14,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 934,20 14 934,20

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
3 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 927,29 927,29

1* 1 ks : 1*1 1,00000

4 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 688,15 688,15

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt E

21 083,56

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

2 679,38
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

5 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 1,00000 937,05 937,05

1* 1 ks : 1*1 1,00000

6 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 126,89 126,89

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT8    (viz výkres č. 5201, č. 5208, 
č. 5220)

7 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 392,41 4 392,41

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
8 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 6,00000 25,67 154,02

6* 1 ks : 6*1 6,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT8    (viz výkres č. 5201, č. 5208, 
č. 5220)

9 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 976,09 976,09

1* 1 ses : 1*1 1,00000

10 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 906,83 6 906,83

1* 1 ks : 1*1 1,00000

11 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 053,00 1 053,00

1* 1 ks : 1*1 1,00000

12 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 387,03 1 387,03

1* 1 ks : 1*1 1,00000

13 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 721,33 721,33

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 134,22 1 134,22

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 694,00 694,00

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 374,82 374,82

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 615,43 1 615,43

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 1,00000 93,70 93,70

1* 1 ks : 1*1 1,00000

19 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 2,00000 95,65 191,30

2* 1 ks : 2*1 2,00000

20 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 1,00000 181,55 181,55

1* 1 ks : 1*1 1,00000

21 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 1,00000 345,34 345,34

1* 1 ks : 1*1 1,00000

22 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 5,00000 43,92 219,60

5* 1 ks : 5*1 5,00000

23 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 214,26 1 214,26

1* 1 ks : 1*1 1,00000

24 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 54,00000 9,47 511,38

54* 1 ks : 54*1 54,00000

25 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 11,00000 10,15 111,65

11* 1 ks : 11*1 11,00000

26 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 14,00000 48,91 684,74

14* 1 ks : 14*1 14,00000

27 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 49,97 99,94

4 392,41

154,02

19 616,55

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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2* 1 ks : 2*1 2,00000

28 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 15,00000 8,29 124,35

15* 1 ks : 15*1 15,00000

29 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 1,00000 122,01 122,01

1* 1 ks : 1*1 1,00000

30 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 2,00000 57,79 115,58

2* 1 ks : 2*1 2,00000

31 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,29 37,29

1* 1 ks : 1*1 1,00000

32 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,49 102,49

1* 1 ks : 1*1 1,00000

33 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 57,79 57,79

1* 1 ks : 1*1 1,00000

34 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,29 37,29

1* 1 ks : 1*1 1,00000

35 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 2,00000 114,99 229,98

2*1 ks : 2*1 2,00000

36 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 108,60 108,60

1* 1 ks : 1*1 1,00000

37 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 164,96 164,96

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

38 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    2,00000 82,77 165,54

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 2*1 2,00000

39 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    1,00000 88,73 88,73

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 1*1 1,00000

40 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 73,69 73,69

Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

41 R-360430021 Mtz servopohonu ks 1,00000 105,41 105,41

1*1 1,00000

42 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 1,00000 122,01 122,01

1* 1 ks : 1*1 1,00000

43 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 1,00000 1 610,55 1 610,55

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5208)

44 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 40,66000 8,00 325,28

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(24+4+5+5)*1,07

40,66000

45 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 5,35000 11,36 60,78

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 5*1,07 5,35000

46 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 10,70000 10,93 116,95

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(4+6)*1,07

10,70000

47 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 19,26000 17,76 342,06

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 18*1,07 19,26000

48 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 15,00000 24,60 369,00

15* 1 m : 15*1 15,00000

49 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 10,00000 14,74 147,40

10* 1 m : 10*1 10,00000

50 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 64,20000 10,05 645,21

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(6+54)*1,07

64,20000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB)

51 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 38,00000 29,79 1 132,02

Viz. montáž  pol. 34121550.R : (24+4+5+5)*1 38,00000

52 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 5,00000 29,79 148,95

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : 5*1 5,00000

53 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 32,77 327,70

1 608,67

2 165,93

2 006,67
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Viz. montáž  pol. 34111030.R : (4+6)*1 10,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5208)

54 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,37 18,74

2* 1 m : 2*1 2,00000

55 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 10,00000 25,67 256,70

5ks * 2m : 5*2 10,00000

56 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 16,00000 19,62 313,92

8ks * 2 m : 8*2 16,00000

57 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 2,00000 219,33 438,66

2* 1 ks : 2*1 2,00000

58 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 261,59 261,59

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB)

59 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 18,00000 32,77 589,86

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 18*1 18,00000

60 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,79 297,90

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 10*1 10,00000

61 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 15,00000 29,79 446,85

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 15*1 15,00000

62 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 60,00000 25,67 1 540,20

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (6+54)*1 60,00000

63 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,05 54,10

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

64 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 10,00000 24,96 249,60

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 5*2 10,00000

65 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 16,00000 37,00 592,00

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 8*2 16,00000

66 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 4,00000 190,75 763,00

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 2*2 4,00000

67 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 952,19 1 952,19

1* 1 ses : 1*1 1,00000

68 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 756,97 1 756,97

1* 1 ses : 1*1 1,00000

1 289,61

8 242,67

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 20 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 100 335,33

PSV

MON 31 563,84

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 131 899,17

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt F

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

131 899,17 CZK
27 698,82 CZK

159 597,99 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 20,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt F

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5209) HSV 6 662,43

ROZV Rozváděč DT 9    (viz výkres č. 5201, č. 5209, č. 5221) HSV 30 179,04

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 52 722,24

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 10 771,62

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB) MON 18 026,91

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 13 536,93

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 131 899,17

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 20

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 50,00000 439,35 21 967,50

50* 1 ks : 50*1 50,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 938,09 14 938,09

1* 1 ks : 1*1 1,00000

3 R-2207116024 Rozšiřující modul V/V :  8 x univ. IN/ 8 x digital OUT ks 1,00000 6 150,93 6 150,93

1* 1 ks : 1*1 1,00000

4 R-2207116023 Rozšiřující modul V/V :  8 x univ. IN/ 8 x analog.. OUT ks 1,00000 7 322,52 7 322,52

1* 1 ks : 1*1 1,00000

5 R-2207116029 Převodník RS232 na RS485, napájení 24VDC ks    1,00000 2 343,20 2 343,20

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt F

52 722,24

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
6 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 927,51 927,51

1* 1 ks : 1*1 1,00000

7 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 688,31 688,31

1* 1 ks : 1*1 1,00000

8 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 7,00000 937,28 6 560,96

7* 1 ks : 7*1 7,00000

9 R-405113014 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,180mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 1,00000 1 117,89 1 117,89

1* 1 ks : 1*1 1,00000

10 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 126,92 126,92

1* 1 ks : 1*1 1,00000

11 R-405113018 Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek 

G1/2"

ks 1,00000 1 196,01 1 196,01

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT 9    (viz výkres č. 5201, č. 5209, 
č. 5221)

12 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 393,53 4 393,53

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
13 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 6,00000 25,67 154,02

6* 1 ks : 6*1 6,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT 9    (viz výkres č. 5201, č. 5209, 
č. 5221)

14 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 976,33 976,33

1* 1 ses : 1*1 1,00000

15 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 908,55 6 908,55

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 053,27 1 053,27

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 387,37 1 387,37

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 721,51 721,51

1* 1 ks : 1*1 1,00000

19 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 134,50 1 134,50

1* 1 ks : 1*1 1,00000

20 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 694,17 694,17

1* 1 ks : 1*1 1,00000

21 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 374,91 374,91

1* 1 ks : 1*1 1,00000

22 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 615,84 1 615,84

1* 1 ks : 1*1 1,00000

23 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 3,00000 93,73 281,19

3* 1 ks : 3*1 3,00000

24 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 8,00000 95,68 765,44

8* 1 ks : 8*1 8,00000

25 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 6,00000 181,60 1 089,60

6* 1 ks : 6*1 6,00000

26 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 6,00000 345,43 2 072,58

6* 1 ks : 6*1 6,00000

4 393,53

10 617,60

154,02

25 785,51

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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27 R-35825712 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky ks 3,00000 174,86 524,58

3* 1 ks : 3*1 3,00000

28 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 10,00000 43,93 439,30

10* 1 ks : 10*1 10,00000

29 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 214,57 1 214,57

1* 1 ks : 1*1 1,00000

30 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 66,00000 9,47 625,02

66* 1 ks : 66*1 66,00000

31 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 10,00000 10,15 101,50

10* 1 ks : 10*1 10,00000

32 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 10,00000 48,92 489,20

10* 1 ks : 10*1 10,00000

33 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 49,99 99,98

2* 1 ks : 2*1 2,00000

34 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 35,00000 8,29 290,15

35* 1 ks : 35*1 35,00000

35 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 6,00000 122,04 732,24

6* 1 ks : 6*1 6,00000

36 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 12,00000 57,80 693,60

12* 1 ks : 12*1 12,00000

37 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 6,00000 37,29 223,74

6* 1 ks : 6*1 6,00000

38 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,51 102,51

1* 1 ks : 1*1 1,00000

39 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 57,80 57,80

1* 1 ks : 1*1 1,00000

40 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,29 37,29

1* 1 ks : 1*1 1,00000

41 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 7,00000 115,02 805,14

7* 1 ks : 7*1 7,00000

42 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 108,63 108,63

1* 1 ks : 1*1 1,00000

43 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 165,00 165,00

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

44 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    2,00000 82,79 165,58

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 2*1 2,00000

45 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    8,00000 88,75 710,00

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 8*1 8,00000

46 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 73,71 73,71

Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

47 361410051R00 Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový ks    1,00000 98,61 98,61

1* 1 ks : 1*1 1,00000

48 360410053R00 Mtz jimky pro reg.teploty ks    1,00000 58,38 58,38

1* 1 ks : 1*1 1,00000

49 R-360430021 Mtz servopohonu ks 4,00000 105,44 421,76

4* 1 ks : 4*1 4,00000

50 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 6,00000 122,04 732,24

6* 1 ks : 6*1 6,00000

51 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 7,00000 1 610,95 11 276,65

7* 1 ks : 7*1 7,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5209)

52 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 134,82000 8,00 1 078,56

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(24+5+4+5+6+8+8+10+10+10+10+5+10+11)*1,07

134,82000

53 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 26,75000 11,36 303,88

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(4+5+6+10)*1,07

26,75000

54 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 90,95000 10,93 994,08

13 536,93

4 598,52
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Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+4+5+6+7+8+10+4+5+6+7+8+10)*1,07

90,95000

55 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 10,70000 17,97 192,28

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 10*1,07 10,70000

56 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 25,68000 17,77 456,33

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 24*1,07 25,68000

57 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 20,00000 24,60 492,00

20* 1 m : 20*1 20,00000

58 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 15,00000 14,74 221,10

15* 1 m : 15*1 15,00000

59 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 85,60000 10,05 860,28

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(24+56)*1,07

85,60000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB)

60 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 126,00000 29,80 3 754,80

Viz. montáž  pol. 34121550.R : 

(24+5+4+5+6+8+8+10+10+10+10+5+10+11)*1

126,00000

61 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 25,00000 29,80 745,00

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : (4+5+6+10)*1 25,00000

62 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 85,00000 32,78 2 786,30

Viz. montáž  pol. 34111030.R : 

(5+4+5+6+7+8+10+4+5+6+7+8+10)*1

85,00000

63 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 32,78 327,80

Viz. montáž  pol. 34111090.R : 10*1 10,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5209)

64 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,37 18,74

2* 1 m : 2*1 2,00000

65 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 20,00000 25,67 513,40

10ks * 2 m : 10*2 20,00000

66 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 20,00000 19,63 392,60

10 ks * 2m : 10*2 20,00000

67 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 4,00000 219,38 877,52

4* 1 ks : 4*1 4,00000

68 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 261,65 261,65

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB)

69 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 24,00000 32,78 786,72

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 24*1 24,00000

70 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 15,00000 29,80 447,00

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 15*1 15,00000

71 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 20,00000 29,80 596,00

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 20*1 20,00000

72 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 80,00000 25,67 2 053,60

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (24+56)*1 80,00000

73 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,05 54,10

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

74 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 20,00000 24,96 499,20

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 10*2 20,00000

75 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 20,00000 37,00 740,00

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 10*2 20,00000

76 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 8,00000 190,79 1 526,32

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 4*2 8,00000

77 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 952,67 1 952,67

1* 1 ses : 1*1 1,00000

78 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 757,40 1 757,40

7 613,90

2 063,91

10 413,01

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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1* 1 ses : 1*1 1,00000
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 21 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 64 552,76

PSV

MON 17 573,84

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 82 126,60

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt H - obytná část

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

82 126,60 CZK
17 246,59 CZK

99 373,19 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 21,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - obytná část

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5210) HSV 4 609,45

OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5210)HSV 1 649,57

ROZV Rozváděč DT10    (viz výkres č. 5201, č. 5210, č. 5222) HSV 25 266,67

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 25 986,85

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 7 040,22

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB, 3 - OSV) MON 13 134,55

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 4 439,29

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 82 126,60

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 25,00000 440,46 11 011,50

25* 1 ks : 25*1 25,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 975,35 14 975,35

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
3 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 929,85 929,85

1* 1 ks : 1*1 1,00000

4 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 690,05 690,05

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - obytná část

25 986,85

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

6 885,78
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

5 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 3,00000 939,64 2 818,92

3* 1 ks : 3*1 3,00000

6 R-405113014 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,180mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 1,00000 1 120,71 1 120,71

1* 1 ks : 1*1 1,00000

7 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 127,24 127,24

1* 1 ks : 1*1 1,00000

8 R-405113018 Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek 

G1/2"

ks 1,00000 1 199,01 1 199,01

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT10    (viz výkres č. 5201, č. 5210, 
č. 5222)

9 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 404,54 4 404,54

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
10 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 6,00000 25,74 154,44

6* 1 ks : 6*1 6,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT10    (viz výkres č. 5201, č. 5210, 
č. 5222)

11 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 978,78 978,78

1* 1 ses : 1*1 1,00000

12 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 925,90 6 925,90

1* 1 ks : 1*1 1,00000

13 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 055,92 1 055,92

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 390,86 1 390,86

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 723,33 723,33

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 137,36 1 137,36

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 695,92 695,92

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 375,86 375,86

1* 1 ks : 1*1 1,00000

19 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 619,90 1 619,90

1* 1 ks : 1*1 1,00000

20 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 2,00000 93,96 187,92

2* 1 ks : 2*1 2,00000

21 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 3,00000 95,92 287,76

3* 1 ks : 3*1 3,00000

22 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 2,00000 182,06 364,12

2* 1 ks : 2*1 2,00000

23 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 2,00000 346,30 692,60

2* 1 ks : 2*1 2,00000

24 R-35825712 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky ks 1,00000 175,31 175,31

1* 1 ks : 1*1 1,00000

25 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 7,00000 44,04 308,28

7* 1 ks : 7*1 7,00000

26 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 217,61 1 217,61

4 404,54

154,44

20 862,13

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

27 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 54,00000 9,50 513,00

54* 1 ks : 54*1 54,00000

28 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 10,00000 10,18 101,80

10* 1 ks : 10*1 10,00000

29 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 10,00000 49,03 490,30

10* 1 ks : 10*1 10,00000

30 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 50,12 100,24

2* 1 ks : 2*1 2,00000

31 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 18,00000 8,32 149,76

18* 1 ks : 18*1 18,00000

32 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 2,00000 122,35 244,70

2* 1 ks : 2*1 2,00000

33 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 4,00000 57,94 231,76

4* 1 ks : 4*1 4,00000

34 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 2,00000 37,39 74,78

2* 1 ks : 2*1 2,00000

35 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,78 102,78

1* 1 ks : 1*1 1,00000

36 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 57,94 57,94

1* 1 ks : 1*1 1,00000

37 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,39 37,39

1* 1 ks : 1*1 1,00000

38 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 3,00000 115,31 345,93

3* 1 ks : 3*1 3,00000

39 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 108,90 108,90

1* 1 ks : 1*1 1,00000

40 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 165,42 165,42

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5210)

41 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 8,56000 10,96 93,82

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 8*1,07 8,56000

42 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 4,28000 9,30 39,80

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 4*1,07 4,28000

43 R-345710921 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 8,00000 30,44 243,52

4ks * 2m : 4*2 8,00000

44 345714251R Krabice elektroinstalační plastová 8102 ks 1,00000 122,35 122,35

1* 1 ks : 1*1 1,00000

45 R348331401 Zářivkové svítidlo 2x36W IP 55, vč. zářivkových zdrojů ks    1,00000 1 047,30 1 047,30

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

46 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    2,00000 83,00 166,00

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 2*1 2,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5210)

47 R-34555661 Vypínač č.1 IP44 nástěnný ks 1,00000 102,78 102,78

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

48 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    4,00000 88,97 355,88

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 4*1 4,00000

49 361410051R00 Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový ks    1,00000 98,86 98,86

1* 1 ks : 1*1 1,00000

50 360410053R00 Mtz jimky pro reg.teploty ks    1,00000 58,53 58,53

1* 1 ks : 1*1 1,00000

51 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 73,90 73,90

166,00

1 546,79

102,78

4 273,29
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Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

52 R-360430021 Mtz servopohonu ks 2,00000 105,71 211,42

2* 1 ks : 2*1 2,00000

53 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 2,00000 122,35 244,70

2* 1 ks : 2*1 2,00000

54 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 2,00000 1 615,00 3 230,00

2* 1 ks : 2*1 2,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5210)

55 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 70,62000 8,03 567,08

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(22+4+5+6+7+6+5+7+4)*1,07

70,62000

56 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 11,77000 11,39 134,06

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+6)*1,07

11,77000

57 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 32,10000 10,96 351,82

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(4+5+5+8+8)*1,07

32,10000

58 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 5,35000 18,01 96,35

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 5*1,07 5,35000

59 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 21,40000 17,81 381,13

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 20*1,07 21,40000

60 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 15,00000 24,67 370,05

15 * 1m : 15*1 15,00000

61 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 10,00000 14,78 147,80

10* 1 m : 10*1 10,00000

62 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 70,62000 10,08 711,85

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(8+58)*1,07

70,62000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

63 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 66,00000 29,88 1 972,08

Viz. montáž  pol. 34121550.R : (22+4+5+6+7+6+5+7+4)*1 66,00000

64 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 11,00000 29,88 328,68

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : (5+6)*1 11,00000

65 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 4,00000 32,86 131,44

Viz. montáž  pol. 34111000.R : 4*1 4,00000

66 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 30,00000 32,86 985,80

Viz. montáž  pol. 34111030.R : (4+5+5+8+8)*1 30,00000

67 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 5,00000 32,86 164,30

Viz. montáž  pol. 34111090.R : 5*1 5,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5210)

68 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,40 18,80

2* 1 m : 2*1 2,00000

69 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 20,00000 25,74 514,80

10ks * 2 m : 10*2 20,00000

70 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 20,00000 19,68 393,60

10 ks *2 m : 10*2 20,00000

71 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 3,00000 219,93 659,79

3* 1 ks : 3*1 3,00000

72 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 262,32 262,32

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

73 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 20,00000 32,86 657,20

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 20*1 20,00000

74 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,88 298,80

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 10*1 10,00000

2 760,14

3 582,30

1 849,31

9 552,25
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75 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 15,00000 29,88 448,20

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 15*1 15,00000

76 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 66,00000 25,74 1 698,84

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (8+58)*1 66,00000

77 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,12 54,24

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

78 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 20,00000 25,03 500,60

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 10*2 20,00000

79 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 20,00000 37,10 742,00

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 10*2 20,00000

80 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 6,00000 191,28 1 147,68

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 3*2 6,00000

81 210201039R00 Svítidlo zářivkové 2315843 2x40 W strop.stav. ks    1,00000 285,29 285,29

Viz. montáž  pol. R34833140.1 : 1*1 1,00000

82 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 957,58 1 957,58

1* 1 ses : 1*1 1,00000

83 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 761,82 1 761,82

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 22 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 45 177,65

PSV

MON 12 238,03

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 57 415,68

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt H - autodílna

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

57 415,68 CZK
12 057,29 CZK

69 472,97 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 22,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - autodílna

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5210.1)HSV 3 436,50

ROZV Rozváděč DT10.1    (viz výkres č. 5201, č. 5210.1, č. 5223) HSV 22 186,94

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 17 585,44

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 1 968,77

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB, 3 - OSV) MON 10 226,74

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 2 011,29

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 57 415,68

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 22

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 6,00000 439,64 2 637,84

6* 1 ks : 6*1 6,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 947,60 14 947,60

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
3 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 928,12 928,12

1* 1 ks : 1*1 1,00000

4 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 1,00000 937,89 937,89

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - autodílna

17 585,44

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

1 866,01
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT10.1    (viz výkres č. 5201, č. 
5210.1, č. 5223)

5 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 396,35 4 396,35

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
6 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 4,00000 25,69 102,76

4* 1 ks : 4*1 4,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT10.1    (viz výkres č. 5201, č. 
5210.1, č. 5223)

7 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 976,97 976,97

1* 1 ses : 1*1 1,00000

8 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 913,02 6 913,02

1* 1 ks : 1*1 1,00000

9 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 053,95 1 053,95

1* 1 ks : 1*1 1,00000

10 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 388,27 1 388,27

1* 1 ks : 1*1 1,00000

11 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 721,98 721,98

1* 1 ks : 1*1 1,00000

12 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 135,24 1 135,24

1* 1 ks : 1*1 1,00000

13 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 694,62 694,62

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 375,16 375,16

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 616,88 1 616,88

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 1,00000 93,79 93,79

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 2,00000 95,74 191,48

2* 1 ks : 2*1 2,00000

18 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 1,00000 181,72 181,72

1* 1 ks : 1*1 1,00000

19 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 1,00000 345,65 345,65

1* 1 ks : 1*1 1,00000

20 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 5,00000 43,96 219,80

5* 1 ks : 5*1 5,00000

21 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 45,00000 9,48 426,60

45 * 1 ks : 45*1 45,00000

22 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 5,00000 10,16 50,80

5* 1 ks : 5*1 5,00000

23 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 5,00000 48,95 244,75

5* 1 ks : 5*1 5,00000

24 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 50,02 100,04

2* 1 ks : 2*1 2,00000

25 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 10,00000 8,30 83,00

10* 1 ks : 10 10,00000

26 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 1,00000 122,12 122,12

1* 1 ks : 1*1 1,00000

27 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 2,00000 57,84 115,68

4 396,35

102,76

17 790,59

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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2* 1 ks : 2*1 2,00000

28 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,32 37,32

1* 1 ks : 1*1 1,00000

29 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,58 102,58

1* 1 ks : 1*1 1,00000

30 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 57,84 57,84

1* 1 ks : 1*1 1,00000

31 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,32 37,32

1* 1 ks : 1*1 1,00000

32 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 2,00000 115,10 230,20

2* 1 ks : 2*1 2,00000

33 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 108,70 108,70

1* 1 ks : 1*1 1,00000

34 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 165,11 165,11

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

35 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    1,00000 82,85 82,85

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 1*1 1,00000

36 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    1,00000 88,81 88,81

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 1*1 1,00000

37 R-360430021 Mtz servopohonu ks 1,00000 105,51 105,51

1*1 1,00000

38 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 1,00000 122,12 122,12

1* 1 ks : 1*1 1,00000

39 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 1,00000 1 612,00 1 612,00

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5210.1)

40 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 31,03000 8,01 248,55

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(24+5)*1,07

31,03000

41 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 5,35000 11,37 60,83

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 5*1,07 5,35000

42 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 10,70000 10,94 117,06

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+5)*1,07

10,70000

43 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 16,05000 17,78 285,37

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 15*1,07 16,05000

44 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 15,00000 24,62 369,30

15* 1 m : 15*1 15,00000

45 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 5,00000 14,75 73,75

5* 1 m : 5*1 5,00000

46 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 110,21000 10,06 1 108,71

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+98)*1,07

110,21000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

47 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 29,00000 29,82 864,78

Viz. montáž  pol. 34121550.R : (24+5)*1 29,00000

48 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 5,00000 29,82 149,10

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : 5*1 5,00000

49 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 32,80 328,00

Viz. montáž  pol. 34111030.R : (5+5)*1 10,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5210.1)

50 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,38 18,76

2* 1 m : 2*1 2,00000

51 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 10,00000 25,69 256,90

5 ks * 2 m : 5*2 10,00000

1 341,88

1 172,93

2 011,29

2 263,57
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52 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 10,00000 19,64 196,40

5 ks * 2 m : 5*2 10,00000

53 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 2,00000 219,52 439,04

2* 1 ks : 2*1 2,00000

54 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 261,83 261,83

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

55 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 15,00000 32,80 492,00

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 15*1 15,00000

56 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 5,00000 29,82 149,10

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 5*1 5,00000

57 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 15,00000 29,82 447,30

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 15*1 15,00000

58 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 103,00000 25,69 2 646,07

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (5+98)*1 103,00000

59 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,07 54,14

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

60 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 10,00000 24,98 249,80

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 5*2 10,00000

61 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 10,00000 37,03 370,30

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 5*2 10,00000

62 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 4,00000 190,92 763,68

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 2*2 4,00000

63 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 953,93 1 953,93

1* 1 ses : 1*1 1,00000

64 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 758,54 1 758,54

1* 1 ses : 1*1 1,00000

8 884,86

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 23 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 45 808,38

PSV

MON 11 154,69

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 56 963,07

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt H - garáže

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

56 963,07 CZK
11 962,24 CZK

68 925,31 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 23,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - garáže

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5210.1)HSV 2 998,42

ROZV Rozváděč DT10.2    (viz výkres č. 5201, č. 5210.1) HSV 22 376,47

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 18 464,72

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 1 968,77

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB, 3 - OSV) MON 9 143,40

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 2 011,29

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 56 963,07

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 23

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 8,00000 439,64 3 517,12

8* 1 ks : 8*1 8,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 947,60 14 947,60

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
3 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 928,12 928,12

1* 1 ks : 1*1 1,00000

4 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 1,00000 937,89 937,89

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - garáže

18 464,72

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

1 866,01
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT10.2    (viz výkres č. 5201, č. 
5210.1)

5 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 396,35 4 396,35

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
6 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 4,00000 25,69 102,76

4* 1 ks : 4*1 4,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT10.2    (viz výkres č. 5201, č. 
5210.1)

7 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 976,97 976,97

1* 1 ses : 1*1 1,00000

8 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 913,02 6 913,02

1* 1 ks : 1*1 1,00000

9 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 053,95 1 053,95

1* 1 ks : 1*1 1,00000

10 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 388,27 1 388,27

1* 1 ks : 1*1 1,00000

11 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 721,98 721,98

1* 1 ks : 1*1 1,00000

12 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 135,24 1 135,24

1* 1 ks : 1*1 1,00000

13 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 694,62 694,62

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 375,16 375,16

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 616,88 1 616,88

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 2,00000 93,79 187,58

2* 1 ks : 2*1 2,00000

17 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 3,00000 95,74 287,22

3* 1 ks : 3*1 3,00000

18 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 1,00000 181,72 181,72

1* 1 ks : 1*1 1,00000

19 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 1,00000 345,65 345,65

1* 1 ks : 1*1 1,00000

20 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 5,00000 43,96 219,80

5* 1 ks : 5*1 5,00000

21 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 45,00000 9,48 426,60

45* 1 ks : 45*1 45,00000

22 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 5,00000 10,16 50,80

5* 1 ks : 5*1 5,00000

23 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 5,00000 48,95 244,75

5* 1 ks : 5*1 5,00000

24 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 50,02 100,04

2* 1 ks : 2*1 2,00000

25 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 10,00000 8,30 83,00

10* 1 ks : 10*1 10,00000

26 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 1,00000 122,12 122,12

1* 1 ks : 1*1 1,00000

27 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 2,00000 57,84 115,68

4 396,35

102,76

17 980,12

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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2* 1 ks : 2*1 2,00000

28 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,32 37,32

1* 1 ks : 1*1 1,00000

29 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,58 102,58

1* 1 ks : 1*1 1,00000

30 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 57,84 57,84

1* 1 ks : 1*1 1,00000

31 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,32 37,32

1* 1 ks : 1*1 1,00000

32 R-35824001 Signálka d=22 mm, 230V AC bílá ks 2,00000 115,10 230,20

2* 1 ks : 2*1 2,00000

33 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 108,70 108,70

1* 1 ks : 1*1 1,00000

34 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 165,11 165,11

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

35 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    1,00000 82,85 82,85

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 1*1 1,00000

36 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    1,00000 88,81 88,81

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 1*1 1,00000

37 R-360430021 Mtz servopohonu ks 1,00000 105,51 105,51

1* 1 ks : 1*1 1,00000

38 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 1,00000 122,12 122,12

1* 1 ks : 1*1 1,00000

39 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 1,00000 1 612,00 1 612,00

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5210.1)

40 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 31,03000 8,01 248,55

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(24+5)*1,07

31,03000

41 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 5,35000 11,37 60,83

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 5*1,07 5,35000

42 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 10,70000 10,94 117,06

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+5)*1,07

10,70000

43 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 19,26000 17,78 342,44

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 18*1,07 19,26000

44 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 15,00000 24,62 369,30

15* 1 m : 15*1 15,00000

45 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 5,00000 14,75 73,75

5* 1 m : 5*1 5,00000

46 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 60,99000 10,06 613,56

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+52)*1,07

60,99000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

47 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 29,00000 29,82 864,78

Viz. montáž  pol. 34121550.R : (24+5)*1 29,00000

48 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 5,00000 29,82 149,10

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : 5*1 5,00000

49 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 32,80 328,00

Viz. montáž  pol. 34111030.R : (5+5)*1 10,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5210.1)

50 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,38 18,76

2* 1 m : 2*1 2,00000

51 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 10,00000 25,69 256,90

5ks * 2m : 5*2 10,00000

1 341,88

1 172,93

2 011,29

1 825,49
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52 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 10,00000 19,64 196,40

5ks * 2m : 5*2 10,00000

53 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 2,00000 219,52 439,04

2* 1 ks : 2*1 2,00000

54 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 261,83 261,83

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

55 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 18,00000 32,80 590,40

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 18*1 18,00000

56 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 5,00000 29,82 149,10

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 5*1 5,00000

57 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 15,00000 29,82 447,30

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 15*1 15,00000

58 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 57,00000 25,69 1 464,33

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (5+52)*1 57,00000

59 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,07 54,14

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

60 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 10,00000 24,98 249,80

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 5*2 10,00000

61 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 10,00000 37,03 370,30

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 5*2 10,00000

62 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 4,00000 190,92 763,68

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 2*2 4,00000

63 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 953,93 1 953,93

1* 1 ses : 1*1 1,00000

64 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 758,54 1 758,54

1* 1 ses : 1*1 1,00000

7 801,52

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 24 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 45 791,11

PSV

MON 10 889,53

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 56 680,64

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt H - dispečink

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

56 680,64 CZK
11 902,93 CZK

68 583,57 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 24,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - dispečink

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5210.1)HSV 2 895,17

ROZV Rozváděč DT10.3    (viz výkres č. 5201, č. 5210.1, č. 5225) HSV 22 462,45

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 18 464,72

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 1 968,77

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB, 3 - OSV) MON 8 878,24

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 2 011,29

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 56 680,64

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 24

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 8,00000 439,64 3 517,12

8* 1 ks : 8*1 8,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 947,60 14 947,60

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
3 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 928,12 928,12

1* 1 ks : 1*1 1,00000

4 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 1,00000 937,89 937,89

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt H - dispečink

18 464,72

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

1 866,01
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT10.3    (viz výkres č. 5201, č. 
5210.1, č. 5225)

5 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 396,35 4 396,35

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
6 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 4,00000 25,69 102,76

4* 1 ks : 4*1 4,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT10.3    (viz výkres č. 5201, č. 
5210.1, č. 5225)

7 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 976,97 976,97

1* 1 ses : 1*1 1,00000

8 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 913,02 6 913,02

1* 1 ks : 1*1 1,00000

9 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 053,95 1 053,95

1* 1 ks : 1*1 1,00000

10 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 388,27 1 388,27

1* 1 ks : 1*1 1,00000

11 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 721,98 721,98

1* 1 ks : 1*1 1,00000

12 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 135,24 1 135,24

1* 1 ks : 1*1 1,00000

13 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 694,62 694,62

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 375,16 375,16

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 616,88 1 616,88

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 2,00000 93,79 187,58

2* 1 ks : 2*1 2,00000

17 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 2,00000 95,74 191,48

2* 1 ks : 2*1 2,00000

18 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 2,00000 181,72 363,44

2* 1 ks : 2*1 2,00000

19 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 1,00000 345,65 345,65

1* 1 ks : 1*1 1,00000

20 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 5,00000 43,96 219,80

5* 1 ks : 5*1 5,00000

21 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 45,00000 9,48 426,60

45*1 ks : 45*1 45,00000

22 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 5,00000 10,16 50,80

5* 1 ks : 5*1 5,00000

23 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 5,00000 48,95 244,75

5* 1 ks : 5*1 5,00000

24 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 50,02 100,04

2* 1 ks : 2*1 2,00000

25 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 10,00000 8,30 83,00

10* 1 ks : 10*1 10,00000

26 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 1,00000 122,12 122,12

1* 1 ks : 1*1 1,00000

27 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 2,00000 57,84 115,68

4 396,35

102,76

18 066,10

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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2* 1 ks : 2*1 2,00000

28 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,32 37,32

1* 1 ks : 1*1 1,00000

29 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,58 102,58

1* 1 ks : 1*1 1,00000

30 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 57,84 57,84

1* 1 ks : 1*1 1,00000

31 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,32 37,32

1* 1 ks : 1*1 1,00000

32 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 2,00000 115,10 230,20

2* 1 ks : 2*1 2,00000

33 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 108,70 108,70

1* 1 ks : 1*1 1,00000

34 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 165,11 165,11

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

35 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    1,00000 82,85 82,85

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 1*1 1,00000

36 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    1,00000 88,81 88,81

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 1*1 1,00000

37 R-360430021 Mtz servopohonu ks 1,00000 105,51 105,51

1*1 1,00000

38 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 1,00000 122,12 122,12

1* 1 ks : 1*1 1,00000

39 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 1,00000 1 612,00 1 612,00

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5210.1)

40 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 28,89000 8,01 231,41

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(22+5)*1,07

28,89000

41 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 5,35000 11,37 60,83

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 5*1,07 5,35000

42 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 10,70000 10,94 117,06

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+5)*1,07

10,70000

43 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 19,26000 17,78 342,44

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 18*1,07 19,26000

44 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 15,00000 24,62 369,30

15* 1 m : 15*1 15,00000

45 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 5,00000 14,75 73,75

5* 1 m : 5*1 5,00000

46 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 52,43000 10,06 527,45

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+44)*1,07

52,43000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

47 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 27,00000 29,82 805,14

Viz. montáž  pol. 34121550.R : (22+5)*1 27,00000

48 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 5,00000 29,82 149,10

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : 5*1 5,00000

49 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 10,00000 32,80 328,00

Viz. montáž  pol. 34111030.R : (5+5)*1 10,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5210.1)

50 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,38 18,76

2* 1 m : 2*1 2,00000

51 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 10,00000 25,69 256,90

5ks * 2m : 5*2 10,00000

1 282,24

1 172,93

2 011,29

1 722,24
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52 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 10,00000 19,64 196,40

5 ks * 2 m : 5*2 10,00000

53 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 2,00000 219,52 439,04

2* 1 ks : 2*1 2,00000

54 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 261,83 261,83

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

55 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 18,00000 32,80 590,40

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 18*1 18,00000

56 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 5,00000 29,82 149,10

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 5*1 5,00000

57 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 15,00000 29,82 447,30

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 15*1 15,00000

58 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 49,00000 25,69 1 258,81

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (5+44)*1 49,00000

59 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,07 54,14

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

60 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 10,00000 24,98 249,80

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 5*2 10,00000

61 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 10,00000 37,03 370,30

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 5*2 10,00000

62 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 4,00000 190,92 763,68

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 2*2 4,00000

63 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 953,93 1 953,93

1* 1 ses : 1*1 1,00000

64 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 758,54 1 758,54

1* 1 ses : 1*1 1,00000

7 596,00

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 25 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 92 600,33

PSV

MON 26 158,44

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 118 758,77

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt L

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

118 758,77 CZK
24 939,34 CZK

143 698,11 CZK

   

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 436 z 459



Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 25,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt L

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5211) HSV 7 034,64

ROZV Rozváděč DT 11    (viz výkres č. 5201, č. 5211, č. 5226) HSV 31 081,12

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 44 500,72

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 9 983,85

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB) MON 19 140,63

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 7 017,81

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 118 758,77

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 25

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 48,00000 439,16 21 079,68

48* 1 ks : 48*1 48,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 930,86 14 930,86

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
3 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 927,09 927,09

1* 1 ks : 1*1 1,00000

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt L

36 010,54

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

927,09
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Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

4 R-2207116024 Rozšiřující modul V/V :  8 x univ. IN/ 8 x digital OUT ks 1,00000 6 148,06 6 148,06

1* 1 ks : 1*1 1,00000

5 R-2207116029 Převodník RS232 na RS485, napájení 24VDC ks    1,00000 2 342,12 2 342,12

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
6 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 688,01 688,01

1* 1 ks : 1*1 1,00000

7 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 6,00000 936,85 5 621,10

6* 1 ks : 6*1 6,00000

8 R-405113014 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,180mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 1,00000 1 117,39 1 117,39

1* 1 ks : 1*1 1,00000

9 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 126,87 126,87

1* 1 ks : 1*1 1,00000

10 R-405113018 Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek 

G1/2"

ks 1,00000 1 195,47 1 195,47

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT 11    (viz výkres č. 5201, č. 
5211, č. 5226)

11 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 391,48 4 391,48

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
12 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 12,00000 25,66 307,92

12* 1 ks : 12*1 12,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT 11    (viz výkres č. 5201, č. 
5211, č. 5226)

13 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 975,88 975,88

1* 1 ses : 1*1 1,00000

14 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 905,36 6 905,36

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 052,79 1 052,79

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 386,74 1 386,74

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 721,19 721,19

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 133,98 1 133,98

1* 1 ks : 1*1 1,00000

19 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 693,86 693,86

1* 1 ks : 1*1 1,00000

20 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 374,75 374,75

1* 1 ks : 1*1 1,00000

21 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 615,09 1 615,09

1* 1 ks : 1*1 1,00000

22 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 7,00000 93,68 655,76

7* 1 ks : 7*1 7,00000

23 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 2,00000 95,64 191,28

2* 1 ks : 2*1 2,00000

24 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 8,00000 181,52 1 452,16

8* 1 ks : 8*1 8,00000

8 490,18

8 748,84

4 391,48

307,92

26 689,64

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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25 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 7,00000 345,27 2 416,89

7* 1 ks : 7*1 7,00000

26 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 15,00000 43,91 658,65

15* 1 ks : 15*1 15,00000

27 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 214,00 1 214,00

1* 1 ks : 1*1 1,00000

28 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 80,00000 9,47 757,60

80* 1 ks : 80*1 80,00000

29 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 15,00000 10,15 152,25

15* 1 ks : 15*1 15,00000

30 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 15,00000 48,90 733,50

15* 1 ks : 15*1 15,00000

31 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 49,96 99,92

2* 1 ks : 2*1 2,00000

32 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 36,00000 8,29 298,44

36* 1 ks : 36*1 36,00000

33 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 7,00000 121,98 853,86

7* 1 ks : 7*1 7,00000

34 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 14,00000 57,78 808,92

14* 1 ks : 14*1 14,00000

35 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 7,00000 37,28 260,96

7* 1 ks : 7*1 7,00000

36 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,46 102,46

1* 1 ks : 1*1 1,00000

37 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 57,78 57,78

1* 1 ks : 1*1 1,00000

38 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,28 37,28

1* 1 ks : 1*1 1,00000

39 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 7,00000 114,97 804,79

7* 1 ks : 7*1 7,00000

40 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 108,58 108,58

1* 1 ks : 1*1 1,00000

41 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 164,92 164,92

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

42 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    2,00000 82,76 165,52

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 2*1 2,00000

43 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    7,00000 88,71 620,97

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 7*1 7,00000

44 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 73,68 73,68

Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

45 361410051R00 Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový ks    1,00000 98,57 98,57

1* 1 ks : 1*1 1,00000

46 360410053R00 Mtz jimky pro reg.teploty ks    1,00000 58,35 58,35

1* 1 ks : 1*1 1,00000

47 R-360430021 Mtz servopohonu ks 3,00000 105,40 316,20

3* 1 ks : 3*1 3,00000

48 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 7,00000 121,98 853,86

7* 1 ks : 7*1 7,00000

49 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 3,00000 1 610,22 4 830,66

3* 1 ks : 3*1 3,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5211)

50 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 128,40000 8,00 1 027,20

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(26+4+12+11+6+7+8+7+7+8+7+5+12)*1,07

128,40000

51 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 33,17000 11,36 376,81

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(12+11+8)*1,07

33,17000

52 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 131,61000 10,93 1 438,50

7 017,81

4 994,72
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Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(14+12+11+10+12+12+11+11+9+9+12)*1,07

131,61000

53 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 8,56000 17,96 153,74

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 8*1,07 8,56000

54 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 25,68000 17,76 456,08

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 24*1,07 25,68000

55 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 20,00000 24,59 491,80

20* 1 m : 20*1 20,00000

56 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 10,00000 14,73 147,30

10* 1 m : 10*1 10,00000

57 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 89,88000 10,05 903,29

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(22+62)*1,07

89,88000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB)

58 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 120,00000 29,79 3 574,80

Viz. montáž  pol. 34121550.R : 

(26+4+12+11+6+7+8+7+7+8+7+5+12)*1

120,00000

59 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 31,00000 29,79 923,49

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : (12+11+8)*1 31,00000

60 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 8,00000 32,76 262,08

Viz. montáž  pol. 34111090.R : 8 8,00000

61 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 123,00000 32,76 4 029,48

Viz. montáž  pol. 34111030.R : 

(14+12+11+10+12+12+11+11+9+9+12)*1

123,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5211)

62 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,37 18,74

2* 1 m : 2*1 2,00000

63 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 20,00000 25,66 513,20

10ks * 2m : 10*2 20,00000

64 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 30,00000 19,62 588,60

15ks * 2m : 15*2 30,00000

65 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 3,00000 219,28 657,84

3* 1 ks : 3*1 3,00000

66 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 261,54 261,54

1*1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB)

67 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 24,00000 32,76 786,24

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 24*1 24,00000

68 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,79 297,90

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 10*1 10,00000

69 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 20,00000 29,79 595,80

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 20*1 20,00000

70 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 84,00000 25,66 2 155,44

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (22+62)*1 84,00000

71 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,04 54,08

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

72 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 20,00000 24,95 499,00

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 10*2 20,00000

73 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 30,00000 36,99 1 109,70

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 15*2 30,00000

74 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 6,00000 190,71 1 144,26

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 3*2 6,00000

75 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 951,77 1 951,77

1* 1 ses : 1*1 1,00000

76 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 756,59 1 756,59

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

8 789,85

2 039,92

10 350,78
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1* 1 ses : 1*1 1,00000
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 26 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 70 181,05

PSV

MON 21 053,20

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 91 234,25

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt O

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

91 234,25 CZK
19 159,19 CZK

110 393,44 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 26,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt O

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5212) HSV 5 031,68

OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5212)HSV 1 627,35

ROZV Rozváděč DT12    (viz výkres č. 5201, č. 5212, č. 5227) HSV 26 382,78

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 29 059,35

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 8 079,88

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB, 3 - OSV) MON 14 684,19

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 6 369,01

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 91 234,25

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 26

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 32,00000 440,30 14 089,60

32* 1 ks : 32*1 32,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 969,75 14 969,75

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
3 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 929,51 929,51

1* 1 ks : 1*1 1,00000

4 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 689,79 689,79

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt O

29 059,35

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

7 822,58
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

5 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 4,00000 939,30 3 757,20

4* 1 ks : 4*1 4,00000

6 R-405113014 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,180mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 1,00000 1 120,30 1 120,30

1* 1 ks : 1*1 1,00000

7 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 127,20 127,20

1* 1 ks : 1*1 1,00000

8 R-405113018 Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek 

G1/2"

ks 1,00000 1 198,58 1 198,58

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT12    (viz výkres č. 5201, č. 5212, 
č. 5227)

9 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 402,91 4 402,91

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
10 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 10,00000 25,73 257,30

10 * 1ks : 10*1 10,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT12    (viz výkres č. 5201, č. 5212, 
č. 5227)

11 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 978,43 978,43

1* 1 ses : 1*1 1,00000

12 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 923,34 6 923,34

1* 1 ks : 1*1 1,00000

13 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 055,52 1 055,52

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 390,34 1 390,34

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 723,05 723,05

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 136,94 1 136,94

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 695,66 695,66

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 375,72 375,72

1* 1 ks : 1*1 1,00000

19 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 619,29 1 619,29

1* 1 ks : 1*1 1,00000

20 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 4,00000 93,93 375,72

4* 1 ks : 4*1 4,00000

21 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 3,00000 95,89 287,67

3* 1 ks : 3*1 3,00000

22 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 3,00000 181,99 545,97

3* 1 ks : 3*1 3,00000

23 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 3,00000 346,17 1 038,51

3* 1 ks : 3*1 3,00000

24 R-35825712 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky ks 1,00000 175,24 175,24

1*1 ks : 1*1 1,00000

25 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 8,00000 44,03 352,24

8* 1ks : 8*1 8,00000

26 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 217,16 1 217,16

4 402,91

257,30

21 979,87

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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1*1 ks : 1*1 1,00000

27 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 60,00000 9,49 569,40

60* 1 ks : 60*1 60,00000

28 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 10,00000 10,18 101,80

10* 1 ks : 10*1 10,00000

29 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 10,00000 49,02 490,20

10* 1 ks : 10*1 10,00000

30 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 50,10 100,20

2* 1 ks : 2*1 2,00000

31 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 22,00000 8,31 182,82

22* 1 ks : 22*1 22,00000

32 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 3,00000 122,31 366,93

3* 1 ks : 3*1 3,00000

33 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 6,00000 57,92 347,52

6* 1 ks : 6*1 6,00000

34 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 3,00000 37,38 112,14

3* 1 ks : 3*1 3,00000

35 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,74 102,74

1*1 ks : 1*1 1,00000

36 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 57,92 57,92

1*1 ks : 1*1 1,00000

37 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,38 37,38

1*1 ks : 1*1 1,00000

38 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 3,00000 115,27 345,81

3* 1 ks : 3*1 3,00000

39 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 108,86 108,86

1*1 ks : 1*1 1,00000

40 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 165,35 165,35

1*1 ks : 1*1 1,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5212)

41 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 7,49000 10,96 82,09

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 7*1,07 7,49000

42 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 3,21000 9,30 29,85

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 3*1,07 3,21000

43 R-345710921 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 8,00000 30,43 243,44

4ks* 2m : 4*2 8,00000

44 345714251R Krabice elektroinstalační plastová 8102 ks 1,00000 122,31 122,31

1* 1 ks : 1*1 1,00000

45 R348331401 Zářivkové svítidlo 2x36W IP 55, vč. zářivkových zdrojů ks    1,00000 1 046,92 1 046,92

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

46 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    2,00000 82,97 165,94

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 2*1 2,00000

Díl: OSV Osvětlení technologie DPS   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5212)

47 R-34555661 Vypínač č.1 IP44 nástěnný ks 1,00000 102,74 102,74

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

48 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    5,00000 88,94 444,70

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 5*1 5,00000

49 361410051R00 Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový ks    1,00000 98,82 98,82

1* 1 ks : 1*1 1,00000

50 360410053R00 Mtz jimky pro reg.teploty ks    1,00000 58,51 58,51

1* 1 ks : 1*1 1,00000

51 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 73,87 73,87

165,94

1 524,61

102,74

6 203,07
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Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

52 R-360430021 Mtz servopohonu ks 3,00000 105,67 317,01

3* 1 ks : 3*1 3,00000

53 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 3,00000 122,31 366,93

3* 1 ks : 3*1 3,00000

54 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 3,00000 1 614,41 4 843,23

3* 1 ks : 3*1 3,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5212)

55 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 82,39000 8,02 660,77

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(26+3+5+6+6+4+6+6+5+4+6)*1,07

82,39000

56 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 18,19000 11,39 207,18

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+6+6)*1,07

18,19000

57 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 48,15000 10,96 527,72

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(9+5+6+6+5+6+8)*1,07

48,15000

58 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 6,42000 18,01 115,62

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 6*1,07 6,42000

59 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 21,40000 17,81 381,13

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 20*1,07 21,40000

60 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 15,00000 24,66 369,90

15* 1 m : 15*1 15,00000

61 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 10,00000 14,77 147,70

10* 1 m : 10*1 10,00000

62 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 78,11000 10,08 787,35

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(15+58)*1,07

78,11000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

63 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 77,00000 29,87 2 299,99

Viz. montáž  pol. 34121550.R : 

(26+3+5+6+6+4+6+6+5+4+6)*1

77,00000

64 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 17,00000 29,87 507,79

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : (5+6+6)*1 17,00000

65 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 3,00000 32,85 98,55

Viz. montáž  pol. 34111000.R : 3*1 3,00000

66 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 52,00000 32,85 1 708,20

Viz. montáž  pol. 34111030.R : (9+5+6+6+5+6+8+7)*1 52,00000

67 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 6,00000 32,85 197,10

Viz. montáž  pol. 34111090.R : 6*1 6,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5212)

68 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,39 18,78

2* 1 m : 2*1 2,00000

69 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 10,00000 25,73 257,30

5ks * 2 m : 5*2 10,00000

70 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 10,00000 19,67 196,70

5ks * 2 m : 5*2 10,00000

71 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 5,00000 219,86 1 099,30

5* 1 ks : 5*1 5,00000

72 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 262,22 262,22

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

73 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 20,00000 32,85 657,00

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 20*1 20,00000

74 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,87 298,70

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 10*1 10,00000

3 197,38

4 811,63

1 834,30

9 872,56

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 448 z 459



75 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 15,00000 29,87 448,05

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 15*1 15,00000

76 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 73,00000 25,73 1 878,29

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (15+58)*1 73,00000

77 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,11 54,22

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

78 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 10,00000 25,02 250,20

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 5*2 10,00000

79 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 10,00000 37,09 370,90

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 5*2 10,00000

80 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 10,00000 191,20 1 912,00

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 5*2 10,00000

81 210201039R00 Svítidlo zářivkové 2315843 2x40 W strop.stav. ks    1,00000 285,19 285,19

Viz. montáž  pol. R34833140.1 : 1*1 1,00000

82 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 956,85 1 956,85

1* 1 ses : 1*1 1,00000

83 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 761,16 1 761,16

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 27 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 56 437,08

PSV

MON 16 992,77

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 73 429,85

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO 05.2 Část elektro a MaR - 

Objekt P

Domovní předávací stanice

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

73 429,85 CZK
15 420,27 CZK

88 850,12 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 27,00

Objekt : SO 05 Domovní předávací stanice SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt P

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový seznam, výkres č. 5213) HSV 4 015,63

ROZV Rozváděč DT13    (viz výkres č. 5201, č. 5213, č. 5229) HSV 24 907,24

ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových bodů) HSV 23 740,40

Tech Technologie   (viz výkres č. 5201) HSV 3 773,81

M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k části 2 - KAB, 3 - OSV) MON 11 284,43

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   (montáže vztahující se k části 6 - Tech)MON 5 708,34

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 73 429,85

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 05
R: 27

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: ŘS Řídící systém   (viz PD Seznam datových 
bodů)

1 R-21019001T00 Naprogramování libovolného I/O bodu DDC regulátoru  

vč.oživení , zprovoznění se základním nastavením, 

parametrů

ks 20,00000 439,64 8 792,80

20* 1 ks : 20*1 20,00000

2 R-40541101.1T Volně programovatelný CPU modul 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, 

RS232, RS485, Ethernet, , displej 122x32 bodů, 

klávesnice

ks    1,00000 14 947,60 14 947,60

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
3 R-405113011 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě 

fasády

ks 1,00000 928,12 928,12

1* 1 ks : 1*1 1,00000

4 R-405113012 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C ks 1,00000 688,76 688,76

LCD displej 122 × 32 bodů, klávesnice

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Domovní předávací stanice
SO 05.2 Část elektro a MaR - Objekt P

23 740,40

8 × GO číslicový výstup 24 V/0,3 A ss.

8 × GO číslicový vstup 24 V ss./stř.

8 × analogový vstup U/I/Ni1000/Pt1000

4 × analogový výstup 0 V až 10 V

RS232, RS485 GO, Ethernet 10 Mbps

Montáž na DIN lištu 35 mm

Výstupy 8 × DO + 4 × AO

TECHNICKÉ ÚDAJE

Paměť Flash 256 + 1024 KB

Paměť RAM (zálohovaná) 1024 KB

EEPROM 2 KB

Zálohování RAM + RTC Lithiová baterie, 5 let

Vstupy 8 × DI + 8 × AI

Číslicové vstupy 24 V ss./stř.

Galvanické oddělení vstupů Ano *)

Analogové vstupy 0 V až 5 V / 0 V až 10 V / 0 mA až 20 mA /

Ni1000 / Pt1000

Galvanické oddělení vstupů Ne

Odběr (bez výstupů) Max. 200 mA při 24 V ss.

Číslicové výstupy 24 V / 0,3 A ss.

Galvanické oddělení výstupů Ano *)

Analogové výstupy 0 V až 10 V (max. 10 mA)

Galvanické oddělení výstupů Ne

Komunikace

Sériový komunikační kanál 1 × RS232 (RJ45), dle EIA-561

1 × RS485 (Konektory)

Galvanické oddělení RS232 Ne

Galvanické oddělení RS485 Ano *)

Ethernet 1 × 10 Mbps, RJ45, dle IEEE802.3

Napájení 24 V ss. ±20 %

Ostatní

Zobrazovač Grafický, 122 × 32 bodů

Klávesnice 8 tlačítek

Připojení signálů Pružinové konektory

Krytí IP20

Rozsah pracovních teplot 0 °C až 50 °C

Maximální vlhkost okolí < 95 % nekondenzující

Montáž DIN lišta 35 mm

Hmotnost 500 g

Rozměry (š × v × h) (160 × 98 × 74) mm

3 619,67
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1* 1 ks : 1*1 1,00000

5 R-405113013 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,120mm,  

+ jímka nerez 100mm

ks 2,00000 937,89 1 875,78

2* 1 ks : 2*1 2,00000

6 R-405113017 Sonda pro hlídač hladiny ks 1,00000 127,01 127,01

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT13    (viz výkres č. 5201, č. 5213, 
č. 5229)

7 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 396,35 4 396,35

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Tech Technologie   (viz výkres č. 5201)
8 R-405113020 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 

1ks pro pospojování v OPS )

ks 6,00000 25,69 154,14

6* 1 ks : 6 6,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT13    (viz výkres č. 5201, č. 5213, 
č. 5229)

9 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 976,97 976,97

1* 1 ses : 1*1 1,00000

10 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 500x700x250 vč. 

montážního panelu a ostatní náplně rozváděče

ks 1,00000 6 913,02 6 913,02

1* 1 ks : 1*1 1,00000

11 R-35811001 Vačkový spínač 16A/1p ks 1,00000 1 053,95 1 053,95

1* 1 ks : 1*1 1,00000

12 R-35800001 1-fázový svodič s VF filtrem pro síť TN-S 230 V, typ 'D', 

8A

ks 1,00000 1 388,27 1 388,27

1* 1 ks : 1*1 1,00000

13 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 721,98 721,98

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 135,24 1 135,24

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35800004 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA ks 1,00000 694,62 694,62

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-37421101 Bezpečnostní transformátor 230V/24V AC, 65VA       ks 1,00000 375,16 375,16

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-56146001 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A ks 1,00000 1 616,88 1 616,88

1* 1 ks : 1*1 1,00000

18 R-35822001 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B ks 2,00000 93,79 187,58

2* 1 ks : 2*1 2,00000

19 R-35822002 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.C ks 2,00000 95,74 191,48

2* 1 ks : 2*1 2,00000

20 R-35822003 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A ks 2,00000 181,72 363,44

2* 1 ks : 2*1 2,00000

21 R-35821001 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, 

cívka 24 V DC

ks 2,00000 345,65 691,30

2* 1 ks : 2*1 2,00000

22 R-345234301 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A ks 7,00000 43,96 307,72

7* 1 ks : 7*1 7,00000

23 R-35822335 Ústředna zaplavení nap. napětí 230V ks 1,00000 1 215,35 1 215,35

1* 1 ks : 1*1 1,00000

24 R-34561001 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé ks 60,00000 9,48 568,80

60* 1 ks : 60*1 60,00000

25 R-34561002 Řadové svorky 2,5 mm2  modré ks 10,00000 10,16 101,60

10* 1 ks : 10*1 10,00000

26 R-34561003 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté ks 10,00000 48,95 489,50

10* 1 ks : 10*1 10,00000

27 34572251R Lišta nosná kovová elektroinst. DIN TS 35 holá ks 2,00000 50,02 100,04

4 396,35

154,14

20 510,89

Ostatní náplň se sestává z:

svorkové přepážky, koncové svěrky, bezpečnostní krytky na svorky, kabelový žlab, N+PE můstek, bezpečnostní 

tabulky, vodiče(průřezy 2,5;1,5;1;0,75), spojovací a montážní materiál pro uchycení prvků na montážní panel
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2* 1 ks : 2*1 2,00000

28 R-34572001 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 ks 20,00000 8,30 166,00

20* 1 ks : 20*1 20,00000

29 R-35813401 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, 

černá

ks 2,00000 122,12 244,24

2* 1 ks : 2*1 2,00000

30 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 4,00000 57,84 231,36

4* 1 ks : 4*1 4,00000

31 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 2,00000 37,32 74,64

2*1 ks : 2*1 2,00000

32 R-35813402 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ks 1,00000 102,58 102,58

1*1 ks : 1*1 1,00000

33 R-35814001 Spínací jednotka  230V/1,2A AC ks 1,00000 57,84 57,84

1* 1 ks : 1*1 1,00000

34 R-35814002 Spojovací díl plast. ovladačů ks 1,00000 37,32 37,32

1* 1 ks : 1*1 1,00000

35 R-35824001 Signálka d=22 mm, 24V DC bílá ks 2,00000 115,10 230,20

2* 1 ks : 2*1 2,00000

36 R-35824002 Signálka d=22 mm 24V DC rudá ks 1,00000 108,70 108,70

1* 1 ks : 1*1 1,00000

37 R-34551001 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu ks 1,00000 165,11 165,11

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení   
(montáže vztahující se k části 6 - Tech)

38 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27 ks    2,00000 82,85 165,70

Viz. montáž  pol. R-40511301.1 : 2*1 2,00000

39 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12 ks    2,00000 88,81 177,62

Viz. montáž  pol. R-40511301.2 : 2*1 2,00000

40 360410182R00 Mtz elektrody ks    1,00000 73,76 73,76

Viz. montáž  pol. R-40511301.7 : 1*1 1,00000

41 R-360430021 Mtz servopohonu ks 2,00000 105,51 211,02

2* 1 ks : 2*1 2,00000

42 R-361410308 Zapojení čerpadla ks 2,00000 122,12 244,24

2* 1 ks : 2*1 2,00000

43 R-361410309 Zapojení měřičů tepla ks 3,00000 1 612,00 4 836,00

3* 1 ks : 3*1 3,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5213)

44 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 41,73000 8,01 334,26

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(18+5+5+6+5)*1,07

41,73000

45 R-34121551 Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 3 x 1 mm m 11,77000 11,37 133,82

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(5+6)*1,07

11,77000

46 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 24,61000 10,94 269,23

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(4+4+6+4+5)*1,07

24,61000

47 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 16,05000 17,78 285,37

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 15*1,07 16,05000

48 34140967R Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát m 10,00000 24,62 246,20

10* 1 m : 10*1 10,00000

49 34140966R Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát m 10,00000 14,75 147,50

10* 1 m : 10*1 10,00000

50 34121050R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm m 74,90000 10,06 753,49

Dle kabelového seznamu, dopočítán prořez 7% : 

(12+58)*1,07

74,90000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

51 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený m 39,00000 29,82 1 162,98

Viz. montáž  pol. 34121550.R : (18+5+5+6+5)*1 39,00000

52 R-210860222 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený m 11,00000 29,82 328,02

Viz. montáž  pol. R-3412155.1 : (5+6)*1 11,00000

53 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 23,00000 32,80 754,40

2 245,40

5 708,34

2 169,88
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Viz. montáž  pol. 34111030.R : (4+4+6+4+5)*1 23,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál   (viz PD Kabelový 
seznam, výkres č. 5213)

54 3457115962R Trubka elektroinst. ohebná se střední mechanickou 

odolností, vnější průměr 25 mm

m 2,00000 9,38 18,76

2* 1 m : 2*1 2,00000

55 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

m 20,00000 25,69 513,80

10 ks * 2 m : 10*2 20,00000

56 34572120R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x20 m 20,00000 19,64 392,80

10 ks * 2 m : 10*2 20,00000

57 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, 

křížů atd.

ks 3,00000 219,52 658,56

3* 1 ks : 3*1 3,00000

58 R-35441012 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00000 261,83 261,83

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže   (montáže vztahující se k 
části 2 - KAB, 3 - OSV)

59 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 15,00000 32,80 492,00

Viz. montáž  pol. 34111036.R : 15*1 15,00000

60 210800547R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,82 298,20

Viz. montáž  pol. 34140966.R : 10*1 10,00000

61 210800548R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 10,00000 29,82 298,20

Viz. montáž  pol. 34140967.R : 10*1 10,00000

62 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 70,00000 25,69 1 798,30

Viz. montáž  pol. 34121050.R : (12+58)*1 70,00000

63 210010003R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 2,00000 27,07 54,14

Viz. montáž  pol. 3457115962.R : 2*1 2,00000

64 R-210010012 Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 20 mm m 20,00000 24,98 499,60

Viz. montáž  pol. R-34571092.0 : 10*2 20,00000

65 R-210010102 Elektroinst. lišta vkládací 40x20 m 20,00000 37,03 740,60

Viz. montáž  pol. 34572120.R : 10*2 20,00000

66 210020303R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm s víkem m 6,00000 190,92 1 145,52

Viz. montáž  pol. R-5534739.2 : 3*2 6,00000

67 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 953,93 1 953,93

1* 1 ses : 1*1 1,00000

68 R-11520001 Demontáže stávajícího zařízení elektro  ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00000 1 758,54 1 758,54

1* 1 ses : 1*1 1,00000

1 845,75

9 039,03

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 JKSO 801.11

Objekt Název objektu SKP 

SO 06 Měrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek

13T067 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV 472 978,31

PSV

MON 100 978,65

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0 573 956,96

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

0

SO06 SP MaR Dat. rozvody

Datové rozvody centrální dispečink

Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

      

Poznámka : Položky označené jako R nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS a jsou vytvořeny ručně.

0,00 CZK
0,00 CZK

573 956,96 CZK
120 530,96 CZK

694 487,93 CZK
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Stavba : 13T067 Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství Rozpočet : 1,00

Objekt : SO 06 Datové rozvody centrální dispečink SO06 SP MaR Dat. rozvody

Díl Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

CD Centrální dispečerské pracoviště HSV 267 091,59

KAB Kabeláž, nosný materiál       (dle výkresu č. 6101, č. 6102) HSV 162 066,79

ROZV Rozváděč DT1 HSV 43 819,93

M21 Elektromontáže MON 86 183,94

Mt MaR Montáž MaR MON 14 794,71

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 573 956,96

REKAPITULACE DÍLŮ
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S: 13T067

O: SO 06
R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: CD Centrální dispečerské pracoviště
1 R-2207116022 Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na PC ks 550,00000 295,89 162 739,50

550* 1 ks : 550*1 550,00000

2 R-2207116023 PC sestava ks 1,00000 40 438,99 40 438,99

1* 1 ks : 1*1 1,00000

3 R-2207116024 SW vizualizace, základní, neomezená velikost aplikace, 

vč HW klíče

ks 1,00000 37 479,92 37 479,92

1* 1 ks : 1*1 1,00000

4 R-2207116025 Přístup k ext. databázím ks 1,00000 5 917,87 5 917,87

1* 1 ks : 1*1 1,00000

5 R-2207116026 Přístup k PmActiveX prvkům ks 1,00000 5 917,87 5 917,87

1* 1 ks : 1*1 1,00000

6 R-2207116027 Tiskárna A4, laserová, barevná, rozlišení b 4800x1200, čb 

1200x1200, vč. síťového kabelu, vč. kabelu, PC 3m,

ks 1,00000 6 756,25 6 756,25

1* 1 ks : 1*1 1,00000

7 R-2207116028 Stůl pro PC ks 1,00000 4 438,41 4 438,41

1* 1 ks : 1*1 1,00000

8 R-2207116029 Stolek pro tiskárnu ks 1,00000 1 183,58 1 183,58

1* 1 ks : 1*1 1,00000

9 R-2207116030 Židle otočná na kolečkách, čalouněná s opěradlem ks 1,00000 1 972,62 1 972,62

1* 1 ks : 1*1 1,00000

10 R-2207116032 - KABEL232XV, kabel CANON/volný konec – Canon se 

připojí do PC, volný konec na svorky převodníku

ks 1,00000 246,58 246,58

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: ROZV Rozváděč DT1
11 R-2101900521 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně ses 1,00000 4 438,41 4 438,41

1* 1 ses : 1*1 1,00000

12 R-2101900522 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ses 1,00000 986,32 986,32

1* 1 ses : 1*1 1,00000

13 R-357120001 Rozvaděčová skříň oceloplechová 400x400x150 vč. 

montážního panelu

ks 1,00000 1 972,62 1 972,62

1* 1 ks : 1*1 1,00000

14 R-35800002 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 1-pár, Un=48VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 728,89 728,89

1* 1 ks : 1*1 1,00000

15 R-35800003 Přepěťová ochrana 2-stupňová pro ochranu datových 

vedení, typ 'D', 2-pár, Un=12VAC, In=0,1A, výboj. , proud 

1kA

ks 1,00000 1 146,10 1 146,10

1* 1 ks : 1*1 1,00000

16 R-347211101 Transformátor bezpečnostní 230V/24V 160VA ks 1,00000 552,34 552,34

1* 1 ks : 1*1 1,00000

17 R-35800005 Převodník M-bus na RS232 ks 2,00000 6 115,14 12 230,28

2* 1 ks : 2*1 2,00000

18 R-35800004 Převodník RS232 na RS485, pro PC včetně ext. napájení, 

automat. přepínání

ks 2,00000 3 353,46 6 706,92

2* 1 ks : 2*1 2,00000

19 R-347210002 Opakovač datové linky RS485 ks 1,00000 887,68 887,68

1* 1 ks : 1*1 1,00000

20 R-347210001 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce na základě 

schéma zapojení

ses 1,00000 14 170,37 14 170,37

Popis:

Položkový rozpočet 
Kroměřížská nemocnice a.s. rek.tep. hospodařství

Datové rozvody centrální dispečink
SO06 SP MaR Dat. rozvody

267 091,59

procesor 3GHz (čtyřjádrový) , min.4GB RAM, 1TB HDD pro 24/7provoz, grafická karta 1GB 2xDVI,HDMI, DVD 

mechanika, klávesnice, myš, karta 4xRS232/485,  OS kompatibilní s podnikovou sítí, kancelářský balík, antivir; 2x 

monitor 24", záložní zdroj 1250VA vč.instalace a zprovoznění.

Vzdálený přístup k ext. databázím na úložném serveru

43 819,93
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1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: Mt MaR Montáž MaR
21 R-11520003 Montáž - dispečerské pracoviště ks 1,00000 14 794,71 14 794,71

1* 1 ks : 1*1 1,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál       (dle výkresu č. 
6101, č. 6102)

22 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 10,00000 17,95 179,50

10* 1 m : 10*1 10,00000

23 34126167R Kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 3x4x0,8 č.v.1328003 m 1 361,04000 23,87 32 488,02

Dle výkresu č.6102 : 

(94+88+125+64+96+58+66+54+126+65+56+68+124+116

+72)*1,07

1 361,04000

24 34121048R Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 4 x 2 x 0,50 mm m 109,14000 7,49 817,46

Dle výkresu č.6102 : (17*6)*1,07 109,14000

25 34572114R Lišta vkládací z PVC délka 2 m  LV 40x15 m     100,00000 36,89 3 689,00

50* 2 m : 50*2 100,00000

26 R-55347392 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm ks 450,00000 221,62 99 729,00

450* 1 ks : 450*1 450,00000

27 R-345710920 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20 mm, vč. držáků a 

koncovek

ks    50,00000 25,94 1 297,00

50* 1 ks : 50*1 50,00000

28 673909992020R Fólie výstražná šířka 20 cm červená síťovina m 250,00000 2,76 690,00

250* 1 m : 250*1 250,00000

29 R-230330001 Kabelová chránička 40 m 250,00000 19,72 4 930,00

250* 1 m : 250*1 250,00000

Díl: M21 Elektromontáže
30 R-21085001 Kabel sdělovací TCEPKPFLE 3x4x0,8 pevně uložený v 

chráničce

m 194,00000 38,07 7 385,58

(23+21+20+74+56)*1 194,00000

31 R-2108501241 Kabel sdělovací SYKFY  4 P 0,5 pevně uložený m 102,00000 25,94 2 645,88

Viz. montáž  pol. 34121048.R : (17*6)*1 102,00000

Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál       (dle výkresu č. 
6101, č. 6102)

32 R-35441013 Podružný drobný materiál pro montáž a uchycení  soubor 1,00000 18 246,81 18 246,81

1* 1 ses : 1*1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže
33 R-21085002 Kabel sdělovací TCEPKPFLE 3x4x0,8 pevně uložený v 

kabelovém žlabu

m 1 000,00000 38,07 38 070,00

(88+82+92+39+70+54+62+50+48+60+50+64+64+110+67

)*1

1 000,00000

34 R-21085003 Kabel sdělovací TCEPKPFLE 3x4x0,8 pevně uložený ve 

vkládací liště

m 78,00000 38,07 2 969,46

(6+6+10+4+6+4+4+4+4+5+6+4+4+6+5)*1 78,00000

35 R-46007001 Výkop pro datový kabel - zemní práce m 60,00000 552,34 33 140,40

60* 1 m : 60*1 60,00000

36 R-11520002 Ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00000 1 972,62 1 972,62

1* 1 ses : 1*1 1,00000

10 031,46

18 246,81

76 152,48

Osvětlení, jističe a pojistky pro pomocné obvody, řadové svorky, lanka,žlaby,vývodky, din lišty, PE+N svorkovnice ...

14 794,71

143 819,98
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Stavba: Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce tepelného hospodářství

Platební kalendář
Uváděny jsou jednotlivé navrhované měsíční platby v závislosti

na odvedených pracech. Platby jsou v Kč bez DPH.

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc

SO 01 Zdroj tepla

SO 01.1 Část technologie 4 000 000            2 700 000            2 750 000       

SO 01.2 Část plynoinstalace 490 000               350 000               350 000          

SO 01.3 Část elektro a MaR 485 000               375 000          

SO 01.4 Část stavební 3 039 000               360 000                  190 000               

SO 01.5 Část větrání VZT 420 000               

SO 01.6 Část ZTI 531 000          

SO 02 Zdroj páry pro prádelnu
SO 02.1 Část technologie pára 4 500 000            920 000               730 000          

SO 02.2 Elektro a MaR pára 100 000               60 000            

SO 03 Plynofikace teplovodního zdroje
SO 03.1 VTL plynovod 560 000                  45 000                    

SO 03.2 VTL regulační stanice plynu 910 000                  850 000               

SO 03.3 STL plynovod 120 000               420 000               360 000          

SO 03.4 Přípojka NN 80 000            

SO 04 Areálové rozvody tepla
Potrubní část 350 000                  700 000               460 000               360 000          

Potrubní část - objekty 660 000                  900 000               870 000               150 000          

Stavební část 1 000 000               400 000                  50 000                 200 000               300 000          

SO 05 Domovní předávací stanice
Část technologie 500 000                  900 000               1 500 000            1 460 000       

Část Elektro a MaR 510 000               400 000               380 000          

SO 06 Datové rozvody centrální dispečink 500 000          

Celkem za měsíc 4 599 000               3 225 000               13 210 000          8 825 000            8 386 000       



Ověřovací doložka převodu dokumentu z analogové do digitální podoby

Ověřuji, že tento dokument, který vznikl převedením dokumentu v analogové podobě do podoby digitální, skládajícího se z 489 listů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.

Převodem dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který převod dokumentu provedl:

Zlínský kraj,  tř. T. Bati 21/21,  76190 Zlín, podatelna@kr-zlinsky.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

26.5.2014

Jméno a příjmení osoby, která převod dokumentu provedla:

Křižková Veronika Ing., INV-veřejné zakázky 3
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