
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: 2013066-o Datum:

Objednavatel: IČ:

Městská část Praha 7 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

GLOBSTAV s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

159 487,00

131 807,00 27 680,00

0,00 0,00

119 824,00
11 983,00

131 807,00

CZ26186896

13.05.2014

00063754

CZ00063754

26186896
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Stavba:

Objekt:

Místo: 2013066-o Datum:

Objednavatel: Městská část Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: GLOBSTAV s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    776 - Podlahy povlakové

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 131 807,00

Územní vlivy 5 871,00

Provozní vlivy 1 678,00

11 983,00

Zařízení staveniště 2 277,00

Mimostav. doprava 2 157,00

8 440,00

92 751,00

8 494,00

-3 969,00

-1 515,00

103 263,00

5 641,00

-8 094,00

16 561,00

-11 827,00

2 743,00

27 161,00

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

119 824,00

ZŠ Letohradská Praha 7

Úprava prostorů k pronájmu - méněpráce a vícepráce

13.05.2014
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Stavba:

Objekt:

Místo: 2013066-o Datum:

Objednavatel: Městská část Praha 7 Projektant:
Zhotovitel: GLOBSTAV s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 342272523 m2 -12,420

2 K 342272555 kpl -1,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 K 612142001 m2 -19,500

4 K 612311131 m2 -19,500

5 K 642944221 kus -1,000

6 M 553313180 kus -1,000

7 K 642944232 kpl 1,000

8 K 612142133 kpl 1,000

9 K 612142266 kpl 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce

10 K 9-00007 m2 -127,000

11 K 9-000366 kpl 1,000

12 K 943111111 m3 186,000

13 K 9-000342 kpl 1,000

14 K 9-000355 kpl 1,000

15 K 9-000398 kpl 2,000

    99 - Přesun hmot
16 K 998018002 t -1,583

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže

17 K 743000123 kpl 1,000

18 K 743000621 kus 3,000

19 M 743000010 kus 3,000

20 K 743007221 kpl 1,000

21 K 743007298 kpl 1,000

    766 - Konstrukce truhlářské

22 K 766660031 kus -1,000

103 262,91
5 641,00

-8 094,49

119 824,19

16 561,28
-11 827,34

2 743,05

27 160,50

Přesun hmot 420,00 420,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 
požárních do ocelové zárubně

1 100,00 -1 100,00

Dod. svítidlo stropní 2x36W vč. startéru a 

trubic 41, 49, 49a
939,00 2 817,00

Oprava el. rozvodů mč. 41 390,00 390,00

Demontáž a likvidace stáv. poškozených  
svítidel m.č. 41

940,00 940,00

Montáž svítidel  vč. startérů a trubic mč. 41 358,00 1 074,00

Stěhování nábytku 2 940,00 5 880,00

Přesun hmot 957,00 -1 514,93

-1 514,93

Demontáže umyvadla, zaslepení rozvodů, 
odstranění obkladů a emailů - konferenční 
místnost

2 400,00 2 400,00

Hrubý úklid 3 900,00 3 900,00

Předkolaudační úklid 4 600,00 4 600,00

Lešení pracovní - hl. schodiště 78,00 14 508,00

Oprava omítek po demontážích - konferenční 
místnost

2 940,00 2 940,00

Čištění stávajících koberců - hloubkové vysátí + 
rotační vákuové čištění koberce

32,50 -4 127,50

Oprava omítek malých ploch 4 840,00 4 840,00

Oprava omítek po demontáži kobercových lišt 2 500,00 2 500,00

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 
2,5 m2

858,00 -858,00

zárubeň ocelová  1450 dvoukřídlá 1 529,00 -1 529,00

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

167,00 -3 256,50

Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

97,10 -1 893,45

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3 2,7x4,6m

877,00 -10 892,34

Ukotvení příčky 935,00 -935,00

13.05.2014

 
 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

23 M 611651960 kus -1,000

24 K 766030003 kpl 1,000

25 K 766000019 kpl 1,000

26 K 998766202 % -80,080

    767 - Konstrukce zámečnické
27 K 7670001 kpl -1,000

28 K 7670202 kpl 3,000

29 K 7670203 kpl 3,000

30 K 7670224 kus 7,000

    776 - Podlahy povlakové
31 K 776-000100 kpl -1,000

32 K 776590860 m2 51,000

33 K 776005246 kus 51,000

34 M 776-00460 m2 54,000

35 K 776592870 m 44,000

36 K 776590989.5 m 44,000

37 K 776100250 m 445,000

38 K 776590989 m 445,000

39 K 776590291 kpl 1,000

40 K 776590859 m2 77,000

41 K 776005236 kus 77,000

42 M 776-00090 m2 82,000

43 K 776592869 m 46,000

44 K 776590989.4 m 46,000

45 K 776990111 m2 77,000

46 K 998776203 kpl 1,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

47 K 78300012 m2 26,000

48 K 78300014 kus 5,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
49 K 784121001 m2 -110,000

50 K 784161501 m2 -110,000

51 K 784211131 m2 -225,000

52 K 784212231 m2 -520,000

53 K 784000210 m2 78,000

54 K 784000220 m2 78,000

55 K 784000230 m2 78,000

56 K 78400021.1 m2 44,000

57 K 78400022.1 m2 44,000

58 K 784001233 m2 88,000

59 K 784001250 kpl 1,000

60 K 784001360 kus 66,000

-3 968,60

8 440,00

92 751,00

8 494,00

4 600,00 4 600,00

Malba stropu hl. schodiště - Primalex  - vrchní 
rameno

40,20

Malba vnitřních špalet oken 185,00 12 210,00

Tmelení stěn hl. schodiště - vrchní rameno 51,70 2 274,80

Malba stěn hl. schodiště  - vrchní rameno 36,50 3 212,00

Oprava malby štuků podesty hl. schodiště  - 
vrchní rameno

Oškrabání malby  stropu hl. schodiště - vrchní 
rameno

23,20 1 809,60

Tmelení stropu hl. schodiště  - vrchní rameno 51,70 4 032,60

3 135,60

Oškrabání malby  stěn hl. schodiště  - vrchní 
rameno

23,20 1 020,80

Malba stropu Primalex 40,20 -9 045,00

Malba stěn Primalex 36,50 -18 980,00

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 23,20 -2 552,00

Tmelení stěn 51,70 -5 687,00

Emailový nátěr soklu vč. tmelení a penetrace - 
chodba (odstranění namalovaných obrazů)

244,00 6 344,00

Oprava + tmelení + nátěr vnitřních parapetů 
oken WC

430,00 2 150,00

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 
m.č.44

95,00 7 315,00

Přesun hmot 650,00 650,00

D+M nového soklu - m.č. 44 (vč. prořezu) 45,50 2 093,00

Odmaštění a  vysátí nečistot po dem. PVC soklu 
m.č.44

12,50 575,00

Nové PVC  na stávající (poškozené) - montáž 
m.č. 44

118,00 9 086,00

PVC  Extra - dodávka m.č. 44 268,00 21 976,00

Úprava PVC - katedra m.č. 44 1 680,00 1 680,00

Demontáž stávajících koberců vč. likvidace 
m.č. 44

78,00 6 006,00

D+M PVC soklů (vč. prořezu) učebny 45,50 20 247,50

Odmaštění a  vysátí nečistot po dem. PVC soklu - 
učebny

12,50 5 562,50

D+M nového soklu - m.č. 43 (vč. prořezu) 45,50 2 002,00

Odmaštění a  vysátí nečistot po dem. PVC soklu 
m.č.43

12,50 550,00

Nové PVC  na stávající (poškozené) - montáž 
m.č. 43

118,00 6 018,00

PVC  Extra - dodávka m.č. 43 268,00 14 472,00

Doplnění chybějících soklíků PVC 9 460,00 -9 460,00

Demontáž stávajících koberců vč. likvidace 
m.č. 43

78,00 3 978,00

D+M nových  zástrčí WC chlapci 985,00 2 955,00

D+M nových  klik WC dívky 345,00 2 415,00

Oprava WC zámků 2 750,00 -2 750,00

D+M nových WC zámků vč. kování WC chlapci 1 940,00 5 820,00

Truhlářská oprava stupínku m.č. 44 940,00 940,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské 

1,08 -86,49

dveře vnitřní protipožární foliované alfa 12 

2křídlé 145x197 cm
10 648,00 -10 648,00

Demontáž + likvidace katedry m.č. 44 2 800,00 2 800,00

Strana 4 z 4


