
4 Kapitola II.

4.1 Délka realizace a záruka

4.1.1 Délka realizace díla:

75 kalendářních dnů

4.1.2 Grafický harmonogram postupu prací:

Rekonstrukce komunikacI v oblasti metra Vltavská • 1 část
1 2 31 4 S 6 7 e 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Zemni a bouracl oráce

ObrubY, oodkladv

Krvt

Dokončujici konstrukce a práce

Rekonstrukce komunikacI v otnsst! metra Vltavská • 2 část
19120121122 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 34 35 36 37 36 39 40 41 42 43 44 4S 46 47 4a 49 50 51 52 53 54 ss

Zamnl a bouraci orace

Trubni vedeni

ObrubY. oodkladv

Krvt

Dokončující konstrukce a práce / I

Rekonstrukce komun/kac( v oblasti metra Vltavská - 3 část
45 46 47 48 49150 ISl 52 53 64 ss 56 57 58 5980 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Zemní a bouracl erace

Trubni vedeni

Obruby. oodkladv

Krvt >

Dokončujlci konstrukce a práce

4.1.3 Délka záruky na provedené dílo:

60 měsíců
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