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I. Předmět smlouvy 
 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 

na zakázce „Silnice III/26846 Sloup v Čechách, most ev.č.26846-2“. 

    

2. Rozsah díla je určen: 
a) Projektovou dokumentací zpracovanou od firmy VPÚ DECO Praha a.s. pod 

názvem „Silnice III/26846 Sloup v Čechách, most ev.č. 26846-2“ a 

zakázkovým číslem 1-0172-00/50 ze 06/2010. 

b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby 

c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 26.8.2011 

e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30.8.2011. 

f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení 
lze stanovit cenu.    

3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující 
činnosti a listiny:  
· Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

· Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora. 

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů ve čtyřech písemných vyhotoveních a jedenkrát v  otevřené digitální 
formě (dwg. + pdf.). 

· Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 
dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, 
atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu. 

· Provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě o dílo nebo předepsaných právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a 
to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním 
předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla musí být 
zahrnuty v ceně díla, a to včetně nákladů na průzkumy v rámci realizaci stavby 
(monitoring dotčených objektů apod.). 

· Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí: 
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- náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a 
vjezdem na staveniště 

- staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených 
nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození 

- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, 
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) 
· Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. 
· Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). 
· Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
· Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do 

předání díla. 
· Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně zimní údržby. 
· Součástí předmětu smlouvy jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

4. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit 

sjednanou cenu.  

 
 

II. Termín provádění díla 
 

 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje 
zahájit, provádět a dokončit dílo. Předání staveniště proběhne na výzvu objednatele. 

Zahájení realizace díla proběhne do 5 dnů od předání staveniště. 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 44 týdnů. 

3. Dílo bude prováděno dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Z časového harmonogramu bude vyplývat: 
· celková doba výstavby, graficky znázorněná v počtu týdnů 

· doba dopravního omezení, po kterou nebude komunikace průjezdná v jednom či 
žádném směru, graficky znázorněná v počtu dnů 

4. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy, uskutečněné 
v písemné podobě a z  důvodů uvedených v této smlouvě.   

5. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 
povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 
aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 
deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu objednatele 
však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 
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ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o 
změně smlouvy. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době. 

 

 

III. Cena díla 
 

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

 

Cena bez DPH:    7 175 575,- Kč  

(slovy: sedmmilionůstosedmdesátpěttisícpětsetsedmdesátpětkorunčeských) 
 

      DPH 20%:            1 435 115,- Kč  
(slovy: jedenmiliončtyřistatřicetpěttisícstopatnáctkorunčeských) 
 

      Cena včetně DPH: 8 610 690,- Kč  

(slovy: osmmilionůšestsetdesettisícšestsetdevadesátkorunčeských) 
 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří  přílohu č. 2 
této smlouvy. 

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  

4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele. 

5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 
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IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.  

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je 
soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. 

Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis 
prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné 
údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora 
je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se 
považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 

3. Dílčí faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména 
daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu 

(stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. 
odst. 1. této smlouvy. 

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu: 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
se sídlem:              U Jezu 542/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený:           Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

IČO:                      708 915 08 

DIČ:                      CZ708 915 08 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Liberec 

číslo účtu:              19 – 7964200287/0100 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní 
uvedené nebudou správné, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli. 

6. Každou fakturu oprávněně vystavenou zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % 
fakturované částky. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

 



 

6 

 

  

V. Podklady pro provedení díla 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se 
seznámil s místními podmínkami na staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 

provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady.  

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

  

 

VI. Místo a způsob provádění díla 
 

1. Místem plnění je Sloup v Čechách.  

2. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou 

rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat 
pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě 
jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele. 
 

 

VII. Součinnost účastníků výstavby 
 

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost 
také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 

 

VIII. Stavební deník 
 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   
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IX.   Jakost a provedení díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby.  

3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá 
příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření 
pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 
stavby zodpovídá v průběhu prací zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.  

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 
listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 

potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 
dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

 

 

 

X. Kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směrem ke zhotoviteli v technických 
věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani 

žádným jiným způsobem zavazovat objednatele.  K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí 
věci určené k provádění díla.  

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), 
které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry 
kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 
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4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo 

se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli 
jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené 
kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

 

XI. Zkoušky díla 

 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 
objednatele k provedení zkoušek díla. 

3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je 
zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

XII. Prodlení při provádění díla 

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo 
jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou 

lhůtu.  

2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle 
předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, 
anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět 
řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele 
veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, 
zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími 
osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. 
Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 
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XIII. Změny díla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by 
změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková 
dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

 
 

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele převzetím díla objednatelem. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

. 

2. Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do 
konečného předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

XV. Projektová dokumentace 
 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a 
jedenkrát v elektronické podobě. 

 

 

XVI. Předání a převzetí díla 
 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 

3. Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V zápisu o předání a 
převzetí díla objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má 
zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 

zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody 

takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a 
jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.  

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, 
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze 

technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 
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6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

 

 

XVII. Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 
mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí  
díla.  

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode 
dne oznámení vady zhotoviteli.  

4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po 
jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, 
nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.  

5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  

 
 

XVIII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 
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XIX. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením 
díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu 
delší než dvacet dnů. 

3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již 
provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich 
výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 

 

XX. Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat: 

 a) koordinátor – Ing. Tomáš Částka – CSW Projekt (tel. 733 728 956) 

 b) externí TDI - Ing. Vladimír Wünsch – W-INVEST (tel. 602 457 653) 

 c) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK (tel. 725 691 311) 

 d) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522) 

 

2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat: 

 a) Ing. Ivo Vrbka, výrobní náměstek divize 8 

 b) Ing. Jan Müller, vedoucí projektu 

 

3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně 
smlouvy.  

 
 

XXI. Podzhotovitelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn přizvat ke spolupráci subdodavatele dle vlastního výběru a 
uvážení. Za plnění této smlouvy však odpovídá, jakoby plnil sám.   
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XXII. Pojištění 
 

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby 
sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem 
zhotovitel.  Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č.2934393618 u Generali 

pojišťovny a.s. a pojistnou smlouvu č. CZ00000487LI11A u XL Insurance Company 
Limited. 

 

XXIII. Obchodní tajemství 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá 
soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.  

2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 
se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 

3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 

odůvodněné potřeby. 

4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

XXIV. Oddělitelnost 
 

 

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný 
závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. 

 

2.  Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do smlouvy doplněno.   

 

XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení 
 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, 
zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách.  
 

2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 







A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

SO 01 3 052 044 3 662 453

SO 01-DIO 3 301 940 3 962 328

SO 02 211 044 253 252

6 565 027 7 878 033

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

PS

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

3,5% 229 776 275 731

0,5% 32 825 39 390

0,5% 32 825 39 390

295 426 354 511

Název souhrnných částí Cena (Kč)

Zhotovitel stavby:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby: III/26846 Sloup v Čechách, rekonstr. mostu ev.č.26846-2

Číslo stavby:

neoceňuje se

Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Projektant (zpracovatel): VPÚ DECO Praha a.s.

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Název objektu

Rekonstrukce mostu ev.č. 26846-2

Dopravní opatření a dopravní značení-změna 4

CÚ 2010

Úprava vodovodu

Datum

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

Název dokumentace

Průzkumy a zaměření

Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)

Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených 

zadávací dokumentací.

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 

vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení 

potřebných provozních a havarijních řádů.

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Neoceňuje se



D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,5% 32 825 39 390

0,5% 32 825 39 390

65 650 78 780

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

196 951 236 341

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,40% 26 260 31 512

0,40% 26 260 31 512

52 520 63 024

7 175 575 8 610 690

Zeměměřická měření

Činnost

Činnost

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 

elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s 

tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti 

poškození,

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 

zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby
3,00% 196 951

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  

a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb 

investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby

236 341

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 

stavby, včetně zimní údržby.

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů, 

geotechnický dozor a pod.)

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze

Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné 

průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, 

prohlášení o shodě, atd.).

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 

související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby 

až do předání díla.

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady

Činnost

Publicita

– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace 

objednatele

neoceňuje se

neoceňuje se

NÁKLADY CELKEM



Stavba : 1-0172-00/50 - III/26846 Sloup v Čechách, rekonstr. mostu ev.č.26846-2

číslo a název SO: SO 01 - Rekonstrukce mostu ev.č.26846-2

číslo a název rozpočtu: SO 01 - Rekonstrukce mostu ev.č.26846-2

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101          POPLATKY ZA SKLÁDKU

poplatek za uložení výkopku na skládku

M3        38,500 285,86 11 005,61

0 Všeobecné konstrukce a práce 11 005,61

1 Zemní práce

2 113138          ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

povrch chodníků,

vč.veškeré manipulace s materiálem, vč.odvozu, uložení na skládku,

vč.poplatku za recyklaci

M3        3,488 1 225,96 4 276,15

3 113338          ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

vč.veškeré manipulace s materiálem, vč.odvozu, vč.uložení na skládku, vč.poplatku za 

skládku

M3        23,063 834,16 19 238,23

4 113524          ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM

vč.veškeré manipulace s materiálem, vč.odvozu a vč.poplatku za skládku

M         46,500 101,11 4 701,62

5 113728          FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

vč.veškeré manipulace s materiálem, vč.odvozu,

vč.poplatku za recyklaci

M3        8,640 1 895,81 16 379,80

6 12960           ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

vyčištění koryta od náplav vč.veškeré manipulace, odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3        44,928 2 527,75 113 566,75

7 131218          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM

vč.veškeré manipulace s materiálem a odvozu na skládku,

vč.záporového pažení 40m2

M3        38,500 492,91 18 977,04

8 17120           ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

uložení výkopku na skládku

M3        38,500 18,96 729,96

1 Zemní práce 177 869,55

3 Svislé konstrukce

9 317325          ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

mostní chodníková římsa, beton C30/37-XF4

M3        10,800 9 731,85 105 103,98

10 317365          VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

150kg/m3

T         1,836 37 537,12 68 918,15

CENA



11 327212          ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC

dozdění nábřežních zdí poškozených stavbou z původního kamene

M3        5,865 6 572,16 38 545,72

12 333212          MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOM KAMENE NA MC

dozdění středního pilíře z pískovcových kvádrů

M3        7,106 5 055,50 35 924,38

13 333221          OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ

obklad opěr z pískovcových kvádrů tl.200mm,

navýšení nábřežních zdí

M3        7,314 11 248,50 82 271,53

14 333325          MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)

železobeton C30/37-XF4,

vč.kotevních trnů do základu, vč.vrubových kloubů

M3        17,199 6 066,61 104 339,63

15 333365          VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

120kg/m3

T         2,924 34 756,60 101 628,30

3 Svislé konstrukce 536 731,69

4 Vodorovné konstrukce

16 421325          MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

spřažená deska C30/37-XF3,

vč.kotevních prvků římsy

M3        15,288 12 006,82 183 560,26

17 421365          VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505

150kg/m3

T         2,599 37 284,35 96 902,03

18 422325          MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)

koncový příčník a závěrná zídka, beton C30/37-XF4

M3        6,885 12 006,82 82 666,96

19 422365          VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR Z OCELI 10505

150kg/m3

T         1,170 37 284,35 43 622,69

20 424126          MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 (B50)

beton C45/55-XF3,

7ks nosníků délky 8m

M3        15,960 23 508,10 375 189,28

21 451324          PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)

podklad drenáže C25/30-XA1

M3        4,000 4 170,79 16 683,16

22 45860           VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU

výplň přechodových oblastí

M3        38,500 3 286,08 126 514,08

4 Vodorovné konstrukce 925 138,46

5 Komunikace

23 572212          SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2        180,000 15,16 2 728,80

24 574141          ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM

ABJ I tl.45mm-ochrana izolace

M2        54,000 265,41 14 332,14

25 574144          ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK TL 50MM

ABS I tl.50mm

M2        90,000 278,05 25 024,50

26 574162          ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 70MM

ABH II tl.70mm

M2        36,000 353,89 12 740,04



27 582321          DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV DO LOŽE Z MC

chodníky na mostě a chodníky zasažené stavbou mimo mostní objekt

M2        75,750 973,19 73 719,14

5 Komunikace 128 544,62

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

28 62747           SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU

spárování zdiva z pískovcových bloků na hloubku 100mm aktivovanou maltou

M2        18,960 1 516,65 28 755,68

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 28 755,68

7 Přidružená stavební výroba

29 711112          IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY

izolace opěr

M2        32,760 315,98 10 351,50

30 711442          IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST

izolační pásy z modifikovaného asfaltu vč.penetračně adhezního nátěru

M2        81,900 947,91 77 633,83

31 711509          OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

geotextilie 600g/m6,

ochrana izolace opěr

M2        32,760 164,30 5 382,47

32 76793           OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA

rekonstrukce stávajícího oplocení,

včetně základů sloupků a betonového soklu C30/37-XF4

M2        9,000 1 643,04 14 787,36

33 78383           NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

protiskluzný nátěr chodníkové římsy

M2        27,000 442,36 11 943,72

7 Přidružená stavební výroba 120 098,88

8 Potrubí

34 81433           POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 150MM

rekonstrukce vyústění kanalizace

M         1,500 884,71 1 327,07

35 81445           POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 300MM

rekonstrukce vyústění kanalizace

M         1,500 1 516,65 2 274,98

36 87433           POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM

vyústění drenáže

M         3,000 505,55 1 516,65

37 87533           POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M         22,000 341,25 7 507,50

38 87633           CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

rezervní chráničky v chodníku DN 110mm

M         20,000 353,89 7 077,80

8 Potrubí 19 704,00

9 Ostatní konstrukce a práce

39 911213          OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M         17,600 6 572,16 115 670,02

40 91355           EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS       2,000 2 527,75 5 055,50



41 91742           CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ

chodníky na mostě a stavbou zasažené chodníky mimo most

M         50,500 2 527,75 127 651,38

42 919111          ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M         42,000 101,11 4 246,62

43 91973           ÚPRAVA ASF. KRYTU NEBO PODKLADU BROUŠENÍM V TL. DO 2 MM M2        108,000 60,39 6 522,12

44 93140           MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M         18,000 13 902,64 250 247,52

45 93631           DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT

vlys letopočtu

KS        2,000 4 170,79 8 341,58

46 93664           MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS       6,000 2 401,36 14 408,16

47 938443          OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ

očištění povrchu stávajícího pilíře

M2        18,960 377,97 7 166,31

48 966138          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

vč.veškeré manipulace s materiálem, vč.odvozu, vč.poplatku za skládku

M3        99,512 3 349,28 333 293,55

49 966168          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

vč.veškeré manipulace s materiálem, vč.odvozu, vč.poplatku za skládku

M3        32,800 6 824,93 223 857,70

50 966812          ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁBRADLÍ

vč.veškeré manipulace s materiálem, vč.odvozu, vč.poplatku za skládku

M         16,400 379,16 6 218,22

51 966841          ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO

demontáž dřevěného oplocení a zpětná montáž

M         4,000 189,59 758,36

52 966843          ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M         6,000 126,39 758,34

9 Ostatní konstrukce a práce 1 104 195,38

C e l k e m 3 052 043,87



Stavba : 1-0172-00/50 - III/26846 Sloup v Čechách, rekonstr. mostu ev.č.26846-2

číslo a název SO: SO 02 - Úprava vodovodu

číslo a název rozpočtu: SO 02 - Úprava vodovodu

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101          POPLATKY ZA SKLÁDKU

poplatek za uložení výkopku na skládku

M3        22,00000 285,86 6 288,92

0 Všeobecné konstrukce a práce 6 288,92

1 Zemní práce

2 132718          HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 20KM M3        22,00000 543,46 11 956,12

3 14173           PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM

řízené horizontální vrtání - technologie H.D.D., včetně veškerých pomocných prací 

(startovacího zařízení, opěrných a vodících bloků a pod.), rovněž vč. dodávky protlačovaného 

potrubí - chráničky HDPE 225 a vč. nasunutí plastového potrubí vodovodu DN 100

M         23,00000 3 538,85 81 393,55

4 17120           ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

uložení výkopku na skládku

M3        22,00000 18,96 417,12

5 17481           ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zásyp rýh se zhutněním

M3        16,50000 947,91 15 640,52

6 17581           OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

obsyp potrubí 30 cm nad vrchol trouby

M3        4,40000 947,91 4 170,80

1 Zemní práce 113 578,11

4 Vodorovné konstrukce

7 45131           PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET

podkladní bloky z betonu prostého pod potrubí v otevřeném výkopu

M3        0,80000 3 602,05 2 881,64

8 451571          VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,7

pískové lože pod potrubí

M3        1,10000 1 074,30 1 181,73

4 Vodorovné konstrukce 4 063,37

7 Přidružená stavební výroba

9 742615          KRYTÍ POTRUBÍ PLASTOVOU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM

zakrytí vodovodního potrubí bílou výstražnou fólií šířky 25-50 cm

M         10,00000 37,91 379,10

7 Přidružená stavební výroba 379,10

8 Potrubí

CENA



10 87315           POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2")

provizorní přeložka řadu (vyvěšena mimo budovanou konstrukci mostu)

M         30,00000 139,03 4 170,90

11 87327           POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM

potrubí z HDPE DN 100, včetně potřebných tvarovek a přírub, včetně napojení na stávající 

potrubí a včetně osazení vyhledávacího vodiče AY 4-6

M         29,00000 353,89 10 262,81

12 891126          ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS       1,00000 7 583,26 7 583,26

13 891127          ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS       2,00000 10 111,01 20 222,02

14 891426          HYDRANTY PODZEMNÍ DN DO 80MM

komplet vč. příslušenství, uzavíracího klíče pro podzemní hydranty a poklopu uličního 

hydrantového

KUS       1,00000 18 958,14 18 958,14

15 891926          ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS       1,00000 3 791,63 3 791,63

16 891927          ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS       2,00000 3 791,63 7 583,26

17 899621          TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM

tlakové zkoušky potrubí z trub HDPE DN 100, včetně zabezpečení konců potrubí

M         29,00000 101,11 2 932,19

18 89972           PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 100MM

potrubí z HDPE DN 100

M         29,00000 82,15 2 382,35

8 Potrubí 77 886,56

9 Ostatní konstrukce a práce

19 96912           VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH

vybourání stávajícího ocelového potrubí vodovodu profilu DN 80, vč. odvozu a uložení na 

skládku

M         28,00000 315,98 8 847,44

9 Ostatní konstrukce a práce 8 847,44

C e l k e m 211 043,50










