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I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.8.2011 Smlouvu o provedení stavby a zajištění 
souvisejících činností pro stavbu „Most přes Svitávku ve Svitavě ev.č. 26836-8“ (dále 
jen „Smlouva“). 

2. Na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen mj. zajistit pro Objednatele realizační 
dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) včetně výkazu výměr (dále jen „VV“), která 
podléhá odsouhlasení Objednatelem. V rámci kontroly Objednatele RDS a VV předložené 
Zhotovitelem byly zjištěny změny spočívající ve snížení výměr u některých položek (dále 
jen „Méněpráce“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen 
„Vícepráce“). 

3. Potřeba neprovedení Méněprací a potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě. Zároveň technické a ekonomické 
oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu 
v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu a v nepřípustném 
prodloužení původně předpokládané doby výstavby a narušení celého harmonogramu 
provázanosti s ostatními stavbami. 

4. Smluvní strany si dále přejí upravit platební podmínky dle Smlouvy tak, aby došlo 
k plynulejšímu čerpání finančních prostředků určených k úhradě ceny za dílo. 

5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I odst. 2 Dodatku se Smluvní strany dohodly 

na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže. 

 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Článek II odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem: 

“Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
a to od jeho doručení zhotoviteli, není-li požadován pozdější termín přerušení provádění 
díla. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Kromě případů, kdy 
k přerušení provádění díla došlo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nebo 

kdy se tak strany dohodly, nesmí celková délka přerušení provádění díla na základě 
pokynu objednatele přesáhnout jednu čtvrtinu doby pro provedení díla sjednané ve 
smlouvě.“ 

2. Čl. III odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem: 

„Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

Cena bez DPH:  3 240 326,- Kč  

(slovy: třimilionydvěstěčtyřicettisíctřistadvacetšestkorunčeských) 

      DPH 20%:   648 065,- Kč   
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      (slovy:  šestsetčtyřicetosmtisícšedesátpětkorunčeských) 

      Cena včetně DPH: 3 888 391,- Kč 

(slovy: třimilionyosmsetosmdesátosmtisíctřistadevadesátjednakorunčeských)“ 

3. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem: 

„V průběhu provádění díla je zhotovitel až do výše 90% celkové ceny plnění oprávněn 
vystavovat dílčí měsíční faktury. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále 
faktury) je soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem 
investora. Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, 
jestliže soupis prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo 
jiné nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým 
dozorem investora je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci.“ 

4. Čl. IV. odst. 6 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem: 

„Právo na úhradu 10% ceny plnění, které zhotovitel provedl pro objednatele a pro něž 
zhotovitel nevystavil v souladu s čl. VI odst. 2 Smlouvy daňový doklad, vznikne 

zhotoviteli poté, co objednatel potvrdí převzetí díla, resp. odstranění všech vad a 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

5. Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazují stejně označeným textem, který tvoří součást Dodatku. 

6. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

 

III.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a 
zhotovitel dva výtisky. 

3. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 

vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

 

 

 

 

 





A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

SO201 2 335 326 2 802 391

2 335 326 2 802 391

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

35 000 42 000

35 000 42 000

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

25 000 30 000

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

790 000 948 000

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

55 000 66 000

3 240 326 3 888 391

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Most přes Svitávku ve Svitavě, ev. č. 26836-8
Číslo stavby:

Investor (objednatel): Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizace

Projektant (zpracovatel): PONTEX s.r.o.

Zhotovitel stavby:

CÚ 2011

Datum 4.2.2011

Název souhrnných částí Cena (Kč)

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Název objektu

Most přes Svitávku ve Svitavě, ev. č. 26836-8

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

neoceňuje se

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Zajištění stavebního povolení

Povolení stavby

Zajištění stavebního povolení na SO 201

CELKEM

Zeměměřická měření

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí 

je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

25 000 30 000
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumen

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby

Činnost

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě neoceňuje se

Zajištění přípravy stavby

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných 

přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození,

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby 

stavby

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a pod.)

790 000 948 000

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní údržby.

55 000 66 000Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční 

podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady

Činnost

Publicita

– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace objednatele
neoceňuje se

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů a pod.)



č. 

pol.
Výměra Jed.

Jednotková 

cena
Celková cena

1 1,000 Kč 110 000,00 110 000,00

2 0,00 Kč 0,00 0,00

3 1,000 Kč 100 000,00 100 000,00

4 0,00 m² 0,00 0,00

5 3,00 m³ 2 000,00 6 000,00

6 83,40 m³ 600,00 50 040,00

7 0,00 m³ 0,00 0,00

8 200,000 m² 120,00 24 000,00

9 0,00 m² 0,00 0,00

10 105,000 m³ 1 850,000 194 250,000

11 45,000 m³ 1 450,000 65 250,000

12 0,000 m² 0,000 0,000

13 49,000 m² 1 550,000 75 950,000

14 15,000 m 1 450,00 21 750,00

15 69,000 m² 840,000 57 960,000

16 0,00 m² 0,00 0,00

17 269,70 m² 600,00 161 820,00

18 201,00 m² 4 250,00 854 250,00

19 117,00 m² 700,00 81 900,00

20 50,00 m² 750,00 37 500,00

21 6,00 ks 3 150,00 18 900,00

částečný odpočet částečný přípočet

POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. 

Ochrana inženýrských sítí. Zajištění a ochrana veškerých inženýrských sítí při 

výstavbě mostu.

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

Práce spojené s zřízením objízdné trasy a přístupové cesty, včetně dopravního 

značení (svislé, vodorovné), semafory, regulace dopravy a ostatní dopravní 

opatření a příp. provizorních lávek a obchozích tras

OPRAVA A ÚDRŽBA OBJÍZDNÝCH TRAS, obsahuje: frézování vozovek 

asfaltových, vč. odvozu, uložení, spojovací postřik do 0,5kg/m2, 

asfaltobetonová vrstva předp. tl. 50mm, vč. veškerých případných zemních 

prací. Položka bude fakturována dle skutečnosti

Přeložky veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou mostu. 

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, Frézování vozovek, odstranění 

podkladu vozovek s asfaltovým nebo cementovým pojivem, včetně vrstev 

podkladu vozovky, odvoz na skládku, skládkovné.

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ, výkopové práce kompletní ve všech třídách 

těžitelnosti, vč. odvozu na mezideponii a skládku a skládkovného.

SO201-AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR

VÝSLEDNÝ ROZPOČET

Název stavby:   Most přes Sitávku ve Svitavě

Zhotovitel stavby:  CGM Czech

Datum: 

VOZOVKOVÉ SOUVRSTVÍ NA SILNIČNÍ KOMUNIKACE, kompletní dodávka, 

tl. 650mm, včetně vstev obrusných+ložních+podkladních, veškerých postřiků a 

zkoušek, hutnění. Položka bude fakturována dle skutečnosti, rozsah a místo 

určí TDI!

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, zásyp jam a 

přechodových oblastí se zhutněním z nakupovaných materiálů (štěrkodrť, 

štěrkopísek), vč. přepravy a zhutnění, těsnících vrstev, drenáží.

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37),mostní římsy železobetonové, 

z betonu C30/37-XF4, kompletní dodávka vč. výztuže, bednění, kotvení, 

ochranných nátěrů, těsnění dilatačních, pracovních a jiných spar, chrániček.

OPRAVA OBRUSNÉ VRSTVY U MOSTU, frézování vozovek asfaltových, vč. 

odvozu, uložení, spojovací postřik do 0,5kg/m2, asfaltobetonová vrstva předp. 

tl. 50mm, vč. veškerých případných zemních prací. Položka bude fakturována 

dle skutečnosti

ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH. Zemní hrázky pro regulaci 

koryta. Včetně dovozu, nasypání, odtěžení, odvozu, uložení na skládku a 

skládkovného

VOZOVKA NA MOSTĚ DVOUVRSTVÁ, vč. veškerých nátěrů a postřiků, 

proužků z drenážního plastbetonu, těsnících zálivek, vodorovného dopr. 

značení, ochranná vrstva z litého asfaltu, obrusná asfaltobeton.

SKLUZ Z BETONOVÝCH TVAROVEK, provedení skluzů a žlabů pro 

odvodnění z bet. tvarovek tl. 100mm do bet. lože C25/30-XF4 tl. 200mm,vč. 

přípravy a zhutnění podkladu.

ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,5 M. Finální úprava 

terénu - úprava srovnáním území tl. do 0,5m, rozprostření ornice v tl. 0.3m, 

založení trávníku hydroosevem, zalévání. Dále případné uvedení uzemí do 

původního stavu - opětovné vysazení keřů, stromů dle podmínek stavebního 

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, odláždění svahů a předpolí, 

kamenná dlažba tl. 250 mm do bet. lože C25/30-XF4, vč. přípravy a zhutnění 

podkladu, obrub z bet. obrubníků tl. 100mm

OCHRANNÝ ZÁHOZ z lomového kamene, vč. přepravy a uložení.

SANACE A REPROFILACE PLOCH SANAČNÍ MALTOU TL. DO  50mm, vč. 

očištění výztuže otryskáním, ochranného protikorozního nátěru výztuže, 

adhezního můstku, sjednocující stěrka tl. 2mm a sjednocujícího nátěru

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ, dopravní 

značení, evidenční značky mostu, nivelační značky nutné pro rozsah mostu.

PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST, nátěr 

stávajícího ocelového zábradlí se svislou výplní

IZOLACE MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST, hydroizolace nosné 

konstrukce, NAIP 5mm, kompletní dodávka vč. pečetící vrstvy, spojovacích 

nátěrů.

úplný odpočet nová položka

Popis položky

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ. Srovnání území, odstranění: 

stromy, uschlé traviny, volné kořeny, nezakořeněné pařezy, náletové dřeviny, 

stavební suť, pozůstatky základů, pozůstatky zdiva, volné kameny, komunální 

odpad, skrývka ornice a její odvoz na deponii. Včetně odv.



č. 

pol.
Výměra Jed.

Jednotková 

cena
Celková cena

POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. 

Ochrana inženýrských sítí. Zajištění a ochrana veškerých inženýrských sítí při 

výstavbě mostu.

Popis položky

22 47,00 m³ 2 150,00 101 050,00

23 201,00 m² 295,00 59 295,00

24 0,00 m³ 0,00 0,00

100

101 18,86 m³ 5 760,00 108 633,60

102 18,51 m³ 4 470,00 82 739,70

103 40,00 m² 500,00 20 000,00

104 10,10 m³ 2 859,00 28 875,90

105 22,00 m 290,00 6 380,00

106 17,00 dny 4 046,00 68 782,00

2 335 326,20

náklady na autobusovou dopravu

nátěry konstrukce

drenážní beton 

drenážní odvodnění

příčné a podélné prahy  z prostého betonu

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU, demolice spodní stavby 

mostní konstrukce železobetonové, včetně veškerého strojního vybavení, 

jeřábových prací, přepravy a uložení na skládku, skládkovného, pomocných 

konstrukcí.  

OČIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 

BARŮ. Včetně případného ručního mechanického dočištění, broušení.

DEMOLICE ASFALTOBETONU FRÉZOVÁNÍM, demolice asfaltobetonu 

frézováním a rozrytím - vozovkové souvrství včetně vrstev podkladu vozovky, 

vč. jejich naložení, odvozu a likvidace (recyklace).

CELKEM

Geodetické práce - nenacenují se 

bourání prostého betonu


