
Objekt:
SO01

Název objektu:
Stavební úpravy

JKSO:

Stavba:
01_0214VCP

Název stavby:
ZŠ Podolí - stavební úpravy - zm ěna užívání stavby

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Obec Podolí Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 01_02_2014

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Kontest s.r.o.

Rozpo čtové náklady
Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

Z 
R 
N 

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Rezerva rozpočtu

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Ztížené výrobní podmínky 0,00

6 878,00

0,00

9 629,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 507,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

21,0 % činí:

21,0 % činí:

243 091,44

51 049,20

294 141,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpo čet

- 264,00

174 549,00

52 299,00

0,00

226 584,00

0,00

243 091,00

243 091,00

Rozpočet: Základní rozpočet01_02_2014 Kopie - ZŠ Podolí - VCP , mén ěpráce opravene

Jméno:

Podpis:

29.7.2014

  Ing. Vítězslav Eliáš

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Základní rozpočet
Datum tisku: 29.7.2014

List č. 2

Rekapitulace stavebních díl ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

97 Prorážení otvorů - 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720 Zdravotechnická instalace 0,00 57 730,00 0,00 0,00 0,00

766 Konstrukce truhlářské 0,00 5 237,00 0,00 0,00 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00 - 552,00 0,00 0,00 0,00

776 Podlahy povlakové 0,00 48 793,00 0,00 0,00 0,00

777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00 58 760,00 0,00 0,00 0,00

784 Malby 0,00 4 581,00 0,00 0,00 0,00

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 52 299,00 0,00

- 264,00 174 549,00 0,00 52 299,00 0,00Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 174 285,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 174 285,00 6 878,00

Mimostaveništní doprava 0,00 174 285,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 226 584,00 9 629,00

Provoz investora 0,00 226 584,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 226 584,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 226 584,00 0,00

16 507,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

97 Prorážení otvor ů
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 90cm, MVC1 971 03-3261.RX0

prostup pro ventilátor do 1.15 kus -1,0000 263,80 - 263,80

mč.116: -1 -1,0000

Prorážení otvor ů97 - 263,80

720 Zdravotechnická instalace
Zdravotechnické instalace - Příloha č.12 PC 720 001

nové rozvody potrubí vody soubor 1,0000 57 730,00 57 730,00

Zdravotechnická instalace720 57 730,00

766 Konstrukce truhlá řské
D+M Dřevobkladu stěn z lamin desek tl.18mm3 766 PC 005

byla započítaná jen délka m2 10,3700 505,00 5 236,85

10/T - jen délka: -20,74 -20,7400

sutečnost: 20,74*1,5 31,1100

Konstrukce truhlá řské766 5 236,85

767 Konstrukce záme čnické
D+M Odvětrání WC, ventilátory ELKO pr.100mm4 767 PC 007

vč.fasádní mřížky a tr.PVC js100 mm dl.6,95m ks -1,0000 551,60 - 551,60

11/Z: -1 -1,0000

Konstrukce záme čnické767 - 551,60

776 Podlahy povlakové
Podlahové lišty připevněné vruty, BK 8/1,5 cm k5 775 41-3132.R00

linoleu m - 165,0000 48,50 -8 002,50

-165 - 165,0000

Zakončení krytiny u zdiva lepeným soklíkem6 776 42-2110.R00 m 165,0000 100,40 16 566,00

náhrada za dřevěnou lištu: 165 165,0000

Lepení podlah speciálních plastových z pásů7 776 59-1100.R00

rozdíl výměr proti projektu m2 31,3000 128,90 4 034,57

rozdíl výměr proti PD: 11,07 11,0700

pod schody: 7,63 7,6300

ředitelna m.č.1.11: 12,6 12,6000

Svařování povlak. podlah  z pásů nebo čtverců8 776 99-2111.R00 m 31,3000 28,00 876,40

rozdíl výměr proti PD: 11,07 11,0700

pod schody: 7,63 7,6300

ředitelna m.č.1.11: 12,6 12,6000

Lišta plastová pro vlepení PVC , linolea9 R00 1 -- P. m 271,0000 59,40 16 097,40

271 271,0000

Linoleum přírodní tl. 2,5 mm, Tarkett style Elle10 284-10152.B

Sabbia javor m2 5,8200 580,00 3 375,60

5,82 5,8200

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č. 4

CenaCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

Podlahovina vinilová tl. 2 mm Tarkett IQ Optima11 284-12305.A

Urban Colours m2 27,8000 570,00 15 846,00

6,3 6,3000

8 8,0000

13,5 13,5000

Podlahy povlakové776 48 793,47

777 Podlahy ze syntetických hmot
Penetrace a inpregnace proti vlhkosti z bet12 R00 3--P.

mazaniny - podkladu m2 264,4000 175,00 46 270,00

Penetrace podkladu podlah disperzí WEBER PODKLAD13 777553010X05

HAFT m2 - 233,1000 19,50 -4 545,45

-233,1 - 233,1000

Srovnání výškových úrovní po vybourání příček14 R- 002P

tl. 5-12mm m2 50,4000 338,00 17 035,20

m.č.1,05: 16,4 16,4000

m.č.1.04: 14,2 14,2000

m.č.1.02: 8,4 8,4000

6,3 6,3000

5,1 5,1000

Podlahy ze syntetických hmot777 58 759,75

784 Malby
Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x15 784 19-5222.R00 m2 116,7620 24,73 2 887,52

m.č. 1.11: 16,04*3,2+12,1 63,4280

m.č.1.12: 4,36*3,2+1,4*0,6 14,7920

m.č.1.13: 4,6*3,2+1,3 16,0200

mč 1.10 výlevka: 6,24*3,3+1,93 22,5220

Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m16 784 40-2801.R00 m2 116,7620 14,50 1 693,05

m.č. 1.11: 16,04*3,2+12,1 63,4280

m.č.1.12: 4,36*3,2+1,4*0,6 14,7920

m.č.1.13: 4,6*3,2+1,3 16,0200

mč 1.10 výlevka: 6,24*3,3+1,93 22,5220

Malby784 4 580,57

M21 Elektromontáže
Elektroinstalace - domácí telefony, příprava  EZS,17 PC VCP

počítačová síť soubor 1,0000 52 299,00 52 299,00

ElektromontážeM21 52 299,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.


