
Smlouva o dílo „Mimoň - Humanizace průtahu 11/268 a OK Tyršovo náměstí" 
201311 ST Dodatek č.2 (změna ceny) 

2013118/ VÝTISK: ~ 
Dodatek č.2 ke . Smlouvě o provedení stavby a zajištění 

souvisejících činností č. 2013118T 

Smluvní strany: 
Liberecký kraj 
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
IČ : 70891508 
zastoupený: Martinem Půtou - hejtmanem 

bankovní spoj : Komerční banka a.s., pobočka Liberec 
č . ú . 43-7905450227/0100 

jehož jménem je oprávněn činit veškeré úkony mandanta podle této smlouvy (na základě mandátní 
smlouvy č . . OLP I 1799 I 2007): 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 
se sídlem české mládeže 632/32, 46006 Liberec 6 
Korespondenční adresa: československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 
IČ : 70946078 
DIČ : CZ 70946078 
zastoupená: Ing. Janem Růžičkou , ředitelem 

Zápis v OR vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Pr, vložka 86 

(dále jen "Objednatel") 

A 

STRABAG a.s. 
Se sídlem : Na Bělidle 198/21 , 150 00 Praha 
IČ : 608 38 744 
DIČ : CZ60838744 
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Za kterou jedná: Jiří Marz, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014 

Hana Milerová, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014 
Ing . Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014 

Bankovní spojení: ČSOB 
Číslo účtu : 112071233/0300 

(dále jen "Zhotovitel") Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany" 
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Smlouva o dílo „Mimoň - Humanizace průtahu 11/268 a OK Tyršovo náměstí" 
201311 ST Dodatek č.2 (změna ceny) 

I· .PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2013 Smlouvu o provedení stavby a zajištěn í souvisejících 
činností a dne 31 .3.2014 dodatek č . 1 ke Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících 
či nností (dále jen „Smlouva") pro stavbu „Mimoň - Humanizace průtahu 11/268 a OK Tyršovo 
náměstí", CZ. 1.13./1.1.00/29.01185 (dále jen „Stavba") 

2. Na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen mj. zajistit pro Objedn~tele realizačn í dokumentaci 
stavby (dále jen "ROS") včetně soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „W "), která podléhá 

odsouhlasení Objednatelem. V případě , že W RDS je odlišný od W zadávací dokumentace, je 
Zhotovitel povinen zpracovat a předložit Objednateli ke schválení změnové listy. 

3. V rámci kontroly Objednatele RDS a W předložené Zhotovitelem byly zjištěny změny spočívaj íc í 

ve snížení výměr u některých položek (dále jen „ Méněpráce" ) a zvýšen í výměr u j iných položek a 
zařazení nových položek (dále jen „Vícepráce"). 

4. Potřeba proveden í Méněprací a potřeba provedení Víceprací vzn ikla v d ůsledku objektivně 

nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních 
prací sjednaných ve Smlouvě . Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných 
stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu i nvestičních 

nákladů na stavbu a v nepřípustném prodloužení původně předpokládané doby výstavby a 
narušení celého harmonogramu provázanosti s ostatními stavbam i. 

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny 
Smlouvy, jak je uvedeno níže. 

6. Tento Dodatek je změnou Smlouvy v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou 

zakázku na Vícepráce 

li. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Článek Ill. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem: 

Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

Cena bez DPH ... „ ...... „ ... 64.909.329,- Kč 

Slovy: (šedesát čtyři miliony devět set devět tisíc tři sta dvacet devět korun českých ) 

DPH 21% .. „ ........... . ..... 13.630.959,-Kč 

Slovy: (třináct milionů šest set třicet tisíc devět set padesát devět korun českých) 

Cena včetně DPH ............ 78.540.288,- Kč 

Slovy: (sedmdesát osm milionů pět set čtyřicet tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých) 
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Smlouva o dílo „Mimoň - Humanizace průtahu 11/268 a OK Tyršovo náměstí" 
2013118T Dodatek č.2 (změna ceny) 

2. Souhrnný list stavby, který tvoří přílohu č . 2 Smlouvy, je měněn změnovými listy č . 1 až 9, kde 

strana Evidenční list změny stavby a strana Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny 
stavebního objektu ze změnových listů pro každý stavební objekt tvoří přílohu č . 2 tohoto 

Dodatku . 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

Ill. Závěrečné ustanovení Dodatku č.2 
(• 

1. Tento Dodatek č . 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

2. Tento Dodatek č . 2 ke smlouvě se pořizuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři 

vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č . 2 tvoří přílohy : 

a) Příloha č . 1- aktualizovaný Souhrnný list stavby 
b) Příloha č . 2- Evidenční list změny stavby (č. 1- č . 9) 

-Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO (č . 1- č. 9) 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 
jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují . 

V Jablonci n.Nisou dne : 1.9.2014 

ZaOU:.:_ l 
.... .... ... 1 ..... ...... ........ . 
Ing. Jan Růžička , ředitel 
Na základě plné moci (PM/95/2012) 

Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, příspěvková organizace 

r 1sk.:l sprava 
Libereckeho kr 

pr ~ -~ I 

Cosko ml..ic· •1 1, _ 

4 () ÚO L 1t ., I VI 

• 

Regionálnl 
operační program 

•• Sc~'~hod 

V Liberci dne : 1.9.2014 

zaZho~ 

Jiří Ma 
technický vedoucí o asti Sever 
V zastoupení dle pln moci ze dne 1.5.2014 

lng.Jn Janoušek 
vedou í odd.přípravy a kalkulací 
V zastoupení dle plné moci ze dne 1.5.2014 

Provc!l'if : 4 

3 

STRABAG 
STRABAG a s 
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA 
NA BĚLIDLE 190/21 . SMICHOV 
CZ - 150 00 PRAH A 5 
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Obchodní firma: 
se sídlem: 
registrace: 
jejímž jménem jednají: 

zmocňu j e 

své zaměstnance 

STRABAG 
PLNÁ MOC 

STRABAG a.s., IČ 608 38 744 
Praha 5, Na Bělidle 198/21 , PSČ 150 00 
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva 
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva 

Jiří MARZ, narozený 15.09. 1973, bytem Lidická 1441128, 323 00 Plzeň 1, Severní předměstí -
technický vedoucí oblasti 
Hana MILEROVÁ, narozená 1.10.1964, bytem Okružní 678, 463 03 Stráž nad Nisou - ekonomický 
vedoucí oblasti 
Ing. Jiří JANOUŠEK, narozený 21.3.1976, bytem V Kopečkách 664, 463 03 Stráž nad Nisou -
vedoucí odd. přípravy a kalkulací 
Ing. Radek VITVAR, narozený 31.1.1966, bytem Mostecká 143618, 415 01 Teplice - hlavní 
stavbyvedoucí - VPJ 
Roman KOZÁK, narozený 5.11.1967, bytem Pod Lesem 7, 405 02 Děčín 4 - hlavní stavbyvedoucí 
- VPJ 
Ing. Martin OBR, narozený 2.9.1978, bytem Úvoz 52, 602 00 Brno - hlavní stavbyvedoucí - VPJ 

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce 

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: 
dvanáct miliónů pět set tisíc korun českých) bez DPH. 

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídku, podávat námitky proti úkonům 
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat 
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění. 

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG 
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s 
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti 
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních 
věcech , pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct miliónů pět set 
tisíc korun českých) bez DPH. 

Zmocněnci jednaj í a podepisují vždy dva společně. 

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 1.5. 2015. 

V Praze dne 1.5.2014 

Zmocnění přij ímám: 

ng . Jaroslav Katzer 
předseda představenstva 

STRABAG a.s. 

.. .. ........... L .. ...... . 
Ing. Jiří D nka 
člen před tavenstva 
STRABAG a.s. 

Společnost je zapsána v obchodním rejstř íku u Městského soudu v Praze, oddíl 8, vložka 7634 
Sídlo: Na Bělidle 198/21 , CZ-1 50 00 Praha S/ ČR, D I Č: CZ60838744 



Souhrnný list stavby-rekapitulace nákladů 
stavba : Mimoň-Humanizce průtahu 11/268 a OK Tyršovo náměsti 
CZ.1.13./1 .1.00./29.01185 

Popis 

2 

Stavební část stavbv 
SOC 100 Komunikace 
SO C 110.1 Zálivv oro zastaveni a stání - Liberecký kra i 
SO C 110.2 Zálivv oro zastavení a stá ni - Město Mimoň 
SOC 120.1 Chodníky - Liberecký kraj 
SOC 120.2 Chodn ikv - Město Mimoň 
SO C 200 Most - 268-016 '-

SO C 300 Zkapacitněni kanalizace v Husově ulici - Liberecký kraj 
SO C 301 Přeložka kanalizace Tyršovo náměstí 
SO 302.1 Stavební úorava kanalizace - zemní práce 
SO 302.2 Stavební úprava kanalizace - trubní část - SVS 
SO 302.3 Stavebnl úorava kanalizace - zesíleni ooěrné zdi 
SO 303.1 Stavební úprava vodovodu - zemní práce 
SO 303.2 Stavební úprava vodovodu - trubní část - SVS 
SO C 304 Oorava kanalizačních ořípoiek - Město Mimoň 
SO C 305 Oorava vodovodnich připoiek - Město Mimoň 
SOC 310 Odvodněni komunikace 
SO C 400.1 Veřejné osvětleni - Liberecký krai 
SO C 400.2 Veřejné osvětlen i - Město Mimoň 
SO C 410 Přeložka PVSEK 02 
SO C 420 Přeložky NN a VN (samostatná akce ČEZ) 
SO C 430 Přeložka rozvodů kabelové televize 
SO C 500 Přeložka plynovodů Tyršovo náměstí 

SOC 700.1 Městský mobiliář - Liberecký kraj 

SO C 700.2 Městský mobiliář - město Mimoň 

SO C 800 Vegetačnl úpravy 

SO E 900 Dopravně - inženýrská opatření 

Projektová dokumentace pro realizaci stavby 

Zeměměřičská měření 

Náklady na umístěni stavby 

Ostatní náklady 

Celkem 
Celkové navýšení ceny stavby 

Cena celkem 

3 

63 458 778,87 
28 439 593,50 

576 752,44 
519 219,84 

4180 771 ,26 
339 807,63 

1 331 057,22 
980 806,31 

1 523 180,25 
1 938 374,31 
3 253 094,64 
1 099 235,82 
1 062 326,31 
2491106,71 
1 322 063,74 

352 080,96 
3 207 722,29 
1 299 520 ,19 
1 237717,29 
1 424 499,53 

0,00 
131 375,81 
585 482,15 

58 257,81 

350 026,89 

330 266,81 

5 424 439,16 

864 000,00 

140 000,00 

10 000,00 

18 000,00 

64 490 779 

- 1/1 -

příloha č.1 

aktualizace SoD/dodatek č . 2 

méněoráce vícenráce nová cena vč . DPH 

63 877 329,07 Kč 77 291 568, 17 Kč 
503 346,31 Kč 27 936 247,19 Kč 33 802 859, 1 O Kč 

576 752,44 Kč 697 870,45 Kč 
519 219,84 Kč 628 256,01 Kč 

124 821,44 Kč 4 055 949,82 Kč 4 907 699,28 Kč 
103 558,94 Kč 443 366,57 Kč 536 473,55 Kč 

1 331 057,22 Kč 1610579 ,24Kč 

25 566,58 Kč 955 239,73 Kč 1 155 840 ,07 Kč 
307 828,96 Kč 994 477,39 Kč 2 209 828,68 Kč 2 673 892,70 Kč 

1 938 374,31 Kč 2 345 432,92 Kč 
35 994,96 Kč 3 289 089,60 Kč 3 979 798,42 Kč 

1 099 235,82 Kč 1 330 075,34 Kč 
1 062 326,31 Kč 1 285 414,84 Kč 

189 493,52 Kč 2 680 600,23 Kč 3 243 526,28 Kč 
1 322 063,74 Kč 1599697,13 Kč 

352 080,96 Kč 426 017,96 Kč 
3 207 722,29 Kč 3 881 343,97 Kč 
1299520,19 Kč 1572419,43 Kč 

315 618,18 Kč 404 498,39 Kč 1 326 597,50 Kč 1 605 182,98 Kč 
1 424 499,53 Kč 1 723 644,43 Kč 

- Kč - Kč 

131 375,81 Kč 158 964,73 Kč 

585 482, 15 Kč 708 433,40 Kč 

32 291,53 Kč 25 966,28 Kč 31 419,20 Kč 

350 026,89 Kč 423 532 ,54 Kč 

330 266,81 Kč 399 622,84 Kč 

5 424 439,16 Kč 6 563 571 ,38 Kč 

- Kč 

864 000,00 Kč 1 045 440,00 Kč 

140 000,00 Kč 169 400,00 Kč 

10 000,00 Kč 12 100,00 Kč 

18 000,00 Kč 21 780,00 Kč 

1 309 473,00 Kč 1 728 023,20 Kč 64 909 329 Kč 78 540 288 Kč 
418 550,20 Kč 506 445,74 Kč 



Evidenční list změny stavby 

Název stavby: Číslo SO/PS I Číslo změny stavby: 

Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí I číslo změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
100 I 1 1/1 

so 100 Komunikace 

Strany smlouvy o dílo č. 2013118T na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 64212a, 461 80 Liberec 2 

Zhotovitel : STRABAG a.s„ se sldlem Na Bělidle 198121, 150 00 Praha 5 

Obsah: Paré č . Příjemce 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis [2J fo 

ocenění změn položek - počet stran A4 1-3 Objednatel/správce 

4 Zhotovitel 

Přehled změn - počet stran A4 [2J 5 Stavební dozor 

6 Projektant 

Pasport změny - počet stran A4 D 
Iniciátor změny: Objednatel a Zhotovitel na základě PDPS, upfesněnl ROS 

Popis a zdůvodnění změny: 

V průběhu výstavby nastala skutečnost, že majitel objektu p.p. č. 3295 nechtěl zrušit živý plot v mlstě v PO navrhovaných palisád, z 
tohoto důvodu se odečítá položka č.327 1 15 a 62542. Dále se odečítá položka č. 87557, drenážní potrubí na odvodnění anglických 
dvorků (SO 120.1), které se nerealizovaly. Dopravní majáčky (p.č.91616)se nerealizovali z toho důvodu, že na místě uvažovaném v PO 
není třeba umisťovat dopravní majáček, potvrzeno dopravní policii. Tato změna přináší objednateli 
finanční úsporu. 

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

-503 346,31 0,00 -503 346,31 

Vyjádření - souhlas se změnou: J 

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jiří Šklíba datum 1.8.2014 podpis tf{ 
Zhotovitel jméno Jiří Marz datum 1.8.2014 pod pi~ ( ~ ' ' r-- /) ~ I""'>.-.. 

TDI jméno Jan Učeň datum 5.8.201 podpis „r~~I .,.._/1 ( 

.... 
-\~~-Objednatel jméno Ing. Jan Růžička datum 6.8.2014 podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli , že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeíly Změny, jež jsou podrobně, 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenčn· ist-změny stavby. Tento 
Evidenční list změny stavby bude představovat dodatek Smlouvy. Smlouva se bude měnit v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním istu změn tavby. J 

V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny . Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Pozn.: 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 

1 



./*"". 

\ 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

Název stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí 

Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) : 
SOSO 100 Komunikace 

Cena objektu 

I 
Cena dle smlouvy o I Současná cena I 

dílo (po všech změnách) 

stavební práce I 28 439 593.48 I 28 439 593,48 I 

Změna , požadavek č . 1 

Vícepráce celkem 

stavební práce 0,00 

Aktualizovaná cena objektu po změně č. 1 

Cena dle smlouvy o 
dílo 

stavební práce 28 439 593,48 

Zhotovitel : 
STRABAG a.s. Roman Kozák 

Projektant (autorský dozor) : 
ATELIER 4 s.r.o. Ing. Jiří Šklíba 

Stavební dozor: 
AZ CONSUL T Jan Učeň 

Zástupce objednatele: 
KSS LK Ing. Jana Vlčková 

Méněpráce celkem 

-503 346,31 

Cena po této změně 

27 936 247,18 

datum 
1.8.2014 

1.8.2014 

5.8.2014 

6.8.2014 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

0,00 

Rozdíl současná 

cena/cena oo změně v % 

-1,77 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

-503 346 ,31 

souhlas ím I neso1oJhlas ím 

souhlasím I neso1oJhlas ím 

""""'m '"""""'~ { & 
'"'. /} " ) ·~ cjl'liC 

souhlas ím I neso1oJhlas ím / /9 . • 

<tuu uu L1beroc VI 1003) 



Ev idenční list změny stavby 

Název stavby: Číslo SO/PS I Číslo změny stavby: 

Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí I číslo změny SO/PS: 

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
120.1 I 1 1/2 

so 120.1 Chodniky - Liberecký kraj 

Strany smlouvy o dílo č. 2013118T na realizaci výše uvedené stavby (dale jen Smlouva): 

Objednatel : Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 64212a, 461 80 Liberec 2 

Zhotovitel: STRABAG a.s„ se sídlem Na Bělidle 198121, 150 00 Praha 5 

Obsah: Paré č . Příjemce 

Zapis o projednaní ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis c=J ,, 
oceněni změn polozek - počet stran A4 1-3 Objednatel/spravce 

4 Zhotovitel 

Přehled změn - počet stran A4 c=J 5 Stavební dozor 

6 Projektant 

Pasport změny - počet stran A4 D 
lniciator změny: Objednatel a Zhotovitel na základě PDPS, upřesněn{ ROS 

Popis a zdůvodněn í změny: 

V průběhu realizace nastala skutečnost, že majitel dotčeného objektu zrušil sklepní okna. Z tohoto důvodu pozbývají anglické dvorky 
významu. Tato změna přináší finanční úsporu objednateli . 

.r-' 

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

-124 821 ,44 0,00 -124 821,44 

Vyjádření - souhlas se změnou: 

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jiří Šklíba datum 1.8.2014 podpis (\tfJ 
Zhotovitel jméno Jiří Márz datum 1.8.2014 podpis ('\ ~ ...... 

TDI jméno Jan Učeň datum s.8.20 · 4 r odpis \J~~c 
Objednatel jméno Ing. Jan Růzička datum 6.8.2014 L. podpls , I L.::,_ l - j 

Ul ' \ 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli , Ze u výše uvedeného SO/PS, který je součastí výše uvedené Stavby, budou prove~~$i'.měn\Li jež.,jsou podrobn~ 
popsany, zdůvodněny , dokladovany a oceněny výše a v přilofoně Dokumentaci změny, jejíz součastí je i tento Evidenční li t ~ěny stav~ ě>n o'E · nční 
list změny stavby bude představovat dodatek Smlouvy. Smlouva se bude měnit v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním i zhieny s f. r;:o~ ~tni ' 63) 
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem 
nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Pozn.: 

Změna stavby (ZBV) - kryci list Číslo paré: 

1 



ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

Název stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí 

Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) : 
S0120.1 Chodníky - Liberecký kraj 

Cena objektu 

stavební práce 

Změna, požadavek č. 1 

stavební práce 

Cena dle smlouvy o 
dílo 

4180 771 ,26 

Vícepráce celkem 

0,00 

Aktualizovaná cena objektu po změně č. 1 

Cena dle smlouvy o 
dílo 

stavební práce 4180771 ,26 

Zhotovitel : 
STRABAG a.s. Roman Kozák 

Projektant (autorský dozor): 
ATELIER 4 s.r.o. Ing. Jiří Šklíba 

Stavební dozor: 
AZ CONSULT Jan Učeň 

Zástupce objednatele: 
KSSLK Ing. Jana Vlčková 

Současná cena 
(po všech změnách) 

4 180 771 ,26 

Méněpráce celkem 

-124821 ,44 

Cena po této změně 

4 055 949,82 

datum 
1.8.2014 

1.8.2014 

5.8.2014 

6.8.2014 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

0,00 

Rozdíl současná 

cena/cena oo změně v% 

-2,99 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

-124821,44 

souhlas ím I nesouhlasíFR 

souhlas ím I nesouhlasíFR 

souhlasím I nesouhlas íFR 

''""'",;m 1 """""""'~ rl~P # ~ r~ i~~~ i c 

~ , - 1j._ 32 
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Evidenční list změny stavby 

Název stavby: Číslo SO/PS I Číslo změny stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí I číslo změny SO/PS: 

Název stavebn ího objektu/provozního souboru (SO/PS): 
102.2 I 1 1/3 

so 102.2 Chodníky Město Mimoň 

Strany smlouvy o dílo č. 2013118T na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Liberecký kraj, se sldlem U Jezu 64212a, 461 80 Liberec 2 

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sldlem Na Bělidle 198121, 150 00 Praha 5 

Obsah: Paré č. Příjemce 

Zápis o projednán í ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis [2J ocenění změn položek - počet stran A4 A-3 Objednatel/správce 

4 Zhotovitel 

Přehled změn - počet stran A4 [2J 5 Stavební dozor 

6 Projektant 

Pasport změny - počet stran A4 D 7 Město Mimoň 

Iniciátor změny: Objednatel a Zhotovitel na základě PDPS, upřesněni ROS 

Popis a zdůvodněn í změny: 

Změna vznikla na základě požadavku města Mimoň, zhotovit nový přechod pro chodce, místo stávajícího místa pro přecházení. 

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

0,00 103 558,94 103 558,94 

Vyjádření - souhlas se změnou: 

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jiří Šklíba datum 1.8.2014 podpis I (\ /lí 
Zhotovitel Jiří Marz 1.8.2014 ' t~\ í:\(\ ~ '~...,! iln jméno datum pocl · i ,,, 

·"' ~ 
ic 

podp~U )(~ 
•o 

TDI jméno Jan Učeň datum 5.8.2014 
„, -

Objednatel jméno Ing. Jan Růžička datum 6.8.2014 podpisL;' 4 h(·1~1 ~ 1
"'--; 2 

l 
Město Mimoň jméno Pavel Škubal datum 6.8.2014 podpis ~~~~IJ\J )"; 

s 11 . ' I 'I"' '(J llJ 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsolJ7 p~roq_~ě 

1
, r 

popsány, zdůvodněny , dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stílv)?y, "T~9to 1." .• 
• 1 Evidenční list změny stavby bude představovat dodatek Smlouvy. Smlouva se bude měnit v rozsahu upraveném v tomto Evidenčn ím listu změny stavby

11
L 

63) 

V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny . Na důkaz toho připoj uj i příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Pozn.: 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Č íslo paré: 

1 



ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

Název stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí 

Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 102.2 Chodníky Město Mimoň 

Cena objektu 

Kč bez DPH 

I Cena dle smlouvy o Současná cena 
Rozdíl 

dílo (po všech změnách) 

stavební práce I 339 807,62 339 807,62 0,00 

Změna, požadavek č . 1 

Rozdil současná 

Vícepráce celkem Méněpráce celkem cena/cena oo změně v % 

stavebn í práce 103 558,94 0,00 30,48 

Aktualízovaná cena objektu po změně č. 1 

Kč bez DPH 

I Cena dle smlouvy o 
dílo Cena po této změně Rozdíl 

stavební práce I 339 807,62 443 366,56 103 558,94 

r ~ podp;, Zhotovitel : datum 
STRABAG a.s. Roman Kozák 1.8.2014 souhlasím I Aesouhlasím 

Projektant (autorský dozor) : 

~k ATELIER 4 s.r.o. Ing. Jiří Šklíba 1.8.2014 souhlasím I Aesouhlasim a silnic 

Stavební dozor: 6v krnj e, 
AZ CONSULT Jan Učeň 5.8.2014 souhlasím I AewHJ:llas-ím 

,p „p 

32 
Zástupce objednatele: (563 

KSSLK Ing. Jana Vlčková 6.8.2014 souhlasím I Aesouhlasím 

Město Mimoň : Pavel Škubal 6.8.2014 souhlasím I Aesouhlasím 



Evidenční list změny stavby 

Název stavby: Číslo SO/PS I Číslo změny stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí I číslo změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
300 I 1 1/4 

50 300 Zkapacitněni kanalizace v Husově ulici 

Strany smlouvy o dílo č. 2013118T na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva): 

Objednatel : Liberecký krai se sídlem U Jezu 64212a, 461 80 Liberec 2 

Zhotovitel : STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198121, 150 00 Praha 5 

Obsah: Paré č . Příjemce 

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis D f' 
ocenění změn položek - počet stran A4 1-3 Objednatel/správce 

4 Zhotovitel 

Přehled změn - počet stran A4 D 5 Stavební dozor 

6 Projektant 

Pasport změny - počet stran A4 D 
,,-. 

t Iniciátor změny: Objednatel a Zhotovitel na základě PDPS, upfesněnf ROS 

Popis a zdůvodněni změny: 

V rámci realizace stavby, po odkrytí jednotlivých konstrukcí stávající vozovky bylo zjištěno, že došlo ke kolizi s plynovodním řadem. Z 
tohoto důvodu musela být trasa kanalizace zkrácena o 4,5m. Tato změna přináší finanční úsporu objednatele. 

,,,...- Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

-25 566,58 0,00 -25 566,58 

Vyjádření - souhlas se změnou: ,,, 
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jiří Šklíba datum 1.8.2014 podpis !J11 
Zhotovitel jméno Jiří Marz datum 1.8.2014 podpis;W. ~ {\ 

TDI jméno Jan Učeň datum 5.8.2014 l podpi}-./ ~ ~ nic 
L . -.. 

J~~ ~ ~ Objednatel jméno Ing. Jan Růžička datum 6.8.2014 podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli , že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedeně Stavby, budou provedeny @DěJ1Y, jež jsou podrobně 
~ popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiloženě Dokumentaci změny, jejíž součást í je i tento Evidenční list z • ny stavby Tento 

Evidenční list změny stavby bude představovat dodatek Smlouvy. Smlouva se bude měnit v rozsahu upraveném v tomto Evidencn\m \1stu změny stávb „ ( 563) 
V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny . Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Pozn.: 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 

1 



ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

Název stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí 

Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 300 Zkapacitnění kanalizace v Husově ulici 

Cena objektu 

Kč bez DPH 

Cena dle smlouvy o Současná cena 
Rozdíl 

dílo (po všech změnách) 

stavební práce 980 806,31 980 806,31 0 ,00 

Změna, požadavek č. 1 

Rozdíl současná 

Vícepráce celkem Méněpráce celkem cena/cena oo změně v % 

stavební práce 0,00 -25 566,58 -2,61 

Aktualizovaná cena objektu po změně č. 1 
Kč bez DPH 

I Cena dle smlouvy o I 
dílo Cena po této změně Rozdíl 

stavební práce I 980 806,31 I 955 239,73 -25 566,58 

.,---.... 

Zhotovitel : datum 
STRABAG a.s. Roman Kozák 1.8.2014 souhlasím I nese1Jhlasím 

Projektant (autorský dozor) : 
ATELIER 4 s.r.o. Ing. Jiří Šklíba 1.8.2014 

Stavební dozor: 
AZ CONSUL T s.r.o. Jan Učeň 5.8.2014 

Zástupce objednatele: 
KSSLK Ing. Jana Vlčková 6.8.2014 



Evidenční list změny stavby 

Název stavby: Č:islo SO/PS I Č:islo změny stavby: 
M/moll - Humanlz•ce průtahu 111288 • OK Tyrlovo nlmllstl I číslo změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
301 I 1 1/5 

so 301 Pfe/ofk• k•n•llz•c• TyrJovo nlmútl 

Strany smlouvy o dilo č. 2013118T na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Uberecký kraj, se sídlem U Jezu 64212a, 461 80 Uberec 2 
Zhotovttel: STRABAG a.s., se sldlem Na Bélidle 198121, 150 00 Praha 5 

Obsah: Paré č . Prijemce 

Zápis o projednáni oceněn í soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis D oceněni změn položek - počet stran A4 1-3 ObjednateVsprávce 

4 Zhotovttel 

Prehled změn - počet stran A4 D f' 
5 Stavebnl dozor 

6 Projektant 

Pasport změny - počet stran A4 D 
Iniciátor změny: Objednatel a Zhotovitel na základé PDPS, upfesnénl ROS 

Popis a zdůvodněni změny: 

V důsledku kolize nové navrtené pfeložky kanalizace DN 600 s podzemními nádrtemi bývalé CSPH, nemůže být pfeložka v úseku mezi Sl a SB 
realizována. Z tohoto důvodu je nutné ponechat stávající stoku vejce 1000/600 pod objektem restaurace Dfevénka v provozu. To znamená, že do 
stávajfcf šachty ŠS1 (za Dfevénkou) zůstane napojena jak stávajfcf stoka vejce 10001600 vedená pod objektem Dfevénky, tak i nové realizovaná 
pfefožka kanalizace ON 800 odvádéjfcl vody ze Svébofické a Pražské ulice. Po rozkrytí bylo zjišténo, že stávajlcf stavební stav šachty ŠS1 
neodpovídá možnosti zaústit zde oM kanalizace (DNBOO z Pražské ulice a vejce 10001600 pod Dfevénkou) bez stavebnlho zásahu do stávajlcf 
šachty. Tyto nepfedvfdatelné okolnosti (nádrte v trase pfeložky a stavebnl stav napojovacf šachty) zapffčini/y nutnost v mf sté původnf šachty ŠS1 
vybudovat novou šachtu rozméru cca 3x3 metry. Z uvedeného plyne, že tyto vfcepráce vznikly na základé objektivné nepfedvfdatefných oko/nosil, 
které investor ani projektant nemohli v rámci zpracováni zadávacího projektu objektivné pfedvfdat. Vfcepráce vznikly na základé skutečné 
zastižených podmfnek na staveništi, které vzhledem k charakteru, bylo možné odhalit až v rámci realizace stavby po provedení výkopových prací. 

Neprovedenfm téchto pracf by nemohlo být pokračováno v praktické a racionálnf realizaci stavebnfho d/fa, člmž by nebylo dosaženo parametrů 
definovaných v zadávacfm projektu.Uvedené vfcepráce nejsou technicky oddélitefné od původních stavebních pracf. 

-

Udaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Méněpraci Cena navrhovaných Vicepracl 
Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací 

celkem 

-307 828,96 994 477,39 686 648,43 

Vyjádřeni - souhlas se zrněnou: .,/ 

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jiri Šklíba datum 1.8.2014 podpis (\ ~"\ 
Zhotovttel jméno Jiri Mllrz datum 1.8.2014 podpis~ /l '~ ~ 

Jan Učeň 5.8.2014 podpis"\:...../ ~Q.0\--
' I 

TDI jméno datum 
I i ' 

c 

\ h '-\..___ 
, 

Objednatel jméno Ing. Jan Růžička datum 6.8.2014 podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsarl)':-
zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v položené Dokumentaci změny, jejlž součásti je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 'tFiii list změny stavby 

I 

bude p1edstavovat dodatek Smlouvy. Smlouva se bude měnit v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zus ají práva a povinnosti 
Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pňpojuji pl'islušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a 
Zhotovttele své podpisy. 

Pozn.: 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Cislo paré : 

1 



ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

Název stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí 

Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) : 
SOSO 301 Přeložka kanalizace Tyršovo náměstí 

Cena objektu 

Cena dle smlouvy o 
dílo 

stavební práce 1 523 180,26 

Změna, požadavek č . 1 

Vícepráce celkem 

stavební práce 994 477,39 

Aktualizovaná cena objektu po změně č. 1 

Cena dle smlouvy o 
dílo 

stavebn í práce 1 523 180,26 

Zhotovitel : 
STRABAG a.s. Roman Kozák 

Projektant (autorský dozor): 
ATELIER 4 s.r.o. Ing. Jiří Šklíba 

Stavební dozor: 
AZ CONSULT Jan Učeň 

Zástupce objednatele: 
KSSLK Ing. Jana Vlčková 

Současná cena 
(po všech změnách) 

1 523 180,26 

Méněpráce celkem 

-307 828,96 

Cena po této změně 

2 209 828,69 

datum 
1.8.2014 

1.8.2014 

5.8.2014 

6.8.2014 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

0,00 

Rozdíl současná 

cena/cena oo změně v % 

45,08 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

686 648,43 

souhlas im/Aeset:1i'llesi~ 

gouu.~1.., 
Kr 

~ kra · , 
'1 ,1 e 

(' '3~3 2 
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Evidenční list změny stavby 

Nazev stavby: Číslo SO/PS I Číslo změny stavby: 

Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyr!ovo náměstí I číslo změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
302.2 I 1 1/6 

so 302.2 Stavebni ůprava kanalizace - trubní část 

Strany smlouvy o dílo č. 2013118T na realizaci výše uvedené stavby (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Liberecký kraj, se sfdlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

Zhotovitel: STRABAG a.s„ se sídlem Na Bělidle 198121, 150 00 Praha 5 

Obsah: Paré č. P říjemce 

Zapis o projednan í oceněni soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis c:J oceněni změn položek - počet stran A4 -3 Objednatel/správce 

4 Zhotovitel 

Přehled změn - počet stran A4 c:J 5 Stavební dozor 

6 Projektant 

Pasport změny - počet stran A4 D 7 SVS a.s. 

Iniciátor změny. Objednatel a Zhotovitel na základě PDPS, upfesnění ROS 

Popis a zdůvodněn i změny: 

V rámci realizace stavby, po odkrytí jednotlivých konstrukcí stávající vozovky bylo zjištěno, že stávající kanalizační řad v ul. Svébořická 
Je nevyhovující. Z tohoto důvodu bylo nutné potrubí vyměnit, což způsoby/o navýšní položek č . 17581, č. 83460, č. 899682 a č. 89980 
které s tím souvisejí. 
Z uvedeného plyne, že tyto vícepráce vznikly na základě objektivně nepředvídatelných okolností, které investor ani projektant nemohli v 
rámci zpracování zadávacfho projektu objektivně předvídat. Vícepráce vznikly na základě skutečně zastižených podmínek na staveništi, 
které, vzhledem k jejich charakteru, bylo možno odhalit až v rámci realizace stavby, po odkrytí jednotlivých konstrukčních vrstev stávající 
vozovky. 
Zároveň se jedná o práce, které jsou zcela nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Neprovedením těchto prací by nemohlo 
být pokračováno v praktické a racionální realizaci stavebního díla, čímž by nebylo dosaženo parametrů definovaných v zadávacím 
projektu. 

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

0,00 35 994,96 35 994,96 

Vyjádření - souhlas se změnou: -
Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jiří Šklíba datum 1.8.2014 podpis M 
Zhotovitel jméno Jiř í Marz datum 1.8.2014 pod~ 

- . I """-, n ./"'\ , . 

TDI jméno Jan Učeň datum 
'' \._/ )'~~ I 5.8.2014 ťodpis 

c 

I 

~ Objednatel jméno Ing. Jan Růžička datum 6.8.2014 pg(lpis 
r-. ') 

Arnošt Šorm 1\<1-
~ 

SVS a.s. jméno datum 6.8.2014 podp o 3) 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli , že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součásti je i tento Evidenčn í list změny stavby. Tento 
Ev idenční list změny stavby bude představovat dodatek Smlouvy. Smlouva se bude měnit v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. 
V ostatním zůstavaji práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny . Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Pozn.: 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čís lo paré: 

1 



ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozn ího souboru 

Název stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí 

Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) : 
SO 302.2 Stavební úprava kanalizace - trubní část 

Cena objektu 

Cena dle smlouvy o Současná cena I 
dílo (po všech změnách) 

stavebn í práce 3 253 094,63 3 253 094,63 I 

Změna , požadavek č. 1 

Vícepráce celkem Méněpráce celkem 

stavebn í práce 35 994,96 0,00 

Aktualizovaná cena objektu po změně č . 1 

Cena dle smlouvy o 
dílo Cena po této změně 

stavebn í práce 3 253 094,63 3 289 089,59 

Zhotovitel : datum 
STRABAG a.s. Roman Kozák 1.8.2014 

Projektant (autorský dozor): 
ATELIER 4 s.r.o. Ing. Jiří Šklíba 1.8.2014 

Stavební dozor: 
AZ CONSULT Jan Učeň 5.8.2014 

Zástupce objednatele: 
KSSLK Ing. Jana Vlčková 6.8 .2014 

Zástupce SVS a.s. Arnošt Šorm 6.8 .2014 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

0,00 

Rozdíl současná 

cena/cena oo změně v % 

1, 11 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

35 994,96 

podpis 
souhlasím I nesei;hlasím 

/' 

::::::::: : """"";~ r'; j 4.-. il n i c 

~ ~ kr je , 
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Evidenčn í list změny stavby 

Název stavby: Číslo SO/PS I Číslo změny stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náméstf I číslo změny SO/PS: 
Název stavebn ího objektu/provozního souboru (SO/PS): 

303.2 I 1 1/7 
so 303.2 Stavební ůprava vodovodu - trubnl část 

Strany smlouvy o dílo č . 2013118T na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Liberecký kraj, se sldlem U Jezu 64212a, 461 80 Liberec 2 

Zhotovitel: STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198121, 150 00 Praha 5 

Obsah: Paré č . Příjemce 

Zápis o projednán i ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis [] oceněn í zmén položek - počet stran A4 1C3 Objednatel/správce 

4 Zhotovitel 

Přehled změn - počet stran A4 [] 5 Stavební dozor 

6 Projektant 

Pasport změny - počet stran A4 D 7 SVS a.s. 

Iniciátor změny: Objednatel a Zhotovitel na základě PDPS, upřesnění ROS 

Popis a zdůvodnění změny: 

V rámci realizace stavby, po odkrytí jednotlivých konstrukcí stávající vozovky bylo zjištěno, že stávající voo\o~ooh,.' řad v ul. Svébořická 
je nevyhovující . Z tohoto důvodu bylo nutné potrubí vyměnit, což způsoby/o navýšní položek které s tím souvisej/. 
Dále bylo nutné dodat tvarovky a spojky nutné k provedení nového vodovodu dle požadavku správce .Z uvedeného plyne, že tyto 
vícepráce vznikly na základě objektivně nepředvídatelných okolností, které investor ani projektant nemohli v rámci zpracování 
zadávacího projektu objektivně předvídat. Vícepráce vznikly na základě skutečně zastižených podmínek na staveništi, které, vzhledem k 
jejich charakteru, bylo možno odhalit až v rámci realizace stavby, po odkrytí jednotlivých konstrukčních vrstev stávající vozovky. 
Zároveň se jedná o práce, které jsou zcela nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Neprovedením těchto prací by nemohlo 
být pokračováno v praktické a racionální realizaci stavebního díla, čímž by nebylo dosaženo parametrů definovaných v zadávacím 
projektu. 

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

0,00 189 493,52 189 493,52 

Vyjád ření - souhlas se změnou: -
Projektant (autorský dozor) jméno Ing Jiří Šklíba datum 1.8.2014 podpis ('~ 

podp~ J 
.._ 

Zhotovitel jméno Jiří Márz datum 1.8.2014 
/) ~ 

TDI jméno Jan Učeň datum 5.8.2014 
. ' IV" 

u'te~ 
_...., Cl 
~ podpis L b--r" "::> 

c 

_o/ 'v j)__- L ' Objednatel jméno Ing. Jan Růžička datum 6.8.2014 podpis ~ e r ...... ....._ 
Arnošt Šorm )~o Gt-

'- 32 
SVS a.s. jméno datum 6.8.2014 podpis v I ~ J (5 63) 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli , že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny , jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny , dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 
Evi denčn í list změny stavby bude představovat dodatek Smlouvy. Smlouva se bude měnit v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. 
V ostatn ím zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny . Na důkaz toho při pojuji příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Pozn.: 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 

1 



ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

Název stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí 

Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) : 
SO 303.2 Stavební úprava vodovodu - trubní část 

Cena objektu 

Cena dle smlouvy o Současná cena 
dílo (po všech změnách) 

stavebn í práce 2 491 106,70 2 491 106,70 

Změna , požadavek č. 1 

Vícepráce celkem Méněpráce celkem 

stavební práce 189 493,52 0,00 

Aktualizovaná cena objektu po změně č. 1 

Cena dle smlouvy o I I 
dílo Cena po této změně 

stavební práce 2491106,70 

Zhotovitel: 
STRABAG a.s. Roman Kozák 

Projektant (autorský dozor) : 
A TEUER 4 S . r.o. Ing. Jiří Šklíba 

Stavební dozor: 
AZ CONSUL T Jan Učeň 

Zástupce objednatele: 
KSSLK Ing. Jana Vlčková 

Zástupce SVS a.s. Arnošt Šorm 

I 2 680 600,23 

datum 
1.8.2014 

1.8.2014 

5.8.2014 

6.8.2014 

6.8.2014 

I 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

0,00 

Rozdíl současná 

cena/cena oo změně v % 

7,61 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

189 493,52 

souhlasím I nesouhlasím 

souhlasím I nesouhlasím 

s o u h I as í m I Ae&OOl=lla&im 

"""'"'m ' """"'"'m ~ 
KrJ( ... ra'v ·1 · souhlasím I nesouhlasím , a S I n I c 

~r cl eho kraje , 
) ,p..,vo<l v_ ( Hl Ze ~e 
Ceske Ml df e 6 32 32 

460 06 Lbc10i.; VI (563) 



Evidenční list změny stavby 

Název stavby: Číslo SO/PS I Číslo změny stavby: 

Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměsti I číslo změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
400.2 I 1 1/8 

so 400.2 Vefejné osvětlení město Mimoň 

Strany smlouvy o dílo č . 2013118T na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Liberecký kraj, se sldlem U Jezu 64212a, 461 80 Liberec 2 

Zhotovitel : STRABAG a.s„ se sldlem Na Bělidle 198121, 150 00 Praha 5 

Obsah: Paré č. Příjemce 

Zápis o projednáni oceněni soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis [2J " oceněni změn položek - počet stran A4 1-3 Objednatel/správce 

4 Zhotovitel 

Přehled změn - počet stran A4 [2J 5 Stavební dozor 

6 Projektant 

Pasport změny - počet stran A4 D 7 Město Mimoň 

Iniciátor změny: Objednatel a Zhotovitel na zakladé PDPS, upfesnénl ROS 

Popis a zdůvodnění změny: 

Změna vznikla na základě požadavku města Mimoň, zhotovit nový přechod pro chodce, místo stávajícího místa pro přecházení a s tím 
související osvětlení nového přechodu. 

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

-315 618,18 404 498 ,39 88 880,21 

Vyjádřen í - souhlas se změnou: / 

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jiří Šklíba datum 1.8.2014 podpis (\ ~ 
Zhotovitel jméno Jiří Marz datum 1.8.2014 pod AJ „ 

,,-.~ 

)v L- ':b.· ~ - -TDI jméno Jan Učeň datum 5.8.2014 podp ·,' 1~ 
Objednatel jméno Ing. Jan Růžička datum 6.8.2014 podpis c1~f~~ ~ 

Pavel Škubal ctl~ICih í'tlll'tl"l<i J 011 
Město Mimoň jméno datum 6.8.2014 podpis 71 A MIMOt 

}JI 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli , že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jea jsl:lll -!llC;(:lfó~r'i'ěe mt 011 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny , jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 
Evidenční list změny stavby bude představovat dodatek Smlouvy. Smlouva se bude měnit v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. 
V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny . Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Pozn.: 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Č íslo paré: 

1 



r'-

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

Název stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí 

Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) : 
SO 400.2 Veřejné osvětlení město Mimoň 

Cena objektu 

Cena dle smlouvy o Současná cena 
dílo (po všech změnách) 

stavební práce 1237717,30 1 237 717,30 

Změna, požadavek č. 1 

I Vícepráce celkem I Méněpráce celkem I 
stavební práce I 404 498,39 I -315618 ,18 I 

Aktualizovaná cena objektu po změně č. 1 

Cena dle smlouvy o 
dílo Cena po této změně 

stavební práce 1237717,30 1 326 597,51 

Zhotovitel : datum 
STRABAG a.s. Roman Kozák 1.8.2014 

Projektant (autorský dozor) : 
ATELIER 4 s.r.o. Ing. Jiří Šklíba 1.8.2014 

Stavební dozor: 
AZ CONSULT Jan Učeň 5.8.2014 

Zástupce objednatele: 
KSSLK Ing. Jana Vlčková 6.8.2014 

Město Mimoň : Pavel Škubal 6.8.2014 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

0,00 

Rozdíl současná 

cena/cena oo změně v % 

7,18 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

88 880,21 

~~ p~dp;, 
souhlas ím I nesollhlasírn 111 , 

~ souhlas ím I neso1Jhlasirn 

souhlasím I nesollhlasím ) ~ _-

i 1
:, __.)~. ÍC 

souhlas ím I nesollhlas írn .._ ~ 

souhlasím I neso1Jhlasirn 

/ 1 I I ~'2 r;;J c VI o53J 

1\llESTU 1vllMUf\ 
se sídlem Mírová 120/IH 

471 24 MJMON 
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Evidenční list změny stavby 

Název stavby: Číslo SO/PS I Číslo změny stavby: 

Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náméstf I číslo změny SO/PS: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
700.1 I 1 1/9 

so 700.1 Městský mobi/iáf - Liberecký kraj 

Strany smlouvy o dílo č . 2013118T na realizaci výše uvedené stavby (dále jen Smlouva): 

Objednatel : Liberecký kraj, se sldlem U Jezu 64212a, 461 80 Liberec 2 

Zhotovitel : STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198121, 150 00 Praha 5 

Obsah: Paré č. Příjemce 

Zápis o projednáni oceněni soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis [] ("• 

ocenění změn položek - počet stran A4 1-3 Objednatel/správce 

4 Zhotovitel 

Přehled změn - počet stran A4 [] 5 Stavební dozor 

6 Projektant 

Pasport změny - počet stran A4 D 
Iniciátor změny: Objednatel a Zhotovitel na základě PDPS, upřesněni ROS 

Popis a zdůvodnění změny: 

V průběhu realizace stavby došlo ke skutečnosti, že na základě požadavku vlastníka pylonu a pozemku a za souhlasu dopravní policie 
nebylo nutno pylon přesouvat. Z tohoto důvodu došlo k odečtení položek s tím souvisejících. Tato položka přináší finanční úsporu 
objednatele. 

Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 
Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

-32 291 ,53 0,00 -32 291,53 

Vyjádření - souhlas se změnou: 

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jiří Škl íba datum 1.8.2014 podpis Í\č({ 
1 

Zhotovitel jméno Jiří Marz datum 1.8.2014 pod~lh n 
TDI jméno Jan Učeň datum 5.8.2014 . ~ µ__~~ pot_Pjs {'K ~ . 

2 

n ic 

Objednatel jméno Ing. Jan Růžička datum 6.8.2014 podpj \f~ ~'='L. 

r=~ 2 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zm~pežJsou P?ďrobne 
popsány, zdůvodněny , dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jej íž součástí je i tento Evi denční list zrn s ~vby. entd C 'v I (563) 

Evidenční list změny stavby bude představovat dodatek Smlouvy. Smlouva se bude měnit v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. 
V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny . Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné 
jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Pozn .: 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: 

1 



,,,.-.. 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

Název stavby: 
Mimoň - Humanizace průtahu 111268 a OK Tyršovo náměstí 

Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) : 
SO 700.1 Městský mobiliář - Liberecký kraj 

Cena objektu 

Cena dle smlouvy o Současná cena 
dílo (po všech změnách) 

stavební práce 58 257,81 58 257,81 

Změna, požadavek č. 1 

Vícepráce celkem Méněpráce celkem 

stavební práce 0,00 -32 291 ,53 

Aktualizovaná cena objektu po změně č. 1 

I Cena dle smlouvy o I I 
dílo Cena po této změně 

stavební práce I 58 257,81 I 25 966,27 I 

Zhotovitel : datum 
STRABAG a.s. Roman Kozák 1.8.2014 

Projektant (autorský dozor) : 
A TEL/ER 4 s.r.o. Ing. Jiří Škliba 1.8.2014 

Stavební dozor: 
AZ CONSULT Jan Učeň 5.8.2014 

Zástupce objednatele: 
KSSLK Ing. Jana Vlčková 6.8.2014 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

0,00 

Rozdíl současná 

cena/cena oo změně v % 

-55,43 

Kč bez DPH 

Rozdíl 

-32 291 ,53 

souhlas ím I nesouhlas ím 

souhlas ím I nesouhlasím 

souhlasím I nesouhlasím 

souhlasím I nesouhlasí1R 

~ podp;, 

~~ 14 '~a:;~~~~ic 
Ct e rPl ld ·e 632/32 
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