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DODATEK ¢&.1 SMLOUVY O DILO

uzavirené dne 30. 7. 2014 mezi:

&Ll
Smluvni strany
1.1. Objednatel : Statutdrni mésto Brno
Méstska &ast Brno--Vinohrady
Velkopavlovicka 25
628 00 Brno
zastoupeny : PhDr. Jitim Cejkou, starostou
1€0: 44992785
DIC : CZ 44992785
Bankovni spojeni :  Komeréni banka, a.s.
Cislo uctu : 9005 - 17027621/0100
1.2, Zhotovitel : BAUMAT, spol. s r.o.
Kabatnikova 2
602 00 Brno

zapsan v obch. rejstitku vedeném Krajskym soudem v Brné,
oddil C, vlozka 10679

zastoupeny : - Ing. Eliskou Kavalcovou, jednatelkou

ICO: 48529753

DIC : CZ48529753 . b :
Bankovni spojeni | Komeréni banka Brno
Cislo Giétu : 276205621/0100 - - -

Na realizaci staveb:
A. ,, Uprava a rekonstrukce vefejného prostranstvi pfed polyfunkénim objektem ob&anské
vybavenosti Velkopavlovick4 25 — &4st 3 — terasa a schodigts

B. ,, Dodavka a montaz méstského mobiliaie
Smluvni strany se v souladu s ¢l. 4.3 a 4.4 smlouvy dohodly na provedeni vicepraci a uzavieni
tohoto dodatku:

1. Clanek 4.1. nové zni: :
4.1. Cena dila v dohodnutém rozsahu &l. 2 této smlouvy &nf :

Za akci A:
Cena bez DPH 1129 724 - K&
DPH ve vysi 21 % 237 242,- K¢

Cena celkem (v¢.DPH) 1 366 966,- K¢
1
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Za akci B:

Cena bez DPH 99 860,- K&
DPH ve vysi 21 % 20971,- K&
Cena celkem (vé.DPH) 120 831,- K¢

Tato cena se sjednava jako nejvySe pfipustna za komplexni dilo ve vSech femeslech, v rozsahu
daném ocenénym zaddvacim vykazem vymér a obsahuje veSkeré naklady nutné k realizaci
pfedmétu vefejné zakazky v¢. nakladil souvisejicich (poplatky, vedlejsi naklady).

Cena za dilo je platna do 31. 12. 2014.

2. Ostatni ujednani smlouvy zistavaji beze zmény.

3. Tento dodatek ¢. 1 smlouvy je proveden ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazdy ma platnost
origindlu a kazda smluvni strana obdrZi po jednom.

4. Nedilnou piilohou tohoto dodatku je odsouhlaseny polozkovy rozpodet vicepraci.

VBmédne 799 2ory V Bm&dne 79, 9. 207y

Za objednatele:

¢,
..... 3" sesssssasseseafe 2
PhD,Z. Jifi Cejka Ing. Eliﬁea)Kavalcové
| starosta /' jednatelka
2
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Polozkovy rozpocet

Rozpocet: 1 Vef.prostranstvi MC Brno-Vinohrady viceprace Zakladni rozpodet
Objekt: Nazev objektu: JKSO:
1
Stavba: Nazev stavby: SKP:
201406308 Uprava a rek. vef. prostr.M& Brno-Vinohrady VP
Projektant: MJ: Poget mérnych jednotek: 0,00
Objednatel: Naklady na MJ: 48 712,00
Pocet listd: 3 Zakazkowé Cislo: 201406308
Zopracovatel projektu: Zhotovitel:
Rozpoctové naklady

Zakladni rozpoétové nakla dy Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 48 712,00 | Ztizené wyrobni podminky 0,00
‘:—{ PSV celkem 0,00 Oborova piiraZka 0,00 |
N M prace celkem 0,00| Presun stavebnich kapacit 0,00

M dodawky celkem 0,00| Mimostavenistni doprava 0,00
ZRN celkem 48 712,00 | Zafizeni stavenisté 0,00

Prowoz investora 0,00
Kompleta&ni &innost (ICD) 0,00
HZS 0,00| Ostatni naklady neuvedeng: 0,00
ZRN + ostatni naklady 48 712,00 | Ostatni naklady celkem: 0,00
Vypracoval: Za zhotovitele: yd Za objednatele:
Jméno: Jméno; Jméno:
Datum: 15.9.2014 Datum: Datum:
Podpis: Podpis: , Podpis:
CE
iR

Zaklad pro DPH 21,0% ¢ini: 48 712,00 K&
DPH 21,0% ¢&ini: 10 230,00 K&

Cena za objekt celkem:

58 942,00 K¢
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Zpracovano programem BUILDpowerﬂnny RTSas.




Stavba: 201406308 Uprava a rek. vef. prostr.MC Brno-Vinohrady VP Zakladni rozpoGet List

Objekt: 1 Datum tisku: 15.9.2014
Rozpodget: 1 Ver.prostranstvi MC Brno-Vinohrady viceprace

Rekapitulace stavebnich dilG

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS Hmol
63 Podlahy a podlahove 5738,00 0,00 0,00 0,00 0,00
konstrukce _
96 Bourani konstrukci 21715,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D96 Presunysuti a wbouranych 21 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00
hmot
Ké 48 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace

Pfirdzka Sazba Zakladna K¢
Ztizené vyrobni podminky 0,00 48 712,00 0,0C
Oborova pfirazka 0,00 48 712,00 0,0C
Pfesun stavebnich kapacit 0,00 48 712,00 0,0¢
Mimostavenistni doprava 0,00 48 712,00 0,0C
Zafizeni stavenisté 0,00 48 712,00 0,0C
Prowoz investora 0,00 48 712,00 0,0C
Kompletaéni ginnost (ICD) 0,00 48 712,00 0,0¢
Rezerva rozpodtu 0,00 48 712,00 0,0C
| 0,00

Zpracovano programem BUILDpower firmy RT!




20140630B Uprava a rek. vef. prostr.MC Bmo-Vinohrady VP Zakladni rozpotet List ¢
1 Datum tisku: 15.9.2014
Rozpoget: 1 Vef.prostranstvi MC Bmo-Vinohrady viceprace
Polozka Popis
MJ Mnozstvi Cenal/MJ Ké Cena K& Jedn. hm. Celk. k
63 Podlahy a podilahové konstrukce
631 31-3621.R00 Mazanina betonova tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)
vetSi rozsah betonu nad newtapénou Easti
m3 2,06 2 780,00 5 738,20 0,00000 0,00¢
63 Podlahy a podiahové konstrukce 5 738,20 0,000
96 Bourani konstrukci
965 04-2141.R00 Bourani mazanin betonowch tl. 10 cm, nad 4 m2
et8i rozsah bouranych mazanin (-2,20000) (-4,89(
m3 2,22 1 900,00 4 223,51 0,00000 0,00(
965 04-3341.R00 Bourani podkladd bet., potér tl. 10 cm, nad 4 m2
wetSi rozsah nad nevytap&nou Gasti (-2,20000)  (-19,73¢
m3 8,97 1 950,00 17 491,50 0,00000 0,00(
(24,624
96 Bourani konstrukci 21 715,01 0,000
D96 Presuny suti a vybouranych hmot
979 01-1111.R00 Swvisla doprava suti a whour. hmot za 2.NP a 1.PP
t 22,43 210,00 4 709,25 Index: 0,00(
979 08-2213.R00 Vodorowna doprava suti po suchu do 1 km
t 22,43 35,00 784,88 Index: 0,00(
979 08-2219.R00 Pfiplatek za dopraw suti po suchu za dalsi 1 km
t 112,13 9,00 1 009,13 Index: 0,00(
979 08-7212.R00 Nakladani suti na doprawni prostfedky
t 22,43 108,00 2421,90 Index: 0,00(
979 998-9998.R00 Poplatek za skladku suti 5% piimési - DUFONEV Brno
t 22,43 550,00 12 333,75 Index: 0,00(
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 21 258,90 0,000

Zpracovano programem BUILDpower firmy RTS



