
počet měsíců

Zahájení prací
Práce a dodávky HSV

Přípravné a přídružné práce

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy

Zdi nosné

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Dlažby komunikací pro pěší

Úpravy povrchů vnějších

Podlahy a podlahové konstrukce

Drobné předměty a zařízení

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce

Bourání konstrukcí

Přesun sutí a vybouraných hmot

Přesun hmot

Práce a dodávky HSV

Izolace proti vodě

Izolace střech (živičné krytiny)

Izolace tepelné

Zdravotně technická instalace

Ústřední topení

Konstrukce tesařské 

Dřevostavby a SDK

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Obklady (keramické)

Nátěry

Malby

Montáže

Elektoinstalace

Dokon čení prací

předpokládané finan ční pln ění bez DPH

Zahájení prací:
Dokon čení prací:

po p řevzetí a p ředání staveništ ě
max. 4 m ěsíců od p řevzetí a p ředání staveništ ě

3 4

2 933 186,06 Kč2 444 321,73 Kč

HARMONOGRAM  PRACÍ

po p řevzetí a p ředání staveništ ě

2 444 321,73 Kč

Uchazeč: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., Nuselská 132, 140 00  Praha 4

Akce: MŠ KOSTELNÍ – ZATEPLENÍ OBJEKTU

1 2

1 955 457,38 Kč

max. 4 měsíců od p řevzetí a p ředání staveništ ě


