
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Klobouky u Brna - kanalizace 345 dny 21.10. 14 30.9. 15

2 0 - Vedlejší náklady 345 dny 21.10. 14 30.9. 15

3 00 - Ostatní náklady 345 dny 21.10. 14 30.9. 15

4 IO 01 - Kanalizace Klobouky u Brna 238 dny 6.1. 15 31.8. 15

5 IO 01.1 - Přeložky vodovodu 91 dny 1.4. 15 30.6. 15

6 IO 02 - Odbočky k domovním přípojkám 184 dny 1.3. 15 31.8. 15

7 IO 03 - Opravy komunikací po výkopech 153 dny 1.5. 15 30.9. 15

8 IO 04 - Přeložky kabelů NN 56 dny 21.10. 14 15.12. 14

9 IO 05 - Přeložky sdělovacích kabelů 56 dny 21.10. 14 15.12. 14
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