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Změnový list č. 01 - vícepráce

Rozpočet 001 Střecha JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

001 Budova C Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 177 691 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 177 691 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 177 691 Ostatní náklady neuvedené 0

177 691 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

177 691 Kč
37 315 Kč

0 Kč
0 Kč

215 006 Kč
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437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Rozpočet : 001
001 Budova C

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce 170 024 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 7 667 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 177 691 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 177 691 0
Oborová přirážka 0 0,0 177 691 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 177 691 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 177 691 0
Zařízení staveniště 0 0,0 177 691 0
Provoz investora 0 0,0 177 691 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 177 691 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 177 691 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Střecha

0
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437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Rozpočet: 001
001 Budova C

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 631342822R00 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 8 cm, 0,3 MPa m3 38,00 3 525,00 133 950,00
2 0801-01 Jízda stroje (čerpadlo) km 30,00 56,00 1 680,00
3 0801-02 Použití chemického rozjezdu čerpadla (680,- Kč/dávka) kpl 1,00 4 080,00 4 080,00
4 1016-01 Doprava betonu na stavbu m3 38,00 275,00 10 450,00
5 080165211600 Čerpadlo betonu na autopodvozku Sh 7,00 2 837,72 19 864,04

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 170 024,04
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 11,70 655,00 7 666,64
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 666,64

Změnový list č. 01 - položkový rozpočet  

Stavba :
Objekt : Střecha
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Změnový list č. 01 - vícepráce

Rozpočet 001 Střecha JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

001 Budova B Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 154 284 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 154 284 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 154 284 Ostatní náklady neuvedené 0

154 284 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

154 284 Kč
32 400 Kč

0 Kč
0 Kč

186 684 Kč
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437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Rozpočet : 001
001 Budova B

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce 147 626 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 6 658 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 154 284 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 154 284 0
Oborová přirážka 0 0,0 154 284 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 154 284 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 154 284 0
Zařízení staveniště 0 0,0 154 284 0
Provoz investora 0 0,0 154 284 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 154 284 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 154 284 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Střecha

0
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437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Rozpočet: 001
001 Budova B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 631342822R00 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 8 cm, 0,3 MPa m3 33,00 3 525,00 116 325,00
2 0801-01 Jízda stroje (čerpadlo) km 20,00 56,00 1 120,00
3 0801-02 Použití chemického rozjezdu čerpadla (680,- Kč/dávka) kpl 1,00 4 080,00 4 080,00
4 1016-01 Doprava betonu na stavbu m3 33,00 275,00 9 075,00
5 080165211600 Čerpadlo betonu na autopodvozku Sh 6,00 2 837,72 17 026,32

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 147 626,32
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 10,16 655,00 6 657,88
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 657,88

Změnový list č. 01 - položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Střecha
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Změnový list č. 01 - méněpráce
Rozpočet 001 SO 01.2 Budova B-zateplení střechy JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
001 SO 01.2  Budova B - kuchyně a jídelna Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0

13-3444 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -16 420 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -16 420 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -16 420 Ostatní náklady neuvedené 0

-16 420 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie v areálu 
Pavlákova

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

0 Kč

-19 868 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

-16 420 Kč
-3 448 Kč

0 Kč
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13-3444 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie v areálu Rozpočet : 001
001 SO 01.2  Budova B - kuchyně a jídelna

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy a zvláštní zakládání -14 966 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot -1 454 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -16 420 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -16 420 0
Oborová přirážka 0 0,0 -16 420 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -16 420 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -16 420 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -16 420 0
Provoz investora 0 0,0 -16 420 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -16 420 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -16 420 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SO 01.2 Budova B-zateplení střechy

0
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13-3444 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie v a  Rozpočet: 001
SO01_B. B SO 01.2  Budova B - kuchyně a jídelna

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 278381124R00 Základ pod tech zař -0,09m2 C16/20 m3 -0,69 21 690,00 -14 966,10
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání -14 966,10

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -2,22 655,00 -1 454,10

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot -1 454,10

Změnový list č. 01 - méněpráce

Stavba :
Objekt : SO 01.2 Budova B-zateplení střechy
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Změnový list č. 01 - vícepráce
Rozpočet 001 Střecha JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

001 Budova A1 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 64 419 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 64 419 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 64 419 Ostatní náklady neuvedené 0

64 419 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

64 419 Kč
13 528 Kč

0 Kč
0 Kč

77 947 Kč
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437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Rozpočet : 001
001 Budova A1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce 61 618 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 801 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 64 419 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 64 419 0
Oborová přirážka 0 0,0 64 419 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 64 419 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 64 419 0
Zařízení staveniště 0 0,0 64 419 0
Provoz investora 0 0,0 64 419 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 64 419 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 64 419 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Střecha

0
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437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Rozpočet: 001
001 Budova A1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 631342822R00 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 8 cm, 0,3 MPa m3 14,10 3 525,00 49 702,50
2 0801-01 Jízda stroje (čerpadlo) km 20,00 56,00 1 120,00
3 0801-02 Použití chemického rozjezdu čerpadla (680,- Kč/dávka) kpl 1,00 4 080,00 4 080,00
4 1016-01 Doprava betonu na stavbu m3 14,10 275,00 3 877,50
5 080165211600 Čerpadlo betonu na autopodvozku Sh 1,00 2 837,72 2 837,72

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 61 617,72
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

6 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 4,28 655,00 2 801,40
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 801,40

Změnový list č. 01 - položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Střecha
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