
 
 

Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky 
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Veřejná zakázka: „Vícepráce – Snížení energetické náročnosti budovy 

Obecního úřadu v Sokolnicích“ 
 
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební vícepráce 
 
 
Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení 

dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v 
důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

 
Identifikace zadavatele: Obec Sokolnice 
 Komenského 435, 664 52 Sokolnice 
 IČ: 00282596 

statutární zástupce: Jiří Životský, starosta 
 
Druh zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění 
 
Odůvodnění použití jednacího řízení: Zadavatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) veřejným 
zadavatelem podle § 2 odst. 2 zákona. Jako veřejný 
zadavatel zadal veřejnou zakázku na stavební práce 
„Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu 
v Sokolnicích“. V rámci realizace této zakázky vznikla 
potřeba dodatečných stavebních prací v rozsahu do 20 % 
hodnoty veřejné zakázky. Tato potřeba vznikla na 
základě objektivně nepředvídaných okolností, které jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

 
Při realizaci výše uvedené stavby byla zjištěna potřeba 
provedení dodatečných prací, které překračují svým 
objemem kvantitativní rozpočtové položky nabídkového 
rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy o dílo. 

 
Vyrovnání křivosti jednotlivých stěn fasády : 
Stávající fasáda obecního úřadu po postavení lešení a po 
podrobném proměření vykazovala nerovnosti ( řádově 
cca 4-8 cm na délce cca 3 m) a bude nutné ji podlepit, tak 
aby byla zajištěna rovinnatost podkladu pro správné 
ukotvení zateplovacího systému, nehledě na estetický 
fakt, že křivá fasáda ( bylo vidět od oka), by působila 
vysoce neprofesionálním dojmem. 

 
Statická úprava římsy 
Stávající římsa, provedená z dřevěných prken,  vlivem 
nadměrného zatékání přes  nefunkční okap vykazoval v 



době realizace díla nadměrnou degradaci ( prkna byla 
prohnilá a hrozilo jejich utržení a spadení na zem) a 
nebylo možné provést na ni zateplení ani omítku, neboť 
by následně omítka odpadla odpadlo včetně prken.  Místo 
toho tedy musí být provedena statická oprava spočívající 
v demontáži jednotlivých prken, vybudování nového 
podkladního roštu a následný záklop pomocí OSB desek. 
Na to následně bude provedeno finální omítka.    

 
Výměna nevyhovujících klempířských prvků 
Stávající klempířské prvky ( žlaby, svody) měly být podle 
PD zdemontovány a proveden na nich nový nátěr. 
Ukázalo se však že prvky jsou již značně nevyhovující, 
jsou poškozeny korozí a jejich oprava z velké části není 
vůbec možná. Je tedy nutno provést kompletní nové 
klempířské prvky. 

 
 
Identifikace vybraného uchazeče: PROSTAVBY, a.s. 
 Dědina 447, Otnice 683 54 
 IČ: 277 13 130 
  
   
Plnění pomocí subdodavatelů: Dodavatel nepředpokládá plnění pomocí 

subdodavatelů 
 
 
Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky na vícepráce bez DPH:   127.509,- Kč 
 
Cena za vícepráce sjednaná ve smlouvě: 127.509,- Kč 
 
Odůvodnění výběru uchazeče: Veřejná zakázka je zadávaná jedinému zájemci. 
 
 
 
 
V Brně dne 6.11.2014 
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