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1 jednání s PRE zajištění dodávky elektřiny
2 škrabání stěn
3 otlučení omítek
4 sekání drážek pro ZTI
5 rozvody ZTI
6 zednické práce ‐ povrchová úprava, štuk

10T 11T 12T

Harmonogram prací Komunardů 12 byt 10
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7 dlažba pokládka
8 obklady
9 položení podlah

10 oprava parket
11 truhlářské práce
12 natěračské práce
13 malby
14 elektroinstalace kompletace
15 zařizovací předměty
16 kompletace
17 předání


