
SO 01 STOKA SA

SO 02 STOKA SB

SO 03 STOKA SC

SO 04 STAVEBNÍ ČÁST ČS 1

SO 05 VÝTLAČNÝ ŘAD V1

SO 06 ELEKTROPŘÍPOJKA K ČS 1

SO 07 STAVEBNÍ ČÁST ČS 2

SO 08 VÝTLAČNÝ ŘAD V2

SO 09 ELEKTROPŘÍPOJKA K ČS 2

SO 10 STAVEBNÍ ČÁST ČS 3 + VÝTLAK V3

SO 11 ELEKTROPŘÍPOJKA K ČS 3

PS 01 ČERPACÍ STANICE ČS 1 - TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

PS 02 ČERPACÍ STANICE ČS 1 - ELEKTROINSTALACE A DÁLKOVÝ PŘENOS

PS 03 ČERPACÍ STANICE ČS 2 - TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

PS 04 ČERPACÍ STANICE ČS 2 - ELEKTROINSTALACE A DÁLKOVÝ PŘENOS

PS 05 ČERPACÍ STANICE ČS 3 - TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

PS 06 ČERPACÍ STANICE ČS 3 - ELEKTROINSTALACE A DÁLKOVÝ PŘENOS

Zahájení stavby : 1. 9. 2012

Ukončení stavby : 30. 9. 2013

HARMONOGRAM  STAVBY  
  KANALIZACE V OBCI  KLEŠICE

2013

9,700

XI XII

2012

13,700

1,4002,800 1,1001,800 3,900

IX X

FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

1,2005,200
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III IV

1,900 3,400

VI IX XVIIIXI XII V

0,700
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