
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                             
č. 2014/OIVZ/029  

„MŠ KOSTELNÍ – ZATEPLENÍ OBJEKTU 

Udržitelné využívání zdrojů energie v MŠ Kostelní, Praha 7 snížením 
energetických ztrát“ 

akceptační číslo 12127323, CZ.1.02/3.2.00/12.14472 
 
 

I.  
Smluvní strany 

 

              Objednatel:  

Městská část Praha 7 
zastoupená starostou MČ Praha 7, panem Janem Čižinským, Mgr. 
se sídlem: nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 
IČ: 00063754  
DIČ: CZ00063754 
datová schránka ID: r44b2x7 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7 
čísla účtu:  
telefon: 220 144 000, 220 144 001 
e-mail: cizinskyj@p7.mepnet.cz 

 dále jen objednatel 
  

               Zhotovitel:  

VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
se sídlem: Nuselská 499/132, 140 00 Praha 
spisová značka: C 14304 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ:  48026921 
DIČ:  CZ48026921 
datová schránka ID: 7sba2qp 
zastoupená jednatelem společnosti, panem Viktorem Dvořákem 
prokuristou a výrobním ředitelem, panem Ing. Alešem Říhou    
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
číslo účtu:  
telefon: 241 094 555, fax: 241 094 542 
e-mail: info@vh.cz 

 dále jen zhotovitel 

 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č.1. 
 
__________________________________________________________________________________ 
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2014/OIVZ/029 je uzavřen na základě 
rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení  0082 /15-R z jednání č. 6 ze dne  27.1.2015 
 
 
 
 



II.  
Předmět dodatku 

 
 

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XII. odst. 3. Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/029 uzavřené dne 
3.10.2014 na prodloužení termínu dokončení díla na veřejnou zakázku „MŠ Kostelní - zateplení 
objektu, Udržitelné využívání zdrojů energie v MŠ Kostelní, P7 snížením energetických ztrát, 
akceptační číslo 12127323, CZ.1.02/3.2.00/12.14472“, k.ú. Holešovice, Praha 7, v rozsahu dle tohoto 
Dodatku č. 1.  
 
Dodatkem č.1  se dále opravuje chybný odkaz v  čl. II. odst. 1 předmětné smlouvy takto: 

V  čl. II. odst. 1 předmětné smlouvy se mění ustanovení  

� projektová dokumentace „Stavební úpravy a dostavba mateřské školy – stavební úpravy 
stávajícího pavilonu Praha 7 – Holešovice, Kostelní 37/7“, soupis prací a dodávek a soupis 
vedlejších a ostatních nákladů, které zpracovala United Architect Studio, s.r.o., Nad obcí II 
1930/7, 140 00 Praha - Krč 

a nově zní takto: 

� projektová dokumentace „Stavební úpravy a dostavba mateřské školy – stavební úpravy 
stávajícího pavilonu Praha 7 – Holešovice, Kostelní 37/7“, soupis prací a dodávek a soupis 
vedlejších a ostatních nákladů, které zpracovala PROARCH, společnost s ručením 
omezeným, 140 00 Praha 4, Jeremenkova 88    

 
 

III. 
Doba plnění 

 

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla  tak, že v čl. IV. odst. 1 předmětné 
smlouvy se ustanovení mění a nově zní takto:  

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:  
 

� dokončení stavebních prací na díle do  31.5. 2015  
 

 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém 
se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je 
součástí předání a převzetí díla.“ 

 
 

IV. 
 

Závěrečná ustanovení  
  
Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny. 
 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7 a  
na Profilu zadavatele v souladu s §147  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 
objednatel. 
 

Tento Dodatek č. 1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 



 
  
 
 
  
  Příloha:            č. 1 -   Plná moc pro zhotovitele  
                          č. 2 -  Výpis z Obchodního rejstříku 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
v  Praze dne 28.1.2015                                 v  Praze dne 27.1.2015 
 

 
 
 
           objednatel:                                zhotovitel: 
 
 
 
………………………………      …..…………..……………………………. 
     Městská část Praha 7                                                     VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
        Jan Čižinský, Mgr.                         Viktor Dvořák 
        starosta MČ P7                                jednatel společnosti 
 


