
Od Do

Loučka - kácení dřevin 2.2.2015 30.9.2015 ks 2 600,00 1 2 600,00 546,00 3 146,00 
Loučka - mobiliář 2.2.2015 30.9.2015 ks 32 200,00 1 32 200,00 6 762,00 38 962,00 
Loučka - realizace výsadeb a ostatních opatření 2.2.2015 30.9.2015 ks 94 222,30 1 94 222,30 19 786,68 114 009,00 
2.2.-20.3.2015 zaměření sítí a hranic pozemků, kácení stromů
20.3.-29.5.2015 příprava před výsadbou, výsadba rostlin, založení trávníku
20.3.-25.9.2015 stavební práce
září 2015 výsadba cibulovin, osazení mobiliáře

Přírodní zahrada u DPS - mobiliář 2.2.2015 30.9.2015 ks 52 000,00 1 52 000,00 10 920,00 62 920,00 
Přírodní zahrada u DPS - kácení dřevin 2.2.2015 30.9.2015 ks 14 500,00 1 14 500,00 3 045,00 17 545,00 
Přírodní zahrada u DPS - realizace výsadeb a ostatních opatření 2.2.2015 30.9.2015 ks 253 404,75 1 253 404,75 53 215,00 306 619,75 
Přírodní zahrada u DPS - mlatová cesta a ohniště 2.2.2015 30.9.2015 ks 115 885,00 1 115 885,00 24 335,85 140 220,90 
2.2.-20.3.2015 zaměření sítí a hranic pozemků, kácení stromů
20.2.-30.3.2015 realizace vrbových plotů
20.3.-29.5.2015 příprava před výsadbou, výsadba rostlin, založení trávníku
20.3.-25.9.2015 stavební práce 
září 2015 výsadba cibulovin, osazení mobiliáře

Zeliska - stromořadí - realizace výsadeb a ostatních opatření 2.2.2015 30.9.2015 ks 94 148,25 1 94 148,25 19 771,13 113 919,39 
2.2.-20.3.2015 zaměření sítí a hranic pozemků
20.3.-29.5.2015 výsadba stromů a založení trávníku

Celkem 658 960,30 138 381,66 797 342,04 

V Brně dne 12.1.2015

Zpracoval: Rostislav Kaisler, jednatel společnosti Kaisler s.r.o.

„Revitalizace sídelní zeleně v k.ú. Podolí u Brna“

                                                                 Finanční a časový harmonogram společnosti Kaisler s.r.o.

Termín předání staveniště 2.2.2015

Cena za jedn. DPH Cena s DPHMnožstvíJednotka

Termín ukončení 30.9.2015

Doba realizace

Položka Cena bez DPH




