Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo ze dne 23. 7. 2014

clanek 1.

Smluvni strany

Objednatel: Méstys Ostrov u Macochy

sidlo: Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, PSC 679 14
jednajici: Ing. Ondfej Hudec, starosta

IC: 00280780

(dale jen , Objednatel”)

a
Zhotovitel: H3 INZENYRSKE STAVBY spol. s r.o.

Sidlo: Brnénska 1002/27, 678 01 Blansko

zapsany v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Brné oddil C, viozka 18391
jednajici: Ing. Vladimir Haska, jednatel

osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych:
Josef Kala, stavbyvedouci

[ 60741619

DIC: C260741619
danovy reZim: platce DPH
bankovni spojeni: GE Money Bank a.s.
¢. uctu: 643801514

(dale jen ,,Zhotovitel”)

¢lanek 2.

Pfedmét dodatku

Na zdkladé dohody smluvnich stran a v souladu s €ldnkem 16. smlouvy o dilo ze dne 23. 7. 2014 na
realizaci akce ,Revitalizace centrélni &asti méstyse Ostrov u Macochy” dochazi k nasledujici zméné

smlouvy o dilo:

Zména clanku 3. — Terminy a misto plnéni

Znéni odst. 3.2., bodu 3.2.1. se nahrazuje nésledujicim znénim:
3.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo nejpozdéji do 30. listopadu 2014.

Termin dokonceni stavby se prodiuzuje zddvodu ¢asového posunu prib&hu praci v disledku
nepredvidatelnych skute¢nosti (zejména &lenitosti podloZi, nutnost ruénich praci v blizkosti vzrostlych
stromd, nepfiznivé klimatické podminky).
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Zména ¢élanku 6. — Majetkové sankce

Znéni odst. 6.2., bodu 6.2.1. se nahrazuje nasledujicim znénim:

6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti siednanému Terminu dokonéeni, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,-K¢ a za kazdy i zapocaty den prodleni navic 5.000,- K¢.

¢lanek 3.
Zavérecna ujednani

Ostatni ujednani smlouvy o dilo ze dne 23. 7. 2014, nedottena timto dodatkem, zGstavaji beze

zmény.

Dodatek ¢. 1 obsahuje dvé ocislované strany a je sepsan ve ¢&tyfech vyhotovenich, z nichz kazda
smluvni strana obdrZi dva vytisky opatfené originalem otisku razitka a podpisem.

Schvdleno Radou méstyse dne 30.10.2014

V Ostrové u Macochy dne 31.10.2014 V Ostrové u Macochy dne 31.10.2014

MESTYS

679 175tmv L} Macochy

ol

za objednatele za zhotovitele (}f
Ing. Ondfej Hudec — starosta méstyse Ing. Vladimir Haska, jednatel
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