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Revitalizace centrdini édasti méstyse Ostrov u Macochy I, etapa

Dodatek ¢.2 ke smlouveé o dilo ze dne 23.7.2014

/. Smluvni strany

Objednatel: Mestys Ostrov u Macochy

sidlo: Oslrov u Macachy 80, Ostrov u Macochy, PSC 679 14
jednajici: Ing. Ondrej Hudec, starosta

o 00280780

(dale jen Objednatel)

a
Zhotovitel: H3 INZENYRSKE STAVBY spol. s r.o.

Sidlo: Brnénska 1002/27, 678 (1 Blansko

zapsany v obchodnim rejstitku: Krajsky soud v Brné oddil C, vioZka 18391
jednajici: Ing. Vladimir Haska, jednatel

osoba povéfend jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych:
losef Kala, stavbyvedouci

Tes 60741619

DIC: CZ260741619
danovy rezim: platce DPH
pankovni spojeni: GE Money Bank a.s.
¢. uctu: 643801514

(dale jen ,Zhotovitel”)

Clanek 2.

Pfedmét dodatku

Na zakladeé dohody smluvnich stran a v souladu s ¢lankem 16. smlouvy o dilo ze dne
23.7.2014 na realizaci akce : Revitalizace centralni ¢asti méstyse Ostrov u Macochy" dochazi
k nasledujici zméné smlouvy o dilo:



Revitalizace centralni cdsti méstyse Ostrov u Macochy |. etapa

4.1.Vyse sjednane ceny
4.1.1 Za radné zhotovené a bhezvadné dilo v rozsahu ¢l 2. této smlouvy se smluvni strany
v souladu s ustanovenim zak. ¢. 526/1990 Sb. O cenach ve znéni pozdéjsich predpisi dohodly na
cene:

5.511.519,97,- K¢ hez DPH
1.157.419,19,- KE DPH 21%
6.668.939,17,- K¢ véetné DPH

Elanel 3.

Zavéretna ujednani
Ostatni ujednani smlouvy o dilo ze dne 23.7.2014, nedotcena timto dodatkem, zUstavaji beze
zmeény.

Dodatek ¢.2 obsahuje dvé olislované strany a je sepsan ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ
kazda smluvni strana obdrZi dva vytisky opatfené originalem otisku razitka a podpisem.

Schvaleno radou méstyse dne 27.11.2014.

V Ostrové u Macochy dne 30.11.2014 V Blansku dne 30.11.2014

MESTYS ! /]
/

679 14 Ostrov u Macochy
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Za Objednatele Za 7hotovitele

Ing. Ondrej Hudec - starosta méstyse Ing. Vladimir Haska, jednatel
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