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B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební úpravy VDJ Dražovice budou probíhat na pozemku investora. Pouze propojení nové části 
vodojemu a současného zásobního řadu pro Letonice zasahuje mimo areál vodojemu a tím i na obecní 
pozemky (pole a polní cesta). 

Stavba respektuje stávající zástavbu, stávající objekty, inženýrské sítě a síť krajských a místních komunikací 

B.1.2 Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 

Zpracovatelem projektu bylo provedeno místní šetření v terénu. Poznatky z tohoto šetření jsou zapracovány 
v projektové dokumentaci. 

B.1.3 Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

V dalším stupni projektové dokumentace a během samotné výstavby bude nutné respektovat veškerá 
ochranná pásma inženýrských sítí procházejících územím stavby. 

Výstavbou potrubních řadů a dalších objektů se předpokládá dotyk s následujícím zařízením a vedením: 

vodovod   - Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
polní cesty   - obce Dražovice a Letonice 

Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci a 
dále zhotovitel ověří jejich polohu pomocí ručně kopaných sond. O vytyčení jednotlivých zařízení bude 
proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za 
jejich případné poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 

B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolov anému území 

Zájmová lokalita se nenachází ani v záplavovém ani na poddolovaném území. 

B.1.5 Vlivy stavby na okolní stavby a pozemky, ochr ana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v 
území 

Pozemky, na kterých je stavba umístěna, budou ovlivněny pouze ochranným pásmem vodovodu dle zákona 
274/2001 Sb. 

Odtokové poměry v území se rekonstrukcí vodojemu nezmění. 

B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Požadavky na sanace stavebních konstrukcí a bourací práce v areálu jsou popsány v příslušné podrobné 
technické zprávě. 

V ochranném pásmu navržených objektů a potrubních řadů budou odstraněny křoviny, náletové dřeviny a 
vzrostlé stromy. Další případné vzrostlé stromy, nacházející se v pracovním pruhu, nebudou káceny, ale 
budou chráněny proti poškození. Před kácením vzrostlých stromů musí zhotovitel zajistit povolení od 
příslušného městského či obecního úřadu. 

Kácení dřevin bude probíhat v mimo vegetačním období. Pro kácení dřevin zhotovitel zajistí povolení 
ke kácení. 

B.1.7 Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 
pln ění funkce lesa 

Stavba bude prováděna v době vegetačního klidu a po dohodě s uživateli půdy. 
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Stavbou nebudou dotčeny stavby zemědělské prvovýroby. V případě přítomnosti závlahového zařízení a 
jeho poškození, bude funkční zařízení opraveno. 

Stroje a technika použitá při stavbě musí být řádně zabezpečena proti úniku škodlivých látek. 

Stavební úpravy a nové objekty budou provedeny uvnitř stávajících vodárenských areálů. 

Trasy nových potrubních řadů jsou vedeny v současných trasách stávajících potrubí. 

Trvalé zábory 

Výstavbou nedojde k novým záborům ze zemědělského půdního fondu. 

Stavbou nedojde k novým záborům lesního půdní fondu. 

Dočasné zábory 
Výstavbou vodovodních řadů se předpokládají pouze dočasné zábory pro pracovní pruhy, plochy pro 
zařízení staveniště a mezideponie. 

B.1.8 Územn ě technické podmínky 

Napojení na komunikace, p říjezdy 

Pro potřeby realizace stavby budou využívány veřejné komunikace. Pro místa vjezdu na staveniště zajistí 
zhotovitel stavby projekt dopravního značení upozorňující na vjezd na staveniště a dopravní značení 
omezující rychlost v dotčeném úseku. 

Komunikace budou využívány pro dopravu pracovníků zhotovitele, stavebního materiálu a případně výkopku 
na mezideponie a zpět. 

Zhotovitel stavby zajistí čištění komunikací a v případě potřeby i řízení dopravy vlastními pracovníky. 

Přístup  pro zajištění provozu a údržby navrhovaného vodovodního řadu a objektů bude z veřejných 
komunikací a polních cest. Nároky na dopravní systém se nezvyšují. 

Přeložky inženýrských sítí 

V souvislosti s výstavbou vodovodních řadů se nepředpokládají žádné přeložky inženýrských sítí. 

B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 

V současné době nejsou známy. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Řešený vodovodní objekt a řady a budou plnit funkci zásobení obyvatel pitnou vodou. Objekty zásobují obce 
Dražovice a Letonice pitnou vodou. 

Akumulace VDJ Dražovice je nově navržena o objemu 2x250 m3. 

Špičkové odběry obcí byly spočítány na Qh = 6 l/s (Dražovice) a Qh = 9 l/s (Letonice). 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Nové objekty akumulace a vstupního objektu do vodojemu bude přičleněn ke stávajícímu objektu. 
Komunikačně budou navazovat na stávající komunikace před areálem vodojemu. Výškově budou nové 
objekty vázat na stávající objekty. Nadzemní část současné armaturní komory bude demolována. Stávající 
objekt pro telekomunikace (stožár) bude odstraněn. Další popis stavebních objektů je uveden v příslušné 
technické zprávě. 

Potrubní řady jsou objekty podzemního charakteru bez požadavků na architektonické řešení. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz vodárenského systému 

V obcích Dražovice a Letonice je stávající vodovod. Řídícím vodojemem pro obě spotřebiště je dotčený VDJ 
Dražovice. VDJ Dražovice je plněn přívodným řadem, resp. výtlakem z nově vybudované Větve Střed. 
Způsob plnění vodojemu závisí na hydraulických poměrech v hlavním přivaděči této větve. Při nízkých 
průtocích v přivaděči je možné VDJ Dražovice plnit gravitačně. V případě zvýšených průtoků pak je nutné 
sepnout posilovací čerpadla v ČS Dražovice. 

VDJ Dražovice je ve špatném technickém stavu a disponuje akumulací o velikosti 250 m3. Objem akumulace 
je pro dvě obce dané velikosti nedostatečná. Navíc je tento objem obsažen pouze v jedné nádrži a tím má 
provozovatel značně ztížené podmínky pro provoz a hlavně čištění akumulací. 

Vzhledem k tomu, že vodojem je umístěn na kopci mezi oběma obcemi (a tento je vyšší než by bylo pro 
zásobení vhodné, je nutné nátoky do obou obcí redukovat pomocí redukčních ventilů. Ty jsou umístěny 
v armaturních šachtách na vtoku do rozvodných sítí.  

Vzhledem ke zmíněným problémům s provozováním a nedostatečné akumulaci stávajícího vodojemu byla 
navržena následující opatření:  

 V prostoru stávajícího vodojemu, který bude stavebně i technologicky rekonstruován,  bude 
vybudován nový vodojem o objemu nádrže 250 m3, který bude funkčně spojen s vodojemem stávajícím a to 
tak, že obě nádrže se budou chovat jako spojité nádoby tzn. vyrovnávat hladiny v akumulačních nádržích 
vodojemu a v případě přerušení dodávky vody z jedné nádrže bude možné zásobovat obce z nádrže druhé.  

 Rekonstruované vodovodní řady budou uloženy v těsné blízkosti stávajících řadů a budou dotčeny 
pouze pozemky, na kterých jsou již uloženy stávající vodovodní řady. 

 Vodovodní systém umožňuje zásobení vodou pro 900 obyvatel (Dražovice) + 1500 obyvatel 
(Letonice). 

  

Zdůvodn ění stavby 

Hlavním důvodem rekonstrukce vodojemu je jeho špatný technický stav a nedostatečná kapacita akumulace. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a proto není v rámci 
projektové dokumentace tato otázka řešena. 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 

Nově navrhovaná zařízení jsou řešena tak, aby odpovídala v současné době platným bezpečnostním a 
hygienickým předpisům a Českým státním normám. 

Zařízení a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci navrhované stavby a používané 
při provozu, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

SO 01  VDJ DRAŽOVICE - STAVEBNÍ ČÁST 

Do tohoto objektu spadá demolice nadzemních částí současného vodojemu, rekonstrukce podzemní 
armaturní komory a akumulace s vybudováním nové akumulační nádrže a nové armaturní komory. 

Podrobný popis je uveden v Technické zprávě D.1.1 
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SO 02 VENKOVNÍ VODOVODNÍ ŘADY 

Do tohoto objektu patří vodovodní propoje, které zajistí napojení nové technologie na stávající potrubí 
uložené v zemi. Jedná se o jedno přívodné potrubí, dva zásobovací řady a propoje mezi starou a novou 
armaturní komorou. Většina těchto propojů je provedena v rámci areálu vodojemu. 

Tabulka délek a materiál ů  vodovodních řadů  

SO název řadu materiál profil délka 

SO 02 Výtlak z ČS Dražovice PE 100 RC d110x6,6 15 m 

SO 02 Zásobní řad Dražovice PE 100 RC d160x9,5 15 m 

SO 02 Zásobní řad Letonice PE 100 RC d160x9,5 42 m 

SO 02 Propojovací potrubí PE 100 RC 
d160x9,5 

d110x6,6 

10 m 

8 m 

celkem  90 m 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

PS 01  VDJ DRAŽOVICE – TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

Tento provozní soubor zahrnuje výměnu a zkapacitnění stávajícího strojnětechnologického vybavení 
vodojemu vč. veškerých potrubních rozvodů - tvarovek, armatur, měření průtoků, kotvení, těsnění prostupů, 
ap.. 

Podrobný popis technologické části je uveden v Technické zprávě D.2.1 

PS 02 VDJ DRAŽOVICE – ELEKTROTECHNICKÁ A ELEKTROTEC HNOLOGICKÁ ČÁST  

Stavební elektroinstalace : 

Osvětlení  

Osvětlení vodojemu bude provedeno zářivkovými svítidly. Ovládání bude místní pomocí spínače.  

Zásuvky  

Ve vstupním prostoru vodojemu a ve staré armaturní komoře budou osazeny zásuvky 230V/16A a 
400V/32A, IP44, které budou zapojeny přes proudový chránič 0,03A. 

Temperace  

Vstupní prostor bude temperován elektrickým přímotopným konvektorem s vestavěným termostatem.  

Uzemnění, pospojování 

Rozvaděče a technologické zařízení vodojemu se připojí přes svorkovnici hl. pospojování EPS na celkovou 
zemnící soustavu, která bude tvořena základovým zemničem z pásku FeZn 30/4mm. Pásek bude uložen 
v podkladovém betonu základových pasů.  

Hromosvod 

Objekt bude vybaven vnější a vnitřní ochranou před bleskem.  

 
Pro účely VaK bude na fasádě nového objektu zřízen stožár minimální výšky 1,5 m nad střechu budovy a 
s nosností min 100 kg, stožár bude využit pro mikrovlnné antény VaKu. 

Přípojka nn zůstane stávající. 

Elektrotechnologická instalace a MaR 

Z technologických zařízení se předpokládá především obsluha elektrického ovládání servouzávěrů, které 
jsou navrženy v rámci vystrojení. Dále budou přenášeny údaje z vodoměrů a tlakové sondy.  



DRAŽOVICE - ZKAPACITNĚNÍ VODOJEMU 
 

Zakázkové číslo: 1381513-18 

 10/2014 
ZD 9 / 21 
 

Bude zabezpečen plnohodnotný přenos údajů na dispečink provozovatele.  

Stručný popis řízení: 

- plnění vodojemu bude řízeno hydraulickým regulačním ventilem – v případě gravitačního nátoku 
v případě plnění vodojemu čerpáním ventil po dosažení max hladiny sám zavře a ve výtlaku se zvýší 
tlak, to zaznamená tenzosonda osazená za čerpadlem v ČS a vypne čerpadla 

- pokud bude ve Větvi Střed (v ČS Dražovice) nižší tlak a zároveň bude nutné plnit vodojem 
Dražovice, dojde k sepnutí čerpadel v ČS Dražovice - stejně jako v současnosti 

- uzávěry na odtoku do spotřebišť bude možné uzavírat místně nebo vzdáleným přístupem 
z dispečinku 

Přenos na dispečink týkající se objektu vodojemu. 

- 3x vodoměr 

- 1x tenzosonda 

- 2x záložní měření hladiny – ponorný plovákový spínač 

- 2x servouzávěr 

- vstup do objektu 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

Součástí dokumentace je rekonstrukce stávajícího vodojemu s vybudováním nové akumulační nádrže 
s novou armaturní komorou. 

Vodojem je vodohospodářský objekt s požárním nahodilým zatížením max. 5kg/m2. Požární úsek celého 
objektu se nachází v I. SPB. Nosné a obvodové konstrukce jsou ze  železobetonu, které vykazují požární 
odolnost min. REI 60DP1.  Na nosnou konstrukci dřevěného krovu nejsou žádné požadavky v souladu 
s poz. 1 tab. 12 ČSN 730802. 

V objektu bude jen občasné pracovní místo pro max. 3 osoby. Únik z armaturní komory je zajištěn 
nechráněnou únikovou cestou dl. max. 8m. Šířka únikových otevíravých dveří bude min. 0,9m. 

Od objektu se nebudou vytvářet požárně nebezpečné prostory. 

Dle čl. 4.4 a)3) ČSN 730873 nemusí být pro objekt zajištěna požární voda. 

V objektu  nebude umístěn přenosný hasící přístroj. Prostory jsou bez požárního rizika a jsou jen s 
občasným pracovním místem.  

Požární tabulky nemusí být osazeny.  

Objekt nemusí být vybaven požárně bezpečnostním zařízením. Příjezd k objektu bude stávajícím způsobem 
po polní cestě, která navazuje na státní komunikaci III/0478. 

Elektroinstalace bude provedena dle platných norem a předpisů.   

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

Mimo servomotory na uzávěrech nejsou v objektu navrženy žádné stroje, u kterých by bylo možné předepsat 
zásady hospodaření s elektrickou energií.  

Nároky na ostatní energie nejsou. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 

Zařízení a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci navrhované stavby a používané 
při provozu, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

Vliv stavby na okolí je popsán v kapitole B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 
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B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Podle mapy radonového rizika ČR náleží zájmová oblast do kategorie 1 – nízká kategorie Rn rizika. 

Objekt vodojemu je bez trvalé obsluhy. 

Vodovodní řady jsou stavby podzemní, bez nutnosti ochrany proti pronikání radonu. 

Ochrana p řed bludnými proudy 

V zájmovém území se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

Ochrana p řed technickou seizmicitou 

Nepředpokládá se výskyt technické seizmicity. 

Ochrana p řed hlukem 
V objektu není navrženo žádné zařízení, které by produkovalo zvýšenou hladinu zvuku.  

Protipovod ňová opat ření 

Objekt se nenachází v povodňovém území. Protipovodňová opatření nebyla řešena. 

B.3 Přepojení na technickou infrastrukturu  
Napojení jednotlivých objektů na technickou infrastrukturu nemění. 

B.4 Dopravní řešení 
Objekt je přístupný z veřejných komunikací a polních cest – stejně jako dosud. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Plochy dotčené výstavbou jednotlivých objektů a zařízením staveniště, budou po ukončení výstavby 
uvedeny do původního stavu. 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

B.6.1 Vliv stavby na životní prost ředí po dobu výstavby 

Stavba neprodukuje žádné látky, které by měly nepříznivý vliv na životní prostředí. 

Po výstavbě bude terén uveden do původního stavu. 

Ke krátkodobému zhoršení životního prostředí dojde pouze během výstavby, kdy se předpokládá zvýšení 
hluku a prašnosti. Tyto dopady je nutno minimalizovat. 

B.6.2 Nakládání s odpady 

Při realizaci stavby budou produkovány běžné odpady související se stavební činností. V následující tabulce 
je uveden jejich přehled a zařazení dle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. ve znění vyhlášky 
MŽP č.503/2004 Sb.) a způsob nakládání s nimi. 
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Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi: 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kat. Způsob nakládání s odpadem 

13 02 06 Syntetické, převodové a mazací oleje N 

Regenerace, spalování dle 
zákona č.185/2001 Sb. 
(106/2005 Sb.), 
skladování 

13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje 

N 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 

13 03 01 
Odpadní, izolační a teplonosné oleje s PCB 
obsahem 

N 

13 03 06 
Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje, 
neuvedené v 01 

N 

13 03 07 
Minerální nechlorované izolační a teplonosné 
oleje 

N 

13 03 08 Syntetické izolační a teplonosné oleje N 
13 03 09 Snadno rozložitelné izolační a teplonosné oleje N 
13 03 10 Jiné izolační a teplonosné oleje N 

02 01 07 
Odpady z primární produkce z lesního 
hospodářství - pokácené dřeviny 

O 
Odvoz a uložení na skládku S-
OO, nebo tříděný odpad, nebo 
využití v místě (topení) 

15 01 02 
Papírové a lepenkové odpady O 

Recyklace, využití 
Plastové obaly O 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Recyklace, eventuálně 
odstranění skládkováním 

17 04 11 Kabely neuvedené Pod č.17 04 10 O Recyklace 

17 05 
Stavební a demoliční odpad - zemina (vytěžená) O 

inert. 

Odvoz a uložení na 
zabezpečené skládce S-OO 

17 06 04 Izolační materiály O Odstranění skládkováním 

17 09 Jiný stavební a demoliční odpad O 
Odvoz a uložení na skládku S-
OO 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (smýcení dřevin) O Kompostování 

20 03 Ostatní komunální odpady (stavební firma) 
O 
N 

odvoz a uložení na skládku S-
NO, nebo tříděný odpad 

Pozn.: Výkopová zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění. 

Při demolici a následné manipulaci s těmito materiály musí být mimo jiné dodrženy požadavky zákona 
č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví, zákona č.185/2001 Sb. (úplné znění 106/2005 Sb.) a vyhlášky č.381/2001 
Sb. 

Zhotovitel stavby zajistí v rámci přípravy stavby skládku, na kterou bude možné uvedené materiály uložit. V 
souladu s ustanovením zákona o odpadech v platném znění platí povinnost zhotovitele díla doložit doklady o 
uložení veškerých vzniklých odpadů a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických a právnických osob. 

Vznikající odpady, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti umožní, zhotovitel použije k 
dalšímu zpracování, či recyklaci (např. využití zeminy ve stavebnictví, dřevo jako topivo, asfalt k recyklaci, 
beton a suť pro drcení, apod.). 

B.6.3 Vliv stavby na životní prost ředí po dokon čení 

Provoz neprodukuje žádné odpadní látky, které by měly nepříznivý vliv na životní prostředí. 
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B.6.4 Vliv na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb v krajin ě 

Stromy v pracovním pruhu budou ochráněny proti poškození stavebními stroji. Odstraňovány budou pouze 
v případě, že by bránili průjezdu techniky pracovním pruhem. Viz kap. 0. 

Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou po dokončení stavby nijak ovlivněny. 

B.6.5 Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Trasa vodovodních řadu neprochází evropsky významnou lokalitou ani ptačí oblastí. Stavba tedy nemá 
žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů 

Ochranné pásmo vodovodního potrubí je stanoveno na 1,5 m od vnějšího líce, a to na každou stranu. 
V místech, kde bude dno vodovodního a kanalizačního potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
povrchem, se ochranné pásmo rozšiřuje o 1,0 m. 

Rozsah omezení a podmínky - viz zákon 274/2001 Sb. §23. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
Navrhované vodárenské objekty při běžném provozu neohrožují obyvatelstvo, proto nejsou navržena žádná 
speciální opatření pro ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

B.8.1 Pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot 

Nároky na jednotlivé druhy stavebních hmot a medií jsou patrné z výkresových a textových příloh 
jednotlivých stavebních objektů. 

B.8.2 Odvodn ění staveništ ě 

Odvedení srážkových vod 

Předpokládá se pouze případné čerpání srážkové vody spadlé přímo do profilu stavební rýhy. Přítokům 
povrchové vody po zpevněných plochách musí zhotovitel zabránit vytvořením dočasných hrázek. 

Podzemní voda 

Pokud bude při výstavbě vodovodních řadů dosažena úroveň podzemní vody, bude voda z výkopů 
odvedena drenážním potrubím k jímce, odkud bude vyčerpána. Po dokončení výstavby bude drenážní 
potrubí zaslepeno nebo odstraněno. 

B.8.3 Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Potřebné energie, zdroje a služby pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy 
stavby. 

Zajištění jednotlivých energií předpokládáme takto: 

přívod el. energie  -  Pro práce na trase vodovodních řadů bude zhotovitel používat mobilní 
elektrocentrály nebo připojení na stávající rozvodnou síť elektrické energie. 
Mezi provozovatelem a zhotovitelem stavby budou určeny podmínky pro 
úhradu spotřebované elektrické energie. 

telefonní přípojka  -  Zhotovitel bude používat mobilní telefonní přístroje. 

odběr pitné vody  -  připojovací místa určí provozovatel. Mezi provozovatelem a zhotovitelem 
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stavby budou určeny podmínky pro úhradu spotřebované pitné vody. 

odkanalizování  -  Pro zařízení staveniště zřídí zhotovitel vlastní sociální zařízení, případně 
zajistí mobilní sociální zařízení.  

Pro práce na trase vodovodních řadů bude zajištěno mobilní sociální 
zařízení. 

vytápění  -  Pro zařízení staveniště je uvažováno vytápění elektrickou energií. 

B.8.4 Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce budou probíhat v rozsahu pracovního pruhu, který je vymezen pro celou trasu. Šířka 
pracovního pruhu je uvedena v Koordinační situací. 

Veškeré okolní stavby budou na náklady zhotovitele zajištěny a ochráněny proti poškození. V případě jejich 
poškození zajistí zhotovitel opravu na vlastní náklady. 

Pro realizaci prací na zemědělských pozemcích platí omezení z hlediska doby provádění – práce musí být 
provedeny mimo vegetační období. 

Práce budou probíhat v termínech a za podmínek dohodnutých s příslušnými uživateli dotčených pozemků. 
Vstupy na pozemky projedná zhotovitel před započetím stavby. 

B.8.5 Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 

Při výstavbě zhotovitel zajistí oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště s 
ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení, 
atd.). 

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez 
prodlení opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým 
vlastníkům přilehlých pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém 
místě, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná 
část staveniště byla předána k užívání. 

Oplocení a ohrazení staveniště bude umístěno tak, aby neomezovalo provozovatele v obsluze a údržbě 
stávajících objektů. 

Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – viz kap. .0. 

B.8.6 Maximální zábory pro staveništ ě 

Viz kap. B.1.7. 

Plochy pro zařízení staveniště, plochy pro skládky materiálu a mezideponie si zajistí zhotovitel stavby v 
rámci své přípravy stavby. Umístění skládek i veškerého zařízení staveniště projedná zhotovitel s vlastníkem 
a uživatelem dotčeného pozemku případně s příslušnými obecními úřady. 

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 

Viz kap. B.6.2.  

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie 

Při výstavbě vodovodních řadů budou probíhat zemní práce v šířce pracovního pruhu. 

Z míst, kde ornici nebo výkopek nebude možno ukládat v rámci manipulačního pruhu, bude odvážen na 
mezideponie, které si zhotovitel zajistí v rámci přípravy stavby. 

Výkopek, který bude odpovídat vytlačené kubatuře, bude odvážen na skládku, případně po dohodě 
s uživatelem a vlastníkem pozemku, bude rozprostřen na dotčeném pozemku. 
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B.8.9 Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech předpisů a pravidel pro ochranu životního 
prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně přírody a krajiny 
č. 114/1992 Sb. 

Nebude přípustné žádné znečištění v prostoru staveniště, v pracovním prostoru, nebo komunikací. Budou 
zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze 
zbytku vyžadováno. 

Terén a narušené travní porosty budou obnoveny do původního stavu. 

Vlivy na obyvatelstvo 

Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, spojeným se 
stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních strojů a nákladních 
automobilů. 

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby a preventivní opatření, které budou minimalizovat 
prašnost, hluk, pach, exhalace, vibrace a další negativní vlivy výstavby na pracovníky, místní obyvatele a 
životní prostředí. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras. 

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, vylučující 
zásahy mimo nezbytný prostor staveniště a pracovní pruhy. Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení 
staveniště. 

Stavba jako plošný, stacionární zdroj znečištění 

Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami je stavbu možno chápat 
jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze minimalizovat vhodnými 
opatřeními na přijatelnou míru. 

Množství emitovaného prachu při výstavbě bude zhotovitel minimalizovat vhodnou technologií výstavby, 
disciplinovaností pracovníků, kropením ploch, správnou manipulací se stavebními hmotami a výkopkem. 

Mobilní zdroje znečištění 

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory mechanizačních 
a dopravních prostředků.  

Liniový zdroj znečištění ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava odtěžené zeminy a 
demolovaného materiálu ze stavby a stavebního materiálu na stavbu.  

V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků komunikací se nebude jednat o 
zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší (prašností a výfukovými plyny) podél dopravních tras 
tedy nebude nijak zásadní. 

Ochranná opatření při výstavbě: 

− zhotovitel v rámci přípravy stavby zjistí možnosti využití přebytečného výkopku s cílem zkrácení 
přepravních tras a jejich směřování mimo obytnou zástavbu; 

− všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém 
stavu; 

− zhotovitel zajistí, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem - 
nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru; 

− zhotovitel bude provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření prachu, při bouracích 
pracích, omezí skladování a deponování prašných materiálů na staveništi; 

− zhotovitel bude zajišťovat řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest ke 
staveništím po celou dobu výstavby a zajistí účinnou techniku pro čištění vozidel před jejich 
výjezdem na veřejnou komunikaci; 

− správnou organizací výstavby zhotovitel minimalizuje pojezdy mechanismů a těžké techniky po 
veřejných komunikacích. 
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Vlivy na hlukovou situaci  

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace hlukovými 
emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. 

Ochranná opatření při výstavbě: 

- hlučná zařízení na staveništi (např. kompresory) je třeba stínit mobilními akustickými zástěnami;  

Vlivy na vodu 

K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti s prováděním výstavby nedojde. V souvislosti s výstavbou se 
rovněž nepředpokládá negativní dotčení stávajících zdrojů podzemních vod (snížení vydatnosti, nebo 
zhoršení kvality).  

Zhotovitel bude dodržovat základní preventivní opatření k vyloučení možnosti vzniku ekologické havárie v 
důsledku úniku ropných látek z mechanizačních a dopravních prostředků stavby do prostředí. 

Parkovací a čerpací plochy a sklady PHM musí být situovány mimo oblasti ochrany vod a mimo záplavové 
území nebo území jinak choulostivá. 

Ochranná opatření při výstavbě: 

- všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude kontrola 
zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany);  

- je třeba zajistit plochy pro stání vozidel a splachy z nich sbírat s předčištěním lapolem, zajistit balený 
vapex pro okamžité použití, zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných odpadních a 
znečištěných vod; 

- ve stavebních mechanismech budou použity ekologicky šetrná mazadla a oleje a biologicky 
odbouratelné hydraulické kapaliny; 

- zhotovitel pro výstavbu vypracuje plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci 
stavby; 

- v případě havárie bude postupovat podle pokynů v havarijním plánu (zařízení staveniště musí být 
vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných 
látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně 
odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům); 

- zhotovitel zpracuje také povodňový plán předepisující opatření pro jednotlivé stupně povodňové 
aktivity (především řešení evakuace a zajištění staveniště pro případ povodně) podle zákona o 
vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě povodně bude 
nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v povodňovém plánu stavby. 

Vlivy na p ůdu 

V rámci přípravných prací dojde před zahájením výstavby jednotlivých stavebních objektů k sejmutí ornice a 
jejímu uložení na deponii. Po dokončení výstavby bude ornice opět rozprostřena, urovnána a rekultivována. 

V rámci přípravy stavby zhotovitel zajistí nakládání s přebytečnými vytěženými zeminami (projedná a 
smluvně zajistí budoucí odbyt vytěžených zemin a zpracuje optimalizaci dopravy vytěžených zemin do míst 
jejich následného využití). 

Vlivy na floru a faunu 

V období výstavby dojde k mírnému zhoršení lokálních podmínek pro některé druhy živočichů a rostlin. 
Jedná se o nepříznivý vliv krátkodobý, který bude organizačními i technickými opatřeními minimalizován. 

Ochranná opatření při výstavbě: 

- kácení dřevin bude probíhat mimo vegetační období; 

- zhotovitel bude postupovat dle normy ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech, dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou 
přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a ošetřeny  prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny 
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menší než 2 cm budou ošetřeny růstovými stimulátory. V kořenové zóně stromů z pohledu ochrany 
stromů je žádoucí výkopy provádět ručně. Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru 
stavby budou ochráněny bedněním do výšky min. 2,0 m připevněným bez poškození stromu, 
bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, větve ohrožené stavebními mechanismy budou 
nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena. Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí 
být dlouhodobě odkryté. Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům; 

- pro kácení dřevin mimo les (které mají obvod kmene ve výšce 1,3 m větší než 80 cm, nebo souvislé 
keřové porosty o celkové ploše větší než 40 m2) zhotovitel zajistí povolení ke kácení podle zákona č. 
114/1992 Sb.; 

- po ukončení stavby budou ihned odstraněna všechna zařízení stavenišť i jiná navazující zařízení a 
stavbou dotčené plochy budou obratem rekultivovány osetím; 

- zhotovitel zajistí pěstební péči o dřeviny a systém údržby zatravněných ploch. 

B.8.10 Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi 

Při výstavbě a uspořádání staveniště bude zhotovitel dbát dodržení požadavků na pracoviště stanovených 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a obecných 
požadavků na výstavbu podle vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

Veškeré elektrotechnické práce musí být prováděny odbornou firmou, při dodržování platných předpisů a 
norem ČSN. 

Podmínky po dobu výstavby 

Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a zejména kontrolu 
jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví pracujících je dodavatel stavebních prací povinen dodržovat veškerá nařízení a předpisy související 
s výstavbou tohoto stavebního objektu. 

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování příslušných norem a 
předpisů je pro dodavatele závazné, je nutné respektovat předpisy pro přípravu práce a pracoviště při 
provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu a 
vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány základní bezpečnostní předpisy 
pro stavební práce. 

Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy  (Vyhláška ČÚBP  a  
ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vč. souvisejících 
technických norem). 

Připomínáme pouze některá důležitá ustanovení, z nich zejména: 

- ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, 
technologický postup, odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení stavebních 
prací v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce); 

- povinnosti dodavatele (školení BP, ověřování znalostí) -  povinnosti pracovníků (dodržování 
technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, nářadí, strojů a pomůcek, 
nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu odpovědného pracovníka); 

- označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864); 

- osvětlení; 

- komunikace pro pěší na staveništi (šířka, ohrazení); 

- žebříky; 

- vyznačení inženýrských sítí (před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele 
zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu); 

- zemní práce (zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezpečných vstupů, zákaz 
pohybu v nebezpečném dosahu stroje atd.); 
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- pažení (dodržování šířky rýhy…). 

 

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) 
osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby při provádění 
stavebních prací může vzniknout. 

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích musí být zajištěny proti pádu do výkopu, dle vyhl. č. 
324/1990 Sb. 

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné lávky (přechody) bez ohledu na hloubku výkopu musí 
být přechody široké 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým od 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 
zábradlím o výšce 1,1 m s  oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.  

Svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1 m. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací, případně 
ve spolupráci s projektantem, opatření potřebná k zajištění bezpečnosti práce. 

Při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku, nebo přiblížení 
k částem s nebezpečným napětím, dle ČSN 343100 a ČSN 343108. 

Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla 
zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny stavební jámy musí být ohrazeny.   

Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, musí být označeny 
příslušnými značkami a tabulkami dle vhl. MV č. 99/1989 Sb. ve znění vyhl. 24/1990 Sb. a ČSN 018012 a 
ČSN 018020. 

Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače, nebo musí být pro tuto 
práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle ČSN 270143 a ČSN 270144. 

Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních 
prací. 

Na skládce sypkých hmot se spodním odebíráním pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti místa 
odběru. 

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení provozu dodržovat: 

Pozn.: rozumí se platná znění (tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů) 

- Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví; 

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění 
č. 91/1995 Sb.) a vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o 
požární ochraně; 

- Zákon č. 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění; 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu; 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení v platném znění; 

- Směrnice MZ ČSR č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, v platném znění 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků; 

- Vyhláška MZ č. 89/2001, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli; 

- Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 
organizacích (Sovak září 1994). 
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Podmínky BOZP po dokon čení stavby 

Nově navrhovaná zařízení jsou řešena tak, aby odpovídala v současné době platným bezpečnostním a 
hygienickým předpisům a Českým státním normám. 

Zařízení a výrobky, přicházející do styku s pitnou vodou, instalované v rámci navrhované stavby a používané 
při provozu, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s pitnou vodou. 

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou do tčených staveb 

Při výstavbě zhotovitel zajistí oplocení staveniště a náležité zabezpečení staveniště - ohrazení výkopů a 
osvětlení s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat. Na staveništi se 
nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Přes výkop bude zajištěn bezbariérový přístup k nemovitostem. 

B.8.12 Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 

Na staveniště je možný přístup ze sítě stávajících krajských a místních silnic a z polních cest a dále po 
pozemcích dotčených stavbou v pracovních pruzích. 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

Převážná většina prací při výstavbě nových vodovodních řadů bude prováděna při zachování provozu 
stávajících vodovodů a bude tedy náročná na organizaci práce a spolupráci s provozovatelem. 

Zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek a dobu trvání odstávek. 

Všechny odstávky vodovodu a náhradní zásobování pitnou vodou zhotovitel v dostatečném předstihu (min. 
25 dnů předem) dohodne s provozovatelem. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede 
žádnou odstávku vodovodu. 

Všechny náklady na odstávky vodovodu, vypouštění odstavovaných úseků a objektů (týká se objemu vody, 
který provozovatel při odstávce nemůže dodat ke spotřebě odběratelům), náhradní zásobování odběratelů 
pitnou vodou po dobu odstávky, plnění odstavených úseků pitnou vodou, odkalení odstavených úseků 
(pokud bude potřeba opakované) včetně dezinfekce a měření kvality vody, zprovoznění odstavených úseků, 
včetně médií, bude hradit zhotovitel.   Součástí této položky jsou i případné úhrady ušlého zisku odběratelů v 
důsledku přerušení dodávky vody a nezajištění náhradního zásobování. 

Požadavky na provádění prací pro minimalizaci odstávek 

Výstavba vodovodních potrubí, objektů bude probíhat při běžném provozu stávajícího vodovodu, nebo při 
zajištění náhradního provizorního vodovodu, nebo jiného náhradního zásobování. 

Odstávky vodovodních řadů budou prováděny pro: 

- propojení nových vodovodních řadů na stávající řady a odpojení starých vodovodních řadů, které 
budou odstaveny z provozu 

- propojení provizorních vodovodních řadů náhradního zásobování na stávající vodovodní řady 

- výměny obslužných armatur a objektů na stávajícím potrubí 

Výměny potrubního vystrojení ve dvoukomorových vodojemech budou prováděny po polovinách – jedna 
nádrž bude v provozu a druhá nádrž bude odstavená. 

Odstávky řadů a objektů budou prováděny v době minimálních odběrů a se zajištěným náhradním 
zásobováním. 

Náhradní zásobování pitnou vodou při odstávkách 

Zhotovitel v době ostávky příslušného vodovodního řadu (úseku) zajistí pro všechny odběratele, kteří jsou 
touto odstávkou dotčeni náhradní zásobování pitnou vodou na vlastní náklady. 

Při výstavbě musí být zajištěná dodávka pitné vody pro stávající odběratele: 
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- Stávajícím vodovodem 

- Provizorními přeložkami pro náhradní zásobování během výstavby 

- Novým vodovodem přepojeným na stávající vodovod a přípojky 

Jiným náhradním zásobováním (cisterny, nebo výtokové stojany v blízkosti úseku s přerušenou dodávkou 
pitné vody) – pouze krátkodobě ve výjimečných případech, kdy nebude možné zásobovat odběratele jiným 
způsobem. 

Provizorní přeložky a propoje pro náhradní zásobení pitnou vodou 

Pro zabezpečení provozu stávajícího vodovodu při výstavbě nových vodovodních řadů a objektů zhotovitel 
realizuje potřebné provizorní přeložky a propoje. Tyto provizorní přeložky a propoje budou zapotřebí 
především při kolizi nových objektů se stávajícím vodovodem, který musí zůstat v provozu. 

Provizorní přeložka bude provedena včetně všech tvarovek, spojů a propojů. Provizorní porubí bude uloženo 
do mělkého výkopu a zasypáno, nebo bude vedeno po povrchu terénu a v době možného rizika výskytu 
mrazu opatřeno vhodnou tepelnou izolací. Potrubí musí být chráněno proti mechanickému poškození 
(havárii) veřejným a stavebním provozem. V případě, že nebude provedena tlaková zkouška provizorního 
řadu, zhotovitel ručí za všechny škody způsobené případnou havárií. 

Všechna provizorní opatření budou po uvedení nových objektů do trvalého provozu odstraněna. 

Předpokládané provizorní přeložky a propoje pro náhradní zásobení pitnou vodou jsou orientačně uvedeny v 
projektové dokumentaci stavebních objektů. 

Provoz stávajících zařízení po dobu stavby 

Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat tak, aby umožnil provoz stávajících vodárenských objektů 
provozovatelem. Možné budou pouze krátkodobé odstávky pro provedení propojů nových a stávajících 
potrubí a úpravy ve vodojemech. 

Po provedení úspěšných komplexních zkoušek převezme provozovatel příslušnou část díla a bude ji 
provozovat. Provoz bude ze strany provozovatele zajišťován bezplatně. V případě zvýšených provozních 
nákladů spojených s bezpečností práce nebo vlivem výstavby vznikne nárok provozovatele na úhradu těchto 
nákladů zhotovitelem. Podrobné podmínky provozu zařízení před kolaudací budou dány smluvními vztahy 
mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem. 

Tento způsob provozu bude ukončen v okamžiku, kdy budou dokončeny všechny objekty a bude zahájen 
zkušební provoz a následně pak kolaudace. 

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Lhůty výstavby 

Realizace stavby se předpokládá v roce 2015. 

Na stavbě není nutný zkušební provoz. 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

Časový postup výstavby 

Vzhledem k tomu, že se v některých případech jedná o úpravy stávajících objektů a musí být zajištěna 
dodávka pitné vody – bude zhotovitel při výstavbě postupovat především tak, aby minimalizoval počet 
odstávek a dobu trvání odstávek.  

Výstavba nových řadů a objektů bude probíhat za provozu stávajících vodovodních řadů a objektů, které 
budou po zprovoznění nových odstaveny z provozu. Pro přepojení nových řadů a objektů ze stávajících 
budou zapotřebí krátkodobé odstávky daných řadů, nebo jejich úseků. 

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu všech zařízení v prostoru výstavby. V případě jejich poškození stavební 
činností nebo při montáži technologie zajistí na své náklady jejich opravu. 

Podrobný harmonogram výstavby zpracuje zhotovitel. 
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Objekty na vodovodním přivaděči budou uváděny do provozu ihned po prokázání provozuschopnosti 
příslušnými zkouškami. 

Zařízení staveniště bude zrušeno do 1 měsíce po dokončení stavby a plochy budou uvedeny do původní 
podoby. 

Hlavní zásady a postupy výstavby 
Rámcový postup výstavby: 

o proběhne výstavba nové armaturní a akumulační komory  

o dojde k výstavbě venkovních potrubních řadů, nová potrubí budou zatažena i do staré 
armaturní komory, kde budou provizorně propojena 

o nová venkovní potrubí budou napojena na současné 

o nová akumulace bude uvedena do provozu a současně bude stará odstavena 

o bude provedena sanace staré akumulace a současně bude probíhat sanace staré armaturní 
komory a výměna vystrojení – za využití provizorních propojů na výtlaku (pro plnění nové 
akumulace) a zásobním řadu do Dražovic (pro zásobení Dražovic) 

o zprovoznění sanované akumulace a armaturní komory 

 
- Podrobný harmonogram zpracuje zhotovitel. 
- Jednotlivé funkční celky budou do provozu uváděny po částech ihned po prokázání 

provozuschopnosti příslušnými zkouškami. 

B.8.15 Požadavky na zkoušky na komplexní vyzkoušení  jednotlivých částí stavby 

V rámci dodávky zhotovitel zajistí minimálně tyto zkoušky: 

- zkouška průchodnosti vodovodních řadů 

- tlakové zkoušky 

- ověření projektové kapacity řadu 

- ověření funkčnosti armatur 

- ověření funkčnosti identifikačního vodiče 

- ověření funkčnosti řídícího systému, elektroinstalací , přenosu dat a dispečinku 

Pro vodovodní řady, které jsou součástí stavební dodávky, jsou předepsány tlakové zkoušky dle ČSN EN 
805. Na tyto zkoušky se nevztahují požadavky uvedené v následujících kapitolách. 

Komplexní vyzkoušení bude provedeno v navrhovaných a upravovaných vodojemech, ve zdroji a v čerpací 
stanici, kde bude provedena montáž technologického zařízení. V objektech budou instalovány trubní 
rozvody, uzávěry a elektrozařízení a zařízení SŘTP.  

 Příprava pro komplexní vyzkoušení 

V časovém plánu výstavby bude uveden termín komplexního vyzkoušení. Pro provedení komplexních 
zkoušek bude vymezeno období cca 2 dny. 

Pro provedení komplexních zkoušek vypracuje zhotovitel projekt komplexních zkoušek.  

V rámci přípravy komplexního vyzkoušení bude uzavřena dohoda mezi provozovatelem a zhotovitelem, ve 
které budou podrobně zakotveny podmínky pro postup při komplexních zkouškách. 

Pro komplexní vyzkoušení a jeho přípravu zajistí zhotovitel potřebné provozní hmoty, elektrickou energii a 
další potřebná opatření. 

Zhotovitel zajistí potřebný počet montérů včetně vedoucího montéra a technika. 

Zhotovitel upřesní předpokládaný počet pracovníků, které bude od provozovatele požadovat, sdělí 
požadavky na provozní hmoty a bude informovat o případných výlukách nebo omezeních provozu, které po 
dobu komplexních zkoušek připadají v úvahu. 
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Nejpozději 15 dní před zahájením komplexních zkoušek vyzve zhotovitel provozovatele a projektanta k 
zahájení komplexního vyzkoušení. 

Nejpozději 10 dní před zahájením komplexních zkoušek projedná zhotovitel s provozovatelem podrobný 
postup prací při komplexních zkouškách a dohodne postup případných výluk. 

Návrh provozního řádu musí být k dispozici před zahájením komplexních zkoušek. 

V rámci přípravy komplexního vyzkoušení zhotovitel zajistí: 

- prověrku zajištění bezpečnosti práce 

- kontrolu montážních prací 

- kontrolu a měření funkce strojně-technologického zařízení 

- změření a seřízení funkce motorického a spotřebičového rozvodu 

- další potřebná opatření pro komplexní vyzkoušení 

Komplexnímu vyzkoušení budou předcházet individuální zkoušky jednotlivých zařízení, při kterých se 
kontroluje kvalita provedených montážních prací a funkčnost zařízení. U strojního zařízení, které bude ve 
styku s vodou, musí být nejdříve provedena kontrola průchodnosti potrubí. Potrubí a stroje musí být 
vydezinfikovány chlórem. V potrubí nesmí zůstat žádné zbytky po montáži zařízení, které by mohly způsobit 
kontaminaci vody ropnými látkami nebo jiným znečištěním. 

Komplexní vyzkoušení 

Komplexní vyzkoušení znamená uvedení namontovaného technologického zařízení do provozu, při kterém 
zhotovitel prokazuje, že je dodávka kvalitní a může být provozována ve zkušebním provozu. 

Komplexní vyzkoušení provádí zhotovitel technologického zařízení za účasti provozovatele a případně i 
projektanta. 

Po dobu trvání komplexního vyzkoušení bude provoz zařízení přizpůsoben v maximální míře podmínkám 
budoucího provozu s vystřídáním všech provozních rezerv strojů a zařízení. 

U všech provozních jednotek se v rámci komplexního vyzkoušení prokáže zejména bezporuchovost a jistota 
chodu zařízení, bezpečnost provozu, lehkost a plynulost ovládání.  

V průběhu komplexních zkoušek se prokáže kontrola funkce elektrotechnologického zařízení, zejména 
ovládání jednotlivých zařízení. Ověřena bude funkčnost měření a automatické ovládání, blokování při 
mezních stavech, signalizace poruchových stavů a rozběhy zabudovaných rezervních jednotek. 

Výsledky komplexních zkoušek se zapisují do stavebního deníku. Na závěr se sepíše protokol o 
vyhodnocení komplexních zkoušek, který je podkladem pro přejímací řízení. 

B.8.16 Zkušební provoz, provozní řád 

Stavba nebude provozována ve zkušebním provozu. 

Provozní řád bude aktualizovat již existující provozní řad SV Damnice. Bude obsahovat novou stavbu a její 
návaznost na stávající systém zásobování vodou. Provozovatel upřesní provozní řád dle provozních 
zkušeností získaných po dobu zkušebního provozu, následně zhotovitel provozní řád dopracuje a 
provozovatel jej schválí. Provozní řád pak zhotovitel předá min. ve 4 vyhotoveních včetně digitálního 
zpracování. 
 


