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Dodatek č. 3 ke Smlouv ě o dílo 
Č. 2014/OIVZ/029  ze dne 3.10.2014 
„MŠ KOSTELNÍ – ZATEPLENÍ OBJEKTU 

Udržitelné využívání zdroj ů energie v MŠ Kostelní, Praha 7 snížením 
energetických ztrát“ 

Akceptační číslo 12127323, CZ.1.02/3.2.00/12.14472 
 
 

1. 
Smluvní strany 

 
Objednatel: 
Městská část Praha 7 
Zastoupená starostou MČ Praha 7, panem Mgr. Janem Čižinským 
Se sídlem: nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 
IČO: 00063754 
DIČ: CZ00063754 
Datová schránka ID: r44b2x7 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7 
Číslo účtu: 27-2000870339/0800 
 
Zhotovitel: 
VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
Se sídlem: Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4 - Michle 
Spisová značka: C 14304 vedená u Městského soudu v Praze 
IČO: 48026921 
DIČ: CZ48026921 
Zastoupená jednatelem společnosti, panem Viktorem Dvořákem 
Datová schránka ID: 7sba2qp 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
Číslo účtu: 2106564487/2700 
 
Dále společně také jako „smluvní strany“ 
 
Uzavírají tento Dodatek č. 3: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2014/OIVZ/029 je uzavřen 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0358/15-R z jednání č. 21 ze dne 
21.04.2015 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2014 na základě veřejné zakázky s názvem „MŠ Kostelní 
– zateplení objektu, Udržitelné využívání zdroj ů energie v MŠ Kostelní, P7 snížením 
energetických ztrát“  smlouvu o dílo č. 2014/OIVZ/029. Ke smlouvě byl dne 28.1.2015 
uzavřen dodatek č. 1.  Dne 16.3.2015 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 2. 
Na základě nutnosti provést dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení díla dle 
smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/029 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 za účelem 
dohody o provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 
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II. 
Předmět dodatku a doba pln ění 

 

1. Ve smyslu čl. XII. odst. 3 Smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/029 uzavřené dne 3.10.2014 
se tímto smluvní strany dohodly na provedení níže uvedených dodatečných stavebních prací 
ve smyslu změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 jako Přílohy č. 1 
a 2. 
 

2.      Smluvní strany se dohodly a konstatují, že na podmínky realizace dodatečných 
stavebních prací se použijí ustanovení smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/029 ze dne 3.10.2014. 
 

3.  Smluvní strany se dále dohodly na započtení ceny méněprací, a to způsobem 
uvedeným níže.  
 

4.  Smluvní strany se dohodly v  Dodatku č. 1 této smlouvy na termínu provedení 
dodatečných stavebních prací takto: do 31.5.2015 . 
 

 
III. 

Cena 
1. Smluvní strany konstatují a prohlašují, že na díle byly v rámci realizace díla na 
základě výše specifikované smlouvy dle rekapitulace provedeny méněprace v hodnotě 
194.363,17 Kč (slovy: jednostodevadesátčtyřitisíctřistašedesáttři koruny české 17 haléřů). 
 

2. Celková cena dodatečných stavebních prací realizovaných na základě tohoto 
dodatku č. 3 dle rekapitulace činí 275 084,15 Kč bez DPH  (slovy: 
dvěstěsedmdesátpěttisícosmdesátčtyři koruny  české 15 haléřů).  K ceně bude připočtena 
DPH dle platných právních předpisů. Po odečtení ceny za méněpráce činí hodnota částky, 
kterou je zhotovitel oprávněn  fakturovat na základě tohoto dodatku č. 3, celkem 80.721,- Kč 
(slovy: osmdesáttisícsedmsetdvacetjedna koruna česká), tj. 97.672,41 Kč včetně 21% DPH. 
Na tuto částku vystaví zhotovitel fakturu. 
 

3. Smluvní strany se dohodly na použití rezervy ve výši 84.000,- Kč bez DPH, která byla 
vysoutěžena v původní SoD a je uvedena v čl.V.1. SoD č. 2014/OIVZ/029, na zaplacení 
ceny za práce uvedené v tomto dodatku č. 3. Z důvodu použití této rezervy, která již byla 
kalkulována v rámci celkové ceny díla dle SoD, nedojde k navýšení celkové ceny díla dle 
SoD. Po odečtení ceny dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku (80.721,- Kč) od 
rezervy ve výši 84.000,- Kč, se tedy výše rezervy sníží o 80.721,- Kč a jako rezerva dle čl. 
V.1 smlouvy zůstane celkem 3.279,- Kč (slovy: tři tisíce dvě stě sedmdesát devět korun 
českých).  

3. Zhotovitel vystaví fakturu po provedení dodatečných stavebních prací a zašle ji 
objednateli. Splatnost faktury a platební podmínky se řídí smlouvou o dílo 2014/OIVZ/029. 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
1.  Pokud tento dodatek č. 3 nestanoví jinak, platí pro dodatečné stavební práce 
podmínky uvedené ve smlouvě o dílo 2014/OIVZ/029 ve znění dodatku č. 1. 
 

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v počtu 7 originálů; 5 originálů je určeno pro 
objednatele a 2 originály pro zhotovitele.  

 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami.  

 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily v celém 
jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle a že tento dodatek č. 3 nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či 
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za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své podpisy. 

5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 –  Rekapitulace 

 Příloha č. 2 – Soupis a cena dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, a         
                                  soupis a cena méněprací – Změnové listy 

 Příloha č. 3 – Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele 

 

V Praze dne 14.5.2015                                        V Praze dne ______________ 

 
 
Za objednatele:                              Za zhotovitele:       
 
 
 
 
_______________________                               ________________________ 
Městská část Praha 7                               VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
Mgr. Jan Čižinský, starosta                                 Viktor Dvořák, jednatel 

 


