


Článek I. P ředmět smlouvy

1.1.1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je realizace stavebních prací: 

„Úprava parkovacích stání v ul. Budovatel ů Hlinsko“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Úprava parkovacích 
stání v ul. Budovatelů Hlinsko“, včetně výkazu výměr, zpracované firmou 
OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO:15030709, která obsahuje 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:
1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

1.2.2. geodetické zaměření díla
1.2.3. zhotovení dokumentace skutečného provedení dodávky 
1.2.4. fotodokumentace postupu prací v digitální formě
1.2.5. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního 

stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez 
závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků 
jejich správcům

1.2.6. zajištění dopravního značení včetně případného vydání rozhodnutí o uzávěře a 
příkazu k dočasnému dopravnímu značení, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění (týká-li se dané stavby či dodávky)

1.2.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:
• dokladů uvedených pod výše uvedenými body 
• zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla
• atestů materiálů použitých k realizaci díla
• písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené 

projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI
• zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu)

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků   (i 
dle zákona č. 22/1997 S. – prohlášení o shodě) 

• dokladů stanovených dalšími platnými právními normami
• doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové

dokumentace k předmětnému dílu

1.3. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno opráv-
něným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. 

1.4.Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny 
v rozsahu a podle: 

• projektové dokumentace (dále jen PROJEKT);
• položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást

projektu, oceněného Zhotovitelem;
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• nabídky Zhotovitele ze dne 29.7.2015 předložené Objednateli Zhotovitelem jako
uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA);

• zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro 
zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a
nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele
(dílem)  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  souhrn  všech  prací,  dodávek  a
souvisejících  služeb,  jak  je  vymezuje  výše uvedený PROJEKT včetně  veškerých
prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří
předmět  díla  podle  této  smlouvy.  Dále  bude  pro  účely  této  smlouvy  takto
specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.5. Zhotovitel  podpisem  smlouvy  řádně  zkontroloval  předané  materiální  podklady  a
všechny  nejasné  podmínky  pro  realizaci  svého  plnění  si  vyjasnil  s oprávněnými
zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do
kalkulace ceny.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a
uživatelskými standarty, které jsou součástí PROJEKTU.

1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále
v této smlouvě uvedených.

1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech,
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:

• vlastní text této smlouvy o dílo;

• zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;

• PROJEKT;

• zadávací dokumentace;

• NABÍDKA;

1.9. ZMĚNY DÍLA
1.9.1.Objednatel  je  oprávněn  vyžadovat  prostřednictvím  oprávněné  osoby  uvedené

v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že
cena,  termín  případně  ostatní  ustanovení  této  smlouvy  budou  odpovídajícím
způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. 

Změny díla, které nemají vliv na cenu, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy
může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

•pokud  potřeba  změny  bude  vyvolána  nepředvídatelnými  okolnostmi  při
realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
1.9.2.Žádné změny díla  podle odstavce 1.9.1.  nebudou započaty ani prováděny bez

předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na
změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu tento písemný pokyn
předem vydán a nebude-li  současně  tato změna smlouvy sjednána v souladu
s touto smlouvou.
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Článek II.

2.2.2.2.   DOHODNUTÁ DOBA PLN ĚNÍ (TERMÍNY)

2.1.Doba plnění 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v t ěchto termínech: 

2.1.1.Předpokládaný termín zahájení provádění : 17. září 2015

2.1.2.Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících v užívání), do 30. listopad 2015 

2.1.3.Nastane-li při realizaci díla nutnost změny provedení díla oproti rozpočtu, předloží 
Zhotovitel tuto změnu ke schválení Objednateli. Návrh změny bude v písemné 
podobě, tak aby bylo zřejmé technické řešení a ocenění tohoto řešení. Objednatel 
je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7 pracovních 
dnů od data jeho obdržení. Při nesplnění této lhůty má Zhotovitel právo na 
prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD 
nebo dodatku této SOD, oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních 
stran.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1.Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle 
článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. I. - HARMONOGRAM 
PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Harmonogram plnění je vázán na dobu realizace dle SOD.

2.2.2.Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Petr 
Klinecký jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný postup
prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby 
předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3.Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit 
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen 
technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo 
Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III.

3.3.3.3.   Místo pln ění

Místem plnění je místní komunikace Budovatelů v Hlinsku -  viz. Projektová dokumentace
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Článek IV.

4.4.4.4.   Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a následně 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.Cena díla  uvedeného v článku I. této smlouvy činí 2 510 309,-Kč bez DPH

4.2.Rozpočtová rezerva ve výši 200 000,-Kč bez DPH

4.3.Cena díla zahrnující ceny uvedené v článcích 4.1. a 4.2. 2 710 309,-Kč bez DPH

4.4.Daň z přidané hodnoty  v základní sazbě 21 % 
činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku 569 165,-Kč

4.5.Celková cena díla  
včetně rozpočtové rezervy a DPH 3 279 474,-Kč včetně DPH

4.6.V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena 
pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a
předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla až do skutečného 
data předání tohoto díla). Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a 
zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a 
dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho 
provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky 
komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, 
služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, 
nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a 
dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, 
pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor 
veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při 
kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných  závad a jakýchkoliv 
dalších výdajů spojených s realizací díla. 

4.7. Rozpočtová rezerva uvedená v čl. 4.2. je určena na vícepráce v souladu s čl. 8.4. a 
Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok na její uhrazení.

4.8.Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
•pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
•při změně rozsahu díla dle 1.9.
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Článek V. 

5.5.5.5.   Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy  na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a 
Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém 
kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně 
provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a 
potvrzený TDI.  Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 
3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDI připojí své stanovisko 
k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace
Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve dvou vyhotoveních, která 
budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. 
5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

• číslo smlouvy

• číslo faktury

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění

• název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele

• označení díla

• identifikaci Zhotovitele podle OR

• počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena 
faktura Zhotovitele

• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu 
provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí 
s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky 
Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. 

• jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této 
smlouvy.

5.5. Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendá řních 

dnů ode dne jejich doručení Objednateli na adresu města Hlinsko, Adámkova 554, 
539 01 Hlinsko. 
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Článek VI. 

6.6.6.6.   Staveništ ě

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.1.1.Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 

staveniště na vyzvání před termínem realizace nejpozději v den zahájení uvedený 
ve smlouvě. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí 
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude 
soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních 
požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na 

prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
6.2.2.Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při 

provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu 
je stanovena na min. 5 mil. K č. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání 
a převzetí staveniště. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které 
opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1.správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.3.2.zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění 

činností v této smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo 
TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen 
se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 
předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela 
vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
6.6.1.Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla 

a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, 
aby nenarušily:
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6.6.1.1.Provoz v okolí realizované stavby, životní podmínky osob žijících v okolních 
nemovitostech a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa 
předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního 
prostředí;

6.6.1.2.Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a 
náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, 
vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto 
narušení sám odpovědný.

6.6.2.Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a 
poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osobami, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3.Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4.Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení 
určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, 
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů 
správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na 
komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této 
souvislosti. 

Článek VII. 

7.7.7.7.  Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník 
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 
1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen 
předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a 
převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací. Fotodokumentaci předá 
Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.

7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, 
zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek 
stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro 
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například
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teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, 
počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj 
provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), 
budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou
takové práce prováděny (týkají-li se této dodávky). 

7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI na základě předchozího vyzvání  
ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat 
průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.6. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, 
nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele, případně autorského dozoru 
projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je 
Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní 
dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
• předmět kontrolního dne;
• vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
• soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti

konkrétních účastníků za plnění;
• sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
• soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve 

formě touto smlouvou dohodnuté;
• podpisy zúčastněných osob.

7.9. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
7.10.Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly 

provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou 
zaznamenány ve stavebním deníku.

7.11.Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.
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Článek VIII. 

8.8.8.8.  Provád ění díla

8.1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě 
nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých 
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či 
vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje 
smlouvou sjednanou cenu.

8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a 
dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě.   
Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, 
techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za 
bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost 
veškerých užitých technologických postupů.  

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací 
daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou 
přílohou této smlouvy. 

8.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce, které jsou v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. jedná se o vícepráce jejich 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné 
pro provedení původních prací. Vícepráce mohou být uplatněny pouze na základě 
předchozího postupu dle § 2594 a 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, upozorní-li při realizaci díla bez zbytečného odkladu Zhotovitel Objednatele
na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla nebo zjistí-li Zhotovitel při 
provádění díla skryté překážky. Nesplní-li vůči Objednateli svou zákonnou 
oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli provedené 
vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

8.5. Dojde–li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení 
díla, zpracuje Zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách  
položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen 
(např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období
realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou 
objektivní, věcně správné a nepředvídatelné, nutné pro realizaci díla a tedy k 
naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou. 

8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, 
že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy 
budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména :

8.6.1.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovu, komunikace a
přilehlé nemovitosti a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně 
staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen 
udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo případné 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo 
v jeho blízkosti odstraněno, 

8.6.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.6.3.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
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zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění 
pracovních či stavebních metod požadovaných při provádění díla. Zhotovitel zajistí 
pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo 
je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i
jinak náležité výsledky.

8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně 
aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o 
základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých 
termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k 
tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných 
úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se 
Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet 
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

8.10.Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých 
materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí 
být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být 
též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést 
až po předchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen 
umožnit Objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.

8.11.Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se 
týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení 
díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Článek IX. 

9.9.9.9.  Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony 
funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy 
označen jako TDI) tuto osobu: Petr Klinecký

9.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě než je místo plnění, 
budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li 
takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, 
předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit 
zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI 
vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a 
uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU. 

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která 
byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich 
provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část
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díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám 
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní 
náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla,
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li 
se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla 
opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDI 
9.6.1.TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s 

přípravou a realizací díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. 
Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné 
pokynu a příkazy zpravidla formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je 
povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

9.6.2.TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech 
úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 
předávacího protokolu poslední části díla. 

9.6.3.TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla a jeho 
navrženého materiálového a technologického řešení s PROJEKTEM. 

9.6.4.Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu 
PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení 
a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

9.6.5.TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat 
PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových 
prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním 
deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude 
podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí 
stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené 
dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.6.6.Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.6.6.1.jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě

nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
9.6.6.2.se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel 

zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k 
nim ve své nabídce;

9.6.6.3.se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo
pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními 
předpisy, technickými normami a touto smlouvou. 

9.6.7.Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití 
nebo zabudování.  

9.6.8.TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.6.9.TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla.

9.6.10.TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující
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dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto
dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.6.11.TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších 
ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 
provádět pouze osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

Článek X.

10.10.10.10.  Povinnosti zhotovitele

10.1.Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.2.Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných výrobků, materiálů,
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a 
vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční 
dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.3.Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, 
pokyny Objednatele a TDI, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.4.Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou
a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné 
podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

10.5.Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým 
stavbyvedoucím.

10.6.Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 
Zhotovitel se zavazuje, že prost řednictvím subdodavatel ů budou provedeny 
pouze ty části p ředmětu díla a t ěmi subdodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své
nabídce.  Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy o dílo.

10.7.Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat 
reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše 
jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle ustn. 
§  147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo kdykoliv na jeho
vyžádání.

10.8.Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat 
všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, 
které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se 
Zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva. 

10.9.Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady 
týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, 
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dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a 
umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování 
podmínek plnění předmětu díla.

10.10.Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a 
bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

10.11.Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních 
postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou 
vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude 
Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad 
o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace).

Článek XI. 

11.11.11.11.  Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 

Článek XII. 

12.12.12.12.  Předání a p řevzetí díla

12.1.Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2.Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla v souladu s ustn. § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že 
dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na 
tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení. 

12.3.Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími 
předpisy;

• doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
• geodetické zaměření díla,
• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
• předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 

obsluhy;
• dokumentaci skutečného provedení díla;
• fotodokumentaci postupu prací v digitální formě;
• doklady o individuálním vyzkoušení;

Název projektu: „Úprava parkovacích stání v ul. Budovatelů Hlinsko“
Stránka 14 z 18



Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této
části díla.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Článek XIII. 

13.13.13.13.  Odpov ědnost za vady

13.1.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
13.2.Záruční doba činí 60 kalendá řních m ěsíců a počíná běžet ode dne předání a 

převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo
bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.

13.3.Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za 
vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností Zhotovitele.

13.4.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele 
upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování 
trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5.Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se 
projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV. 

14.14.14.14.  Smluvní pokuty

14.1.Při prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
0,05 % z částky, která je fakturována.

14.2.V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat
dílo dle bodu 2.1.2.  je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  0,2 % 
z celkové ceny díla ( viz. bod. 4.5) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.3.Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

14.4.Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 
6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
za každý i započatý den prodlení.

14.5.Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Označil-li Objednatel oprávněně 
v reklamaci, že se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokutu ve dvojnásobné výši.

14.6.Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
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Článek XV. 

15.15.15.15.  Odstoupení od smlouvy

15.1.Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této 
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro 
odstoupení platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

15.2.Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
• nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 

6.2.2. této smlouvy;
• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez 

odůvodnění na více než 7 pracovních dnů;
• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 

15 pracovních dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším 
než 15 pracovních dnů;

• prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

• porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

Článek XVI. 

16.16.16.16.  Ochrana informací

16.1.Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu 
Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací 
se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2.Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, 
které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné 
účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku
16.1.).

16.3.OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv
i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
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Nabídkový rozpo čet s výkazem vým ěr
Zakázka

Číslo zakázky
Zakázka Ulice Budovatel ů Hlinsko
Klasifikace
Fáze Založená nabídka
Komentá ř

Verze

Popis Nabídka
Komentá ř

Firmy

Typ Firmy

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.



www.euroCALC.cz 2 z 8 03.09.2015

Zakázka:
 Ulice Budovatel ů Hlinsko 

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO 101: Komunikace  811,7 

001: Zemní práce  252,2 

005: Komunikace  199,9 

008: Trubní vedení  26,4 

009: Ostatní konstrukce a práce  333,2 

099: Přesun hmot HSV   

SO 401: Veřejné osv ětlení  48,5 

009: Ostatní konstrukce a práce  0,4 

046: Zemní práce pro montážní práce  47,8 

740: Silnoproud  0,3 

Celkem (bez DPH)
DPH

  
Celkem (v četně DPH)

 2 159 707  453 538  2 613 245 

 349 136  73 318  422 454 

 1 010 340  212 171  1 222 512 

 208 041  43 689  251 730 

 584 073  122 655  706 728 

 8 117  1 705  9 822 

 350 602  73 626  424 228 

 20 225  4 247  24 472 

 120 569  25 319  145 888 

 209 808  44 060  253 868 

 2 510 309 
 527 164 

DPH 21 % ze základny: 2 510 309  527 164 

 3 037 473 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Ztratné Vým ěra Cena Hmotnost Su ť DPH Cena s DPH Komentá ř Objekt Oddíl

SO 101: Komunikace  811,7  346,7 _

001: Zemní práce  252,2  345,8 _

 1. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg  16,765  3,50  17,352  110,00  0,00100  0,0 –   21  401 SO 101 001
 8,068 _

 8,698 _

–   _

 2. SP 113107122 m2  565,0  –   565,0   139,20 –   0,23500  132,8  21 SO 101 001
rekultivace; 12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5 +3.5+28+5+5.5  248,5  _

 208,5  _

přípojky vpustí; 90*1.2  108,0  _

 3. SP 113107142 m2  565,0  –   565,0   82,80 –   0,18100  102,3  21 SO 101 001
rekultivace; 12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5 +3.5+28+5+5.5  248,5  _

 208,5  _

přípojky vpustí; 90*1.2  108,0  _

–   _

 4. SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých  764,0  –   764,0   26,70 –   0,14500  110,8  21 SO 101 001
vpravo; 107+62+50+48+110  377,0  _

vlevo; 104+47+53+67+80+36  387,0  _

–   _

 5. SP 122202201 m3  254,25 –   254,25  64,80 –  –   21 SO 101 001

 205,65 _

- vlevo; (21+39+6+11+6+13+12)*0,45  48,6  _

–   _

 6. SP 130901121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého m3  0,5  –   0,5  –  –   21  375 SO 101 001
 0,5  _

–   _

 7. SP 132201201 m3  159,75 –   159,75  183,60 –  –   21 SO 101 001
vpusti- vlevo; (5+5+5+4+5+5+5+3+3+4+5.5+5.5+5.5)*1, 0*1,5  90,75 _

- vpravo; (4+4+5+4,5+4+4+5+5,5+5,5+4,5)*1,0*1,5  69,0  _

–   _

 8. SP 132201209 m3  159,75 –   159,75  11,80 –  –   21  396 SO 101 001
- vlevo; (5+5+5+4+5+5+5+3+3+4+5.5+5.5+5.5)*1,0*1,5  90,75 _

- vpravo; (4+4+5+4,5+4+4+5+5,5+5,5+4,5)*1,0*1,5  69,0  _

 9. SP 162601102 m3  165,5  –   165,5   79,50 –  –   21 SO 101 001
254,25+159,75-248,5  165,5  _

–   _

 10. SP 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3  248,5  –   248,5   9,30 –  –   21  485 SO 101 001
rekultivace; 12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5 +3.5+28+5+5.5  248,5  _

 11. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3  165,5  –   165,5   7,20 –  –   21  250 SO 101 001
 165,5  _

–   _

 12. SP 171201211  314,45 –   314,45  60,00 –  –   21 SO 101 001
 314,45 _

–   _

 13. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3  68,85 –   68,85  44,30 –  –   21  641 SO 101 001
- vpravo; (4+4+5+4,5+4+4+5+5,5+5,5+4,5)*1,0*0,6  27,6  _

 36,3  _

zásyp p ůvodních vpustí; 0,45*11  4,95 _

–   _

 14. SP 175101201 m3  63,9  –   63,9   268,20 –  –   21 SO 101 001

Alter. 
kód Výměra bez ztr. Jedn. cena

Jedn. 
hmotn. Jedn. su ť

Sazba 
DPH

 2 159 707  453 538  2 613 245 

 349 136  73 318  422 454 

 1 909  2 310 
Zelen; 
0.0350*(2+6.5+45+4+8.5+17.5+5+28+13+27+14+60)

rekultivace; 
0.0350*(12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5+3.5+ 28+5+5.5)

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm  78 648  16 516  95 164 

pro chodníky a  vjezdy, čerpáno pouze se souhlasem investora;
14+20+24+15+24+8+8+18+11.5+12+14+17+23

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm  46 782  9 824  56 606 

pro chodníky a vjezdy;
14+20+24+15+24+8+8+18+11.5+12+14+17+23

m  20 399  4 284  24 683 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 
hornině tř. 3

 16 475  3 460  19 935 

rozší ření komunikací a parkoviš ť - vpravo ; 
(6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)*0,45

 3 570,00  1 785  2 160 
vybourání stávajících vpustí (11ks);
0.5

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3  29 330  6 159  35 489 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3  1 885  2 281 

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4  13 157  2 763  15 920 

 2 311  2 796 

 1 192  1 442 
dle pol. č.162601102; 165,50

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t  18 867  3 962  22 829 
dle pol. č.162601102; 165,50*1,9

 3 050  3 691 

- vlevo; (5+5+5+4+5+5+5+3+3+4+5.5+5.5+5.5)*1,0*0,6

Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m 
od kraje objektu

 17 138  3 599  20 737 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Ztratné Vým ěra Cena Hmotnost Su ť DPH Cena s DPH Komentá ř Objekt Oddíl
Alter. 
kód Výměra bez ztr. Jedn. cena

Jedn. 
hmotn. Jedn. su ť

Sazba 
DPH

 36,3  _

- vpravo; (4+4+5+4,5+4+4+5+5,5+5,5+4,5)*1,0*0,6  27,6  _

–   _

 15. SP 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2  479,0  –   479,0   12,00 –  –   21 SO 101 001
 230,5  _

 248,5  _

–   _

 16. SP 181101102 m2 –   9,50 –  –   21 SO 101 001
 457,0  _

- vlevo; 21+39+6+11+6+13+12  108,0  _

 122,2  _

 628,5  _

Vjezdy; 10+10+5.5+8+5.5+9.5+5.5  54,0  _

 17. SP 181301101 m2  479,0  –   479,0   14,30 –  –   21 SO 101 001

stávající plochy; 230.5  230,5  _

rekultivace; 12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5 +3.5+28+5+5.5  248,5  _

 18. H 58337331 Štěrkopísek frakce 0-22  252,225 –   252,225  279,90  1,00000  252,2 –   21 SO 101 001
(63,9+68,85)*1,9  252,225 _

–   _
_

005: Komunikace  199,9 –  _

 1. SP 564831111 m2  628,5  –   628,5   62,70 –  –   21 SO 101 005
 628,5  _

–   _

 2. SP 564851111 m2 –   88,40 –  –   21 SO 101 005
 532,75 _

- vlevo; (21+39+6+11+6+11+12)+0.25*248  168,0  _

druhá vrstva; 457+106+856*0,4  905,4  _

 122,2  _

 54,0  _

 47,2  _

–   _

 3. SP 565155111 m2  765,65 –   765,65  310,00 –  –   21 SO 101 005

 571,25 _

- vlevo; (21+39+6+11+6+13+12)*1.8  194,4  _

–   _

 4. SP 566905111 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem PB m3  21,6  –   21,6   2,23400  48,3 –   21 SO 101 005
přípojky uli čních vpustí; 90*1,2*0,2  21,6  _

–   _

 5. SP 567114112 m2  54,0  –   54,0   266,40 –  –   21 SO 101 005
 54,0  _

 6. SP 572952111 m2  108,0  –   108,0   242,50  0,10255  11,1 –   21 SO 101 005
přípojky uli čních vpustí; 90*1,2  108,0  _

 7. SP 572952112 m2  108,0  –   108,0   318,00  0,15382  16,6 –   21 SO 101 005
přípojky uli čních vpustí; 90*1,2  108,0  _

–   _

 8. SP 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2  785,4  –   785,4   18,80  0,00601  4,7 –   21 SO 101 005
 578,2  _

- vlevo ; (21+39+6+11+6+13+12)+248*0.4  207,2  _

- vlevo; (5+5+5+4+5+5+5+3+3+4+5.5+5.5+5.5)*1,0*0,6

 5 748  1 207  6 955 
Zelen; 
(2+6.5+45+4+8.5+17.5+5+28+13+27+14+60)

rekultivace; 
(12+30+28+11+24+18+6+28+0.5+3+21.5+24.5+3.5+28+5+5. 5)

Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním  1 369,7   1 369,7   13 012  2 733  15 745 
rozší ření komunikací a parkoviš ť - vpravo ; 
6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10

nové chodníky - šedá barva; 
14.5+2+10+1.5+7.5+10+1.7+15+5+3.5+15+2.5+3.5+5+2.5+ 23

pod p ředlážd ění; 
17+19+17+13.5+33+35+26+41+36+27+56+8+69+95+88+15.5+ 32.5

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu 
do 1:5

 6 850  1 438  8 288 

t  70 598  14 826  85 423 

 1 010 340  212 171  1 222 512 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm  39 407  8 275  47 682 
pod p ředlážd ění; 
17+19+17+13.5+33+35+26+41+36+27+56+8+69+95+88+15.5+ 32.5

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  1 829,55  1 829,55  161 732  33 964  195 696 
rozší ření komunikací a parkoviš ť - vpravo ; 
(6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)+0.25*303

nové chodníky - šedá barva; 
14.5+2+10+1.5+7.5+10+1.7+15+5+3.5+15+2.5+3.5+5+2.5+ 23

pod vjezdy, čerpáno pouze se souhlasem investora; 
10+10+5.5+8+5.5+9.5+5.5

nové chodníky, reliefy; 
2+2+1.8+1.5+1.5+3+1.6+1.5+1.6+2.2+2.2+2+2+2.2+2.2+1 .5+1.6+2.9+1.6
+2.9+1.5+1.5+2.1+2.3

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 
mm š do 3 m

 237 352  49 844  287 195 

rozší ření komunikací a parkoviš ť - vpravo ; 
(6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)*1.25

 2 200,00  47 520  9 979  57 499 

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm  14 386  3 021  17 407 
pod vjezdy; 
10+10+5.5+8+5.5+9.5+5.5

Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 50 mm  26 190  5 500  31 690 

Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltovým betonem tl 70 mm  34 344  7 212  41 556 

 14 766  3 101  17 866 
rozší ření komunikací a parkoviš ť - vpravo ; 
(6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)+303*0.4
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Poř. Typ Kód Popis MJ Ztratné Vým ěra Cena Hmotnost Su ť DPH Cena s DPH Komentá ř Objekt Oddíl
Alter. 
kód Výměra bez ztr. Jedn. cena

Jedn. 
hmotn. Jedn. su ť

Sazba 
DPH

–   _

 9. SP 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2  893,6  –   893,6   12,30  0,00071  0,6 –   21 SO 101 005
 638,8  _

- vlevo; (21+39+6+11+6+11+12)+248*0.6  254,8  _

–   _

 10. SP 577134211 m2  893,6  –   893,6   248,00 –  –   21 SO 101 005

 638,8  _

- vlevo; (21+39+6+11+6+11+12)+248*0.6  254,8  _

–   _

 11. H 59245267 m2  47,2   3,00  48,616  400,00  0,13100  6,4 –   21 SO 101 005
 47,2  _

–   _

–   _

 12. H 59245308 Dlažba zámková 6 cm přírodní m2  216,475  2,00  220,805  117,00  0,13100  28,9 –   21 SO 101 005
 122,2  _

dopln ění p ůvodní dlažby 15%; 628.5*0,15  94,275 _

–   _

 13. H 59245311 Dlažba  zámková 8 cm přírodní m2  54,0   3,00  55,62  146,00  0,17600  9,8 –   21 SO 101 005
 54,0  _

 14. SP 596211121 m2  851,9   851,9   140,00  0,08425  71,8 –   21 SO 101 005

 122,2  _

 47,2  _

 220,0  _

 408,5  _

 54,0  _

 15. SP 599141111 Vyplnění spár  živičnou zálivkou  473,0  –   473,0   62,10  0,00360  1,7 –   21 SO 101 005
přípojky vpustí; 90*2  180,0  _

podél obrub u vjezdu a rekultivace; 293  293,0  _
_

008: Trubní vedení  26,4 –  _

 1. H 59223820 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm kus  23,0  –   23,0   401,40  0,08700  2,0 –   21 SO 101 008
vpust V1-V20; 23  23,0  _

–   _

 2. H 59223821 Vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus  23,0  –   23,0   383,40  0,10300  2,4 –   21 SO 101 008
vpust V1-V20; 20  20,0  _

 3,0  _

 3. H 59223822 kus  23,0  –   23,0   656,10  0,23200  5,3 –   21 SO 101 008
vpust V1-V20; 20  20,0  _

 3,0  _

 4. H 59223823 kus  23,0  –   23,0   592,20  0,17500  4,0 –   21 SO 101 008
vpust V1-V20; 20  20,0  _

 3,0  _

 5. H 59223825 Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 29x50x5 cm kus  23,0  –   23,0   268,20  0,06000  1,4 –   21 SO 101 008
vpust V1-V20; 20  20,0  _

 3,0  _

 6. H 59223875 kus  23,0  –   23,0   416,70  0,00400  0,1 –   21 SO 101 008
vpust V1-V20; 20  20,0  _

 3,0  _

 7. H 59223876 Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus  23,0  –   23,0   807,30  0,06000  1,4 –   21 SO 101 008
vpust V1-V20; 20  20,0  _

 3,0  _

 8. H 59223878 Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus  23,0  –   23,0   0,05800  1,3 –   21 SO 101 008
vpust V1-V20; 20  20,0  _

–   _

 3,0  _

 10 991  2 308  13 299 
rozší ření komunikací a parkoviš ť - vpravo ; 
(6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)+303*0.6

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

 221 613  46 539  268 151 

rozší ření komunikací a parkoviš ť - vpravo ; 
(6+28+17+29+48+71+56+62+40+45+45+10)+303*0.6

Dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná  19 446  4 084  23 530 
nové chodníky varovné pásy, reliefy; 
2+2+1.8+1.5+1.5+3+1.6+1.5+1.6+2.2+2.2+2+2+2.2+2.2+1 .5+1.6+2.9+1.6
+2.9+1.5+1.5+2.1+2.3

 25 834  5 425  31 259 
nové chodníky - šedá barva; 
14.5+2+10+1.5+7.5+10+1.7+15+5+3.5+15+2.5+3.5+5+2.5+ 23

 8 121  1 705  9 826 
pod vjezdy; 
10+10+5.5+8+5.5+9.5+5.5

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 
m2

 119 266  25 046  144 312 

nové chodníky - šedá barva; 
14.5+2+10+1.5+7.5+10+1.7+15+5+3.5+15+2.5+3.5+5+2.5+ 23

nové chodníky, varovné pásy, reliefy; 
2+2+1.8+1.5+1.5+3+1.6+1.5+1.6+2.2+2.2+2+2+2.2+2.2+1 .5+1.6+2.9+1.6
+2.9+1.5+1.5+2.1+2.3

předlážd ění - vlevo; 19+13+8+16+17+8+30+3+3+35+30+38

předlážd ění - vpravo; 35+28+48+5+6+55+5+5+88+88+17+28.5

pod vjezdy; 
10+10+5.5+8+5.5+9.5+5.5

m  29 373  6 168  35 542 

 208 041  43 689  251 730 

 9 232  1 939  11 171 

 8 818  1 852  10 670 

3,000;Zm ěna vým ěry podle svázáné položky

Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 VD 62,6 x 49,5 x 5 cm  15 090  3 169  18 259 

3,000;Zm ěna vým ěry podle svázáné položky

Vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D 62,6 x 49,5 x 5 cm  13 621  2 860  16 481 

3,000;Zm ěna vým ěry podle svázáné položky

 6 169  1 295  7 464 

3,000;Zm ěna vým ěry podle svázáné položky

Koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300  9 584  2 013  11 597 

3,000;Zm ěna vým ěry podle svázáné položky

 18 568  3 899  22 467 

3,000;Zm ěna vým ěry podle svázáné položky

 1 663,20  38 254  8 033  46 287 

3,000;Zm ěna vým ěry podle svázáné položky
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Poř. Typ Kód Popis MJ Ztratné Vým ěra Cena Hmotnost Su ť DPH Cena s DPH Komentá ř Objekt Oddíl
Alter. 
kód Výměra bez ztr. Jedn. cena

Jedn. 
hmotn. Jedn. su ť

Sazba 
DPH

 9. SP 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200  90,0  –   90,0   651,20  0,00482  0,4 –   21 SO 101 008
- vlevo; 5+5+5+4+5+5+5+3+3+4  44,0  _

- vpravo; 4+4+5+4,5+4+4+5+5,5+5,5+4,5  46,0  _

 10. SP 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus  23,0  –   23,0   819,90  0,34090  7,8 –   21 SO 101 008
vpust V1-V20; 23  23,0  _

–   _

 11. SP 899202111 kus  23,0  –   23,0   488,70  0,00936  0,2 –   21 SO 101 008

vpust V1-V20; 23  23,0  _

–   _
_

009: Ostatní konstrukce a práce  333,2  0,9 _

 1. H 40444256 kus  15,0  –   15,0   878,00  0,00400  0,1 –   21 SO 101 009
IP12; 6  6,0  _

IP4b; 2  2,0  _

B24a; 3  3,0  _

B2;2  2,0  _

P6; 2  2,0  _

–   _

 2. H 40445225 Sloupek Zn 60 - 350 kus  14,0  –   14,0   468,00  0,00610  0,1 –   21 SO 101 009
IP12; 6  6,0  _

se souhlasem investora, IP4b; 2  2,0  _

se souhlasem investora, B24a; 2  2,0  _

se souhlasem investora, B2;2  2,0  _

se souhlasem investora, P6; 2  2,0  _

–   _

 3. H 40445240 Patka hliníková HP 60 kus  14,0  –   14,0   504,00  0,00300  0,0 –   21 SO 101 009
IP12; 6  6,0  _

se souhlasem investora, IP4b; 2  2,0  _

se souhlasem investora, B24a; 2  2,0  _

se souhlasem investora, B2;2  2,0  _

se souhlasem investora, P6; 2  2,0  _

–   _

 4. H 40445253 Víčko plastové na sloupek 60 kus  14,0  –   14,0   21,00  294  0,00010  0,0 –   21  62  356 SO 101 009
–   _

IP12; 6  6,0  _

se souhlasem investora, IP4b; 2  2,0  _

se souhlasem investora, B24a; 2  2,0  _

se souhlasem investora, B2;2  2,0  _

se souhlasem investora, P6; 2  2,0  _

 5. H 40445256 Upínací svorka na sloupek US 60 kus  28,0  –   28,0   78,00  0,00035  0,0 –   21  459 SO 101 009
–   _

IP12; 6*2  12,0  _

se souhlasem investora, IP4b; 2*2  4,0  _

se souhlasem investora, B24a; 2*2  4,0  _

se souhlasem investora, B2;2*2  4,0  _

se souhlasem investora, P6; 2*2  4,0  _

 6. H 59217305 Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm kus  492,0   1,00  496,92  31,00  0,01400  7,0 –   21 SO 101 009
- vpravo; (9+4+9+12+13+4+8+7)*2  132,0  _

- vlevo; (25+9+11.5+2+2+17+12+20.5+14+7+8+2+12+12+6 +20)*2  360,0  _

–   _

 7. H 59217465 Obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus  886,0   1,00  894,86  79,00  0,08210  73,5 –   21 SO 101 009
- vpravo; 11+168+11+47+18+37+18+99  409,0  _

- vlevo; 120+13+78+66+12.5+56+12.5+119  477,0  _

 8. SP 914111111 Montáž svislé značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus  15,0  –   15,0   168,00  0,00070  0,0 –   21  529 SO 101 009
–   _

IP12; 6  6,0  _

se souhlasem investora, IP4b; 2  2,0  _

se souhlasem investora, B24a; 3  3,0  _

se souhlasem investora, B2;2  2,0  _

se souhlasem investora, P6; 2  2,0  _

 9. SP 914511111 kus  14,0  –   14,0   207,00  0,10940  1,5 –   21  609 SO 101 009
IP12; 6  6,0  _

se souhlasem investora, IP4b; 2  2,0  _

se souhlasem investora, B24a; 2  2,0  _

se souhlasem investora, B2;2  2,0  _

se souhlasem investora, P6; 2  2,0  _

–   _

m  58 608  12 308  70 916 

 18 858  3 960  22 818 

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 
100 kg

 11 240  2 360  13 601 

 584 073  122 655  706 728 

Značka svislá FeZn - základní velikost  13 170  2 766  15 936 

 6 552  1 376  7 928 

 7 056  1 482  8 538 

 2 184  2 643 

 15 405  3 235  18 639 

 70 694  14 846  85 540 

 2 520  3 049 

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem  2 898  3 507 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Ztratné Vým ěra Cena Hmotnost Su ť DPH Cena s DPH Komentá ř Objekt Oddíl
Alter. 
kód Výměra bez ztr. Jedn. cena

Jedn. 
hmotn. Jedn. su ť

Sazba 
DPH

 10. SP 915111112  412,5  –   412,5   7,54  0,00011  0,0 –   21  653 SO 101 009

vyzna čení parkovišt ě; 5,5*(26+6+6+10+27)  412,5  _

–   _

 11. SP 915131111 m2  12,0  –   12,0   70,40  845  0,00060  0,0 –   21  177 SO 101 009

vyzna čení symbolu vozí čkáře; 6*2  12,0  _

–   _

 12. SP 916131213  886,0   886,0   185,40  0,15555  137,8 –   21 SO 101 009

–   _

- vpravo; 11+168+11+47+18+37+18+99  409,0  _

- vlevo; 120+13+78+66+12.5+56+12.5+119  477,0  _

 13. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou  246,0   246,0   114,30  0,10108  24,9 –   21 SO 101 009
- vpravo; (9+4+9+12+13+4+8+7)  66,0  _

- vlevo; (25+9+11.5+2+2+17+12+20.5+14+7+8+2+12+12+6 +20)  180,0  _

 14. SP 916991121 m3  39,13  39,13  550,00  2,25634  88,3 –   21 SO 101 009

886*0,4*0,1+246*0,3*0,05  39,13 _

–   _

 15. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm  44,00 –  –   21 SO 101 009
přípojky vpustí; 90*2  180,0  _

ohrani čení plocha cca; 857  857,0  _

–   _

 16. SP 966006132 kus  11,0  –   11,0   180,00 –   0,08200  0,9  21  416 SO 101 009

dle situace, se souhlasem investora; 11  11,0  _

–   _

 17. SP 979054451 m2  628,5  –   628,5   50,30 –  –   21 SO 101 009

 220,0  _

 - vpravo; 35+28+48+5+6+55+5+5+88+88+17+28.5  408,5  _

 18. SP 979082318  346,722 –   346,722  64,80 –  –   21 SO 101 009
 19. SP 979099115  110,78 –   110,78  260,00 –  –   21 SO 101 009

110.78  110,78 _

 20. SP 979099145  102,265 –   102,265  260,00 –  –   21 SO 101 009
102.265  102,265 _

–   _

 21. SP 979099155  132,775 –   132,775  260,00 –  –   21 SO 101 009
 22. SP Vytyčení a ochrana stávajících sítí 100m  14,0   14,0   700,00 –  –   21 SO 101 009

 14,0  _

–   _

 23. SP Pronájem provizorního dopravního značení  1,0   1,0  –  –   21 SO 101 009
 24. SP Pronájem informačních tabulí dle vzoru objednatele kus  1,0  –   1,0  –  –   21 SO 101 009
 25. SP Zařízení staveniště soubor  1,0  –   1,0  –  –   21  218 SO 101 009

_

099: Přesun hmot HSV –  –  _

 1. SP 998225111  811,697 –   811,697  10,00 –  –   21 SO 101 099

_

_

SO 401: Veřejné osv ětlení  48,5 –  _

009: Ostatní konstrukce a práce  0,4 –  _

 1. H 35442062 kg  400,0  –   400,0   24,60  0,00100  0,4 –   21 SO 401 009
 2. H X09 geodetické zaměření 1  1,0  –   1,0  –  –   21 SO 401 009
 3. H X80 revize 1  1,0  –   1,0  –  –   21  417 SO 401 009

_

046: Zemní práce pro montážní práce  47,8 –  _

 1. H 34571352  400,0  –   400,0   18,10  0,00035  0,1 –   21 SO 401 046
 2. MP 460050703 kus  11,0   11,0   368,00 –  –   21  850 SO 401 046

 3. MP 460200163  400,0   400,0   127,50 –  –   21 SO 401 046
 4. MP 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm  400,0   400,0   2,60  0,00009  0,0 –   21  218 SO 401 046

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělící 
čáry souvislé

m  3 110  3 763 

Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, 
symboly

 1 022 

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m  164 264  34 496  198 760 

m  28 118  5 905  34 023 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

 21 522  4 520  26 041 

m  1 037,0   1 037,0   45 628  9 582  55 210 

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 
patkami

 1 980  2 396 

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva 
těženého

 31 614  6 639  38 252 

předlážd ění - vlevo; 19+13+8+16+17+8+30+3+3+35+30+38

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 5000 do 6000 m t  22 468  4 718  27 186 
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t  28 803  6 049  34 851 

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t  26 589  5 584  32 173 

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t  34 522  7 250  41 771 
vso 1-1  9 800  2 058  11 858 

sdělovací kabely, silové kabely, vodovod, plynovod; 
4*350=1400m, ; 14

vso 2-2 kompl  25 000,00  25 000  5 250  30 250 
vso 3-3  18 000,00  18 000  3 780  21 780 
vso 4-4  1 039,00  1 039  1 257 

 8 117  1 705  9 822 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným

t  8 117  1 705  9 822 

 350 602  73 626  424 228 

 20 225  4 247  24 472 

Páska zemnící 30 x 4 mm FeZn  9 840  2 066  11 906 
 8 400,00  8 400  1 764  10 164 
 1 985,00  1 985  2 402 

 120 569  25 319  145 888 

Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 m  7 240  1 520  8 760 
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině 
tř 3

 4 048  4 898 

Hloubení kab. nezap.rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3, m  51 000  10 710  61 710 
m  1 040  1 258 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Ztratné Vým ěra Cena Hmotnost Su ť DPH Cena s DPH Komentá ř Objekt Oddíl
Alter. 
kód Výměra bez ztr. Jedn. cena

Jedn. 
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 5. MP 460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3  400,0   400,0   16,80 –  –   21 SO 401 046
 6. MP 460620013 m2  200,0   200,0   12,80 –  –   21  538 SO 401 046

400*0.5  200,0  _

 7. H 58337303 Štěrkopísek frakce 0-8 třída C  47,6   47,6   256,00  1,00000  47,6 –   21 SO 401 046
0.35*0.2*400*1.7  47,6  _

 8. H X25 Základ z prostého betonu stožárový - do rostlé zeminy bez bednění m3  4,1   4,1  –  –   21 SO 401 046
 9. H X26 mechanizace- odvoz zeminy 1  1,0  –   1,0  –  –   21 SO 401 046

 10. MP X27 Ochrana stávajících sítí sada  1,0   1,0  –  –   21 SO 401 046
_

740: Silnoproud  0,3 –  _

 1. H 34111030 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2  120,0  –   120,0   10,30  0,00012  0,0 –   21  260 SO 401 740
 2. H 34113200 Kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25 mm2  450,0  –   450,0   41,60  0,00074  0,3 –   21 SO 401 740
 3. H X71 Stožár JBUD 8m kus  11,0  –   11,0  –  –   21 SO 401 740
 4. H X72 svítidlo ATOS 100W kus  11,0  –   11,0  –  –   21 SO 401 740
 5. H X73 výložník V1-2000, žárový zinek kus  11,0  –   11,0  –  –   21 SO 401 740
 6. H X74 kus  11,0  –   11,0   316,00 –  –   21  730 SO 401 740
 7. H X75 výbojka SON-T100W PHILIPS kus  11,0  –   11,0   248,00 –  –   21  573 SO 401 740
 8. H X76 výstražná folie  400,0  –   400,0   2,80 –  –   21  235 SO 401 740
 9. H X77 zemnící svorky kus  15,0  –   15,0   15,40  231 –  –   21  49  280 SO 401 740

 10. H X78 trubka 300m  15,0  –   15,0   788,00 –  –   21 SO 401 740
 11. H X79 1  1,0  –   1,0  –  –   21 SO 401 740

_

_

_

m  6 720  1 411  8 131 
Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3  2 560  3 098 

t  12 186  2 559  14 745 

 1 964,00  8 052  1 691  9 743 
 22 473,00  22 473  4 719  27 192 

 5 250,00  5 250  1 103  6 353 

 209 808  44 060  253 868 

m  1 236  1 496 
m  18 720  3 931  22 651 

 4 634,00  50 974  10 705  61 679 
 2 487,00  27 357  5 745  33 102 
 1 130,00  12 430  2 610  15 040 

elektrovýzbroj SR 721-27N IP20  3 476  4 206 
 2 728  3 301 

m  1 120  1 355 

m  11 820  2 482  14 302 
elektromontážní práce  79 716,00  79 716  16 740  96 456 


