










HARMONOGRAM	  PLNĚNÍ	  AV	  PRODUCKE	  

IC	  ŽĎÁR	  NAD	  SÁZAVOU

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  
SKUPIN	  -‐	  SCHVALOVACÍ	  
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KONCEPT,	  SCÉNÁŘ
úpravy,	  
schválení,	  
odevzdávka

VÝTVARNĚ	  VIZUÁLNÍ	  ŘEŠENÍ	  -‐	  
KONCEPT

úpravy,	  
schválení,	  
odevzdávka

OBSTARÁNÍ	  OBRAZOVÝCH	  
PODKLADŮ

VÝTVARNĚ	  VIZUÁLNÍ	  ŘEŠENÍ	  -‐	  
VÝROBA

odevzdání	  
veškerého	  
dosud	  
vyrobeného	  
hrubého	  
materiálu

INSTALACE

KONCEPT	  NÁVRHU,	  MANUÁL	  
úpravy,	  
schválení,	  
odevzdávka

VÝROBA

VÝTVARNÝ	  NÁVRH,	  
DÍLENSKÁ	  DOKUMENTACE	  

úpravy,	  
schválení,	  
odevzdávka

VÝROBA

INSTALACE

ČERVENEC	  2015 SRPEN	  2015 ZÁŘÍ	  2015

	  a)	  detailní	  návrh	  všech	  funkčních	  maket	  a	  dekorací	  /	  výroba	  funkčních	  maket	  /	  testování	  maket	  a	  výroba	  dekorací

doplnění	  scénáře	  pro	  zájmové	  skupiny,	  
úpravy	  dle	  potřeby	  výrobyrozpracování	  scénáře

výroba	  -‐	  schvalování	  work	  in	  progress

testování	  maket	  -‐	  úpravy	  dle	  mobiliáře	  a	  av	  techniky,	  implementace	  dílů	  av	  techniky	  a	  osvětlení	  /	  výroba	  dekorací

odevzdání	  díla

E	  T	  A	  P	  A	  	  B	  	  -‐	  25/10/14	  START	  -‐	  28/4/15	  KONEC E	  T	  A	  P	  A	  	  C	  	  -‐	  	  29/4/15	  START	  -‐	  15/9/15	  KONEC

postupně	  výroba	  -‐	  schvalování	  work	  in	  progress	   výroba,	  úpravy,	  finalizace

instalace	  -‐	  dle	  možností	  součinnosti	  mobiliáře	  a	  av	  techniky,	  finalizace

odevzdání	  díla

KVĚTEN	  2015ŘÍJEN	  2014ZÁŘÍ	  2014 LISTOPAD	  2014

začátek	  výroby	  -‐	  storyboardy	  
první	  části	  -‐	  náčrty	  případně	  s	  

ostrými	  daty

dramaturgický	  koncept,	  struktura	  audiovizuálního	  
scénáře,	  ukázka	  scénáře	  na	  modelových	  zastaveních	  v	  
jednotlivých	  segmentech	  -‐	  připraveno	  na	  koment

režisérská	  explikace	  k	  modelovým	  zastavením	  v	  
jednotlivých	  segmentech	  -‐	  způsob	  a	  technika	  

zpracování,	  výtvarná	  stylizace	  -‐	  určení	  obecného	  
principu	  na	  všechna	  ostatní	  zastavení	  v	  daném	  

segmentu	  

v	  případě	  potřeby	  
schvalovací	  schůzka	  s	  
kompetentní	  osobou

v	  případě	  potřeby	  
schvalovací	  schůzka	  s	  
kompetentní	  osobou

PROSINEC	  2014 LEDEN	  2015 ÚNOR	  2015 BŘEZEN	  2015 DUBEN	  2015

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  
SKUPIN	  -‐	  SCHVALOVACÍ	  

ŘÍZENÍ

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  
SKUPIN	  -‐	  

SCHVALOVACÍ	  ŘÍZENÍ

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  
SKUPIN	  -‐	  

SCHVALOVACÍ	  ŘÍZENÍ

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  
SKUPIN	  -‐	  

SCHVALOVACÍ	  ŘÍZENÍ

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  
SKUPIN	  -‐	  SCHVALOVACÍ	  

ŘÍZENÍ

instalace	  dekorací	  dle	  možnosti	  součinnosti	  mobiliářových	  prvků

E	  T	  A	  P	  A	  	  D	  	  -‐	  	  15/9/15	  START	  -‐	  30/9/15	  KONEC

výroba	  -‐	  schvalování	  work	  in	  progress,	  odevzdání	  tiskových	  podkladů

odevzdání	  díla

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  SKUPIN	  -‐	  
SCHVALOVACÍ	  ŘÍZENÍ

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  
SKUPIN	  -‐	  SCHVALOVACÍ	  

ŘÍZENÍ

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  
SKUPIN	  -‐	  SCHVALOVACÍ	  

ŘÍZENÍ

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  
SKUPIN	  -‐	  SCHVALOVACÍ	  

ŘÍZENÍ

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  
SKUPIN	  -‐	  SCHVALOVACÍ	  

ŘÍZENÍ

detailní	  scénář	  

v	  případě	  potřeby	  
schvalovací	  schůzka	  
"work	  in	  progress"	  s	  
kompetentní	  osobou

v	  případě	  potřeby	  
schvalovací	  schůzka	  s	  
kompetentní	  osobou

v	  případě	  potřeby	  
schvalovací	  schůzka	  s	  
kompetentní	  osobou

v	  případě	  potřeby	  
schvalovací	  schůzka	  s	  
kompetentní	  osobou

AV
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K
CE

příprava	  konceptu,	  grafický	  manual

v	  případě	  potřeby	  
schvalovací	  schůzka	  s	  
kompetentní	  osobou

v	  případě	  potřeby	  
schvalovací	  schůzka	  s	  
kompetentní	  osobou

ČERVEN	  2015

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  
SKUPIN	  -‐	  SCHVALOVACÍ	  

ŘÍZENÍ

v	  případě	  potřeby	  schvalovací	  
schůzka	  s	  kompetentní	  

osobou

v	  případě	  potřeby	  schvalovací	  
schůzka	  s	  kompetentní	  osobou

obstarání	  podkladů obstarání	  podkladů

E	  T	  A	  P	  A	  	  A	  -‐	  16/9/14	  START	  -‐	  24/10/14	  KONEC

KONTROLNÍ	  SCHŮZKA	  SKUPIN	  -‐	  
SCHVALOVACÍ	  ŘÍZENÍ

v	  případě	  potřeby	  schvalovací	  
schůzka	  s	  kompetentní	  osobou
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OBSAH	  /	  ETAPA
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příprava	  dílenské	  dokumentace	  +	  výtvarné	  návrhy


