
         Dohoda o narovnání 
uzavřená na základ ě ustanovení §1903 ob čanského zákoníku v platném zn ění  

mezi  
  
Objednatelem: 
Městská část Praha 7 
Zastoupená starostou MČ Praha 7, panem Mgr. Janem Čižinským 
Se sídlem: nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 
IČO: 00063754 
DIČ: CZ00063754 
Datová schránka ID: r44b2x7 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7 
Číslo účtu: 27-2000870339/0800 
 
Zhotovitelem: 
VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
Se sídlem: Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4 - Michle 
Spisová značka: C 14304 vedená u Městského soudu v Praze 
IČO: 48026921 
DIČ: CZ48026921 
Zastoupená jednatelem společnosti, panem Viktorem Dvořákem 
Datová schránka ID: 7sba2qp 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
Číslo účtu: 2106564487/2700 
 
Dále společně také jako „smluvní strany“ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda o narovnání vztahující se ke Smlouvě o dílo č. 
2014/OIVZ/029 je uzavřena na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. Usnesení 0828/15-R 
z jednání č. 56 ze dne 8. 9. 2015 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. 
Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2014 Smlouvu o dílo č. 2014/OIVZ/029, v níž se 
zhotovitel zavázal provést dílo spočívající v provedení zateplení Mateřské školy Kostelní 
(dále jen „smlouva o dílo“). Zhotovitel dílo provedl a dne 23.6.2015 objednateli předal. 
Objednatel zaplatil před doručením faktury č. 2015147 – faktura daňový doklad č. FO-
147/2015 za dílo zhotoviteli  celkem  částku  8 057 338,02 Kč bez  DPH ,  tj.  

       9 749 379,- Kč včetně DPH. Dále smluvní strany uzavřely na základě veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem MŠ  Kostelní – stavební úpravy objektu smlouvu o dílo č.          
2015/OIVZ/014, jejímž předmětem bylo zhotovení díla spočívající ve výměně dveří 
vchodových dveří (zádveří), včetně kování, výměně vnitřních dveří vč.kování a dalších           
stavebních úprav uvedených ve smlouvě. 

2. Zhotovitel odstranil vady a nedodělky díla ze smlouvy č. 2014/OIVZ/029, dne 15.8.2015. 
Dílo realizované na základě smlouvy č. 2015/OIVZ/014 mělo být dle čl. III.1. této 
smlouvy předáno nejpozději dne 31.5.2015, ve skutečnosti bylo objednateli předáno dne 
15.7.2015.  

3. Objednatel má s ohledem na čl.X.1. smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/029  nárok na smluvní 
pokutu za prodlení s předáním díla v celkové výši 216 948,- Kč. Dále má objednatel s 
ohledem na čl. IX.1. smlouvy č. 2015/OIVZ/014 nárok na smluvní  pokutu  za  prodlení  s  
předáním  díla  v  celkové výši 9 297,12,- Kč. 

 



4. Zhotovitel zaslal objednateli fakturu č. 2015147 – faktura daňový doklad č. FO-147/2015 
za část díla realizovaného na základě smlouvy č. 2014/OIVZ/029 se splatností dne 
24.7.2015 na celkovou částku 2 321 431 Kč včetně DPH.   

5.    Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném narovnání.  
 

II. 
Narovnání 

1. Smluvní strany se prostřednictvím e-mailů dne 21.7.2015 dohodly, že objednatel zaplatí 
zhotoviteli do 24.7.2015 částku ve výši 2 104 483,-Kč (slovy dva miliony sto čtyři tisíc 
čtyři sta osmdesát tři korun českých), tj. částku z faktury č.  2015147 – faktura daňový 
doklad č. FO-147/2015 sníženou o smluvní pokutu ve výši 216 948,-Kč. Zhotovitel tímto 
potvrzuje, že objednatel zaplatil zhotoviteli částku 2 104 483,-Kč (slovy dva miliony sto 
čtyři tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých). Smluvní strany se dohodly, že smluvní 
pokutu ve výši 9297,12,- Kč ze smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/014 nebude objednatel 
nárokovat z důvodu dohody smluvních stran o započtení smluvní pokuty ve výši 
216 948,- Kč proti poslední faktuře  č. 2015147 a z důvodu, že zpožděním předání tohoto 
díla nebyl ohrožen provoz mateřské školy.  

2. Smluvní strany konstatují, že veškeré finanční nároky vyplývající ze smlouvy o dílo byly 
zcela nahrazeny závazky a pohledávkami, které vyplývají z narovnání a že okamžikem 
uzavření této dohody již nemají a nebudou vůči sobě vznášet a uplatňovat z titulu 
finančních nároků ze smlouvy o dílo žádné nároky.  

3. Smluvní strany konstatují, že nároky objednatele ze záruky a vadného plnění na základě 
smlouvy č. 2014/OIVZ/029 a smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/014 zůstávají objednateli 
zachovány. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení  

1. Pokud nebylo v této dohodě výslovně upraveno jinak, platí v ostatním příslušná 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

2. Tato dohoda byla vyhotovena v 7 vyhotoveních, z nichž 5 vyhotovení obdrží objednatel a 
2 vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Účastníci dohody shodně prohlašují, že tato dohoda byla učiněna vážně, určitě a 
srozumitelně a nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro některou 
ze smluvních stran a na důkaz toho ji opatřují svými vlastnoručními podpisy. 

 
V Praze dne 17.9.2015        V Praze dne 15.9.2015 
 
za Objednatele:                                                 za Zhotovitele: 
 
 
 
 
.................................................              .................................................. 
Mgr. Jan Čižinský, starosta                                                Viktor Dvořák, jednatel 
Městská část Praha 7                                         VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
 
  
 
 


