
Zahájení prací
VON
STAVEBNÍ ČÁST
ZTI
ÚT
VZT
ELEKTROINSTALACE

Dokon čení prací

HARMONOGRAM  PRACÍ

neprodlen ě po p ředání a p řevzetí staveništ ě

do 45 dn ů ode dne p ředání staveništ ě

Uchazeč: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., Nuselská 132, 140 00  Praha 4

Akce: „U čebna pro p ředškolní vzd ělávání v MŠ U Uranie“ 


