
Městský soud v Praze odd. C, vložka 2402

IČO: 148 90 984, DIČ: CZ148 90 984

Bankovní spojení:

KB, a.s., Praha 10, číslo účtu: 6048-101

praha@pragoclima.cz

Měsíc

Kalendá řní týden 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

převzetí stavby - pouze objekt Bio Oko 2.9
návoz materiálu - zahájení profese vytápění - 
kinosál 4.9
převzetí stavby - SVJ 8.9.
demontáže a likvidace VZT, stavební úpravy - 
strojovna 5.-9.10. 12.-16.10.
montáž vytápění + ele a MaR, stavební úpravy - 
kinosál 7.-11.9. 14.-18.9. 21.-25.9. 29.9.-2.10. 5.-9.10.
montáž vytápění + ele a MaR, VZT+klima, 
stavební úpravy - strojovna 5.-9.10. 12.-16.10. 19.-20.10. 26.-30.10. 2.-6.11. 9.-13.11. 16.-20.11.
rozvaděč UT v místě stávající výměníkové stanice 
přilehlého domu 5.-9.10. 12.-16.10.

napuštění UT (otopná tělesa), propláchnutí, 
zkouška těsnosti, odzkoušení funkčnosti UT a 
spuštění "na ruku". Podmínkou je zprovoznění 
kotelny ve vedlejším domě 12.-16.10. 19.-20.10.
přípravné práce VZT a klima, ele a MaR - bar 5.-9.10. 12.-16.10. 19.-23.10.
VZT a rozvody chladu - bar 5.-9.10. 12.-16.10. 19.-23.10.
rozvody vytápění pro VZT jednotky 29.9.-2.10. 5.-9.10. 12.-16.10.

připojení UT na VZT jednotky (po dokončení 
montáže VZT jednotek) napuštění, odvzdušnění, 
zkouška těsnosti) 2.-6.11. 9.-13.11.
závoz VZT jednotky, stěhování do strojovny, 
montáž 19.-23.10.
zaměření potrubí a tvarovek, zadání do výroby 19.-23.10.
výroba VZT potrubí 26.-30.10.
repase VZT jednotky ATREA 26.-30.10.
závoz kondenzačních jednotek DAIKIN 26.-30.10.
montáž rozvodů VZT a klimatizace 5.-9.10. 12.-16.10. 19.-20.10. 26.-30.10. 2.-6.11. 9.-13.11.
montáž ele a MaR 5.-9.10. 12.-16.10. 19.-20.10. 26.-30.10. 2.-6.11. 9.-13.11.
uvedení do provozu, zkušební provoz 16.-20.11.
rezerva - úklidové a dokončovací práce 23.-27.11.
předání díla a zaškolení obsluhy 30.11.

HMG bude up řesňován v koordinaci s pr ůběhem prací jednotlivých subdodávek a aby minimáln ě omezoval provoz kina 

září říjen listopad


