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Objednatel a Zhotovitel společně též „Strany“  

 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 

na zakázce „Silnice III/2628 Skalice u České Lípy, rekonstrukce most ev.č. 2628-7“. 

2. Rozsah díla je určen: 
a) Projektovou dokumentací zpracovanou od firmy CityPlan pod názvem „Silnice 

III/2628 Skalice u České Lípy, rekonstrukce most ev.č. 2628-7“ a zakázkovým 
číslem 09-2-120 z 09/2010. 

b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby 

c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 22.8.2011 

e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2.9.2011.  

f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení 
lze stanovit cenu.    

3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující 
činnosti a listiny:  
· Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

· Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora. 

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 

Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů ve čtyřech písemných vyhotoveních a jedenkrát v  otevřené digitální 
formě (dwg. + pdf.). 

· Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 
dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, 
atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu. 

· Provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě o dílo nebo předepsaných právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a 
to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním 
předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla musí být 
zahrnuty v ceně díla, a to včetně nákladů na průzkumy v rámci realizaci stavby 
(monitoring dotčených objektů apod.). 

· Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí: 
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- náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a 
vjezdem na staveniště 

- staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených 
nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození 

- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, 
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) 
· Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. 
· Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). 
· Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
· Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do 

předání díla. 
· Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně zimní údržby. 
· Součástí předmětu smlouvy jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

4. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit 

sjednanou cenu.  

 
 

 

II. Termín provádění díla 
 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje 
zahájit, provádět a dokončit dílo. Předání staveniště proběhne na výzvu objednatele. 

Zahájení realizace díla proběhne do 5 dnů od předání staveniště. 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 53 týdnů. 

3. Dílo bude prováděno dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Z časového harmonogramu bude vyplývat: 
· celková doba výstavby, graficky znázorněná v počtu týdnů 

· doba dopravního omezení, po kterou nebude komunikace průjezdná v jednom či 
žádném směru, graficky znázorněná v počtu dnů 

4. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy, uskutečněné 
v písemné podobě a z  důvodů uvedených v této smlouvě.   

5. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 
povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 
aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 
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deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu objednatele 
však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 
ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o 
změně smlouvy. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho 

části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době. 

 

 

 

III. Cena díla 
 

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

Cena bez DPH:     5 606 997,-Kč 

(slovy: pětmilionůšestsetšesttisícdevětsetdevadesátsedmkorunčeských) 

      DPH 20%:    1 121 400,- Kč  

      (slovy: jedenmilionstodvacetjedentisícčtyřistakorunčeských) 

      Cena včetně DPH:   6 728 397,- Kč 

      (slovy: šestmilionůsedmsetdvacetosmtisíctřistadevadesátsedmkorunčeských) 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří  přílohu č. 2 
této smlouvy. 

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  

4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele. 

5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 
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IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.  

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je 

soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. 

Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis 
prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné 
údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora 
je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se 
považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 

3. Dílčí faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména 
daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu 

(stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. 
odst. 1. této smlouvy. 

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
se sídlem:               U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený:            Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

IČ:                        708 915 08 

DIČ:                      CZ708 915 08 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Liberec 

číslo účtu:              19 – 7964200287/0100 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní 
uvedené nebudou správné, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli. 

6. Každou fakturu oprávněně vystavenou zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % 
fakturované částky. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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V. Podklady pro provedení díla 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se 
seznámil s místními podmínkami na staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady.  

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

 

  

 

VI. Místo a způsob provádění díla 
 

1. Místem plnění je Skalice u České Lípy 

2. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou 
rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat 
pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě 
jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele. 
 

 

 

VII. Součinnost účastníků výstavby 
 

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost 
také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 
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VIII. Stavební deník 
 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   

 

 

 

IX.   Jakost a provedení díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby.  

3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá 
příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření 
pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 
stavby zodpovídá v průběhu prací zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.  

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 
listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 
potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 
dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 
 

 

 

 

X. Kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směrem ke zhotoviteli v technických 

věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani 
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žádným jiným způsobem zavazovat objednatele.  K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí 
věci určené k provádění díla.  

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), 
které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry 
kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli 
jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené 
kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

 

 

XI. Zkoušky díla 

 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 
objednatele k provedení zkoušek díla. 

3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je 
zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

 

XII. Prodlení při provádění díla 

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo 
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jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou 
lhůtu.  

2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle 
předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, 

anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět 
řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele 
veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, 

zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími 
osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. 
Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 

 

 

 

XIII. Změny díla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by 
změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková 
dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

 
 

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele převzetím díla objednatelem. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

. 

2. Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do 
konečného předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

 

XV. Projektová dokumentace 
 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a 
jedenkrát v elektronické podobě. 
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XVI. Předání a převzetí díla 
 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 

3. Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V zápisu o předání a 
převzetí díla objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má 
zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 

zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody 

takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a 

jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.  

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, 
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze 

technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

 

 
 

XVII. Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 
mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí  
díla.  

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode 
dne oznámení vady zhotoviteli.  

4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po 
jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, 
nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.  



 

11 

 

5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  

 
 

XVIII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

   

 

XIX. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením 
díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu 
delší než dvacet dnů. 

3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již 
provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich 
výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 

 

 

 

XX. Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat: 

 a) koordinátor – Ing. Tomáš Částka – CSW Projekt (tel. 733 728 956) 

 b) externí TDI - Ing. Vladimír Wünsch – W-INVEST (tel. 602 457 653) 
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 c) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK (tel. 725 691 311) 

 d) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522) 

 

2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat: 

 a) Jiří März, technický vedoucí oblasti Sever 

 b) Ing. Daniel Houštecký - manažer výstavby, Petr Mai - stavbyvedoucí 

 

3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně 
smlouvy.  

 
 

XXI. Podzhotovitelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn přizvat ke spolupráci subdodavatele dle vlastního výběru a 
uvážení. Za plnění této smlouvy však odpovídá, jakoby plnil sám.   

 

 

XXII. Pojištění 
 

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby 
sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem 
zhotovitel.  Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2908461599 u  Generali 

Pojišťovny a.s.,  Praha  na pojistnou částku 5 000 000,-EUR pro jednu a každou škodu, 
spoluúčast 20 000,-Eur pro jednu a každou škodu. Dále má společnost STRABAG a.s. 
s touto pojišťovnou uzavřenou pojistnou smlouvu o škodovém stavebním pojištění proti 
všem nebezpečím č. 1030060346. Pojistná částka jednotlivě budovaného díla je 
20 000 000,-EUR, tj. 549 900 000 CZK. 

 

 

 

XXIII. Obchodní tajemství 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá 
soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.  

2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 
se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 
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3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 
odůvodněné potřeby. 

4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

XXIV. Oddělitelnost 
 

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný 
závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. 

 

2.  Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo 

jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do smlouvy doplněno.   

 

 

XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, 
zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.  

 

2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou 
povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory 
byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří 
některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle 
českých právních předpisů. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a 

zhotovitel dva výtisky. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah 
smlouvy vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují. 

 

 

 

 





09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12

SO 001 Příprava staveniště

Zemní práce 35 37

Ostatní konstrukce a práce 64 62

SO 101 Úprava komunikace

Všeobecné konstrukce a práce 11

Zemní práce 160

Komunikace 301

Ostatní konstrukce a práce 9

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 2628-7

Všeobecné konstrukce a práce 13 13 12 12 12

Zemní práce 130 129

Základy 238 237 237

Svislé konstrukce 211 211

Vodorovné konstrukce 442 442 434 435

Komunikace 319

Přidružená stavební výroba 86

Potrubí 12

Ostatní konstrukce a práce 148 148 7 417

Související činnosti 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 49

Celkem fakturace v měsíci (tis.Kč) 589 490 48 48 0 0 0 339 577 521 1 029 496 56 948 466

Celkem fakturace v letech (tis.Kč)

Fakturace celkem

Částečná uzavírka 5 týdnů

5 607

2011

Částečná uzavírka : 14 týdnů

9 týdnů

Silnice III/2628 Skalice u České Lípy, Rekonstrukce mostu ev.č. 2628-7

Časový a finanční harmonogram postupu prací

Zahájení prací : 09/2011 po podpisu smlouvy o dílo

Doba realizace : 53 týdnů

Termín realizace 

Dokončení prací : 30.11.2012

2012

1 175 4 432



A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

SO 001 197 889 237 467

SO 101 481 453 577 743

SO 201 4 344 849 5 213 819

5 024 191 6 029 029

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

PS

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

4,00% 200 968 241 161

1,00% 50 242 60 290

0,50% 25 121 30 145

276 331 331 597

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

1,00% 50 242 60 290

1,00% 50 242 60 290

100 484 120 581

Průzkumy a zaměření

Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)

Činnost

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 

jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 

Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.

Neoceňuje se

Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 

Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně 

všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených zadávací dokumentací.

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 

Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 

havarijních řádů.

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 

vybudování potřebné vytyčovací sítě.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Název dokumentace

Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizace

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Název souhrnných částí Cena (Kč)

31.5.2010

Zhotovitel stavby:

CÚ 2010

Technologická část stavby (provozní soubory)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Silnice lll/2628 Skalice u České Lípy, Rekonstrukce mostu ev. č. 2628 - 7

Číslo stavby:

neoceňuje se

Investor (objednatel):

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Název objektu

Projektant (zpracovatel): CityPlan spol. s r.o.

Datum

Název souboru

Příprava staveniště

Úprava komunikace

Rekonstrukce mostu ev. č. 2628 - 7



E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

150 726 180 871

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,70% 35 169 42 203

0,40% 20 097 24 116

55 266 66 319

5 606 997 6 728 397

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 

rozhodnutí.

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a 

vjezdem na staveniště

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 

energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených 

nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození,

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, 

zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a pod.)

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Náklady na umístění stavby

180 871

NÁKLADY CELKEM

Činnost

Publicita

– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace 

objednatele

neoceňuje se

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 

dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, 

atd.).

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů a pod.)

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě

neoceňuje se

150 726

Ostatní náklady

3,00%

Činnost

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně zimní údržby.

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do 

předání díla.



ASPE 8

Stavba: DVD - Silnice lll/2628 Skalice u české Lípy, Rekonstrukce mostu ev. č. 2628 - 7

Objekt: SO 001 - Příprava staveniště

Rozpočet: SO 001 - Příprava staveniště

Poř.č. Položka Typ Text MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

1 Zemní práce

6 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM Včetně odstranění živého plotu na pozemku 2430 M2 15 105,00 1 575,00 0,00 0,00 1 575,00

7 11525 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,0M Převedení vody mostním otvorem. Uvažují se dvě trouby. M 24 700,00 16 800,00 0,00 0,00 16 800,00

8 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 39 486,00 18 954,00 0,00 0,00 18 954,00

9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 260 50,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 260 65,00 16 900,00 0,00 0,00 16 900,00

11 18411 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY Vysazení nového živého plotu na pozemku 2430. KUS 30 146,00 4 380,00 0,00 0,00 4 380,00

1 Zemní práce 71609 0 71609

9 Ostatní konstrukce a práce

12 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Značky pro značení v okolí mostu. KUS 8 3 500,00 28 000,00 0,00 0,00 28 000,00

13 914514 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD,MONT,DEMONT Značky pro vyznačení objízdné trasy. M2 6 5 680,00 34 080,00 0,00 0,00 34 080,00

14 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ Pronájem dle harmonogramu zhotovitele KUS 1 64 200,00 64 200,00 0,00 0,00 64 200,00

9 Ostatní konstrukce a práce 126280 0 126280

Celkem: 197 889,00 0,00 197 889,00

Montáž Dodávka
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ASPE 8

Stavba: DVD - Silnice lll/2628 Skalice u české Lípy, Rekonstrukce mostu ev. č. 2628 - 7

Objekt: SO 101 - Úprava komunikace

Rozpočet: SO 101 - Úprava komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 57 200,00 11 400,00 0,00 0,00 11 400,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 11400 0 11400

1 Zemní práce

2 113138 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 22,43 983,00 22 048,69 0,00 0,00 22 048,69

3 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 33,65 562,00 18 911,30 0,00 0,00 18 911,30

4 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 5,67 2 746,00 15 569,82 0,00 0,00 15 569,82

5 113728.1 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM DIO - úprava objízdných tras, odvoz na skládku KSSLK, položka bude realizována na přímý příkaz TDI, o místě rozhodne investor. M3 37,5 2 746,00 102 975,00 0,00 0,00 102 975,00

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 56,5 12,00 678,00 0,00 0,00 678,00

1 Zemní práce 160182,81 0 160182,81

5 Komunikace

7 561421 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL DO 100MM M2 60 243,00 14 580,00 0,00 0,00 14 580,00

8 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2 60 228,00 13 680,00 0,00 0,00 13 680,00

9 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 2 x 91 m2. M2 182 12,00 2 184,00 0,00 0,00 2 184,00

10 572211.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 DIO - Úprava objízdných tras, položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI, o místě rozhodne investor. M2 750 12,00 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00

11 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM 2 vrstvy po 91 m2. M2 182 198,00 36 036,00 0,00 0,00 36 036,00

12 574141 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM DIO - Úprava objízdných tras, položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI, o místě rozhodne investor M2 750 247,00 185 250,00 0,00 0,00 185 250,00

13 574621 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM M2 91 440,00 40 040,00 0,00 0,00 40 040,00

5 Komunikace 300770 0 300770

9 Ostatní konstrukce a práce

14 914111 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové značky u mostu. KUS 2 3 500,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00

15 914113 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ Demontáž původních značek u mostu. KUS 6 350,00 2 100,00 0,00 0,00 2 100,00

9 Ostatní konstrukce a práce 9100 0 9100

Celkem: 481 452,81 0,00 481 452,81

Montáž Dodávka
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ASPE 8

Stavba: DVD - Silnice lll/2628 Skalice u české Lípy, Rekonstrukce mostu ev. č. 2628 - 7

Objekt: SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 2628 - 7

Rozpočet: SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 2628 - 7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

0 Všeobecné konstrukce a práce

3 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 312 200,00 62 400,00 0,00 0,00 62 400,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 62400 0 62400

1 Zemní práce

4 124938 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ III S ODVOZEM DO 20KM Vyčistění koryta v délce cca 40 m v okolí mostu, včetně veškeré manipulace, odvozu na skládku a poplatku za skládku M3 105 757,00 79 485,00 0,00 0,00 79 485,00

6 131718 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 335 446,00 149 410,00 0,00 0,00 149 410,00

7 131718.1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM Stavební jámy pro založení mostního provizoria M3 52 446,00 23 192,00 0,00 0,00 23 192,00

8 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 9,26 751,00 6 954,26 0,00 0,00 6 954,26

1 Zemní práce 259041,26 0 259041,26

2 Základy

9 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 7,04 3 120,00 21 964,80 0,00 0,00 21 964,80

10 261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 50MM M 162 1 363,00 220 806,00 0,00 0,00 220 806,00

11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO Podsypy pod základy opěr provizorního přemostění a zásypy za rubem. M3 48 1 960,00 94 080,00 0,00 0,00 94 080,00

12 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 57,5 6 530,00 375 475,00 0,00 0,00 375 475,00

2 Základy 712325,8 0 712325,8

3 Svislé konstrukce

13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,57 8 213,00 62 172,41 0,00 0,00 62 172,41

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 1,44 32 100,00 46 224,00 0,00 0,00 46 224,00

15 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) Opěry mostu M3 23,56 5 126,00 120 768,56 0,00 0,00 120 768,56

16 333325.1 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) Mostní křídla M3 7,03 5 126,00 36 035,78 0,00 0,00 36 035,78

17 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 Výztuž opěr mostu T 3,54 32 100,00 113 634,00 0,00 0,00 113 634,00

19 333365.1 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 Výztuž mostních křídel. T 1,34 32 100,00 43 014,00 0,00 0,00 43 014,00

3 Svislé konstrukce 421848,75 0 421848,75

4 Vodorovné konstrukce

20 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Horní příčel rámu M3 28,05 10 103,00 283 389,15 0,00 0,00 283 389,15

21 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 Výztuž horní příčle rámu T 5,61 32 100,00 180 081,00 0,00 0,00 180 081,00

22 424171.1 MOSTNÍ PROVIZORIUM Mostní provizorium, rozpětí 12,0 m, dodávka, montáž, demontáž, včetně práce jeřábů. KUS 1 884 080,00 884 080,00 0,00 0,00 884 080,00

24 457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C16/20 (B20) Vrstva pod odvodňovací žlaby za rubem opěr M3 3 3 105,00 9 315,00 0,00 0,00 9 315,00

25 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C25/30 (B30) Podkladní beton pod odláždění dna tl. 0,15 m. M3 20,56 3 508,00 72 124,48 0,00 0,00 72 124,48

26 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9 M3 204 1 000,00 204 000,00 0,00 0,00 204 000,00

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Odláždění dna pod mostem tl. 0,20 m. M3 26,6 4 510,00 119 966,00 0,00 0,00 119 966,00

4 Vodorovné konstrukce 1752955,63 0 1752955,63

5 Komunikace

29 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM Ochrana povrchu izolace na mostovce. M2 35,44 198,00 7 017,12 0,00 0,00 7 017,12

30 58300 KRYT ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) Opěry mostního provizoria a napojení na komunikaci. M3 38,5 8 105,00 312 042,50 0,00 0,00 312 042,50

5 Komunikace 319059,62 0 319059,62

7 Přidružená stavební výroba

31 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY 1 x penetrační a 2 x asfaltový nátěr M2 17,47 103,00 1 799,41 0,00 0,00 1 799,41

32 711112 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY Plochy konstrukce kromě mostovky. M2 48,98 306,00 14 987,88 0,00 0,00 14 987,88

33 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY Izolace plochy mostovky. M2 35,44 658,00 23 319,52 0,00 0,00 23 319,52

34 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ Ochrana ploch konstrukce kromě mostovky. M2 48,98 131,00 6 416,38 0,00 0,00 6 416,38

35 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B Nátěr viditelných částí betonové konstrukce. M2 126,1 312,00 39 343,20 0,00 0,00 39 343,20

7 Přidružená stavební výroba 85866,39 0 85866,39

Montáž Dodávka
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ASPE 8

Stavba: DVD - Silnice lll/2628 Skalice u české Lípy, Rekonstrukce mostu ev. č. 2628 - 7

Objekt: SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 2628 - 7

Rozpočet: SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 2628 - 7

Poř.č. Položka Typ Text MJ Množství Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

Montáž Dodávka

8 Potrubí

38 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 10,1 293,00 2 959,30 0,00 0,00 2 959,30

39 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM Chráničky pro kabely v římsách, včetně zaslepení M 30,5 289,00 8 814,50 0,00 0,00 8 814,50

8 Potrubí 11773,8 0 11773,8

9 Ostatní konstrukce a práce

40 911753 OCEL ZÁB SVOD JEDNOSTR VODOR MADLO SL DO 2M ZINK PONOR S NÁT M 62 6 653,00 412 486,00 0,00 0,00 412 486,00

41 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2 2 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

42 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM M 12 567,00 6 804,00 0,00 0,00 6 804,00

43 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 96,4 3 005,00 289 682,00 0,00 0,00 289 682,00

44 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Bourání původních říms. M3 0,7 6 000,00 4 200,00 0,00 0,00 4 200,00

45 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM Odstranění zábradlí, odvoz na sklad KSSLK T 0,6 4 010,00 2 406,00 0,00 0,00 2 406,00

9 Ostatní konstrukce a práce 719578 0 719578

Celkem: 4 344 849,25 0,00 4 344 849,25
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