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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/020 
 ze dne 30.7.2015 

„Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů tepla Bio Oko, Fr. Křížka 
15“, Praha 7 

 

Městská část Praha 7  
sídlo:   nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený:  Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty  
IČO :   00063754 
DIČ:   CZ 00063754 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  27 – 2000870339/0800       
telefon:  220 144 001 
(dále jen „Objednatel“)   

a 
PRAGOCLIMA, spol. s r..o. 
sídlo:               U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10, Strašnice   
IČO:                14890984 
DIČ                 CZ14890984 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 2402 
zastoupená:      Jiřím Šnajberkem, jednatelem 
bank. spojení:   Komerční banka a.s. 
č. účtu:             6048101/0100    
tel.:                   283 882 539 
e-mail:              praha@pragoclima.cz 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 (Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/020   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/020 je uzavřena na základě 
rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1239/15-R z jednání č. 83 ze dne 22.12.2015. 
 
 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 30.7.2015 na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem 
dne 1.6.2015 pod názvem „Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů tepla Bio Oko, Fr. Křížka 15“, k.ú. 
Holešovice, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2015/OIVZ/020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.11.2015. 
 
Na základě požadavků Zhotovitele v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. IX. odst. 
9.1. Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/020 uzavřené dne 30.7.2015 na posunutí termínu dokončení díla, které je 
předmětem tohoto dodatku č.2. 
  

1. DOBA PLNĚNÍ  

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.2. Smlouvy o dílo č. 2015/OIVZ/020 tak, že se tímto ruší 
původní znění článku II. odst. 2.2. a nahrazuje se tímto novým zněním:  
          „Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. 
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Zhotovitel se zavazuje 1. část Díla specifikovanou ve výkazu výměr - Oceněný výkaz výměr - realizace 
2015, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.12.2015.  

Zhotovitel se zavazuje 2. část Díla specifikovanou ve výkazu výměr - Oceněný výkaz výměr - realizace 
2016, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy dokončit a předat Objednateli nejpozději do 14.9.2016, a to 
na výzvu Objednatele a v koordinaci se Zhotovitelem díla, které bylo vysoutěženo v rámci veřejné 
zakázky s názvem „BIO OKO – oprava sálu II“.  Po skončení veřejné zakázky s názvem „BIO OKO – 
oprava sálu II“. Zhotovitel bere na vědomí, že termín se může posunout v závislosti na realizaci díla 
podle veřejné zakázky s názvem „BIO OKO – oprava sálu II“, jejíž realizace se předpokládá v srpnu a 
polovině září 2016. Objednatel v závislosti na postupu prací v rámci veřejné zakázky „BIO OKO – 
oprava sálu II“ vyzve zhotovitele k dokončení 2 části Díla z veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce vzduchotechniky a rozvodů tepla Bio Oko, Fr. Křížka 15“. Zhotovitel se zavazuje 
koordinovat plnění své části Díla se zhotovitelem díla realizovaného na základě veřejné zakázky „BIO 
OKO – oprava sálu II“. 

Čl. 7.7. smlouvy o dílo se doplňuje o tuto větu: 
„Smluvní strany se dohodly, že záruční doba na každou z částí díla specifikovaných v čl. 2.2. této smlouvy ve 
znění dodatku č. 2, poběží záruční doba samostatně a to od okamžiku jejich protokolárního předání 
objednateli“. 
 

2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 
Smluvní strany se dále dohodly na zaplacení dodatečných stavebních prací, které byly provedeny zejména z 
důvodu nutnosti dopravit jednotku vzduchotechniky na místo jinou cestou, a to z důvodu nemožnosti jednotku 
stěhovat po částech (jedná se zejména o bourací práce uvedené v Příloze č. 4. V Příloze č. 4 jsou specifikované 
dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou v celkové hodnotě 177 041,- Kč bez DPH a méněpráce 
v celkové hodnotě 109 205,- Kč bez DPH. Rozdíl mezi cenou víceprací a méněprací činí 67 836,- Kč bez 
DPH. Tato částka bud zaplacena společně s fakturou za 2. část Díla specifikovanou v Příloze č. 2 – na faktuře 
bude zvlášť uvedena cena za dílo provedené dle Přílohy č. 3 a zvlášť cena za dodatečné stavební práce, tj. 
částka 67 836,- Kč bez DPH.  

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dále dohodly, v souvislosti s posunutím termínu dokončení díla a změnou čl. II odst. 2.2. 
Smlouvy, na zrušení původního znění čl. 6.4 Smlouvy a nahrazení tohoto článku tímto novým zněním: 

„Faktury – daňové doklady za provedené Dílo budou vystaveny na základě dvou předávacích protokolů, které 
budou oboustranně podepsány v termínech do 31.12.2015 a do 14.9.2016 (popř. jiné datum ve smyslu čl. 2 
tohoto dodatku č. 2) , kterými Objednatel příslušné části Díla převzal bez vad a nedodělků. Předávací protokoly 
budou obsahovat soupisy skutečně provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, které budou 
podepsány Zhotovitelem, zástupcem Městské části Praha 7 a technickým dozorem stavby před podpisem těchto 
protokolů nebo nejpozději v okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Cena za dílo bude tedy zaplacena, po 
splnění podmínek uvedených v předchozí větě, v těchto splátkách: 

1. splátka ve výši  4 188 573,- Kč bez DPH , tj. 4 816 859,- Kč včetně DPH na základě předávacího protokolu 
podepsaného do 31.12.2016. Dále touto fakturou bude fakturován rozdíl ceny víceprací a méněprací ve výši  
67 836,- Kč bez DPH podle čl. 2 tohoto Dodatku. 

2. splátka ve výši. 105 101,- Kč bez DPH, tj. 120 866,- Kč včetně DPH na základě předávacího protokolu 
podepsaného do 14.9.2016. Dále bude v rámci této faktury uhrazena cena dodatečných stavebních prací 
uvedených v čl. 2 tohoto dodatku, tedy částka 67 836,- Kč bez DPH. 2. splátka bude tedy v celkové hodnotě 
172 937,- Kč bez DPH. 

Faktury budou uhrazeny v plné výši v případě, že dílo, na které jsou vystaveny, bude provedeno bez vad a 
nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích je objednatel u 2. části Díla oprávněn pozastavit 10% ceny 
z každé jednotlivé splátky a tato částka bude zhotoviteli uvolněná po podpisu ,,Protokolu o odstranění vad a 
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nedodělků“ všemi smluvními stranami. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání 
díla. 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a 
účinnosti. 

2.     Tento Dodatek č.2 nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany 
konstatují, že realizace díla začala dne 1.9.2015 předáním staveniště zhotoviteli a pokračuje od této doby 
bez přerušení. 

3.   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku byl zveřejněn na internetových 
stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

4.   Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a 
objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

5.      Nedílnou součástí Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu; a o rozdělení díla na 2 části; 

 Příloha č. 2      Žádost zhotovitele o rozdělení fakturace; 

 Příloha č. 3 Oceněný výkaz výměr – realizace 2015 

 Příloha č. 4 Oceněný výkaz výměr – realizace 2016 

 Příloha č. 5 Rekapitulace víceprací a méněprací 

 Příloha č. 6  Plná moc pro zhotovitele 

 Příloha č. 7 Výpis z Obchodního rejstříku zhotovitele 

6.  Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem  tohoto  Dodatku č. 2 ke Smlouvě seznámily v celém 
jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle a že dodatek  nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy. 

          

            V Praze dne 11.1.2016                                           V Praze dne 5.1.2016   

 

           Objednatel:                                                                   Zhotovitel: 

 

 

            ….…………………………….                                         …………………….……… 

             Městská část Praha 7                                                      PRAGOCLIMA, spol. s r.o. 

            Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                         Jiří Šnajberk 

            zástupce starosty                                                         jednatel 


