
Věc: Časový harmonogram stavby 

Stavba:

Investor: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Zhotovitel: EMV s.r.o.
Libušská 190/100, 142 01 Praha 4 - Písnice

Rok

popis činností týdny kalendářní 

Předpokládaná doba realizace - 3 m ěsíce od p ředání a p řevzetí staveništ ě

Michal Vydra

jednatel společnosti

15 23 24 2522 26

Bourací práce

13 14 16 17

2016

18

„Výstavba MŠ - Ortenovo náměstí - Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně“

Stavební práce

Dokončení a předání stavby

Instalace

Převzetí staveniště

19 20 21


