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A.  Identifikační údaje 
 
Název stavby:  JISTEBNICE – NOVÝ VODNÍ ZDROJ 

 
PRO HŮRKU U JISTEBNICE 

 
Místo stavby:  katastrální území Makov u Jistebnice 689 963 
 
Investor :   OBEC  JISTEBNICE 
    Náměstí 1,  391 33 Jistebnice 
    IČO 00252425 
  
Kraj (okres):  Jihočeský, (Tábor) 
 
Odvětví:   vodní hospodářství 
 
Charakter stavby:  nová 
 
ČHP:    1-07-04-079   
 
Projektant: VAK JČ a.s. Technické služby, oddělení projekce, Ing. Jiří 

Pudil ČKAIT 0100843, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby, Boženy Němcové 12, České 
Budějovice 

 
Druh dokumentace: dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby 
 
Dodavatel stavby:  bude určen výběrovým řízením 
 
Datum zpracování:  09/2011 
 
 
 
A.2. Charakteristika stavby 
 
Předmětem zpracované dokumentace k návrhu na vydání, stavebního povolení je 
výstavba nového vodního zdroje pro místní část Jistebnice – Hůrku. Pro zásobování 
Hůrky pitnou vodou je navrhováno využít nově realizovaný vrt HV-1, který byl proveden 
na parcele p.č. 1390/15 (dle DKMK) v únoru roku 2008. Vrt je situován cca 200 m jižně 
pod stávající zástavbou Hůrky. Závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu vrtu 
HV-1 konstatuje vydatnost vrtu v množství 0,9 l/s. Toto množství zabezpečí plynulou 
dodávku pitné vody z hlediska množství. Z kvalitativního hlediska vykazuje surová voda 
vysoký obsah radonu. Pro využití nového zdroje k zásobování místní části Hůrky pitnou 
vodou je navrhována výstavba šachty nad vrtem včetně nového výtlačného potrubí, 
odradonování surové vody a hygienické zabezpečení. Odradonování a hygienické 
zabezpečení surové vody je navrhováno v místě stávající akumulace a čerpací stanice na 
přívodním řadu pitné vody z Makova. Součástí stavby je nové technologické zařízení pro 
čerpání surové vody na odradonovací jednotku, nové vystrojení akumulační a čerpací 
jímky, dílčí úpravy v armaturní komoře vodojemu za spotřebištěm a obnova části 
stávajícího výtlačného řadu. Stavba dále zahrnuje nové přípojky elektrické energie do 
prostoru vrtu HV-1 a vodojemu včetně systému řízení provozu a přenosu dat. 
Navrhovaná stavba je stavbou technické infrastruktury obce. 
Zájmové území je součástí ČHP 1 – 07 – 04 – 079, hydrogeologický rajon č. 6320. 
Stavba je navrhována jako trvalá. 
Účelem stavby je jímání surové vody, její úprava a následná distribuce pitné vody do 
spotřebiště. 
 



A.3. Popis území 
 
Území pro výstavbu nového vodního zdroje a navazující úpravy ve vodojemu za 
spotřebištěm včetně obnovy stávajícího vodovodního řadu v severozápadní části území 
Hůrky, lze rozdělit na dvě části: 
Jímání surové vody, úprava (odradonování), hygienické zabezpečení a čerpání upravené 
vody do vodojemu za spotřebištěm je navrhováno realizovat na pozemcích ležících jižně 
od stávající zástavby místní části Jistebnice – Hůrky. Vlastní staveniště šachty nad vrtem, 
výtlačného řadu a staveních úprav stávajícího objektu akumulace s čerpací stanicí je 
situováno, cca 200 m jižně od stávající zástavby a 20 – 40 m východně od stávající 
komunikace z Makova do Hůrky, na pozemcích p.č. 1390/15 a 1390/10 dle DKM. 
Pozemky jsou vedeny v kultuře orná půda – ZPF. 
Z celkového pohledu území od jižní hranice stávající zástavby Hůrky klesá jižním až 
jihojihovýchodním směrem z kóty 560,0 m n. m. na kótu cca 546,50 m n. m. v místě 
vrtu HV-1. Příjezd do prostoru staveniště je z komunikace Makov - Hůrka po stávajícím 
hospodářském vjezdu na okolní pozemky. Po západní a jižní hranici staveniště prochází 
otevřené koryto místní vodoteče. V blízkosti stávajícího objektu akumulace s čerpací 
stanicí je stávající studna. Studna není v současné době využívaná k dodávce vody pro 
obyvatele Hůrky. 
Úpravy trubního vystrojení v armaturní komoře vodojemu a obnova stávajícího 
vodovodního řadu, je navrhována na pozemcích v severozápadní části Hůrky. Vodojem je 
umístěn v dolní části lyžařské sjezdové trati mimo zastavění území. Převážná část prací 
bude realizována ve stávající armaturní komoře vodojemu. 
Z hlediska konfigurace terénu se jedná o svažité území, které klesá od severozápadu 
k jihovýchodu z kóty cca 587,0 m n. m. u stávajícího vodojemu na kótu cca 558,0 m n. 
m. v prostoru zastavěného území. Obnova stávajícího vodovodního řadu je navržena 
v trase a niveletě stávajícího potrubí. Část obnovované trasy v zastavěném území je 
vedena v místní zpevněné komunikaci. Trasa mezi zastavěným územím a vodojemem je 
vedena zahradami a zatravněnými pozemky.  
 
Rozsah navrhované investice včetně dotčení jednotlivých pozemků je vyznačen na kopii 
mapy DKM, která je součástí grafických příloh, projektové dokumentace. 
Stavba je navrhována na následujících pozemcích v katastrálním území 689 963 : Makov 
u Jistebnice 
 

Parcela 
 

LV 
 

Kultura Vlastník Vl. 
podíl 

Poznámka 

KN PK DKM      

  1390
/15 

196 Orná půda Šich Miroslav 
Hůrka 25,  
391 33 Jistebnice 

 
 
 

Vrt 
výtlak 
úpravna 

  1390
/10 

10001 Orná půda Obec Jistebnice 
Náměstí 1 
391 33 Jistebnice 

 Úpravna 
Příjezd 

  2476
/7 

240 Trvalý 
travní 
porost 

Novák Jaroslav Ing. 
Hůrka 2, 
391 31 Dražice 
Novák Václav 
Vlásenice 20, 
Jistebnice 
391 31 Dražice 

½ 
 
 
½ 
 

Úpravy 
vodojemu 



  2476
/2 
 
2476
/8 

240 Trvalý 
travní 
porost 

Novák Jaroslav 
Hůrka 2, 
391 31 Dražice 
Novák Václav 
Vlásenice 20, 
Jistebnice 
391 31 Dražice 

1/2 
 
 
1/2 

Obnova 
řadu 

  2476
/9 
 
2476
/4 

240 zahrada Novák Jaroslav Ing. 
Hůrka 2, 
391 31 Dražice 
Novák Václav 
Vlásenice 20, 
Jistebnice 
391 31 Dražice 

1/2 
 
 
1/2 

Obnova 
řadu 

  2461 128 zahrada Novák Jaroslav Ing. 
Hůrka 2, 
391 31 Dražice 

 Obnova 
řadu 

  2592
/1 
 

60000 
 

Ostatní 
plocha 

Česká republika, Úřad 
pro zastupování státu 
ve věcech 
majetkových, 
Rašínovo nábř. 390/42 
Praha, Nové Město 
128 00 

 Obnova 
řadu 

  st. 
135/
1 

128 Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Novák Jaroslav Ing. 
Hůrka 2, 
391 31 Dražice 

 Obnova 
řadu 

  2459 128 zahrada Novák Jaroslav Ing. 
Hůrka 2, 
391 31 Dražice 

 Obnova 
řadu 

  2455 194 Ostatní 
plocha 

Petráňová Marie 
Cunkov 4, Jistebnice, 
Cunkov 391 33 
Plocha Bohuslav 
Opařany 187 
391 61 Opařany 
Plochová Marie 
Hůrka 1, Jistebnice 
Hůrka 391 31 
Šimáková Zdeňka 
Olší 10,  
391 61 Opařany 

¼ 
 
 
¼ 
 
 
¼ 
 
 
¼ 
 

Obnova 
řadu 

  2456 194 zahrada Petráňová Marie 
Cunkov 4, Jistebnice, 
Cunkov 391 33 
Plocha Bohuslav 
Opařany 187 
391 61 Opařany 
Plochová Marie 
Hůrka 1, Jistebnice 
Hůrka 391 31 
Šimáková Zdeňka 
Olší 10,  
391 61 Opařany 

¼ 
 
 
¼ 
 
 
¼ 
 
 
¼ 
 

Obnova 
řadu 



  2591 194 Ostatní 
plocha 

Petráňová Marie 
Cunkov 4, Jistebnice, 
Cunkov 391 33 
Plocha Bohuslav 
Opařany 187 
391 61 Opařany 
Plochová Marie 
Hůrka 1, Jistebnice 
Hůrka 391 31 
Šimáková Zdeňka 
Olší 10,  
391 61 Opařany 

¼ 
 
 
¼ 
 
 
¼ 
 
 
¼ 
 

Obnova 
řadu 

  2581
/8 
 

10001 
 

Ostatní 
plocha 

Obec Jistebnice, 
Náměstí 1, 391 33 
Jistebnice 

 Obnova 
řadu 

 
 
 
A.4. Údaje o provedených průzkumech 
 
Před zahájením projektových prací na PD k návrhu na vydání stavebního povolení na 
požadovanou akci, byly získány informace o existenci podzemních vedení a zařízení, 
kterých by se mohla navrhovaná stavba dotýkat. Veškerá vyjádření jsou uvedena 
v dokladové části zpracované dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována 
v souladu s těmito vyjádřeními. 
Při výstavbě dojde ke styku popř. křížení s těmito podzemními vedeními: 
- stávající vodovod 
- telekomunikační vedení O2 
- nadzemní vedení elektrizační sítě E-ON 
- podzemní vedení 0,4 kV pro stávající objekt akumulace a čerpací stanice 
 
Obnovou vodovodního řadu bude dotčen pozemek místní komunikace. 
 
Rozsah ochranných pásem jednotlivých vedení: 
 - kabely nn a vo    1,0 m od krajního kabelu na obě strany 
 - vodovodní řady    1,5 m od líce potrubí 
 - kanalizační stoky    1,5 m od líce potrubí 
 - telekomunikační kabely   1,5 m od kabelu na obě strany 
 
  
Všeobecné podmínky pro provádění prací v blízkosti podzemních vedení 
 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce o vytýčení a viditelné označení 
podzemních sítí v terénu. 
Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky aby dbali při 
pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde žádných mechanizačních 
prostředků a zemní práce prováděli ručním výkopem. 
Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proti poškození vyvěšením, nebo podložením. 
Před zásypem vedení pozvat zástupce správců sítí ke kontrole křížení a souběhů. 
Každé poškození sítí neprodleně hlásit příslušným správcům 
 
Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno polohopisné a výškopisné 
zaměření území v rozsahu pro navrhovanou obnovu vodovodního řadu v S-JTSK. Výškové 
údaje jsou v systému Balt po vyrovnání. 
Pro stavbu nebyl proveden podrobný geologický průzkum v prostoru vrtu a trase 
navrhované obnovy stávajícího vodovodního potrubí. Zatřídění zemin je provedeno 
orientačně: 



- pro výkopy u šachty nad vrtem a výtlačný řad surové vody 
tř. 1 – 10%  
tř. 2 – 40% 
tř. 3 – 50% z celkového objemu prováděných zemních prací  

- pro obnovu vodovodního řadu 
tř. 3 – 50% 
tř. 4 – 50% 
 
 
 
A.5. Plnění požadavků dotčených orgánů 
 
K předchozímu stupni projektové dokumentace byla vydána, orgány státní správy, 
samosprávy a dotčených organizací vyjádření, popř. závazná stanoviska k navrhované 
stavbě. Jednotlivá vyjádření byla zapracována do dokumentace pro stavební řízení.     
 
 
 
 
A.6. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Využití nového Vrtu HV 1, jako vodního zdroje pro hromadné zásobování obyvatel Hůrky 
pitnou vodou, vyžaduje realizaci šachty nad vrtem, rozšíření stávajícího objektu 
akumulace za účelem úpravy surové vody, hygienického zajištění a čerpání do vodojemu 
za spotřebištěm. Stavba dále obsahuje nové trubní vystrojení armaturní komory a 
akumulace v blízkosti vrtu, nové trubní vystrojení vodojemu, systém řízení a přenosu dat 
a obnovu stávajícího vodovodního řadu. Doplňujícími objekty díla jsou oplocení vrtu a 
objektu akumulace, zpevněná plocha k akumulaci, přípojky 0,4 kV k akumulaci a 
vodojemu a demontáž stávajícího vzdušného vedení k objektům akumulace a vodojemu.                                         
Navrhovanou stavbu lze charakterizovat jako rozšíření a obnovu veřejné technické 
infrastruktury pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou.  
Odradonování a hygienické zabezpečení surové vody je umístěno do nově navrhovaného 
objektu, který je řešen jako nástavba  nad částí stávající akumulace a čerpací stanice na 
přívodním řadu pitné vody z Makova. Obnova vodovodního řadu je navrhována v trase a 
niveletě stávajícího trubního vedení. Realizovaná stavba zvýší stabilitu dodávky pitné 
vody do spotřebiště. 
S ohledem na charakter stavby a její umístění se neřeší rozptylové plochy a doprava 
v klidu. Objekt šachty nad vrtem v rozsahu I. pásma PHO a rozšířený objekt akumulace 
jsou navrženy v oplocení. 
Realizovanou stavbou, která je určena pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou, 
nejsou vyvolány negativní účinky na životní prostředí. Při provozu díla není produkován 
prach, zápach a exhalace, nevznikají otřesy a vibrace. Následný provoz a údržba bude 
prováděna dle nového provozního řádu. 
S ohledem na charakter stavby z části situované ve stávající zástavbě, je po dobu 
realizace nutné zajistit řádné zabezpečení výkopů proti pádu osob a staveniště označit 
tabulkami, které zakazují nepovolaným osobám vstup do prostoru staveniště. V nočních 
hodinách budou otevřené části výkopů řádně osvětleny. Po dobu zemních a následných 
montážních prací bude zajištěn přístup k přilehlým nemovitostem. 
Tvarovky a drobný montážní materiál bude skladován v uzamykatelných skladech. 
Stávající vedení ve výkopech je nutno zabezpečit proti svévolnému poškození vyvěšením, 
nebo uložením do chrániček. 
Stávající podzemní vedení uložená v prostoru staveniště budou před zahájením 
stavebních prací vytýčena jejich majiteli, popř. správci a vyznačena v terénu (pomocí 
kolíků, nebo sprejem na zpevněných plochách). 
Po dobu zemních a následných montážních prací bude zabezpečeno v případě znečištění 
stávajících příjezdových komunikací do prostoru staveniště jejich čištění. 



Výtlačný řad surové vody o De 63x3,8 mm a obnovovaná část vodovodního řadu o De 
90x5,4 mm je navržena z potrubí PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin, 
tlaková třída PN 10. Potrubí bude ukládáno do pažené rýhy. 
Potrubí a tvarovky budou s atestem pro dopravu pitné vody. Uložení potrubí bude 
provedeno dle technických podmínek pro užitý typ potrubí. Navržené řešení zajišťuje 
mechanickou stabilitu a odolnost realizovaného díla proti vnějším vlivům.  
Vzhledem k charakteru stavby, která je určena k dopravě pitné vody, nehrozí nebezpečí 
vzniku požáru samovznícením, nebo výbuchem protékajícího média. 
Při realizaci stavby musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad požární ochrany 
v souladu s platnými předpisy a nařízeními. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele stavby průkazně seznámeni 
s požárními předpisy a poučeni o umístění a užívání hasebních prostředků. 
 
 
 
A.7. Vazby na související investice a jiná opatření 
 
Šachta nad vrtem, oplocení vrtu, výtlačný řad surové vody, stavební úpravy akumulace, 
oplocení akumulace a zpevněné plochy jsou situovány mimo zastavěné a zastavitelné 
území. V území se nepředpokládá s novou výstavbou, kterou by bylo nutno koordinovat 
s navrhovanou stavbou. Přípojka 0,4 kV pro nové objekty je řešena samostatnou 
projektovou dokumentací.     
Navrhovaná obnova stávajícího vodovodního řadu je řešena v trase a niveletě stávajícího 
trubního vedení. Stávající trasa, je z části v zastavěném, z části v nezastavěném území, 
ve kterém se rovněž nepřipravuje nová výstavba, kterou by bylo nutno s obnovou řadu 
koordinovat. Po dobu realizace bude řad odstaven z provozu. Zásobování obyvatel pitnou 
vodou bude řešeno pomocí provizorního potrubí PE 100 o De 63x3,8 mm (suchovodu).  
Z hlediska technického řešení jsou výkopy v zastavěném území pažené. V nezastavěném 
území je navržena rovněž pažená rýha. 
Po dobu realizace prací na objektu stavebních úprav akumulace, které zahrnují rovněž 
sanaci vnitřních stěn a stopu akumulace včetně armaturní komory a po dobu sanace stěn 
a stropu vodojemu bude zásobování obyvatel realizováno pomocí mobilní čerpací stanice 
s akumulací.  
Na pozemcích v kultuře ZPF bude v šířce pracovního pruhu provedeno sejmutí kulturní 
vrstvy – ornice. Sejmutá ornice bude uložena odděleně od následně ukládaného výkopku. 
Po realizaci vodovodního řadu, bude sejmutá ornice zpětně rozprostřena na stavbou 
dotčenou plochu pozemku. Při realizaci stavby bude v maximální míře zabráněno úniku 
především kapalných látek, ale i pevných a plynných látek, které by mohly poškodit 
zemědělskou půdu, jak stavbou dotčeného pozemku, tak případně sousedních pozemků. 
Vzhledem k tomu, že zemní a montážní práce jsou navrhovány v trase stávajícího 
trubního vedení, se nepředpokládá zachycení archeologického nálezu. Tato skutečnost, 
však nezbavuje stavebníka plnit povinnosti vyplývající z § 23 Zákona č. 20/1987 Sb.  
 
 
    
A.8. Předpokládané lhůty výstavby, popis postupu výstavby 
 
Navrhovanou stavbu je předpokládáno realizovat v následujících termínech: 
Zahájení výstavby:  2012 (2013) 
Doba výstavby:  předpoklad 8 měsíců 
Dokončení výstavby:  2012 (2013) 
Po realizaci navrhované stavby se předpokládá uvedení do trvalého provozu. 
 
Realizace stavby bude zahájena po předání staveniště. Následně bude provedeno 
vytýčení obvodu staveniště a stávajících podzemních vedení. Vlastní stavební práce 
budou zahájeny realizací šachty nad vrtem, výtlačným řadem surové vody a výstavbou 
kabelové přípojky 0,4 kV. Současně budou prováděny stavební práce na objektu 



stavebních úprav akumulace a čerpací stanice. Před zahájením prací na tomto objektu 
bude zprovozněna mobilní čerpací stanice s akumulací pro zajištění dodávky pitné vody 
do spotřebiště.  
Následně bude provedena obnova vodovodního řadu. Dodávka pitné vody do vodojemu 
po dobu realizace obnovy vodovodního řadu je řešena provizorním potrubím uloženým 
v pracovním pruhu. Zemní práce v komunikaci budou zahájeny vybouráním stávajícího 
krytu a podkladních vrstev. Před vybouráním bude na komunikaci se živičným krytem 
provedeno oboustranné řezání živičného krytu. Na pozemcích v kultuře ZPF se provede 
sejmutí kulturní vrstvy - ornice a její uložení v pracovním pruhu. Následně prováděný 
výkopek v zastavěném území se uloží na mezideponii na ploše ZS u vrtu a akumulace. 
V nezastavěném území bude výkopek ukládán podél rýhy v obvodu staveniště. Výkop 
rýhy pro obnovu vodovodního řadu z PE potrubí je navrhován pažený. V místech křížení 
trasy vodovodního potrubí se stávajícími vedeními, bude provedeno zajištění těchto sítí a 
před zásypem, uložení příslušné sítě do chráničky. 
Po výkopu rýhy a demontáži stávajícího potrubí se provede z nesoudržného materiálu 
(písek, štěrkopísek) lože pod potrubí. Následně se provede montáž nového potrubí 
vodovodního řadu. Po montáži nového potrubí bude proveden obsyp potrubí a zásyp 
rýhy. K obsypu potrubí a zásypu rýhy, se předpokládá použít výkopek z rýhy. K obsypu 
nesmí být použito výkopku, který bude obsahovat ostrohranná zrna. Zásyp rýhy bude 
prováděn po vrstvách max. 300 mm v sypaném stavu a následně hutněn. Po dokončení 
zásypu rýhy včetně zhutnění se provede v komunikacích obnova podkladních vrstev a 
krytu dotčené části komunikace. Na pozemcích v kultuře ZPF bude provedeno zpětné 
rozprostření kulturní vrstvy – ornice v pracovním pruhu. Současně s obnovou řadu bude 
realizována kabelová přípojka 0,4 kV k vodojemu. 
Po zprovoznění akumulace a čerpací stanice u vrtu lze zahájit stavební práce spojené se 
sanací stávajícího objektu vodojemu. Po dobu těchto prací je nutné umístit u vodojemu 
provizorní akumulaci pro zajištění dodávky pitné vody do spotřebiště. Se sanací objektu 
bude provedeno nové vystrojení armaturní komory vodojemu. 
V závěru prací je navrhováno realizovat oplocení vrtu a objektu akumulace, zpevněné 
plochy včetně konečných terénních úprav a demontáž stávajících nadzemních vedení.  
 
Plán kontrolních prohlídek stavby: 
Kontrolní prohlídky stavby bude provádět pověřený zástupce stavebního úřadu, pověřený 
zástupce investora stavby, technický dozor investora, zástupce zhotovitele stavby. 
1. Zahajovací prohlídka před vlastním započetím stavby 
2. Při výstavbě šachty nad vrtem a úprav akumulace a čerpací stanice 
3. Při obnově vodovodního řadu 
4. Po provedených zásypech a sanaci vodojemu  
5. Po dokončení stavby. 
Stavební dozor vyzve pro provedení výše stanovených prohlídek zástupce uvedených 
organizací, případně další zástupce orgánů a organizací. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
B.1.1. Zhodnocení staveniště 
 
Staveniště nového vodního zdroje a obnovy vodovodního řadu včetně doplňujících 
objektů lze rozdělit na dvě části: 
První část staveniště, na kterém je navrhována výstavba nové šachty nad vrtem, 
výtlačný řad surové vody, stavební úpravy akumulace a čerpací stanice spolu s novou 
přípojkou 0,4 kV a doplňujících objektů, je situováno mimo stávající zastavěné území 
obce. Nově navrhované objekty jsou v těsné blízkosti stávajícího objektu akumulace a 
čerpací stanice. V prostoru staveniště je uloženo přívodní potrubí pitné vody z Makova, 
výtlačný řad do vodojemu, podzemní telekomunikační vedení a stávající nadzemní vedení 
0,4 kV. Pozemky jsou v současné době zemědělsky využívané. 
Druhá část staveniště, na které je navrhována obnova vodovodního řadu, sanace 
vodojemu a kabelová přípojka 0,4 kV je z části v zastavěném a z části v nezastavěném 
území Hůrky. Obnova vodovodního řadu je v první části ve zpevněné místní cestě. Druhá 
část je vedena zahradami a pozemky s trvalým travním porostem. V prostoru staveniště 
je mimo řadu vedeno vzdušné vedení 0,4 kV.  
Zástavbu tvoří izolované obytné domy v zahrádkách.   
Pro stavbu nebyl v úrovni dokumentace pro stavební řízení proveden podrobný 
geologický a hydrogeologický průzkum. Z hlediska geologických poměrů lze v prostoru 
staveniště předpokládat výskyt zemin a hornin s třídou těžitelnosti 1-4. Vyšší hladinu 
podzemní vody lze předpokládat v prostoru šachty nad vrtem. Množství bude závislé na 
celkové úhrnné dešťové srážce v období před realizací prací.  
Staveniště lze z celkového pohledu charakterizovat jako podmíněně vhodné pro 
navrhovanou stavbu.  
 
 
 
B.1.2. Urbanistické a architektonické řešení 
 
Z hlediska urbanistického se jedná o výstavbu nového vodního zdroje a obnovu 
stávajícího vodovodního řadu, který zajišťuje dopravu pitné vody do vodojemu za 
spotřebištěm. Součástí nově navrhovaného vodního zdroje jsou stavební úpravy 
stávajícího objektu akumulace a čerpací stanice. 
Stavba zahrnuje výstavbu nových objektů a úpravy stávajících vodárenských objektů. 
Šachta nad vrtem je řešena jako podzemní objekt zakončený cca 1,0 m nad úrovní 
stávajícího okolního terénu. Pro úpravu surové vody je navržena výstavba 
jednopodlažního objektu nad částí stávajícího objektu akumulace. Výtlačný řad surové 
vody je podzemní liniové vedení.  
Objekt šachty nad vrtem a objekt stávající akumulace je navrhován oplotit pletivem 
s ochrannou vrstvou PVC v barvě zelené. Oplocení šachty nad vrtem je navrhováno 
v rozsahu I. pásma PHO. Objekt akumulace bude oplocen v patě obsypu stávajícího 
objektu. Pletivo bude kotveno na ocelových sloupcích s ochrannou vrstvou PVC v barvě 
pletiva. V oplocení budou osazena uzamykatelná vstupní vrátka a elektroměrný pilíř. 
Z architektonického hlediska se u navrhované úpravy stávající akumulace jedná o 
výstavbu jednopodlažní budovy se sedlovou střechou nad částí akumulace a čerpací 
stanice. Ostatní objekty mají charakter podzemního liniového vedení, které nemusí být 
posuzováno. 
Sousední pozemky nejsou při dodržení ukládání potrubí do pažené rýhy navrhovanou 
stavbou dotčeny, ani ohroženy navrhovanými stavebními pracemi. 
Realizovaná stavba zvýší stabilitu v dodávce pitné vody.   
 
 



B.1.3. Technické řešení 
 
Popis navrhovaného provozu 
 
Realizovaná investice je určena k jímání podzemní vody z nově realizovaného vrtu HV-1, 
její následné úpravě a hygienickému zabezpečení. Upravená voda bude akumulována a 
následně distribuována do spotřebiště a stávajícího vodojemu za spotřebištěm. 
Z hlediska kvalitativního surová voda splňuje ukazatele stanovené Vyhláškou č. 
252/2004 Sb., doplněnou Vyhláškou č.187/2005 Sb.Vyhlášku č. 307/2002 Sb. Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně ve znění Vyhlášky č. 499/2005 
vzorkovaná voda nesplňuje objemovou aktivitou Radonu Rn - 222 (560 Bq/l). Z výše 
uvedených důvodů je nutno surovou vodu před distribucí do spotřebiště upravit. 
Surová voda z vrtu HV-1 bude pomocí čerpadla o parametrech Q=0,9 l/s, H=34 m 
čerpána z vrtu nově navrženým výtlačným řadem na technologické zařízení pro úpravu a 
hygienické zabezpečení surové vody. Technologické zařízení pro úpravu surové vody 
bude umístěno v novém jednopodlažním objektu, který je navrhován nad částí 
stávajícího objektu akumulace s čerpací stanicí v blízkosti vrtu. Pro odvětrání radonu je 
navrženo provzdušňování na vertikální provzdušňovací věži. Desinfekce vody bude 
zajišťována dávkovacím souborem chlornanu sodného do potrubí, přivádějící upravenou 
vodu do stávající akumulace. 
Chod čerpadla ve vrtu bude řízen od hladiny vody v akumulaci upravené vody. Dávkování 
chlornanu sodného bude prováděno při chodu čerpadla surové vody ve vrtu. 
Z akumulace bude voda čerpána do vodojemu za spotřebištěm čerpadly o parametrech 
Q=3,0 l/s, H=68m. Čerpadla budou osazena v armaturní komoře u akumulace v sestavě 
1+1 (100% rezerva) s pravidelným střídáním chodu. Ovládání čerpadel je od hladiny 
v akumulaci VDJ a blokováním od minimální hladiny v akumulaci upravené vody. Nové 
trubní vystrojení armaturní komory umožňuje využít pro případné nouzové zásobování 
Hůrky rovněž stávající přívodní potrubí a zdroj pro Makov, alternativně zásobovat Makov 
ze zdroje Hůrka. 
V armaturní komoře stávajícího vodojemu je navrženo nové trubní vystrojení, které 
umožní spolu s nově navrhovaným systémem ovládání a přenosu dat minimalizovat 
nároky na obsluhu zařízení jako celku. 
 
 
 
Technologický návrh na úpravu vody z vrtu HV-1 pro Hůrku u 
Jistebnice 
 
Pro zásobování Hůrky u Jistebnice (místní část Jistebnice) byl v roce 2008 realizován 
nový vrt s označením HV-1. 
Voda zdroje je zatížena zvýšeným obsahem radonu.  
 
Návrh řeší úpravu vody tak, aby produkovaná voda odpovídala požadavkům vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví č. 252 ze dne22.4.2004 ve všech ukazatelích i požadavkům 
Vyhlášky č.307/2002 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost („ radonová 
vyhláška“).  
 
 
Podklady k návrhu   
 (1)VaK JČ a.s. (Paštyka L.): Hůrka u Jistebnice vrt HV-1:  
 
Závěrečná zpráva z hydrogeologického průzkumu. Č.Budějovice 3/2008 

 

 
 



Základní údaje 

Potřeba vody: 

počet napojených obyvatel  70 
počet napojených obyvatel (výhled) 90 
potřeba vody (výhled) /m3/d/ 11 
požadovaná kapacita úpravny (l/s)-výkon 

čerpadla ve vrtu 
0,9  

 
Zdroj vody(1):    

• hydrogeologický vrt HV-1 (realizace 02/08) o parametrech: 
 

 hloubka 
(m) 

vystrojení využitelná vydatnost 
(l/s) 

HV-1 31 160/140 PVC 0,9 
 
Kvalita vody /vybrané parametry / (1): 
                      

  27.03.08  
pH  7,22 
KNK 4,5    mmol/l 0,96 
Ca + Mg   mmol/l 1,5 
CHSK Mn  mg/l < 0,5 
Fe       mg/l 0,09 
Mn     mg/l < 0,02 
NH4

+  mg/l 0,05 
NO3

- mg/l 32 
KB 100 ml 0 
222Rn Bq/l 560 
α -aktivita Bq/l 0,11 
β-aktivita Bq/l 0,17 

 
Voda zdroje splňuje podmínky pro hromadné zásobování dle Vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví č.252/2004 ve všech ukazatelích.  
Dle požadavků Vyhlášky č.307/2002 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
 („ radonová vyhláška“) vyžaduje voda technické opatření pro odstranění Rn. 
 
 
Technologický návrh úpravny 
Technologická zařízení úpravny se navrhují na výkon 0,9 l/s (11 m3/d, zařízení bude 
v provozu 3,5h za den). 
Pro odvětrání radonu je navrženo provzdušňování, pro desinfekci bude dávkován 
chlornan sodný.  
Technologická linka úpravny se navrhuje v sestavě: 
                   1.Čerpání surové vody 
                   2.Provzdušňování v aerační věži 
                   3.Dávkování chlornanu sodného 
                   4. Akumulace upravené vody 
 
Technologická zařízení včetně provzdušňovací věže budou umístěna v nástavbě nad 
armaturním objektem akumulační nádrže čerpací stanice.  
 
Ad 1. Na zařízení úpravny bude čerpáno Q =0,9 l/s surové vody.  
 
Ad 2. Surová voda bude přiváděna na provzdušňovací věž SK 40/200 s ventilátorem  
CK 160 C (0,44 kW).  



Chod ventilátoru bude spojen s čerpáním surové vody. 
 
Ad 3. Do odtoku z věže bude dávkován  chlornan sodný souborem: 

• provozní dávka 1 mg/l (max 2mg/l)  
• přepravní barel na chlornan sodný 50 lPE 
• dávkovací čerpadlo s výkonem 0,6 l/h  

Chod čerpadel bude spojen s čerpáním surové vody. 
 
Ad4. Upravená voda bude natékat do stávající akumulace čerpací stanice.  
 
Závěr  
 
Po realizaci navrhovaného řešení, bude produkovaná voda odpovídat  požadavkům  
vyhlášky  Ministerstva zdravotnictví č. 252 ze dne 22.4.2004 ve všech ukazatelích i 
požadavkům Vyhlášky č.307/2002 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
 („ radonová vyhláška“).  
 
 
 
B.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Obnovovaná liniová část stávajícího vodovodního řadu nevyžaduje trvalé napojení na 
komunikační systém. Trasa vodovodního řadu je z části vedena ve stávající zpevněné 
cestě. Umístění umožňuje následný provoz a údržbu řadu. Obnovovaná část vodovodního 
řadu nevyžaduje napojení na distribuční síť elektrické energie.  
Pro nově navrhované objekty u vrtu a stávající vodojem je nutné napojení na elektrickou 
energii. Napojení je řešeno samostatnými kabelovými přípojkami z distribuční sítě. 
Objekt vrtu a akumulace s čerpací stanicí je napojen na stávající komunikaci Makov – 
Hůrka. Pro napojení je využíván stávající sjezd s trubním propustem a navrhovanou 
zpevněnou plochou.  
Zdrojem surové vody je nově realizovaný vrt HV-1. Trubní vystrojení čerpací stanice 
upravené vody umožňuje případný odběr pitné vody ze stávajícího řadu z Makova, 
případně dodávku upravené vody z akumulace u vrtu HV-1 do Makova. 
 
 
 
B.1.5. Vliv stavby na životní prostředí 
 
Vlastní provoz realizovaného díla negativně neovlivní životní prostředí a zdraví osob. 
Realizovaná část obnoveného vodovodního řadu zvýší stabilitu dodávky pitné vody do 
spotřebiště. K částečnému zhoršení životního prostředí dojde při realizaci díla vlivem 
prováděných zemních a navazujících stavebně-montážních prací. Tyto negativní vlivy lze 
omezit vhodnou volbou mechanizačních prostředků, technologických postupů a pohybem 
techniky po staveništi. 
Stavbou nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v území. 
V zastavěném území bude po dobu realizace zajištěno čištění stavbou případně 
znečištěných vozovek. 
 
 
Likvidace odpadů při stavbě 
Likvidace odpadů bude prováděna dle Zákona 185/2001 Sb. a vyhlášek MŽP č. 381 a 
383/2001 Sb. Dle Zákona 185/01 Sb. je původce odpadu povinen tyto zařazovat podle 
druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožující životní prostředí a pokud 
je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou. 



Původce odpadu je rovněž odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití, nebo 
zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako osoba oprávněná, nebo do doby jejich 
předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tvořit: 
- živičné kryty vozovek 
- konstrukční vrstvy vozovek (kamenivo) 
- vybourané části stávajícího vodovodního potrubí 
- stavební suť (betony) 
- výkopová přebytečná zemina 
Mezideponie výkopku, z trasy v zastavěném území bude určena investorem stavby před 
jejím zahájením, v nezastavěném území je navržena v prostoru zařízení staveniště. 
Přebytečná (vytlačená) zemina bude odvezena na řízenou skládku obce – ve vzdálenosti 
5 km. 
Rozebrané živičné povrchy a stavební suť, budou průběžně odváženy k následné 
recyklaci.  
Vybourané potrubí bude recyklováno – odvoz sběrné suroviny, kovošrot 
Zbytky vytříděného ostatního materiálu, které nebude možno použít k recyklaci, budou 
odvezeny na řízenou skládku. 
Orientační zatřídění a množství odpadů 
1703 02 asfaltové směsi O 26,6 tun  
1705 04 zemina a kamení O 19,6 tun  
1701 01 betonová suť  O  16,6 tun 
 
 
 
B.1.6. Provedené průzkumy a zaměření území stavby 
 
Před zahájením projektových prací byly získány informace o existenci podzemních vedení 
a zařízení, kterých by se mohla navrhovaná stavba dotýkat. Veškerá vyjádření jsou 
uvedena v dokladové části zpracované dokumentace. Projektová dokumentace byla 
zpracována v souladu s těmito vyjádřeními. 
Při výstavbě dojde ke styku popř. křížení s těmito podzemními vedeními: 
stávající kanalizace a vodovod 
sdělovací kabely O2 
nadzemní vedení 0,4 kV 
Stavbou bude dotčen pozemek místní komunikace a pozemky v kultuře trvalý travní 
porost (ZPF). 
 
Rozsah ochranných pásem jednotlivých vedení: 
  
 - kabely nn a vo    1,0 m od krajního kabelu na obě strany 
 - vodovodní řady    1,5 m od líce potrubí 
 - kanalizační stoky    1,5 m od líce potrubí 
 - telekomunikační kabely   1,5 m od kabelu na obě strany 
 
Všeobecné podmínky pro provádění prací v blízkosti podzemních vedení 
 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce o vytýčení a viditelné označení 
podzemních sítí v terénu. 
Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky aby dbali při 
pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde žádných mechanizačních 
prostředků a zemní práce prováděli ručním výkopem. 
Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proti poškození vyvěšením, nebo podložením. 
Před zásypem vedení pozvat zástupce správců sítí ke kontrole křížení a souběhů. 
Každé poškození sítí neprodleně hlásit příslušným správcům 
 
 



Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemním vedením  
Dle ČSN 73 60 05 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení “ jsou nejmenší 
dovolené vzdálenosti: 
 
Při souběhu – (Nejmenší vodorovná vzdálenost mezi vnějšími povrchy vedení v m) 
 
Druh sítí Silové kabely 

do 1 kV 
Sdělovací  
kabely 

Plynovod do 
0,3 MPa 

Vodovod 
a přípojky 

Kanalizace a 
Přípojky 

Kanalizace  0,5 0,5 1 0,6 0 
Vodovod 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 
 
 
Pří křížení – (Nejmenší svislá vzdálenost mezi vnějšími povrchy vedení v m)  
 
Druh sítí Silové kabely 

do 1 kV 
Sdělovací  
kabely 

Plynovod do 
0,3 MPa 

Vodovod 
a přípojky 

Kanalizace a 
přípojky 

Kanalizace  0,3 0,2 0,5 0,1 0 
Vodovod 0,4 0,2 0,15 0 0,1 
 
 
 
B.1.8. Členění stavby 
 
Hl. II  Provozní soubory 
PS – 01 Technologická část strojní 
PS – 02 neobsazeno 
PS – 03 Elektroinstalace a SŘTP 
  
Hl. III. Stavební objekty 
SO – 04 Zpevněné plochy 
SO – 06 Oplocení vrtu a akumulace 
 
SO – 05 Přípojka 0,4 kV k vrtu 
SO – 07 Přípojka 0,4 kV k vodojemu 
SO – 08 Demontáž stávajících nadzemních vedení 
Objekty SO 05, SO 06 a SO 08 jsou řešeny samostatnou projektovou dokumentací   
 

Inženýrské objekty 
SO – 01 Šachta nad vrtem  
SO – 02 Výtlačný řad surové vody 
SO – 03 Stavební úpravy akumulace 
SO – 09 Obnova vodovodu 
SO – 10 Sanace konstrukcí 
 
 
 
B.1.9. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 
Realizace šachty nad vrtem, výtlačného řadu surové vody, stavební úpravy akumulace 
spolu s doplňujícími objekty s ohledem na situování mimo stávající zástavbu nemá 
negativní vliv na stávající stavby. 
Navrhovaná obnova vodovodního řadu je z části situována v zastavěném území obce. 
S ohledem na toto situování a eliminaci případných nepříznivých vlivů při výstavbě na 
okolní pozemky a stavby, je navrženo ukládání potrubí do pažené rýhy. 



Toto řešení minimalizuje případné negativní vlivy na stabilitu silničního tělesa a 
sousedních budov v blízkosti ukládaného trubního vedení. Realizovaná stavba rovněž 
negativně neovlivní odtokové poměry povrchových vod ve stavbě dotčeném území.  
Ve zbývající druhé části trasy, která je situována mimo zastavěné území, je výměna 
vodovodního potrubí navržena rovněž v pažené rýze. Realizací této části nemůže dojít 
k ohrožení stávajících budov, popř. sousedních pozemků.  
 
 
 
B.1.10.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Při provádění jednotlivých prací musí být respektovány platné normy ČSN EN, vyhlášky a 
provozní předpisy související s charakterem realizované stavby. Dále je potřeba dodržet 
technologické postupy a podmínky stanovené výrobci použitých materiálů a výrobků. 
Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 
práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. 
Upozorňujeme na nutnost dodržování všech bezpečnostních zásad ochrany a bezpečnosti 
práce v souladu s vyhláškou 591/2006 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické 
osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Jedná se především o zajištění 
výkopů (pažení), manipulace a ukládání potrubí do rýh. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s bezpečnostními 
předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích dle Zákoníku práce 
§ 133, odst. 1, písm. b. 
 
Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně : 
 
Zákon č.262/2006 Sb. – Zákoník práce, který nahrazuje zák.č. 65/1965 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a některé další zákony 
Zákon č.22/1997 Sb. – o technických požadavcích příslušných nařízení vlády (č.168-
179/1997Sb.) 
Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 ve znění vyhl. 274/1990 SB. – o evidenci a 
registraci provozních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických 
zařízení. 
Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.18/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují 
vyhrazená tlaková zařízení. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.19/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují 
vyhrazená zdvihací zařízení. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.20/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují 
vyhrazená elektrická zařízení. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.21/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují  
vyhrazená plynová zařízení. 
Vyhláška MPSV č.204/1994 Sb. – kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
vodohospodářských organizacích 
Zákon č.133/1995 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně. 
Vyhláška MV č.21/1996 Sb. – kterou se provádějí některé ustanovení zákona o 
spožární ochraně. 
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 



Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. – o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
 
 
 
B.2. Mechanická odolnost stavby 
 
Šachta nad vrtem je navržena z prefabrikovaných prvků určených pro výstavbu 
vodohospodářských objektů. Nově navrhovaný nadzemní objekt je navržen nad stávající 
akumulací, kterou tvoří podzemní monolitická železobetonová konstrukce. Stabilitu díla 
zaručuje nově navrhovaná železobetonová stropní konstrukce nad akumulací a čerpací 
stanicí. Vlastní nadzemní objekt je navržen z klasických materiálů pro výstavbu budov.      
Navrhovaná trubní vedení jsou z trub PE 100 RC. Potrubí je navrhováno ukládat do 
pažené rýhy. Armatury a tvarovky jsou uvažovány z tvárné litiny s těžkou protikorozní 
ochranou dle předpisu RAL-GZ 662.   
Při uložení potrubí dle technických podmínek je zaručena mechanická odolnost a stabilita 
realizovaného trubního vedení. 
 
 
 
 B.3. Požární bezpečnost 
 
Použité materiály lze klasifikovat jako nesnadno hořlavé, nebo nehořlavé. S ohledem na 
charakter dopravovaného média – pitné vodě, nehrozí nebezpečí požáru. 
 
 

B.4. Bezpečnost při užívání 
 
Prostor šachty nad vrtem a rozšířený objekt akumulace s čerpací stanicí jsou navrženy 
v oplocení s uzamykatelnými vstupními vrátky. Vstup do objektu je uzamykatelnými 
dveřmi. Šachta nad vrtem je s uzamykatelným poklopem. Vstup je pomocí stupadel 
kotvených do stěny šachty. Vstupy do akumulace a čerpací stanice jsou pomocí nově 
navržených žebříků. Elektroinstalace budou provedeny dle ČSN pro dané prostředí.  
Ovládání šoupat na obnoveném vodovodním řadu, bude prováděno z upraveného terénu 
pomocí teleskopické soupravy.  
 
 
  
B.5. Ochrana proti hluku, úspora energií, přístup a užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Ochrana proti hluku 
Provozem navrhovaných objektů, nebudou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku 
ve venkovním prostoru 50 (40) dB. 
  
Úspora energií 
Objekt pro úpravu surové vody nad akumulací je navržen v souladu s vyhláškou č. 
268/2009 o technických požadavcích na výstavbu §16. Tepelně technické vlastnosti 
navržené budovy odpovídají hodnotám požadovaným normou ČSN 750540. 
 
Přístup a užívání - s ohledem na charakter stavby se neřeší. 



B.6. Ochrana stavby před vlivy vnějšího prostředí 
 
S ohledem, že trasa nevede územím se sesuvy půdy, územím poddolovaným a územím 
bez projevů seizmických se nenavrhují zvláštní opatření. Vzhledem k charakteru stavby 
se rovněž neřeší působení radonu. 
Nově navrhovaný nadzemní objekt je navržen s hromosvodem a novou zemnící sítí proti 
úderu blesku. 
 
 
 
B.7. Inženýrské a stavební objekty 
 

SO – 01 Šachta nad vrtem 

Šachta bude provedena z komerčně vyráběných prefabrikátů o kruhovém půdorysném 
rozměru 1500 mm, které jsou určeny pro výstavbu vodohospodářských objektů. 
Konstrukce šachty bude uložena ve svahované otevřené stavební jámě v prostoru nad 
vrtem HV-1. Vlastní prefabrikovaná konstrukce bude uložena na sanovanou základovou 
spáru a monolitickou podkladní betonovou desku. Po montáži bude proveden hutněný 
obsyp šachty. Pro zásyp bude použit výkopek ze stavební jámy. Zastropení šachty je 
uvažováno prefabrikovanou zákrytovou deskou se vstupním otvorem a otvorem nad 
vrtem, který umožní demontáž potrubí z vrtu. Nad vstupním otvorem o rozměru 600/900 
mm bude osazen uzamykatelný poklop s odvětráním o rozměru 600/900 mm. Konstrukce 
šachty bude provedena nad úroveň okolního terénu a obsypána vytlačenou zeminou 
z výkopové jámy. Svahy budou provedeny ve sklonu 1:2 a osety travním semenem.  
 

SO – 02 Výtlačný řad surové vody 

Trasa výtlačného řadu surové vody je navržena ze šachty nad vrtem do prostoru 
stávajícího objektu akumulace, nad kterým je v rámci SO – 03 navrhována, výstavba  
nového objektu pro úpravu vody. Potrubí výtlačného řadu bude provedeno z potrubí PE 
100 RC o vnějším rozměru 63 mm v provedení pro PN 10, délky 26,0 m. V šachtě nad 
vrtem bude potrubí napojeno na nerezové výtlačné potrubí o DN 50 mm. Mimo šachtu 
bude potrubí PE ukládáno do pažené rýhy šířky 800 mm na urovnanou a zhutněnou 
vrstvu nesoudržného materiálu o tl. 100 mm. S potrubím bude uložen vyhledávací vodič. 
Obsyp potrubí bude proveden dle technických podmínek užitého typu potrubí. Zásyp rýhy 
je předpokládán provést výkopkem z rýhy. V místě křížení s navrhovanou zpevněnou 
plochou bude potrubí uloženo do plastové chráničky. Konečná úprava terénu bude 
provedena zpětným rozprostřením sejmuté kulturní vrstvy včetně urovnání s následným 
osetím travním semenem. 
V souběhu s výtlačným řadem, bude uloženo napájecí kabelové vedení pro vrt.   
 

SO – 03 Stavební úpravy akumulace  

Budou realizovány nad částí stávajícího objektu akumulace. Stavební úpravy zahrnují 
výstavbu nového jednopodlažního objektu pro úpravu surové vody. V nově navrhovaném 
objektu bude umístěna provzdušňovací věž, soubor dávkování chemikálií, rozvaděče pro 
napájení a přenos dat. V suterénní části stávajícího objektu budou osazena čerpadla pro 
dopravu upravené vody do vodojemu a příslušné trubní rozvody. Nový objekt je navržen 
jednopodlažní se sedlovou střechou o vnějším půdorysném rozměru 3,15 x 5,15 m. 
Výška objektu 4,983 m. Objekt bude z části realizován na stávajících obvodových 
betonových stěnách čerpací stanice a na nově navrhované železobetonové stropní 
konstrukci nad akumulací. Obvodové zdivo z cihelných bloků 44 broušené. Konstrukce 
krovu sedlová, tesařsky vázaná – hambalkové soustavy. Střešní krytina betonová 
tašková. Výplně otvorů – vstupní vrata dřevěná s palubkovým pobitím. Stropní podhled 
sádrokartonový na kovové roštové konstrukci s tepelnou izolací. Podlaha betonová 



s hydroizolací a tepelnou izolací, keramická dlažba do tmelu. Vnitřní omítky štukové 
hladké, fasáda štuková hladká s finálním fasádním nátěrem. 
 

SO – 04 Zpevněné plochy 

Za účelem příjezdu k nově navrhované šachtě nad vrtem a rozšířenému objektu 
akumulace je navrhována zpevněná plocha navazující na stávající hospodářský sjezd 
z komunikace III. tř. Makov – Hůrka. Zpevněná plocha je navrhována o šířce 4,0 m a v 
celkové délce 35,0 m. Konstrukce zpevněné plochy je navrhována v následující skladbě: 
- asfaltový beton    tl.  40 mm 
 - obalované kamenivo střednězrnné tl.  80 mm 
 - vibrovaný štěrk s posypem 
   drobným kamenivem   tl. 180 mm 
 - štěrkodrť 32-63    tl. 170 mm 
 

SO – 05 Přípojka 0,4 kV k vrtu 

Přípojka je řešena samostatnou projektovou dokumentací dle připojovacích podmínek 
provozovatele distribuční soustavy. 
 

SO – 06 Oplocení vrtu a akumulace 

Oplocení vrtu a šachty nad vrtem je navrhováno v rozsahu I. pásma hygienické ochrany. 
Oplocení vrtu je navrhováno o půdorysném rozměru 21,0 x 21,0 m. Celková délka 
oplocení včetně vstupních vrátek činí 84,0 m. V oplocení budou osazena uzamykatelná 
vrátka šířky 1,0 m.  
Oplocení stávajícího objektu akumulace je navrhováno v rozsahu 14,0 x 10,5 m. Celková 
délka oplocení včetně vstupních vrátek činí 49,0 m. V oplocení budou osazena 
uzamykatelná vrátka šířky 1,0 m.  
Oplocení obou objektů bude z pletiva s ochranným PVC povlakem výšky 1,80 m. Sloupky 
budou osazeny do betonových patek, kde základová spára bude provedena v nezámrzné 
hloubce. 
  

SO – 07 Přípojka 0,4 kV k vodojemu 

Přípojka je řešena samostatnou projektovou dokumentací dle připojovacích podmínek 
provozovatele distribuční soustavy. 
 

SO – 08 Demontáž stávajících nadzemních vedení 

S ohledem na změnu systému řízení procesu čerpání a úpravy surové vody a čerpání 
upravené vody z akumulace do stávajícího vodojemu včetně nového napájení objektů 
stavby je součástí navrhované investice demontáž stávajících nadzemních vedení, která 
v současné době zajišťovala napájení jednotlivých objektů a současně zajišťovala 
ovládání systému čerpání pitné vody. 
Stávající nadzemní vedení v délce cca 330m bude po odpojení z distribuční sítě sneseno 
z jednotlivých podpěrných bodů. Jednotlivé podpěrné body budou následně 
demontovány. 
 
 
SO – 09 Obnova vodovodu 
Je navrhována v severozápadní části stávající zástavby místní části Hůrky. Obnova se 
týká části stávajícího výtlačného potrubí, které je provedeno z ocelových trub 
pozinkovaných o DN 80 mm. V současné době se na potrubí s ohledem na jeho stáří a 
technický stav zvýšil počet poruch spojený se zvýšenými ztrátami pitné vody. 



Obnova bude realizována v trase a niveletě stávajícího trubního vedení. Obnova je 
navrhována z trub PE 100 RC o De 90 mm v celkové délce 161,58 m. Nově navrhované 
potrubí bude ukládáno do pažené rýhy šířky 0,8 m. Potrubí se ukládá na urovnanou 
vrstvu podsypu z nesoudržného materiálu o tl. 100 mm. S potrubím bude uložen 
vyhledávací vodič. Obsyp potrubí bude proveden výkopkem. Po provedení obsypu bude 
provedena tlaková zkouška a následně desinfekce potrubí. Stávající potrubí bude 
demontováno. Provizorní zásobování pitnou vodou po dobu obnovy je řešeno pomocí 
suchovodu o De 63 mm. Zásyp rýhy je předpokládán výkopkem po vrstvách o tl. 300 
mm s hutněním každé následně ukládané vrstvy. Stávající domovní vodovodní přípojky 
v počtu 3 ks budou na nově uložené potrubí přepojeny. Stavbou dotčené pozemky budou 
uvedeny do původního stavu.  
 
 
SO – 10 Sanace konstrukcí 
Stavební objekt zahrnuje sanace stávajících železobetonových konstrukcí suterénu 
čerpací stanice, vnitřních stěn a stropu akumulace a vnitřních stěn a stropu vodojemu. 
Návrh sanačních prací, bude s ohledem, že v současné době je akumulace a vodojem 
provozně využíván, revidován na základě skutečného stavu konstrukcí po odstavení 
z provozu před zahájením stavebních prací.   
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