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a.) - Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládaná úprava staveniště, 
jeho oplocení. Trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 
 
Území pro výstavbu nového vodního zdroje a navazující úpravy ve vodojemu za 
spotřebištěm, včetně obnovy stávajícího vodovodního řadu v severozápadní části území 
Hůrky, lze rozdělit na dvě části: 
Pro jímání surové vody, úpravu (odradonování), hygienické zabezpečení a čerpání 
upravené vody do vodojemu za spotřebištěm, je nutná realizace nové kabelové přípojky 
NN. Přípojku je navrhováno realizovat na pozemcích ležících jižně od stávající zástavby 
místní části Jistebnice – Hůrky. Vlastní staveniště šachty nad vrtem, výtlačného řadu a 
staveních úprav stávajícího objektu akumulace s čerpací stanicí je situováno, cca 200 m 
jižně od stávající zástavby a 20 – 40 m východně od stávající komunikace z Makova do 
Hůrky. Pozemky jsou vedeny v kultuře orná půda – ZPF. 
Z celkového pohledu území od jižní hranice stávající zástavby Hůrky klesá jižním až 
jihojihovýchodním směrem z kóty 560,0 m n. m. na kótu cca 546,50 m n. m. v místě 
vrtu HV-1. Po západní a jižní hranici staveniště prochází otevřené koryto místní vodoteče. 
V blízkosti stávajícího objektu akumulace s čerpací stanicí je stávající studna. Studna 
není v současné době využívaná k dodávce vody pro obyvatele Hůrky. Před zahájením 
výstavby bude provedeno sejmutí kulturní vrstvy s uložením v prostoru staveniště. 
Staveniště není navrhováno oplotit. Po obvodu staveniště budou osazeny tabulky 
zakazující vstup do prostoru staveniště. Mezideponie výkopku bude v prostoru staveniště. 
Trvalá deponie výkopku – skládka obce. Příjezd do prostoru staveniště je z komunikace 
Makov - Hůrka po stávajícím hospodářském vjezdu na okolní pozemky, které jsou z části 
staveništěm navrhovaných vodohospodářských objektů.  
Zábor zařízení staveniště v zastavěné části území, bude polohopisně kopírovat hranice 
manipulačního pruhu. Výkopek z jámy pro podvrt a rýhy bude z této části staveniště 
odvezen do prostoru hlavní plochy zařízení staveniště u vrtu.  
Výkopy v obydleném území a na veřejných prostranstvích, kde hrozí nebezpečí pádu 
osob do výkopu, musí být odpovídajícím způsobem zajištěny - okraje výkopu se zajišťují 
pevným zábradlím na okraji výkopu nebo zábranou (přírodní nebo umělá překážka 
vymezující nebo dělicí prostor určený pro pohyb osob nebo vozidel nebo tomuto pohybu 
nežádoucím směrem zabraňující, nemusí splňovat požadavky na zatížení jako zábradlí, 
umísťuje-li se 150 cm od okraje). Za vyhovující zábranu se považuje zábradlí vysoké 1,1 
m ve vzdálenosti nejméně 150 cm od hrany, nápadná překážka vysoká nejméně 0,6 m 
ve vzdálenosti 150 cm od hrany, nebo výkopek v kyprém stavu 0,9 m vysoký. Výkopy 
přiléhající k veřejným komunikacím, nebo do nich zasahující, musí být opatřeny dopravní 
značkou a v noci a za snížené viditelnosti označeny červeným výstražným světlem na 
začátku a na konci. Způsob zabezpečení je zajišťován zhotovitelem stavby, případně jeho 
poddodavatelem. 
 
 
 
b.) – Významné sítě technické infrastruktury: 
V zájmovém území stavby se nevyskytují žádné nadřazené sítě nadzemních a 
podzemních vedení. V prostoru staveniště jsou uložena podzemní a nadzemní vedení 
technické infrastruktury: 
- stávající kanalizace a vodovod 
- sdělovací kabely O2 
- nadzemní vedení 0,4 kV 
- vedení veřejného osvětlení 
Stavbou bude dotčen pozemek komunikace III. tř., a místní cesty. 
Křížení kabelového vedení je řešeno podvrty s uložením kabelového vedení do chráničky. 
Při provádění stavebních prací budou dodrženy podmínky správců předmětných 
inženýrských sítí dle vyjádření v dokladové části projektové dokumentace 
 
 



c.) – Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění stavby apod.: 
Pro výstavbu nově navrhovaných objektů a obnovu vodovodního řadu jsou plochy 
zařízení staveniště navrženy v nezastavěné části území.  
Případný odběr pitné vody je možný ze stávajícího vodovodního řadu z Makova – 
vzdálenost cca 30 m. Elektrickou energii pro stavbu je možné zabezpečit z mobilních 
agregátů, případně ze staveništního rozvaděče napojeného na stávající zdušné vedení 
0,4 kV. Povolení s odběrem bude řešeno smluvně přímo mezi dodavatelem stavby a 
příslušným správcem inženýrské sítě. 
Podzemní voda na staveništi kabelového vedení se nepředpokládá.  
 
d.) – Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 
Pro přístup k nemovitostem bude od hranice pozemku, resp. plotu, vynechán průchozí 
pruh v šířce 1,5 m. Tam kde to bude nutné, může být tento průchozí pruh snížen na 
max. 1,10 m. 
Přes výkopy budou, v dostatečných vzdálenostech v obydleném úseku stavby, zřízeny 
přechody. Na veřejném prostranství se budují o šířce 150 cm s oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody na staveništi se budují od hloubky výkopu 
0,5 m o šířce 0,75 m s oboustranným zábradlím. Únosnost přechodů musí odpovídat 
předpokládanému zatížení. Tyto přechody budou zbudovány dle zvyklostí odborné 
prováděcí firmy. Přechody, jako i případná ochranná zábradlí, nebo valy, budou 
uzpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Přechody budou plynule 
navazovat na okolní terén (bez převýšení), zábradlí bude opatřeno u spodní části 
zarážkou v celkové výšce min. 100 mm, případné ochranné valy budou po obvodu 
ochráněny výstražnou páskou ve výšce 1,0 m od upraveného terénu, staveniště bude ve 
večerních a nočních hodinách osvětleno. 
    
e.) – Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 
Kabelové vedení v místě křížení s veřejnými komunikacemi, bude realizováno podvrty 
bez uzavírek příslušné části silnice.  
V případě narušení stávajících inženýrských sítí musí zhotovitel neprodleně informovat 
příslušného správce. Projektant upozorňuje na skutečnost, že v průběhu projektových 
prací nebylo investorem provedeno vytýčení inženýrských sítí a v situacích jsou tyto 
inženýrské sítě zakresleny pouze orientačně a to dle vyjádření jednotlivých správců 
těchto sítí! Před započetím stavebních prací je investor povinen zajistit vytýčení těchto 
sítí a to ve lhůtách a dle podmínek ve vyjádření příslušných správců v dokladové části 
této projektové dokumentace.  
 
f.) – Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 
Pro realizaci stavby se předpokládá, s ohledem na malý rozsah stavby, využít plochu 
hlavního zařízení staveniště u vrtu v rozsahu mobilního (kontejnerového) skladu 
drobného materiálu a kabinkového chemického WC. 
 
g.) – Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 
Na stavbě se nevyskytuje žádná dočasná stavba přesahující 25 m2 a výšky do 5-ti m, 
která by dle §103 stavebního zákona vyžadovala ohlášení stavby.  
 
 
h.) – Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci: 
Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 
práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. 
Upozorňujeme na nutnost dodržování všech bezpečnostních zásad ochrany a bezpečnosti 
práce v souladu s vyhláškou 324/1990 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické 
osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Jedná se především o zajištění 
výkopů (pažení), manipulace a ukládání potrubí do rýh. 
 



Do výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup.    
· ve výkopech hlubších více než 150 cm musí být sestupy od sebe vzdáleny 

maximálně 30 m.    
· výkopové práce kde je nebezpečí sesutí, zavalení, nebo jiné zvýšené riziko, nesmí 

provádět pracovník osamoceně.    
· pokud bude výkop sloužit zároveň pro montáž potrubí, musí být svislé stěny 

ručních výkopů zajištěny pažením od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m 
v nezastavěném území.    

· ruční výkopy, do kterých vstupují pracovníci, musí být široké nejméně 80 
centimetrů.    

· při práci na svazích se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena 
opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesutí materiálu,    

· zvýšené opatrnosti je třeba v případech, kdy se otevírají výkopy v 
nekonsolidované zemině.   

 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s bezpečnostními 
předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích dle Zákoníku práce 
§ 133, odst. 1, písm. b. 
 
Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně: 
 
Zákon č.262/2006 Sb. – Zákoník práce, který nahrazuje zák. č. 65/1965 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a některé další zákony 
Zákon č.309/2006 Sb. – BOZP 
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 
Zákon č.20/1966 Sb. – o péči o zdraví lidu 
Zákon č.22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a příslušných nařízení 
vlády (č. 168-179/1997Sb.) 
Nařízení vlády č.361/2007 Sb. – stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
Zákon č.258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 
Nařízení vlády č.494/2001Sb. – způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Nařízení vlády č.495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování 
OOPP 
Vyhláška č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (192/2005, 101/2005 – změny) 
Nařízení vlády č.101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. 
Nařízení vlády č.378/2005 Sb. 
Nařízení vlády č./406/2004 Sb. 
Vyhláška č.50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Vyhláška č.18/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená 
tlaková zařízení. 
Vyhláška č.19/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená 
zdvihací zařízení. 
Vyhláška č.20/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená 
elektrická zařízení. 
Vyhláška č.21/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení.  
Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
vodohospodářských organizacích 
Zákon č.133/1995 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně. 



Vyhláška MV č.21/1996 Sb. – kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
požární ochraně. 
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 

 

Vše v platném znění. 
 
Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 
k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací. 
 
i.) – Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 
 
Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
Stavba bude probíhat bez zásadního negativního dopadu na stávající okolní zástavbu. Při 
realizaci výstavby dojde provozem mechanizmů a zvýšenou prašností k dočasně mírnému 
zhoršení životního prostředí. Práce budou prováděny pouze v pracovních dnech v rozsahu 
běžné pracovní doby, prašnost je možno minimalizovat kropením. 
V blízkosti vzrostlých dřevin budou výkopové práce prováděny z největší opatrností a to, 
pokud možno, vždy nejblíže 2,5 m od paty kmene stromu. Pokud budou výkopové práce 
vedeny blíže, je nutno výkop provádět ručně. Při porušení kořenů o průměru větším než 
30 mm je nutno tyto dočista zaříznout a ošetřit balzámem. Dřeviny v záboru zařízení 
staveniště budou obedněny do výše min. 2,0 m dřevěným hrazením. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku obce ve vzdálenosti do 5 km. 
Vybourané podpěrné body stávajícího vedení budou předány investoru stavby 
k následnému využití, případně jako druhotná surovina, odvezeny k následné recyklaci. 
 
Orientační zatřídění  a množství odpadů 
1705 04 zemina a kamení O 32,0 tun   
 
Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, postupuje zhotovitel díla v 
souladu se zákonem č 185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 318 a 383/200. 
Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout. Jedná se např. o 
prořez materiálu, obaly a jiné materiály. 
Zhotovitel stavby (původce odpadů) je dle zák. č. 185/2001 Sb. povinen shromažďovat 
odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné 
vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem, ohrožujícím životním prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit 
jejich zneškodnění oprávněnou osobou. 
Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup 
do objektů, prostorů a zařízení, a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Dále je původce 
odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto 
zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo 
zneškodnění oprávněné osobě. 
 
j.) – Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 
Pro potřeby projektu se započetí stavby předpokládá v roce 2012 (2013). Realizace 
stavby včetně uvedení pozemků do původního stavu se předpokládá po cca 2 měsících od 
zahájení výstavby. 
 
Dílčí termíny budou upřesněny dle harmonogramu stavebních prací zpracované skutečně 
vybranou prováděcí firmou a to dle jejich interních zvyklostí a předpisů. Dílčí termíny 
stavby navrhujeme sloučit s kontrolními prohlídkami stavby. Kontrolní prohlídky stavby 



bude provádět pověřený zástupce stavebního úřadu, dozor stavby, zástupce prováděcí 
firmy, provozovatel a investor.  
 
1. Zahajovací prohlídka před vlastním započetím stavby 
2. Po dokončení stavby. 
 
Termíny vlastních prohlídek stavby budou upřesněny dodavatelem stavby na základě 
zpracovaného harmonogramu stavebních prací. Stavební dozor vyzve vždy v předstihu 
před dokončením jednotlivých etap stavby výše uvedené osoby. Ke kontrolním 
prohlídkám, které bezprostředně souvisí s dotčenými orgány státní správy, resp. správci 
inženýrských sítí, budou k dílčí kontrolní prohlídce přizvány i zástupci těchto orgánů. 

K závěrečné kontrolní prohlídce doloží investor, resp. dodavatel stavby protokoly o revizi 
zařízení a geodetické zaměření díla. Rovněž budou u použitých materiálů a výrobků 
doloženy certifikáty "Ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení paragraf 13, 
odst. 5, zákona č. 22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

 


		2016-05-06T10:31:00+0200
	Ing. Kamil Rucký




