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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/001 

 
Městská část Praha 7  
sídlo:   nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený:  Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty  
IČO :   00063754 
DIČ:   CZ 00063754 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  9021 – 2000870339/0800       
telefon:  220 144 001 
(dále jen „Objednatel“)   

a 

DKK Stav s.r.o.  

sídlo:   Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov 
zastoupená:  Pavel Kolomazník, jednatel 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 25431 
IČO:   27349187 
DIČ   CZ27349187 
bank. spojení:  ČSOB a.s., pobočka Liberec 
č. účtu:  219742471/0300 
tel.:   485 104 334 
e-mail:   info@dkkstav.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/001 
(dále též “Dodatek”.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/001 je uzavřen na základě 
rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0674/16-R z jednání č. 43ze dne 28.6.2016 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 14.3.2016 na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené 
objednatelem dne 20.1.2016 pod názvem „Korunova ční 28/127 - Oprava domovních rozvodů vody 
a kanalizace v objektu“, Praha 7, na základě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 8.2.2016 
Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/001 (dále též „Smlouva“).  
S ohledem na nutnost pozastavení prací kvůli demontážím azbestových dílů odbornou firmou a na 
základě nutnosti provést víceprací se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1. 
   

I.   

Smluvní strany konstatují, že pro dokončení díla realizovaného na základě Smlouvy je nezbytně nutné 
provést demontáž azbestových dílů odbornou firmou. Po dobu provádění těchto demontáží bylo nutno 
pozastavit provádění díla Zhotovitelem na základě předmětné Smlouvy.  

S ohledem na výše uvedené ujednávají Smluvní strany posunutí termínu dokončení díla z původního 
dne 30.6.2016 na den 31.7.2016. Článek II.2. Smlouvy se tedy mění a nahrazuje tímto novým zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. 
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Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli do 31.7.2016.  Zhotovitel se zavazuje 
provádět práce na díle jednak po dohodě s objednatelem a jednak je koordinovat s obyvateli domu 
Korunovační 28“.  

Žádost zhotovitele o posunutí termínu tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku. 
 

II.  

Dále smluvní strany konstatují, že pro dokončení díla realizovaného na základě Smlouvy je nezbytně 
nutné provést dodatečné práce, jejichž specifikace je uvedena ve Změnovém listu „Souhrnný list 
stavby“, ze dne 21.6.2016, který je připojen k tomuto dodatku jako příloha č. 2. 
 
V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba provést další dodatečné práce v objemu 317 095,98,- Kč 
bez DPH, tj. 364 660,38 Kč včetně DPH. 
Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/001 činí 1 501 732,-Kč (slovy: jeden milion pět set 
jedna tisíc sedm set třicet dva korun českých bez DPH), tj. 1 726 992,- Kč včetně DPH, cena za 
vícepráce tudíž představuje 21,1 %, z celkové ceny veřejné zakázky bez DPH. 

Vícepráce budou zaplaceny na základě samostatné faktury vystavené po podpisu předávacího 
protokolu, na kterém obě smluvní strany potvrdí dokončení víceprací. Platební podmínky platí 
v ostatním tak, jak byly ujednány ve Smlouvě. 

III. 
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají ve změnách provedených Dodatkem č. 1 nadále beze změny 

v platnosti a účinnosti. 

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.  

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku byl zveřejněn na internetových 
stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Dodatek je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel 
obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

5.      Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy: 

         č. 1. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby ze dne 21.6.2016 

         č. 2. Souhrnný list stavby ze dne 21.6.2016 

         č. 3. Plná moc pro zhotovitele 

         č. 4. Výpis z Obchodního rejstříku  

6.  Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily v celém jeho 
rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 
podpisy. 

V Praze dne 11.7.2016             V Liberci dne 29.6.2016 

Objednatel:                Zhotovitel: 

 

….…………………………….  …………………….……… 
Městská část Praha 7    DKK Stav s.r.o. 
Ing. Kamil Vavřinec Mareš  Pavel Kolomazník 
zástupce starosty    jednatel 


