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    SLOVÁCKÉ   MUZEUM  V UHERSKÉM HRADIŠTI 

                                                 příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01  Uherské Hradiště, tel 572 551 370 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

   
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

 
Objednatel : Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,  
  příspěvková organizace 
Sídlo : Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : PhDr. Ivo Frolec, ředitel 
b) ve věcech technických : Jitka Zpěváková -  vedoucí ekonomicko-provozního oddělení  
IČ : 00092126 
DIČ : CZ00092126 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. pobočka Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 2030721/0100 
Tel. / Fax : 572 551 370 / 577 043 880, mobil 774 124 013 
E-mail : ivo.frolec@slovackemuzeum.cz  
  jitka.zpevakova@slovackemuzeum.cz 
 
Zhotovitel : STAMOS spol.s r.o.  
Sídlo : Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Dušan Šeda  
Zapsán v obchodním rejstříku :  vedeném u KS v Brně oddíl C…, vložka…461  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Dušan Šeda  
    
b) ve věcech technických : Ing.Jozef Mojžiš, hlavní stavbyvedoucí, mobil 777 718 328 
  Ing.Petr Zhoř, autorizovaný inženýr pro PS 
  Ing.Aleš Majzlík, vedoucí přípravy zakázek , 777 718 326 
  
IČ : 13694758 
DIČ : CZ13694758 
Bankovní ústav :  KB, a.s., pobočka Uherské Hradiště 
Číslo účtu :  5617550267/0100 
Tel. / Fax :  572 551 460/ 572 551 009 
E-mail :  stamos@stamos.cz 
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1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
 
1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.3. Identifikační údaje stavby 
 
Název veřejné zakázky    :  Slovácké muzeum UH – multimediální expozice      

             

 

Stavební povolení/ohlášení   : MUUH-SO/48378/2012/St   

         

 

Místo stavby   :           Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,    

Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště   

IČO: 00092126                     

 

Investor   :            Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,    

Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště   

IČO: 00092126                     

                               

 

Projektant   :          GG Archico, a.s., Zelené náměstí 1291,  

68601 Uh. Hradiště   

IČ: 46994432                           

  

Projektová dokumentace   : GG Archico, a.s., Zelené náměstí 1291,  

68601 Uh. Hradiště   

IČ: 46994432                           

 

  

Autorský dozor   : GG Archico, a.s., Zelené náměstí 1291,  

68601 Uh. Hradiště   

IČ: 46994432                           

 

 

Generální dodavatel stavby   :  STAMOS, spol. s r.o. 

    Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště 

 

Koordinátor BOZP objednatele    : Ing. Petr Skřivánek,  

     Jordán 1433, 68601 Uh. Hradiště 

     IČ: 71250301 
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Technický dozor stavebníka    : Ing. Petr Skřivánek  

     mobilní telefon 775 789 508 

     Jordán 1433, 68601 Uh. Hradiště 

     IČ: 71250301 

 

  

Stavbyvedoucí zhotovitele    :  Ing. Jozef Mojžiš, hlavní stavbyvedoucí,  

      mobilní telefon  777 718 328 

                                                            

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a  

zasílání daňových dokladů   :    Ing. Aleš Mejzlík, vedoucí přípravy zakázek 

    mobilní telefon 777 718 326 

                                                                                                                          

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  

zjišťovací protokoly a soupisy  

provedených st. prací, dodávek a služeb            :     PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea 

      
                                                                          
                                         
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 
 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 

„Slovácké muzeum UH – multimediální expozice“   
(dále jen „dílo“) 

 

Dílem se rozumí:  

a) Kompletní dodávka stavby - zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektovou 
dokumentací předanou zhotoviteli objednatelem  

b) Dokumentace skutečného provedení stavby 

 
Zhotovitel se zavazuje ověřit předložený projekt. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a 
zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky upozornit. 
 
2.2. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a nebude 

na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

 
 
 
2.3. Stavba  je členěna na následující stavební soubory: 
 

 SO 01 Stavba 
 
  
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry 
stanovenými projektovou dokumentací, touto smlouvou a stavebním povolením.  
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2.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovení 
díla zahrnuje i: 
 

2.4.1. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby 
2.4.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

POV, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a této smlouvy 

2.4.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
potřebných k řádnému provedení díla 

2.4.4. zajištění všech doplňujících průzkumů a výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení 
díla 

2.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

2.4.6. zajištění dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování 
po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 

2.4.7. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením stavby 

2.4.8. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
2.4.9. zajištění dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována, nebo 

kde je potřeba 
2.4.10. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 

balení a na vhodném místě 
2.4.11. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 

183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího 
2.4.12. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 

prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladu o likvidaci 
odpadu a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení 

2.4.13. provádění veškerých dodávek a prací na stavbě v souladu s platnými předpisy a 
s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

2.4.14. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy 

2.4.15. při provádění díla zajištění ochrany životního prostředí dle platných předpisů 
2.4.16. vedení stavebního deníku v rozsahu čl. 7 této smlouvy a předání jeho originálu 

objednateli při protokolárním předání a převzetí díla. Stavební deník bude vždy na stavbě 
k dispozici oprávněným zástupcům účastníků výstavby 

2.4.17. mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění 

2.4.18. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a 
ČSN EN ISO 14 000 

2.4.19. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů 
a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání 
objednateli 

2.4.20. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby 
2.4.21. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektem a požadavky 

objednatele dle této smlouvy 
2.4.22. provedení komplexního vyzkoušení stavby po dobu 72 hodin v souladu s projektem a 

touto smlouvou 
2.4.23. zaškolení obsluhy technologického zařízení 
2.4.24. zpracování provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním 

provozu stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 
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2.4.25. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce 
2.4.26. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby 

2.4.27. důsledný úklid staveniště a okolí v průběhu stavby a před protokolárním předáním a 
převzetím díla 

2.4.28. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby 

2.4.29. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi 
a neprodlené podání jakýchkoliv informací souvisejících s výkonem funkce koordinátora. 

 
2.5. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách,  ověřenou projektovou dokumentací  a  stavebním povolením vydaným dne 
13.8.2012, stavebním úřadem v Uherském Hradišti , č.j. MUUH-SO/48378/2012/St a nabídkou 
zhotovitele  

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a 
zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo 
lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke 
zpracování nabídky. 

2.7. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a technického řešení díla. 

2.8. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho 
technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude 
platit výkaz výměr. 

2.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů 
přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých  prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál nebo technologii zajistil (postup viz. čl. 2.13).  

2.10. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 
formě  a 1x na CD v digitální formě ( ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., 
EXE....) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 
499/2006 Sb. a přílohou č. 3 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny 
změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu 
obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s osobou vykonávající autorský dozor a  technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné 
stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno „beze změn“.  Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 
uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a 
převzetí díla. 

 
 
 
2.11. Změny díla – ZMĚNOVÝ LIST  

 
2.11.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 

rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce) 
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b)  provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce) 

c) požadavků správců technické infrastruktury 
 

2.11.2. Pokud zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly 
obsaženy v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle odst. 2. 
(vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem 
díla, a tyto jsou již provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), 
předloží neprodleně TDS návrh změnového listu, který bude předložen nejpozději na 
nejbližším KD objednateli. 

2.11.3. Méněpráce a vícepráce budou naceněny dle čl. 4 smlouvy. 
2.11.4. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými 

dále a zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Tyto práce mohou být 
zahájeny až po odsouhlasení objednatelem. 

2.11.5. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů stavby odpovídá 
zhotovitel. 

2.11.6. před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově 
specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a 
projektantem. Zhotovitel předloží odsouhlasený Změnový list objednateli. Ten, v případě, že 
údaje ve Změnovém listě uzná, změnový list odsouhlasí. 

2.11.7. Odsouhlasené změnové listy, které povedou ke změně základních parametrů stavby, 
budou předloženy ke schválení orgánům objednatele formou dodatku ke smlouvě. 

2.12. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve 
kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové 
ceny díla  

2.12.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

 
 
 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
 

3.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění 
a předání staveniště:  

 
Dílčí termíny: 
 

 Předání dokumentace pro provádění stavby:   10. 10. 2012  
  

     

 Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání  
a převzetí díla:    28. 02. 2013   

 
3.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 

převzetí staveniště. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke 
změně termínu dokončení a předání díla.  

 
3.3. Harmonogram časového průběhu stavby je přílohou č. 1 smlouvy 
 

3.3.1. harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a       
   převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

3.3.2. Po zahájení stavby bude harmonogram dále rozpracován a bude zahrnovat i související  
    technické a provozní návaznosti (vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.).   
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                  Dále bude harmonogram rozpracován dle požadavků objednatele na dílčí části a profese     
                  s označením termínů montáží a zkoušek. 

3.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram stavby v aktuálním stavu a o jeho souladu   
    s průběhem realizace prací informovat pravidelně účastníky KD. 

3.3.4. Harmonogram stavby a v něm sjednané termíny jsou pro zhotovitele závazné a lze je měnit   
    jen dodatky ke smlouvě. 

3.4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je 
povinen na tento požadavek bez dalších požadavků přistoupit. Doba realizace v kalendářních týdnech 
zůstane nezměněna. 

3.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
3.6. Místem plnění je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské 

Hradiště 
 
 
 

4. CENA DÍLA 

 

4.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 

 
5.241.883,- Kč (bez DPH) 

 
(slovy: pětmilionůdvěstěčtyřicetjednatisícosmsetosmdesáttři  korun českých) 

 
 

1.048.377,-Kč DPH 20 % 
 

6.290.260,- Kč (včetně DPH) 
 

(slovy: šestmilionůdvěstědevadesáttisícdvěstěšedesát korun českých) 
 

 

4.2. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají 
vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení 
provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. 
Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu 
protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění  
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b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci 

c) v případě méněprací 

 

4.6. Každá změna rozsahu díla oproti  zadávací dokumentaci podle čl. 2. této smlouvy musí být předem 
odsouhlasena objednatelem. 

4.7. Stanovení ceny u změny rozsahu a předmětu díla 
4.7.1. Ocenění dodatečných st. prací dodávek a služeb - víceprací (méněprací) bude provedeno   

  s použitím položkových cen  položkového nabídkového rozpočtu ( příloha č. 2 této      
  smlouvy) zhotovitele formou Změnového listu. 

4.7.2. Pro práce a dodávky neuvedené v  položkovém rozpočtu budou použity ceny ze sborníků     
   ÚRS Praha a.s., v případě že nebudou ve sbornících ÚRS Praha a.s., tak dle sborníků   

                 RTS Brno pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

4.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v těchto sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace   
   nebo hodinové sazba takto: 

- pro montážní práce   200 ,- Kč/hod. bez DPH 

- pro revize a zkoušky 350,- Kč/hod. bez DPH 

4.7.4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších    
    rozpočtových nákladů  

4.7.5. k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku   
   zdanitelného plnění 

4.8. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby. 

4.9. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb 
dle výkazu výměr. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Přílohou této smlouvy je platební kalendář schválený objednatelem v závislosti na postupu 
stavebních prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty a provozní 
soubory (příloha č. 3 této smlouvy). 

5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) 
na základě dílčích daňových dokladů (faktur), které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle 
skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených 
zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím 
cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. 
Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.  

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH  

5.5. položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly k odsouhlasení TDS a AD 
nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném 
fakturačním měsíci. 
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5.6. Technický dozor stavebníka (TDS) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 
kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do 3 kalendářních dnů 
od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami 
k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u 
kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy. 

5.7. Přílohou faktur musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
podepsaný  TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí 
díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS. 

5.8. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou 
jednoznačně vymezovat náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem 
Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky),  

Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění, na: 

- budovy, haly, stavby 

- stroje, přístroje a zařízení  

- dopravní prostředky 

- drobný hmotný dlouhodobý majetek 

- a další v souladu s rozpočtovou skladbou 

5.9. Odsouhlasené faktury musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní 
objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem 
k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce 
budou vypořádány až v následné faktuře. 

5.10. Naběhlé a dosud nevyúčtované sankce a dílčí faktury budou vypořádány v konečném daňovém 
dokladu. 

5.11. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % ze smluvní  ceny díla (bez DPH), tj. základní 
ceny díla. Objednatel uhradí faktury až do dosažení 90 %  celkové ceny bez DPH a  DPH v platné 
výši s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvolněna takto: 

10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které 
byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

 

5.12. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. 

5.13. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany 
zhotovitele. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele 
může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti 
vyhovět bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán následující postup: 
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V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zhotovitel 
objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur a to v délce 90 dnů. Odklad splatnosti plateb dle 
tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný touto smlouvou. 

5.14. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou 
fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit 
nový daňový doklad. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.15. Zhotovitel 
bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15 
této smlouvy. 

5.15. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

6. STAVENIŠTĚ 

 

6.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto 
smlouvou a pravomocným stavebním povolením. 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – 
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí 
staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

6.3. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za prověření staveniště a seznámení se se všemi 
informacemi a ostatními dokumenty, které jsou součástí smlouvy. Pokud podklady nebudou plně 
dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla dle této smlouvy, pak bude na 
odpovědnosti zhotovitele shromáždit chybějící informace. Pokud to bude potřebné pro správné 
provádění díla dle této smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a zkontroluje podmínky na staveništi, 
jakož i stávající nadzemní a podzemní konstrukce, zařízení, budovy anebo systémy a jejich stav. 
Zhotoviteli nebude dovoleno předložit žádný nárok na dodatečné platby a prodloužení smluvního 
termínu dokončení díla z důvodů chybné interpretace jakékoliv záležitosti ve vztahu ke staveništi. 

6.4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.  Staveniště musí být oploceno a osvětleno. 
Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a 
odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu 
s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb. a 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště budou využívány výhradně pro účely 
související s realizací díla. Součástí zařízení staveniště bude i kancelář pro TDS a investora, 
vytápěná, osvětlená, vybavená kancelářským nábytkem a elektrickou přípojkou a sociálním 
zařízením. 

6.5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na 
své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením. 

6.6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, 
aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

6.7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek v souladu se stavebním zákonem informační tabuli: 

6.7.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, 
obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátora 
bezpečnosti práce) dle vzoru předaného objednatelem. 

6.7.2. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady a umístí ji na viditelném místě u vstupu na staveniště. 
Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. 
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Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a 
dobrém (čitelném) stavu. 

6.8. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání 
stavby. 

6.9.  Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před 
jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem. 

6.10.  Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém 
území. 

6.11.  Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 
bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný 
materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. prováděcích předpisů v platném znění 
a v souladu se zákonem o obalech. 

6.12.  Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro 
staveniště a ponechané v užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla bezpečně 
udržovány a po setmění náležitě osvětleny. 

6.13.  Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z 
částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

6.14.  Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v 
den předání staveniště zhotoviteli. 

6.15.  Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

 

7. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD) 

 

7.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. 

7.1.1. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny 
zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

7.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor 
stavebníka, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. 
Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. 
Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. Náklady na účast na 
kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor 
stavebníka, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní 
subdodavatelé zhotovitele. 
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8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 

8.1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 
Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby 
(stavbyvedoucí) zejména: 

- stavební deník 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

8.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým 
dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. 
Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem 
technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., a 
s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen 
zhotovitele písemně upozornit. 

8.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy: 
-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor stavebníka zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.  

8.4. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn 
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 
předpisy. 

 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

9.1. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně 
seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby prokazatelně 
seznámit písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště 
seznámit objednatele s oprávněními, která stavbyvedoucímu udělil. Stavbyvedoucí musí mít sídlo 
na staveništi a musí být přítomen na stavbě po celou dobu výstavby až do odstranění vad a 
nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn 
projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou vzniknout při provádění díla na 
staveništi. Bude rovněž pověřen dodržováním časového plánu všech činností souvisejících s 
individuálními zkouškami, koordinací všech činností zhotovitele a dokumentací pro veškeré 
záležitosti, týkající se individuálních zkoušek, komplexního vyzkoušení, zkušebního provozu a 
záručních zkoušek. Jeho pracovní přidělení na staveništi musí trvat až do podpisu protokolu o 
převzetí díla. 

9.2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady. 
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9.3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

9.4. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti dle ČSN EN 
ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou 
třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. 

9.5. Výkresy a vzorky: 

9.5.1. výkresy: 

9.5.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění 
některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí zpracování této dokumentace 
(prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, 
dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, 
soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), a 
odsouhlasenou TDS a AD ji předá zadavateli v digitální i tištěné podobě. 

9.5.2. vzorky: 

9.5.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem 
opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá 
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předmětem 
posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.   

9.5.2.2. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány 
v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné 
náklady a účtovány v následné faktuře. Každý vzorek bude doplněn štítkem, na 
kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, 
název stavby, místo původu, název a číslo položky, jméno výrobce, tovární název, 
číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a 
datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení 
zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 

9.6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby (zápisem do stavebního deníku, nebo na KD a v 
dostatečném předstihu) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce, apod.). Tuto výzvu musí 
technický dozor stavebníka ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor stavebníka 
k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady 
dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného 
odkrytí zhotovitel. 

9.7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

9.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost 
dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb. 

9.7.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby. 

9.7.3. Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a 
velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat 
koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních 
dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak. 
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10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 

10.1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují práva třetích osob. 

10.2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat: 
a) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě ke 

dni podpisu smlouvy o dílo 
b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení  
c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby 
d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 
e) jméno technického dozoru stavebníka a koordinátora a jejich oprávnění 
f) vzor Změnového listu, 
g) vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby 
 
 
 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

 

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

11.2. Přejímací řízení: 

11.2.1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem 
písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné 
výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 
dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady 
spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

11.2.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast technického dozoru stavebníka a autorský dozor projektanta. 
Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména 
technologické části stavby. 

11.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel 
povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným 
právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

11.2.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření 
stavby a geometrického plánu 

b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních) 

c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů, a zákona o obalech 

d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce 

e) návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu  

f) návrh provozního řádu 
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g) protokol o zaškolení obsluhy 

h) stavební deník (deníky) 

i) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů 

j) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 

k) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 
zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, 
a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením 
přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla. Nedoloží-li 
zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

11.2.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel 
není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

11.3. Komplexní vyzkoušení: 
11.3.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo resp. dohodnutá zařízení a systémy, 

jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, 
dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 

11.3.2. Komplexní vyzkoušení je součástí plnění předmětu díla, proto veškeré náklady 
zhotovitele spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně 
účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady 
neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.    

11.3.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento 
předloží objednateli minimálně 5 pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního 
vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a 
vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem ve 
stavebním deníku.  

11.3.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne parametrů garantovaných a 
stanovených projektovou dokumentací. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako 
úspěšné, bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a 
během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího 
řízení. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán 
protokol, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné 
provedení komplexního vyzkoušení a který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je 
připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné 
závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem. 

 

 

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 

12.1.  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti je v souladu s § 542 odst. 1 obchodního zákoníku od 
počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou 
pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

12.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

12.3.  Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, 
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a.s., Vienna Insurance Group na pojistnou částku znějící na výši 5 000 000,- Kč a pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí 
objednatelem. 

12.4.  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 

 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

13.1.  Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

13.2.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

13.3.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

13.4.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

13.5.  Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 60 měsíců. 
U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů 
(bude doloženo záručními listy), nejméně však 36 měsíců. 

13.6.  V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na 
opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na 
tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Tyto nové záruční doby na 
opravené nebo vyměněné části však neuplynou nikdy dříve, než původní záruční doby. 

13.7.  Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav 
zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu 
zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, 
nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž 
zhotovitel neodpovídá. 

13.7.1. Výjimka ze záruční doby se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou   
      údržbu a na spotřební materiál. 

13.8.  Ustanovení § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 věta druhá 
obchodního zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

13.9.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

13.10.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
- veškeré provedené montážní práce,  
- veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady 
provede znovu tyto činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
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potřebné k odstranění vad. 

13.11. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které 
připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou 
objednatelem schváleny. 

 

14. REKLAMACE 

 

14.1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

14.2.  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a 
to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní 
náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky 
zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději 
do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

14.3.  Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je 
po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi 
nejpozději do 24 hodin. 

14.4.  O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14.5.  V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní 
v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

14.6.  Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem 
způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení písemně trval. 

14.7.  Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným 
zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou 
vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného 
provedení díla. 

14.8.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 
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15. SMLUVNÍ SANKCE 

15.1.  Smluvní strany se dohodly, že: 
 

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení s předáním díla. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 15 kalendářních dnů, pak je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za šestnáctý a každý další započatý kalendářní den prodlení.  

 
b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 5 000,- 
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení  

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude 
přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý 
jednotlivý případ ve výši5 000,- Kč 

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 10 000,- 
Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ 
ve výši 5 000,- Kč.  

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční lhůtě ve výši 10 000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení 
havárie    

i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté 
lhůtě ve výši 10 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie 

j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží v rozporu s odst. Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. nebo 2.12 této smlouvy objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho 
změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou 
subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel 
v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý 
případ porušení ve výši 10 000,- Kč. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně 
započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu 
vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy). 

15.2. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

15.3.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje 

 

 

 

 



 

 

Strana  19 

 

 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

16.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 obchodního zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

16.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva 
musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce 
dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 
dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností 
plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo 
není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím 
vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

16.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

16.4.  Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

16.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení inslovenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 
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16.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

16.7.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže 
důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat 
za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se 
nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-
li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

16.7.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

16.7.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 
kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí“ konečnou fakturu; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

16.7.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy. 

 

17. SPORY 

 

17.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

 

 

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

 

18.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

 

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

 
19.1.  Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 

budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 271 a n. obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  
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19.2.  Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  

19.3.  Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

19.4.  Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba z tohoto 
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
majetkových poměrů. 

 

20. VYŠŠÍ MOC 

 
20.1.  Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 

plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které 
nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 

20.2.  Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

20.3.  V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

 

21. ROZHODNÉ PRÁVO 

21.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 obchodního 
zákoníku, že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

22.1.  Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
subdodavateli díla. 

22.2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že u stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy, 
nevykonává a nebude vykonávat funkci technického dozoru stavebníka a není a ani nebude osobou 
s technickým dozorem propojenou ve smyslu § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
v platném znění. 

22.3.  Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 
zmocněnými za podmínky, že je platná. 

22.4.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

22.5.  Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 
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