
 

 
 

   HARMONOGRAM 

  1.týd 2.týd 3.týd 4.týd 5.týd 6.týd 7.týd 8.týd 9.týd 10.týd 

Převzetí a příprava stavby x 
     

    

Společné prostory  x x 
    

    

Byt č.1 
 

x 
    

    

Byt č.2 
 

x x 
   

    

Byt č.3 
  

x 
   

    

Byt č.4 
  

x x 
  

    

Byt č.5 
   

x 
  

    

Byt č.6 
   

x 
  

    

Byt č.7 
   

x x 
 

    

Byt č.8 
    

x 
 

    

Byt č.9 
    

x x     

Byt č.10 
     

x     

Byt č.11 
     

x     

Byt č.12 
     

x x    

Byt č.13 
      

x    

Byt č.14 
      

x x   

Byt č.15 
      

 x   

Byt č.16 
      

 x   

Byt č.17 
      

 x x  

Byt č.18 
      

  x  

Byt č.19 
      

  x x 

Zkoušky 
      

   x 

Revize 
      

   x 

Předání díla 
      

   x 


