
 

 

Dohoda o postupu v rámci stavby 

Oprava rozdělovací šachty Svatá Anna 

 

Uzavřená mezi 

Zhotovitelem:   

       

 

 

IČ:       

DIČ: 

 

Zastoupená ve věcech smluvních:  

Bankovní spojení :   

 

Zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou ………… u rejstříkového soudu    

v …………………………….. 

 

a 

 

Provozovatelem: Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o. 

                       S.K. Neumanna 19 

                370 01  České Budějovice  

 

IČ: 49021117 

DIČ :CZ49021117 

 

Zastoupená  ve věcech smluvních:  p.Antonín Princ – ředitel 

                   ve věcech  technických:  p.František Rytíř - provozní náměstek  

Bankovní spojení : Československá obchodní banka a.s. 

Číslo účtu: 212621693/0300 

 

Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu Jihočeského kraje pod pořadovým 

číslem 5/ZSCB/2003 .  

  

1. V průběhu realizace stavby číslo 8513 „Oprava rozdělovací šachty Svatá 

Anna“, bude nutné provést odstávku dálkového řadu DN 800 ve směru Veselí 

n.L. –VDJ Čekanice 

 

2. Dálkový řad DN 800 je významným článkem Vodárenské soustavy Jižní Čechy. 

Tento řad  zásobuje  pitnou vodou  města Tábor , Sezimovo Ústí ,Planá n. 

Lužnicí. 

Pro provedení prací spojených s výměnou armatur v rozdělovací šachtě  bude 

potřeba provést vypuštění řadu  v úseku od obce Strkov  do VDJ Čekanice, jeho 

následné odkalení a opětovné uvedení do provozu.  

Termíny odstávek, které budou mít vliv na omezení zásobování pitnou 

vodou, musí být dohodnuty minimálně 20 dnů před dnem jejich 

realizace. Termín odstávky bude potvrzen oběma stranami ve  

Stavebním deníku. 

Postup prací ,které se budou týkat  rekonstrukce  stavební části šachty a 

neomezí zásobování, bude dohodnut vždy při kontrolním dnu.  

                                            

 

Pro práci zhotovitele při provádění jednotlivých odstávek ,omezujících dodávku 

pitné vody , je  vymezen  čas  od 07,00 hod do 19,00 hod tj. 12 hodin 

celkem. Během této doby musí být provedeny všechny práce umožňující 

obnovení provozu řadu. 

           



 

3. Zhotovitel se zavazuje vůči JVS provést na podkladě zadávací dokumentace a 

v souladu s ní veškeré práce na osazení nového potrubí a armatur. 

                                       

4.  Pro úspěšný průběh jednotlivých odstávek zajistí zhotovitel dostatečný počet 

pracovníků   potřebných na provedení prací. Před zahájením odstávky budou 

připraveny    zhotovitelem jednotlivé montážní díly nutné k provedení prací. 

Zhotovitel zajistí i  nutné náhradní stroje a nástroje pro případ poruchy 

některého montážního  zařízení. 

 

5. Předání pracoviště k provedení prací , při jednotlivých odstávkách ,bude učiněno 

mezi JVS a zhotovitelem písemně samostatným zápisem ve Stavebním deníku. 

 

 

6.   Pro provedení prací na rekonstrukci šachty  bude   vypracován  harmonogram 

prací. 

Časy vymezené pro práci zhotovitele při provádění jednotlivých odstávek dle bodu 

2. jsou nepřekročitelné z důvodu vážného ohrožení zásobování pitnou vodou 

v uvedených městech. Během vymezené doby je zhotovitel povinen provést 

veškeré demontáže a montáže umožňující opětovné uvedení zásobního 

řadu do provozu. Zhotovitel je povinen zajistit práce tak, aby termín odstávky 

byl zkrácen na minimum. 

      8. Pro případ nedodržení termínu provedení plnění zhotovitele dle této smlouvy, 

vymezeného v bodě 2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit JVS 

smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za první započatou hodinu prodlení 

s úplným dokončením plnění dle bodu 6. této smlouvy, za druhou a každou 

další započatou hodinu prodlení se k základní smluvní pokutě 300.000,-Kč za 

první hodinu prodlení připočítává dalších 200.000,- Kč za každou následující 

započatou hodinu prodlení. Zaplacením smluvní pokuty dle výše uvedeného 

ujednání není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu, která by vznikla 

JVS v důsledku nedodržení  termínu  stanoveném v bodu 2. ,s úplným 

dokončením plnění  sjednaného v bodě 6 této smlouvy a následné nemožnosti 

zásobovat pitnou vodou oblasti vymezené v bodě 2 této smlouvy. 

 

     V Českých Budějovicích  dne: 

 

Zhotovitel  :                                                                         Provozovatel   JVS: 

 

     ………………………………………                ………………………………… 
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